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Rasolucidn Geroncial ~General (Regional
N° 333 -2021-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, o 3 ep. g1

VISTOS:

' El Informe Legal N° 054-2021-GRAP/08/DRAJ, de fecha 03/09/2021, el Memorandum N° 1435-2021-
GRAP/06/GG, de fecha 02/09/2021, el Informe N° 617-2021-GRAP/GRI-1 3, de fecha 02/09/2021, el Informe N°
10~2021—GRAP/GRI-13/JEAR, de fecha 01/09/2021, el Informe N° 848-2021 .GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
de fecha 18/08/2021, el Informe N° 249—2021—GR.APURlMAC/OS/GG/DRSLTP!/COC.J.L.V.V., de fecha
17/08/2021, la Carta N° 1297-2021-IDRM/C, de fecha 12/08/2021, y deméas documentos que forman parfe
integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per(, sefiala que: "Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma constitucional
concordante con los articulos 2 y 4 de Ia ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N°® 27867, modificado
porla Ley N° 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular
Son personas juridicas de derecho plblico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo fa
inversion plblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gportun;?ades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

esarrolio”;

De ia revision de los antecedentes documentales se advierte ue:
= BL 1S dnlecedentes documentales se advierte que:

Que, segln las reglas establecidas por la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado el Comité
de Seleccién, adjudico la BUENA PRO de la Licitacion Pdblica N° 001-2019-GRAP (I Convocatoria), al
Contratgsta Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo; asimismo, en fecha 25/07/2019, el Gerente General Regional 4y el
Contratista Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, suscribieron el Contrato Gerencial General Regional N° 1414.
2019-GR-APURIMACIGG., con el objeto de que el Contratista ejecute la Obra: “Mejoramiento del Acceso a
los Servicios de Salud en los PS 1 - 1 Curanco, Mutkani, Lianaccelipa, Santa Rosa, Huacullo, Huancarayy
Palccayfio, PS | - 2: Chuiichuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento
de Apurimac”, de acuerdo a los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos establecidos en el
Capitulo H, Requerimiento de la Seccion Especifica - Condici(_)nes Especia},es'del Proceso de Seleccion de las

g_.‘ de fa prestacion materia def presente contrato;

& Que, segin Contrato Directoral Regional N° 016-2021-GR.APURIMAC/DRA, suscrito en fecha
- 11/03/2021, la entidad contrata al Sr. Dionisio Rojas Mamani, como consultor para efectuar el servicio de
consultoria para supervision de gjecucion de la obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en
los PS [.= 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayio, PS 1 ~ 2
Chufichuacho, de la Microrad Antabamba, Provincia de Antabamba — Departamento de Apurimac”,

gségbteciendo €omo monto contractual la suma de S/ 349,173.03, con un plazo de ejecucion coniractual de 95

57 Que, seglin Resolucion Gerencial General Regional N° 001-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha
S 03/01/2020, la enfidad apruebs la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, para la ejecucion del pussto de salud
Curance, que comprende parte de fa sjecucion de la oha: “Mejoramiento del Accaso a los Servicios de
Salud en 1os PS -1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS |
-2: Chuiichuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba ~ Departamento de Apurimac”,
por &l periodo de 30 dias calendarios, conforme se acredita y sustenta en fos informes técnicos y conforme a los
Tundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion;

Que, segun Resolucion Gerencial General Regional N° 172-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha
03/07/2020, {a enfidad aprueba Ia solicitud de ampliacion excepcional de plazo, a favor del contratista Ing. Oscar
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Wilfredo Luna Castillo, por el periodo de 315 dias calendarios, los cuales corresponde a la paralizacién por el
estado de emergencia {111 dias calendarios)m, Ia elaboracion, presentacion y aprobacion de la ampliacion
excepcional de plazo (15 dias calendarios), por la implementacion del plan de vigilancia y control del COVID — 19
en el trabajo (189 dias calendarios), en el marco del contrato Gerencial General Regional N° 1414-2016-
GRAPURIMC/GG, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los
P8 1 - 1 Curanco, Mutkani, Lianaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray Palccayfio, PS | - 2
Chufiochuacho, de 1a Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento ‘de Apurimac”,
conforme a los informes técnicos y opiniones del personal profesional especializado de 1a entidad y de acuerdo a
los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion;

Que, segln Resolucion Gerencial General Regional N° 573-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha
30/12/2020, Ia entidad aprueba 1a solicitud de ampliacion de plazo N° 03, por paralizacién de obra, solicitado por
el contratista ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del
Acceso a los Servicios de Salud en los PS 1 — 1 Curanco, Mutkani, Lianaccollpa, Santa Rosa, Huacuilo,
Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiochuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba —
Departamento de Apurimac”, por el periodo de 23 dias calendarios, estableciéndose cémo nueva fecha de
culminacion de ejecucion de obra el 16/02/2021, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos,
0pinion técnicas de procedencia y viabilidad, asi como por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucion;

Que, segiin Resolucién Gerencial General Regional N° 471-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha
24/11/2020, fa entidad declara improcedente fa solicitud de ampliacion de plazo N° 04, por aprobecitn de
adicional de obra y deductivo vinculante N° 01 — P.S. Huacullo y adicional N° 02 del contrato, solicitado por el
contratista ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de! Acceso a
los Servicios de Salud en los PS I - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y
Paiccayfio, PS | - 2: Chufichuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento
de Apurimac”, por carecer de sustento tecnico y legal, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos,
y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion;

Que, seglin Resolucion Gerencial General Regional N° 200-2021-GR-APURIMAC/GG, de fecha
(3/07/2021, la enfidad declara improcedente la solicitud de ampliacion de plazo parcial, solicitado por el
nirafista ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Acceso a
pw”’i.tt &ips Servicios de Salud en los PS [~ 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y
g alccayfio, PS | - 2: Chufichuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento -
de Apurimac”, por carecer de sustento tecnico y legal, conforme se acredita y sustenta en los informes tecnicos,
y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion:

Que, segiin Resolucion Gerencial General Regional N° 219-2021-GR-APURIMAC/GG, de fecha

S\ 20/07/2021, a entidad declara improcedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 06, por la paralizacion de
2\ actividades con motivo de las elecciones, solicitado por el contratista ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castilio,
2 para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | - 1 Curanco,
&y Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancarﬁy y Palccayiio, PS | - 2: Chuiiohuacho, de ia

‘ Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento de Apurimac”, por carecer de sustento
tecnico y legal, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos, y fundamentos de hecho y derecho

s EXpUestos en la parte considerativa de la presente resolucion;
& 0\\
5

, . Que, segiin Resolucion Gerencial General Regional N° 247-2021-GR-APURIMAC/GG, de fecha
gional, 2,\.,\ 02/08/2021, 1a entidad declara improcedente la solicitud de “ampliacién de plazo N° 07, por COVID 19, soficitado
sy icl por el Contratista Ejecutor Ing. Oscar Wiliredo Luna Castillo, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
<) Acceso a los Servicios de galud en los PS | - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccolipa, Santa Rosa, Huacullo,
43/ Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiohuacho, de 1a Microred Antabamba, Provincia de Antabamba —
Departamento de Apurimac”, por carecer de sustento tecnico y legal, conforme se acredita y sustenta en log
informes técnicos y fundamentos de hecho™y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion;
: Que, segdn fa Carta N° 126-2021-OWLC, de fecha 05/08/2020, el Contratista Ing. Oscar Wiffredo Luna
) &= Castillo, en su condicion de ejecutor del Proyecto: “Mejoramiente del Acceso a los Servicios de Salud en los
s’ PS 1 -1 Curanco, Mutkani, Lianaccollpa, Santa Rosa, Huacuilo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2
To" Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba — Departamento de Apurimac”,
presenta al supervisor de obra, Ia solicifud de “Ampliacion de plazo N° 09 - por aprobacion de adicional deductivo
vinculante de Obra N° 06 —Sistema Fotovoltaico”, en dicho expediente se advierte que: a) Va adjunto el expediente
e Informe de sustento tecnico que realiza el Contratista, y validado por su residente de obra y representante
legal, del cual se ha podido advertir que se describen las consideraciones técnicas, y antecedentes del proyecto,
sefiala como marco legal de la solicitud Ley de Contrataciones del Estado, y precisamente el art. 146°
{responsabilidad de fa entidad), art. 197° (causales de ampliacion de plazo), 198° (procedimientos de ampliacion
de plazo); aplicable al contrato. b) Establece como causal de ampliacion de plazo ~ justificacion que habiéndose
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aprobado el Adicional - Deductivo de obra, N° 06 sistema fotovoltaico”, mediante Resolucion Gerencial General
Regional N° 225-2021-GR.APURIMAC/GG, el cual fue anotado en el cuaderno de obra del puesto de salud de
Mutkani con asiento N° 369- de fecha 23/07/2021, el adicional de obra solicitado se relaciona al componente
Sistema fotovoltaico . suministro e instalacion de sistema fotovoltaico, dicho adicional se considera como ruta
critica, al no tener holgura dentro de las actividades del proyecto. ¢) la ejecucion del sistema fotovoltaico es
necesario para el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto, se identificaron deficiencias del expediente
tecnico en cuanto a orientacion e inclinacion para un adecuado y 6ptimo funcionamiento. d) Se ha solicitado la
gjecucion de partidas nuevas como estructura metalica de apoyo, sistema de pozo a tierra y cerco perimetrico
con malla olimpica para la proteccion del sistema; necesarias para el cumplimiento de las metas previstas del
proyecto, que resultan de la reubicacion de los paneles solares a un solo sector y que, sin su ejecucion, los
paneles fotovoltaicos no tendrian donde apoyarse, para que el sistema funcione adecuadamente. e) Para poder
realizar la ejecucion de la prestacion adicional — deductivo vinculante de obra N° 06 — sistema fotovoltaico, se
requerira de 18 dias calendarios para su ejecucion secuencial, debido a que se tiene que ejecutar partidas que
no estan contempladas en el expediente tecnico, tal como se aprecia en el cronograma de ejecucian vigente. f)
La ampliacion de plazo se computa desde el dia siguiente de la comunicacion al contratista de la emision de la
resolucion de aprobacion de! adicional - deductivo vinculante de obra N° 06 — sistema fotovoltaico; por lo cual la
ge&gg/ggg?icio de actividades es desde el dia 25/07/2021 y la fecha de conclusion de obra debe desplazarse al

_ Que, seglin la Carta N° 1297-2021-IDRM/C, de fecha 12/08/2021, el supervisor de obra, el ing. Dionisio
Rojas Mamani, presenta a la entidad el pronunciamiento de la ampliacion de plazo N° 09, por aprobacion de
adicional deductivo vinculante de Obra N° 06 -Sistema Fotovoltaico™; argumentando que:

a) se requiere un plazo adicional para la ejecucion del Adicional - Deductivo Vinculante de Obra N-06-Sistema
Fotovoltaico, el cual ha sido sustentado por el confratista ejecutor OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO, sin
embargo el confratista considera la fecha de recepcion de la Resolucién Gerencial General Regional N°225-
2021-GR-APURIMAC/GG., el dia 24 de julio del 2021, no siendo esta la fecha correcta de recepcion, ya que
segun Asiento N°359 DEL RESIDENTE -23/07/2021-P.S. Mutkani, se pone de manifiesto que recibi¢ la
notificacion de la Resolucion Gerencial General Regional N°225-2021-GR-APURIMAC/GG, con fecha 23 de julio
del 2021, por tanto el inicio de ejecucion del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N°06 - Sistema Fotovoltaice
se computa a partir del dia 24 de julio def 2021.

b) Se indica que, la programacion del expediente Adicional de obra aprobado mediante Resolucién Gerencial
General Regional N°225-2021-GR-APURIMAC/GG., contempla (18) dias calendarios para su ejecucion, y
siendo que la Entidad notifica al contratista en fecha 23 de julio del 2021, fecha en la cual culmina la causal de
ampliacion de plazo (segin lo anotado en el asiento N°369 del Residente - 23/07/2021- P.S. MUTKANI del
cuademo de obra), por tanto esta SUPERVISION emite OPINION TECNICA declarando PROCEDENTE la
Solicitud de Ampliacion de Plazo N°09 por 18 dias calendario, con la aclaracién que estos dias de ampliacion se
contabilizan desde el siguiente dia de notificada la aprobacion de! adicional-deductivo vinculante de obra n°06 -
sistema fotovoltaico, es decir desde el 24 de julio al 10 de agosto del 2021.
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¢} La supervision de Obra emite opinion técnica declarando procedente la solicitud de ampliacién de plazo N° 09

Eor 18 dias calendario, desde el 24 de julio al 10 de agosto del 2021, ya que se configura y ajusta conforme a
ey.

Que, segin e informs N° 248-2021-GRAPURIMAC/CB/GG/DRSLTPICOC.L.LV.Y., de fecha
1710812021, el Coordinador de Obras por Contrata emite opinion sobre ampliacion de plazo N° 09 — por
aprobacion de adicional deductivo vinculante de Obra N° 06 -Sistema Fotovoltaico”, para ejecucion de la obra
denominada: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS t — 1 Curanco, Mutkani, Lianaccollpa,
Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayiio, P.S. | — 2; Chufichuacho, de la Microred Antabamba, Provincia
de Antabamba - Departamento de Apurimac’, sefialando que: a) Esta coordinacion de obras por contrata, emite
su opinidn habiendo revisado todo el acervo documentario adjunto para la presente solicitud, y teniendo el
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informe del consultor de obras ing. Dionisio Rojas Mamani, la cual se encuentra conforme, se acoge el informe
vertido por enconirarse conforme y se declara procedente Ia la Solicitud de Ampliacion de Plazo N°09 - por
aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante N° 06 — Sistema Fotovoltaico, presentado por el contratista, ing.
Uscar Wilfredo Luna Castillo, por 18 dias calendarios, teniendo como fecha de inicic el 24 de Julio del 2021
hasta el 10 de agosto del 2021, la solicitud del contratista y la opinion de la supervision han demostrado ¥y
sustentado la afectacion de la Ruta Critica de Ia Programacion de Obra vigente, demostrado y sustentado dicho
requisito fundamental para que proceda la Solicitud de Ampliacion de Plazo, en cumplimiento del Articulo 197°
de! Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, la misma que
se debe de implementar con un acto resolutivo y comunicar al contratista y @ los interesados. b) Se concluye gue
la solicitud Ampliacion de Plazo N°09 — por apiobacion del Adicional Deductivo Vinculante N° 06 ~ Sistema
Fotovoltaico, presentado por el contratista, ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, por 18 dias calendarios, es
procedente teniendo como fecha de inicio el 24 de julio del 2021 hasta el 10 de agosto del 2021, por cumplir con
la ley de contrataciones del estado y sus reglamento, la misma que se debe de implementar con un acto
resolutiva y comunicar al contratista y a los interesados;

. Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales del Contratista, y la opinion del
supervisor de obra, de la Coordinacion de Obras por Contrata, en fecha 18/08/2021 mediante Informe N° 848-
2024.GR.APURIMAC/OS/GG!ORSLTP!, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion, emite su informe técnico, y sefiala que en consideracion el
pronunciamiento del Supervisor de obra, del coordinador de obras por contrata, debe ser aprobada y/o declarada
PROCEDENTE, la solicitud “Ampliacion de Plazo N°09 - por aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante N°
06 - Sistema Fotovoitaico”, ya que esta debidamente sustentado técnica y legalmente, conforme al Reglamento
y la Ley de Contrataciones del Estado, segtin lo establecido porel art. 197° y 198° del RLCE;

Que, en fecha 01/09/2021 Ja Coordinacién de Proyectos de Inversion, de la Gerencia Regional de
infraestructura, emite el informe N° 10-2021-GRAP/GRI-13/JEAR, opinién técnica de revisién del expediente de
ampliacion de plazo N° 09 - por aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante N° 06 — Sistema Fotovoltaico, en

+ Bjfel cual sefialan: a) Acoge los informes de los profesionales responsables competentes en los antecedentes y

recomienda la declaracion de procedente la ampliacion de plazo N° 09, por aprobacion del Adicional Deductivo
Vinculante N° 06 - Sistema Fotovoltaico, rresentado por el contratista ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, por 18
dias calendarios, desde el 24/07/2021, al 0/08/2021, ya que se configura y ajusta conforme a Ley;

Que, el Gerente Regional de Infragstructura, en fecha 02/09/2021 emite el Informe N° 617-2021-
GRAP/GRI-13, remite a la Gerencia General la opinion de procedencia de fa ampliacion de plazo N° 09, por
aprobacion de!l Adicional Deductivo Vinculante N° 06 - Sistema Fotovoltaico, y concluye sefialando que: del
pnalisis tecnico y legal pertinente y por razones evidenciadas en los informes técnicos de cada éarea pertinente y

‘ acogiéndose al informe del coordinador de proyecto de inversion de fa GRY, declara procedente la solicitud de

ampliacién de plazo N° 09, por Adicional Deductivo Vinculante N° 06 — Sistema Fotovoltaico, presentado por el
contratista Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, por 18 dias calendarios, desde el 24/07/2021, al 10/08/2021, para
fa ejecucion del proyecto: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | — 1 Curanco, Mutkani,
Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2 Chufiohuacho, de la Microred
Antabamba, Provincia de Antabamba ~ Departamento de Apurimac”;

/Regional, remite el informe tecnico sobre solicitud de ampliacion de plazo N° 09, por aprobacion del Adicional

Deductivo Vinculante N° 06 - Sistema Fotovoltaico, y dispone la evaluacion y de corresponder emitir el proyecto

ok geai )gg Que, con Memorandum N° 1435-2021-GRAP/06/GG, de fecha 02/09/2021, la Gerencia General
WEIE i aria 50,
o

) de acto resolutivo enmarcado en el art. 198° - procedimiento de ampliacion de plazo del RLCE, y
& e

recomendaciones de ser el caso;

~—" Que, segln el Informe Legal N° 053-2021-GRAP/08/DRAJ, de fecha 03/09/2021, la Direccion Regional
de Asesorfa Juridica, realiza la revision del expediente de "Ampliacion de Plazo N° 09 - por aprobacion del
Adicional Deductivo Vinculante N° 06 ~ Sistema Fotovoltaico”, solicitado por el Contratista Oscar Wiliredo Luna
Castillo, y se advierte que:-a) El contrato Gerencial General Regionat"N°® 1414-2019-GR APURIMAC/GG, de
fecha 25/072019, se rige bajo el marco legal de lo establecido por Ley N° 30225, denominada Ley de
Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, denominado "Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado”. b) El Contratista Oscar Wilfredo Luna Castillo, ha solicitado, fa ampliacion de plazo
N° 09 - por aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante N° 06 — Sistema Fotovoltaico, por el periodo de 18
dias calendarios, que tiene como causal lo establecido por el art 197° Inciso 2), que establece: “‘Cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecucién de fa prestacion adicional de obra. En este caso, sl contratista
amplia ef plazo de {as garantias que hubiere otorgado”. ¢} Realizada la revisién por parte del personal tecnico de
la entidad, se cuenta con los informes y opiniones del supervisor de obra, del Coordinador de obras por contrata,
Coordinacion de Proyectos de Inversion, Gerente Regional de Infraestructura y el Director de la Oficina Regional
de Supervision, quienes son el personal profesional tecnico de la entidad, quienes luego de la revisién y andlisis
del expediente de “ampliacion de plazo N° 09 — por aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante’ N° 06 -
Sistema Fotovoltaico”, han determinado que la enfidad debe declarar procedente y/o aprobar la solicitud de
“Ampliacion de Plazo N 09 — por aprobacion del Adicional Deductivo Vinculante N° 06 — Sistema Fotovoltaico”,
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por contar con el sustento tecnico y legal pertinente, ya que se ha cumplido, demostrado y sustentado dicho
requisito fundamental para que proceda la Solicitud de Ampliacion de Plazo; es decir se ha configurado la
condicion establecida en el art, 197° del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, que Ias
anotaciones def Cuaderno de Obra, especifican los hechos invocados del Inicio y Final de la Causal que originan
una Ampliacion de Plazo. d) Se advierte un error en la consignacion de la numeracion de la ampliacion de
plazo, ya que conforme se ha aprobado técnicamente la presente ampliacion de plazo se contabiliza desde el 24 de
julio al 10 de agosto del 2021; por tanto, corresponde denominar al presente tramite “Ampliacion de plazo N° 10 -
por_aprobacion de “Adicional Deductive Vinculante de obra N° 06 - Sistema Fotovoltaico”. Por tanto,
recomiendo exhortar al personal profesional del 4rea técnica, mayor diligencia en la revision, evaluacion y control de
las acciones administrativas técnicas y contractuales, a fin de resguardar los intereses de la entidad. €) En merito a lo
manifestado, se concluye que, estando a los informes opiniones técnicas del Supervisor de obra, del
Coordinador de obras por Contrata, Coordinador de Proyectos de Inversion, Oficina Regional de Supervision,
Gerencia Regional de Infraestructura; los fundamentos de hecho y derecho expuesfos, y conforme a lo
establecido por el Contrato Gerencial Regional N° 1414-2019-GR-APURIMAC/GG., el articulo 34°, 34.1 de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y; los articulos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; deviene en declarar
procedente y/o aprobar la peticion de Ampliacion de plazo N° 10 — por aprobacion de “Adicional Deductivo
}&’ nculaﬁnte de obtra N° 06 — Sistema Fotovoltaico™ y por contar con ef sustento tecnico y legal necesario, conforme ala
ormativa vigente;

Que, la presente resolucion tiene como amparo legal lo establecido por Ley N° 30225, denominada Ley

de Contrataciones del Estado, establece en su Articulo 34°, sobre las prestaciones adicionales, reducciones y
ampliaciones que: 34.1° “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y en él
reglamento, por orden de la entidad, o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del conirato de
manera oportuna y eficiente. En este Glimo caso la modificacién debe ser aprobada por la entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio economico financiero del contrato, en caso contrario, la parte
beneficiaria debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada para reestablecer dicho equilibrio, en
atencion al principio de equidad” (...);

Segun el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones de!
Estado’, establece en sus arficulos:

Articulo 197° Causales de Ampliacion de plazo, y refiere que: “El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta criica del
programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion™

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no afribuibles al contrafista.

b} Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere oforgado.

t) itCu'ando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de os mayores metrados, en confratos a precios
unitarios.

Articulo 198° - Procedimiento de ampliacion de plazo:

198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedents, &l
confratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias
que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su
efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores mefrados en confratos a precios unitarios, el
residente anota en el cuaderno de obra el inicio de fa causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, ¥
el final de esta a fa culminacion de los frabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida fa
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segin corresponda, con copia a la Enfidad, siempre que la
demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinidn sobre fa sclicitud de
ampliacion de plazo y lo remite.a la Entidad y af contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias-habiles,
Gontad'osudesde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica
su decision al contratista en un plazo méaximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de fa
recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento
alguno dentro del plazo seftalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
198.3. En caso el inspector o Supervisor no emita ef informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad
resuelve sobre la ampliacion solicitada y nofifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince {15) dias
habiles, contados desde ef vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabifidad.
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentada la soficitud, Ia entidad no se pronuncia y no
existe opinion def supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se susfenten en causales que no correspondan a un mismo periode de fiempo,
sea este parcial o tofal, cada solicitud de ampliacion de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido ef plazo de ejecucion contractual, el
contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el confratista
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va[o:}‘cg los gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecio se sigue el procedimiento antes
sefialado.

198.8. Cualquier confroversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo puede ser somefida 2l
respectivo medio de solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que
la Entidad debi6 nofificar su decision o de la notificacion de la denegatoria, fotal o parcial, de la solicitud formulada;

.. Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR,, de fecha
31/01/2019, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y
gus leyes modificatorias, y el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de

purimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR APROBADA, la solicitud de "Ampliacion de Plazo N° 10 - por
aprobacion de “Adicional Deductivo Vinculante de obra N° 06 — Sistema Fotovoltaico”; y que fuera solicitado por
el Contratista Ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castitio, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Acceso
a los Servicios de Salud en los PS | - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y
Paiccayfio, PS | ~ 2. Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba — Departamento de
Apurimac”; por el periodo de 18 dias calendarios, el cual empezara a regir a partir del 24/07/2021, al 10/08/2021
Yy por conter con el sustento tecnico y legal, conforme se acredita y sustenta en los informes tcnicos y
fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion,

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, en el dia, la presente resolucion al Contratista Ing. Oscar Wilfredo

Luna Castillo, en su direccion sito en el Jr. Constitucion 512 del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Region
Apurimac (constructoraowlc@gmail.com), al supervisor de obra Sr. Dionisio Rojas Mamani, en su direccién
ito en Av. Nueva Zelanda N° 639 Urb. La Capilla del Distrito de Juliaca, Provincia de San Romaén,
"y Zibepartamento Puno (Rojas 2080 consuitor@hotmail.com), al Coordinador de Obras por Confrata, de la
#“ “Pficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y- Coordinador de
Prayectos de Inversion de fa Gerencia Regional de Infraestructura para su conocimiento, cumplimiento y fines

que se estimen por conveniente.

ARTICULO TERCERO: EXHORTAR, al 4rea usuaria del contrato, asi como a los profesionales
nicos asignados a la obra, mayor diligencia en las acciones de verificacion, evaluacién y control tecnico de la
ejecucion de la obra, y celeridad en el tramite administrativo que aprueba fas modificaciones al contrato.

5

=t

ARTICULO CUARTO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pégina web del
' Gobierno Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento de la Ley de
S Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica.

ol ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia General Regional; Gerencia

sisegional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
143 versién; Oficina de Programacion Multianual de Inversiones; y demas sistemas administrativos del Gobiermo

7+ egional de Apurimac, para su conocimiento y acciones de ley que ameriten por corresponder, bajo responsabilidad.

Registrese, Comuniquese y Climplase; - -
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