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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2021-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 0 9 SEP. 202

VISTOS:

El Memorandum N° 1480-2021-GRAP/06/GG de fecha 09/09/2021; el Informe N° 453-2021-GRAP/07.DR.ADM
y sus anexos de fecha 06/09/2021; la solicitud de ampliacion de plazo contractual por el periodo de 90 dias
calendario solicitado mediante Carta N° 11-2021/CA de fecha 25/08/2021 por el Contratista Consorcio Ampay
registrado con SIGE N° 14470 y deméas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y,;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias,
que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
plblico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion plblica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

_ Que, el Gobierno Regional de Apurimac en fecha 12/05/2021, emitié la Orden de Compra — Guia de Internamiento
. N° 0000867, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 66-2020-GRAP-4, a nombre del Contratista
-} CONSORCIO AMPAY, para la Adquisicion de 330 unidades de Bateria de Litio para Lap Top, para el proyecto
< 7 “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y
Docentes en las I.LEE. de Nivel Secundario de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, por la suma de
S/ 54,285.00 soles, por el plazo de entrega de 60 dias calendario. Orden de Compra, que fue notificada en fecha
12/05/2021;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 226-2021-GR.APURIMAC/GG., de fecha 23/07/2021,
se aprobo la solicitud de Ampliacion de Plazo Contractual de la Orden de Compra N° 0000867-2021, derivado de
la Adjudicacion Simplificada N° AS-SM-66-2020-GRAP-4, por 45 dias calendarios, contados a partir del 12/07/21
al 25/08/21. De acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de referida resolucion;

Que, el Representante de la Empresa Contratista Consorcio Ampay, en fecha 25/08/2021 present6 al Gobierno
Regional de Apurimac, la Carta N° 11-2021/CA, solicitando “Ampliacion de Plazo Contractual” por el periodo
de 90 dias calendario, que se computara desde el 26/08/2021 al 23/11/2021 en referencia a la Orden de Compra
— Guia de Internamiento N° 0000867, amparando su peticion en lo dispuesto por el articulo 158° del RLCE.
Documento que fue registrado por la Entidad con SIGE N° 14470 de fecha 25/08/2021. Argumentando que:

2. Con correo electrénico, de fecha 20 de agosto de 2021, de HARERU CO.,LIMITED, quien actia como el FABRICANTE DE LAS

BATERIAS, nos comunica lo siguiente: <en idioma extranjero - ingles - traducido al espafiol>

/(;./.wodria decirle a su agente que tenemos la carga lista para sacarla del almacén? Se adjuntan videos y fotos de su carga completa.
omo fabrica cumplimos con la entrega de tu pedido, también queremos expresar nuestras disculpas por entreqar fuera del plazo

acorggqo, qéle]remos que entiendas que todo se debib a los hechos ocurridos en todo el mundo, la pandemia del covid 19." [Lo subrayado
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3. Luego de ello, mediante correo electronico de fecha 23 de agosto de 2021, se inicia los trémites para el traslado de las baterias
(objeto de la contratacion), con la representante de "APU WAYRA PERU EIRL - RUC 20607207195", quien acttia el calidad de Agente
Aduanero. Niumero de Contacto 954704105.

4. Seguidamente, con fecha 23 de agosto de 2021, se realiza el pago por concepto de "pre alerta correspondiente a la carga" a través
de transferencia interbancaria, a favor de "WORLD SHIPPING CARGO EIRL" quien actta el calidad de Transportista via maritima,
desde: el almacén del fabricante ubicado en Hong Kong-China (punto de partida), hasta: Callao - Lima - Peru (punto de llegada), Numero
de contacto: 967084817, Adicional a ello, nos comunica que no existe la posibilidad del transporte via &rea por tratarse de baterias.
Comunicacioén que adjunto al presente. '

5. Con fecha 25 de agosto de 2021, a través de correo electronico de "WORLD SHIPPING CARGO EIRL", nos comunica que:

"Como le mencionaba via telefénica nuestro agente ya tomé contacto con el proveedor en China, esté a la espera de la confirmacion
del alistamiento de carqa y la solicitud de reserva; en cuanto contemos con dicha informacion se le estaré informando oportunamente,
posterior a ello se le notificara el ingreso de Ia carga al almacén en origen v la confirmacién de zarpe de la nave. Por otro lado, informarie
que debido a alfas cantidades de casos positivos de COVID-19, tanto los puertos en China como en otros puertos a nivel mundial, se
estan presentando demoras y reprogramaciones de reservas, adicional a ello la decaida en el flujo de contenedores ha devengado en
la escases de equipos, condiciones que repercuten directamente en el tiempo de transito maritimo. Por lo antes expuesto, el tiempo de
entrega de los productos se estaria realizando dentro de 60 a 80 dias aprox." [Lo subrayado es adicionado]

A todo ello, se suma la continua escases de los materiales para la fabricacion de las baterlas, tal como se menciond en la CARTA N°
10-2021/CA, de fecha 26 de julio de 2021.

Tomando en consideracion el correo electronico de fecha 25 de agosto de 2021, indicado en el punto 5, este computarfa como finalizado
el HECHO GENERADOR, y estando dentro del plazo que establece el numeral 158.2. del articulo 158 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En ese sentido, mi representada SOLICITA Ia aprobacién de la ampliacion del plazo contractual, por el
total de 90 dias calendarios, computados desde 26 de agosto de 2021 hasta 23 de noviembre 2021.

Que, el Ingeniero José Luis Condori Olivera en su condicion de Residente de Obra del Proyecto Social 3 TIC
Ayamaraes Antabamba Grau, en fecha 31/08/2021, emitio el Informe N° 222-2021-GRAP/1 1/GRDS/C.P/JLCO, en
respuesta a la solicitud de ampliacion de plazo de la OC N° 0867-2021, sefialando que: *(...) EI Proveedor
comunica que la ampliacion de plazo, se debe a que la fabricacion del bien, presenta demoras debido a la escases
de la materia prima para la fabricacion de las baterias, asimismo comunica que el transporte sera via maritima, lo
cual hace que también el tiempo se prolongue més, por lo que concluye sefialando que, se acepta la solicitud de
ampliacion de plazo por el periodo de 90 dias calendario, hasta el 23/11/2021 (...)";

Que, el Informe N° 222-2021-GRAP/11/GRDS/C.P/JLCO, fue revisado, evaluado y tramitado en fecha 31/08/2021
por el Sub Gerente de Promocion Social mediante el Informe N° 1201-2021-GRAP/11/GRDS/SGPS y por el
Gerente Regional de Desarrollo Social Memorando N° 1427-2021-GRAP/11/GRDS;

Que, el Abogado y la Directora de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno
Regional de Apurimac, emitieron el Informe N° 1463-2021-GRAP/07.04 - Informe Técnico sobre la segunda
solicitud de ampliacion de plazo — Orden de Compra N° 0000867-2021, sefialando que: (...) En ese sentido,
estando a los informes técnicos favorables del Area Usuaria, la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes considera procedente la solicitud de ampliacion de plazo por 90 dias (...). Recomendando se eleve el
informe a la Gerencia General Regional para que proceda conforme a su competencia’. Documento que fue
revisado, evaluado y tramitado en fecha 06/09/2021 por la Direccion Regional de Administracion, mediante el
Informe N° 453-2021-GRAP/07.DR.ADM;

Que, el Representante de la Empresa Contratista Consorcio Ampay, en fecha 09/09/2021 presento al Gobierno
Regional de Apurimac, la Carta N° 12-2021/CA registrado por la Entidad con SIGE N° 15501, mediante el que
remite la traduccion certificada de la Traductora Certificada Alejandra de Maria Alvarez Acevedo, adjuntando la
traduccion certificada TC N° 0145-2021, que sefala: *(...) Estimado, podria comunicarle a su agente que tenemos
el cargamento listo para su traslado del almacén. Encuentra adjunto los videos y fotos de la carga. Como fabrica
7\ hosotros cumplimos con la entrega de su orden, tambien queremos ofrecerle las disculpas por entregar el pedido
2 =2 fuera del plazo acordado, deseamos que comprenda que todo se dio por los eventos ocurridos en el mundo, la
pandemia del COVID 19. Gracias por confiar en nosotros (...)";
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Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales e informes técnicos, la Gerencia General
Regional, mediante el Memorandum N° 1480-2021-GRAP/06/GG en fecha 09/09/2021, dispuso se atienda el
documento de acuerdo a la previsto por la normativa de contrataciones del Estado;

Que, estando a lo expuesto mediante Opinion Legal N° 496-2021-GRAP/DRAJ de fecha 09 de Setiembre del 2021;
Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por:

Que, la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, establece un vinculo
contractual entre los sujetos de la relacién contractual, por medio del cual las partes adquieren derechos y
obligaciones. En ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurimac,
es el de recibir los bienes objeto de la Orden de Compra, de acuerdo a las especificaciones técnicas y
requerimientos; en tanto, que el Contratista una vez que entrega los bienes materia de la orden de compra y
recibe la conformidad, tiene derecho a percibir la contraprestacion econdmica del Gobiemo Regional de
Apurimac;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158° sobre ampliacion de plazo contractual, y refiere que:
"158.1 Procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y
cuando afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b)
Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista. 158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion dentro
de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o la paralizacion. 158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decision
al Contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion, de no
iy existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del Contratista, bajo responsabilidad del Titular
\ de la Entidad (...)"; ,

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duracién del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, si bien el ideal es que una vez suscrito el contrato, la prestacion se ejecute en el plazo y costo
pactado, el Articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula las causas, el
plazo y procedimiento a seguir para la ampliacion de plazo contractual, siendo obligacion de la Entidad
aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo no sean imputables al
Contratistay el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la prestacion;

Que, de la revision de la solicitud de “Ampliacién de Plazo Contractual”, por el periodo de 90 dias calendario,
con relacion a la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, presentado
al Gobiemo Regional de Apurimac por el Representante de la Empresa Contratista Consorcio Ampay, en fecha
25/08/2021 mediante Carta N° 11-2021/CA, registrado con SIGE N° 14470 y de los informes técnicos, se
advierte que:

1. En principio debe de indicarse que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los procedimientos de seleccion se inician con la publicacion de la respectiva
convocatoria en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo, de acuerdo al
literal a) del Art. 69° del RLCE los procedimientos de seleccion culminan cuando se perfecciona el
contrato u orden de compra y/o servicio;
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La Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, se encuentra
regulado bajo el marco de la normativa de contrataciones del estado, este contrato establece un vinculo
contractual de cumplimiento obligatorio entre los sujetos de la relacion contractual - Gobierno Regional
de Apurimac y la Empresa Contratista Consorcio Ampay - por medio del cual las partes adquieren
derechos y obligaciones de cumplimiento obligatorio;

La Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, se rige bajo el
sistema de contratacion a SUMA ALZADA, y las contrataciones que se llevan a cabo bajo este sistema
de contratacion, tienen como regla general LA INVARIABILIDAD tanto del precio como del plazo,
elementos que se encuentran directamente relacionados, de lo contrario se estaria estableciendo un trato
preferente a favor del postor ganador de la buena pro y actual Contratista, en perjuicio de los demas
participantes del proceso de seleccion. Lo cual, ademas, determinaria la vulneracion de los principios que
inspiran la contratacion publica;

La Empresa Contratista Consorcio Ampay esta obligada al cabal cumplimiento de las condiciones
contractuales contenidas en la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha
12/05/2021, entre estas, el plazo de entrega;

De la solicitud de “Ampliacion de Plazo Contractual”, por el periodo de 90 dias calendario, con relacion
a la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, solicitado por la
Empresa Contratista Consorcio Ampay, en fecha 25/08/2021, mediante Carta N°® 11-2021/CA se observa
que este carece de sustento técnico y legal, debido a que:

EL CONTRATISTA, tiene conocimiento de las condiciones y obligaciones contractuales para la entrega
de los bienes en los plazos ofertados - siendo su exclusiva responsabilidad actuar diligentemente para
la entrega oportuna de los bienes, en el plazo establecido. Observandose que el Contratista, con relacion
al plazo y entrega de los bienes, objeto de la Orden de Compra - Guia de Intemamiento N° 0000867-
2021 de fecha 12/05/2021, no ha actuado diligentemente, lo cual deviene en una irresponsabilidad
injustificada de su parte. Pretendiendo justificar su incumplimiento manifestando que en fecha 20/08/2021
la Empresa Fabricante de las baterias — HARERU CO LIMITED (Su Proveedor), le habria comunicado
que ya la carga esta lista para sacarla de almacén, expresandole las disculpas por entregar el bien fuera
del plazo ofertado. Asimismo, por el tramite del traslado de las baterias con el Representante de Apu
Wayra Peru EIRL y por el traslado maritimo, debido a que se le ha comunicado que no existe la
posibilidad de transporte aéreo por tratarse de baterias.

(Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021). ADVIRTIENDOSE
QUE, QUIEN ESTA OBLIGADO A CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
DILIGENTEMENTE CON EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, ES EL CONTRATISTA
CONSORCIO AMPAY, y este no puede evadir sus obligaciones contractuales;

El Contratista con relacion a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 66-2020-GRAP-4 (Cuarta Convocatoria), NO ESTA CUMPLIENDO con lo dispuesto por
la Seccion Especifica (Condiciones Generales del Procedimiento de Seleccion), Capitulo I, numeral 1.9
sobre el plazo de entrega, que establece que ‘los bienes materia de la presente convocatoria se
entregaran en el plazo de 60 dias calendario (...)";
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¢) Asimismo, se observa que el Contratista con relacion al plazo de entrega, materia de la Orden de Compra
- Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021, NO ESTA CUMPLIENDO con su
propuesta “Declaracion Jurada de Plazo de Entrega” — Anexo N° 4 de fecha 28/04/2021, presentada
durante el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 66-2020-GRAP-4 (Cuarta
Convocatoria). Mediante el cual, el Contratista se compromete a entregar los bienes objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de 60 dias calendario.

6. Se observa que, con relacion a la solicitud “Ampliacion de Plazo Contractual” por el periodo de 90 dias
calendario, se han emitido informes técnicos y opiniones favorables por parte del Residente de Obra 'y
del Area de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes de la Entidad. Por lo cual, se le exhorta a
estas instancias administrativas y personal, mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones bajo
responsabilidad, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de Compra - Guia de Internamiento
N° 0000867-2021 de fecha 12/05/2021 y la normativa de contrataciones del estado;

7. Que, teniendo en consideracidn los antecedentes documentales; la peticion de ampliacion de plazo
solicitada mediante la Carta N° 11-2021/CA de fecha 25/08/2021, registrado con SIGE N° 14470; los
principios que rigen las contrataciones; el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; deviene se declare
la improcedencia de la solicitud de “Ampliacion de Plazo Contractual” por el periodo de 90 dias
calendario con relacion a la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de fecha
12/05/2021, peticionado al Gobierno Regional de Apurimac por la Empresa Contratista Consorcio
Ampay, por carecer de sustento técnico y legal;

@EL‘%Z,\ Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
Ao < \delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR,, de fecha 31/01/2019, la  ~
iy % Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a
_.gJa normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Orgamzamon y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de “Ampliacién de Plazo Contractual” por el
periodo de 90 dias calendario, con relacion a la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 0000867-2021 de
fecha 12/05/2021, peticionado al Gobierno Regional de Apurimac por la Empresa Contratista Consorcio Ampay,
por carecer de sustento técnico y legal, teniendo en consideracion lo establecido por el articulo 158° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, en EL DiA mediante la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, la presente resolucion al Contratista CONSORCIO AMPAY, a su correo electronico contractual:
serviciosgih@gmail.com, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: SE EXHORTA, al Residente de Obra asignado al proyecto y al Area de Abastecimiento,
Patrimonio y Margesi de Bienes de la Entidad, mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones bajo
responsabilidad, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de Compra - Guia de Internamiento N°
0000867-2021 de fecha 12/05/2021 y la normativa de contrataciones del estado.

ARTICULO CUARTO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del Gobiemo
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; Sub
Gerencia de Promocion Social; al Residente de Proyecto Social 3 - Ingeniero José Luis Condori Olivera; Oficina
de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes; Direccion Regional de Administracion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

Registrese, Comunicquese y Cimplase;

ING. ERICK ALARGON CAMACHO
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

EAC/GG.
MPG/DRAJ.
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