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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° (OO0 2021 — GR.APURIMAC/GRI.

Abancay,
VISTOS: 15 DIC. 2021

El  Informe  N°  3302-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, el  Informe N°  0340-2021-
GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0-EBR de fecha 02/12/2021, el Informe N° 688-2021-GRAP/DRAJ/08 de
fecha 25/11/2021, el Memorandum N° 1915-2021-GRAP/06/GG de fecha 23/11/2021, el Informe N° 867-
2021-GRAP/GRI -13 de fecha 22/11/2021, el Informe Legal N° 1 14-2021-GORE-AP/GRI/AL/MCHR, de fecha
19/11/2021; Informe N° 190-2021-GR APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 22/10/2021; Informe
N° 1882-2021.GRAP/09/GRPPAT/09.02./SG.PPTO, recepcionado en fecha 13/10/2021: Informe N° 986-
2021.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha 04/10/2021: Informe N° 341-2021-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha 01/10/2021; y deméas documentos
que forman parte integrante del expediente técnico y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiemnos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo
la Inversion Pablica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, de conformidad al articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, se prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion
fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefala que las modificaciones que se presenten
durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcion_técnica,
economica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser

ejecutadas;

Que, de conformidad a la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la
Ejecucién de Obras Publicas por Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las
Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion
Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefala
que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotara:
'(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento
de los  cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, de conformidad a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Arogramacion Multianual y Gestion de Inversiones, se prevé en el articulo 33° lo siguiente: “33.1 La ejecucion
Sisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente
Spegun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan en el Banco
de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en Ia fase de
Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR,
£2\8egun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
~@le proyectos de inversion";

flue, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para
a Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Encargo”, aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha
08/03/2010; que establece en el Capitulo VI, numeral 01, las disposiciones relacionadas con la aprobacion
de Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico; sobre el
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que se contrae las ampliaciones presupuestales previstas en el numeral 3), que en tramite, procedimiento y
solicitud se remite a lo indicado en el Titulo VIIl en mencion, en el que se establece en su parrafo quinto, lo
siguiente: “La aprobacién de la modificacion de un proyecto sera tramitada por el Residente de Obra,
previa opinion favorable del proyectista y presentado al Inspector y/o del Supervisor de Obra, quien
emitira opinion respecto a la procedencia o improcedencia de la misma y este a suvez ala Sub Gerencia
de Supervision y/o Liquidacion de Obras, para luego elevar a la Gerencia Regional para su aprobacion
resolutiva.”, el subrrayado y negrita es nuestro; y a su vez se determina que el EXPEDIENTE DE
MODIFICACION debera de contar con los siguientes documentos: Solicitud del Residente de obra, Informe
del residente de obra, acompafiando el expediente modificado y el presupuesto comparativo entre |o
inicialmente aprobado y la modificacion propuesta, Informe y Opinion de Proyectista, Informe y Opinion de la
Sub Gerencia de Estudios, Informe del Inspector y/o Supervisor de Obra indicando procedencia
recomendaciones al respecto y Copia de la Resolucion de aprobacion de Expediente Técnico Original;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 133-2019-GR.APURIMAC/GRI, de fecha 06/11/2019, se
APROBO la Inversion (IOARR): “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con el Codigo Unificado 2444409, con un presupuesto de
Inversion S/ 7°021,909.87 soles, por la modalidad de Administracion Directa y con plazo de ejecucion 90 dias
calendario; :

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 026-2021-GR.APURIMAC/GRI., de fecha 01/06/2021, se
APROBO, el Expediente Técnico sobre Modificacion N° 05 sin Incremento Presupuestal, por Actualizacion
de Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario Biomédico al Expediente Técnico de la IOARR:
“ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC?”; con el Codigo Unificado 2444409; ello, bajo el sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;

Que, mediante Carta N° 11-2021-RRVP., recepcionado en fecha 03/05/21, el Proyectista de la Inversion
(IOARR): «ADQUISICION DE TOMGGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”; emite opinion sobre la Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 con incremento
presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivo de Obra de
la (IOARR) en mencion, precisando lo siguiente: “Habiendo Ia necesidad de aprobar la solicitud del presente
expediente, para la continua ejecucion del proyecto y culminacién de su desarrollo, se emite OPINION
FAVORABLE de las MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONALES
DE OBRA N° 06. (...)" ello, bajo responsabilidad, sustento y demas consideraciones que se cita en el
documento;

Que, mediante Informe N° 071-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR., recepcionado en fecha
25/06/21, y sus anexos, el residente de obra: Arg. Esteban Bustos Romero, de la Inversion IOARR:
«ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC?”, remite el Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 con incremento
presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivo de Obra de
7\ la (IOARR) en mencion, para su evaluacion y aprobacion, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y
demas consideraciones que se cita en el documento; ‘

Que, mediante Informe N° 45-2021-GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFVC., de fecha 25/06/21, y sus anexos, el
supervisor de obra: Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, de la Inversion |IOARR: “ADQUISICION DE
TOMOGRAFO  COMPUTARIZADO , MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES
. COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD
27\, ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC?”, precisa
en su parte concluyente lo siguiente: “Existiendo la necesidad de la Ejecucion de Partidas nuevas y mayores
metrados necesarios para alcanzar las metas del proyecto original, y teniendo la opinion favorable del
proyectista del IOARR: (...) la presente instancia, emite OPINION FAVORABLE de las MODIFICA CIONES
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NO SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO N° 06 (PARTIDAS NUEVAS, PARTIDAS DEDUCTIVO Y
MAYORES METRADOS)" (...)", ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;
Que, mediante Asiento N° 416 del Inspector del Cuademo de obra, de fecha 21/07/21, el supervisor de obra:
Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, de la Inversion I0ARR: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO
COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, emite opinién favorable de solicitud
de aprobacion de Modificaciones al Expediente Técnico N° 06 (partidas nuevas, partida deductivo y Mayores
Metrados); ello, en atencion al Asiento N° 415 del residente de obra; ello, bajo responsabilidad, sustento y
demas consideraciones que se cita en el documento;
Que, mediante Informe N° 102-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, y sus anexos,
recepcionado en fecha 07/09/21, el Ing. Kennith Junior Orozco - Coordinador de Obras por Administracion
Directa de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, remite el resultado de la revision
del EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL (POR ADICIONALES DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS), Y
DEDUCTIVOS DE OBRA), informe que contiene el sustento técnico sobre a) paridas nuevas b) mayores
metrados c) deductivo de obra; asi mismo contiene lo siguiente:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ADICIONALES DE OBRA:
Se adjunta el RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ADICIONALES DE OBRA N°08, los cuales expresan las
modificaciones por componente, segun el siguiente detalle;
DESCRIPCION PARTIDAS NUEVAS ottty DEDUCTIVOS TOTAL
COSTO DIRECTO §/977,977.53 S/47,325.32 - §1408,946.79 $/616,356.06
GASTOS GENERALES $/0.00 $/0.00 $/0.00 $/0.00
GASTOS DE SUPERVISION $/0.00 S$/0.00 $/0.00 ; $/0.00
GASTOS DE LIQUIDACION $/0.00 $/0.00 $/0.00 S/0.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS $/0.00 S/0.00 $/0.00 $/0.00
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO $/0.00 $/0.00 $/0.00 $/0.00
TOTAL $/977,977.53 S/ 47,325.32 - §/408,946.79 S/ 616,356.06
CUADRO N° 04: PRESUPUETO CONSOLIDADO DE INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 05
De lo descrito lineas arriba se tiene el desagregado de las modificaciones del EXPEDIENTE TECNICO, el
mismo que se desagrega a través del siguiente cuadro: '
EXPEDIENTE EXPEDIERTE
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE TECNICO . INCREMENTO
wortto | wkso | winaseo | D | MOESer | G | S0,
EXPEDIENTE N° 01 (POR N°02 (POR N°03 (POR N° 04 (POR ACTUALIZACION APROBACION N° 06 (POR
DESCRIPCION TECNICO APROBACION APROBACION APROBACION ACTUALIZACIO DE DE APROBACION
APROBADO DE DE DE ESPECIFICACION DICIONALES " -DE
ADICIONALES | ADICIONALES |  ApicioNALEs | CECOSTOS | Es TeCNICAS DEL Y oEoeriEs. | ADICIONALES
by | YoRacTios | TOEUCTNOS | ety | CopoNBese | YGEoc | voenuemos
BIOMEDICO) 2
$/1,798,054.82 §/1,817,894.55 S/ 2,067,208.05 S/ 2,476,109.08 $/2,510,304.70 $/2,510,304.70 S/ 616,356.06 S/3,126,660.76
GASTOS GENERALES S/ 132,598.43 S/ 134,061.52 S/ 152,447.27 S/ 182,601.87 S/ 246,131.12 S/ 246,131.12 $/0.00 S/ 246,131.12
GASTOS DE SUPERVISION S/ 89,667.28 S/ 90,656.67 S/ 103,089.70 S/ 123,481.20 S/ 112,368.11 S/ 112,368.11 $/0.00 S/ 112,368.11
o | GASTOS DE LIQUIDACION S/ 22,166.30 S/ 22,166.30 S/ 22,166.30 S/ 22,166.30 S/ 22,166.30 S/ 22,166.30 $/0.00 S/ 22,166.30
N ‘L‘;/( N\GESTION DE PROYECTO S/ 115,100.00 S/ 115,100.00 S/ 115,100.00 S/ 115,100.00 S/ 115,100.00 S/ 115,100.00 $/0.00 S/ 115,100.00
v JUIPAMIENTO BIOMEDICO S/ 4,864,323.00 S/ 4,864,323.00 S/ 4,864,323.00 S/ 4,864,323.00 S/ 4,864,323.00 S/ 4,864,323.00 $/0.00 S/ 4,864,323.00
@LAL $17,021,909.83 S/7,044,202.04 $17,324,334.31 S/7,783,781.45 $/7,870,393.23 §/7,870,393.23 S/ 616,356.06 S18,486,749.29

CUADRO N° 05: DETALLE FINAL DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONCLUSIONES

De la revision EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL (POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS y MAYORES METRADOS) Y
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DEDUCTIVOS DE OBRA), se tiene que el dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido
minimo y los sustentos necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263 -
2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI para proceder a su TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°05 - DETALLE FINAL DE MODIFICACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, en donde se resume de lo descrito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA -
ARQ. ESTEBAN BUSTOS ROMERO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ING. JUAN FRANKS
VALENZUELA CARRASCO, siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa
de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-
2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

Que, mediante Informe N° 2101-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, recepcionado en fecha 09/09/21, el Sub
Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, remite el
resultado de la Revision del EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA del proyecto IOARR denominado: “ADQUISICION DE
TOMOGRAFO COMPUTARIZADO = MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE  AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, ello, bajo
las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se apareja al documento; :

Que, mediante Informe N° 341-2021-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha
01/10/21, el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa: Ing. Pavel Peralta Azcue
de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Inversion del Gobierno
Regional de Apurimac, emite opinion favorable para tramitar el expediente de Modificacion en Fase de
Ejecucion N° 06 con incremento presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores
Metrados) y Deductivo de Obra de la Inversion IOARR: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO
COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, ello, bajo responsabilidad, sustento
técnico y demas consideraciones que se cita en el documento; :

Que, mediante Informe N° 986-2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha 04/10/21, y
sus anexos, el Director Regional de Supervision y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno
Regional de Apurimac: Ing. Oscar Pinedo Mendoza, teniendo en consideracion el informe de la coordinacion
y demas antecedentes, precisa en su parte concluyente: “(...) ratifica opinion favorable al Expediente de
Modificacién en la Fase de Ejecucion N° 06, con Incremento Presupuestal (por Adicionales de obra, mayores
Metrados, partidas nuevas) y deductivo de obra del IOARR en mencion en Fase de Ejecucion, y de igual
forma se prosiga con la Aprobacion Via Acto Resolutivo; (...)", ello, bajo responsabilidad, consideraciones y
sustento técnico que se apareja al documento;

Que, mediante Informe N° 1882-2021.GRAP/09/GRPPAT/09.02./SG.PPTO, recepcionado en fecha 13/10/21,
la Sub Gerente de Presupuesto del Gobiemno Regional de Apurimac, refiere en su parte concluyente lo
siguiente: “Asi mismo en mérito al Art. 13° de la Ley de Presupuesto 2021, para asegurar la continuidad de
las inversiones que impliquen modificaciones en el nivel funcional (...) deberan de remitir la propuesta de
modificacion presupuestal (proyecto habilitador) de acuerdo a la cartera de inversiones y prioridades
sefialadas en la Directiva N° 001-2019-EF/63.11.” Ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas
consideraciones que se cita en el documento; *

Que, mediante Informe N° 190-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 22/10/2021, el
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac, indica en su parte concluyente que: “Se ha registrado en el Banco de Inversiones mediante el

% Formato N° 08-C la Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 con incremento presupuestal por Adicionales

de Obra, Partidas Nuevas y Mayores Metrados de la Inversion IOARR con Cédigo Unico de Inversiones CUI
2444409.” y a su vez precisa que: “La Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 con incremento presupuestal
por Adicionales de Obra (...) no cambia la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado
mediante Resolucion Gerencial Regional RGR N° 133-2019.GR.APURIMAC.GRI., ello, bajo responsabilidad,
sustento técnico y demés consideraciones que se cita en el documento\
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Que, mediante Informe Legal N° 114-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR, de fecha 19/11/2021, el Asesor Legal
de la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: “(...) DEVENDRIA EN PROCEDENTE
APROBAR ¢l expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 con incremento presupuestal por
Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivo de Obra de la Inversion IOARR:
“ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”; con el Cédigo Unificado 2444409, en fase de ejecucion, sobre todo por.enmarcarse en Ia
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, sobre el que se contrae la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en cuanto al procedimiento y bajo la responsabilidad de
los profesionales que emitieron los documentos de orden técnico, (...)" ello, bajo las consideraciones,
recomendaciones y normativa al que se hace referencia;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de Modificacion en Fase
de Ejecucion N° 06 con incremento presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores
Metrados) y Deductivo de Obra de la Inversion IOARR: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO
COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, en fase de ejecucion; se advierte

lo siguiente:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables del Supervisor de obra:
Ing. Fredy Quispe Ferrel, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa: Ing.
Juan Franks Valenzuela Carrasco, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion: Ing. Oscar Pinedo Mendoza, Coordinador de Obras por Administracion
Directa: Ing. Kennith Junior Orozco Ldpez, Sub Gerente de Obras: Ing. Leonel Sarmiento Sotta,

Proyectista del IOARR: Ing. Roberto Ricardo Vivanco Pinto, Residente de Obra: Arq. Esteban

Bustos Romero, Coordinador de Proyectos Inversion: Econ. Julio C. Challco Segovia,
profesionales competentes; quiénes sefialan bajo su responsabilidad, que se continGe con los
tramites y es necesaria la aprobacion resolutiva de la solicitud de la Modificacién en Fase de
Ejecucion N° 06 de la IOARR en mencion, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y la Directiva N°
001-2010-G.R APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversién por Administracion Directa o Encargo”

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado y verificado bajo su responsabilidad, los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente
sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL ( POR
ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO DE OBRA; de
la Inversion IOARR denominada: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y

7

procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN

aprobatorio respectivo;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse
que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gereneia
Regional de Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la

\ _observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente
1 resolucion;

/ Estando a lo actuado, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva
del Expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 para la Inversion |OARR:
“ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO " DE -
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO

Pagina 5 de 7

wURY

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL  «

LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo . -




solica des
Qe Pery Ty
A
b

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de ‘Jnd’eyemﬂmcia”

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

“Peru suyuncﬁiépa ’Jsan Pachak Watan: Qsléay Pachak Wataiiam Quispisqanmanta Karun”

APURIMAC”, con incremento presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores
Metrados) y Deductivo de Obra;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 401-2021-GR.APURIMAC/GR, de fecha 12/10/21,
Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de
Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobiemo Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) y DEDUCTIVO DE OBRA de la Inversion IOARR denominada:
“ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2444409; con un incremento presupuestal de S/. 616,356.06
(Seiscientos Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 06/100 soles), siendo el presupuesto total
actualizado la suma de S/. 8'486,749.29 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Setecientos
Cuarenta y Nueve con 29/100 soles); cuyo sustento técnico se encuentra contenido en (01) Archivador en
folios 790, (01) CD, y un anillado de folios (233); de acuerdo alos fundamentos de hecho y derecho expuestos
en la parte considerativa del presente acto resolutivo, conforme al siguiente detalle:

DARTIDA AYOR
DESCRIPCIO " RADG DED 0 OTA

OSTO DIRECTO 8/977,977.53 S/47,325.32 - §/408,946.79 S/616,356.06

0 $/0.00 $/0.00 §/0.00 S/0.00

0SD PERVISIO §/0.00 $/0.00 $/0.00 $/0.00

0S DE LIQUIDACIO §/0.00 $/0.00 §/0.00 $/0.00
ASTOS D OND

PRO 0 $/0.00 §/0.00 §/0.00 $/0.00

QUIPA 0 BIOMEDICO $/0.00 S/0.00 $/0.00 $/0.00
9 946.79 6.06

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE TECNICO INCREMENTO EXPEDIENTE

TECNICO TECNICO TECNICO EXTPEEC%'E:"J E | MODIFICADON0S | pRecibiera TECNICO
. : :
MODIFICADON® | MODIFICADON® | MODIFICADON® | yoreieino \o (POR NN 0o(PoR | MODIFICADON

EXPEDIENTE 01 (POR 02 (POR 03 (POR ACTUALIZACION 06 (POR
DESCRIPCION TECNICO APROBACION | APROBACION | APROBACION 04 (POR DE APROBACION | \opoBACION
ACTUALIZACIO DE
APROBADO DE DE DE e | ESPECIFICACIONE | 1y cionmLes DE
ADICIONALESY | ADICIONALESY | ADICIONALESY | 'TPECON(OS | STECNICASDEL | “penycrivos | ADICIONALESY
DEDUCTVOS | DEDUCTVOS | DEDUCTNOS | icrerec | COMPONENTEDE Sl DEDUCTIVOS
~ DE OBRA) DE OBRA) DE OBRA) EQUIPAMIENTO DE OBRA)

BIOMEDICO)
COSTO DIRECTO S/1,798,054.82 S/1,817,894.55 S/2,067,208.05 S/2,476,109.08 $/2,510,304.70 $§/2,510,304.70 S/ 616,356.06 S/3,126,660.76

, GASTOS GENERALES S 19250643 | S 13406152 | § 1544727 | S 18260187 | S 24613112 s/ 246,131.1d S 2613112 |
£ GASTOS DE SUPERVISION S 806728 | S 9065667 | S 10308070 | S 12348120 | S 11236811 sl 112,368.114' S 112.368.11

GASTOS DE LIQUIDACION S 206000 | S 2216630 | S 2216630 | S 2216630 | S 2216630 S 2216630 S 2216630
z N GESTION DE PROYECTO S 1510000 | S 11510000 | S 11510000 | S 11510000 | S/ 11510000 ) 115,1% S 115,10000
e “m‘ UIPAMIENTO BIOMEDICO S/486432300 | S/486432300 | /48643200 | /486432300 | /486432300 §14,864,323.00 $14,864,323.00

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso -

concreto.

N\ ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente de Modificacion en Fase de
Ejecucion N° 06 de la inversion IOARR antes sefialada, es de caracter EMINENTEMENTE TECNICO; siendo
que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su
priorizacion y Financiamiento.
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ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones
técnicas en el mencionado Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 del Proyecto de inversion
mencionado; la RESPONSABILIDAD recae directamente en el Residente e Inspector/supervisor de Obra,
cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma, asi como del Coordinador de Obras por
Administracion Directa y del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, quienes
son los responsables de revisar y evaluar el contenido de los documento de caracter técnico.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y a los
responsables de dicho proyecto de inversion para su conocimiento, implementacion y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

RNMZ/GRI
MPG/DRAJ
IAZV/Abg.
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