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GOBIERNO.REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ao del sfortalecimicnto de lx QS oberania HNacional”

RESOLUCION GENERAL REGIONAL
ne U0l 2022 — GR. APURIMAC/GRI.

Abancay, 76 ENE. 2022
VISTOS:

El Memorandum N° 0003-2022-GRAP/06/GG de fecha 03/01/22, Informe N° 967-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 30/12/21, Informe
Legal N° 023-2021-GORE-AP/GRI/AL/IPJGA, de fecha 29/12/2021; Informe N° 231-2021-GR APURIMAC/GRINCCHS.,,
recepcionado en fecha 17/12/21; Informe N° 1194-2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI., recepcionado en fecha 26/11/21;
Informe N° 418-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA. recepcionado en fecha 25/11/21; Informe N° 3088-2021-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 22/11/21; Informe N° 155-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-1 3.01/CO-KJOL.,
recepcionado en fecha 19/11/21; Informe N° 232-2021-GRAP-GRI/13/SGOBRAS/P.P-VFCL., recepcionado en fecha 19/11/21;
Informe N°  062-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO/RO-DPQ., recepcionado en fecha 18/11/21; Carta N°  07-2021-
GRI.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT., de fecha 17/11/21; Asiento N° 18 de la Supervision del Cuaderno de Obra del
Supervisor de Obra de fecha 15/11/21; y, demés documentos que forman parte integrante del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, A Priori, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que
establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico,
con Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es
fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y
. garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los

\ planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefala que las
modificaciones que se presenten durante la ejecucién fisica del proyecto de inversion deben mantener la
concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes
de ser ejecutadas;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracién Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas |(...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UE
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-
A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de
Ejecucion para TOARR, segln corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion";

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010 -GRAPURIMAC/PR Parala Formulacion, Ejecucion
y Supervision del Proyecto de la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo del Gobierno Regional de
Apurimac, aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010 APURIMAC/PR vigente en la actualidad, en
su numeral 3, referente a la ampliacion de plazo sefiala que como segundo orden de justificacion para la ampliacion
de plazo son “POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA) y POR EJECUCION
DE ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS), del mismo modo precisa, que la ampliacion de plazo por
mavor a7 dias debera ser solicitada via cuaderno de obray comunicado por escrito al Inspector y/o Supervisor
de Obra, sustentando con documentos las causas de atraso. Dicha solicitud presentara como maximo a los veinte
(20) dias de cesada la causal, a la que se adjuntara el Calendario Valorizado de Avance de Obra reprogramado.
Ademas la ampliacion de plazo debera ser revisada y tramitada sucesivamente por el Inspector o Supervisor de Obra,
ala Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y este asuvezala Gerencia Regional, para la aprobacion
resolutiva correspondiente y esta debe sefialar el nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados a la nueva fecha
de terminacion de obra: finalmente debido a la ampliacion de plazo se generara el reconocimiento de mayores gastos
generales, el cual debera ser calculado por el Residente de Obra para la ampliacion presupuestal respectiva;
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Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 129-2019-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 30/1 0/2020,
se APROBO, el Expediente Técnico del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO
DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596, con un presupuesto total
de S/.479,808.38 con un plazo de 60 dias calendarios: bajo el sustento de caracter técnico y demas consideraciones
que se cita en el documento;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige el Asiento N° 18 de fecha 15/11/21 del
Cuaderno de Obra del Residente de Obra, donde sefiala: “(...) habiéndose tramitado la modificacién presupuestal N°
01 en fecha 01 de setiembre del 2021 y estando préximo a su aprobacion resolutiva se autorizé su reinicio. Por otra
parte, respecto a la solicitud de la Residencia correspondiente a la Autorizacién para iniciar la elaboracion de la
ampliacion de plazo N° 01 por las causales de paralizacién de obra y ejecucién de obras adicionales, estos se
autorizan visto la necesidad de la misma y la correcta identificacion de las causales para ampliar el plazo; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 061-2021-GRAP/GRI/SGO/R.O/DPQ de fecha 16/11/21, la Ing. Dilvia Portocarrero Quino
- Residente de Obra - remite al Supervisor de Obra, Ing. Edwin Meza Tintaya - el Expediente Técnico de
Modificaciones en la Fase de Inversiones de la Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR denominado: “RENOVACION
DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) l.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC™: para su evaluacion y aprobacion
resolutiva, ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demés consideraciones y detalles que se anexa al
documento;

Que, bajo los argumentos tecnicos expuestos, se emite la Carta N° 07-2021-GRI.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI-
GRA/I.O-EMT., de fecha 17/11/21, donde el Ing. Edwin Meza Tintaya - Supervisor de Obra de la Oficina Regional de
Supervision Liquidacion y Transparencia de proyectos de inversion remite al Ing. Residente de Obra Ing. Dilvia
Portocarrero Quino, el Informe de Conformidad Técnica de Ampliacién de Plazo N° 01 - instando lo siguiente: “(...)
remito a su despacho el informe de la conformidad de la Ampliacion de Plazo N° 01 del IDARR “RENOVACION DE
TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR,;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) L.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”: ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 062-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO/RO-DPQ, recepcionado en fecha 18/11/21, y sus
anexos el Ing. Dilvia Portocarrero Quino - Residente de Obra solicita la aprobacion resolutiva de Ampliacién de plazo
N° 01 del IOARR “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION
DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA: EN EL (LA) I.E. FRANCISCO
w2\ \BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
,)5 5)JAPURIMAC”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

=

S

Que, mediante Informe N° 232-2021-GRAP-GRI/13/SGOBRAS/P.P-VFCL, recepcionado en fecha 19/11/21, y sus
anexos, el Abogado Viadimir Fortunato Carrasco Leon - de la Sub Gerencia de Obras, en sus recomendaciones
sefiala: (...) “Se recomienda a su despacho de la Sub Gerencia de Obras, pronunciarse con los documentos
P pertinentes la viabilidad del Expediente de Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01, solicitada por el residente
oo del proyecto mediante INFORME N° 062-2021-GR.APURIMAC/SGOJ/R. 0-DPQ, misma que posteriormente deberan

- \\ de elevar a la Gerencia Regional de Infraestructura para que dicho 6rgano actué bajo sus funciones, previo Informe

i< Técnico favorable del encargado de la Coordinacion de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, para tales efectos
remitase el presente expediente y anexos”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico
que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 155-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha
19/11/21., El Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub Gerencia
de Obras de la GRI, sobre el informe de capacidad técnica y operativa de las Sub Gerencia de Obras, ello, bajo
responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen textualmente a
continuacion, segun informe: (...)

ALCANCES
DATOS GENERALES
v NOMBRE DEL PROYECTO : “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE
ZONA, CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA;
%-gu\\““”o:ogi"\ EN LA LE. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
g 22k ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO”
3 ) v" UNIDAD EJECUTORA : GRI - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
w0 N v" MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA - VIA ENCARGO
e v/ CODIGO SNIP/CODIGO UNIFICADO : 2443596
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MONTO DEL PERFIL . S/283,526.72 SOLES

v
v/ MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO : $/479,808.38 SOLES. ;
v RESOLUCION APROBACION EXP. TEC. :R.G.R. N° 129 - 2019 - GR/APURIMAC/GRI
v AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 : S1.163,805.94 SOLES
v/ MONTO EXP. TEC. MODIFIDICADO N° 01 : S/.643,614.32 SOLES |
v RES. APROB. EXP. TEC. MODIF. N° 01 : EN TRAMITE DE APROBACION RESOLUTIVA
v/ RESIDENTE DE OBRA : ING. DILVIA PORTOCARRERO QUINO
v INSPECTOR DE OBRA : ING. EDWIN MEZA TINTAYA
v PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIO
v/ FECHA DE INICIO DE OBRA : 07/06/2021
v FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 05/08/2021
ALCANCE.

En atencion al documento de la referencia se debe precisar que a la fecha el proyecto actualmente se encuentra en Ejecucion
siendo un proyecto de Nuevo para el presente Afio 2021, es asi que la Residente de Obra - Ing. Dilvia Portocarrero Quino
elabora el EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 - POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
(PARALIZACION DE OBRA) y POR EJECUCION DE ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS), del proyecto denominado:
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA
COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN LA L.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO".

COMPUTO DE PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO.

CUADRO N° 01: CUADRO DE PLAZO TOTAL DE EJECUCION

RANGO (FECHAS)
CONCEPTO - DOCUMENTO QUE APRUEBA DESDE HASTA

2] PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL - R G.R. N° 129 - 2019 -
£ GRAPURIMACIGRI 07/06/2021 | 05/08/2021

TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION
SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

DIAS

60

v El proyecto de referencia, inicia las actividades de obra en fecha 07/09/2021, con un plazo de ejecucion de 60
dias calendarios, los cuales tienen como fecha de culminacion programada el 05/08/2021; sin embargo por
situaciones ajeas a los ejecutores del proyecto, este se paraliza por problemas los mismos que se generan por
la informidad de la solucion planteada en el proyecto, por otro lado se tienen adicionales de obra los mismos que
son de necesaria ejecucion para el cumplimiento de las metas del expediente técnico, por lo que ha resultado
neceslano la formulacion de una AMPLIACION DE PLAZO N° 01 con el sustento necesario por los siguientes
causales:

> CAUSAL N°01: POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA)
» CAUSAL N°02: POR EJECUCION DE ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS)

v EEAezl Siﬁ%i%qt-e Cuadro se muestra de una manera detallada las causales que motivan la AMPLIACION DE

CUADRO N° 02: CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO

PERIODO
MOTIVO INICIO DIAS | ALCANCES Y/U OBSERVACIONES
v~ Sustentado por el ACTA DE

PARALIZACION DE OBRA y el
ACTA DE REINICIO DE OBRA
. 17/06/2021 24/10/2021 | 50.00 (SOBRE EL PLAZO DE

FORTUITOS O | PARALIZACION DE EJECUCION DE OBRA

VIGENTE)
DE FUERZA
MAYOR S v" Sustentado por el ACTA DE

PARALIZACION DE OBRA y €l
06/08/2021 | 14/11/2021 | 101.00 ACTA DE REINICIO DE OBRA
(SOBRE PLAZO DE
EJECUCION VENCIDO)
v Sustentado por la :
PROGRAMA%ION DE OBRA dél
DE o saibas - osoaozz | 2012022 | 1800 gﬁ%ﬁ%ﬁ % §1N'Fégﬁ i
ADICIONALES | FARTIDE : INCREMENTO PRESUPUESTAL
DE OBRA (POR ACTUALIZACION DE
COSTOS (INCREMENTO
PRESUPUESTAL - COSTOS
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DIRECTOS E INDIRECTOS,
POR ADICIONALES DE OBRA
(PARTIDAS NUEVAS) y
DEDUCTIVOS DE OBRA)

TOTAL 169.00 DIAS CALENDARIO

v En resumen, se podemos desagregar lo siguiente:

CUADRO N° 03: CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 80

"FEHA DE INICIO DE OBRA 0770612021 RGR. N° 021 - 2020 -
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO | gs0enro, | DVAS CALENDARIO | Wae)ioiRiviaciGRI
ORIGINAL

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 169

FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PENDIENTE DE

PLAZO N° 01 06/08/2021 1y A5 CALENDARIO APROBACION

FECHA DE CULMINACION DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 21/01/2022

CONCLUSIONES.

v Enbase al andlisis, sustento y corroboracién de los datos del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 - POR
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA) y POR EJECUCION DE ADICIONALES
DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS), se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido minimo
SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270 - 2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI y sustentos
NECESARIOS segun DIRECTIVA N° 01 - 2010 - GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, en
su TITULO VIIl. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL
EXPEDIENTE TECNICO ENCARGO.

v" Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°03 - CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA, resume lo descrito y solicitado por la RESIDENTE DE OBRA - ING. DILVIA PORTOCARRERO QUINO y
APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ING. EDWIN MEZA TINTAYA, siendo estos los profesionales
responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del
INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones ylu otros
procedimientos que estos requieran.

RECOMENDACIONES

v Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emision de la CONFORMIDAD correspondiente y asi
continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA.

RESOLUTIVA

. Que, mediante Informe N° 3088-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, recepcionado en fecha 22/11/21 ., El Ing.
Leonel Sarmiento Sotta de la Sub Gerencia de Obras indica en su parte concluyente que: {...) a travez de su despacho
remitir el contenido del presente Informe a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTO DE INVERSION, para la emision de la Opinién favorable correspondiente y asi
continuar con el TRAMITE PARA LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL
REGIONAL; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento:

Que, mediante Informe N° 418-2021-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.DPPA, recepcionado en fecha
\ 25/11/21, y sus anexos el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa Ing. Pavel Peralta
Azcue, de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyecto de Inversion, precisa
en su parte concluyente lo siguiente: (...) se da Opinion Favorable para TRAMITAR expediente de AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 del proyecto en referencia, con base al siguiente detalle:

= En base al analisis, sustentacion y corroboracién de los datos expresados en la documentacion anexada,

asi como los pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes

(Coordinacién de Obras - SGO) de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando
principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la OPINION
FAVORABLE emitida por parte del Supervisor de Obra - Ing. Edwin Meza Tintaya a través Informe
Técnico anexado al expediente y remitido mediante el CARTA N°07-2021.GR.APURIMAC./06/DRSLTEPI-
GRAJL.O-EMT, asi como lo descrito por la Residente de Obra - Ing. Dilvia Portocarrero Quino a través
del INFORME N°061-2021-GRAP/GRI/SGO/R.0./DPQ y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable
para TRAMITAR expediente de Ampliacion de Plazo N°01 del proyecto en referencia con base al siguiente
detalle:
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FECHA DE INICIO 07/06/2021 R.G.R. N°021-2020-GR-
PLAZO DE EJECUCION " 60 || APURIMAC/GRI (Aprobacién
del Exp. Técnico).

BFECHADETERMNOE. - - o R T
| AMPLIACION DE PLAZO N°01 . - RGR. N°194-2021-GR-
[ERMINO REPROG 1 _ APURIMACIGRI. |

Cuadro N°03, Detalle Final - Ampliacién de Plazo N°01

e Serecalcaque lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°03) obedece estrictamente a lo descrito, solicitado
y aprobado por la Residente de Obra - Ing. Dilvia Portocarrero Quino y el Supervisor de Obra - Ing.
Edwin Meza Tintaya, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de
Ejecucién de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-
2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

e A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
GENERAL para que proceda con los tramites correspondientes, asi como el registro respectivo de la
Ampliacién De Plazo N°01 de manera que se continue con el procedimiento correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la opinion favorable
expresada del supervisor de Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 1194-2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha 26/11/2021., el Ing.
Oscar Pinedo Mendoza Director Regional de Supervicion y Liquidacion y Tranferencia de Proyectos de Inversion,
indica en su parte concluyente que: “Asimismo, la Oficina Regional de Supervicion, teniendo en consideracion el
Informe de la Coordinacién y demés antecedentes, ratifica opinion favorable al expediente de Ampliacion de Plazo N°
01 por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, y Ejecucion de Adicionales del IOARR en mencion, en fase de ejecucion
y de igual forma se prosiga con la Aprobacién Via Acto Resolutiva, previo su registro correspondiente” ; ello,
bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento tecnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 231-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 17/12/2021, y sus
anexos: el Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Apurimac, indica en su parte concluyente que: “Se ha registrado en el Banco de Inversiones mediante el
Formato N° 08-C la Modificacién en Fase de Ejecucién - Ampliacién de Plazo N° 01 Por Casos Fortiutos o de
| Fuerza Mayor y ejecucion de adicional de obra de la Inversién con CUI 2443596. La Modificaicon en Fase de
Ejecucion - Ampliacion de Plazo N° 01 no cambia la concepcion tecnica con respecto al expediente tecnico aprobado
mediante Resolucién Gerencial Regional RGR N° 129-2019.GR.APURIMAC.GRI., ello, bajo responsabilidad, sustento
técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 023-2021/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, de fecha 29/12/2021, el Asesor Legal de la
Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR LA
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de Ejecucién de Obra, por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor (paralizacion de
obra) y por ejecucion de adicionales de obra (partidas nuevas) del IOARR denominado: “RENOVACION DE
TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596, por
una ampliacién de 169 dias, ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Que, bajo esa medida, el Gerente Regional de Infraestructura, emite el Informe N° 967-2021-GRAP/GRI-13 de
fecha 30/12/21, instando al Gerente General Regional, el Expediente Tecnico de Ampliacién de Plazo N° 01,
en fase de ejecucion, solicitado para la ejecucion del IOARR: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO
DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596, por Casos Fortuitos o de
Fuerza Mayor (paralizacion de obra) y por ejecucion de adicionales de obra (partidas nuevas), por un periodo de 169
dias calendarios, teniendo como fecha de término reprogramado el 21/01/22, teniendo en cuenta que la
Gerencia Regional de Infraestructura ha efectuado la revision por intermedio del Coordinador de Proyectos de
Inversion, el mismo que ha realizado el Registro en el Banco de Inversiones, mediante Formato N° 08-A, y remita
a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para su revision y aprobacion resolutiva;

Que, mediante Memorandum N° 003-2021-GRAP/06/GG de fecha 03/01/22, emitida por el Gerente General
Regional, se remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente Tecnico de Ampliacién de Plazo N° 01,
en fase de ejecucion, solicitado para la ejecucion del IOARR: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
OBERTURA; EN EL (LA) L.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO
DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596, por Casos Fortuitos o de
Fuerza Mayor (paralizacion de obra) y por ejecucion de adicionales de obra (partidas nuevas), por un periodo de 169
dias calendarios, teniendo como fecha de término reprogramado el 21/01/22, para efectos de su visacion - el
proyecto de acto resolufivo, emitido segun el marco normativo y disposiciones legales vigentes;
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Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente sobre AMPLIACION DE PLAZO
N°® 01 por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor (paralizacion de obra) y por ejecucion de adicionales de obra (partidas
nuevas) del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO;
REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE.
FRANCISCO BOLOGNES| - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596; se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de AMPLIACION DE PLAZO
N° 01 POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR por parte del Residente de obra y opiniones
favorables de procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, Sub Gerente de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, profesionales competentes;

‘ quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el
objetivo y finalidad del Proyecto.
* 2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion del indicado proyecto.

3. El presente Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 por 169 dias calendarios del Proyecto de Inversion
Publica denominado: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO:;
REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LE.
FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cadigo Unificado N° 2443596, corresponde a una Modificacion
en la Fase de Ejecucion, que se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF163.01 - Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; por lo que en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el tramite
para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las
disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para
Formulacion, Ejecucién y Supervisién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién
Directa o Encargo", referente a Ampliaciones de Plazo, sefiala que estas deben registrarse en el Cuaderno
de Obra. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra -
sustentando con documentos las causas de atraso - tal como se aprecia en los folios del 01 al 07 del
presente Expediente.

—E1Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado

%/ los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por
la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA
EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo
aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables
del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos
legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse
que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente
FETN resolucion;

~ .\ Estandoalos actuados, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en PROCEDENTE la aprobacion resolutiva del
\ Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO Ne 01 por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor (paralizacion de

) obra) y por ejecucion de adicionales de obra (partidas nuevas) del IOARR denominado: “RENOVACION DE
/2%/<) TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR;
: //3// CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD
Ve’ ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443596,

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 09-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 11 101/2022, Resolucion Ejecutiva
2\Regional N° 085-2019-GR APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion,
z|Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del IOARR
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE
AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) L.E. FRANCISCO BOLOGNESI -
ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Codigo Unificado N° 2443596, por un periodo de 169 dias calendarios, comprendido a partir del 06 de agosto del
2021 al 21 de enero del 2022, siendo la fecha de término reprogramado el 21/01/2022, ello con la finalidad de
cumplir con las metas propuestas en el Proyecto, bajo el sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos
de hecho y derecho expuestos en el presente acto resolutivo, con el siguiente detalle:
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SLAZO DE EJECUCION DE OBRA 50 Pt
=EFIA DE INICIO DE OBRA__ 0770672027 R.GR. N° 021 -2020 -
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO | (s108/2021 DIAS CALENDARIO | "GR/APURIMACIGRI
ORIGINAL

Uil
AMPLIACION DE PLAZON°01 169

FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE 06/08/2021 APROBADO CON EL
PLAZO N° 01 DIAS CALENDARIO PRESENTE ACTO

FECHA DE CULMINACION DE R ESOLUTIVO
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 21101/2022

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos 0 acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. .

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del mencionado
proyecto, es de caracter EMINENTEMENTE TECNICO; siendo que la gjecucion del Proyecto quede supeditada al
cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el mencionado Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01: la responsabilidad recae directamente en el
Residente de Obra Ing. Dilvia Portocarrero Quino y Supervisor de Obra Ing. Edwin Meza Tintaya, cuya
responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la
Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y a los responsables de
dicho proyecto de inversion para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
vgwt\)/\ll_.reqionapurimac.qom_e_, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Ublica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RNMZ/GG
MPG/DRAJ
AYBV/IABOG.
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