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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° Ou 2-2022-GR-APURIMACIGG.

Abancay, 12 ENE. 2022

VISTOS:

El Memorandum N° 0015-2022-GRAP/06/GG de fgcha 11/01/20225 el Informe N° 003-2022-GRAP/07.DR.ADM y
sus anexos de fecha 10/01/2022; Informe N° 0154€022-GRAP/07. J4 de fecha 10/01/2022, Informe N° 005€20211-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 05/01/22, Informe N° 0372022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.GEC, la solicitud
de ampliacion gg plazo Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR.APURIMAC/DRA, solicitado mediante
Carta N° 00300-2021 de fecha 28/12/2021 por el Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, registrado con SIGE N°
000239394 demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, A priori, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pera sefiala que: "Los Gobiemnos Regionales, gozan
de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas
de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion pblica y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se tiene que, en fecha 22/11/2021 el Director
Regional de Administracion del Gobierno Regional de Apurimac y el Gerente de la Empresa INDUSTRIAS
CROMOPAR, Sra. ROSARIO YANNET PACHERRES GAVILAN en su condicion de Gerente, suscribierén el
Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-APURIMAC/DRA, cuyo objeto fue la Adquisicion de Sillas y
Mesas de Metal Polipropileno, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE.P.
+~43\ N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY -
4 j=) REGION APURIMAC”, por el monto de S/. 179,000.00 soles, con un plazo de entrega de 40 dias calendario,
/#) computado desde el dia siguiente de la suscripcion de contrato;

Que, la Gerente de la Empresa Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, Sra. ROSARIO YANNET PACHERRES
GAVILAN, en fecha 28/12/21, presento al Gobierno Regional de Apurimac, la Carta N° 00300-2021 - registrado
con SIGE N° 00023939, solicitando: la “ampliacién de plazo de Adquisicion de Sillas y Mesas de Metal
Polipropileno, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P. N° 54002 SANTA
ROSA E LE.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY - REGION
APURIMAC”, Argumentando que:

(...) Fundamentos de hechos:

a) Que, mi representada participo en la AS-85-2021-GRAP/1 "ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS DE
METAL-POLIPROPILENO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA TEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION APURIMAC”.
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o, Wit tE b) Que, en virtud a este proceso y luego de ser consentida la Buena Pro con fecha 10 de noviembre de 2021,

es que a mi representada le fue adjudicada la Buena Pro en el tnico item, y por consiguiente se suscribid
gloc/:;)(r)\ér)ato 071-2021-GR-APURIMAC/DRA por el monto de S/. 179,000,00 (Ciento setenta y nueve mil con

S| ¢) Que de acuerdo a nuestra Oferta el plazo de entrega sera de 40 dias calendario, la misma que se computa
S a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato (suscripcion de contrato de fecha 22/11/2021).
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d) Con fecha 17 de diciembre de 2021 nuestra empresa como protocolo sanitario por la pandemia del COVID-
19y ahora por esta nueva pandemia de la variante dmicron, realiz6 a nuestro personal de planta la prueba
rapida para descartar que no nos encontremos infectados por el bien de nuestro bienestar,

e) Sin embargo, con fecha 17 de diciembre de 2021 el consultorio "SANTA ROSA" ubicado en Jr. Santa Rosa
N° 308-B Pueblo Nuevo - Chincha, nos alcanza los resultados de la pruebas realizado a nuestro personal;
Indicando que el Sr. José Luis Paredes Gutiérrez jefe de produccion dio positivo de COVID - 19 IgM/lgG,
por lo que el Doctor recomendé poner al personal de la empresa en cuarentena y realizar una fumigacion
del local para prevenir que se contagie el resto del personal (se adjunta copia de ficha de reporte de.
resultado de la prueba).

f) Segun Directiva Administrativa N° 302-MINSA-2021-DGIESP, en el numeral 5.1 Indica que una persona
con caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 y que no requiere hospitalizacion se le indica
aislamiento domiciliario por un lapso de 14 dias calendario, contando a partir de la fecha de inicio de
sintomas del caso o en caso de asintomaticas a partir de la fecha que se realizé la prueba...”.

g) Sin embargo por motivos que el personal dio positivo se procedio segun directiva al aislamiento en su
hogar por el periodo de 14 dias calendarios al igual que el resto del personal por el bienestar de los y sus
familiares; ya que nos encontramos en una nueva ola de contagios producto de esta nueva pandemia de
la variante dmicron.

h) Que de acuerdo a lo sucedido con nuestro personal de planta y por el bienestar de nuestra Salud que es
lo primordial en estos momentos dificiles que esta pasando nuestro pais; producto de la paralizacion de la
produccion se nos va a complicar con la fecha pactada de entrega de acuerdo a nuestra oferta.

Por lo tanto y de lo expuesto en lineas arriba es que SOLICITO A USTED QUE SE AMPLIE EL PLAZO
DE ENTREGA, en un plazo de quince (15) dias calendario, computado a partir del dia siguiente de |*
culminado el plazo de entrega segun contrato suscrito, amparandonos en el articulo 158 del reglamento
de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado, numeral b) por atrasos y/o paralizaciones notables
al contratista.

Que, bajo esa pretension, el Ingeniero Guido Elguera Curi en su condicion de Residente de Obra del Proyecto
L. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P. N° 54002 SANTA ROSA E L.E.S. SANTA ROSA
L'"Z DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY - REGION APURIMAC”, en fecha 05/01/22, emiti6 el
) Informe N° 03-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.GEC, con el cual, emite Informe Técnico de la solicitud de Ampliacion
de plazo por parte de la Empresa Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, representado por su Gerente Sra.

ROSARIO YANNET PACHERRES GAVILAN., ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento, del cual podemos extraer lo siguiente:

(...) Que con carta de la referencia se hace conocer por parte del proveedor un hecho que fue motivo de
presentacién de una carta en la que se solicita una ampliacion de plazo de entrega de 15 dias

Visto la carta de referencia y analizando los hechos informado por el proveedor esta residencia sugiere conceder
dicha ampliacion de plazo ya que se trata de un hecho del cual el proveedor no podria haber tenido ninglin
control, ya que esta pandemia no cuenta con un protocolo de seguridad al 100%, ya que en de la directiva
ZGION, »; administrativa N°302-MINSA-2021 DGIESP se indican los procedimientos de bioseguridad a ser tomados de

% [ l .
%ﬂw “\\forma obligatoria por personas naturales y empresas en casos de contagio y/o casos sospechosos
CNYSTECMENTOS G
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|3 "Wiroesioe ;’ & verifica también que el personal de nombre PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS, esta acreditado como

2, eenes Y trabajador del proveedor, mediante el comprobante de informacion registrada de la SUNAT formulario 1604-1,
"+ _~| documento que se encuentra adjunto a la carta de ampliacion de plazo

Del mismo modo adjunto a la presente carta presentada por el proveedor acreditando con una constancia de
trabajo y reporte de la SUNAT, documentos que adjunto al presente informe Debo indicar también que una de
las condiciones para que los proveedores hagan la entrega de los bienes en los aimacenes de obra es tener la
prueba COVID-19 negativo, caso contrario no podran proceder con ningun tramite que requiera acceso a obra.
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entrega de estos bienes no forma parte de la ruta critica relacionado al avance fisico de la obra.

Por lo que esta residencia sugiere otorgar la ampliacién de plazo solicitada por 15 dias calendarios
teniendo en consideracion que los materiales no pertenecen a la ruta critica y no perjudicaria el avance fisico
de laobra. (...).

En consulta con el especialista de encargado de componente de equipamiento y mobiliario manifiesta que la |

Que, mediante Informe N° 005-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 05/01/22, emitida por el Ing. Leonel
Sarmiento Sotta — Sub Gerente de Obras — remite respuesta sobre solicitud de ampliacion de plazo al Gerente
Regional de Infraestructura, recomendando que por medio de su despacho disponga a la Direccidn Regional de
Administracion realice las acciones administrativas necesarias, y otorgar la ampliacion de plazo solicitada por 15
dias calendarios teniendo en consideracion que los materiales no pertenecen a la ruta critica y no perjudica el
avance fisico de la obra, ello, bajo responsabilidad, y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, la Directora de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobiemno Regional de
Apurimac, en fecha 10/01/2022, emitié el Informe N° 015-2022-GRAP/07.04, mediante el, cual emite Informe
Técnico, sobre la solicitud de la ampliacién de plazo solicitada, ello teniendo en cuenta los informes técnicos
emitidos por el Residente de Obra del Proyecto, y el Sub Gerente de Obras, esta Oficina sefiala que:” =

A lo que, con Informe N 005-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-1301 de fecha 05/01/2022, la Sub Gerente de
Obras, con referencia al Informe N° 03-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-GEC del Residente de Obra, emite
OPINION FAVORABLE por la ampliacion de plazo por 15 dias calendario, considerando que sobre los hechos
sefialados por el contratista no podrian haber tenido ningln control sobre la pandemia COVID-19,

asimismo, se verificaron que el personal de nombre PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS, esta acreditado como
trabajador del contratista, mediante la comprobante informacion registrada de la SUNAT Formulario 1604-1,
documento que se encuentra adjunto a la carta de ampliacion de plazo. Del mismo modo adjunta la constancia
de trabajo y reporte SUNAT. Finalmente, el area usuaria indica que una de las condiciones para que los
proveedores realicen la entrega de los bienes en los almacenes de obra es tener la prueba COVID -19 negativo,

caso contrario no podrian realizar ningun tramite que requiere acceso a la obra. Y que la entrega de los bienes
materia de adquisicion no forma parte de la ruta critica y no perjudica el avance fisico.

2\ | De acuerdo al articulo 158.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado procede la ampliacion de
plazo en los siguientes casos: b) por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

En ese sentido, de acuerdo con los informes favorables del area usuaria, la Oficina de Abastecimiento,
Patrimonio y Margesi de Bienes, considera PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR
15 DIAS CALENDARIO de conformidad a lo previsto por el literal b) del Numeral 158.1 del articulo 158 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haberse presentado atrasos ajenos a la voluntad del
contratista que impidi¢ el cumplimiento de la obligacion, ocasionando la modificacion del plazo contractual.

Porlo que se recomienda, se sirva elevar el presente Informe a la Gerencia General Regional por ser la instancia
competente de conformidad a las facultades delegadas mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-
2019-GRAPURIMAC/GR.

; ﬁ&?ﬂ " m’s’g dministracion, mediante el Informe N° 003-2022-GRAP/07.DR.ADM ante la Gerencia General Regional;

4 paTridkio Y 2 .

\Q, MA;‘,S&S;“%? ue, teniendo en consideracion los antecedentes documentales e informes técnicos, la Gerencia General
: ' egional, medlante’el quoréndum N° 0015-2022-GRAP/06/GG en fecha 11/01/2022, dispuso a la Direccion
N (lj?elgllzor:a(ljde Asesoria Juridica, atienda el documento de acuerdo a la previsto por la normativa de contrataciones
el Estado;

3 \.i\_\ estando a lo expuesto mediante Opinion Legal N° 05-2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 12 de enero del 2021;

' 52

 {fue, el Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 22/11/2021, establece un
vinculo contractual entre los sujetos de la relacién contractual, por medio del cual las partes adquieren derechos y

obligaciones. En ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurimac, es
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el de recibir los bienes objeto de la Orden de Compra, de acuerdo alas especificaciones técnicas y requerimientos;
en tanto, que el Contratista una vez que entrega los bienes materia de la orden de compra y recibe la conformidad,
tiene derecho a percibir la contraprestacion econémica del Gobierno Regional de Apurimac;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158° sobre ampliacion de plazo contractual, y refiere que: "158.1
Procede la ampliacién de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando
afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos
o paralizaciones no imputables al Contratista. 158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del
atraso o la paralizacion. 158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decision al Contratista
en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion, de no existir
Er%ndundci(am)iento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del Contratista, bajo responsabilidad del Titular dela
ntidad (...)";

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duracién del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, si bien el ideal es que una vez suscrito el contrato, la prestacion se ejecute en el plazo y costo
pactado, el Articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula las causas, el
plazo y procedimiento a seguir para la ampliacion de plazo contractual, siendo obligacién de la Entidad
aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo no sean imputables al
Contratista y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la prestacion; -

Que, de la revision de la solitud de “Ampliacion de Plazo”, con relacion al Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR- -
APURIMAC/DRA de fecha 22/11/2021, peticionado al Gobierno Regional de Apurimac por el Gerente de la Empresa
Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, en fecha 28/12/2021, mediante la Carta N° 00300-2021 - registrado con SIGE

% N° 00023939, y de los informes técnicos, se advierte que:

1. En principio debe de indicarse que, de acuerdo alo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, los procedimientos de seleccion se inician con la publicacion de la respectiva convocatoria en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo, de acuerdo al literal a) del Art. 69° del RLCE los
procedimientos de seleccion culminan cuando, se perfecciona el contrato u orden de compra y/o servicio;

2.  ElContrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-APU RIMAC/DRA de fecha 22/11/2021, se encuentra regulado
bajo el marco de la normativa de contrataciones del estado, este contrato establece un vinculo contractual de
cumplimiento obligatorio entre los sujetos de la relacion contractual - Gobierno Regional de Apurimac y la Empresa
Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, representado por su Gerente Sra. ROSARIO YANNET PACHERRES
GAVILAN, por medio del cual las partes adquieren derechos y obligaciones de cumplimiento obligatorio;

3. La Empresa Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, representado por su Gerente Sra. ROSARIO YANNET
PACHERRES GAVILAN, esta obligada al cabal cumplimiento de las condiciones contractuales contenidas en el
Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 22/11/2021, entre estas: La entrega
de Sillas y Mesas de Metal Polipropileno, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA LE.P. N° 54002 SANTA ROSA E LE.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY - REGION APURIMAC”, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidos en el Capitulo 111 - REQUERIMIENTO de la seccion especifica - condiciones especiales del
proceso de seleccion de las bases integradas, PLAZO DE ENTREGA 40 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.

N
2R,
(1f
e

4. Con relacion a la solicitud de “Ampliacion de Plazo al Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-
APURIMAC/DRA de fecha 2211112021, se han emitido INFORMES TECNICOS por parte de las instancias
administrativas de la Entidad, los cuales sustentan la aprobacion y procedencia de la peticion de
ampliacion de plazo: a) Informe N° 03-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.GEC de fecha 05/01/22, emitida
por el Ingeniero Guido Elguera Curi en su condicion de Residente de Obra del Proyecto en mencion, en
el cual sugiere otorgar la ampliacién de plazo solicitada por 15 dias calendarios teniendo en
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consideracion que los materiales no pertenecen a la ruta critica y no perjudicaria el avance fisico de la
obra. (...); b) Informe N° 015-2022-GRAP/07.04, de fecha 1 0/01/22, emitida por la Directora de la Oficina
de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno Regional de Apurimac, sustentando
que, de acuerdo con los informes favorables del area usuaria, esta instancia considera PROCEDENTE

7

LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR 15 DIAS CALENDARIO de conformidad a lo
previsto por el literal b) del Numeral 158.1 del articulo 158 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado, al haberse presentado atrasos ajenos a la voluntad del contratista que impidio el
cumplimiento de la obligacion, ocasionando la modificacion del plazo contractual, '

Que, consecuentemente, teniendo en consideracion los antecedentes documentales; la peticion de ampliacién de plazo
solicitada mediante Carta N° 00300-2021 - registrado con SIGE N° 00023939; los informes técnicos con opinién
favorable de la ampliacion de plazo: a) Informe N° 03-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.GEC de fecha 05/01/22, b)
Informe N° 005-2021 1-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 05/01/22, c) Informe N° 015-2022-GRAP/07.04, de
fecha 10/01/22, d) Informe N° 003-2022-GRAP/07.DR.ADM y Sus anexos de fecha 10/01/2022, los principios que
rigen las contrataciones; el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF; deviene se apruebe la peticion de “Ampliacion de Plazo al Contrato Directoral
Regional N° 071-2021-GR.APURIMAC/DRA, por 15 dias calendarios para la entrega de Sillas y Mesas de Metal
Polipropileno, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E.P. N° 54002 SANTA
ROSA E IE.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY - REGION
APURIMAC?”, toda vez que se habrian presentado atrasos ajenos a la voluntad del Contratista no imputables a
este que ocasionaron la modificacion del plazo contractual, lo cual ha sido determinado y confirmado porel Area
Usuaria a través del informe técnico emitido por el Residente de Obra, aceptando la ampliacion de plazo solicitada
por el Contratista;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la Ley N° 27867 - Ley
Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a Ia normativa de contrataciones
del estado, y el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de Ampliacion de Plazo al Contrato Directoral Regional N°
071-2021-GR.APURIMAC/DRA de fecha 22/11/21, por 15 dias calendarios, para la entrega de Sillas y Mesas de
Metal Polipropileno, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E.P. N° 54002
SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA D ABANCAY - REGION
APURIMAC?”, peticionado por el Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, representado por su Gerente Sra. ROSARIO

Contrataciones del Estado, y teniendo en cuenta los informes técnicos emitidos por el Area Usuaria y la Oficina de

Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes. De acuerdo a los fundamentos expuestos en Ia parte
considerativa de la presente resolucién,

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFiQUESE, EN EL DIA mediante Ia Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, la presente resolucion al Contratista INDUSTRIAS CROMOPAR, representado por su Gerente Sra, ROSARIO
YANNET PACHERRES GAVILAN, a su correo electrénico contractual: licitaciones@industrias-
cromopar.com , y; a su domicilio contractual: Santa Gertrudis s/n la Joyita Tallamana, distrito de los Aquijes,
, gkﬁ,\sgg;%msc Provincia y Departamento de Ica, para su conocimiento y fines de ley.

R(

& parrifloioy 2 ‘
ART_iCULO TERCEROQ: SE RECOMIENDA, al Area Usuaria y al Personal asignado al referido proyecto, verificar
y exigir el cabal cumplimiento del Contrato Directoral Regional N° 071-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha
22/11/2021, debiendo dar cuenta a esta Gerencia General sobre ¢l particular. ' :

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, Ia presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura;" Sub
Gerencia de Obras; al Residente de Obra - Ingeniero Guido Elguera Curi; Oficina de Abastecimiento, Patrimonio
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agPUBLICA DEL PER);

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

"Asio del fortatecimionto ds lx Oooberania HNasional”

\ |

v Margesi de Bignes; Direccion Regional de Administracion y demas sistemas administrativos del Gobierno
Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
A %
HO

7 ING. RENAT INO MOTTA ZEVALLOS
GERENJE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RNMZ/GG.
MPG/DRAJ.
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