¢ qgPUBLICA DEL pggy;

w@ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
(2 GERENCIA GENERAL

5 “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

e
ﬁ

_)L

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° U5'1 -2022-GR-APURIMAC/GG.

Abancay,
2 8 FEB. 2622

VISTOS:

El Memorandum N° 0242-2022-GRAP/06/GG de fecha 23/02/2022 tramitado en fecha 24/02/2022, el Informe
N°061-2022-GRAP/07.DR.ADM de fecha 23/02/2022, el Informe N° 181-2022-GRAP/07.04 de fecha 22/02/2022,
el Informe N° 531-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 y sus anexos de fecha 04/02/2022, la Carta N° 038-2022
de fecha 14/02/2022 presentado virtual y fisicamente a la Entidad en fechas 14 y 17 de Febrero del 2022
registrado respectivamente con SIGES Nros 3215 y 3583, y demas documentos que forman parte integrante de la
presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perli sefiala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiemnos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias,
que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, en fecha 16/11/2021 el Director Regional de Administracion del Gobierno Regional de Apurimac y la
Empresa Contratista DRAEGER PERU S.A.C., suscribieron el Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-
APURIMAC/DRA, cuyo objeto fue la adquisicion e instalacion de Maquina de Anestesia con Monitoreo para
el Proyecto: “lOARR Cédigo N° 2444409 Adquisicion de Tomdgrafo Computarizado Multicorte y Equipamiento de
Ambientes Complementarios, Remodelacion de Bloque de Infraestructura en el (la) EE. SS Hospital Regional
Guillermo Diaz de la Vega — Abancay, en la Localidad de Abancay, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay,
Departamento de Apurimac”, por el monto contractual de S/. 200,000.00 soles, por el plazo de ejecucion de 60
dias calendario, el mismo que se computara desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato, cuyo plazo se
disgrega de la siguiente forma: Plazo de entrega de bien: 45 dias calendario, plazo de instalacion: 10 dias
calendario, plazo de puesta en funcionamiento: 05 dias calendario y deméas condiciones contractuales;

" Que, en fecha 06/01/2022, el Contratista DRAEGER PERU S.A.C, presenté virtualmente al Gobierno Regional
de Apurimac la Carta N° 061-2021 de fecha 29/12/2021, que fue registrado por la Entidad con SIGE N° 216,
comunicando “Cumplimiento por Causa no Imputable al Contratista”, sefialando que: “(...) DRAEGER hace
de su conocimiento el cumplimiento tardio de la obligacion contractual en el documento de la referencia a), por lo
que respecto de su atencion comunica la imposibilidad actual de su atencion oportuna dentro del plazo legal y
pese ala debida diligencia de mi representada, por causas exdgenas como es el trafico maritimo aunado a los
problemas de importacion provocado por la pandemia y las nuevas restricciones ante la nueva variante que se
ha expandido a nivel mundo, han hecho materialmente imposible que se pueda cumplir en modo y tiempo
oportuno, lo que no significa que no se este gestionando el cumplimiento prestacional a la brevedad, en pleno
respeto a la larga relacion comercial que nuestra representada mantiene a la fecha (...). Por Ultimo y tomando en
consideracion los argumentos esgrimidos lineas arriba, los cuales no describen a hechos no imputables a
RAEGER PERU S.A. en el cumplimiento del documento de la referencia a) y atendiendo a la larga relacion
omercial mantenemos, solicitamos respetuosamente se sirva acceder a nuestro requerimiento, no solo con el
-/ objetivo de cumplir con la prestacion parcial pendiente, sino para evitar cualquier tipo de penalidad en mora por
incumplimiento tardio, lo cual se encuentra debidamente justificado, comprometiéndonos que en cuanto cese el
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hecho generador de la presente demora, se presentara formaimente la carta de ampliacion de plazo como lo
estipula la LCE y su Reglamento. Cabe sefialar que, esta misma Carta N° 061-2021, fue presentado en fisico a
la mesa de partes de la Entidad, en fecha 12/01/2022, la cual fue registrado por la Entidad con SIGE N° 650.

Que, en fecha 04/02/2022 via correo electronico institucional, se notificd por parte de la Entidad a la Empresa
DRAEGER PERU S.A.C., con la Carta N° 049-2022-GRAP/07.DR.ADM de fecha 03/02/2022, documento con el
que, se da respuesta a “la comunicacion sobre cumplimiento tardio de obligaciones contractuales”, indicando que
la Carta N° 061-2021 se corri6 traslado al area usuaria para su evaluacion. Hecha la evaluacion el Area Usuaria
informa que su representada no indica el plazo que solicita (cantidad de dias) para cumplir con su obligacion
contractual, tampoco a la fecha no se solicita formalmente la ampliacién de plazo, por lo que no obstante los
sustentos presentados SE RECHAZA VUESTRA PETICION,;

Que, en fecha 14/02/2022, el Contratista DRAEGER PERU S.A.C, presentd virtualmente al Gobierno Regional
de Apurimac la Carta N° 038-2022 de fecha 14/02/2022, que fue registrado por la Entidad con SIGE N° 3215,
solicitando “Ampliacion de Plazo”, peticionando se sirva declarar procedente la solicitud de ampliacion de plazo,
con el objetivo de que a su representada no sea pasible de la imposicion de una penalidad por mora injusta,
teniendo en consideracion que los bienes han sido recibidos e internados con fecha 23/03/2022. Sefialando que:
“(....) En fecha 03/02/2022 han sido notificados con la carta b) de la referencia, por lo que, estando dentro del plazo
de ley, establecido por el Art. 158 del RLCE, solicita la Ampliacion de Plazo, de acuerdo a los siguientes criterios:
Fundamentos de hecho: 1. Con fecha 29/12/2021 y dentro del plazo contractual se remiti la Carta N° 061-2021,
informando el cumplimiento tardio por causa no imputable a nuestra representada. 2. Su representada el dia
03/02/2022 nos respondi¢ lo solicitado en el numeral precedente emitiendo para ello la Carta N° 049-2022-
GRAP/07.DR.ADM. 3. Por otro lado hacemos de su conocimiento, que ya contamos con fecha confirmada de
llegada de equipo, esto es el dia 16/03/2022, por lo que la fecha de intemamiento se configuraria inexorablemente
hasta el 23/03/2022, adjuntando para ello la confirmacion de la compra actualizada de fabrica. (...)". Cabe sefialar
que, esta misma Carta N° 038-2022, fue presentado en fisico ala mesa de partes de la Entidad, en fecha
17/02/2022, la cual fue registrado por la Entidad con SIGE N° 3583.

Que, el Arquitecto Esteban Bustos Romero — en su condicion de Residente de Obra; el CD Hebert Lopez Pefia -
Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico Supervision; el CD Luis Enrique Carrion Herrera —
Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos Equipamiento Biomédico Coordinador de Equipamiento
Biomédico; en fecha 18/02/2022 emitieron el Informe N° 58-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO/EBR -
Informe Técnico, seglin antecedentes, anélisis técnico y recomendaciones respecto a la solicitud de Ampliacion

§f 1. Describen a detalle los Antecedentes

2. Realizan el Analisis Técnico, senalando:

- Segin CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N°069-2021-GR-APURIMAC/DRA, en fecha 16/11/2021, se establece el plazo de 60
dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato, parala ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINA
DE ANESTESIA CON MONITOREO, por parte del contratista, vale decir desde el 17/11/2021, hasta el 15/01/2022.

- Segun CARTA N°061-2021, en fecha 29/12/2021, luego de haber transcurrido desde el inicio del plazo contractual 43 dias calendario,
el contratista comunica cumplimiento por causa no imputable al contratista; asimismo se indica que dicha carta es recepcionada por la
entidad en fecha 12/01/2021, luego de haber transcurrido desde el inicio del plazo contractual 57 dias calendario.

- Asimismo, segun establece el ARTICULO 158° - AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTURAL, numeral 158.1. de la LCE, se indica:
“Procede la ampliacién del plazo en los siquientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este
caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista’;
y numeral 162.5. de la LCE, se indica: “El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacién del retraso
como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo”; al respecto segun
CARTA N°061-2021, se refiere lo siguiente: “Por medio de la presente, DRAEGER hace de su conocimiento el cumplimiento tardio de
la obligacion contractual en el documento de la referencia a); por lo que respecto de su atencion comunicamos la imposibilidad actual
de su atencion oportuno dentro del plazo legal y pese a la debida diligencia de mi representada; por causas exogenas como es el tréfico
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maritimo aunado a los problemas en la importacion provocado por la pandemia y las nuevas restricciones ante la nueva variante que se
ha expandido a nivel mundo; han hecho materialmente imposible que se pueda cumplir en modo y tiempo oportuno; o que no significa
que no se esté gestionando el cumplimiento prestacional a la brevedad; en pleno respecto a la larga relacion comercial que nuestras
representadas mantienen a la fecha”; DE LO EXPUESTO NO SE ADVIERTE POR PARTE DEL CONTRATISTA MAYOR SUSTENTO
QUE LO REFERIDO; sin embargo segiin CARTA N°039-2022, en fecha 13/01/2021, se adjunta de forma anexa un comunicado elevado

por el remitente: CUSTOMER AREA MANAGERS OPERATING ROOM AND MARKETING MANAGERS ANESTHESIOLOGY - ALL
REGIONS - (JEFE DEL AREA COMERCIAL Y MARKETING, DEL AREA DE ANESTESIOLOGIA — TODAS LAS REGIONES - ); de la

empresa contratista DRAGER; cuyo comunicado original en idioma inglés y su correspondiente traduccion, indican lo siguiente:

MATERIAL SHORTAGE INFORMATION 2022/1-1: ATLAN
FAMILY (AND OTHER ANESTHESIA
MACHINES/MODULES)

INFORMACION DE ESCASEZ DE MATERIAL 2022/1-1:
FAMILIA ATLAN (Y OTRAS MAQUINAS/MODULOS DE
ANESTESIA)

Dear business partners, Unfortunately, we have to inform you
about a material shortage for all Atlan family members. Due to
the current sourcing and delivery situation for electronic
components and due to very high order entry at the same time
our supply for PCB's does not match the demand. The clear
indication for this situation was already given by the extended
delivery times communicated since end of Oct 2021.

Lamentablemente, tenemos que informarles sobre una
escasez de material para todos los miembros de la familia
Atlan; debido a la actual situacion de abastecimiento y entrega
de componentes electronicos y debido a la gran cantidad de
pedidos solicitados al mismo tiempo; es por ello que nuestra
disponibilidad de oferta PCB, no coincide con la demanda. La
informacion de esta situacion ya estaba indicada por los
plazos de entrega extendidos, comunicado desde finales de

octubre de 2021.

- De lo anterior, el contratista informa sobre la escasez de material para todos los componentes del modelo ATLAN (MAQUINA DE
ANESTESIA) y otros modulos de maquinas de anestesia, debido a la situacién actual de abastecimiento y entrega de componentes
electrénicos y debido a la alta demanda de pedidos acumulados al mismo tiempo; asimismo se adjunta la confirmacion del pedido por
parte de DRAGER PERU SAC, con fecha de entrega programada en Lima para el 11/03/2022; luego del cual después del desaduanaje
del equipo médico y demas plazos de importacion, segun establece la CARTA N°038-2022, se establece como fecha de
recepcion/internamiento en el proyecto de referencia el 23/03/2022; vale decir segun los antecedentes, por una ampliacion de plazo de
67 dias calendario, y un plazo total de entrega de 127 dias calendario.

3. Realizan recomendaciones, sefialando entre otros:

“_ Segin el andlisis técnico, y segin documento de referencia INFORME N°146-2022-GRAP/07.04; corresponde, a la instancia
competente resolver la solicitud de ampliacion de plazo legal previsto, en el marco de las competencias y funciones establecidas;
asimismo esta instancia se pronuncia favorablemente para la extension de la ampliacion de plazo, dados los sustentos expuestos.

- Respecto al ARTICULO 158° - AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTURAL, numeral 158.2. de la LCE, se indica: “El contratista
solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siquientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el
hecho qenerador del atraso o paralizacién” y numeral 158.3. de la LCE; lo propio hace referencia a ejecucion de obras, sin embargo,
debe evaluarse las consideraciones legales y aplicables especificamente para el presente caso. (...)"”;

Que, la Directora y el Abogado de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno
Regional de Apurimac, en fecha 22/02/2022, presentaron al Director Regional de Administracion, el Informe N°
| 181-2022-GRAP/07.04, mediante el cual emitieron el Informe Técnico, sobre la procedencia de la solicitud de
“Ampliacion de Plazo - Contrato Directoral Regional N°® 069-2021-GR-APURIMAC/DRA, sefialando que: “(...) En
ese sentido, de acuerdo a los informes técnicos favorables del Area Usuaria, la Oficina de Abastecimiento,
Patrimonio y Margesi de Bienes, considera procedente la solicitud de ampliacion de plazo hasta el 23/03/2022
presentado por la Empresa Contratista DRAEGER PERU SAC a través de la Carta N° 038-2022 con registro N°
3215, de conformidad a lo previsto por el literal b) del numeral 158.1 del articulo 158 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, al haberse presentado atrasos ajenos a la voluntad del Contratista que impidio el
cumplimiento de la obligacion, ocasionando la modificacion de plazo contractual (...)" Documento que fue revisado,
evaluado y tramitado en fecha 23/02/2022 por la Direccion Regional de Administracion, mediante el Informe N°
061-2022-GRAP/07.DR.ADM ante la Gerencia General Regional;

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales, la Gerencia General Regional, mediante
Memorandum N° 0242-2022-GRAP/06/GG de fecha 23/02/2022, tramitado en fecha 24/02/2022, dispuso a la
Direccion Regional de Asesoria Juridica se emita opinion legal y proyeccion de acto resolutivo;

)A ue, estando a o expuesto mediante Opinion Legal N° 113-2022-GRAP/DRAJ de fecha 28 de Febrero del 2022;
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Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por: U q ‘1

Que, el Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021, establece un
vinculo contractual entre los sujetos de la relacion contractual, por medio del cual las partes adquieren derechos
y obligaciones. En ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurimac,
es el de recibir el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el Capitulo Il -
REQUERIMIENTO de la seccion especifica bases — condiciones especiales del proceso de seleccion de las bases
integradas (plazo, especificaciones y otros); en tanto, que el Contratista una vez que entrega e instala el bien
materia de contrato y recibe la conformidad, tiene derecho a percibir la contraprestacion econémica del Gobierno
Regional de Apurimac;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158° sobre ampliacion de plazo contractual, y refiere que:
"158.1 Procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y
cuando afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b)
Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista. 158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o la paralizacion. 158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar
su decision al Contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
presentacion, de no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del Contratista,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (...) 158.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliacion de
plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
notificacion de esta decision”;

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duracién del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, de la revision y andlisis de la solicitud de “Ampliacion de Plazo” hasta el dia 23/03/2022, peticionado por
parte del Contratista DRAEGER PERU S.A.C., en relacién al Contrato Contrato Directoral Regional N° 069-2021-
R-APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021, mediante la Carta N° 038-2022 de fecha 14/02/2022, documento
presentado virtualmente y fisicamente a la Entidad en fechas 14/02/2022 'y 17/02/2022 registrado
respectivamente con SIGEs Nros 3215 y 3583. Documentacion remitida en fecha 23/02/2022 mediante el
Memorandum N° 0242-2022-GRAP/06/GG y sus anexos, se seala que:

1. El Contrato Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021, se encuentra
regulado bajo el marco de la normativa de contrataciones del estado. Este contrato, establece un vinculo
contractual entre los sujetos de la relacion contractual - Gobierno Regional de Apurimac y el Contratista
DRAEGER PERU S.A.C., por medio del cual ambas partes, adquieren derechos y obligaciones de cumplimiento
obligatorio;

2. La Empresa Contratista DRAEGER PERU S.A.C., esta obligada al cabal cumplimiento de las condiciones
Dontractuales contenidas en el Contrato Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de
efacha 16/11/2021, entre estas, la clausula quinta sobre el plazo de gjecucion de la prestacion, que seiala
bresamente: El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
omputara desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato, cuyo plazo se disgrega de la siguiente forma:
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entrega de bien: 45 dias calendario; plazo de instalacion: 10 dias calendario; plazo de puesta en

funcionamiento: 05 dias calendario.

Conforme al siguiente detalle:

Fecha de firma de contrato 16 de Noviembre 2021

Plazo de Entrega del bien 45 DIAS CALENDARIO: Del 17/11/2021 al 31/12/2021
Plazo de Instalacién 10 DIAS CALENDARIO: Del 01/01/2022 al 10/01/2022
Plazo de Puesta en Funcionamiento | 05 DIAS CALENDARIO: Del 11/01/2022 al 15/01/2022
Lugar de entrega e instalacion Infraestructura del Proyecto

3. De la solicitud de “Ampliacién de Plazo” hasta el dia 23/03/2022, peticionado por el Contratista DRAEGER
PERU S.A.C., en relacion al Contrato Contrato Directoral Regional N°® 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha

16/11/20

21, mediante la Carta N° 038-2022 de fecha 14/02/2022, documento presentado virtualmente 'y

fisicamente a la Entidad en fechas 14/02/2022 y 17/02/2022 registrado respectivamente con SIGEs Nros 3215y

3583, se

a)

observa que estas carecen de sustento técnico y legal, debido a que:

El Contratista DRAEGER PERU S.A.C., no ha acreditado, que ha solicitado la peticion de ampliacion,
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la nofificacion de la aprobacion del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o la paralizacion.

No acredita el inicio y fin del hecho generador del atraso, lo cual imposibilita determinar si la solicitud de
ampliacion de plazo, ha sido presentada dentro o fuera del plazo legal, previsto por el numeral 158. 2
del articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista DRAEGER PERU S.A.C., sustenta su peticion de Ampliacion de Plazo, argumentando que:
1. Con fecha 29/12/2021 y dentro del plazo contractual se remitié la Carta N° 061-2021, informando el
cumplimiento tardio por causa no imputable a nuestra representada. 2. Su representada el dia 03/02/2022
nos respondié lo solicitado en el numeral precedente emitiendo para ello la Carta N° 049-2022-
GRAP/07.DR.ADM. 3. Por otro lado hacemos de su conocimiento, que ya contamos con fecha
confirmada de llegada de equipo, esto es el dia 16/03/2022, por lo que la fecha de internamiento se
configuraria inexorablemente hasta el 23/03/2022, adjuntando para ello la confirmacion de la compra
actualizada de fabrica. Al respecto cabe sefialar que:

- LaCarta N° 061-2021 presentada por el Contratista a la Entidad, via virtual y fisicamente, en fechas
06/01/2022 y 12/01/2022 registrado respectivamente con SIGEs Nros 216 y 650, ha sido atendida
por la Entidad, mediante la Carta N° 049-2022-GRAP/07.DR.ADM. notificada al Contratista
mediante el correo institucional de la Entidad, en fecha 04/02/2022, respondiéndole que: ‘(...)
Hecha la evaluacion el Area Usuaria informa que su representada no indica el plazo que
solicita (cantidad de dias) para cumplir con su obligacion contractual, tampoco a la fecha no
se solicita formalmente la ampliacion de plazo, por lo que no obstante los sustentos
presentados SE RECHAZA VUESTRA PETICION”;

- Con relacion a la confirmacion de la llegada del equipo, adjuntando para ello la confirmacion de la
compra actualizada de fabrica. Documento analizado, revisado, evaluado y traducido por el Personal
de la Entidad, en fecha 18/02/2022, mediante el Informe N° 58-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-
13.01/RO/EBR, en el cual sefalan, entre otros que:

“(...) al respecto segin CARTA N°061-2021, se refiere lo siquiente: “Por medio de la presente, DRAEGER hace de su conocimiento el
cumplimiento tardio de la obligacién contractual en el documento de la referencia a); por lo que respecto de su atencién comunicamos

la imposibilidad actual de su atencién oportuno dentro del plazo legal y pese a la debida diligencia de mi representada; por causas
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exogenas como es el trafico maritimo aunado a los problemas

en la importacion provocado por la pandemia y las nuevas restricciones

ante la nueva variante que se ha expandido a nivel mundo; han

hecho materialmente imposible que se pueda cumplir en modo y tiempo

comercial que nuestras representadas mantienen ala fecha”; DE L
MAYOR SUSTENTO QUE LO REFERIDO; sin embargo segin CARTA
un comunicado elevado por el remitente: CUSTOMER AREA MANAGERS OPERATING ROOM AND MARKETING MANAGERS
ANESTHESIOLOGY - ALL REGIONS — (JEFE DEL AREA COMERCIAL Y MARKETING, DEL AREA DE ANESTESIOLOGIA — TODAS

LAS REGIONES - ); de la empresa CONTRATISTA DRAGER; cuyo comunicado original en idioma inglés y su correspondiente

traduccion, indican lo siguiente:

oportuno; lo gue no significa que no se esté gestionando el cumplimiento prestacional a la brevedad; en pleno respecto alalarga relacién
0 EXPUESTO NO SE ADVIERTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

N°039-2022, en fecha 13/01/2021, se adjunta de forma anexa

MATERIAL SHORTAGE INFORMATION 2022/1-1: ATLAN
FAMILY (AND OTHER ANESTHESIA
MACHINES/MODULES)

INFORMACION DE ESCASEZ DE MATERIAL 2022/1-1:
FAMILIA ATLAN (Y OTRAS MAQUINAS/MODULOS DE
ANESTESIA)

Dear business partners, Unfortunately, we have to inform you
about a material shortage for all Atlan family members. Due to
the current sourcing and delivery situation for electronic
components and due to very high order entry at the same time
our supply for PCB's does not match the demand. The clear
indication for this situation was already given by the extended
delivery times communicated since end of Oct 2021.

pedidos solicitados al mismo tiempo; es por ello que nuestra
disponibilidad de oferta PCB, no coincide con la demanda. La
informacion de esta situacion ya estaba indicada por los
plazos de entrega extendidos, comunicado desde finales de

octubre de 2021.

ANESTESIA) y otros médulos de maquinas de anestesia, debido a la situacion actual de abastecimiento y entrega de componentes
electronicos y debido a la alta demanda de pedidos acumulados al mismo tiempo; asimismo se adjunta la confirmacion del pedido por
parte de DRAGER PERU SAC, con fecha de entrega programada en Lima para el 11/03/2022; luego del cual después del desaduanaje
del equipo médico y demés plazos de importacion, segin establece la CARTA N°038-2022, se establece como fecha de
recepcion/internamiento en el proyecto de referencia el 23/03/2022; vale decir segun los antecedentes, por una ampliacion de plazo de
67 dias calendario, y un plazo total de entrega de 127 dias calendario.

adjuntando la Carta s/n de fecha 13/01/2022, en el que el Remitente Dr. Clemens Blumel - Gestion
Empresarial Cuidados Perioperatorios, informan sobre la ESCASEZ DEL MATERIAL 2022/1-1 Familia

No siendo valido que el Contratista solicite ampliacion de plazo, argumentando, que: “Su Remitente le
ha comunicado ESCASEZ DEL MATERIAL 2022/1-1 Familia Atlan ( y otras maquinas/ modulos de
anestesia) - escasez de material para todos los componentes del modelo ATLAN (MAQUINA DE
ANESTESIA) y otros modulos de maquinas de anestesia, debido a la situacion actual de abastecimiento
y entrega de componentes electronicos y debido a la alta demanda de pedidos acumulados al mismo
tiempo (...)". ADVIRTIENDOSE QUE, QUIEN ESTA OBLIGADO A CUMPLIR LA TOTALIDAD DE SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DILIGENTEMENTE CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC, ES EL CONTRATISTA DRAEGER PERU S.A.C., y este no puede evadir sus obligaciones

contractuales e imputar sus responsabilidades a sus proveedores, remitentes u otros;

Cabe sefialar que, el Contratista esta obligado a generar condiciones contractuales con sus proveedores,
_que le permitan administrar riesgos de incumplimiento, que pudieran eventualmente afectar el normal
cumplimiento del contrato que ha suscrito con la Entidad. Notese que los contratos que suscribe el
Contratista con sus proveedores no estan sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, al ser contratos pactados entre personas de derecho privado;

Pagina 6 de 8

Telf. Central (083) 321022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



Wﬁ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

5 “Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

&

c) El Contratista DRAEGER PERU S.A.C., esta obligado al cabal cumplimiento de sus obligaciones
contractuales establecidas mediante el Contrato Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-
APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021, (objeto, plazo, especificaciones y otros), para la entrega del bien
objeto del contrato, ello a fin de no generar retrasos que configuren incumplimientos contractuales
ocasionando perjuicio a la Entidad y retrasos en la ejecucion del proyecto; por tanto, su peticion carece
de sustento técnico y legal;

d) El Contratista con relacion a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 78-2021-GRAP-1 (I Convocatoria), NO ESTA CUMPLIENDO con lo dispuesto por la
Seccion Especifica (Condiciones Generales del Procedimiento de Seleccion), Capitulo |, numeral 1.9
sobre el plazo de entrega, que establece que “el plazo maximo para la entrega, instalacion, pruebas y
puesta en funcionamiento del bien es de sesenta (60 dias calendario), computados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato (...)";

e) Asimismo, se observa que el Contratista con relacion a la entrega del bien materia del Contrato Contrato
Directoral Regional N° 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021, NO ESTA CUMPLIENDO
con su propuesta “Declaracién Jurada de Plazo de Entrega” — Anexo N° 4 de fecha 21/10/2021,
presentada durante el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 78-2021-GRAP-1 (I
Convocatoria). Mediante el cual, el Contratista se compromete a entregar los bienes objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de 60 DIAS CALENDARIO {(...);

f)  Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales; el Contrato Contrato Directoral Regional
N° 069-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021; la solicitud de “Ampliacion de Plazo” hasta el
dia 23/03/2022, peticionado por el Contratista DRAEGER PERU S.A.C., mediante la Carta N° 038-2022
de fecha 14/02/2022 - documento presentado virtualmente vy fisicamente a la Entidad en fechas
14/02/2022 y 17/02/2022 registrado respectivamente con SIGEs Nros 3215 y 3583; los principios que
rigen las contrataciones; el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; deviene se declare la
improcedencia de la solicitud de “Ampliacion de Plazo” hasta el dia 23/03/2022, peticionado a la
Entidad por parte del Contratista DRAEGER PERU S.A.C., por carecer de sustento técnico y legal;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la
Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a
a normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de “Ampliacion de Plazo” hasta el dia
23/03/2022, peticionado por el Contratista DRAEGER PERU S.A.C., mediante la Carta N° 038-2022 de fecha
14/02/2022 - documento presentado virtualmente y fisicamente a la Entidad en fechas 14/02/2022 y 17/02/2022
registrado respectivamente con SIGEs Nros 3215 y 3583 - por carecer de sustento técnico y legal - de
conformidad a lo establecido por el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

./ ARTICULO SEGUNDO: SE EXHORTA, al Contratista DRAEGER PERU S.A.C., el cabal cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, establecidas en el Contrato Contrato Directoral Regional N° 069-2021-GR-
APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2021.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, en el dia bajo responsabilidad, mediante la Oficina de Abastecimiento, {* f\ A}
Patrimonio y Margesi de Bienes, la presente resolucion, al Contratista DRAEGER PERU S.A.C., a su correo
electrénico contractual: edison.cristobal@draeger.com y henry.cardenas@draeger.com, para su
conocimiento y fines de ley.

ARTICULO CUARTO: SE EXHORTA, al Area Usuaria y ala Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones al momento de emitir informes técnicos sobre
las solicitudes de ampliaciones de plazo, debiendo de tener en cuenta lo establecido por la normativa de
contrataciones del estado.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, la publicacién de la presente resolucién en la pagina web del Gobierno
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

ARTICULO SEXTO: NOTIF ICAR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura; Sub Gerencia
de Obras; Direccion Regional de Administracion; Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes y
demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley que
amerite por corresponder de acuerdo a su competencia.

Registrese, Comuniquese y Camplase;

GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RNMZ/GG
MPG/DRAJ.
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