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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 106 -2022-GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 14 MAR. 'lﬁn

)

VISTOS:

La Opinion Legal N° 138-2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 08/03/22, Memorandum N° 0237-2022-GRAP/06/GG de fecha
29/02/22, Informe N° 130-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 22/02/22; Informe Legal N° 022-2022/GORE-AP/GRI/AL/IPJGA.,
recepcionado en fecha 21/02/22; Informe N° 027-2022-GR APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 17102/22,
Informe N°1195-2021. GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPL., recepcionado en fecha 25/11/21; Informe N° 419-2021-
G.RAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA., recepcionado en  fecha 25/11/22: Informe  N°  3073-2021-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 22/11/21; Informe N° 154-2021—GR.APURIMAC/GRI/SGO -13.01/CO-
KJOL., recepcionado en fecha 18/11/21; Informe N° 21 5-2021-GRAP-GRI/13/SGOBRAS/P.P-VFCL., recepcionado en fecha
04/11/21; Informe N° 085-2021—GR.APURIMAC/GRIS/SGOBRAS-RO-CAE.. recepcionado en fecha 28/10/21; Carta N° 011-
2021-G.R. APURIMAC/GG/ORSLTPI/S.0.JAQM., de fecha 26/10/2021; Informe N°® 084-2021-GR.
APURIMAC/GRI/SGOBRAS/RO/CAE.., recepcionado en fecha 25/10/21; Asiento N° 272 y N° 273 del Cuaderno de Obra del
Residente de Obra de fecha 25/10/21; y, demas documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Perti sefiala que: “Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que
establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico,
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo lainversion piblicay privada y el empleoy el empleo
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, del Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7
que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia
la ejecucion fisica de las inversiones, la misma que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que
se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo
_esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico — Administrativo y los equipos
. \necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion la Entidad dispondré de un Cuaderno de
Vi al ,(Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el
{ ,“;cy’%;/{f,‘cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra’;

N S/
N F % Que, la Directiva N° 001-2019-EFI63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
= Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF163.01, en su articulo 5° refiere que: "Expediente técnico: se
elabora cuando la inversién comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el articulo 33° establece: "33. 1
La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el
Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas
por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de
inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga
la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las
inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive cuando no las ejecute directamente
verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos
o documentos equivalentes";

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N°® 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion,
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo” aprobada
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que estable en el Capitulo
1V las disposiciones relacionadas con la Ampliacion de Plazo, sefiala en el numeral 3) se justifica una ampliacion de plazo de
jecucion aprobado, por las siguientes causales: (...) cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del Expediente
écnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la Ruta Critica del proyecto y origine postergacion de su
erminacion, debidamente documentada, sustentada y calculada’, “Toda ampliacion de plazo debera ser aprobada con
Resolucion promulgada por Gerencia General”; “La ampliacion de plazo por atraso mayor a siete (07) dias debera ser
solicitada via cuademo de obra y comunicado por escrito al Inspector y/o Supervisor de obra, sustentando con documentos
la causal de atraso, a la que se adjuntara el Calendario Valorizado de Avance de Obra Reprogramado”; “La ampliacion de
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Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 036-2020-GRIAPURIMAC/GRI., de fecha 21/08/2019, se APROBO, el
Expediente Técnico proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE
AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2458900, con un presupuesto total de S/,

1°309.288.64 soles, bajo la modalidad de administracion Directa en un plazo de 120 dias calendarios (4) meses; ello, bajo
el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 194-2021-GRIAPURIMAC/GG., de fecha 12/07/2021, se
APROBO, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01 del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”,
con Codigo Unificado N° 2458900, por un plazo adicional de 88 dias calendario; comprendido a partir del 17 de julio del
2021 al 12 de octubre del 2021, siendo la fecha de término reprogramado, el dia 12/10/2021: ello, bajo el sustento
técnico y demés consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 394-2021-GR/APURIMAC/GG., de fecha 30/09/2021, se
APROBO, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02 (en vias de regularizacion) del
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2458900, por un plazo adicional de 88 dias calendario;

comprendido a partir del 17 de julio del 2021 al 12 de octubre del 2021, siendo la fecha de término reprogramado, el dia
12/10/2021; ello, bajo el sustento técnico y deméds consideraciones que se cita en el acto resolutivo; :

Que, sobre el particular, se colige que mediante el Asiento N° 272 del Cuaderno de Obra del Supervisor de Obra de fecha
25/10/21., en la parte pertinente se sefiala: “De lo anterior descrito se cuantifica un total de 19 dias calendarios los
cuales estan sustentados en el informe de ampliacién de plazo N° 03 siendo estas necesarias para la culminacién del
proyecto por lo que se pone en conocimiento para su revisién, aprobacion y realizar el tramite correspondiente”,
Asimismo, mediante el Asiento N° 273 de fecha 25/10/21, del referido Cuaderno: en Ia parte pertinente se sefala: “Visto lo
descrito en el Asiento N° 272 de la Residencia de Obra, se toma conocimiento del Exp. de Ampliacion de Plazo N° 03, asi
como de las causales cuantificadas {... ) por lo que esta Supervision de Obra da Opinién Favorable para la continuidad de|
tramite correspondiente (...)" ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
documento;

Que, mediante Informe N° 084-2021-GR. APURIMAC/GRISISGOBRAS-RO-CAE., recepcionado en fecha 25/10/21 ., el
Ing. Cristian Ampuero Esquivel - RESIDENTE DE OBRA del referido Proyecto, procede a remitir al Supervisor del Proyecto
el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, para su revision y aprobacion correspondiente; ello, bajo responsabilidad y
~~ ... demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento:

G.R.APURIMACIGG/ORSLTPI/S.O.,JAQM., de fecha 26/10/2021., donde el Ing. Joel Quispe Medina - Supervisor de Obra
/ del referido Proyecto emite OPINION FAVORABLE a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03, que en ultimo parrafo del
&/ literal C) indica lo siguiente: {...) en ese entender esta Supervision brinda su OPINION FAVORABLE de | presente solicitud

~ (--.)". Anexando el INFORME TECNICO DE SUPERVISION - AMPLIACION DE PLAZO N° 3., ello, bajo responsabilidad
y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 085-2021-GR. APURIMAC/GRIS/SGOBRAS-RO-CAE., recepcionado en fecha 28/10/21., el
Ing. Cristian Ampuero Esquivel - Residente de Obra del referido Proyecto, procede a remitir a la Sub Gerencia de Obras el
Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03: ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se
anexa al documento;

//Ec\(";c \ Que, bajo ese pronunciamiento administrativo ponderado lineas arriba, se expide la Carta N° 011-2021-

Que, mediante Informe N° 154-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-1 3.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha 18/1 1./21., ElIng.
Kennith Junior Orozco Lopez, en su condicion coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub Gerencia de Obras
de la GRI, sobre la ampliacion de plazo N° 03, sustenta lo siguiente:

En atencion al documento de Ia referencia se debe precisar que a la fecha el proyecto actualmente se encuentra en Ejecucion
siendo un proyecto de Nuevo para el presente Afio 2021, es asi que el Residente de Obra — Ing. Cristian Ampuero Esquivel
elabora el expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°03 - POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, del proyecto
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denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - AYMARAES - APURIMAC”.
IV. COMPUTO DE PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO.

106

CUADRO N° 01: CUADRO DE PLAZO TOTAL DE EJECUCION
RANGO (FECHAS)

CONCEPTO - DOCUMENTO QUE APRUEBA DESDE HASTA

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL - RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL | 49212021
N° 021 — 2020 — GRAPURIMAC/GRI.

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 - RESOLUCION GERENCIAL GENERAL ?

46
REGIONAL N° 194 — 2021 — GR/APURIMACIGRI. 010612021 [oi072021 —
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 — RESOLUCION GERENCIAL GENERAL !
1
REGIONAL N° 394 - 2021 — GRIAPURIMAC/GRL. VinTez] j2ioRD

TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION 254

DIAS

SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

v El proyecto de referencia, inicia las actividades de obra en fecha 01/02/2021, con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios, los
cuales tienen como fecha de culminacion programada el 31/05/2021; sin embargo al no haberse culminado la ejecucion del proyecto
en el plazo establecido fue necesario realizar el tramite de una AMPLIACION DE PLAZO N° 01 la misma que tenia como fecha de
culminacion reprogramada el 16/07/2021 y una AMPLIACION DE PLAZO N° 02 la misma que tenia como fecha de culminacion
reprogramada el 12/10/2021, sin embargo ha resultado insuficiente por CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
(PARALIZACION DE OBRA), los cuales han obligado a aplazar los tiempos de ejecucion de partidas programadas de obra; por tanto,
los fundamentos de hecho o causales que sé presentan en la AMPLIACION DE PLAZQO N°03 con el sustento necesario por los
siguientes causales:

3 CAUSAL N°01: POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
v Enelsiguiente Cuadro se muestra de una manera detallada las causales que motivan la AMPLIACION DE PLAZO N° 03:

CUADRO N° 02: CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO

3 PERIODO
CAUSAL MOTIVO S % ALCANCES Y/U OBSERVACIONES

FACTORES CLIMATICOS v Sustentado por los ASIENTOS N°
29/09/2021 07/10/2021 2.56 257.260.263.264.265,267,268 Y
(PRECIPITACIONES PLUVIALES)
269 DEL RESIDENTE DE OBRA
CASOS FORTUITOS O DE PARALIZACION DE OBRA POR DIAS v Por feriado Nacional por el
1 08/10/2021 08/10/2021 1.00
FUERZA MAYOR FERIADOS COMBATE DE ANGAMOS.
v Sustentado por el ACTADE
PARALIZACION DE OBRA 10/10/2021 2411012021 15.00 PARALIZACION DE OBRA y el
ACTA DE REINICIO DE OBRA
TOTAL 19.00 DIAS CALENDARIO
v En resumen, se podemos desagregar lo siguiente:
CUADRO N° 03: CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 120
FEHA DE INICIO DE OBRA 01/02/2021 R.G.R. N°021-2020-
/ FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 3110512021 DIAS CALENDARIO GR/APURIMACIGRI
s ORIGINAL
i\ AMPLIACION DE PLAZO N° 01 46
I\ FEHA DE INICIO DE AMPLIACIC
\ - 0 LIACIONDE PLAZO | 440612021 R.G.GR. N° 194 -2021-GR
N° 01 DIAS CALENDARIO APURIMAC.GR
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION J— - i
DE PLAZO N° 01
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 88
FEHA DE INICIO DE AMPLIA
- 0 LIACION DE PLAZO | 470712021 R.G.GR. N°394-2021-GR
N° 02 DIAS CALENDARIO APURIMAC.GR
EECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION 12101021 - :
DE PLAZO N° 02
A P A U D PLAZO °( 9
AD OD PLIACION DE PLAZO
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CONCLUSIONES.

v De la revision EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03, se tiene que dicho documento Se encuentra CONFORME con el contenido
minimo y los sustentos necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270 - 2020.G R.APURIMAC/06/GGIORSLTP| para
proceder a su TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL.

V" Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°03 — CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, resume lo descrito y
solicitado por la RESIDENTE DE OBRA — ING. CRISTIAN AMPUERO ESQUIVEL y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ING. JOEL
QUISPE MEDINA, siendo estos los profesionales responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en Ia

normativa
v vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001 -2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos
requieran.
RECOMENDACIONES

¥ Remiir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS
DE INVERSION, para la emision de la OPINION FAVORABLE correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA
ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL.

Que, mediante Informe N° 419-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPIIC.S.P.A.D.PPA., recepcionado en fecha 25/11/22., e
Ing. Pavel Peralta Azcue, en su condicion de Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, brinda su
Opinién Favorable, indicando en sus conclusiones lo siguiente: “ ...) se da Opinion Favorable para TRAMITAR expediente
de Ampliacion de Plazo N° 03 (-..); ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones Yy sustento técnico que se anexa
al documento;

ALCANCE:

* Recepcionado el Expediente de Ampliacion de Plazo, desde esta Coordinacion se corrobora los actuados asi como
de los datos y sustento que presenta el Expediente de Ampliacion de Plazo N°03, motivo por el cual se describe lo
siguiente

1_ || CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
Factores Climaticos (Precipitaciones Pluviales) 29/09/2021 || 07/10/2021
Paralizacion de Obra por dias Feriados 08/10/2021 | 08/10/2021
Paralizacion de obra 10/10/2021 || 24/10/2021
Cuadro N°01, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°03

Por los motivos expuestos, conforme a lo detallado en el expediente de Ampliacion de Plazo, se tiene una solicitud de 19 DIAS
CALENDARIO, siendo la nueva fecha de término el 31 DE OCTUBRE DE 2021.

Con base a lo descrito en los parrafos anteriores, se debe precisar que los documentos sustentatorios, asi como el sustento técnico
de todas las causales de Ampliacién de Plazo N°03 cuentan con la visacién expresa por parte del RESIDENTE DE OBRA -
Ing. Cristian Ampuero Esquivel y por el SUPERVISOR DE OBRA - Ing. Joel A. Quispe Medina en SENAL DE CONFORMIDAD
Y APROBACION a lo descrito en el presente expediente en evaluacion.

Las causales descritas para esta solicitud de Ampliacién de Plazo N°03 asi como los documentos sustentatorios toman en
consideracion los lineamientos impartidos y descritos en la Directiva N°001-2010-GR. APURIMAC/PR.

Como se ha verificado en los parrafos anteriores, los responsables del Proyecto anexan como sustento copias de las Anotaciones
del Cuaderno de Obra en donde se hace mencion a las causales para la solicitud de Ampliacion de Plazo N°03, las anotaciones
muestran las referencias descritas por el Residente de Obra, asi como del Supervisor de Obra, esto en cumplimiento de lo
estipulado en la Directiva N°01-2010-GR. APURIMAC/PR.

de las metas establecidas, contrastandose con la Nueva fecha de Término, este documento cuenta con la visacion expresa del
Residente de Obra - Ing. Cristian Ampuero Esquivel asi como del Supervisor de Obra - Ing. Joel Quispe Medina en sefial
de CONFORMIDAD Y APROBACION a la informacién descrita en este documento, esto se da en concordancia a los parametros
establecidos en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR.
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«  De acuerdo a lo descrito en la seccion B. ANTECEDENTES - numeral N°2, el Expediente de Ampliacion de Plazo N°03 cuenta
con la OPINION FAVORABLE del Supervisor de Obra - ING. JOEL A. QUISPE MEDINA, accion emitida a través del documento
de la referencia CARTA N°011-2021-G,R.APURIMACIGGIORSLTPIIS.O.JAQM, lo descrito anteriormente se da en base a la
revision realizada por dicho profesional a los datos, la documentacion sustentatoria, necesidad y a la situacion real del
proyecto, esta accion se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de Obra.

CONCLUSIONES:

« En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes (Coordinacion de Obras - SGO) de
acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE
EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE emitida por parte del Supervisor de Obra - Ing. Joel A. Quispe Medina a través
Informe Técnico anexado al expediente y remitido mediante el CARTA N°01 1-2021-G.R.APURIMACIGGIORSLTPIIS.O.JAQM,
asi como lo descrito por el Residente de Obra - Ing. Cristian Ampuero Esquivel a través del INFORME N°084-2021-
GR.APURIMACIGRI/SGO/ROICAE y documentos adjuntos, se da Opinion Favorable para TRAMITAR expediente de
Ampliacion de Plazo N°03 del proyecto en referencia con base al siguiente detalle:

FECHA DE INICIO 01/02/2021 | R.G.R. N°021-2020-GR-
PLAZO DE EJECUCION 120 |APURIMAC/GRI (Aprobacio
FECHA DE TERMINO 31/05/2021 del Exp.  Técnico).

E TERMINO REPROGRAMADAN01

it ) ) A S PENDIENTE DE ‘
| FECHA DE TERMINO REPRO 3 | 31102021 | ~ APROBACION
Cuadro N°03, Detalle Final - Ampliacion de Plazo N°03

e Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°03) obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el
Residente de Obra — Ing. Cristian Ampuero Esquivel y el Supervisor de Obra — Ing. Joel Quispe Medina, siendo estos
profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente
del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR. APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que

estos requieran.

o A traves de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA GENERAL para que
proceda con los tramites correspondientes, asi como el registro respectivo de la Ampliacion De Plazo N°03 de manera que se
continde con el procedimiento correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las
causales descritas y a la opinion favorable expresada del supervisor de Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N°1195-2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPL., recepcionado en fecha 26/11/21, el Ing. Oscar
Pinedo Mendoza en su condicién de Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencias de Proyectos de Inversion,
RATIFICA OPINION FAVORABLE del Expediente de ampliacion de Plazo N°03, indicando en sus conclusiones lo siguiente:
“(...) Asimismo, la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demas
antecedentes, ratifica opinion favorable al expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 por casos fortuitos o de fuerza
mayor, en vias de regularizacion del proyecto en mencion, en fase de ejecucion, y de igual forma se prosiga con la
o Aprobacion Via Acto Resolutiva, previo su registro correspondiente”;  ello, bajo responsabilidad y demas
A NI consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

< | Que, mediante Informe N° 027-2022-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 17/02/22., y sus anexos; €l
JEcon. Julio Cesar Challco Segovia en su condicion de Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de
// Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, indica en su parte concluyente lo siguiente: 1) Se ha registrado en el
Banco de Inversiones en el Formato N° 08-A el Expediente de la Ampliacion de Plazo N° 03 por Casos Fortuito o de Fuerza
Mayor en vias de regularizacion del Proyecto de Inversion con Codigo Unico de Inversiones CUI 2458900. 2) “El Expediente
de la Ampliacion de Plazo N° 03 por Casos Fortuito o de Fuerza Mayor en vias de regularizacion el Proyecto de Inversion con
Cadigo Unico de Inversiones CUI 2458900 no cambia la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado
(...)" 3) Recomienda derivar el expediente de la modificacion en fase de ejecucion a la Direccion Regional de Asesoria Juridica
para su aprobacion mediante acto resolutivo., ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;

¢ ue, mediante Informe Legal N° 022-2022/GORE-AP/GRI/ALIPJGA, de fecha 21/02/2022, el Asesor Legal de la Gerencia
) gional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el Expediente Técnico de
Ampliacion de Plazo N° 03 (Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion
Ael Sistema de Conduccion y Almacenamiento de Agua Potable de la Localidad de Tintay, Distrito de Tintay —
Provincia de Aymaraes — Departamento de Apurimac”, con Codigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacion);
ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 152-2022-GRAP/GRI-13, de fecha 24 de setiembre del 2020, emitida por el Gerente Regional
de Infraestructura, se solicita a la Gerencia General Regional, la aprobacion resolutiva de la Ampliacion de Plazo N° 03 (Por
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Casos Fortuitos o Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Conduccion y
Almacenamiento de Agua Potable de la Localidad de Tintay, Distrito de Tintay - Provincia de Aymaraes -
Departamento de Apurimac”, con Cédigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacion); y consecuentemente
derivar a la Oficina de Asesoria Juridica, para efectos de su revision, visacion de la resolucién proyectada, ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, finalmente, mediante Memorandum N° 0255-2022-GRAP/06/GG de fecha 22/02/22, Ia Gerencia General Regional,
solicita a la Direccion de Asesoria Juridica, se sirva evaluar el Expediente Tecnico de Ia solicitud de la Ampliacién de Plazo
N° 03 (Por Casos Fortuitos 0 Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de
Conduccién y Almacenamiento de Agua Potable de la Localidad de Tintay, Distrito de Tintay - Provincia de Aymaraes
- Departamento de Apurimac”, con Codigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacién), ello, bajo
responsabilidad, y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, bajo esa medida, la Direccién Regional de Asesoria Juridica, emite Ia Opinion Legal N° 138-2022-GRAP/08/DRAJ, de
fecha 08/03/22, a través del cual concluye que es procedente |a aprobacion resolutiva del Expediente Técnico de Ia
Ampliacion de Plazo N° 03 (Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Conduccion y Almacenamiento de Agua Potable de la Localidad de Tintay, Distrito de Tintay -
Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurimac”, con Cadigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacion);
ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de Obra,
Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del Director de la Direccion
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; Gerente Regional de Infraestructura, quienes
han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos; ello, bajo responsabilidad, y demas
consideraciones que se cita en el documento;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Ia Ampliacion de Plazo N°
03 (Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de
Conduccion y Almacenamiento de Agua Potable de la Localidad de Tintay, Distrito de Tintay - Provincia de Aymaraes
- Departamento de Apurimac”, con Cadigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacion); se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de AMPLIACION PLAZO
N° 03 por parte del Residente de Obra y opiniones favoraples de procedencia del Supervisor de Obra,

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. El presente Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 por 19 dias calendarios del proyecto denominado:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Conduccién y Almacenamiento de Agua Potable de la
Localidad de Tintay, Distrito de Tintay - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurimac”, con
Codigo Unificado N° 2458900, (En vias de Regularizacién), corresponde a una Modificacién en la
Fase de Ejecucion, que se encuentra contem lada en la Directiva N° 001-2019-EFI163.01 - Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; por lo que en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el
tramite para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo: del mismo modo, conforme
a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2010-G.R APURIMAC/PR.. denominada "Para
Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversién por Administracién
Directa o Encargo", referente a Ampliaciones "de Plazo, sefiala que estas deben registrarse en el
Cuaderno de Obra. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre Ampliacién de Plazo N° 03 (Por Casos Fortuitos o Fuerza
Mayor) del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE
AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2458900, como objeto de pronunciamiento,
habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision
del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de
Jlos responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los
“argumentos legales y técnicos expuestos;

Estando a lo actuado, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
Técnico de Ampliacion de Plazo N° 03 (Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE
TINTAY, DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", con Cédigo
Unificado N° 2458900:

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante
Resolucién Ejecutiva Regional N° 06-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 07/01/2022, Resolucion Ejecutiva Regional N°
095-2019-GR APURIMAC/GR, de fecha 31/01 12019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley
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Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre Ampliacién de Plazo N° 03 (en vias de Regularizacion)
(Por Casos Fortuitos 0 Fuerza Mayor) del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY -
PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2458900, en fase de
ejecucion, por un periodo de 19 dias calendarios, comprendido a partir del 13 de octubre de 2021 al 12 de octubre de
2021, siendo la fecha de término reprogramado el 31 de octubre de 2021, ello, bajo sustento de los informes técnicos de
vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente acto resolutivo, con los siguientes detalles:

FECHA DE INICIO 01/02/2021 | R.G.R. N°021-2020-GR-
PLAZO DE EJECUCION 120 |APURIMAC/GRI (Aprobacio
31/05/2021 del Exp.  Técnico).

ofe] ; __ APURIMACIGRI
Ao APROBADO CON EL
] il PRESENTEACTO

. RESOLUTNO ©

" FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°03
ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR, a los responsables del Proyecto, mayor diligencia y celeridad en el cumplimiento de
sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos Publicos y plazos solicitados,
en meérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios del Gobiemno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de responsabilidades, a fin de determinar
las sanciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR, que el presente Resolucion no implica convalidacion de los actos 0 acciones realizados
o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto: en consecuencia, la Gerencia

Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la observancia del

marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER, que la aprobacion del presente Expediente es de caracter EMINENTEMENTE
TECNICO: siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su
priorizacion y Financiamiento.

< *\ART]CULO SEXTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en
b2 e, el Expediente Técnico, la responsabilidad recae directamente en el Residente de Obra Ing. Cristian Ampuero Esquivel y
oo, |2 SUpervisor de Obra, Ing. Yoel Quispe Medina, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

2 </
\\ > °*gu.«.;\\;f” ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Direccion
<.._2> Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a la Sub Gerencia de Obras y a los

‘responsables de la ejecucion del proyecto en mencion, Residente de obra, Supervisor de Obra, para los fines de conocimiento,

0 1’; cumplimiento e implementacion en lo que les compete y en lo que fuere de Ley.

@ '&P RTICULO OCTAVO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de
' plurfimac www.reqionapurimac.qob&g de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y Acceso a
/a nformacion.

@
- R By

&S

(4
°

REGISTRESE, COMUNIQU CUMPLASE

LINO MOTTA ZEVALLOS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RNMZIGG
MPG/DRAJ
AYBV/ABOG
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