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Resolucion Gerencial General (Regional

N°«» 3 2-2022-GR.APU RIMAC/GG.

Abancay, 92 0 ABR, 7072
VISTOS:

El Memorandum N° 696-2022-GRAP/06/GG de fecha 18/04/22, Informe N° 333-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 13/04/22,
Informe Legal N° 059-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA; recepcionado en fecha 12/04/22; Informe N° 379-2022-GR
APURIMAC/06/GG/DRSLTPI., recepcionado en fecha 07/04/22; Informe N° 096-2022-
G.R.AAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.JRO., recepcionado en fecha 06/04/22; Informe N° 1246-2022-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 30/03/22; Informe N.° 176-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/GEC.,
recepcionado en fecha 30/03/22; Informe Legal N° 045-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, recepcionada en fecha 25/03/22;
Informe N° 52-2022-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 23/03/22; Informe N° 260-2021.G.R.
APURIMAC./06/GG/ORSLTPI., recepcionado en fecha 15/03/22; Informe N° 056-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.JLRO., recepcionado en fecha 10/03/22; Informe N° 17-2022-GRAP/ORSLTPI/SUP-
OJJR., recepcionado en fecha 08/03/22; Carta N° 016-2022-GRAP/GRI/13/SGO/RO-GEC., de fecha 07/03/22; Carta N°
17-2022-GRAP/DRSLTPI/SUP-OJJR., de fecha 01/03/22; Informe N° 32-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., de fecha
24/02/22; Informe N° 101-2022.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI., de fecha 04/02/22; Informe N° 015-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.JRO., recepcionado en fecha 04/02/22; Informe N° 250-2022-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 31/01/22; Informe N° 026-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-
KJOL., recepcionado en fecha 31/01/22; Informe N.° 30-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO/GEC., recepcionado en fecha
26/01/22; Carta N° 005-2022-GRAP/DRSLTPI/SO-OJJR., recepcionado en fecha 26/01/22; Carta N° 003-2022-
GRAP/GRI/13/SGO/RO/GEC., recepcionado en fecha 25/01/22; Asiento N° 1206 del Cuaderno de Obra del Residente de
~Obra de fecha 17/01/22; y, demas documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
\sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
" la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
k e desarrollo”;

)6ue, del Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
" Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las
modificaciones que se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica,
econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
bajo esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico — Administrativo y los equipos
necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion la Entidad dispondra de un Cuaderno de
Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF163.01, en su articulo 5° refiere que:
"Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el
Ax{culo 33° establece: "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente
co o documento equivalente segiin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que
‘4 Gofpspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones
debep ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion
ﬁﬁ&’éﬁ‘@r proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y
&iipre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la
flecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive cuando no las
ejecute directamente verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en
los expedientes técnicos o documentos equivalentes";
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Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La
Formulacién, Ejecucién y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que estable en
el Capitulo IV las disposiciones relacionadas con la Ampliacion de Plazo, sefiala en el numeral 3) se justifica una
ampliacion de plazo de ejecucion aprobado, por las siguientes causales: (...) cualquier otra variacion y/lo modificacion
del contenido del Expediente Tecnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la Ruta Critica del proyecto y
origine postergacion de su terminacion, debidamente documentada, sustentada y calculada’, “Toda ampliacion de
plazo debera ser aprobada con Resolucion promulgada por Gerencia General”; “La ampliacién de plazo por atraso mayor
a siete (07) dias deberé ser solicitada via cuaderno de obra y comunicado por escrito al Inspector y/o Supervisor
de obra, sustentando con documentos la causal de atraso, a la que se adjuntara el Calendario Valorizado de Avance
de Obra Reprogramado”; “La ampliacion de Plazo debera ser revisada y tramitada sucesivamente por el Inspector y/o
Supervisor de Obra, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y este a su vez a la Gerencia Regional, para
su aprobacion resolutiva correspondiente. La Resolucion debera sefialar el nimero de dias de la ampliacion de plazo
otorgados y la nueva fecha de terminacion de Obra.” *(...)";

Que, sobre el particular, se tiene que mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 030-2019-
GR.APURIMAC/GRI., de fecha 12/04/2019, se APROBO, el Expediente Técnico de Cambio de Modalidad de Ejecucion
del proyecto de Inversion denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA
E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con Codigo
Unificado N° 2234703, ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, en el plazo de 14 meses; ello, bajo
el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 325-2020-GR. APURIMACIGG., de fecha
08/09/2020, se APROBO, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con Cadigo Unificado N° 2234703., por un periodo
de 114 dias calendarios, siendo la fecha de término reprogramado el 31/12/2020, ello, bajo el sustento técnico y demas
consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

ZarOMal > Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 564-2020-GR.APURIMACI/GG., de fecha

< \) 30/12/2020, se APROBO, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con Cadigo Unificado N° 2234703., por un periodo
5 de 103 dias calendarios, siendo la fecha de término reprogramado el 13/04/2021, ello, bajo el sustento técnico y demas
/ consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 183-2021-GR/APURIMACIGG., de fecha
08/07/2021, se APROBO, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA |[EP N 54002 SANTA ROSAE IES SANTA ROSA DEL DISTRITO
.. DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2234703., por un periodo
< \de 137 dias calendarios, comprendido a partir del 14 de abril del 2021 al 28 de agosto del 2021, siendo la fecha de término
reprogramado el 28/08/2021, ello, bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

15!
/SQue, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 443-2021-GRIAPURIMACI/GG., de fecha
7725/10/2021, se APROBO, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 04 del Proyecto denominado:

/

\__=~" “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2234703., por un periodo
de 150 dias calendarios, comprendido a partir del 29 de agosto del 2021 al 25 de enero del 2022, siendo la fecha de término
reprogramado el 25/01/2022, ello, bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, de la revision de los actuados en el presente caso, se coli?e el Asiento N° 1206 de fecha 07/01/22 del Cuaderno de
Obra, donde el Residente de Obra del proyecto mencionado lineas arriba sefiala: (...) Se solicita autorizacién a la
Supervision de obra, para la elaboracion del Expediente Tecnico de am()Iiaclén de plazo N° 05" ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Carta N° 003-2022-GRAP/GRI/13/SGO/RO-GEC., recepcionado en fecha 25/01/2022,, el Ing. Guido
Elguera Curi - Residente de Obra, procede a remitir al Ing. Oswal J. Javier Ramos - Supervisor de Obra, la angahamon de
plazo N° 05 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES
SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Carta N° 005-2022-GRAP/DRSLTPI/SO-OJJR., recepcionado en fecha 26/01/22., el Ing. Oswal J. Javier
Ramos — Supervisor de Obra, remite pronunciamiento favorable a la solicitud de Ampliacion N° 05 del Proyecto mencionado
lineas arriba sefialando lo siguiente: “(...) sustentados en el cuadro anexado por el Residente de obra, esta Supervision
emite PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 05, de 24 dias Calendarios a partir del
dia 26 de enero al 18 de febrero del 2022. Se recomienda continuar con los tramites”; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N.° 30-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGOI/GEC., recepcionado en fecha 26/01/22., el Ing. Guido
Elguera Curi — Residente de Obra, pone a conocimiento y remite al Ing. Leonel Sarmiento Sotta Sub Gerente de Obras el
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Expediente de AmBIiaci()n de plazo N° 5; instando ?ue ya fueron evaluadas por la Supervision emitiendo
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE, ello, bajo responsabilidad’y demas consideraciones y sustento técnico que se ¢, ~
anexa al documento; d 3 e

Que, mediante Informe N° 026-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha 31/01/22,, el
Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub Gerencia de Obras de la
GRI, sobre la ampliacién de plazo N° 05, emite Opinion Técnica desde el ambito de su competencia, indicando lo siguiente:

SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

v’ El proyecto de referencia, inicia las actividades de obra en fecha 17/07/2019, con un 8Iazo de ejecucion de 420
dias calendarios, los cuales tienen como fecha de culminacion programada el 08/09/2020; al no haberse culminado
la ejecucion del ]proyecto en el plazo establecido se realizo el tramite de la AMPLIS\CI N DE PLAZO N° 01 |]a misma
que tiene como fecha de culminacion reprogramada el 31/12/2020, la AMPLIAGION DE PLAZO N° 02 la misma que
tiene como fecha de culminacion reprogramada el 13/04/2021, la AMPLIACIQN DE PLAZO N° 03 la misma que
tiene como fecha de culminacion reprogramada el 28/08/2021, la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 la misma que
tiene como fecha de culminacion reprogramada el 25/01/2022, sin embargo no ha sido posible la culminacion de
ejecucion del proyecto ya que durante |a ejecucion se presentan situaciones por las cuales se paralizan actividades
gjecucion fisica y mas aln por las circunstancias que vive la region y el pais gor la emergencia sanitaria, 10s
fundamentos de hecho o causales que se presentan en la AMPLIACION DE PLAZO N°04 con el sustento necesario
por los siguientes causales:

> CAUSAL N°01: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACIONES DE OBRA,).

v ﬁg 8I5§iguiente Cuadro se muestra de una manera detallada las causales que motivan la AMPLIACION DE PLAZO

CUADRO N° 02: CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO

PERIODO
ITEM CAUSAL MOTIVO IONES J
; INICIO FIN
HoealaGes s FRINCIOFREIEY FINGA AT o [ i G o S i e

T et
E&T?kggﬂEgODEDSSgQAS v Sustentado por el ACTA DE
EN LA DISPOSICION DE 04/10/2021 | 12/10/2021 9.00 PARALIZACION DE OBRA Y
REINICIO DE OBRA
RECURSOS FINANCIEROS
2511012021 || 25/10/2021 1.00
PARALIZACION POR DIAS 01/11/2021 01/11/2021 1.00 | v Sustentado mediante ASIENTOS en
FERIADO NO LABORADOS 08/12/2021 | 08/12/2021 1.00 el CUADERNO DE OBRA.
CASOS FORTUITOS O 25122021 || 25/12/2021 1.00
1 DE FUERZA MAYOR PARALIZACION DE OBRA v Sustentado por el ACTA DE
POR CIERRE DE ANO FISCAL | 01/01/2022 | 04/01/2022 | 4.00 PARALIZACION DE OBRA y el
2021 ACTA DE REINICIO DE OBRA
v Sustentado por el ACTA DE
PARALIZACION DE OBRA,
PARALIZACION TEMPORAL | 29012022 | 250172022} 1.00 SOBRE EL PLAZO DE
POR CONTAGIO MASIVO DEL EJECUCION VIGENTE.
COvID-19 v Sustentado por el ACTA DE
26/01/2022 | 31/01/2022 6.00 PARALIZACION DE OBRA, SIN
PLAZO DE EJECUCION VIGENTE. .
TOTAL 24.00 DIAS CALENDARIO

v" Enresumen, se podemos desagregar lo siguiente:

CUADRO N° 03: CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 420
FEHA DE INICIO DE OBRA 1710712019 DIAS CALENDARIO R'S%Jﬁ&%,zg;? -
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO ORIGINAL 08/09/2020
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 114
FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 09/09/2020 RS CALENDERID. RG.G.R. N°325-2020 -
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZO GRIARURIMAGICE
N°01 311212020
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 103
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 01/01/2021 RG.GR. N° 564 - 2020 -
DIAS CALENDARIO
\ FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZO GR/APURIMACIGE
N\ no0o 1310412021
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 137
FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 14/04/2021 RG.GR. N° 183-2021 -
DIAS CALENDARIO GRAPURIMAC/GG
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZO 0
N° 03
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 150 Ad8 9090 \
s DIAS CALENDARIO REGE. W 48 20! »
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 29/08/2021 GRIAPURIMAC/GG
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;E((:)?A DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZO 25/01/2022

AMPLIACION DE PLAZO N° 05 24

FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 26/01/2022

DIAS CALENDARIO PENDIENTE DE APROBACION

RESOLUTIVA
;E%TA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZO 18102/2022

CONCLUSIONES.

v" En base al anlisis, sustento y corroboracion de los datos del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05 - POR
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido
minimo SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270 - 2020.GR.APURIMAC/06/GG/QRSLTPI y sustentos
NECESARIOS segin DIRECTIVA N° 01 - 2010 - GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, en su
w(l;{ﬂ% (\SIIII_:.NI\QE!;IE%:ACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE

v" Se.debe tener en consideracion que del CUADRO N°03 - CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA,
resume lo descrito y solicitado por la RESIDENTE DE OBRA - ING. GUIDO ELGUERA CURI y APROBADO por el
SUPERVISOR DE OBRA - ING. OSWAL J. JAVIER RAMOS, siendo estos los profesionales responsable del proyecto en
la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en |a Directiva N°001-2010-
GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

RECOMENDACIONES

v" Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emisién de la OPINION FAVORABLE correspondiente y asf
continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL
REGIONAL.

Que, mediante Informe N° 250-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 31/01/22.., El Ing. Leonel
Sarmiento Sotta de la Sub Gerencia de Obras indica en su parte concluyente que: “(...)Se debe tener en consideracion que
del CUADRO N°03 - CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, resume lo descrito y solicitado por
la RESIDENTE DE OBRA - ING. GUIDO ELGUERA CURI y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ING. OSWAL
J. JAVIER RAMOS, siendo estos los profesionales responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo
especificado €n la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las
Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requiera”, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento
técnico que se anexa al documento;

Que, ampliando lo expuesto, se pondera el Informe N° 015-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JRO.,
recepcionado en fecha 04/02/22., donde el Ing. Joshep L. Romaja Orellana - en su condicion de Coordinador de
. Supervision de Proyectos por Administracion Directa, brinda su Opinién Favorable, indicando en sus conclusiones lo
"N\ siguiente: “(...) se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de Ampliacion de Plazo N° 05 {(...); ello, bajo
; \responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

)
ANALISIS:

En torno a lo descrito, el expediente es recepcionado por esta Coordinacion de Supervision, por lo que se procede a realizar
la corroboracién correspondiente, siendo asi se describe el siguiente desagregado:

PERIODO
e il INICIO “ SOLICITADOS

PARALIZACION DE OBRA -
Limitaciones O Demoras En La
Disposicion ~ De  Recursos
Financieros

04/10/2021 | 12/10/2021 | 09.00

CASOS 25/10/12021 | 25/10/2021 || 01.00

1 FORTUITOS O DE 24.00

FUERZA MAYOR 0111/2021 || 011112021 || 01.00
PARALIZACION ~ por  dias

feriados no laborados

08/12/2021 || 08/12/2021 ( 01.00

2512/2021 || 25M2/2021 | 01.00
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PARALIZACION de Obra por

Cierre de Affo Fiscal 2021 01/01/2022 (| 04/01/2022 | 04.00

2J2

PARALIZACION ~ TEMPORAL
por Contagio Masivo de COVID- || 250112022 | 31/01/2022 | 07.00
19

Cuadro N°01, Desagregado de Ampliacién de Plazo N°05

La solicitud remitida por los responsables del Proyecto es la Aprobacion de las causales descritas en el Cuadro N°01,
Desagregado de Ampliacién de Plazo N°05, las mismas que cuantificandolas representan una ampliacion de Plazo
de 24 DIAS CALENDARIO, por lo que tomando en consideracion el Plazo de Ejecucion del Proyecto y las
Ampliaciones de Plazo se fiene como NUEVA FECHA DE TERMINO el 18 DE FEBRERO DE 2022.
CAUSAL N°01: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: . B

n forno a esta causal, se tiene el desagregado correspondiente haciendo mencion a:

o Limitaciones o Demoras en la Disposicion de Recursos Financieros. .

En atencion a esta sub causal, la misma se sustenta a través de la anexion del Acta de Paralizacion, asi como
del Acta de Reinicio correspondiente, considerando ahora esta documentacion se encuentra adjunta al expediente de
An?phz(aimqn de plazo, por lo que se corrobora el periodo solicitado, lo cual conlleva a un plazo Adicional de 09 dias
calendario,

— Sedebe especificar que este periodo se complementa con el descrito en la Ampliacion de Plazo N°04, logrando
asi solicitar los dias restantes para este periodo.

e Por Dias Feriados No Laborados ’ ,
] En atencién a esto, se describe que no se han laborado dias conforme a que estos corresponden a feriados
nacionales, por lo que se expresa el siguiente detalle:

v Lunes, 25 de octubre de 2021- Dia de Construccion Civil.

v Lunes, 01 de noviembre de 2021 — Dia de Todos los Santos. ;
v Miércoles, 08 de diciembre de 2021 — Dia de la Inmaculada Concepcion.
v Sabado, 25 de diciembre de 2021 - Navidad.

Bajo esta sub causal se solicita 04 dias calendario

e Paralizacion De Obra por Cierre de Ano Fiscal. i

En atencion a esta sub causal, la misma se sustenta a través de la anexion del Acta de Paralizacién, asi como
del Acta de Reinicio correspondiente, esta documentacion se encuentra adjunta al expediente de Ampliacién de plazo,
por o que se corrobora el periodo solicitado, lo cual conlleva a un plazo Adicional de 04 dias calendario.

e Paralizacion Temporal Por Contagio Masivo Del Covid-19.

Se debe describir que esta sub causal se da en el marco de la propagacion del Virus Sars-Cov-2 (Tercera Ola
de Contagios) siendo asi, se ha tenido un determinado nimero de casos positivos, los cuales han ameritado la paralizacion
de Obra correspondiente, con el fin de salvaguardar la integridad de la totalidad del recursos humano relacionado al
proyecto en referencia, siendo asi se adjunta el Acta de Paralizacion, se debe expresar que a la fecha aln se continua
con la condicion referida, sin embargo el tramite correspondiente ha sido solicitado considerando la situacion del proyecto
respecto al plazo de ejecucion. ‘

Se corrobora el periodo solicitado, lo cual conlleva a un plazo Adicional de 07 dias calendario.

_ Considerandose lo descrito en las sub causales anteriores, bajo la causal: Casos Fortuitos O De Fuerza Mayor,
se solicita un total de 24 DIAS CALENDARIO.

De las causales descritas anteriormente, las mismas se detallan 3’ sustentan en el Expediente de Ampliacion de plazo N°05,
asi como documentos técnicos emitidos por parte del Residente de Obra asi como del Supervisor de Obra.

Con base a lo descrito en los parrafos anteriores, se debe precisar que los documentos sustentatorios, asi como el sustento
técnico de las causales de Ampliacion de Plazo N°05 cuentan con la visacion expresa por parte del Residente de Obra -
Ing. Guido Elguera Curi asi como del Supervisor de Obra - Ing. Oswal Javier Ramos en sefial de CONFORMIDAD Y
APROBACION a los datos, informacion y sustento técnico expresados en los documentos descritos.

Las causales descritas para esta solicitud de Ampliacion de Plazo N°05 asi como los documentos sustentatorios toman en
consideracion los lineamientos impartidos y descritos en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR.

Como se ha verificado en los parrafos anteriores, los responsables del Progecto anexan como sustento copias de las
Anotaciones del Cuaderno de Obra en donde se hace mencion a la necesidad y a las causales para materializar la solicitud
de Ampliacion de Plazo, las anotaciones muestran las referencias descritas por el Residente de Obra asi como del
Supervisor de Obra, esto en cumplimiento de lo estipulado en la Directiva N°01-2010-GR.APURIMAC/PR.

El expediente de Am:pliacién de Plazo N°05 adjunta como parte del sustento de la solicitud el CRONOGRAMA
REPROGRAMADO E el mismo que contempla la Ejecucion del frosecto hasta [a culminacion y
cumplimiento de Tas metas establecidas confemplandose la Nueva Fecha de Término el 18 DE FEBRERO DE 2022, este
documento cuenta con la visacion expresa del Residente de Obra - "I‘Sq' G%ldo Elguera Curi asi como del Supervisor de
Obra - Ing. Oswal Javier Ramos en sefial e CONFORMIDAD Y APROBACION alainformacion descrita en este documento,
esto se da en concordancia a los parametros establecidos en Ta Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR.
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De acuerdo a o descrito en la seccidon B. ANTECEDENTES - numeral N6, el Expediente de Ampliacion de Plazo N°
cuenta con el PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE del Sugervisor de Obra - ING. OSWAL JAVIER iUSMUS, accion emitida
a través del documento de Ia referencia CARTA N°005-2022-GRAP/DRSLTPI/SO-0JJR, o descrito anteriormente se da en
base a |a revision realizada por dicho profesional a los datos, la documentacién sustentatoria, necesidad y a la situacion
, real del proyecto, esta accion se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de Obra.

CONCLUSIONES:

= Enbase al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
pronunciamientos técnico-legal emitidos por la Sub Gerencia de Obras y 4reas correspondientes (Coordinacion de
Obras por Administracion Directa - SGO), de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente
como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y el PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE emitido por
parte del Supervisor de Obra - Ing. Oswal Javier Ramos a través del documento de la referencia CARTA N°005-2022-
GRAP/DRSLTPIISO-0JJR, asi como lo descrito por el Residente de Obra - Ing. Guido Elguera Curi a través del
INFORME N°30-2022-GRAP/GRI/13/SGO/RO-GEC y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR
expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°05 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IEP N°54002 SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC, con
base al siguiente detalle:

Fecha De Inicio 17/07/2019 R.G.R. N°030-2019-
Plazo De Ejecucion 420 || GR/APURIMAC/GRI (Aprobacién
Fecha De Termino 8/09/2020 del Exp. Técnico).

T T
| GRAPURIAGIGS
| Ampliacion DePlizoN®02 ] 103 | RGGR N°564-2020- |
13/04/2021 | GR/APURIMAC/GG

Ampliacion De Plazo N°03 137 R.G.G.R. N°183-2021-

Fecha De Término Reprogramada N°03 28/08/2021 | GR.APURIMAC/GG

[ Ampliacién de Plazo n°04 I 150 R.G.G.R. N°443-2021-
| Fecha de Termino Reprogramada n°04 | 2501/2022 GR.APURIMACI/GG

Ampliacion de Plazo N°05 24 || PENDIENTE DE APROBACION

Fecha de Termino Reprogramada N°05 18/02/2022 | RESOLUTIVA

Cuadro N°05, Detalle Final - Ampliacién de Plazo N°05

Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°05) obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y
aprobado por el Residente de Obra - Ing. Guido Elguera Curi y el Supervisor de Obra - Ing. Oswal Javier Ramos,
siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo especificado
en.la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las
Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

e  Através de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA para que proceda con los tramites correspondientes, asi como el registro respectivo de la
Ampliacién De Plazo N°05 de manera que se contintie con el procedimiento correspondiente para la aprobacion
via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la aprobacion expresa del Supervisor de
Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 101-2022.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 04/02/22,, el Ing. Pavel Peralta Azcue,
Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, en sus conclusiones sefiala: ‘(...)
Asimismo, la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demas
antecedentes, RATIFICA OPINION FAVORABLE al expediente de Ampliacién de Plazo N° 05 por Casos Fortuitos o de
Fuerza Mayor del proyecto en mencion, en fase de ejecucion, y de igual forma se prosiga con la Aprobacion Via Acto
Resolutiva, previo su registro correspondiente.”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento
técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 52-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 23/03/2022, y sus anexos; €l
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac,
indica en su parte concluyente que: 1) “Se ha registrado en el Banco de Inversiones en el Formato N° 08-A el Expediente
de la Ampliacion de Plazo N° 05 por Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor del Proyecto de Inversion con Codigo Unico de
“Inversiones CUI 2234703". 2) "El Expediente de la Ampliacién de Plazo N° 05 por Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor del
Proyecto de Inversién con Codigo Unico de Inversiones CUI 2234703 no cambia la concepcion tecnica con respecto al
expediente tecnico aprobado mediante resolucion Gerencial Regional RGR N° 07-2018-GR.APURIMAC/GRI". 3) “Se
recomienda derivar el expediente de la modificacion en fase de ejecucion a la Direccién Regional de Asesoria Juridica para
su aprobacion mediante acto resolutivo”; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;
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Que, mediante Informe Legal N° 045-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, recepcionada en fecha 25/03/22,, el Asesor Legal
de la GRI, emite Observaciones a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 05, sefialando lo siguiente: “De /a revision del
presente Expediente Administrativo de AMPLIACION DE PLAZO N° 05, se verifica que el solicitante (Residente de Obra)
no ha cumplido con adjuntar con documento (cuaderno de obra) la causal de PARALIZACION POR DEMORA EN
ADQUISICION DE MATERIALES el INICIO 04/10/2021 y el FIN 12/11/2021; la causal por PARALIZACION TEMPORAL
PRODUCTO CONTAGIO MASIVO COVID - 19, sobre su FIN 31/01/2022. Por lo tanto, el solicitante (Residente de Obra)
debera SUBSANAR este punto observado”; “NO SE HA CUMPLIDO CON ADJUNTAR con documento las Resolumoneg
Gerencial General Regional de Ampliacién de Plazo 01, 02 y 03. Por lo tanto, el solicitante (Residente de Obra) debera
SUBSANAR este punto observado”: ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se
anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 379-2022-GR APURIMAC/06/GG/DRSLTPI., recepcionado en fecha 07/04/22, el Ing. Oswal
José Javier Ramos - Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, en sus
conclusiones sefiala: “(...) La Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y
demas antecedentes, remite levantamiento de observaciones al expediente del proyecto antes mencionado en fase

de ejecucién y de iqual forma se solicita se prosiga con la Aprobacion Via Acto Resolutiva, previo su registro
correspondiente”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe Legal N° 059-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, de fecha 12/04/2022, el Asesor Legal de la Gerencia
Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el expediente de
AMPLIACION DE PLAZO N° 05 por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” con Cédigo Unificado N° 2234703; ello, bajo las consideraciones
que se cita en el documento;

Que, bajo esa medida, el Gerente Regional de Infraestructura, emite el Informe N° 333-2022-GRAP/GRI-13 de fecha
13/04/22, instando al Gerente General Regional, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 05, solicitado
para la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E
IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC", con cédigo
unificado N° 2234703, por casos fortuitos o de fuerza mayor del proyecto, por un periodo de 24 dias calendarios,
teniendo como fecha término el 18 de febrero del 2022, ergo, teniendo en cuenta que la Gerencia Regional de
Infraestructura ha efectuado la revision por intermedio del Coordinador de Proyectos de Inversion, el mismo que ha
realizado el Registro en el Banco de Inversiones, mediante Formato N° 08-A, y remita a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica, para su revision y aprobacion resolutiva; ,

Que, mediante Memorandum N° 696-2022-GRAP/06/GG de fecha 18/04/22, emitida por el Gerente General
Regional, se remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente Tecnico de Ampliacion de Plazo N° 05,
solicitado para la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA
ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con
codigo unificado N° 2234703, por casos fortuitos o de fuerza mayor del proyecto en mencion, por un periodo de 24
)i dias calendarios, teniendo como fecha término el 18 de febrero del 2022, para efectos de emitir opinidn legal,

.. recomendaciones de ser necesario y de encontrar favorable emitir el proyecto de acto resolutivo debidamente visado
-\ S€gun el marco normativo y disposiciones legales vigentes; ‘

/Que, en fecha 22/04/2021 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opiniéon Legal N° 259-2022-
~ /GRAPI08/DRAJ, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
para la aprobacién resolutiva de la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 05, solicitado para la ejecucion
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA
DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, con codigo unificado N° 2234703,
por casos fortuitos o de fuerza mayor, por un periodo de 24 dias calendarios, comprendido desde el 26/01/22 al
\ 18/02/22, teniendo como fecha término el 18 de febrero del 2022, ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos
y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de Obra, Supervisor de Obra, Coordinador de
Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion; Gerente Regional de Infraestructura, quienes han verificado el sustento en
base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

2

———=

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 05 por

Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

S A |IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC” con Cadigo Unificado N° 2234703; se advierte que: '

Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables del Supervisor del proyecto,
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de Supervision
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Coordinador de Obras por Administracion Indirecta,
profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado
expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.
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: 3. El presente Expediente de Ampliacién de Plazo N° 05 por 24 dias calendarios del proyecto denominado:
) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA
e DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” con Cédigo
Unificado N° 2234703, corresponde a una Modificacién en la Fase de Ejecucidn, que se encuentra
contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF163.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la Modificacion durante la
Fase de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la
Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacién, Ejecucion y Supervisiéon
de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, referente a Ampliaciones
de Plazo, sefiala que estas deben registrarse en el Cuaderno de Obra. En el presente caso la Residencia
ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 05 por Casos Fortuitos o de
Fuerza Mayor - del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA
ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” con
Cédigo Unificado N° 2234703, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad
y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE
TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;
ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion;
quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Estando a los actuados, y en atencién a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del
Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 05 (por Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor) del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E |[ES SANTA ROSA
DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” con Cédigo Unificado N° 2234703;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 06-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 07/01/2022, Resolucion Ejecutiva
Regional N° 095-2019-GR.APURIMACI/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley
N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 05 (por Casos Fortuitos o
de Fuerza Mayor) del Proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
N, |EP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION

\APURIMAC” .con Codigo Unificado N° 2234703, en fase de ejecucion, por un periodo de 24 dias calendarios,
~ 'comprendido desde el 26/01/22 al 18/02/22, siendo la fecha de término reprogramado el 18 de febrero de 2022,
Zello, bajo sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente acto

o /3 7/ resolutivo, con los siguientes detalles:

Fecha De Inicio 17/07/2019 R.G.R. N°030-2019-
Plazo De Ejecucién 420 || GR/APURIMAC/GRI (Aprobacion
Fecha De Termino 8/09/2020 del Exp. Técnico).

y Ampliacion De Plazo N°01 114 | R.G.G.R. N°325-2020- v
Fecha De Término Reprogramada N°01 31112/2020 | GR/APURIMAC/GG

Ampliacion De Plazo N°02 ' 103 | R.G.G.R. N°564-2020-

Fecha De Término Reprogramada N°02 13/04/2021 | GR/APURIMAC/GG

Ampliacion De Plazo N°03 137 ‘ R.G.G.R. N°183-2021-

Fecha De Término Reprogramada N°03 28/08/2021 | GR.APURIMAC/GG
" Ampliacién de Plazo N° 04 : E 150 'RG.G.R. N°443-2021-

Fecha de Termino Reprogramada N°04 | 25/01/2022 | GR.APURIMAC/GG
Ampliacién de Plazo N°05 | 24 | APROBADO CON EL PRESENTE

Fecha de Termino Reprogramada N°05 18/02/2022 | ACTO RESOLUTIVO

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones

realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia,
la Gerencia Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.
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ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobacion del presente Expediente es de caracter EMINENTEMENTE
TECNICO; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a
su priorizacion y Financiamiento.

‘
ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicasf 3 2
en el Expediente Técnico, la responsabilidad recae directamente en el Residente e Inspector/Supervisor de Obra, cuya
responsabilidad se extiende hasta la culminacién de la misma.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Direccion
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a la Sub Gerencia de Obras y a los
responsables de la ejecucion del proyecto en mencion, Residente de obra Ing. Guido Elguera Curi, Supervisor de Obra

Ing. Oswal Javier Ramos, para los fines de conocimiento, cumplimiento e implementacion en lo que les compete y en lo que
fuere de Ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de

Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion.

RNMZ/GG
MPG/DRAJ
AYBV/ABG.
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