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i GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC {5
&  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Ario del Fortalecimiento de [a Soberania Nacional”

GOBIERNO REGIONAL
+ DE APURIMAC

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 041 -2022- GR.APURIMAC/GRI

Abancay, 0 6 MAY) 2022
VISTOS:

El Informe Legal N° 066-2022/GORE-AP/GRI/AL/IPJGA de fecha 20/04/22; el Informe N° 70-2022-
GR.APURIMAC/GRI/JCCHS  recepcionado en fecha 18/04/22; el Informe N° 318-2021.GR.
APURIMAC./06/GG/ORSLTPI recepcionado en fecha 23/03/22; el Informe ~ N°080-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JRO recepcionado en fecha 23/03/22; el Informe N° 1041-2022-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01  recepcionado en fecha 21/03/22; el Informe N° 068-2022-
GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL rec?cionado en fecha 18/03/22; Informe N° 027-2022-
GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0-KMOC-BOLOGNESI., recepcionado en fecha 11/03/22; el Memorando N°
262-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 03/03/22; el Informe N° 054-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO
= 13.01/CO-KJOL recepcionado en fecha 03/03/22; Informe N° 015-2022-GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O-
KMOC.,, recepcionado en fecha 18/02/22; Informe N° 007-2022-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.KAPC., de
fecha 18/02/22; Informe N° 013-2022-GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0-KMOC de fecha 15/02/22; y, demés
documentos que forman parte integrante del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional
concordante con los articulos 2° y4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la
Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gportunildades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
esarrollo”;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el
numeral 17.8 sefala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto

de inversion deben mantener Ta concepcion tecnica, econdmica y dimensionamienfo. Estas
modificaciones son registradas por Ia UEI antes de ser ejecutadas;
Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
T y Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego
¢ <&\ de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad
Neofey™\V2\ e la UE] efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante
TAN\5)| la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el
‘ Y= Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C:

Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, sequn corresponda, y siempre que se mantenga la
concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion™;

Que, m%jiante Resolucion Gerencial Regional N° 129-2019-GR/APURIMAC/GRI.,, de fecha 30/10/2019, se
APROBO, el Expediente Técnico del Proyectp denominado “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN EL yLAg IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado
N°2443596, con un presupuesto total de S/. 479°808.38, con un plazo de 60 dias calendarios (02 meses); ello,
bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo.

Que, megiante Resolucion Gerencial Regional N° 001-2022-GR. APURIMAC/GRI., de fecha 26/01/2022, se
APROBO, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del IDARR dengminado “RENOVACION DE
TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA
COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA,; EN EL (LA) IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY
EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO

PURIMAC”; con Cédigo Unificado N°2443596, por un plazo adicional de 169 dias calendario; siendo la
fecha de termino Reprogramado el dia 21 de enero de 2022; ello, bajo el sustento técnico y demas
consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante el Asiento N° 79 del Cuademo de Obra del Residente de Obra de fecha 24/02/22., el Ing.
Residente del Broyecto sefiala lo siguiente: ’! Se solicita a la supervision la autorizacién p/ realizar el
02, por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos o de
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guerza mtayof’; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
ocumento;

Que, mediante el Asiento N° 82 del Cuaderno de Obra del Supervisor de Obra de fecha 25/02/22., el Ing.
Stg)erwsor del proyecto sefiala lo siguiente: g) Se autoriza la elaboracion del EXPEDIENTE D%
MODIFICACION POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02"; ello, bajo responsabilidad y deméas consideraciones y
sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 013-2022-GR. APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0-KMOC., de fecha 15/02/22., la Ing.
Katiusca Mialu Oviedo Cueva - residente del proyecto mencionado lineas arriba, solicita remite al Supervisor
del proyecto el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos
o de fuerza mayor para su revision, ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que
se anexa al documento;

Que, Informe N° 007-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.KAPC., de fecha 18/02/22., la Ing. Karen A.
Ponce Cuba — Supervisor de Obra del proyecto antes mencionado, emite conformidad al Expediente de
Ampliacion de Plazo N° 02, por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos o de fuerza mayor, y en su
parte_conclusiva sefiala: “Se concluye y emite CONFORMIDAD TECNICA al Expediente [écnico de
Modificacion N° 02 por ampliacion de Rplazo del IOARR “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPA ACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR: CONSTRUCCION DE
COBERTURA: EN EL (LA) IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC’, con Codigo Unico de
Inversiones N°2443596, presentado por la residente de obra (...)"; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 015-2022-GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0-KMOC., de fecha 18/02/22., la Ing.
Katiusca Mialu Oviedo Cueva - residente del l\i)royecto mencionado lineas arriba, remite a la Sub Gerencia de
Obras el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos o de
fuerza mayor, mediante ella solicita Ampliacion de Plazo N° 02; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

_ Que, Informe N° 068-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha 18/03/22., el
g. Kennith Junior Orozco Lopez, en su condicion Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub
Gerencia de Obras de la GRI, sobre la ampliacion de plazo N° 02, sustenta:

ALCANCE.

En atencion al documento de la referencia se debe precisar que a la fecha el proyecto actualmente se encuentra
en Ejecucion siendo un proyecto de Continuidad para el presente Afio 2022, es asi que la Residente de Obra
- Ing. Katiusca Mialu Oviedo Cueva elabora el EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - POR
DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (DESABASTECIMIENTO DE PERFILES DE
LOSA DEPORTIVA) y POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA Y
PRECIPITACIONES PLUVIALES), del proyecto denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN LA LE. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO”.

COMPUTO DE PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO.
/ CUADRO N° 01: CUADRO DE PLAZO TOTAL DE EJECUCION

RANGO (FECHAS) DIAS
CONCEPTO - DOCUMENTO QUE APRUEBA
DESDE HASTA
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL -R.G.R. N°129-2019 07/06/2024 05/08/2021 60

- GR/APURIMAC/GRI.

1RA AMPLIACION DE PLAZO — RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 001 — 2022 - GRAPURIMAC/GR 06/08/2021 | 21/01/2022 | 169

TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION 229

SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

El proyecto de referencia, inicia las actividades de obra en fecha 07/09/2021, con un plazo de ejecucion de 60
dias, calendarios, los cuales tienen como fecha de culminacion programada inicial el 05/08/2021; sin embargo
por situaciones ajeas a los ejecutores del proyecto, este se paraliza por problemas los mismos que se generan
por la inconformidad de la solucion planteada en el proyecto, por otro lado se tienen adicionales de obra los
mismos que son de necesaria ejecucion para el cumplimiento de las metas del expediente técnico, por lo que
Pégina 2 de 8
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ha resultado necesario la formulacion de una AMPLIACION DE PLAZO N° 01, los mismos que resultan
insuficientes para la conclusion del proyecto, por lo que la RESIDENTE DE OBRA, Ing. Katiusca Mialu Oviedo
Cueva, tiene la NECESIDAD de FORMULAR una AMPLIACION DE PLAZO N° 02, con el sustento necesario
por los siguientes causales:

» CAUSAL N°01: POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (DESBASTECIMIENTO DE PERFILES DE
LOSA DEPORTIVA)

> CAUSAL N°02: POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA Y
PRECIPITACIONES PLUVIALES)

En el siguiente Cuadro se muestra de una manera detallada las causales que motivan la AMPLIACION DE

PLAZO N° 02:
CUADRO N° 02: CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO
PERIODO ;
ITEM CAUSAL MOTIVO DIAS ALCANCES Y/U OBSERVACIONES
INICIO FIN
v" Se determina el Numero de dias,
de acuerdo a la adquisicion mas
POR EL DESBASTECIMIENTO Inckienis, ¥incdlarsdo

recurrentemente a las partidas
conformantes de la ruta critica del
proyecto, los mismos que se
registran en ANOTACIONES DEL
CUADERNO DE OBRA.

1 DESABASTECIMIENT | DE PERFILES DE LOSA || 15/11/2021 || 02/12/2021 | 18.00
O DE MATERIALES DEPORTIVA

v" Sustentado por el ACTA DE
PARALIZACION DE OBRA y el
PARALIZACION DE ACTA DE REINICIO DE OBRA
OBRA 01/01/2022 | 22/02/2022 | 53.00 (SOBRE EL PLAZO DE
EJECUCION DE OBRA
POR CASOS VIGENTE)
FORTUITOS O DE
FUERZA MAYOR v' Sedescribe el inicio y el fin de las
precipitaciones pluviales
PRECIPITACIONES presentadas durante la ejecucion
PLUVIALES Regaatel | Snleisozt 108 fisica del proyecto los mismos que
se registran en ANOTACIONES

DEL CUADERNO DE OBRA.

TOTAL 72.00 DIAS CALENDARIO

v" En resumen, se podemos desagregar lo siguiente:
CUADRO N° 03: CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

PLAZQ DE EJECUCION DE OBRA 60.00
DIAS R.G.R. N°129-2019 -
FEHA DE INICIO DE OBRA
i il CALENDARIO GR/APURIMAC/GRI
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO ORIGINAL 05/08/2021
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 169.00
FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 06/08/2021 DIAS R.G.R. N°001-2022 -
CALENDARIO GR/APURIMAC/GRI
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE 2110112022
PLAZO N° 01
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 72.00
FEHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 22/01/2022 DIAS PENDIENTE DE APROBACION
CALENDARIO RESOLUTIVA
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE 03042022 .
PLAZO N° 02
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CONCLUSIONES.

v’ En base al anélisis, sustento y corroboracion de los datos del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N°
02 - POR DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (DESBASTECIMIENTO DE
PERFILES DE LOSA DEPORTIVA) y POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION
DE OBRA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES), se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con
el contenido minimo SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270 -
2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI y sustentos NECESARIOS segin DIRECTIVA N° 01 - 2010 -
GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE
DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, en su TITULO VIIl. MODIFICACIONES AL
EXPEDIENTE TECNICO y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ENCARGO.

v Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°03 - CUADRO RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION
DE OBRA, resume lo descrito y solicitado por la RESIDENTE DE OBRA - ING. KATIUSCA MIALU OVIEDO
CUEVA y APROBADO por la SUPERVISORA DE OBRA - ING. KAREN ALEJANDRA PONCE CUBA, siendo
estas las profesionales responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la
normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las
Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

RECOMENDACIONES

v Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emision de la OPINION FAVORABLE
correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBA CION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de
la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por TRATARSE DE UN PROYECTO IOARR.

Que, mediante Informe N° 1041-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 21/03/22., el Inx.
Leonel Sarmiento Sotta, en su condicion de Sub Gerente de Obras de la Sub Gerencia de Obras, respecto Al
Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 en su Lparte concluyente indica lo siguiente: “En base al anélisis,
sustento y corroboracion de los datos del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - POR DEMORAS
POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (DESBASTECIMIENTO DE PERFILES DE LOSA
DEPORT/WC\/) oy POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACION DE OBRA Y
PRECIPITACIONES PLUVIALES), se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido
minimo SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270 — 2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
y sustentos NECESARIOS segtin DIRECTIVA N° 01 — 2010 — GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION,
EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
N\ DIRECTA O’ ENCARGO, en su TITULO VIIl. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO y

\ MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ENCARGO’; ello, bajo responsabilidad
\ly demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N°080-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JRO., recepcionado en fecha
23/03/22, el Ing. Joshep Romaja Orellana, en su condicioén de Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa, sustenta lo siguiente:

ANALISIS:

Recepcionado el Expediente de Ampliacion de Plazo N°02 por esta Coordinacion de Supervision, se procede con
la corroboracion de los documentos sustentatorios, siendo asi se desagrega las siguientes causales:

PERIODO TOTAL, DE
CAUSAL MOTIVO DIAS DIAS
INICIO FIN SOLICITADOS

DESABASTECIMIENTO DE PERFILES

DESABASTECIMIENTO DE (| DE LOSA DEPORTIVA - entrega de 151112021 || 0211212021 18

-

MATERIALES bienes a destiempo por parte de los
proveedores.
PARALIZACION DE OBRA - debido al 01012022 || 2200212022 53 72
cierre del afio fiscal.
CASOS FORTUITOS Y/O
2 DE FUERZA MAYOR FACTORES CLIMATOLOGICOS - se
presentaron  precipitaciones  pluviales || 03/12/2021 | 07/12/2021 1

que perjudicaron el avance del proyecto.

Cuadro N°01, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°02
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La solicitud remitida por los responsables de la IOARR es la Aprobacion de la causal descrita en el Cuadro
N°01, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°02, la misma que cuantificandose representa una ampliacion
de Plazo de 72 dias calendario, por lo que tomando en consideracion el Plazo de Ejecucién del IOARR se
totaliza y se tiene una Fecha de Término Reprogramado N°02, siendo esta el 03 de ABRIL DE 2022.

CAUSAL N°01: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:
En torno a esta causal, se tiene el siguiente desagregado correspondiente haciendo mencion a:

<=

e Desabastecimiento de Perfiles de Losa Deportiva:

En atencion a esta sub causal, la misma se sustenta a través de la informacion anexada desde el
folio 79 al 82, donde se detallan las dilaciones verificadas en la atencion de bienes y servicios
oportunamente requeridos. Asi también se detalla los retrasos en la ejecucion de partidas
conformantes de la ruta critica y adicionalmente se anexa diagramas de barras consolidadas de
los requerimientos que han causado el desabastecimiento, asi como copias de emision de
requerimientos y/u érdenes de compra en el numeral 4.2 del expediente de Ampliacién N°02, lo
cual corrobora el periodo solicitado, lo cual conlleva a un plazo adicional de 18 dias calendario.

CAUSAL N°02: CASOS FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR:
En torno a esta causal, se tiene el siguiente desagregado correspondiente haciendo mencion a:
e Paralizacion de Obra

En atencion a esta sub causal, la misma se sustenta a través de la anexién de Copias de Cuaderno
de Obra (numeral 4.1), Acta de Paralizacion y Acta de Reinicio (numeral 4.3), esta documentacion
se encuentra adjunta al expediente de Ampliacion de plazo, por lo que se corrobora el periodo
solicitado, lo cual conlleva a un plazo adicional de 53 dias calendario.

e  Factores Climatologicos
En atencion a esta sub causal, la misma se sustenta a través del siguiente cuadro:

FACTORES CLIMATOLOGICOS (Precipitaciones Pluviales)
ASIENTO DE
HORA DE HOA DE TIEMPO
ITEM CUADERNO DE FECHA INICIO FIN (HORAS) ACUMULADO
OBRA
1 42 03/12/2021 14:30 15:30 01h 01:00
2 43 04/12/2021 07:00 12:00 05h 06:00
10:30 11:40 01h10m 07:10
3 46 07/12/2021
13:30 14:30 01h 08:10
TOTAL, DE HORAS ACUMULADAS 08:10 '
JORNADA LABORAL 08h
TOTAL, DIAS A SOLICITAR 1.0

Esta informacion se encuentra adjunta al expediente de Ampliacion de plazo N°02, por lo que se
corrobora el periodo solicitado, lo cual conlleva a un plazo adicional de 01 dia calendario.

Con base a lo descrito en los parrafos anteriores, se debe precisar que los documentos sustentatorios en cuanto a
las causales de Ampliacién de Plazo N°02 cuenta con la visacion por parte de la Residente de Obra - Ing.
Katiusca Oviedo Cueva asi como de la Supervisora de Obra - Ing. Karen Ponce Cuba en sefial de

gONEtORMIDAD Y APROBACION a los datos, informacion y sustento técnico expresados en los documentos
escritos.

REG
() REG//QI, Se deb ; ; ;
; 4&“ "4,«; € debe precisar que, para complementar el sustento del expediente en referencia, los responsables del IOARR
*% %% \lanexan copias de la Anotaciones del Cuaderno de Obra en donde se referencia la causal que genera la solicitud

¥ referencias descritas por la Residente de Obra, asi como de la Supervisora de Obra.

\&ﬁ\‘é&‘ El expediente de Ampliacién de Plazo N°02 adjunta como parte del sustento de la solicitud el CRONOGRAMA
REPROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA el mismo que contempla la incidencia de las causales, la Ejecucion del
IOARR hasta la culminacion y el cumplimiento de las metas establecidas, este documento cuenta con la visacién

YES e ; Y : :
a‘; ‘%‘;ﬂ‘/ de Ampliacién de Plazo, las mismas que se contrastan con la solicitud realizada, las anotaciones muestran las
= \CA

WR .

. @
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del Residente de Obra - Ing. Katiusca Oviedo Cueva asi como del Supervisor de Obra - Ing. Karen Ponce Cuba
en sefial de CONFORMIDAD Y APROBACION con lo estipulado en el documento referido.

Se recalca que de acuerdo a lo descrito en la seccion B. ANTECEDENTES - numeral N°2, el Expediente de

; Ampliacién de Plazo N°02 cuenta con la OPINION FAVORABLE del SUPERVISOR DE OBRA - ING. KAREN
PONCE CUBA emitido a través del documento de la INFORME N°007-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/
S.0.KAPC, lo descrito anteriormente se da en base a la revision realizada por dicho profesional a los datos, la
documentacion sustentatoria, necesidad y a la situacion real de la IOARR, esta accion se ha dado en base a las
funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de Obra.

CONCLUSIONES:

= Enbase al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi
como los pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes
(Coordinacién de Obras - SGO) conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando
principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE
emitida por parte del Supervisor de Obra - Ing. Karen Ponce Cuba a traves del documento de la referencia
INFORME N°007-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.KAPC, asi como lo descrito por el Residente de
Obra - Ing. Katiusca Oviedo Cueva a través del INFORME N°013-2022-GR.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O-
KMOC y documentos adjuntos, se da OPINION FAVORABLE para TRAMITAR el expediente de
AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
(DESABASTECIMIENTO DE PERFILES DE LOSA DEPORTIVA) Y POR CASOS FORTUITOS Y/O FUERZA
MAYOR (PARALIZACIONES DE OBRA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES) de |a IOARR: “RENOVACION
DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACION DE AMBIENTE PARA
COMEDOR, CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY, EN
LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con base
al siguiente detalle:

FECHA DE INICIO 07/06/2021

R.G.R. N°129-2019-GR/APURIMAC/GRI
PLAZO DE EJECUCION L (Aprobaci6n del Exp. Técnico).
FECHA DE TERMINO 05/08/2021
AMPLIACION DE PLAZO N°01 169
FECHA DE TERMINO D R.G.R. N°001-2022-GR/APURIMAC/GRI
REPROGRAMADA N°01
AMPLIACION DE PLAZO N°02 72
FECHA DE TERMINO 13104202 PENDIENTE DE APROBACION
REPROGRAMADA N°02

Cuadro N°02, Detalle Final - Ampliacion de Plazo N°02

o Serecalcaque lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°02) obedece estrictamente a lo descrito, solicitado
y aprobado por el Residente de Obra - Ing. Katiusca Oviedo Cuevayy el Supervisor de Obra - Ing. Karen
Ponce Cuba, siendo estos profesionales los enteros responsables del IOARR en la etapa de Ejecucion de
acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE, asi como de las Modificaciones y/u otros
procedimientos que estos requieran.

o A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con los tramites
correspondientes asi como el registro respectivo de la Ampliacion De Plazo N°02 de manera que se
continte con el procedimiento correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente
con base en las causales descritas y aprobacién emitida por el Supervisor de Obra asi como la conformidad
descrita por la Sub Gerencia de Obras, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 318-2021.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI., recepcionado en fecha 23/03/22.., el

SO\ Ing. Pavel Peralta Azcue, Director Regional de Supervision , Liquidacion Trasferencias de Proyectos de

%72\ Inversion, ratifica Opinion Favorable del Expediente de ampliacion de Plazo N° 02, indicando en' sus

i Z#1 conclusiones lo siguiente: *(...) Asimismo, la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el

\»/) Informe de la Coordinacion y demas antecedentes, ratifica opinion favorable al expediente de Ampliacion de
\

\wee® ) Plazo N° 02 por demoras por el desabastecimiento de materiales (desabastecimiento de perfiles de losa
‘\.ﬁ&g@‘.\/ deportiva) y por casos fortuitos o de fuerza mayor (paralizacion de obra y precipitaciones pluviales) del IOARR

o en mencion, y de igual forma se prqs(:{qa con la Aprobacion Via®Acto Resolutiva, previo su registro
gorresporzdiente”,‘ ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se anexa al
ocumento;
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Que, Informe N° 70-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 18/04/22., y sus anexos; el
Econ. Julio Cesar Challco Segovia en su condicién de Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, sobre el Expediente de Ampliacién de Plazo
indica en su parte concluyente indica: “Se ha registrado en el Banco de Inversiones en el Formato N° 08-C el
Expediente de la Amf)liacién de Plazo N° 02 Por Desabastecimiento de Materiales y por Casos Fortuitos o
Fuerza Mayor fPara izacion de Obra y Precipitaciones Pluwale(sf de la Inversion con Codigo Unico de
Inversiones CUI 2443596"; Seguidamente indica: “La Ampliacion de Plazo N° 02 Por Desabastecimiento de
Materiales y por Casos Fortuitos o Fuerza Ma(tjor (Paralizacion de Obra y Precipitaciones Pluviales) de la
Inversion con Cédigo Unico de Inversiones CUI 2443596 no cambia la concepcion técnica con respecto al
e)jgediente técnico aprobado ~mediante ~Resolucion ~Gerencial Regional RGR ~ N° 129-2019-
GR/APURIMAC/GRI., de fecha 30/10/2019” y, finalmente recomienda: ‘5:..) derivar el expediente de la
modificacion en fase de ejecucion a la Direccion Re?ional de Asesoria Juridica para su aprobacion mediante
gcto resotlutivo”; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y deméas consideraciones que se cita en el
ocumento.

Que, mediante Informe Legal N° 066-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, de fecha 20/04/2022, el Asesor Legal de
la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR
EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR DEMORAS EN ABASTECIMIENTO DE
MATERIALES Y POR CASOS FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR (PARALIZACIONES DE OBRA Y
PRECIPITACIONES PLUVIALES) del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y
SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN EL(LA) IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC?”, con Cadigo Unificado N°
5443596't por una ampliacion de 72 dias calendario, ello, bajo las consideraciones que se cita en el
ocumento;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los ﬂue se sustenta el Expediente sobre la AMPLIACION DE
PLAZO N° 02 POR DEMORAS EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y POR CASOS FORTUITOS Y/O
DE FUERZA MAYOR éPARALIZACIONES DE OBRA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES) del I0ARR
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO: REPARACION
DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA: EN EL LA) IE FRANCISCO
BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC’, con Codigo Unificado N° 2443596, por una ampliacion de 72 dias
calendarios; se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables del Supervisor de Obra,
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de
Supervision Liquidacién, Coordinador ‘de Obras por Administracion Directa y Transferencia de
Proyectos de Inversion, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion
resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones en el Formato N° 08-C el Expediente de la
Ampliacion de Plazo N° 02.

3. Este expediente tiene como sustento legal en el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.RAPURIMAC/PR, para la Formulacion,
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado los angKctos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre la AMPLIACION DE PLAZO N°
02 POR DEMORAS EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y POR CASOS FORTUITOS Y/O DE FUERZA
MAYOR (PARALIZACIONES DE OBRA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES) del IOARR denominado:
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE
AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN ELéLﬁ? IE FRANCISCO
BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo Unificado N 2443596, como objeto de
eronunmam|ento, habiendo emitjdo documentos, oEmando por la viabilidad X Brocedenc,ia de tales extremos,

O ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos
ue determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en
d al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de
rsion; qu1ert1es han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y
icos expuestos;

, €l presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse

Pite no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia

~ Regional de Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la
obselrvqncia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente
resolucion;
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Estando a lo actuado, en atencién a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del
Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por demoras en abastecimiento de materiales

por casos fortuitos y/o de fuerza mayor garalizaciones de obra g Nf)reci itaciones pluviales) del IOAR%
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION
DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE FRANCISCO
BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC", con Cédigo Unificado N° 2443596, por una ampliacion de 72 dias calendario;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito a la Directiva N°
001-2010-GR.APURIMAC/PR; y en uso de sus facultades conferidas y delegadas mediante la resolucion
Ejecutiva Regional N° 95-2019-GR-APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, asi como la Resolucion Ejecutiva
Regional N° 065-2022-GR.APURIMAC/GR de fecha 08/03/22, y demas dispositivos conexos;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en vias
de regularizacion, por demoras en abastecimiento de materiales y por casos fortuitos 8/8 de fuerza mayor

aralizaciones de obra _Iy lg)rem itaciones pluviales) de la IOARR depominado: “RENOVACION DE TECHADO

REARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC?, con Cadigo Unificado N° 2443596, por un periodo adicional de 72 dias calendario, teniendo
comc1> GQI%e\IIa fecha de culminacion el 03/04/2022; ello, en mérito al sustento técnico contenido en un folder
con olios.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, 1ue la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 materia del
presente, es de caracter eminentemente técnico; siendo que la ejecucion de la IOARR quede supeditada al
cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de exisfir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones
técnicas en el mencionado expediente de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02; la responsabilidad recae
directamente en el Residente e Inspector/supervisor de la IOARR cuya responsabilidad se extiende hasta la
culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: EXHORTAR a los responsables de la IOARR en mencion, que el inicio del procedimiento
sobre requerimienfo de ampliacion de plazo deba realizarse con anticipacion a la fecha de vencimiento del
mismo, a fin de evitar retrasos injustificados que perjudiquen la debida ejecucion del mencionado IOARR.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a la Sub
Gerencia de ‘Obras y a los responsables de dicho proyecto de inversion para su conocimiento y fines de Ley.

\ ARTICULO SEPTIMO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
- \Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
\:a la Informacion Publica.

{

LASE;

GERENTE lREG NAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNC REGIONAL DE APURIMAC

MQP/GRI.
MPG/DRAJ.
PJGA/ABOG.
|IAZVIABG/DRAJ.
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