: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC "
b GERENCIA GENERAL REGIONAL 4 =
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION'Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION *
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

PARA . ABG. CESAR CARBAJAL CHAVEZ.
Secretario General-GOREAD.

ASUNTO - REMITE INFORMACION SOLICITADA.
REF. . INFORME N° 92-GR-APURIMAC/SG.
FECHA - Abancay. 01 de junio del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted. para saludarlo cordialmente e informar en mérito al
documento de referencia, con el que solicita informacion de Liquidacion y Supervision de
Obras. para la publicacion en el Portal de Transparencia Estandar, correspondiente al primer
trimestre (enero. febrero, marzo y abril 2022).

Al respecto, comunico que con INFORME MULTIPLE N° 001-2022-G.R.
APURIMAC/GG/DRSLTPL. emitido por ¢l Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa. Coordinador de Liquidacion y Transferencia de Inversiones y el
Profesional Especializado (Ejecucion de Proyectos). remiten informacion solicitada de
Liquidacion Final de Obras. Informes de supervision de Obras y Adicionales de Obra.
documentos que cumplo en remitir a su Despacho, para su conocimiento y demas acciones
pertinentes.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

0 REGIONAL APURIMAC |

Fechas [‘Iﬂl JUN’luTZ Exp: 6ﬂ[ 4
PROVEIDO SECRETARIA GENERAL

Palra:___J,-—-(;n‘sg‘l3 retj;il 4 o T
.Y ( Q. - —
Se adjunta 104 folios. Asunto: .

Ce:

Archivo

ONR/ORSLTPL. e
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INFORME MULTIPLE N°001-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPL.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

s Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

A : ING. OSWAL JOSE JAVIER RAMOS.
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Invefs?
DE : ING. JOSHEP L. ROMAJA ORELLANA.
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa.
CPC. MARISOL VILLARROEL ABARCA.
Coordinador de Liquidacion y Transferencia de Inversiones.
ING. JOEL ADOLFO QUISPE MEDINA.
Profesional Especializado (Ejecucion de Proyectos).
ASUNTO : REMISION DE INFORMACION X’ SECRETARIA GENERAL PARA PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTANDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. TN
REFERENCIA : INFORME N°011-2022-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/CSPS/FPH.
INFORME N°137-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/RPC-PBM. gt e Skl L
INFORME N°005-2022-GR. APURIMAC/06/GGIORSLTPIMVAg: cecian d= i3 Sricins Regignal de spervisies
MEMORANDO MULT. N°050-2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTRI. 34/ MAY§/9899- = e vl:h =
INFORME N°92-2022-GR-APURIMAC/SG. : "g;gb ETD0, ADVINISIRATIVO
. PARA: 24”7’7;’/0’ & Oplerlt
FECHA : Abancay, 31 de Mayo de 2022. | Seeaedero o=
f'gj'p ez
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento a su despacho lo siguiente: .IAJ /fa,z ------ fo
A. ANTECEDENTES: frEcHA: Ll N

1.

PN 188601
Al ESPECIALIZADO

N

Se emite el documento de la referencia INFORME N°92-2022-GR-APURIMACISG el 24 DE MAYQ DE
2022, mediante el cual la Secretaria General del Gobierno Regional de Apurimac solicita Informacion
respecto a la siguiente documentacion:

= [nformes de Liquidacion Final de obras.

= Informes de Supervision de Obras.

= Adicionales de Obra.
La informacion se debe ajustar a los periodos de Enero, Febrero, Marzo y Abril del presente afo 2022.

Conforme lo referido anteriormente, se debe especificar que desde su despacho se emite el documento
de la referencia MEMORANDO MULT. N°050-2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI a través del cual
conceptualiza la solicitud realizada por la Secretaria General, en post de lo cual se procede con la
formulacion del presente documento.

B. ALCANCE:

//'*\\\\ 1.
X

/G\O NA
Vo3 o

Considerando lo mencionado y el requerimiento de la informacion correspondiente, se debe especificar
que en esta dependencia las actividades ejecutadas se disgregan a fravés de las diferentes
Coordinaciones de Supervision y Liquidacion, por lo que la informacién correspondiente se articula en
post de la remitida por las siguientes coordinaciones:

IMAC

ﬂtm.’.

e Coordinacion de Supervision de Infraestructura.

o Coordinacion de Supervision de Desarrollo Econoémico
¢ Coordinacién de Supervision de Recursos Naturales.
e Coordinacion de Supervision de Desarrolio Social.

<~ GOBIERNO REGIONAL DE
DIRECCION DE SUPBATISION/L
@ TRANSPERENCIADE no;!cms 3

Mat. 023 - 8
COORDINADORA DE (IQUIDACI
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o Coordinacion de Obras por Contrata.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE iNVERSION

% Ao del Fortalecimniento de 1a Soberania Nacional>

o Coordinacion de Liquidacion y Transferencia de Inversiones.

Considerando lo anteriormente descrito, se debe especificar que lainformacion y el desarrolio de la misma

se integra oportunamente por lo que se describe lo siguiente:

a) INFORMES DE LIQUIDACION FINAL DE OBRAS (RESOLUCIONES DE LIQUIDACION):

Lo correspondiente a este rubro, la Coordinacion de Liquidacion de Inversiones ha articulado Ia

informacion oportunamente, por lo que se tiene el siguiente:

— __1__. R —
i
|
|
!

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac

8 COSTO REAL'DE SR RESOLUCION DE
: 88 /A'INVERSION S S APROBACION
i .
4 ‘
f ; FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN °095.2022
B8 230100 | LAS MICROCUENGAS CHAGABAMBA, CHUMBAO Y RO | siosaspssos | RSB _TERESREE | ogn3022
i % BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - STy s U
‘if é REGION APURIMAC
e
’ i RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
| i FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RG.G.R. N°096-2022-
B2E 2234100 |\ opoCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINGIA | SUAOTTATA233 | 6o pbyRINACIGE i3I0z
e DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC
‘ ' RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
i i FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICICS AMBIENTALES EN LA R.G.GR. N°142-2022-
B8 223409 | iCROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE | SADS18M8T23 | GpiapiRiMAGIGG 2onaane
S ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC
[ i
£ ol
1 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
&‘ ‘ FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RG.GR. N°156-2022-
j [4) | 2234293 SUBCUENCA ALTO APURIMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA S/11.,045,240.44 G.R.AI;U'RIMACIGG 24/03/2022
i MICROCUENCA NAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE e
i i COTABAMBAS Y GRAU - REGION APURIMAC
o
[ I0ARR: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO,
i | MONITOR  MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
| SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS 5 7 R.G.G.R. N°165-2022- ”
8 | 28T 1 ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMo |  SILI443L38 1 Gp ApuRIMACIGG R
‘ DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
il PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
f I
I 1
e
i ’ CONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUANUSCA-CHACCO- RG.G.R. N°231-2022-
‘ | 20219 HCACH
0 i 2021888 | TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC SI3AN0BT | GR APURIMACIGG Sl
b
A g>: c w
- 9 Ii‘
b) INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS (VALORIZACIONES DE OBRA): §§§ 5.8
Conforme a lo dispuesto se debe especificar que de forma Mensualizada, cada una de las 5g§\ < g
Coordinaciones de Supervisién han remitido el Estado Actual de los proyectos, considerando el ;E 9
Avance Fisico correspondiente de cada uno de inversiones de su competencia, documentacion gg? S g
2 reportada por los Supervisores de Obray estas corresponden a las siguientes Unidades Ejecutoras ng < §§
;- COBIERRIREGIONAN DE apurmacd€ Inversiones: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo §§§ §§§
ang Feheiyos ot menscs ECONOMIico, Gerencia Regional de Desarrolio Social, Gerencia Regional de Recursos ggé S §
freoenfees Naturales. Oy IS 3
ng. foelQ spe Medi @ Eg.:i g
PRORESIONALY ALIZADO iG 8

]
&
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional* A Lllin Kawsans®™>

GERENCIA GENERAL

DE PROYECTOS DE INVERSION

Por lo que de acuerdo a los fines correspondientes se debe anexar el CONSOLIDADO DE
INFORMES DE SUPERVISION, el mismo que esté bajo custodia de su dependencia, considerando
las acciones implementadas de forma oportuna por cada una de las Coordinaciones de Supervision.

c) ADICIONALES DE OBRAS:

Respecto a este item, se debe especificar que la ejecucion de las inversiones contempla la
realizacion de Modificaciones en Fase de Ejecucion, las mismas que para la continuidad del
tramite correspondiente corresponde la realizacion de la verificacion y revision oportuna por parte
de las Coordinaciones de Supervisién, motivo por el cual esta se integra conforme a lo
mencionado y descrito por cada una de estas dependencias, es asi que se agrega el siguiente

detalle:

COORDINACION DE SUPERVISION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PROYECTO

| [OARR: ADQUISICION DE KITS DE
| TRAUMA PARA SERVICIOS MEDICOS
i DE EMERGENCIA EN EL (LA) EESS
i HOSPITAL  REGIONAL GUILLERMO
. DIAS DE LA VEGA - ABANCAY,
i DISTRITO = ABANCAY,  DISTRITO
i ABANCAY, PROVINGIA ABANCAY,
¢ DEPARTAMENTO APURIMAC

[DOCUMENTACION DER

RESOLUCION DE
APROBACION

OPINION FAVORABLE: Expediente Técnico de:

INFORME  N°010-2022- Modificacion En Fase De Ejecucion N°04 Con
GR.APURIMACI08/GG/ 11/01/2022 ! Incremento Presupusstal (Por Actualizacion De
ORSLTPI Costos Del Componente De Equipamiento Y

Mobiliario Biomédico)

| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
i CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO
i DE AGUA POTABLE DE LA
i LOCALIDAD DE TINTAY DEL DISTRITO

DE TINTAY - PROVINCIA DE
i AYMARAES - DEPARTAMENTO DE

i APURIMAC

PROCEDER CON EL TRAMITE: Expediente

INFORME  N°487-2022- Técnico de: Modificacion N°03 — Con Incremento

GR.APURIMAC/08/GG! 27104/2022 | Presupuestal Por Adicionales De Obra (Partidas

ORSLTPI Nuevas, Mayores Metrados) Y Deductivos De
Obra.

| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
i SERVICIO DE PROTECCION CONTRA

INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS

{ DE SAN LUIS Y JOSE MARIA
| ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMERICAS,
i DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
i DE ABANCAY, REGION APURIMAC

INFORME  N°509-2022- PROCEDER CON EL TRAMITE: Expediente

Técnico de: Ampliacion Presupuestal N°06
gg;\l;l:,lRIMACIOSIGGI 2l {Modificaciones En Obra, Mayores Matrados,

Partidas Nuevas Y Deductivos).

| I0ARR: ADQUISICION DE TERRENO;
y EN EL(LA)IE LA SALLE - ABANCAY EN
| LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO
# DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
| DEPARTAMENTO APURIMAC

OPINION FAVORABLE: Expediente Técnico de:

INFORME  N°276-2022- Modificacién En Fase De Ejecucion N°01 - Sin

GR.APURIMACI06/GGI 07/04/2022 | Incremento Presupuestal (Por Actualizacion De

ORSLTPI Costos Directos E Indirectos Y Adicionales De
Obra (Partidas Nuevas)

IONADNDE APURIMAC

DA DE SION. LIQUIDACION
&

Mat 023 . g dar
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| OPINION FAVORABLE: Expediente Téchico de:
| MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO Modificacion en Fase de Ejecucion N°06 con
i EDUCATIVO EN LA INSTITUCION incremento Presupuestal por Adicionales de
i EDUCATIVA  INTEGRADA  VILLA INFORME  N°497-2022- Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrgdos) y
| GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y GR APURIMAC/08/GG/ 20/0412002 Deductivos de Obra, por Actualizacxé_n de
| NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA ORSLTPI Costos (Incremento Presupuestal Costo Directo
. DEL  DISTRITO DE  ABANCAY, | — [Actualizacion de Costos de Mano de Obral,
i PROVINCIA DE ABANCAY, REGION incremento  Presupuestai Costo indirecto
| APURIMAC [Actualizacion de Costos y Modificaciones del
: Components de Equipamiento y Mobiliario})
} army
; “E”gﬂ%mgm& DLE\L IE“"E“;"‘%? OPINION FAVORABLE: Expediente Téonico de:
| HUICHIHUA DISTRITO. DE INFORME  N°296-2022- o Modificacion En Fase De Ejecucion !1‘04 -Con
.f CHUdUIéAMBILLA EN LA PROVINGIA GR.APURIMACI06/GG! 21/03/2022 | Incremento Presupuestal Por Adicionales De
| DE GRAU — APURIM ORSLTPI Obra (Ffartidas Nuevas Y Mayores Metrados) Y
AC Deductivos De Obra
OPINION FAVORABLE: Expediente Técnico de:
‘ INFORME  N°428-2022- Modificacion En Fase De Ejecucion N°02 - Con
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE gsg:rlLTlMACIOGIGGI 01/04/2022 !(r;;remenho Presupuestal Por Adicionales De
: ra (Mayores Metrados Y Partidas Nuevas) Y
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR Deductivos De Obra

| ASPERSION EN LAS LOCALIDADES DE
f CHANTA, CCOCHAHUANA Y ALPIALPI
| DEL, DISTRITO DE HUAQUIRCA - : : . Ani :
| ANTABAMBA - APURIMAC INFORME _ N°428-2022- S O
f GR.APURIMACI06/GG! 1ai0apopy | MOGHICAGION N Edse IR ERE O T = S

ORSLTPI Incremento Presupuestal Por Actualizacion De

R Costos

CUADRO N°02: MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO - GRI- G.R. DES. ECO.

COORDINACION DE SUPERVISION — GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

: | PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC

DOCUMENTACION DE |

| TRAMITE O RESOLUCION |

DE APROBACION | :

ALCANCE

| AS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES INFORME  N°539.2022 APROBAR:  Expediente  Técnico  de
| Y DOCENTES EN LAS IL.LEE DE NIVEL G.RAPURIM ACIGGI-ORSL- 10/05/2022 AMPLIACION PRESUPUESTAL N°05
' SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE Ti:'*li' ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO

I | ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, | — PRESUPUESTAL — COSTOS DIRECTOS)

! KAQUIABAMBA Y KISHUARA - UGEL

f | ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

i i MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC

. | PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE APROBAR:  Expediente =~ Técnico  de:

‘[’ | LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES | INFORME  N°523-2022- MODIFICACION DE EXPEDIENTE EN FASE DE

78 Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL | G.R.APURIMAC/GG/ORSL 6/05/2022 EJECUCION N°03 POR ACTUALIZACION DE

| SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE | TPl COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL -

i | CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS -
i | REGION APURIMAC

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS})

22
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Se da Opinion Favorable para (iramitar

INFORME  N°538-2022- AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR
 LAS COMPETENGIAS DE ESTUDIANTES GRAPURIMACIGGIORSL |  10/05/2022 | ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO
| Y DOCENTES EN 16 ILEE DE NIVEL
; TP PRESUPUESTAL — COSTOS DIRECTOS E
| SECUNDARIA  DE LA UGEL | IPU T

| ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

CUADRO N°03: MODIFICACIONFS DF EXPEDIENTE TECNICO - G.R_DES. SOC.

COORDINACION DE SUPERVISION - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Conforme a lo descrito en el documento de Ia referencia INFORME N°137-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/RPC-PBM de fecha 30 de Mayo de 2021, en el mismo se referencia que en los
periodos correspondientes a Enero 2022 — Abril 1222, NO SE HAN PRESENTADO ADICIONALES DE OBRA.

COORDINACION DE SUPERVISION - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Se debe especificar que conforme a la ejecucion de estas inversiones, para el periodo correspondiente a Enero
2022 - Abril 1222, NO SE HAN PRESENTADO ADICIONALES DE OBRA, todo esto considerando la situacion
actual de las mismas.

C. CONCLUSIONES:

= Enatencion alo descrito, se debe especificar que la documentacion complementaria a los cuadros descritos
anteriormente, se adjunta en la seccion de anexos al presente informe, la misma que ha sido debidamente
consignada por cada una de las Coordinaciones de Supervision, conforme a los documentos de la
referencia.

De la misma manera se debe especificar que conforme alos Adicionales de Obra en los cuadros anteriores
(Cuadro N°02 y Cuadro N°03) se especifica los documentos de ftramites realizados desde las
Coordinaciones de Supervision, dado que a la fecha no se han materializado con la Resolucion
correspondiente, esta documentacion describe la continuidad del tramite respectivo para la posterior
aprobacion Resolutiva.

= En atencién alo referido en el presente documento y documentos de la referencia, a través de su despacho
debe realizarse la consolidacién correspondiente, de forma que se INTEGRE los Informes de Supervisién,
y de esa manera remitir la totalidad de la Informacién consolidada y los documentos adjuntos a la
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC en atencion a la solicitud impartida
por dicha dependencia a través del INFORME N°92-2022-GR-APURIMACISG y a la disposicion emitida por
su despacho a través del MEMORANDO MULT. N°050-2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

Cj’ nmsccm
Y TRANS

23

P 1hatr COORDINADORA nsu
COORDNADOR CE SURERVISION PROSECT . % OR DE INVERSICNES

(1)

o 01PLIEGO DE HOJAS ENGRAPADAS EN 13 FOLIO.
o 01FOLDER MANILA.

CC.
ARCHIVO

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac 4 &



QEPUBLICA DEL pgy o

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”,

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

045 ,
"~ -2022-GR.APURIMAC/Gg,

Abancay’ n 8 M‘R ZGZZ

NO

VISTOS:

La Opinion Legal N° 120-2022—GRAP/DRAJ-O8 de fecha 02/03/22, el Memorandum N° 221-2022-
GRAP/06/GG recepcionado en fecha 21/02/22, e| Informe N° 159—2022-GR/APURIMAC/OG/GG/ ORSLTP|
receB/czignado en fecha 18/02/22, el Informe N° 065-2022.GR.APURIMAC/OG/GG/ORSLTPI /WRV de fecha

18/02/22, el Informe N° O7—2022-GR.APURlMAC/OS/GG/ORSLTPI/LT-GKDLCM de fecha 18/02/22; y, demas
documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y:

CONSIDERANDO:

Inversion piblica y privada y el empleo Y garantizar el ejercicio pleno de )
gportunli,dades de sus habitantes, de acuerdo con los planes Y Programas nacionales, regionales y locales de
esarrollo”:

Que, el Reglamento del Decreto 'Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que Crea e Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones Derorga la Leg N° 27293, l?] del Sistema Nacional de
Inversion Publica, senala en su TITULO Iii: CICL DE INVERSIONES, ARTIC LO 12°, NUMERAL 125,
Culminada Ia €jecucion fisica de Inversiones, la UE| realiza |3 Liquidacion Fisica Financiera respectiva, y cierra
el registro respectivo en el banco de Inversiones;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion multianyal
de Gestion de Inversiones, tiene £omo objeto establecer Jag disposiciones que regulan el funcionamiento del
Sistema Nacional de Programacion Multlanqal y Gestion de Inversiones y los procesos Y procedimientos para
la aplicacion de [as fases del Ciclo de Inversiones, Asi mismo es aplicable a las entidades y émpresas Fub icas

competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional mte?ral sostenible, promoviendo |3

fondos puiblicos. Lg misma_que, sefiala en su_CAPITULO V- FASE D
INVERSION, SUBCAPITULO 1.- DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCION DE INVERSIONES,
ARTICULO 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCION, NUMERAL 29.4.-"Ia Liquidacion técnica
' iza ] , : ' Ogo de efectuada Ia liquidacion técnica
Inanciera, la UE| registra el cierre de las Inversiones en el banco de Inversiones mediante formato N° 0
registro de cierre de inversiones":

Que, La Directiva N° 001-201 0-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para |a Formulacion, Ejecucion y
Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo"”, aprobado mediante
la Resolucion Ejecutiva Re ional N° 147-2010-GR APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; establece en sy
Titulo IX. TERMINACION D OBRA Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, numeral 4) De la Liquidacion de [a
Ejecucion de Obras: Antes de Ja terminacion del total de Jos trabajos, con una anticipacisn de 1 9 dias, el Residente de

en la Valonzacion Fina/ ¥ el informe financiero de los gastos. [os documentos a presentar ( técnica y financiera ) por parte

del Residente de Obra, Asistente Administrativo, con ef visto bueno de/ Inspector y/o Supervisor de Obra para la

Liquidacion final de Ja Obra y los plazos de presentacién se detallan en la "Guia de Liquidacion de Proyectos de Inversion
_'por el Gobierno Regional de Apurimac.

Que, el presente tiene como amparo legal o establecido en |5 Directiva N° 003-1 999-CTAR APURIMAC/PE
- "Normas sobre ¢ Proceso de Liquidacion de Obrag Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC"; el mismo que tiene
como OBJETIVO “establecer [as normas de caracter Técnico Administrativo para orientar ef Proceso de
Liquidacion de Obras por la modalidad de Administracion Directa, Encargo y contrata; asi como priorizar |a
Liquidacion de obras susceptibles de recuperacion de inversiones e implementar [as acciones previstas en |as
nomas de control Interno" asimismo sobre el ALCANCE de |3 misma sefiala: "las normas contenidas en |a
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presente directiva son de aplicacion obligatoria, conocimiento y cumplimiento de las dependencias del CTAR
APURIMAC, en es[)ecn'al de las que tengan obras a su car, asi mimo comprende a todos los érgano del CTAR
APURIMAC que intervienen en la concertacion de las convenios, tramites, control y liquidacion de los mismos

tanto para estudios y obras su estricto cumplimento estara a cargo de la oficina de auditoria regional".

Que, en feciia 21/02/2014, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, emite
la Resolucion Gerencial Regional N° 032-2014-GR.APURIMAC/GRENGMA, mediante cual resuelve
APROBAR el Expediente Técnico del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
CHACABAMBA, CHUMBAQ Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones N°2234102, con un presupuesto de S/ 9,926.684.12 soles
para su ejecucion por la modalidad de administracion directa, en el plazo de 36 meses; '

Que, en fecha 01/06/2021 la Gerencia General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional N°
136-_2021;GR.APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve CONFORMAR la Comision de Recepcion
ngmdamon Teécnica Financiera del PIP_denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE L
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC", con Cadigo Unico de Inversiones N°2234102; asi mismo sefiala (bue sus acciones deberan

cefirse de manera estricta a las disposiciones contenidas en la Directiva N°003-1999 CTAR APURIMAC/PE;

Que, en virtud el acto resolutivo sefialado en el parrafo precedente el Ing. Gregz Karensky de la Colina Mencia
- Liquidador Técnico emite el Informe N° 07-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ RSLTPI/LT-GKDLCM de fecha
18/02/22 dirigido al Coordinador de Liquidacion de Inversiones, mediante el cual remite el expediente de
Liquidacion Técnica; asimismo, la CPC Katherine Pefia Arostegui - Liquidador Financiero, emite la Carta N°
001-2021-GR.APURIMAC/OG/KPA de fecha 25/06/2021, dirigido al Coordinador de Liquidacion de Inversiones,
mediante el cual remite el expediente de nguidgClor) Financiera; que sobre lo sefialado se tiene que ambos
miembros del Comité de Recepcion Liquidacion Técnica Financiera emitieron sus informes que contiene el
sustento técnico — financiero, a fin de proceder con la Liﬂuidacién Técnica / Financiera del PIP denominado:
"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con Cadigo Unico de Inversiones N°2234102; en el
cual sefialan, entre otros, lo siguiente: _

LIQUIDACION TECNICA:
CONCLUSIONES:

a) Obra Concluida segin los procedimientos establecidos de acuerdo a la Normativa Vigente de manera |
oportuna y adecuadamente.

b) Cumplen con FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE
INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, "TITULO V. EJECUCION DE
PROYECTOS POR ADMINISTRACION O ENCARGO, Pag. 15 numeral 3: Ampliaciones de Plazo".

¢) CUMPLE con la normativa vilaente modificacion presupuestal 01 y 02 DIRECTIVA N° 01-2010-GR.
APURIMAC/PR (PARA FORMULACION, EJECUCION Y SUPER ISION DE PROYECTOS EN LA
FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, "TITULO VIL.
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

Algunas partidas que contienen adicionales de obra por partidas nuevas, deductivos y mayores
metrados, estan gonformando en las modificaciones del expediente técnico, la misma aprobada
mediante resolucion respectiva, no afectan para nada el cumplimiento de las metas propuesta en el
expediente técnico.

se observa procedimientos indebidos y anfi técnicos en el llenado de cuaderno de obra durante la
conduccion del ‘)royecto (Anotaciones del cuaderno de obra por parte de los coordinadores
Responsables de proyecto)

Se observa en el COMPONENTE Il Partida 3.3.3 Sistematizacion y Consolidacion del proyecto [a
informacion no corresponde al proyecto.

Seg(n la valorizacion fisica del proyecto (Costo Directo Verificado y Analizado en el presente Informe
es de s/ 9, 926,684.12 (Nueve Millones novecientos veinte seis mil seis cientos ochenta y cuatro con
12/100 soles), que representa el 82.98 % con respecto al costo directo total programado.
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g) El presente proyecto "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE CHACABAMBA,
CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC" fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, durante el afio 2014 al 2020
con presupuesto del afio fiscal 2014 al 2020, la misma que se encuentra conciliada y aprobada por el
comité de liquidacion.

LIQUIDACION FINANCIERA: sefiala, entre otros, lo siguiente
CONCLUSIONES:

* 8. Se Liquida financieramente el Proyecto "RECUPERACION Y_MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA,
CHUMBAO RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC" por el
Costo Real de S/ 9,843,235.95 Soles, los cuales comprende las partidas y/o componentes: ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION,
GESTION, DE PROYECTO Y GASTOS DE LIQUIDACION, ejecutado financieramente por la modalidad de
EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA por el Gobiemo Regional de Apurimac - Sede Central con
presupuesto de los arios fiscales 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 con fuente de financiamiento:
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones de Crédito, segun detalle:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE

o3 TECNICO 197.308,16 197.308.16
L o2 ICOS'TO DIRECTO 8.016.099.01 8.016A099.01\
Q3 IGASTOS GENERALES 1.318.072,10 1,318.071,10\
L oa jSUPERVlSION DE OBRA 240.176,73\ 240.176,78\
L os JI.JQUIDACION 3&493,00\ 33.«193‘(;\
Los ’GASTOS DE GESTION 334082.90\ 33.082 ,90\
OTROS GASTOS (APROBADOS SEGUN

EXPEDI E C |

Que, en fecha 18/02/2022 el Coordinador de Liquidacion de_Inversiones emite el Informe N° 065 -
2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI./WRV, dirigido a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remite el ex&a\diente técnico sobre LI%undacnon
Tecnica_financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA

CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con
Cddigo Unico de Inversiones N°2234102; sefialando en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

Por lo expuesto, se emite el expediente de liquidacion técnico - financiero, ELABORADO Y APROBADO por
parte de los responsables CONFORMADO de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 0136-2021 GR.APURIMAC/GG, de fecha 01/06/2021, del proyecto de inversion con Cddigo Unico de
Inversiones No 2234102 denominado: RECUPERACION Y_MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA,
CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC, por
un costo real de S/ 9'843,235.95 Soles, correspondiente a la ejecucion presupuestal del Afios Fiscal: 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para efectos de cierre en el Banco de Inversiones. Por lo que

sugiero a su despacho tramitar a la DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA para su aprobacion
mediante Acto Resolutivo.

Asimismo, para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta: 1505.02 - Elaboracion del Expediente Técnico,
Sub Cuenta: 1505.03- Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, Sub Cuenta: 1504.07 - Otras
Inversiones Intangibles y los bienes considerados en el margesi institucional de la Sede Central del Gobierno
Regional de Apurimac, Bienes Depreciables y Bienes No Depreciables en la Sub Cuenta: 1503.01 - Vehiculos,
Sub Cuenta 1503.02 Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros y Sub Cuenta: 9105.03 - Bienes No Depreciables,
de acorde al Balance 2020, por un importe total de S/ 9'843,235.95 Soles, sugiriendo implementarse las
conclusiones y recomendaciones determinadas en el presente Expediente de Liquidacion Técnico — Financiero.

Que, complementariamente, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversion, emite el Informe N° 159-2022. GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 1 8/02/22, para efectos de
remitir el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera, a la Gerencia General Regional; en el cual realiza
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un analisis sefialando: En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del Responsable de
Liquidacion Financiera, quien indica que segun RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°136-2021
GR.APURIMAC/GG) se Reconforma la Comision de Recepcion y Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto en
mencion; siendo la Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 9'843,235.95 soles, correspondientes a los presupuestos
de los arios fiscales 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 y 2020, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asi
mismo manifiesta que dicha actividad fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se
encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de la liquidacion de obra.
La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las conclusiones del
responsable de Liquidaciones; por tanto se otorga conformidad al presente Informe de Liquidacion del proyecto en
mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

Que, mediante Memorandum N° 221-2022-GRAP/06/GG de fecha 21/02/22, la Gerencia General Regional,
remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del PIP
denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA, CHUMBAQ Y RIO BLANCO
AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones
N°2234102, para su respectiva opinion legal y posterior proyeccion de la resolucion de aprobacion;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N° 120-2022-
GRAP/08/DRAJ de fecha 02/03/22, a través del cual cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
para la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnica - Financiera del PIP
denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA, CHUMBAQ Y RIO BLANCO
AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con Cadigo Unico de Inversiones
N°2234102; por el monto total de S/. 9°843,235.95 (Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil
Doscientos Treinta y Cinco con 95/00 soles ); ejecutado por el Gobiemno Regional de Apurimac, bajo la
modalidad de administracion directa, con el presupuesto de los afios fiscales ~del 2013 al 2020, segin
Correlativo de Meta N° 0367-2013, 0248-2014, 0031-2015, 0016-2016, 0014-2017, 012-2018, 0029-2019 y
0016-2020 a efectos de proceder con el cierre del proyecto; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos
ﬁopiniones favorables de procedencia por parte del Liquidador Técnico y Liquidador Financiero, de la Direccion

egional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Qﬁienes han verificado el
sustento en base a los argumentos Ie%ales y técnicos expuestos; PRONUNCIAMIENTO UNICAMENTE
INHERENTE AL ASPECTO NORMATIVO APLICABLE;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Liquidacion
Técnica - Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA,
CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con
Cadigo Unico de Inversiones N°2234102; por el monto total de S/. 9°843,235.95, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los INFORMES TECNICOS y OPINIONES FAVORABLES de
procedencia de los integrantes de la comision de Liquidacion Técnica Financiera del proyecto materia
del presente, del Coordinador de Liquidacion de Inversiones de la Direccion Regional de Supervision
Liquidacién y Trasferencia de Proyectos de Inversion y del Director Regional de Supervision-
Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion
resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del tramite administrativo.

/j/"' o X 2. Sesustenta conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del
£ riew asiig Sistema Nacional de Programacion multianual de Gestion de Inversiones. %1
.;%\;.'ﬁiﬂ"“""c'“"y 3. Asi mismo en lo establecido en la Directiva N° 003-1999-CTAR APURIMACIPE - “Normas sobre el
NN Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC".

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre sobre Liquidacion Técnica -
Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA, CHUMBAQ Y RIO
BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con Cédigo Unico de
, Inversiones N°2234102; por el monto total de S/. 9°843,235.95, gue es objeto de pronunciamiento, habiendo
¥ emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE
# OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se
deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento,
informes técnico y opiniones favorables de procedencia por parte del Supervisor de PCD, Coordinador de PCD

de la Gerencia Regional de Infraestructura; quienes han verificado el sustento en base a los argumentos
Kegales y técnicos expuestos;
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Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
0 por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia,
la Direccién Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, y demas
unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a
implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente sobre
Liquidacion Técnica - Financiera del PIP denominady: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC", con Cadigo Unico de Inversiones N°2234102: por el monto total de S/. 9°843,235.95 soles.

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas Zy
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 06-2022-GR. APURIMAC/GR de fecha 07/01/22,
Resolucion Ejecutiva Recl;ional N? 095-2019-GR APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, LeEN? 27783 — Ley
de Base dela Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos egionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:
. ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l Expediente Técnico sobre LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA del
enominado. 'RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA

AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHACABAMBA, CHUMBAO, Y RIO
BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de
Inversiones N°2234102; por el monto total de S/. 9°843,235.95 (Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y
Tres Mil Doscientos Treinta y Cinco con 95/00 soles ); ejecutado por el Gobiemo Rezqmnal de Apurimac,
bajola modalidad de administracion directa, con el presupuesto de los anos fiscales del 2013 al 2020, segan
Correlativo de Meta N° 0367-2013, 0248-2014, 0031-2015, 0016-2016, 0014-2017, 012-2018, 0029-2019 y
0016-2020 a efectos de proceder con el cierre del proyecto; y, de acuerdo a los fundamentos de hecho y
derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizados o porrealizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto;
en consecuencia, la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de

Inversién, y demas unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del marco legal de los
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de

purimac, para que a través a sus érganos competentes contables, realice las rebajas contables que
correspondan del presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera del proyecto en
mencion.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, el cierre del expediente, una vez que quede consentida la liquidacion; en
consecuencia os organos de linea, de apoyo y asesoramiento conforme a sus atribuciones, deben realizar los
actos necesarios para la clasificacion financiera y contable del presente.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la gesente resolucion a la Gerencia General Regional, a la
erencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, a la Direccion egional de
Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, para su conocimiento y fines de ley.

PRTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la dpresente resolucion en la Fégina Web del Gobierno Regional de

j?o‘\ rimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
a |3 Informacion Publica. _

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

O NICOLINO MOTTA ZEVALLOS
GERENTE GENERAL )
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

RNMZ/GG
MPG/DRAJ
IAZVIABOG/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° JY( 2022 - GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 9 MAR. 2622
VISTOS:

La Opinion Legal N° 119-2022-GRAP/DRAJ-08 de fecha 01/03/22, e Memorandum N° 0158-2022-
GRAP/06/GG recepcionado en fecha 14/02/22, el Informe N° 120-2022-GR/APURIMAC/06/GG/ ORSLTPI
recepcionado en fecha 11/02/22, el Informe N° 053-2022.GR.APURIMAC/OG/GG/ORSLTPI /WRV de fecha
10/02/22, el Informe N° 029-2021-GR.APURIMAC/OG/GG ORSLTPI/WLCHH de fecha 25/10/21; y, demas
documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de Ia Constitucion Politica del Perg de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomia politica, econémica administrativa en asuntos de su con&)etencia’, norma
constitucional concordante con los articulos 2 y4°dela I%Orgénica de los Gobiemos Regi

67 y sus modificatorias, que establece: ‘Los Gobiernos egionales emanan de la voluntad popular. Son
personasgun'dicas de derecho piblico, con autonomia olitica, economica Y administrativa en asuntos de
Su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion piblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de

op%rtunida'c'ies de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo™

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversion Publica, senala en su TITULO III: CICLO DE INV] RSIONES, ARTICULO 12°, NUMERAL 125.
Culminada la ejecucién fisica de inversiones, la UE] realiza la Liquidacion Fisica Financiera respectiva, y
cierra el registro respectivo en el banco de inversiones;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
multianual de Gestign de Inversiones, tiene como objeto establecer las disposiciones que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programacion ultianual y Gestion de Inversiones y los grooesos

ara la aFIicacién de las fases del Ciclo de Inversiones. Asi mismo €s aplicable a las

EJECUCION, NUMERAL 29.4.- "I Liquidacion técnica y financiera se realiza conforme 3 Ia normatividad
de la materia. Luego de efectuada la liquidacion técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las
Inversiones en el banco de inversiones mediante formato N°'09 registro de cierre de inversiones":

Que, La Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para Ia Formulacion, Ejecucion y
v Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion or Administracion Directa o Encargo", aprobado
mediante Ia Resolucion Ejecutiva Re ional N° 14 -2010-GR.APURIMAC/PR de fecha 08/ 3/2010;
establece en sy Titulo IX. TERMINACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, numeral 4) De
la quu]daCIon de la Ejecucion de Obras: Antes de la terminacion del total de los trabajos, con una anticipacion

documentos a presentar (técnica y financiera ) por parte del Residente de Obra, Asistente Administrativo, con el visto
_bueno del Inspector ¥/o Supervisor de Obra para la Liquidacion final de la Obra ¥ los plazos de presentacion se detallan
en la "Guia de Liquidgcién de Proyectos de Inversion "por el Gobierno Regional de Apurimac.

! Que, el d)resente tiene como amparo legal lo establecido en Ia Directiva N° 003-1999-
- XFIGSIK\/IP RIMAC/PE - "Normas sobre g Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR-
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lamisma sefiala: "las normas contenidas en la Fgresente directiva son de aplicacion obligatoria, conocimiento
y cumplimiento de las dependencias del CTAR APURIMAG, en especial de las que tengan obras a su car,

.

asi mimo comprende a todos los organo del CTAR APURIMAC que intervienen en la concertacion de las

convenios, tramites, control y liquidacion de los mismos tanto para estudios y obras su estricto cumplimento
estara a cargo de la oficina de auditoria regional".

Que, en fecha 19/02/2014, la Gerencia Regional de Recursos Naturales KjGes’uun de Medio Ambiente,
emite la Resolucion Gerencial Regional N° 27-2014-GR. APURIMAC/GRRNGMA, mediante cual resuelve
APROBAR ¢l Expediente Técnico del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con
Codigo Unico de Inversiones 2234100, con un presupuesto de S/ 9,803.666.66 soles, para su ejecucion
por fa modalidad de administracion directa, en el plazo de 36 meses;

Que, en fecha 05/08/2021 la Gerencia General Re?ional emite la Resolucion Gerencial General Regional
N° 248-2021-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve CONFORMAR la Comision de Recepcion
Liguidacién Técnica Financiera del PIP_denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE L
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con
Cadigo Unico de Inversiones 2234100; asi mismo sefiala que sus acciones deberan cefiirse de manera
estricta a las disposiciones contenidas en la Directiva N°003-1999 CTAR APURIMAC/PE;

Que, en virtud el acto resolutivo sefialado_en el parrafo precedente la Ing. Meliton Bravo Donaires-
Liquidador Técnico y el CPC Wilson Leovid Choque Herrera - Liquidador Financiero (ambos miembros del
Comité de Recepcion Yy an‘mdamon Técnica Financiera), emiten el Informe N° 029-2021-
GR.APURIMAC/06/GG ORSLTPI/WLCHH de fecha 25/10/2021, dirigido al Coordinador de Liquidacion de
Inversiones, mediante el cual remiten el expediente sobre Liquidacion Técnica - Financiera del PIP
denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE
GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones 2234100; expediente
que contiene el sustento técnico financiero de la liquidacion planteada; en el cual sefialan, entre otros, 10
siguiente:

LIQUIDACION TECNICA
CONCLUSIONES

a. Obra Concluida cumple los procedimientos establecidos de acuerdo a la Normativa vigente, pero obra no
Recepcionada debidamente y oportunamente segin el plazo establecido de acuerdo a la normativa vigente.

b. Cumplen con la normativa vigente DIRECTIVA N° 01 - 2010- GR. APURIMAC/PR (PARA FORMULACION,
EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
DIRECTA O ENCARGO, "TITULO V. EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION O
ENCARGO, Pag. 15 numeral 3: Ampliaciones de Plazo". Por la aprobacion resolutiva correspondiente.

¢. CUMPLE con la normativa vigente modificacion presupuestal 01 y 02 DIRECTIVA N° 01 - 2010- GR.

APURIMAC/PR (PARA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE

oM DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, "TITULO Vill. MODIFICACIONES AL
T EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Adicionales de obra por partidas nuevas, deductivos no Vinculantes, Mayores metrados, estan conformando
en las modificaciones del expediente técnico, la misma aprobada mediante resolucion respectiva, no afectan
para nada el cumplimiento de las metas propuesta en el expediente técnico.

d.  Se verifica en las anotaciones de cuademo de obra procedimientos indebidos y anti técnicos en el llenado
de cuademo de obra durante la conduccion del proyecto (Anotaciones del cuademo de obra por parte de
los coordinadores Responsables de la ejecucion del proyecto).

e. Segin la valorizacion fisica del proyecto (Costo Directo Verificado y Analizado en el presente Informe es de
s/ 8, 631,637.86 (8 Millones seiscientos treinta un mil seiscientos freinta y siete mil con 86/100 soles), que
representa el 99. 43% con respecto al costo directo total programado. :

El presente proyecto "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICRO CUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LAS
PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU - REGION APURIMAC", fue ejecutado por la Modalidad de
Administracion Directa, durante el afio 2014 al 2020 con presupuesto del afio fiscal 2014 al 2020, la misma
que se encuentra conciliada y aprobada por el comité de liquidacion.
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LIQUIDACION FINANCIERA: sefiala, entre otros, lo siguiente
CONCLUSIONES:

* 3. Se liquida Financieramente el Proyecto "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y
TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA REGION - APURIMAC", por ei Costo Real de
S!10'774,742.33 (Diez Miliones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 33/100
Soles), ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, segun detalle:

= R et

Que, en fecha 10/02/2022 el Coordinador de Liguidacic’m de Inversiones emite el Informe N° 053-
2022.GR.APURlMAC/OG/GG/ORSLTPI./WRV, dirigido a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion
*Tre;nsferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remite el e>&ednente técnico sobre Liquidacion

ecnica financiera del PIP denominador "RECUPERACION Y MEJO MIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y
TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de
Inversiones 2234100, sefialando en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

*  Porlo expuesto, se emite el expediente de liquidacion técnico financiero, ELABORADO Y APROBADO por
parte de los responsables CONFORMADO de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 0248-2021 GR.APURIMAC/GG, de fecha 05/08/2021, del proyecto de inversion con Cédigo
Unico de Inversiones No 2234100 denominado: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC, por un
costo real de S/ 10'774,742.33 Soles, correspondiente a la ejecucion presupuestal del Afios Fiscal: 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 y 2021, para efectos de cierre en el Bancg de Inversiones. Por lo
que sugiero a su despacho tramitar a |a DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA para su
aprobacion mediante Acto Resolutivo.

*  Asimismo, para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta: 1504.07 - OTRAS INVERSIONES

INTAGIBLES, Sub Cuenta: 1 505.02- Elaboracion del Expediente Técnico, Sub Cuenta: 1505.03 - Otros

Gastos Diversos de Activos No Financieros y los bienes considerados en el margesi institucional de [a

Sede Central del Gobiemo Regional de Apurimac, Bienes Depreciables y Bienes No Deprecialbes en la Sub

Cuenta: 1503.0203 - EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, acorde al Balance del

Afio Fiscal del 2021, por un importe total de S/ 10'774,742.33 Soles, sugiriendo implementarse |as

conclusiones y recomendaciones determinadas en el presente Expediente de Liquidacion Técnico
Financiero.

Que, complementariamente, el Director R ional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos

de Inversion, emite ef Informe N° 120-20 2.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTP| de fecha 10/02/22, para

efectos de remitir el Expediente de Liquidacion T écnica - Financiera, a Ia Gerencia General Regional: en el

cual realiza un analisis sefialando: £n consideracion a la base legal del presente informe, y al informe def
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Que, mediante Memorandum N° 0158-2022-GRAP/06/GG de fecha 11/02/22, la Gerencia General
R%;ional, remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del
PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y, TRAPICHE DE LA
PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones

2234100, para su respectiva opinion legal y posterior proyeccion de la resolucién de aprobacion;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N° 119-2022-
GRAP/0B/DRAJ de fecha 01/03/22, “a través del cual cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO
FAVORABLE para la aﬁrobamon resolutiva del Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnica - Financiera
del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA, Y TRAPICHE DE LA
PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Cddigo Unico de Inversiones N°
2234100; por el monto total de SI. 10°774,742.33 (Diez Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil
Setecientos Cuarenta y Dos con 33/00 soles ); ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac, bajo
la_modalidad de administracion directa con el presupuesto de los afios fiscales del 2013 al 2021, segun
Correlativo de Meta N° 375-2013, 244-2014, 029-2015, 014-2016, 012-2017, 010-2018, 027-2019, 014-
2020 y 022-2021 a efectos de proceder con el cierre del proyecto; ello, en virtud al pronunciamiento,
informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Liquidador Técnico y Liquidador
Financiero, de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
vienes han verificadp el ‘sustento en base a los argumentos legales técnicos expuestos;
gRONUNClAMIENTO UNICAMENTE INHERENTE AL ASPECTO NORMATIVO APLICABLE;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre
Liquidacién Técnica - Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2234100; por el monto total de SI. 10'774,742.33, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los INFORMES TECNICOS y opiniones favorables de procedencia de
los integrantes de la comision de Liquidacion Técnica Financiera del proyecto materia del presente,
del Coordinador de Liquidacion de Inversiones de la ~ Direccion Regional de Supervision
Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion y del Director Regional de Supervision
Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion; quienes sefialan que es necesaria la aprobacion

resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del tramite administrativo.

2. Se sustenta conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion multianual de Gestion de Inversiones.

3. Asi mismo en lo establecido en la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE - "Normas sobre
el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC".

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre sobre Liquidacion Tecnica -
Financiera del PIP denominado: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y
TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2234100; por el monto fotal de SI. 10'774,742.33, que es objeto de pronunciamiento,
habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad { %rocedencia de fales extremos, NO
ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA N LA PARTE TECNICA; documentos
que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en
virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de procedencia por parte del Supervisor
de PCD, Coordinador de PCD Y de la Gerencia Regional de Infraestructura; quienes han verificado el
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizados o por realizarse que no se enmarguen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en
consecuencia la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversion, y demas unidades organicas inmersas deberan de cautelarla observancia del marco legal de
 los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
sobre Liquidacion Técnica - Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE
LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con
Codigo Unico de Inversiones N°® 2234100; por el monto total de SI. 10°774,742.33 soles.

Pagina 4 de 5

WU R,

Allin Kawsans?®®

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

@



h
0980

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Re,gional N° 06-2022-GR. APURIMAC/GR de fecha 07/01/22,
esolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-G APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 —

Ley de Base de Ia Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus

modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

e enominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA
PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Cddigo Unico de Inversiones N°
2234100; por el monto total de SI. 10°774,742.33 (Diez Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil
Setecientos Cuarenta y Dos con 33/00 soles); ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac, bajo la
modalidad de administracion directa con el fresupuesto de los afios fiscales del 2013 al 2021, segiin
Correlativo de Meta N° 375-201 3, 244-2014, 029-2015, 014-2016, 012-2017, 010-2018, 027-2019, 014-
2020 y 022-2021 a efectos de Froceder con el cierre del proyecto: y, de acuerdo a los fundamentos de
hecho'y derecho expuestos en la parte considerativa de |a presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de |a normatividad aplicable al caso
concreto; en consecuencia, la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de
Proyectos de Inversion, y demas unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Direccion Regional de Administracién del Gobierno Regional de

purimac, para que a través a sus organos corrgf)etentes contables, realice las rebajas contables que
correspondan del presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera del proyecto
en mencion.

ARTiCULO CUARTO: DISPONER, el cierre del expediente, una vez que quede consentida la liquidacion;
e€n consecuencia los organos de linea, de apoyo y asesoramiento conforme a sus atribuciones, deben
realizar los actos necesarios para la clasificacion financiera y contable del presente.

ARTIiCULO QUINTO: NOTIFiQUESE, con la gresente resolucion a la Gere'nCia General Re ional, a la
erencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, 2 la Direccion Regional de
Supenvision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, a presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de

gﬂ'ﬂ” a
cueral
g A

TONICOLINO MOTTA ZEVALLOS
. GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
RNMZ/GG

MPG/DRAJ
IAZV/ABOG/DRA..

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

P Tt o
5 Alll":‘i.u-lﬂ"“



<1

S fER Vs O

@EPUBLICA DEL pey

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Afio del Fortalecimiento de I3 Soberania Nacional”,

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N© 112 2005 GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 7 2 MAR, wn
VISTOS:

La Opinion Legal N° 140-2022-GRAP/DRAJ-08 de fecha 09/03/22, ¢l Memorandum N° 321-2022-
GRAP/06/GG recepcionado en fecha 03/003/22, el Informe N° 219—2022-GR/APURIMAC/OG/GG/ORSLTPI
receg;:nonado en fecha 02/03/22, el Informe N° 079-2022.GR.APURIMAC/OSIGG/ORSLTPI/WRV de fecha
28/02/22, el Informe N° O7~2022—GR.APURIMAC/OGIGG/ORSLTPl/LT—GKDLCM de fecha 28/02/22, ¢
Informe N° 001-2022—GR.APURIMAC/OG/GG/ORSLTPI/LF-MVA de fecha 25/02/22: y, deméas documentos
que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, Y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 191° de I Constitucion Politica del Pery de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales,
y gozan de autonomia politica, econoémica Y administrativa en asuntos de SU_competencia”, noma
‘ constitucional concordante con los articulos 2 y4°delale Orgénica de los Gobiemos egionales Ley N°
67 y sus modificatorias, que establece: ‘Los Gobiemnos eglonales emanan de la voluntad popular. Son

personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica administrativa en asuntos de su

competencia, cuya finalidad esencial s fomentar el desarrollo regional in eqral sostenible, promoviendo Ia

Inversion piblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de Jos derechos y la igualdad de

gponunhda}des de sus habitantes, de acuerdo con los planes Y programas nacionales, regionales y locales de
esarrollo™

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo %ue Crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la L%/ N° 27293, l«al del Sistema Nacional de
Inversién Publica, seiala en sy TITULO Il: CICLO DE INVERS| NES, ARTICULO 12°, NUMERAL 12.5.
Culminada Ia ejecucion fisica de inversiones, la UE| realiza la Liquidacién Fisica Financiera respectiva, y
cierra el registro respectivo en e banco de inversiones;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
multianual de Gestion de Inversiones, tiene como o'\t%'eto establecer las disposiciones que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y los procesos y
procedimientos para la aplicacion de Jas fases del Ciclo de Inversiones. Asi mismo es aplicable a las
entidades y empresas plblicas del Sector Plblico No financiero que se encuentren sujetas al Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones de acuerdo a lo establecido en I3 Ley g
eglamento, %ue [ejjecuten inversiones con fondos d)ﬂblicos. La misma %ue, sefiala en su CAPITULO V- FAS

DE EJECUCION DEL CICLO DE INVERSION, S BCAPITULO 1.- DISPOSICIONES SOBRE LA FASE
EJECUCION DE INVERSIONES, ARTICULG 290, INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUC| N,
NUMERAL 29.4.- "3 Liquidacion técnica y financiera se realiza conforme a la normatividad de la materia.
Luego de efectuada [a liquidacion técnica y financiera, la UE| registra el cierre de las inversiones en el banco
de inversiones mediante formato N° 09 registro de cierre de inversiones™:

Que, La Directiva N° 001-201 0-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para la Formulacion, Ejecucion y
Supervisidn de Proyectos en la Fase de Inversién por Administracion Directa o Encar?o“, aprobado mediante
\\la Resolucion Ejecutiv Regional N°® 147-2010-GR. PURIMAC/PR de fecha 08/0372010; establece en su
iTitulo IX. TERMINACION DE OBRA'Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, numeral 4) De la Liquidacion de
yla Ejecucion de Obras: Antes de la terminacién def fotal de los trabajos, con una anticipacion de 15 dias, e Residente
de Obra debera comunicar af /nfpector ¥/o Supervisor de Obra, para que éste solicite a la Sub Gerencia de Supervisién
¥ Liquidaciones y Obras la conformacion de la Comision de Recepcién, para que una vez terminada la obra ambos
responsables (Residente de Obra, Inspector ¥/o Supervisor de Obra) adjunten documentacion complementaria a las Pre
liquidacion, para que la comision realice Ja Liquidacién final de Ia Obra, sustentada en I obra fisica ejecutada, reflejada
en la Valorizacion Fing/ y e/ informe financiero de los gastos. Los documentos a presentar 5( técnica y financiera ) por
parte del Residente de bra, Asistente Administrativo, con el visto bueno del Inspector ¥/0 Supervisor de Obra para la

Liquidacion final de Ja Obra y los plazos de presentacion se detallan en la "Guia de Liquidacién de Pro yectos de Inversion
‘por el Gobiemno Regional de Apurimac,

Que, el presente tiene como amparo legal (o establecido en |a Directiva N° 003-1999-QTAR.APURIMAC/PE
- "Normas sobre ¢ Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC": el mismo que -
1ene como OBJETIVO "establecer las normas de caracter Técnico Administrativo para orientar el Proceso
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GERENCLA GENERAL REGIONAL

“pfo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.

CTAR APURIMAC, en especial de las que tengan obras a su car, asi mimo comprende a todos los 6rgano
del CTAR APURIMAC que intervienen en la concertacion de las convenios, tramitgs, control y liquidaoicgn de

los ‘mieros tanto para estudios y obras su estricto cumplimento estara a cargo de la oficina de auditoria
regional”. :

Que, en fecha 19/02/2014, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, emite
la Resolucion Gerencial Regional N° 79.2014-GR APURIMACIGRRNGMA, mediante cual resuelve
APROBAR el Expediente Técnico del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC', con Codigo SNIP
N°228352, con un presupuesto de S/ 9,980.845.92 soles, para su gjecucion por la modalidad de
administracion directa, en el plazo de 36 meses;

Que, en fecha 30/12/2021 la Gerencia General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional N°
7_14—_2021;GR.APUR|MACIGG, mediante el cual resuelve CONFORMAR la Comision de_Recepcion
L%mdamon Tacnica Financiera del PIP_denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE L
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROGUENCA
HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Cadigo Unico de
Inversiones N°2234099; asi mismo sefiala que sus acciones deberan cefiirse de manera estricta a las
disposiciones contenidas en la Directiva N°003-1999 CTAR APURIMAC/PE;

Que, en virtud el acto resolutivo sefialado en el arrafo precedente el Ing. Gregz Karensky de la Colina Mencia
- Liquidador Técnico emite el Informe N° 07-2022-G APURIMAC/06/GG/ORSLTPIL -GKDLCM de fecha
28/02/22 dirigido al Coordinador de Li uidacion de Inversiones, mediante el cual remite el exFediente de
Liquidacion Tecnica, asimismo, la CPC Marisol Villarroel Abarca - Liquidador Financiero, emite e Informe N°
001-_2022-6R.APURIMAC/OGIGG/ORSLTPVLF.MVA de fecha 25/02/22, dirigido al Coordinador de
Liquidacion de Inversiones, mediante el cual remite el expediente de Liquidacion Financiera; sobre 10
senalado se tiene que ambos miembros del Comite de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera emitieron
sus informes qge contiene el sustento tecnico — financiero, a fin de %roceder con la Liquidacion Técnica /
Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones N°2234099; en el cual
sefalan, entre otros, lo siguiente:

LIQUIDACION TECNICA:
CONCLUSIONES:

« Enbase alas observaciones descritas anteriormente, en la etapa de la verificacion fisica de la obra por par‘te'

los beneficiarios de las distintas comunidades que se intervino oportunamente, se tienen deficiencias minimas
en el desarrollo de las plantaciones debido a que la ODEL de cada municipalidad de cada Distrito, no se
cuenta con el personal calificado para el mantenimiento y el cuidado de las plantaciones forestales en cada
comunidad.

« Durante la ampliacion presupuestal y se incrementaron algunas partidas adicionales estan conformando en
las modificaciones del expediente técnico, la misma aprobada mediante resolucion respectiva, no afectan para
nada el cumplimiento de las metas propuesta en el expediente técnico.

o El monto total de valorizacion fisica del costo directo verificado asciende S/. 8, 096,548.67 nuevos soles
(Ocho millones, noventa y seis mil quinientos cuarenta y ocho con 67/100 soles) con un 96.57%. (ves)

o Se han cumplido con todas las metas propuestas €n el EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL 'y
MODIFICACIONES DURANTE LA FASE DE INVERSION.

«  Enconclusion, la verificacion fisica de la obra "RECUPERRACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-REGION APURIMAC", siendo veraz €l contenido de todas y cada una de

las partes precedentes avalamos la presente acta en conformidad.

« El presente proyecto: "RECUPERRACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS-REGION APURIMAC", fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, durante el
afio 2013 al 2021 con presupuesto del afio fiscal 2014 al 2021 la misma que sé encuentra conciliada y
aprobada por el comité de liquidacion.

LIQUIDACION FINANCIERA: sefiala, entre otros, lo siguiente
ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Afo del Fortalecimiento de |3 Soberanfa Nacional”.

En la Ciudad de Abancay a los veinticinco dias del mes de febrero del afio Dos Mil Veintidos, se suscribe el
presente Acta de Liquidacion Financiera con ¢l objeto de ratificar el Costo Total del Proyecto:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION
APURIMAC.”, por el Costo Real de S/ 10°618,487.23 (Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos
Ochenta y Siete Mil con 23/100 Soles), obtenida del analisis correspondiente de [a Ejecucion Presupuestal
Discriminada por los afios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2020 y 2021, demostrado segin el
Resumenbde Ejecucion Financiera Global y Cuadro Consolidado del Costo Real, el mismo que a continuacién
se describe.

5. Se liquida Financieramente el Proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC”. Por el Costo Real de S/ 10, 618,487.23 (Diez
Millones Seiscientos Dieciocho mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 23/100 Soles), ejecutado por la
Modalidad de Administracion Directa, segtin detalle:

NS

COSTO DIRECTO — 8.330.593.49

1

2 GASTOS GENERALES 1,849,547 67
3 GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 5,960.00
4 SUPERVISION 259,162.37
5 EXPEDIENTE T CNICO 147,379.57
6 LIQUIDACION 25,844.13

DSTO S

RECOMENDACIONES: sefala, entre otros, lo siguiente;

Se recomienda aprobar Resolutivamenta |a Liquidacion Financiera del ‘RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
HUANCARAY DE A PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", por el Costo Real de S/
10'618,487.23 (Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil 23/100 Soles),
ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa con el presupuesto de los afios fiscales 2013, 2014,
2015 2016, 2017, 201 8, 2019, 2020 y 2021 , por el Gobiemno Regional de Apurimac, segun el Correlativo de
Meta N° 363 - 2013, 245 — 2014, 028~ 2015, 013 — 2016, 011~2017, 009 - 2018, 0213 - 2019, 013 ~ 2020
y 021 - 2021 a efectos de procederse al cierre de| proyecto, seglin detalle:

COSTO DIRECTO 8,330,593 49

1

2 GASTOS GENERALES 1.849,547.67
3 GASTOS DE GESTI N DEL PROYECTO 5.960.00
4 SUPERVISION 259,182.37
5 EXPEDIENTE TECNICO 147,379.57
8 LIQUIDACION 25,844.13

Se VERIFICA en Sistema de Seguimiento de Inversisn (SSI), el monto total de| DEVENGADO ACUMULADO

de 5/10'662,929.49 Soles y el Costo Real del Proyecto es por un total de S/ 10°618,487.23 Soles, existiendo
una diferencia de S/ 44,449 9 Soles, el cual se demuestra en el siguiente cuadro, para efectos de proceder
con el Cieme del Proyecto, en el Banco de Proyectos,

Que, en merito a los informes emitidos por el Liquidador Técnico )é Liquidador Financiero: y conforme la
revisién del Expediente Técnico/Finanmero, en fecha 28/02/2022 ¢l Coordinador de Liquidacién de

ASESORIA
JURIDICA :
AN

Inversiones emite el Informe N° 079-2022.GR.APURIMAC/OG/GG/ORSLTPI.NVRV, dirigido a'la Direccion
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expediente técnico sobre_Liquidacion Técnica financiera del PIP denominado: "RECUPERACION 'Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
M[CROCU_ENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC', con
Codigo Unico de Inversiones N°2234099; sefialando en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto, se emite el expediente de liquidacion técnico financiero, ELABORADO Y APROBADO por
parte de los responsables CONFORMADO de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 714-2021 GRAPURIMAC/GG, de fecha 30/12/2021, del proyecto de inversion con Cadigo
Unico de Inversiones No 2234099 denominado: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGION APURIMAC, por un costo real de S/ 10'618,487.23 Soles,
comrespondiente ala gjecucion presupuestal del Afios Fiscal: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021, para efectos de cierre en el Banco de Inversiones. Por lo que sugiero a su despacho tramitar a la

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Asimismo, para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta: 1505.02 - Elaboracién del Expediente
Tacnico, Sub Cuenta: 1505.03- Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, Sub Cuenta: 1504.07
_Otras Inversiones Intanigibles, Sub Cuenta: 1507.0302 - Software y los bienes considerados en el margesi
institucional de la Sede Central del Gobiemo Regional de Apurimac, Bienes Depreciables y Bienes No
Depreciables en la Sub Cuenta: 1503.01 - Vehiculos y Sub Cuenta 1503.02- Maquinarias, Equipos,
Mobiliario y Otros, de acorde al Balance 2020, por un importe total de S/ 10'618,487.23 Soles, sugiriendo
implementarse las conclusiones y recomendaciones determinadas en el presente Expediente de Liquidacion
Técnico - Financiero.

Regional de Supervision, Li uidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remite €l

Que, complementariamente, el Director Re%onal de Supervision Li uidacién y Trasferencia de Proyectos de
Inversion, emite el Informe N° 219-2022.GR.APURIMAC./06/GG/O SLTPI de fecha 02/03/22, para efectos
de remitir el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera, a la Gerencia General Regional; en el cual

realiza un analisis sefialando: En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del Responsable
de Liquidacion Financiera, quien indica que segun RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°714-2021-
GR.APURIMACIGG se conforma la comision de Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto en mencion; siendo la

Liquidacién de Obra, por el monto total de S/. 10'618,487.23 soles, correspondientes a los presupuestos de los afios

fiscales 2013,2014,2015,2016,201 7.2018,2019,2020 y 2021, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asi
. mismo manifiesta que dicha actividad fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se
encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de la liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las conclusiones del

mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutivo.

remite a la Direccion de Asesoria Juridica, €l Exgediente de Liquidacion Técnica Financiera del
denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBE TURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Cédigo Unico de Inversiones N°2234099, para su respectiva
opinion legal y posterior proyeccion de |a resolucion de aprobacion;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinidn Legral N° 140-2022-
GRAP/08/DRAJ de fecha 09/03/22, a través del cual cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
para la aprobacion resolutiva del Expediente Tecnico sobre Liguidacién Técnica - Financiera del PIP
Genominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC’, con Cédigo Unico de Inversiones N°2234099; por el monto total
de SI. 10°618,487.23 (Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con
23/00 soles ); ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac, bajola modalidad de administracion directa,
con el presupuesto de los anos fiscales del 2013 al 2021, se an Correlativo de Meta N° 363-2013, 245-
2014, 028-2015, 013-2016, 011-2017, 009-2018, 0213-2019, 13-2020 y 021-2021, a efectos de proceder
\con el cierre del proyecto; ello, en virtud al pronunciamiento, informes_ tecnicos y o[ggnlongs favorables de
o\ procedencia por parte del Liquidador Técnico Y Liquidador Financiero, de la Direccion Regional de
upervision Liqui acion y Transferencia de Proyectos_de Inversion, guienes han verificado el sustento en
Hase a los argumentos legales y técnicos expuestos; PRONUNCIAMIENTO UNICAMENTE INHERENTE AL
./ ASPECTO NORMATIVO APLICABLE;

Que, vistos los antecedentes documentales, en [0S %ue se sustenta el Expediente Técnico sobre Li uidacion
Técnica - Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COB RTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA
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PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Cédigo Unico de Inversiones N°2234099;
por el monto total de /. 10°618,487.23, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los INFORMES TECNICOS y OPINIONES FAVORABLES de
procedencia de los intePrantes de la comision de Liquidacion Técnica Financiera del proyecto
materia del presente, del’ Coordinador de Liquidacion de Inversiones de la Direccion Regional de
Supervision' Liquidacion %_Trasferencia de Proyectos de Inversion y del Director Regional de
Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion; quiénes seralan que es necesaria la
aprobacion resolutiva del” mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del tramite
administrativo.

2. Se sustenta conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion multianual de Gestion de Inversiones.

3. Asi mismo en lo establecido en Ia Directiva N° 003-1999-CTAR.A URIMAC/PE - "Normas sobre
el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC”,

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han

evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre sobre Liquidacion Técnica -

o Financiera del PIP denominado: "R CUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
. PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones N°2234099: por el monto

total de . 10°618,487.23, que es objeto de pronunciamiento, hapiendo emitido documentos, opinando por
la viabilidad y erocedencia de, tales  extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O
CONTRARIAEN LA PARTE TECNICA: documentos que determinan que se deba proceder a la emision del
acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al &onunciamiento, informes técnico y opiniones
favorables de procedencia por parte del Supervisor de PCD, Coordinador de PCD y de la Gerencia Regional

de Infraestructura; quienes han verificado erustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
0 por realizarse que no se enmarquen dentro de a normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia,
la Direccion Regional de Supervision Liquidacién y Trasferencia de Proyectos de Inversion, y demas
unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a
implementarse para el cumplimiento de la presente resolucién:

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
sobre Ligi_uidacién Técnica - Financiera del PIP denominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROGUENCA
HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC", con Cédigo Unico de
Inversiones N°2234099; por el monto total de S/. 10°61 8,487.23 soles.

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas

delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Re ional N° 06-2022-GR. APURIMAC/GR de fecha 07/01/22,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-G .APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 — Ley
de Base de la Descenfralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ¢l Expediente Técnico sobre LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
<\ de enominado: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA

AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC" . con Cédigo Unico de Inversiones N°2234099; por el monto total
de SI. 10'618,487.23 (Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con
23/00 soles ); ejecutado por el Gobierno Re?ional de Apurimac, bajola modalidad de administracién directa,
con el &resu uesto de los afios fiscales del 2013 al 2 21, segun Correlativo de Meta N° 363-2013, 245-
2014, 028-2015 013-2016, 011-2017, 009-2018, 0213-2019, 013-2020 ﬁ( 021-2021, a efectos de proceder
con el cierre def Froyecto; ello, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en |a parte
considerativa de la presente resolucidn,

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o

dcciones realizados o por realizarse gue no se enmarquen dentro de la nomatividad aplicable al caso

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR ala Direccion Regional de Administracion del Gobiemo Regional de
purimac, para que a través a sus organos competentes contables, realice las rebajas contables que
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correspondan del presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera del proyecto en
mencion.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, €l cierre del expediente, una vez que quede consentida la liquidacion, en
consecuencia 1os organos de linea, de apoyo y asesoramiento conforme a sus atribuciones, deben realizar
los actos necesarios para la clasificacion financiera y contable del presente.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, a la Direccion Regional de
Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ING. RENATF&'NICOLINO MOTTA ZEVALLOS
~~ GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

RNMZ/GG
MPG/DRAJ
1AZVIABOG/DRA..
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QOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 15 6-20122-GR-APURIMACIGF&.

Abancay, 17 WY 2022
VISTOS:

El Informe Legal N° 026-2022-GRAP/08/DRAJ, de fecha 26/04/2022, el Informe N° 045-2022-GRAP/06/GG, de fech
07/04/2022, el Informe N° 368-2022.GR APURIMAC. /06/GGIORSLTP!, de fecha 05/04/2022, el Informe N° 05-2023

GR.APURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF, de fecha 31/03/2022, y demés documentos que forman parte integrante de |
presente resolucion, y;

[

o

CONSIDERANDO:

Que, el arficulo 191° de la Constitucion Poliica del Pert, sefidda que: "Los Gobiemos Regionales, gozan d
autonomtfa politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia®, norma constitucional concordante co
los articulos 2 y 4 de la ley Organica de los Gobieros Regionales Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902
Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad opular son personas juridicas d
derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalida
esencial es fomentar ef desarolio regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el emple
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con lo
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo

Uy O L= D

':‘ 2\ Que, el Gobiemno Regional de Apurimac, conforme lo describe la ley Organica de fos Gobiemos Regionales, tiene

o]

como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin publica, privada
el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerd
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, en fecha 25/09/2014, el Gerente General del Gobiemo Regional de Apurimac, mediante Resolucion Gerenci
Regional N° 153-2014-GRAPURIMAC/GG, aprobs la liguidaci n del Contrato Gerencial Regional N° 1495-2012
GR.APURIMAC/GG, susciita con el contrafista ELAAN PILLUNI, para ejecucién de la obra “Mejoramiento de'|
Trocha Carrozable de Piltuni - Pilpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del Distrito de Cotaruse en: |
Provincia de Aymaraes - Apurimac”, por el costo real e S/. 4'577,302.43 soles, ejecutado por el Gobiemo Regiona
de Apurimac, mediante la modalidad de contrata; _ Pl

Que, en fecha 25/10/2022, el Gerente General del Gobiemo Regional de Apurimac, mediante Resolucion Gerenci

Regional N° 442-2022-GR APURIMAC/GG, aprob6 el expediente tecnico de liquidacion financiera del proyecto

“*Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni - Pilpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del Distrito d ;

Cotaruse en la Provincia de Aymaraes - Apurimac”, con CUI N° 2112585, por el costo real e S/. 4'895,840.94

soles, ejecutado lpor la ejecucion presupuestal directa y ejecucion presupuestal indirecta, con el presupuesto de los

gjercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 6 2016, de acuerdo a informe N° 336-2021+
R.APURIMAC/06/GG/ORSLTPIMWRY, de fecha 04/10/2021;

™2 VoiQue, segan el Informe N° 05-2022-GR. APURIMAC/GG/DOSRLTPI-RLF, de fecha 31/03/2022, la CPCC, Margarita
«\/gMaria Culi Joyllo, en su condicién de Responsable de Transferencia, de la Oficina Regional de Supervision]
$/Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite un acta de transferencia para aprobacion resolutiva, de}
proyecto denominado: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni ~ Pilpinto Pampa ~ Pisquicocha
Chacapata del Distrito de Cotaruse en la Provincia de Aymaraes - Apurimac”, con CUI'N® 2112585, por Ig
suma de S/. 4'895,840.94 soles, sefialando que:

a) Se remite un ejemplar del acta de transferencia del proyecto, identificado con el CUI 2112585, que fue
ejecutado por la modalidad de contrata, con el consorcio E PILLUNI, durante los afios 2012 al 2013 por
la ejecucion de obra, valorizado en Sf 4°577,302.43 soles, siendo recepcionado y liquidado tecnico financierd

Sg/&l) /%342014 y aprobado resolutivamente segiin R.G.G.R. N° 153-20114-GR.APURIMAC/GG, de fecha

Recomienda la aprobacion resolutiva de la transferencia de la infraestructura para su incorporacion en log
estados financieros del Gobiemo Local, de la Municipalidad Distrital de Cotaruse — Aymaraes, por el total de
S/ 4°577,302.43 soles, por la infraestructura vial fransferida a la entidad recetora que se encargara de sy
operacion y mantenimiento, acorde al numeral 12 aprobado en la Resolucién Contralora N° 195-88-CG)|
“Ejecucion de las obras publicas por Administracion Directa”. ol

c) Sugiere previo-a la aprobacion de la transferencia contable, ef cierre en el banco de inversiones, segin el
formato ﬁ° 09, por el importe de S/ 4'895,840.94 soles, para la actualizacion en el sistema de se umento:;
de inversiones (SSI), del INVIERTE.PE, que fue previamente conciliado contablemente por el liquidador:
financiero, para su registro de acuerdo al presente cuadro: - |
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Eacc)

{ Costo directo, gesto generales, ufilidad e Contrata (sistema 153-2014 4'577,302.43
IGV (1501.0802 infrastructura vial) precios unitarios) @519r2014) i
Supervision (1505.03 ofros gastos diversos RGGR N° 442-2021 y rectificado

2 | deactivos no financieros) Adm. Directa ‘con RGGR N* 601-2021 210,193.92

(251102021 y 03/12/2021)

3 Expediente tecnico (1505.02 elaboracion de RGGGR N* 442-2021 y recfificado

expediente tecnico) Adm. Directa con RGGR N° 601-2021 108,344.59
(25/1072021 y 03/12/2021)
TOTALES 4°895,840.94

d} Sugiere establecer responsabilidad administrativa al servidor cesante Sr. Santos Enrique Choque Flores, por
el incumplimiento de la devolucion del saldo por rendir cuenta ante el tesoro Publico mediante el formato T-
6 por S/ 4,151.40 soles, corespondiente al éxesupuesto del afio 2011; habilito otorgado segun C/P 6255-
20211; asimismo, establecer responsabilidad a los funcionarios que no accionaron oportunamente con el
recupero de fondos habilitados de caja chica durante el afio 2011.

Que, en fecha 05/04/2022, mediante Informe N° 368-2022.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTP, el Director de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite el pronunciamiento tecnico
sobre proceso de transferencia de obras, argumentando que, a) Es necesario que la entidad, continie con el
procedimiento regular, que se debe implementar sobre, cualquier documento administraivo que amerita la
autorizacion del itular de la gestion administrativa de la entidad (Gerencia General) asf como del fitular del pliego
(Gobernador Regional), como responsable del procedimiento regular, y se logre la transferencia de proyectos que
te'n%_a la condicion de culminados; ello a razén de que con la transferencia del proyectos a favor de las entidades
publicas receptoras, se va lograr que dichas instituciones se encarguen de su Uso, operacion, mantenimiento,
inscripcion oficial ylo servicio para las que fueron ejecutadas, las mismas c?ue permitiran la calidad de vida de la
poblacion beneficiaria. b) En atencion a lo manifestado, a la fecha se tiene el proyecto denominado: “Mejoramiento
de la Trocha Carrozable de Pilluni, Pillpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del Distrito de Cotaruse en la
Provincia de Aymaraes - Apurimac”, el cual esta culminado, liquidado, y se han implementado, todas las acciones
administrativas para poder realizar la transferencia; de ello se tiene adg']unto al presente el acta de transferencia de
grotyectos de inversion, la que esta debidamente suscrita por la entidad receptora la Municipalidad Distrital de
otaruse; .

Que, segln el Informe N° 045-2022-GRAP/06/GG, de fecha 07/04/2022, la Gerencia General remite el expediente

administrativo, de aprobacion de transferencia de obra a favor de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, y dispone a la

UEI, el cierre de inversiones en el banco de inversiones bajo el formato N° 09, del mismo modo sugiere establecer

ges nsglgiﬁgad administrativa al servidor.cesante Sr. Santos Enrique Choque Flores ~ Ex responsable de Caja chica
e la entidad;

Que, el presente acto resolutivo, tiene amparo legal, lo establecido por:

La Resolucion Contralora N° 195-88-CG de fecha 18/07/1988, denominada “Normas que regulan la Ejecucion de
Obras Publicas por Administracion Directa”, establece en su articulo 1° sobre aprobacion de las normas que regufan
la ejecucion de obras Publicas por Administracion Directa, sefiala en el numeral 12) que posteriormente a la
Liquidacion se procedera a fa entrega de la obra a la entidad respectiva o Unidad Organica especializada, la cual se

encargara de su operacién y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;
Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General Del Sistema Nacional De Programacién Multianual Y

Cestin De Inversiones, en su articulo 29°, establece el inicio y alcance de la fase de ejecucion, ltem 29.4 (...), luego
de efectuada la liquidacion técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones

mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversion.

gun lo establece el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444
% Hey del Procedimiento Administrativo General; _ .

Articulo 1. - Concepto de acto administrativo _
11, Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho
pliblico, estén destinadas a producir efectos juridicos sobre los intereses, obligaciones o derachos de los
administrados dentro de una situacion concreta

Articulo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos: ] ' o :
1. Competencia.- Ser emitido por el drgano facultado en razén de la materia, territorio, grado, tiempo 0
cuania, a raves de la auforidad regulamente nominada al momento del dictado y en caso de drganos
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesion, quorum y deliberacion indispensables para su emision.
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2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben exgresar su respectivo objeto, de tal modo qﬁe

pueda determinarse inequivocamente sus efectos juridicos. Su contenido se ajustara a lo dispuesto en el
ordenamiento juridico, debiendo ser licito, preciso, posible flsica y jurldicamente, y comprender Ias
cuestiones surgidas de la motivacion. i

3. Finalidad Publica.- Adecuarse a las finalidades de interés pablico asumidas por las normas que otorgan
las™ facultades al drgano emisor, sin que pueda habilitarsele a perseguir mediante el acto, aun
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad
plblica distinta a la prevista en |a ley. La ausencia de nomas que indique los fines de una facultad no genera
discrecionalidad. ’-

4, Motivacién.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporcién al _contenido;y
g%f%q? EL\ o[fgegsrTnfSto jurldico. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREN‘L)A BE JUSTICIA: CAS. N°

5. Procedimiento regular.- Antes de su emision, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del
procedimiento administrativo previsto para su generacion Q.

Articulo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo
5.1. El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad,

Articulo 6.- Motivaci6n del acto administrativo i
6.1. La motivacion debe ser expresa, mediante una relacién concreta y directa de los hechos probadds
relevantes del caso especifico, y la exposicion de las razones juridicas y normativas que con referencia

directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2. Puede motivarse mediants la declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de

anteriores dictamenes, decisiones o informes obrantes en e expediente, a condicion de que se les identifique

de modo certero, y que por esta situacién constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informe,
dictamenes o similares que sirvan de fundamento a la decision, deben ser notificados al administrado

conjuntamente con ef acto administrativo. 5

Doctrinariamente el Acto Administrativo, es definido como la decision que, en ejercicio de sus funciones, toma éh
forma unilateral la autoridad administrativa, g que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o dp
entidades pablicas, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Son actos administrativos, entonces, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho
plblico, estan destinadas a producir efectos juridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los

administrados dentro de una situacion concreta, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27444 - | gy del Procedimienﬁb
Administrativo General. ;

i
Segun la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR, que regula la *Formulacion, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo®, establece en su ltem 1X - Terminacién de
Obra y Liquidacién del Proyecto: i

Numeral 5) De la Transferencia de la Obra 3

El Residente de Obra ?/ el Inspector y/o Supervisor de Obra, dentro del ambito de su competencia, adquieren
el compromiso de colaborar en las acciones tendientes para lograr la Transferencia de la obra. En tal
sentido, el personal que brinda apoyo en el proceso de transferencia llevado a cabo en el Gobierno Regional
de Apurimac, realizara las coordinaciones pertinentes para la suscripcién del Acta- de Transferencia en
Propiedad y del Acta de Transferencia Contable. ’

{
|

1 ~

Que, de la revision y evaluacion de los antecedentes documentales y de los fundamentos de derecho expuestos
respecto a la peticion de transferencia de proyecto: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni — Pilpintd
Pampa - Pisquicocha ~ Chacapata del Distrito de Cotaruse en la Provincia de Aymaraes — Apurimac”, con Cy
N* 2112585, a favor de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, se advierte que: i

a) El proyecto denominado: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni - Pilpinto Pampa i~
Pisquicocha - Chacapata del Distrito de Cotaruse en la Provincia de Aymaraes ~ Apurimac”, con CU
N°® 2112585, ha sido ejecutado bajo los alcances de la Directiva 01-2010-GR.APURIMAG/PR, que regula las
‘Normas para la formulacion, ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por
Administracion  Directa y/o Encargo”; y liquidado en consideracion a la Directiva N° 003-99
CTAR APURIMAC/PE, *Nomas Sobre el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR
Apurimac’; asimismo, para la aprobacién de la Transferencia del referido proyecto, se tiene en cu.enta.lT'a
Resolucion Contralora N° 195-88-CG de fecha 18/07/1988, denominada “Normas que Tegulan la Ejecucion
de Obras Publicas por Administracion Directa”; la cual establece que posterior a la liquidacion se procede|a
la entrega de la obra a la Entidad responsable o Unidad Orgénica especializada, la cual se encargara de su
operacién y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. ;
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b) El Gerente General del Gobiemo Regional de Apurimac, mediante Resolucion Gerencial Redi 4.

2021-GR.APURIMAC/GQ, aprobd la fiquidacién tecnico y financiera del proyecto: “Meija?rlr?i%erllltl: de lza
Trocha_Ca.rrozable de Pilluni - Pilpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del Distrito de Cotaruselgn
la Provincia de Aymaraes ~ Apurimac”, con CUI N° 2112585, comprendida en el programa de Inversién
del Gobiemo Regional de Apurimac; modalidad de ejecucién administracion indirecta o contrata, poilel

monto de cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta 94/1 '
(&7 4608 040,641 con 34/100 Nuevos $o ies

c) El personal del Gobiemo Regional de Apurimac, dentro del ambito de su competencia, realizo las accio lgs
tendientes para lograr la transferencia del referido proyecto; por lo que, los representantes del Gobiefho
Regional de Apurimac y los Representantes de la entidad receptora de la Municipalidad Distrital [de
Cotaruse, procedieron a suscribir y firmar las respectivas actas de “Transferencia de Propieda "y
Transferencia Contable’, conforme obra en el presente expediente.

d) De la Revisién del acta de transferencia de PIP para aprobacion resolutiva de Transferencia del Proyeqto:
“Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni - Pilpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del
Distrito de Cotaruse en la Provincia de Aymaraes - Apurimac”, con CUI N° 2112585, se tiene quelel
referido proyecto, fue ejecutado por la entidad por la modalidad de ejecucion presupuestal indirecta por
contrata, ejecutado en los afios 2012 al 2013, ejecucion que se ha terminado de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas consideradas en el expediente tecnico y/o modificado en la fase de ejecucin

previamente registrada en el Banco de Inversiones; por ofra parte, tal como se especifica en|la ™

Liquidacion aprobada resolutivamente, ha sido liquidado técnica y financieramente en el afio 2021}y
que ha sido firmado conjuntamente por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, Gerente
Municipal de la Municipalidad de Distrital de Cotaruse, ef Gerente General y el Gobemador del
Gobiemo Regional de Apurimac, durante el mes de abril del 2022, y se tiene como costo della
Infraestructura, a transferir a la Municipalidad Distrital de Cotaruse, el monto que asciende a 3/.
4'577,302.43; segun consta en el Acta de Transferencia Contable a la entidad Receptora; por tanto,|el
costo total para transferir a [a entidad receptora asciende a S/. 4'577,302.43.

e) Por las Consideracion vertidas, en merito a los informes técnicos, asi como en virtud de las actas fe
“Transferencia de Propiedad y Transferencia Contable”, en aplicacion de la Ley del Procedimierto
Administrativo General, y en cumplimiento de la Directiva N° 001-2019.GR APURIMAC/PR, deviene gn
procedente la Transferencia del proyecto: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Pilluni - Pilpinto
Pampa - Pisquicocha ~ Chacapata del Distrito de Cotaruse en la Provincia de Aymaraes - Apurimag”,
con CUI N° 2112585, por parte del Gobiemo Regional de Apurimac a la entidad Receptora, Municipafidad
Distrital de Cotaruse, quien debera encargarse de su operacién y mantenimiento, asegurandose el adecuajo
funcionamiento de sus instalaciones. '

i
Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por el art. 21° de la Ley Orgénica de

Gobiemos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28013, en merito a la credencial otorgada por|el
\ Jurado Nacional de Eleccién de fecha 26/12/2018,

745 |12 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Acta de Transferencia del Proyecto de Inversién denominado: “Mejoramiento
de la Trocha Carrozable de Pilluni - Pilpinto Pampa - Pisquicocha - Chacapata del Distrito de Cotaruse en'la
Provincia de Aymaraes - Apurimac”, con CUJ N° 2112585, a favor de la Municipalidad Distrital de Cotaruse,
transferencia que fiene un presupuesto que asciende a S/ 4°577,302.43; por tanto, la entidad receptora se encargara,
de la operacion y mantenimiento del proyecto, asegurando el adecuado funcionamiento y la sostenibilidad del
oyecto; de conformidad a los antecedentes documentales, informes técnicos, actas de transferencia y, fundamentos
Ye hecho y derecho, expuestos en [a parte considerativa de la presente resofucion. . ;

TICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Direccion Regional de Administracion, lleven a cabo todas la
acciones administrativas (rebajas contables y otros), para el cumplimiento de la presente resolucion. .

N>

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del Gobiemo
Reglonal de Apurimac www.regionapurimac.qob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley'
de Transparencia y Acceso a la informacion Publica.
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SvFERVISION Doy

(" GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC (B
: GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” DE APURIMAC

Resolucitn ~Gerancial CGeneral Regional
- N°167 -2022-GR. APURIMAC/GG.

VISTOS: b 31 MAR 2622

El Memorandum N° 314-2022-GRAP/06/GG de fecha 02/03/22, Informe N° 196-2022.GR.APURIMAC./OG/GG/ORSLTPI de
fecha 28/02/22, Informe N° 077-2022.GR.APURIMAC./OG/GG/ORSLTPI.NVRV de fecha 28/02/22, y demas documentos que
forman parte integrante de [a presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

T

Que, el articulo 191° de I3 Constitucion Politica del Pen de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia”, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la ley Orgénica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus modificatorias, que
establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de Ja voluntad popular, Son personas juridicas de derecho publico,
con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo Ia inversién publica Y privada y el empleo y
9arantizar el efercicio pleno de los derechos Y la igualdad de oportunidades de sus hapj antes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo™:

Que, es importante mencionar que mediante |a Resolucién Gerencial Regional N° 052-2020-GR.APURIMAC/GRI de fecha
17/09/16, se desprende que se aprob el Expediente Técnico de la IOARR: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO,
MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA ) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA ~ ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, con Cadigo
Unificado N° 2494841, con un presupuesto total de S/. 1981 ,750.71, cuya modalidad de ejecucion es por Administracidn
Directa en un periodo de 90 dias calendario (03 meses); ello, bajo el sustento técnico y demés consideraciones que se
cita en el acto resolutivo; .

Que, mediante [a Resolucién Gerencial General Regional N° 673-2021-GR.APURIMAC/GG de fecha 17112121, se
conforma el Comité de Recepcidn y Liquidacién Técnico Financiera de [a [OARR: ““ADQUISICION DE VENTILADOR
MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, con Cadigo
Unificado N° 2494841, ello, bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, de manera previa corresponde sefialar que, mediante el Informe N° 077~2022.GR.APURIMAC./OB/GG/ORSLTPI./WRV.

e fecha 28/02/22, emitiga por el CPC Walter Rivas Vergara ~ Coordinador de Liquidacién de Inversiones, remite el
Expediente de Liquidacién Técnica - Financiera de la IQARR: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR
MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL
(LA ) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, con Cédigo Unificado N° 2494841 ,
al Director Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién, instando que de acuerdo a Jos
antecedentes y los procedimientos segin Directiva N° 003-99-CTAR.APURIMAC/PE, Directiva de Normas sobre ef
Proceso de Liquidaciones de Obras, ejecutagias por el CTAR Apurimac, se procede con la Liquidacién Técnica —

Financiera de la IOARR en mencion, que fue ejecutado por el Gobiemo Regional de Apurimac, por la modalidad de
e : . 021 :

Que, el Liquidador Financiero - CPC Walter Rivas Vergara, emite sy Informe Técnico, en el que detalla lo siguiente: (-..)

(-..) CONCLUSIONES:

EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, SE ADQUIRIO EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ucl
COVID-19 DEL, COMPONENTE Y/0 PARTIDA: COSTO DIRECTO para el IOARR con Cadigo Unico de Inversiones
N° 2494841 denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMETRO,
ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS
HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DiAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE §/ 1'070,061.55 SOLES,

RN
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Durante el ejercicio presupuestal 2020, de acuerdo al Correlativo de Meta N° 0264-2020, se realizo la implementacion
del Componente ylo Partida: Costo Directo (Equipos Biomedicos para el Servicio de UCI Covid-19) los cuales
fueron adquiridos por el Coordinador de Equipamiento: C.D. Luis Enrique Carrion Herrera, de acuerdo al DECRETO
DE URGENCIA N° 0026-2020-EF “Decreto de Urgencia que Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales
para Prevenir [a Propagacion del Coronavirus (Covid-19) en el Territério Nacional”, segin ARTICULO 6: Autorizacion
para financiar acciones de bipseguridad, acondicionamiento y habilitacion de espacios fisicos para fortalecer la
provision del sevicio de salud; NUMERAL 6.1. Dispongase la ejecucion de acciones de bioseguridad,
acondicionamiento y habilitacion de espacios fisicos para fortalecer la provision del servicio de salud en los
establecimientes de salud ¥ DECRETO SUPREMO N° 0044-2020-PCM “Decreto de Urgencia que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del
COVID-19", para el Componente ylo Partida: Costo Directo (Equipos Biomedicos para el Servicio de UCI Covid-
19) para el I10ARR (Inversion de Optimizacion) con Cadigo Unico de Inversiones N° 2494841 denominado:
ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES
Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC,
por un importe total de s/ 1/070,061.55 soles, cuentan con la totalidad de actas que acrediten |a entrega a los
beneficiarios (ACTA DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION, INSTALACION Y PRUEBA OPERATIVA DE
EQUIPOS) por parte de los: responsables de la gjecucion C.D. Luis Enrique Carrion Herera — Coordinador de
Equipamiento y Mobiliario Biomédico y C.D. Herbert Lopez — Supervisor de IOARR N° 2494841, EI COMPONENTE
Y/O PARTIDA: COSTO DIRECTO (EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE UCI COVID-19), forman parte

del Costo Real del IOAAR, registrandose en la Sub Cuenta: 1503.0501 — Para Unidades Ejecutoras del mismo Pliego, —~
para ser Transferido Contablemente a las entidades del sector piblico, mediante Acta de Transferencia; de
acuerdo al siguiente detalla: ; .
UND. ‘ PAGOS EFECTUADOS
oi/cC CANT. DE DETALLE DE BIENES o"gi RECEPCIONADO POR
MED. : cre IMPORTE e
g e O I S e

C.D. Luis E.Camion Hemera -
Cordinador de Equipamiento
y Movlliaro Biomedico

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
~Marca. Advanced
-Modaelo: Pm-2000m
- Ado Fabrdcacion: 2020
2569~ Cama Electica para Hospitales 1061,1062- 2687-
20 o7 unds. |70 UE i 279.986.00| 5050
ESPEClFICACIONES TECNICAS:
~Marca: Nivocare
- Modelo: Nitro Hb 8000
- Procedencia: Turquia D16
D

C.D. Luis E. Camion Hemara -
Cordinador do Equipamianto
y Moviliario Biomedico

[

T 1063
22507?% 02 | Unds. |Coghede paro Equipado 1064,1065- 99.580.00 32:’62%'
& 2021 g = C.D. Luis E. Canion Herera -

E PECIFICACIONES TECNICAS:* Cordinador de Equipamiento

-Marca: Meto v Moviliario Biomedico

-Mpdelo: Flexiine
- Procedencia: USA

2571- 1058,1057- 2686~

ds. pi \ .495.
2020 09 Unds. |Aspiradorde Sacrecion Rodable 20621 152.495.55| 5050
ESPECIFICACIONES TECNICAS: C.D. Luis E. Cardon Hemers -

- Marca: Cami Cordinador de Equipamiento
- Modelo: New Aspivac 350 y Moviliaro Biomadico
- Procedencis: halia
- Ado de Fabrica: 2020

2572- 2 < 1058 ,1059 2889-

1 P 60 s
2020 40 Unds. quba de Infusion Plum 3! ~1080 380.000.00| 5520

C.D. Luis E. Carion Hemora -
Cordinador de Equipamianto
y Moviliario Biomadice

ESPECIFICACIONES TERNICAS:
-Marca lcu Madical

- Modelo® Plum 360

_ Procedencia: Costa Rica F20

SN
G et S e sl e oz oeiias) TS, AT L ‘
2. REALIZARON CONTRATACIONES DIRECTAS, POR DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR —

LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTANLAVIDADELA NACION A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL

CoVvID-19, DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N° 0044-2020-PCM. CON DECRETO DE URGENCIA N° 0025-

2020, DICTANDO MEDIDAS URGENTES Y EXCEPCIONALES DESTINADAS A REFORZAR EL SISTEMA DE

VIGILANCIA'Y RESPUE;STA SANITARIA FRENTE AL COVID-19 EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DECRETO DE

URGENCIA N° 0026-2020, QUE ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA

PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Autorizaron a los Gobernadores Regionales para la aprobacion de las Contrataciones Directas, que efectuaron en el
marco del literal b) del numeral 27.1 del articulo 27° del Tecto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mendiante DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, como consecuencia de la
situacion de emergencia por el brote del COVID-19; las cuales fueron aprobados de acuerdo a los numerales 101.1,
101.2,101.3, 101.4 y 101.5del Articulo 101° del Tecto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, para el [OARR con Cédigo Unico de Inversiones N° 2494841 denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR
MECANICE, MONITOR MULT! PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION;
ADEMAS DE OTROS;ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA -
ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, las cuales fueron
aprobadas mediante Resolucion del Titular del Pliego y acuerdo del directorio del Consejo Regional, de acuerdo al
siguiente detalle: ‘

~

Pagina 2 de

COR,

Facoion: Jr. Puno 107 Abancay | Toldtono: 083 321022 | Email: transparencua@goreapunmac.gob.pe

o o
- Allin Kawsaas®”



.

<D

()
O
~J
0o

aplica de
Qp"“b /pﬂr

’ N> 4 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC (4]
| GERENCIA GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
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_ 16!
uUND NUMERO D& APROBADO
Y TAcioN O8sSERvAcioON
o/sc CANT MDEED DETALLE De BIENES IMPORTE Dalt)RhécF‘!_: .D;‘aqp MENDIANTE
ORDEN DE COMPRA
5o I [ SRS gn unetenes viates 158.000.00 0382020 TlSNsEs [P oE o

cons:
REQIONAL N 010-
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 23
-Marca: Advanced

20:
AR APURIMAC, CR

- Modeio: Pm2000m
- Ado

Fabrcacion: 2020
ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA
2o o2 Unda 5;’;‘;5;;;";?; L 279.086,00, 00292020 CONSsEIo N 25692020
e REQIONAL Ne 005-
2021~
R NATIONES TECNICAS: QR.APURIMAC oR
- Modak: Naro Hb 8000
- Procedencia: Tumuie D1s
2670- ACUERDO DEL ORDEN OE COoOMPRA
2020 02 Unds. |Coohe da Pare Equipado 99.580.00 00342020 CONSEJIO N 25702020
REAiIONAL N* 009-
2021~
ESPECIFICACIONES TECNICAS: OR.APURIMAC cr
-Marca: Meto
-Modelo: Flaxkna
- Procedencin: USA
s : ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA
il oe Unga [QTRiredor Ye Searecion 152,495 55 00282020 consEso N® 25712020
REQIONAL N= 004-
2021-
SIONES T 8. QR.APURIMACY O3
~Marca: Carmi
-Modelo’ New Aspivaa 350
- Procedencia: (taie
“AAG de Fabnaa: 2020
2572, ORDEN DE COMPRA
a0 Unda Bombae de Infusion Plum aso 380.000,00 00272020 N® 2572.2020
2920 RESOLUCION
EJECUTIVA
8. REQIONAL N* S16-
- Marca lou Madgicat 202
- Modeio: Pum 380 AR.APURIMACY aa
- Procedencia. Costa Rica F20
e T T ot b R P e e S R R

denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC, por el costo real de S/ 1°070,061.55 soles, los cuales comprende las partidas y/o
componentes: EXPEDIENTE TECNICO, COSTO DIRECTO (Equipos Biomedicos para el Servicio de UCI Covid-19)
GASTOS GENERALES, SUPERVISION, GESTION DE PROYECTOS Y LIQUIDACION, ejecutado financieramente
por la modalidad de EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA por el Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central,
con presupuesto de los afios fiscales 2020 y 2021, con fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, segtin detalle:

TOoOT AL

1.070.061,5s

Ny 3. Se liquida financieramente |a ejecucion presupuestal directa del IOARR con Codigo Unico de Inversiones N° 2494841

SuBs ToT.aL

TOoOTALCOSTO o1 =EcTo
ExXPEDIENT = TEcCNIcCco
[SAsSTOSsS asn ERALES

SEsSTION D= FPRoOveEcTos

LiQuIDacion
P
T Py

>  RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a los Responsable de [as Inversiones (Coordinador/Residente de IOARR y Supervisor de IOARR)
realizar la entrega y/o distribucién de equipos, mediante acta de entrega a los beneficiarios, incorporando en el mismo
el ndmero de orden de compra y el comprobante de pedido de salida (PECOSA) y las Especificaciones Técnicas, las
mismas que deberan estar Contabilizador en la Cuenta 1 503 - Vehiculos, Maquinarias y Otros, Sub Cuenta: 1503.0501
- Para Unidades Ejecutoras del mismo Pliego, para ser Transferido Contablemente a las entidades del sector publico,
mediante Acta de Transferencia, de acuerdo a siguiente detalle;

uno PAQos mrFrecTuADOS sea
ore | canT D= PETALLE ODE aienes a.m A RECEFPCIONADO Por
MED <re IMPORTE o
— | =
ErrrE Rl RS e ey ey EXres I
2020 had ot Paramatas 1075.2021 128:000ia0] o
e & SO Lula B Camon Harrara - 2,
S : Serdinador de BEquiparmiente
Imama: Advancea Y Movillanc Blomasice ~
-Modaeio' Pm-2000m
* ANS Fabrcaalon: 2020 e
— |
2589- Sama Electica bars Hospitaios 1083.1082- 2e87-
i o7 Uras. |Some BN il Zre.sascn] 987
S & SO Luls E. Carmon Herrers - -
. Cordinador ae Equiparmiems
Marca: Nitocara ¥ Movillaro Blomadiag o
-Modeio: Niro He 8000
Procsdencia: Turguia D16
zzf;f‘%‘ Ynds  |Coche de parc Equipage ’z;;%" .
S:0. Luls &. Camon Herrora - =
EereEcEIcAcioNnEs TecNIcas Cordinasar aa E:H,D:m,_:,o
-Marca: Mato =
Mo G el s ¥ Movillane Blome dlog
- Proa. nolm: USA
2571- —— 1058.1057- 268a-
ROAn Unds. |Aspiracor de Secrecion Roaabia ol s
=s T s SO Lula E Caron Hamara -
-Marca: Cami Sordinador de Equipamiani
SModeio: New Aspivac 330 ¥y Moviuano S8lomaedico
- Procedancia: itaila
- AMo da Fabrica: 2020
2572 Bombs de Infusion Plum 380 vosa.iose 380.000.00| 2886- 8
zoz0 .1ce0 2020 :
C-D. Luis . Camion Harmrera -
SarPECIFIcAcCIoONES TERNICAS: Cordinador da Sqwpamiens| .
Mama lcu Mealamr Y Moviliano Biomediaa
Sdencia: Costa Rice 20
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Aprobaron las contrataciones directas, mediante Resolucion del Titular del Pliego del Gobiemo Regional de ApurimaT‘
y acuerdo del directorio del Corj\se]o Regional del Gobierno Regional de Apurimac, debiendo tenerse en cuenta que [
aprobacion de las contrataciones directas, faculta a una Entidad a omitir la realizacion del proceso de seleccion que la
normativa le impone, siempre que sé acredite la configuracion de alguna de las causales establecidad en el Articulo
27° de la Ley Contrataciones del Estado. Las comtrataciones directas aprobadas por el Titular del Pliego del Gobierno
Regional de Apurimac y acuerdo del directorio de! Consejo Regional del Gobiemo Regional de Apurimac del I0ARR
Cédigo Unico de Inversiones N° 2494841 denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR
MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC, son las siguiente:

uND. \ \ NUMERO DE
orc |eanT.| OE DETALLE DE BIENES IMPORT I APROBAOO
o e onTRATAcCiON | AENS S NTE OBSERVACION

DIRECTA - DRAP

AGOERDO OEL  |ORDEN DE COMPRA
Bl

Unds. :‘_"';";:"‘: fomalanss AL 158.000.00 ©0036-2020 CONSELO N 2568-2020
REGIONAL N°Q10-
ESPECIFICACIONES TECNICAS 2021-
GR.APURIMACY CR

~Marca: Agvanced
- Modelo: Pm-2000m
- AAG Fabricacion: 2020

ACJERGO DEL  |OROEN DE COMPRA

Cama Electrica para
Unds. | ammitales Tipo UCH 270.986.00 0029-2020 CONSEJO Ne 2569-2020
REQIONAL N° 005-
ESPECIFICACIONES TECNICAS: -
GR.APURIMACY CR

-
- Modelo: Niuo Hb 8000
- Procedencia: Turquls D16

AGOERDO DEL |ORDEN OE COMPRA
Unds. |coche da paro Equipade ©9.580.00 0034-2020 CONSEJO N 2570-2020
H REQIONAL N° 009-

ESPECIFICACIONES TECNICAS: GR.APURIMACY CFR

ACJERDG OEL | OROEN DE COMPRA

Unda. Q:’d':;‘::' de Secrecion 152.405.5% 0028-2020 CONSEJIO N9 2571-2020
; REQIONAL N° 004~
: 2021-
EsPEcHO\GONEs TECNICAS GRAAP\JR|MA(7m
“Marca: Carml

- : New Aspivec 350
- Procadoncla: lala

- AAo de Fabrica: 2020

I— WS oY Ty

SROEN DE COMPRA

Unda. |Bomba de tnfusien Plum 360 380.000.00 0027-2020 Ne 2572-2020

RESOLUCION
EIE

: 5 SRR L s 2
3. Se aprueba la liquida financiera de la ejecucion | TOARR con Codigo Uni es N°

Sea7a

c / presupuestal directa del

2494841 denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR
DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO |DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC, con el objeto de determinar el costo real por el importe total de S/ 1'141,431.94 Soles,
gjecutado con el presupuesto del afio fiscal 2020 y 2021, segun Correfativo de Meta N° 0264-2020 y Correlativo de
Meta N° 0241-2021, fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,
a efectos de proceder con la elaboracion del acta de transferencia a la entidad del sector publico encargada de su
operacion y mantenimiento y cierre en el banco de inversiones, de acuerdo a las normas vigente, segun detalle:

suB TOTAL TOTAL

ITEM "COMPONENTES

o1 cosTOoO DIRECTO

1Egulpos Biomedicos - Servicio de uct Covld1 1 .070.061.55

01,01

TOT AL cosTO DIR ECTO 1.070.061.55

o= EXPEDIENT = TECNICCO 10.766.87 10.766.67

-
o3 GASTOS GENERALES 21.818,64 =21.818.84

.
0,00 0,00

N o4a GESTION DE PROYECTOS
Q"E% os SUPERVISION 23.739.,75 23.739.75
’ 6\\\ oG LloulDACION 15.045.33 15.046,3
msimx %) et Dl oo A SR s T e
t dacion y > }
»;'532': e 4 Se recomienda aprobar resolutivamente la contabilizacion del IOARR con Cadigo Unico de Inversiones N° 2494841
G // denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
= SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL

REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC, por el importe total de S/ 1'141,431.94 Soles, ejecutado por fa modalidad de ejecucion
presupuestal directa por,el Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central, a efectos de rebajar los saldos de la Sub
Cuenta: 1504.07 - Otras Inversiones Intangibles Sub Cuenta: 1505.02 - Elaboracion del Expediente Técnico,
Sub Cuenta; 1505.03 - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros y para su Transferencia a la entidad del
sector publico de bienes muebles con la Sub Cuenta: 1503.0501 — Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por
Transferir, acorde al Balance del ejercicio presupuestal 2021, segun el siguiente cuadro: :
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC Q
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~e coani;“e‘::\v° 2 sSuUB cuenTA NOMBRE OE LA SUB CUENTA IMmPoRrRTES

1S50s5.0201 Elaboracién det Expediante Tdcnico Concluldo 10.766.67

1S03.0501 Para Unidadesx Elecutoras dal mismo Plilego 1.070.061.55

1so04.0701 Sastos por la Contratacion de Parsonal 20.904.00

1s04.0702 Gastos por la Comprn de Blanes 914.64
o1 ©26a-2020

1S04.0703 Sastos por la Contratacion de Servicio o.oc0

1s0s.0301 Gastox porla Contratacion de Parsonmt 1s.,01s.00

1505.0302 Gastos por la Compra de Blenaes 2.,924.7s

1S05.0303 Gastos por la Contratacion de Sarvicio S.800.00

1s0s.0301 S=8tos porla Contratacion de Personal 1S.045.33

o2 ©241-2021 1s0s.0302 Sascox porla Compra de Blanas o.co
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Finalmente no existiendo otras anotaciones, consignar las conclusiones y recomendaciones financieras, incidiendo en aquellas
que generen posibles responsabilidades; se da por concluido el presente informe de liquidacion financiera del IOARR con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2494841 denominado: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICE, MONITOR MULTI PARAMET RO,
ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC, en Fe de los cual firman.

. Que, complementariamente, el Liquidador Tecnico ~ C.D. Shiovan Y., Vargas Mateos, emite su Informe Técnico, en el que
detalla lo siguiente:

(-..) CONCLUSIONES:

- Laadquisicién de los equipos biomédicos para el Hospital Regional Guillermo Diaz de Ia Vega - Abancay, se
realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas del dltimo expediente R.G.R N°166-2019/GR con fecha
del 08 de octubre del 2019, con un presupuesto de inversion de S/ 1, 115,115.00 Soles que representa el
100.00% con respecto al presupuesto total del costo directo programado y actualizado.

- Se aprueba la liquidacion técnica del I0AAR con CUI 2438285 denominado: *ADQUISICION DE
ELECTROBISTURI, VENTILADOR PULMONAR, MONITOR DESFIBRILADOR, BOMBA DE INFUSION, CUNA

ANESTESIA; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY
- Presentan actas de entrega y recepcion de equipos debidamente firmados porel area usuaria, proveedor y
equipo técnico de la IOARR.
1.8.1 RECOMENDACIONES TECNICAS:

Se liquida el IOARR con CUI 2438285 denominada: “ADQUISICION DE ELECTROBISTURI, VENTILADOR PULMONAR,
MONITOR DESFIBRILADOR, BOMBA DE INFUSION, CUNA DE CALOR RADIANTE, INCUBADORA PARA BEBES,
MONITOR MULTIPARAMETRO Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ
DE LA VEGA- ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”

Que, el Ing. Pavel Peralta Azcue — Director Regional de Supervisién Liquidacion y Trasferencia de proyectos de Inversion,
emite el Informe N° 1 96-2020.GR.APURIMAC./OG/GGIORSLTPl de fecha 28/02/20, para efectos de remitir el Expediente de
Liquidacion Técnica — Financiera, a la Gerencia General Regional, instando que de acuerdo a los antecedentes y los
procedimientos seguin la directiva N° 003-1 99-CTAR.APURIMAC/PE, se procedi6 con la Liquidacion Técnico ~ Financiera de
la [OAAR denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA ) EESS HOSPITAL GUILLERMO
DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC™”, con Cédigo Unificado N° 2494841, por el costo real de S/. 1"141,431.94
soles, correspondiente al afio Presupuestal de los afios 2020 y 2021, el cual fue ejecutado por la Sede Central del
Gobierno Regional de Apurimac, por la modalidad de ejecucion presupuestal directa, la misma que se encuentra conciliada y
aprobada, sugiriendo que se emita el acto resolutivo de la liquidacién de obra. La Oficina Regional de Supervision, conforme
@ Sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las conclusiones del responsable de Liquidaciones, por tanto, se otorga

onformidad al presente Informe de Liquidacion del Proyecto en mencién y recomienda su Aprobacién Via Acto Resolutivo,
2810, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

- Qle, bajo esa medida, mediante Memorandum N° 314-2022-GRAP/06/GG de fecha 02/03/22, |la Gerencia General Regional,
-/omite - a la Direccién Regional de Asesoria Juridica - el Expediente de Liquidacién Técnica Financiera de la IOARR
denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
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SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA ) EESS HOSPITAL GUILLERMO
DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2494841, para efectos de proyectar el acto
resolutivo por el costo real de SI. 1141,431.94 soles, correspondiente al afio presupuestal de los afios 2020 y 2021,
para efectos de cierre en el Banco de Proyectos; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demés consideraciones
que se citaen el documento;

Que, ante tal eventualidad el Liquidador Financiero, adjunta en el presente expediente de Liquidacién Técnica Financiera, a)
Liquidacién Técnica, b) el Acta de Congiliacion Contable de Liquidacion Financiera — ratificando el costo real por el importe
total de S/. 17141,431.94 soles, obtenida del anélisis correspondiente de la Ejecucién Presupuestal Discriminada de
los afios 2020 y 2021 - demostrando segun el Resumen de Ejecucién Financiera Global de Ejecucion Presupuestal, ¢)
Anexos;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinién Legal N° 198-2022-GRAP/08/DRAJ de
fecha 25/03/21, a través del cual concluye que es procedente la aprobacion resolutiva del Expediente de Liquidacion Técnica
y Financiera de la IOARR denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO,
ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL (LA ) EESS HOSPITAL
GUILLERMO DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cadigo Unificado N° 2494841; ello en virtud
al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Liquidador Técnico, Liquidador
Financiero, de la Oficina de Contabilidad, Direccion Regional de Supervisién Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, de la revision del expediente de liquidacion Técnico — Financiero de la I0OARR denominado: “ADQUISICION DE
VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION,
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA ) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY! DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?, con Cédigo Unificado N° 2494841, se verifica que: 1) Este expediente, se realizé la revision y verificacién de
acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segun la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE, Titulada “Normas
sobre el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR - Apurimac, aprobado mediante la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-1999-CTAR-APURIMAC.C/P", se procedié con la Liquidacion del Proyecto en mencion, el cual fue
ejecutado por el gobiemo regional de Apurimac por [a modalidad de administracién directa, con la finalidad de determinar el
costo total del proyecto, para efectos de proceder al cierre del proyecto, la misma que se encuentra conciliada de acuerdo al
saldo contable por la oficina de contabilidad; 2) mediante el Informe N° 077-2022-GR. APURI MAC./06/GG/ORSLTPI/WRV. de
fecha 28/02/22 remiten el Expediente de Liquidacion Técnico — Financiero del Proyecto en mencién por un costo Real de SI.
1"141,431.94 soles, obtenida del analisis correspondiente de la Ejecucion Presupuestal Discriminada de los afios
2020 y 2021, para efectos de cierre en el Banco de Proyectos; Este expediente de liquidacion financiera, es un proceso
financiero, realizado por el Personal de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones Transferencia de
funcion de fas condiciones contractuales y de las dis osiciones legales aplicables; por su
parte: La liquidacion financiera, tiene como propdsito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que se establecera
teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias. 3)
Este expediente fue revisado, analizado’ y evaluado por el Personal y Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, quiénes han emitido su respectivo informe técnico correspondiente,
conclusiones, recomendaciones y opiniones de procedencia sobre el particular. Por ello, en virtud de los antecedentes
documentales, los hechos expuestos e informe de liquidacion financiera de la I0ARR denominado: “ADQUISICION DE
VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION,
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL (LA) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2494841, se procede con el tramite correspondiente;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 06-2022-GR.APURIMACIGR, de fecha 07/01/2022, Resolucion Ejecutiva
Regicnal N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N°
27867, Ley Orgéanica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Apurimeiéc;

SE RESUELVE: :

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Liquidacion Técnico - Financiera de la IOARR denominado:
“ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y
BOMBA DE INFUSION, ADEMAS DE OT ROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA -
ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2494841, por el Costo Real de SI. 11141 ,431.94 soles,
obtenida del andlisis correspondiente de la Ejecucion Presupuestal Discriminada de los afios 2020 y 2021, ejecutado
por la Modalidad de Administracion Directa, con Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Segun Correlativo de Metas
N° 612642020, 0241-2021, para efectos de proceder con el Cierre del Proyecto ejecutado por el Gobiemo Regional de
Apurimac, de acuerdo al Informe N° 077-2022-GR.APURIMAC.IOGIGGIORSLTPIIWRV. de fecha 28/02/22.
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ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracién del Gobierno Regional de Apurimac, para
que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del
presupuesto ejecutado del expediente de liquidacion financiero del mencionado proyecto.

167

ARTICULO TERCERQ: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida [a liquidacion y se
haya efectuado los ajustes contables correspondientes.,

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a la Geyencig Regional de lnfrae§t(uctuqa, Oficina Regional de

ARTIiCULO QUINTO: PUBLIQUESE, Ia presente resolucién en |a pagina Web del Gobiemo Regional de Apurimac,
Www.regionagurimacgob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Ne 231  .2022 - GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 7 9 ABR. 022
VISTOS:

La Opinion Legal N° 261-2022-GRAP/DRAJ-08 de fecha 22/04/22, el Memorandum N° 713-2022-
GRAP/06/GG recepcionado en fecha 21/04/22, el Informe N° 433-2022-GR/APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
recepcionado en fecha 20/04/22, el Informe N°  169-2022.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WRV de fecha
18/04/22, el expediente técnico/financiero sobre_Liquidacion Tecnica Financiera del PIP denominado:
“CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI, PROVINCIA DE
GRAU, REGION APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversiones N°2021986; y, demas documentos que se
adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

’ Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perti de 1993, sefiala que: "Los Gobiemnos Regionales,
: gozan de autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas

juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su

competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la

inversion piblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de

gportuni?zgdes de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

esarrolio”; :

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de
T Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293 ka/ del Sistema Nacional de
m Inversion Publica, sefiala en su TITULO Ii: CICLO DE INVERSIONES, ARTIC LO 12°, NUMERAL 12.5.
2 Culminada la ejecucion fisica de inversiones, la UEI realiza la Liquidacion Fisica Financiera respectiva, y cierra
Sl el registro respectivo en el banco de inversiones;
S

&’ Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion multianual
de Gestion de Inversiones, tiene como objeto establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y los procesos y procedimientos para
la aghcamon de las fases del Ciclo de Inversiones. Asi mismo es aplicable a las entidades y empresas pubiicas
del Sector Pablico No financiero que se encuentren sujetas al Sistema Nacional de Programacion Mul ianual y
Gestion de Inversiones de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento, que ﬁjecuten inversiones con
fondos publicos. La misma que, sefiala en su CAPITULO V- FASE DE EJECUCION DEL CICLO DE
INVERSION, SUBCAPITULO 1.- DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCION DE INVERSIONES,
ARTICULO 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCION, NUMERAL 29.4.- "la Liquidacion tecnica
¥ financiera se realiza conforme a la normatividad de la materia. Luego de efectuada la liquidacion técnlcaog

inanciera, la UE! registra el cierre de las inversiones en el banco de inversiones mediante formato N°
registro de cierre de Inversiones";

Que, La Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para la Formulacion, Ejecucion y
Su&ervlsmr]’de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo®, aprobado mediante
la Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR. APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; establece en su
Titulo IX. TERMINACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, numeral 4) De la Liquidacion de la
Ejecucion de Obras: Antes de la terminacion del total de los trabajos, con una anticipacion de 15 dias, el Residente de
Obra debera comunicar al Inspector y/o Supervisor de Obra, para que éste solicite a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones ¥ Obras la conformacion de la Comisién de Recepcion, para que una vez terminada fa obra ambos
responsables (Residente de Obra, Inspecior y/o Supervisor de Obra) adjunten documentacion complementaia a las Pré
liquidacion, para que fa comision realice la Liquidacion final de la Obra, sustentada en la obra fisica ejecutada, refiejada
en la Valorizacion Final y el informe financiero de fos gastos. Los documentos a presentar ( técnica y financiera ) por parte
del Residente de Obra, Asistente Administrativo, con el visto bueno del Inspector y/o Supervisor de Obra para la

_Liquidacion final de fa Obra y os plazos de presentacion se detallan en fa "Guia de Liquidacion de Proyectos de Inversion
“por el Gobierno Regional de Apurimac.

Que, el presente tiene como amparo legal lo establecido, en la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR
Henominada; “PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR LA MODALIDAD DE
OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL |
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 157-2016-

GR.APURIMAC/GR de fecha 31/03/2016, siendo su ALCANCE: “La presente Directiva es de aplicacion y
cumplimiento obligatorio de los funcionarios y servidores de las diferentes Unidades Organicas del Gobierno
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Regional Apurimac, que intervienen en la Liquidacion de Oficio de los proyectos de inversion plblica (obr:
estudios y actividades), ejecutados por el Gc%iemo Regional Apurimac{)ﬁnyanciados con Reourgos Puélicogsy'
ejecutados por Administracion Directa e Indirecta que no cuente con documentacion sustentatoria. Los
proyectos ae Inversion, comprendidos dentro del alcance de la presente directiva, son los culminados al 31 de
diciembre del 2009 y excepcionalmente de proyectos que fueron iniciados el 2010 y que no cuentan con
documentos Técnicos y/o con suficiente documentacion Sustentaria de gasto para (}/eterminar su valor de
Liquidacion Final, previo un informe Técnico Administrativo del area responsable y/o usuaria, de la gjecucion y
conclusion, hasta antes de la vigencia de la presente directiva,

Que, en fecha 08/08/2006, la Gerencia Regional de Infraestructura emite la Resolucién Gerencial Regi o
007-2006-GR.APURIMAC/GRI medianteg cual resuelve APROBAR el Expediente Técﬁcoe%gr all'i'r.'\lP
denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA- CHACCO-TAMBURQU!” con un
presupuesto total de 3'135,754.11 soles:

Que, en fecha 30/12/2021 la Gerencia General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional N°
707-2021-GR APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve CONFORMAR la Comision de Rec%pci()n
Llﬂumacmm Técnica Financiera  del PIP  denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERX
RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Cédigo
Unico de inversiones N°2021986; asi mismo senala que sus acciones deberan cefiirse de manera estricta

las _disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR  denominada- .
"PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR LA MODALIDAD DE OFICIO DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC", aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 157-2016-
GR.APURIMAC/GR de fecha 31/03/2016;

Que, en Virtud el acto resolutivo sefialado en el parrafo precedente, la Ing. Noemi Geri Ferro - Liauidador
Tecnico y el CPC Waiter Rivas Vergara - Liquidador Financiero, procedieron a elaborar el Expediente Técnico
sobre Li%uidaoién Técnica Financiera por la modalidad de oficio del PIP denominado: “CONSTRUCCION DE
CARRETERA RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION
APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversiones N°2021986; el mismo que contiene el sustento - técnico
financiero a fin de proceder con la liquidacion tecnica financiera del proyecto meteria del presente, dicho

expediente tecnico en folios 292 se encuentra debidamente visado por los responsables antes sefialados: .

Que, mediante informe N° 169 -2022. GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI./WRV de fecha 18/04/2022, el CPC.
CPC Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion el expediente de Liguidacion Techica Financiera por la modalidad
de oficio del PIP denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA - CHACCO -
TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, por el costo real de S/ 3'401 ,058.71 Soles;
sefialando, entre otros, lo siguiente:

ANALISIS

Que de acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segiin la Directiva mencionada lineas arriba se
procedio con la Elaboracion del Expediente de Liquidacion técnico Financiero por la Modalidad de Oficio del
proyecto de inversion con Cédigo Unico de Inversiones No 2021986 denominado: CONSTRUCCION
CARRETERA RUNAHUANUSCA-CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC, ef
cual fue Ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac-Sede Central (Gerencia Regional de Infraestructura),
Ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa; con la finalidad de determinar ef costo real def proyecto
de inversion en mencion, para efectos de proceder con el cierre en el banco de inversiones, la misma que se
encuentra conciliada de acuerdo a los dos pendientes de rebaja contable con Ia oficina de Contabilidad.

Asimismo, sefiala en sus CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

(...), se emite el expediente de liquidacién técnico-financiero por la Modalidad de Oficio, ELABORADO Y
APROBADO por parte de los responsables CONFORMADO de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N° 707-2021-GR.APURIMAC/GG, de fecha 30/12/2021, del proyecto de inversion con
Cédigo Unico de Inversiones No 2021986 denominado; CONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUANUSCA-
CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC, por un costo real de S/ 3'401,058.71
Soles, correspondiente a la ejecucion presupuestal del Afios Fiscal: 2006, 2007, 2008 y 2009; Correlativo de
Meta N° 0039-2006, Correlativo de Meta N° 0040-2007, O Correlativo de Meta N° 0097-2007 y Correlativo de
Meta N 0037-2009, para efectos de cierre en ef Banco de Inversiones. Por fo que sugiero a su despacho tramitar
mediante la Gerencia General Regional a la DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA para su

aprobacién mediante Acto Resolutivo.

Asimismo, para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta: 1501.0802 - Infraestructura Vial, Sub Cuenta:
1505.03- Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, Sub Cuenta: 5506.0102 - Vehiculos,
Maquinarias y Otros y el Margesi de Bienes de Propiedad de Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central
en la Sub Cuenta: 1503.020101- Méquinas y Equipos de Oficina, Sub Cuenta: 1503.020301 - Equipos
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Computacionales y Periféricos, Sub Cuenta: 1503.020904 Eiecgricidad y Electrénica y Sub Cuenta.d 31
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones, de acorde al Balance 2021, por un
Importe total de S/ 3'401,058.71 Soles, sugiriendo implementarse las conclusiones y recomendaciones
determinadas en el presente Expediente de Técnico por la modalidad de oficio.

Que, complementariamente, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversién, emite el Informe N° 433-2022.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI recepcionado en fecha 20/04/22,
para efectos de remitir el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera, a la Gerencia General Regional; en
el cual sefiala, entre otros, lo siguiente: La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de
acuerdo al ROF, acoge las conclusiones del responsable de Liquidaciones; por tanto se otorga conformidad al presente
Informe de Liquidacion de la actividad en mencién y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutivo.

Que, mediante Memorandum N° 713-2022-GRAP/06/GG de fecha 20/04/2022, la Gerencia General Regional,
remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del PIP
denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA - QHACCQ - TAMBURQUI,
PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversiones N°2021986, para su
respectiva proyeccion del acto resolutivo de aprobacion;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Le%l N° 261-2022-
. GRAP/0B/DRAJ de fecha 22/04/22, a través del cual, entre otros, cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO
: FAVORABLE para la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnica - Financiera del
PIP denominado: “CONSTRUGCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI,
PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2021986; por un costo
real de S/ 3'401,058.71 Soles, correspondiente a la ejecucion presupuestal del Afios Fiscal: 2006, 2007, 200§
% 2009; Correlativo de Meta N° 0039-2006, Correlativo de Meta N° 0040-2007, O Correlativo de Meta N

097-2007 y Correlativo de Meta N 0037-2009, para efecios de cierre en el Banco de Inversiones; eflo, en
virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Liquidador
Tecnico y Liquidador Financiero, de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos
expuestos; pronunciamiento Ginicamente inherente al aspecto normativo aplicable;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Liquidacion
Téenica - Financiera del PIP denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA -
CHACCO - TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC?”, por el costo real de S/ 3'401,058.71
Soles, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los INFORMES TECNICOS y OPINIONES FAVORABLES de
procedencia de los integrantes de la comision de Liquidacion Técnica Financiera del proyecto materia
del presente, del Coordinador de Liquidacion de Inversiones de la Direccion Regional de Supervision
Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion (liquidador financiero) y del Director Regional de
Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de inversion; quiénes sefialan que es necesaria fa
aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del tramite
administrativo.

Se sustenta conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - "Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion multianual de Gestion de Inversiones.

La Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de inversion por Administracion Directa o Encargo”.

Asi_mismo Nf)or lo establecido en la Diregtiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR denominada:
“PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR LA MODALIDAD DE
OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
157-2016-GR APURIMAC/GR de fecha 31/03/2016, directiva que tiene como OBJETIVO: 1)
Establecer normas y procedimientos de caracter técnico administrativo, en el marco de la Let))i N
29608, que permitan aplicar a Liquidacion de Oficio a los proyectos de inversion publica (obras,
estudios, actividades, proyectos sociales, medio ambientales, productivos, etc.), ejecutados por el
Gobierno Regional de Apurimac, el ex Consejo Transitorio de Administracion Regional Apurimac, la
ex Gerencia Sub Regional de Apurimac y la ex Corporacion Departamental de Desarrolio de
Apurimac; con recursos publicos y bajo las modalidades de administracion directa e indirecta (por
convenio y por contrata), que no cuentan con la documentacion técnica y/o financiera de gasto, para
determinar el valor de liquidacion, que permita su fransferencia y cierre én el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversion Publica. 2) Establecer los procedimientos que permitan efectuar las
transferencias fisicas y contables, de los rogectos de inversion a los sectores beneficiarios, en vias
de regularizacion. Y como FINALIDAD: 1) Coadyuvar al saneamiento contable de los proyectos de
inversion ejecutados por el Gobiemo Regional de Apurimac y sus antecesoras, que por carecer de la
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suficiente documentacion técnica y/o documentacion sustentatorio de gasto no han sido liquidadas
oportunamente. 2) Coadyuvar al proceso de transferencia fisica contabﬁa por oficio, de los proyectos
de inversion a los sectores beneficiados.

Que, es menester sefialar que los entes administrafivos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado, los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente sobre sobre Liquidacion Técnica -
Financiera del PIP denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA RUNAHUANUSCCA — CHACCO -
TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2021986:
por un costo real de S/ 3'401,058.71 Soles, que es obg'eto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos,
opinando por la viabilidad y procedencia de fales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINI8N
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento,
informes_ técnico y opiniones favorables de procedencia por parte de los integrantes de la comision de
Liquidacion Técnica_ Financiera del i)royecto materia del presente, del Coordinador de Liquidacion de
Inversiones de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversian
;lqudgdor financiero) y del Director Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
nversion; quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
0 por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, .
la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, y demas -
unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a
implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente sobre
Llﬁt,':dacu'm~ Técnica - Financiera del PIP denominado: “CONSTRUCCION DE CARRETERA
RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Cédigo
Unico de Inversiones N°2021986; por el costo real de S/ 3'401,058.71 Soles.

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 06-2022-GR. APURIMAC/GR de fecha 07/01/21
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 — Ley
de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el E)gediente Técnico sobre LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA del
PIP denominado. "GONSTRUCCION Dj CARRETERA RUNAHUANUSCCA - CHACCO - TAMBURQUI,
PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, con Cddigo Unico de Inversiones N°2021986; por el costo real
de S/ 3'401,058.71 (Tres Millones Cuatrocientos Un Mil Cincuenta y Ocho con 71/00 soles), correspondiente a
la ejecucion presupuestal de los Aios Fiscales: 2008, 2007, 2008 y 2009; Correlativo de Meta N° 0039-2008,
Correlativo de Meta N° 0040-2007, Correlativo de Meta N° 0097-2007 y Correlativo de Meta N 0037-2009,
a efectos de proceder con el cierre del proyecto; y, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho .
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto;
en consecuencia, la Bireccién Regicnal de Supervisién Liquidacién y Trasferencia de Proyectos de
Inversion, y demés unidades organicas inmersas deberan de cautelar la observancia del marco legal de los
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Direccion Regional de Administracion del Gobiemno Regional de

, para que a través de sus ()rganos competentes contables, realice las rebajas contables que
correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de liquidacion técnica financiera del prq¥ecto en
mencion. Asimismo; DISPONER que los responsables del manejo y administracion de las conciliaciones
financieras (Oficina de Contabilidad - Oficina de Tesoreria), en cumplimiento de sus funciones y competencias,
implementen las observaciones y recomendaciones, bajo responsabilidad; para ello, deben recabar
obligaforiamente Ia_informacion_confenida en el expediente de Tiquidacion financiera (informes técnicos -
_financieros), que se cusfodian en Ta oficina de resoluciones, ello en pro de resguardar los intereses de la

 enfidad.
ARTICULO CUARTO: DISPONER, el cierre del expediente, una vez que quede consentida la liquidacion; en
consecuencia Jos organos de linea, de apoyo y asesoramiento conforme a sus atribuciones, deben realizar los
actos necesarios para la clasificacion financiera y contable del presente.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR a la Secretaria Tecnica de Procesos Administrafivos Disciplinarios del,
Gobiemo Regional de Apurimac, para su conocimiento e inicio del procedimiento pertinente para el deslmde{.’? 1
de responsabilidades que tenga a lugar. 5

ARTICULO SEXTO: DISPONER que las Instancias Administrativas notificadas en el articulo precedente,
realicen las acciones pertinentes respecto a lo sefialado en las observaciones, conclusiones. y
;ecom_endaciones contenidas en el Informe Técnico e Informe Financiero del presente expediente tecnico
inanclero. '

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la
Gerencia Regional de infraesfructura, a la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de

Proyectos de Inversion, a la Direccion Regional de Administracion y a la Oficina de Contabilidad y Oficina
de Tesoreria, para su conocimiento y fines de Ley. ‘

ARTICULO OCTAVO: PUBLIQUESE, la presente resolucién en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ING. RENATTO

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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