GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Abancay, 21 de julio del 2022.

OFICIO N° 5 65 -2022- GR. APURIMAC/PPR

Sefior:

Abog. Cesar L. Carbajal Chavez.

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

CIUDAD. -
Asunto : REMITE ACTA DE CONCILACION Y LAUDOS.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de REMITIR adjunto al
presente copias de los laudos Arbitrales y la conciliacion, en el orden siguiente:

LAUDOS ARBITRALES

ANO 2021
TERCER TRIMESTRE DEL 2021 (JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE).
EXPED.ARBITRAL N°01-2018-CAAZ.
DEMANDANTE: TORBISCO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
- CASOARBITRALAD HOC
PUCA MONTES SARAGOZA
SUB REGION CHINCHEROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.

CUARTO TRIMESTRE DEL 2021(0OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).
CASO ARBITRAL N°0185-2021-CCL
DEMANDANTE: DRAEGER PERU S.A.C
DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
ANO 2022
PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO, FEBRERO y MARZO)
EXPEDIENTE ARBITRAL N°1759-2017.
DEMANDANTE : CONSORCIO POMACCOCHA
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: DEMANDADO GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA DEL GOBIERNO DE APURIMAC
- PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.-
SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (ABRIL, MAYO y JUNIO) '

- CASO ARBITRAL AD HOC et
DEMANDANTE : CONSORCIO ANDAHUAYLAS ‘
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE)

- EXPEDIENTE ARBITRAL N°027-2021-PA-CA-CCC
DEMANDANTE : DAKAP E.IR.L. |
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.

CONCILIACIONES

ANO 2022
TERCER TRIMESTRE 2021 (JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE)
- EXPEDIENTE N°67-CCA-2021.
ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO TOTAL N°86-2021-CCA

SOLICITANTE : TECNICAS DEL ACERO S.A.C., REPRESENTADO POR DANIEL RUDY PERES
CASTILLO.

INVITADO : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
- EXPEDIENTE N°105-2021

ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL N°116-2021

SOLICITANTE : CARMEN CECILIA BOCANGEL BARRIENTOS

VER MAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, REPR. MARIO ALBERTO
PASTOR BOCANGEL.

INVITADO : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES REPRES. ING.
NEVELY TORIBIO PERALTA,

PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
- EXPEDIENTE N°103-2021
ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL N°133-2021.
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SOLICITANTE : OFICINA DEINGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.REPR.RAFAEL VADE
ROBLES MOGROVEJO.

INVITADO : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
- EXPEDIENTE N°105-2021

ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL N°116-2021.

SOLICITANTE : CARMEN CECILIA BOCANGEL BARRIENTOS

VER MAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, REPR. MARIO ALBERTO
PASTOR BOCANGEL.

INVITADO : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES REPRES. ING.
NEVELY TORIBIO PERALTA.

PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.

CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 (OCTUB RE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).
- EXPEDIENTE N°86-2021-CCA.

ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO PARCIAL N°101-2021-CCA.

SOLICITANTE : OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO.

INVITADO : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

PROCURADORA : ABOG.MIRIAN MEDALITH CARTAGENA CHAMBI.
ANO 2022

PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 (ENERO, FEBRERO Y MARZO).

EN ESTE PERIODO NO HUBO CONCILIACIONES.

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 (ABRIL, MAYO Y JUNIO).

EN ESTE PERIODO NO HUBO CONCILIACIONES

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras
de mi mayor consideracion.

Atentamente,
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Expediente 86-2021-cca

ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO
PARCIAL N° 101-2021-CCA |

En la ciudad de Abancay, distrito de Abancay, siendo las once con diez horas del
dia nueve de noviembre del 202 1, ante mi JULY VALVERDE SOLIS, identificada
con Documento Nacional de Identidad N° 41 106875, en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°
56056 y con Registro en familia N° 17536, se presentaron con el objeto que les
asista en la solucién de su conflicto las siguientes personas la solicitante: OSCAR
WILFREDO LUNA CASTILLO, identificado con Documento Nacional de Identidad
N° 23886257, con domicilio Con domicilio en el Jr. Constitucién N° 512 del Distrito
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas Departamento de Apurimac y la parte
, invitada: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, representado por su Procurador

¥ Publico MIRIAM MEDALITH CARTAGENA CHAMBI Identificada con Documento
' Nacional de Identidad N° 02388303 designada mediante Resolucién Ejecutiva

‘82 Regional N° 065-2021-GR-APURIMAC/ GR y la autoritativa Resolucién Ejecutiva
SZ  Regional N°-451—2021—GR-APURIMAC/GR con domicilio en el Jr. Puno N° 107 del
23 Distrito y Provincia de Abancay Departamento de Apurimac, Siendo la materia a
§,'f:’ Conciliar.
25
= S0 " . )
8%‘32 HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
2 <
cé'o'Los hechos materia de la presente conciliacién se encuentran detallados en la
§ solicitud presentada de fecha 07 de septiembre del 2021.
=3
ég‘_ DESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

B) Que se emita el acto Resolutivo en el cual se sefale que los trabajos realizados
de la partida referida a la construcciéon de los parapetos en las losas
inclinadas de los diferentes médulos de los sectores de Huachullo, Santa Rosa
y Llanacollpa tiene plena valides y eficacia en consecuencia durante la
recepciéon de obra se tenga por concluida y se proceda con la recepcién
correspondiente de obra y de otra parte se restituya la deduccién de la
valorizacién del mes de diciembre con respecto a dicha partida.

b) Que se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolucién General Gerencial
Regional N° 376-2020-GR.APURIMAC /GG, de fecha 28 de setiembre del 2020,
en la cual resuelve otorgar a favor de mi representada el monto de
S/.372.200.53 soles INLL. /1GV, por los costos directos Y gastos generales, por
la implementacién de las medidas para la prevencién y control frente a la
propagacion del COVID-19 (periodo de paralizacién de obra, re movilizacién y
adecuacion, el costo de implementacién de plan de vigilancia, prevencién y
control de COVID-19 en el trabajo costos de elaboracién del plan; el costo
directo y gastos generales durante la re movilizacién, adecuacién Y €jecucién
en condiciones COVID-19.
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EN FECHA 18/10/2021 PRESENTA AMPLIACION DE PLAZO.

a) Que se dé la solucién definitiva a los trabajos realizados de la partida referida
a la construccién de los parapetos en las losas inclinadas de los diferentes
médulos de los sectores de Huacullo, Santa Rosa y Llanacollpa el cual tiene
plena validez y eficacia en consecuencia durante la recepcion de obra se tenga
por concluida y se proceda con la recepcién correspondiente de obra y de otra
parte se realice el pago de los trabajos ejecutados en el parapeto. Asimismo,
se determine que la penalidad por mora en el supuesto de que existe retrazo
injustificado por parte del contratista, se cuantifique en la liquidacién de obra
al amparo de los dispuesto en el art. 161. Del RLCE.

b) Que se declare la nulidad y/o ineficacia parcial de la Resolucion General

Gerencial Regional N° 376-2020-GR.APURIMAC/GG, de fecha 28 de

setiembre del 2020, en la cual resuelve otorgar a favor de mi representada el

monto de S/.372.200.53 soles INLL./IGV, por los costos directos y gastos

. generales, por la implementacién de las medidas para la prevencion y control

frente a la propagacion del COVID-19 (periodo de paralizacion de obra, re

movilizacién y adecuacion, el costo de implementacion de plan de vigilancia, =
prevencién y control de COVID-19 en el trabajo. Costos de elaboracién del
plan; el costo directo y gastos generales durante el re movilizacion,
adecuacién y ejecucién en condiciones COVID-19).

EN FECHA 26/10/2021 EL SOLICITANTE PRESENTA ACUMULACION,
MODIFICACION A SOLICITUD DE CONCILIACION:

a) Que se dé la solucién definitiva a los trabajos realizados de la partida referida
a la construccién de los parapetos en las losas inclinadas de los diferentes
modulos de los sectores de Huacullo, Santa Rosa y Llanacollpa el cual tiene
plena validez y eficacia en consecuencia durante la recepcion de obra se tenga
por concluida dentro del plazo contractual y se ‘proceda con la recepcion
correspondiente de obra, al amparo del principio de vigencia tecnolégica,
establecido en el art. 2° de la Ley.

7/ b) Que se modifique nuestra propuesta conciliatoria presentada con la solicitud
de conciliacion 020-CCA-2020 y 025-2020-CCA por un monto de
2,082,794.09 soles planteada en fecha 17/09/2020; por una nueva
propuesta econémica final del S/1,160,113.15, debido a que es insostenible
mantener las deudas inherentes al contratista. Asimismo, que se considere el
monto aprobado por la resolucion gerencial GENERAL Regional N° 376-2020-
GR-APURIMAC/GG de S/372,200.53 soles siendo la diferencia a conciliar de
S/787,912.62 soles. De otra parte que se proceda con el pago otorgado por la
Resolucién Gerencial General REGIONAL N° 267-2020-GR.APURIMAC/GG,
por el monto de S/515.980.33 soles.

C) Se proceda a autorizar la reduccién de la partida 02.03 muro de contencién
del adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 02 muro de contencioén
del P.S de llanacollpa, por un monto de $/2,770.04 mediante conciliacion;
debido a que fue denegado mediante la Resolucién Gerencial General Regional
N° 446-2020-GR.APURIMAC /GG de fecha 26/102021
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- Oschr Wilfredo Luna Castillo

BEPRESENTANTE LEGAL
OSCE N° 08491
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ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL:

Considerando los hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes, se ‘
conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos de las pretensiones
modificadas en fecha 26/10/2021 se deja sin efecto las demas pretensiones.

Que, estando a la solicitud de conciliacién formulado por el Contratista Ing. Oscar
Wilfredo Luna Castillo en el Expediente de. Conciliacién Nro. 86-2021, con las
pretensiones citadas en el presente expediente y, la documentacion que forma parte
del expediente de conciliacion. Asi como considerando la situacion actual de la
Ejecucion de la obra “Mejoramiento del acceso al Servicio de Salud en los Puestos
I - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancay y Pallcayfio
PS I-2 de la Microred Antabamba, Departamento de Apurimac”, la de obra no
concluida y cuyo acto final es la conclusiéon para la recepcién de obra y entrega a
.. los usuarios finales de esta mejora, como parte del bienestar y atencion de las

i gnecesidades de Salud de los ciudadanos de la Provincia de Antabamba, ya que de
Fro conciliar se estaria frente al impulso del proceso de arbitraje iniciado por el

"ontratista citado en fecha 31 de marzo del 2021, por ante la Camara de Comercio
de Cusco, que de por si entorpecerian la conclusién y recepcion de la obra y, no se
estaria cumpliendo con la finalidad publica, para la que fue proyectada,
menoscabando el objetivo y propésito de una obra de inversion publica, cual es la
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de cara a cooperar al bienestar del
poblador, por lo que; se concluye arribar a un acuerdo conciliatorio en los términos
y condiciones propuestos por el area usuaria y la norma aplicable al caso.

CAREGIONAL(e)

CAP 368

PRIMER ACUERDO: Que, estando a la solicitud de conciliacién formulada por el
Contratista Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, se solicité informe técnico legal a la
Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, por ser area
usuaria y, habiéndose recepcionado el informe Nro. 87-2021-GRAP/GRI-13/JEAR,
remitida con oficio Nro. 298-2021-GRAP/GRI-13, cuyo informe concluye con
' respecto al Primer punto de la pretension solicitada ... sic... “Que, mediante
.;2devaluacion costo beneficio, teniendo en cuenta los costos tiempos y recursos del
proceso arbitral, el costo social al no poder hacer entrega de las obras por
tecnicismos administrativos, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la
conveniencia de resolver la controversia a través de conciliacién regularizando las
modificaciones no sustanciales bajo las siguientes consideraciones”:
Por lo tanto, se consideré regularizar la modificacién no convencional por via
conciliacién, en consecuencia, dar inicio a la etapa de recepciéon de las obras en
general; la obra consta de 8 puestos de salud de los cuales, se realizo la
modificacién en los puestos de PS. de Huacullo. PS. Santa Rosa y PS. Llanacollpa;
donde se colocara canaletas metalicas, por recomendacién del Organo de Control
stitucional - OCI. A estas modificaciones se le dara validez mediante aprobacién
de planos de replanteo, ademés no se podra realizar pago alguno, por concepto de
estas modificaciones y se realizara los deductivos correspondientes de ser el caso.
Términos en los que se llega al acuerdo conciliatorio en este punto.
Con respecto al plazo contractual no es materia de la presente conciliacion.

PROCURADORA PUBLI
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SEGUNDO ACUERDO: Con respecto a la segunda pretensién solicitada no hay
acuerdo.
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TERCER ACUERDO: Con respecto al tercer punto de las pretensiones solicitadas

. sic... “habiéndose hecho un analisis de los parametros de costo-beneficio, el
presente deductivo obra en beneficio de la entidad, es que se considere regularizar
la modificacion al contrato por via de conciliacién, se dara validez a las
modificaciones de planos de replanteo”. Por lo tanto, se procede a autorizar la
reduccién de la partida 02.03 muro de contencién del adicional de obra N° 02 y
deductivo vinculante N° 02 muro de contencién del P.S de llanacollpa, por un
monto de S/2,770.04. la que se ejecutara en la liquidacién de obra.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No se requiere la verificacion de acuerdos puesto que el conciliador que llevo
adelante la presente audiencia es abogada de profesion, con registro C.A.C. N°
1606, abogado de este Centro de Conciliacién.

Se deja constancia que de conformidad con el articulo 18° de la Ley de Conciliacion
N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado
con el articulo 688° Texto Unico Ordenado del Cédigo Procesal Civil, Decreto
Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N°® 1069, el Acta de este =
acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo. ‘

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
las doce con treinta horas del mismo dia, en sefial de lo cual firman la presente
Acta N° 101-2021-CCA, la misma que consta de cuatro (04) paginas.

M"‘ I

I
PRO R AD USLICAREGIONAL(e)

, Oscar Wilfrgdo Luna Castillo

EPRESENJANTE LEGAL
EG. OSLCE N° 09491
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EXPEDIENTE: 03
ACTA DE CONCILIACION POR ACURDO TOTAL
N° 103-2021-CCA

2
2 En la ciudad de Abancay, siendo las quince horas con diez del dia once de
Q
:

noviembre del afio 2021, las partes asistentes, los solicitantes, CONSORCIO
TH ARANIBAR HUAYHUA Identificada con
Documento Nacional de Identidad N° 45439761, con domicilio en la Prolongacion
cusco N° 801-OF. 301, del distrito y provincia de Abancay, Departamento de
~ Apurimac, con los invitados: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,
g representado por su Procurador Publico MIRIAM MEDALITH CARTAGENA
. CHAMBI Identificada con Documento Nacional de Identidad N° 02388303

.‘ designada con Resolucion Ejecutiva Regional N° 065-2021-GR-APURIMAC/GR,
la autoritativa Resolucion Ejecutiva Regional N° 454-2021-GR-APURIMAC/GR
con resolucién autoritativa Nro. con domicilio en el Jr. Puno N° 107 del Distrito y

Provincia de Abancay Departamento de Apurimac.

ARANPAST, representado por LISBE

/A N° 1606

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos materia de la presente conciliacién se encuentran detallados en la
solicitud presentada de fecha 17 de setiembre del 2021.

DESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

do de obra bajo la implementaciéon de las
trol frente a la propagacién del covid-19.
articipacién del especialista en seguridad y

1) Costos de ejecucion de obra sal
medidas para la prevenciéon y con
2) Sobre los mayores costos por lap

enfermera.
3) Ampliacién de plazo N° 5 por 58 dias calendario
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ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

ION&]. DE APURIKAS

Considerando los hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes,
se conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos previa deliberacion
tomando en cuenta lo siguiente informes Nro. 313-2021-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.J.L.V.V, informe 1011-2021-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, informe Nro. 66-2021-GRAP/GRI-13/JEAR,
OFICIO Nro 284-2021-GRAP/GRI-13, informe Nro. 336-2021-
GR.APURIMAC/06/ GG/DRSLTPI/COC.J.L.V.V, Oficio Nro. 133-
2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, Informe Nro. 1864-2021-GRAP/07.04,
Oficio Nro. 300-2021-GRAP/GRI-13 y Carta Nro. 036-2021-CA-LAH-1, Carta
Nro. 040-2021-CA-LAH-1, Informe Nro. 01-2021-GRAP/GRI-13/JEAR, Informe
Nro. 1368-2021-GRAP/GRI/SGED, informe Nro. 97-2021-GRAP/GRI-13/JEAR,

y la Carta Nro. 68-2021-GRAP/GRI-13.
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La Secrefaria Gengral que suscribe,
CERTIFICA:
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1. ACUERDO SOBRE LA CONTROVERSIA 01: SOBRE LA CUANTIFICACION

DEL MAYOR COSTO POR EJECUCION DE LA OBRA EN CONDICIONES DE
COVID 19

Las partes acuerdan que el mayor costo por la ejecucion de la obra en
condiciones de COVID 19 sera de s/ 95,159.32 de acuerdo al siguiente detalle:

Costo Directo Saldo de Obra Contractual 5/1,104,377.28

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Existentes Adc. 01 §/1,436.78

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Nuevas Adc, 01 §/112,746.55

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Existentes Adc. 02 $/94,916.87

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Nuevas Adc. 02 ) 5/856,727.30

COSTO DIRECTO 5/1,104,377.28 5/1,436.78| $/112,74655| _ $/94916.87 5/856,727.30,

GASTOS GENERALES 11.1241926032974% 5/122,853.06 s/159.83]  S/12,542.14|  $/10,558.74 §/95,303.99

UTILIDAD 6.8758074% 5/75,934.85 5/98.79 5/7,752.24 5/6,526.30 5/58,906.92

SUB TOTAL 5/1,303,165.19 5/1,695.40| $/133,040.93| 5/112,001.91 $/1,010,938.21| °

1GV 18% 5/234,569.73 s/305.17|  §/23,94737|  §/20,16034 5/181,968.88

FOTAL PRESDPUESTO SALDDIDEDBRASINGONVID A9V /21557 T Roa i 2 00057 S/As60B190| 18/ 157615 | BS TR0 B 7108
I : SRR

Costo Directo Saldo de Obra Contractual §/1,137,264.97

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Existentes Adc. 01 $/1,476.84

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Nuevas Adc. 01 5/117,886.26

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Existentes Adc, 02 5/98,137.63

Costo Directo Saldo de Obra Partidas Nuevas Adc. 02 5/883,781.03

COSTO DIRECTO $/1,137,264.97 $/1,476.84| $/117,886.26] _$/98,137.63 5/883,781,03

GASTOS GENERALES 11.1241926032974% $/126,511.55 s/164.29|  $/13,113.89|  $/10,917.02 5/98,313.50

UTILIDAD 6.8758074% 5/78,196.15 5/101.54 5/8,105.63 5/6,747.75 5/60,767.08

SUB TOTAL 5/1,341,972.67 5/1,742.67| _5/139,105.78| $/115,802.40 5/1,042,861.61

GV 18% 5/241,555.08 $/313.68|  5/25,039.04|  5/20,844.43 5/187,715.09

TOTALPRESUBUESTO SALDOIDEOBRAEE 1583537t 7P 0015 s oA 443 3387136164683 |6/ 1,230,

INC.1GV |

Que corresponde al 7% de baja de rendimiento, por lo que el contratista podra
solicitar el pago de dicho monto como compensacion total por el concepto en

controversia, obligandose la entidad a efectuar el pago correspondiente.

CONTROVERSIA 02: SOBRE LOS MAYORES COSTOS

2. ACUERDO SOBRE LA L O

POR LA PARTICIPACION DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
ENFERMERA.

las partes acuerdan que la entidad reconoce el monto de s/.58,861.90 por el
concepto de la participacién del especialista en seguridad y enfermera al que
hace referencia la parte considerativa de la resolucién gerencial general
regional nro. 254-2020-GR.APURIMAC/GG del 14/08/20.

3.00] GASTOS GENERALES VARIABLES A CONSECUENCIA DEL COVID 19 234|dias 5/49,882.97 0.7999%
Gastos Administratlvos de Obra Und |Coef.|Tiempo mes|Parcial
Espedalista en Seguridad mes | 04 7.80| S/7,238.13 | /22,582.97
Enfermera mes 1 7.80| S/ 3,500.00 | S/27,300.00
Incremento S/49,882.97
1GV S/ 8,978.93
Varacion Presupuestal | §/58,861.90
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CENTRO DE CONCILIACION "ABANCAY”

Autorizado por Resolucion Directoral N° 557-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA

Jr. Lima N° 101 Esquina con Av. NUfiez Pasaje s/n Lote 4 Oficina 101
Teléfono (083)504992 - www.serviciosapurimac.com

Por lo expuesto el contratista podra solicitar el pago de dicho monto como
compensacién total por el concepto en controversia, obligdndose la entidad a
efectuar el pago correspondiente.

3. ACUERDO SOBRE LA CONTROVERSIA 03: SOBRE LA AMPLIACION DE
PLAZO NRO. 0S5.

Las partes acuerdan que la entidad reconoce que la ampliacién de plazo nro.
05 corresponde efectivamente a 58 dias calendarios, por lo que en el presente
acto de conciliacién, la entidad otorga al contratista los 30 dias calendarios no
reconocidos en la resolucién gerencial general regional nro. 316-2021-
GR.APURIMAC/GG del 26/08/21, asimismo el contratista renuncia
expresamente y voluntariamente al cobro o reclamo de los mayores gastos
generales variables del plazo de 30 dias calendarios que la entidad reconoce,
por lo que el plazo de ejecucién contractual de la obra culmina el 12/11/21.

4. ACUERDO COMPLEMENTARIO ADICIONAL: SOBRE LA ABSOLUCION DE
CONSULTAS NRO. 56,57,58,59,60.

La entidad mediante carta Nro. 68-2021-GRAP/GRI-13 del 11/11/21, remitio
al contratista la absolucién de las consultas nro. 56,57,58, 59 y 60, requeridas
por este, adjuntando los planos e informacién técnica aclaratoria para la
ejecucién de la obra, la misma que el contratista acepta en todos sus extremos
y asi mismo, expresa que renuncia a solicitar cualquier incremento adicional
presupuestario derivado de estas modificaciones. Asimismo, renuncia
voluntariamente a cualquier solicitud de modificaciéon presupuestal,
ampliacién de plazo y/o adicional de obra

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No se requiere la verificaciéon de acuerdos puesto que el conciliador que llevo
adelante la presente audiencia es abogada de profesién, con registro C.A.C. N°
1606, abogado de este Centro de Conciliacion.

Se deja constancia que de conformidad con el articulo 18° de la Ley de
Conciliacién N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N°
1070, concordado con el articulo 688° Texto Unico Ordenado del Cédigo Procesal
Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069,
el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
las doce con treinta horas del mismo dia, en sefial de lo cual firman la presente
Acta N° 103-2021-CCA, la misma que consta de dos (02) paginas.
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