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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N 050 2022 — GR/APURIMAC/GRI.

Abancay, o & JUL. 2022
VISTOS:

El Memorandum N° 1278-2022-GRAP/06/GG de fecha 24/06/22, Informe N° 557-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 24/06/22;
Informe Legal N° 022-2022/GRAP/GRI.13/AL-VFCL., recibido en fecha 23/06/22; Informe N° 1346-2022-
GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en fecha 22/06/22; Memorando N° 987-2022-GRAP/13/GRI-13., recibido en
fecha 16/06/22; Informe N° 115-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 14/06/22; Informe N° 035-2022-
GRAP/GRI-13/JEAR., recibido en fecha 13/06/22; Informe N° 757-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 13/06/22;
Informe N° 146-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 10/06/22; Informe N° 639-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido
en fecha 16/05/22; Memorandum N° 740-2022-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 10/05/22; Informe N° 004-2022-
GRAP/GRI-13/JEAR,, recibido en fecha 04/05/22; Informe N° 710-2022-GR.APURIMAC/07.04., recibido en fecha 22/04/22;
Informe N° 032-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 24/01/22; Informe N° 007-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido
en fecha 21/01/22; Memorandum N° 054-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 14/01/22; Informe N° 081-2022-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 14/01/22; Informe N° 010-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-
KJOL., recibido en fecha 14/01/22; Informe N° 030-2022-GR.APURIMAC/07.04., recibido en fecha 14/01/22; Informe N°
026-2022-GRAP/GRI/SGSEM/13.04., recibido en fecha 09/02/22; Memorandum Muiltiple N° 004-2022-GRAP/GRI/13.,
recibido en fecha 13/01/22; y, demas documentos que forman parte integrante del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, A Priori el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peri sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar
el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Publica y Privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac; en consecuencia, a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022, ha priorizado dentro del
plan de Inversiones del afio 2022, ejecucion del Proyectos de Inversion Plblica, Actividades y Metas a ejecutarse en el
ambito regional, durante el ejercicio presupuestal vigente;

Que, de conformidad al numeral 17.7 del articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, con el que se crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, se establece que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a
la normativa de la materia se inicia la ejecucion fisica de las inversiones, la misma que en concordancia con el
numeral 17.8, se establece que las modificaciones se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion
deben mantener la concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por
la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, de conformidad al literal 5) del numeral 9.3 del articulo 9° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, “Decreto
Legislativo que Crea El Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 284-2018-EF, establece que: “El OR del Sector, ademas de la funcion establecida en el parrafo 9.2 y
los OR de los GR y GL tienen las funciones siguientes: (...) 5. Autorizar la elaboracion de expedientes técnicos o
documentos equivalentes de proyectos de inversion, asi como su ejecucion cuando éstos hayan sido declarados
viables mediante fichas técnicas. Dicha funcion puede ser objeto de delegacion”;

Que, de conformidad a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5°
numeral 8) refiere que: “Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de
obra” y el numeral 13 refiere que: “Unidad productora: es el conjunto de recursos o factores productivos
(infraestructura, equipos, personal, organizacion, capacidades de gestion, entre otros) que, articulados entre si, tienen la
capacidad de proveer bienes o servicios a la poblacion objetivo. Constituye el producto generado o modificado por
un proyecto de inversion”. Asi también, el articulo 33° establece: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia
luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segin corresponda, siendo
_—====Jesponsabilidad de la UEIl efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones 33.2 Las

é@%%? ificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucidn,
g/oc,\o y nte el Formgto Nf’ 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros
g&, ; fase dg Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
06 sionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe

permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se
fengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos
uivalentes”;
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Que, en efecto, para el presente caso, debe resaltarse el marco normativo de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-
CG, que aprueba Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por Administracion Directa., donde
establece en su Articulo 1° numeral 2) prevé : “Los convenios que celebren las Entidades, para encargar la ejecucion de
Obras por Administracion Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar
el cumplimiento de sus metas previstas”, numeral 4) La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse
por administracion directa, resulta iqual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que debera
reflejarse en la liquidacion de la obra; numeral 6) La Entidad contara con una "Unidad Organica" responsable de cautelar
la Supervision de las Obras Programadas;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se advierte que mediante Resolucion Gerencial
Regional N° 088-2018-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 31/12/2018, se APROBO, el Expediente Técnico del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO
DE TINTAY Y LA LLE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES -
APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2302886, con un presupuesto total de S/. 127360,897.40 (Doce millones
trescientos sesenta mil ochocientos noventa y siete con 40/100 soles) teniendo por modalidad de ejecucién por
Administracion Indirecta — Contrata; ello, bajo sustento técnico demas consideraciones que se cita en el acto
resolutivo;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se advierte que mediante Resolucién Gerencial
Regional N° 002-2019-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 29/01/2019, se RESUELVE: RECTIFICAR el articulo segundo de
la Resolucion Gerencial Regional N° 088-2018-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 31/12/2018, ello referente a la consignacion
erronea de la denominacion del proyecto; ello, bajo sustento técnico demas consideraciones que se cita en el acto
resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 099-2019-GR/APURIMACIGRI., de fecha 09/09/2019, se RESUELVE:
APROBAR, la Actualizacion de Costos y del Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO
DE TINTAY Y LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES -
APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2302886, con un Presupuesto Total de S/. 137038,151. 04 (Trece millones
treinta y ocho mil cientos cincuenta y uno con 04/100 soles), teniendo por modalidad de ejecucion por Administracion
Indirecta — Contrata; ello, bajo sustento técnico demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 034-2020-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 12/08/2020, se RESUELVE:
| APROBAR, la Actualizacion de Costos y del Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Plblica
2} denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO
DE TINTAY Y LA L.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES -
APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2302886, con un Presupuesto Total de S/. 13°376,060.07 (Trece millones
trecientos setenta y seis mil sesenta con 07/100 soles), teniendo por modalidad de ejecucion por Administracion Indirecta —
Contrata; ello, bajo sustento técnico demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

indirecta por administracion directa, en dicha solicitud se pide que los mencionados responsables deberan de precisar
si la entidad del Gobierno Regional de Apurimac, cuenta con personal técnico-administrativo y equipos necesarios asi como
capacidad técnica operativa; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 026-2022-GRAP/GRI/SGSEM/13.04., recibido en fecha 09/02/22, el Ing. Wilbert Monzén
Céardenas — Sub Gerente de Equipo Mecanico de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac, informa sobre lo solicitado en el informe precedente indicando lo siguiente:

“(...); "En tal sentido esta Sub Gerencia comunica que el Gobierno Regional cuenta con pool de maquinarias para
atender las diferentes solicitudes que pudieran presentarse”; adjuntado la relacion de diferentes maquinarias
operativas que contaria el Gobierno Regional de Apurimac; ello bajo responsabilidad, sustento y demas
consideracion que se cita en el documento;

), 10le, mediante Informe N° 030-2022-GR.APURIMAC/07.04., recibido en fecha 14/01/22, la C.P.C. Yeni Pérez Ccasa -
rectora de la Oficina de Abastecimientos, Patrimonio, Margesi de Bienes de la Direccion Regional de Administracion del
sbierno Regional de Apurimac, sobre lo solicitado mediante el Memorandum Multiple N° 004-2022-GRAP/GRI/13., de
cha 13/01/22, indica en el Ultimo péarrafo de la parte concluyente lo siguiente:

“(...)" “Por cuanto, se indica que esta dependencia se encuentra en la capacidad operativa y técnica para llevar
acabo las contrataciones de Bienes y Servicios para la ejecucion de obra mediante la modalidad de
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administracion directa (...)"; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el
documento;

Que, mediante Informe N° 010-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL., recibido en fecha 14/01/22, el Ing.
Kennith J. Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa, instay pone en conocimiento a la Sub Gerencia
de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac sobre lo solicitado mediante el
Memorandum Maltiple N° 004-2022-GRAP/GRI/13., de fecha 13/01/22, indicando en la parte concluyente lo siguiente:

e lo descrito lineas arriba podemos CONCLUIR que SE CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA y
OPERATIVA parala EJECUCION DE PROYECTOS de ENVERGADURA COMO es el PROYECTO denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE
TINTAY Y LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES -
APURIMAC: ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 081-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 14/01/22, el Ing. Leonel Sarmiento
Sotta - Sub Gerente de Obras, insta y pone en conocimiento al Gerente Regional de Infraestructura (e) del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre lo solicitado mediante el Memorandum Multiple N° 004-2022-GRAP/GRI/13., de fecha
13/01/22, sefialando en el altimo parrafo del mencionado informe lo siguiente:

“(..)" "Por o que esta Sub Gerencia de Obras, CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA y OPERATIVA para la
EJECUCION DE PROYECTOS de ENVERGADURA COMO es el PROYECTO denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAYY LA I.E.S
SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”’; ello bajo
responsabilidad, sustento y deméas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Memorandum N° 054-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 14/01/22, el Ing. Mauro Quispe Palomino —
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, solicita al Ing. Ramiro Soto Jara — Sub Gerente
de Estudios Definitivos, emita informe de Opinion Técnica, sobre posible Cambio de Modalidad de Ejecucion de Obra de
Administracion Indirecta por Administracion Directa; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se
cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 007-2022-GRAPI/GRI/-SGED., recibido en fecha 21/01/22, el Ing. José Soto Rodriguez -
Especialista en Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, emite Opinion Técnica y pone en conocimiento al Sub
Gerente de Estudios Definitivos, sobre la solicitud del Cambio de Modalidad de Ejecucion del proyecto de Inversion con
CUI N° 2302886, en atencion al Memorandum Multiple N° 004-2022-GRAP/GRI/13., de fecha 13/01/22 y el Memorandum
N° 054-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 14/01/22, indicando en la parte conclusiva lo siguiente:

(-..) Por lo expuesto el Gobiemo Regional de Apurimac a través de la Gerencia Regional de Infraestructura como
Unidad Ejecutora 001 - Sede Central del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S
DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA |E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE
JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC?”, con c6digo nico de inversiones N° 2302886, cumple
con las condiciones establecidas en las normas que regulan la ejecucion de obras publicas por administracion
directa emitidas por la Contraloria General de la Republica, RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 1 95-88-CG, el
cual se detalla: “El Gobiemo Regional de Apurimac, cuenta con personal Técnico Administrativo y Equipos
necesarios, con asignacion presupuestal, segtn los documentos de gestion: Cuadro de Asignacion de Personal
(CAP), Manual de Organizacion y Funciones (MOF), Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) y Estructura
Orgaénica del Gobierno Regional de Apurimac, el cual detallo a las gerencias involucradas para dicho fin:"(...)";

1.1 Gerencia Regional de Infraestructura, que depende y reporta a la Gerencia General Regional, cuenta

con la siguiente estructura organica.
| GERENCILA
GCENERAL

OEREICIA AEOIOMAL

et LD A SR 3

ox
EQUIro MECANICO

1.2 Direccion Regional de Administracion, que depende y reporta a la Gerencia General Regional, cuenta
con: Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesoreria, Oficina de recursos Humanos y Escalafon y Oficina
de Abastecimiento Patrimonio y Margesi de Bienes.
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1.3 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que depende
y reporta a la Gerencia General Regional, cuenta con: Sub Gerencia de Planeamiento y
Acondicionamiento, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
Estadistica e Informatica, Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones y Sub
Gerencia de Cooperacion Técnica Internacional.

1.4 Oficina Regional de Formulacion y Evaluacién de Inversiones, que depende y reporta a la
Gerencia General Regional.

1.5 Oficina Regional de supervision Liquidaciones y Transferencia de proyectos de Inversion, que
depende y reporta a la Gerencia General Regional.

2. EL Gobierno regional de Apurimac, cuenta con Directiva N° 001-2010-GR. APURIMA C/PR, para

la formulacién, ejecucion y supervision de Proyectos en Ia fase de Inversion por Administracion

Directa o Encargo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas previstas y la

utilizacion eficiente, transparente y oportuna de los recursos transferidos”. Ello bajo

responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 032-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 24/01/22, el Ing. Ramiro Soto Jara - Sub
Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, remite la
Opinion Técnica y pone en conocimiento al Gerente Regional de Infraestructura (e), sobre la solicitud del Cambio de
Modalidad de Ejecucion del proyecto de Inversion con CUI N° 2302886, en atencion al Memorandum Mdltiple N° 004-
2022-GRAP/GRI/13., de fecha 13/01/22 y el Memorandum N° 054-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 14/01/22,
indicando en la parte conclusiva lo siguiente:

(...) CONCLUSIONES: “Por lo cual esta Sub Gerencia ratifica todo lo descrito en el informe del profesional
Especializado en Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos, el mismo que recomienda que si cumple con las
condiciones establecidas en las normas que regulan la ejecucion de obras pdblicas por administracion directa
emitidas por la Contraloria General de la Republica (...)" ello bajo responsabilidad, sustento y demas
consideracion que se cita en el documento;

=t

Que, mediante Informe N° 710-2022-GR.APURIMAC/07.04., recibido en fecha 22/04/22, , la C.P.C. Yeni Pérez Ccasa -
Directora de la Oficina de Abastecimientos, Patrimonio, Margesi de Bienes de la Direccion Regional de Administracion del
Gobierno Regional de Apurimac, indica en la parte pertinente lo siguiente:

(...) en el marco de la convocatoria de la Licitacion Publica N° SM-5-2019-GRAP-1 (Primera Convocatoria), para
la EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE IES DAVID SAMANEZ
OCAPO Y IES SENOR DE ANIMAS DISTRITO DE TINTAY AYMARAES APURIMAC, informarle lo siguiente:

1.- Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 204-2022-GR.APURIMAC/GG, con fecha 20 de abril
de 2022, se aprobé la cancelacion total del procedimiento de seleccion de la citada Licitacion Publica.

2.- Que, en cumplimiento con lo sefialado en el articulo segundo de la citada resolucién, se procedio con la
publicacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), la cancelacion total del
procedimiento de seleccion de la LP-SM-5-2019-GRAP-1 (Primera Convocatoria”; ello bajo responsabilidad,
sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 004-2022-GRAP/GRI-13/JEAR,, recibido en fecha 04/05/22, el Ing. Julio E. Ayque Rosas —
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac,
sobre la pretension de cambio de modalidad de ejecucion de Administracion Indirecta por Administracion Directa del
Proyecto de Inversion Pablica con CUI N° 2302886, indica en la parte conclusiva lo siguiente:

(-..) CONCLUSIONES:

Por lo expuesto en los documentos precedentes, el Coordinador de Proyectos de Inversion de la
Gerencia Regional de Infraestructura, acoge los informes de los profesionales competentes y emite
opinién técnica favorable para el cambio de modalidad de ejecucion de Administracion Indirecta
{contrata por Administracion Directa de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIQ EDUCATIVODE

AS L.E.S. DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S. SENOR DE ANIMAS
DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA — AYMARAES — APURIMAC’, en concordancia y
Justificacion con la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, Criterio de Oportunidad en la entrega
del servicio a la poblacion beneficiaria en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, y el principio de Eficacia y Eficiencia de las contrataciones del

Estado, puesto que hasta la fecha no ha podido ser contratado desde el afio 2018 por la modalidad

S0 RES de contrata.
%"’QO g ?o‘_q,}‘\ = El expediente técnico se encuentra desactualizado en precios, por tanto, la Sub Gerencia de
6"&! ety SN Estudios debera realizar la actualizacion de precios del expediente técnico.
oe asEsORR )i w Asi mismo la Sub Gerencia de Estudios Definitivos deberé realizar la Modificacion y/o
JURIDICA | Reformulacion del Expediente Técnico, advertidos en los documentos como el Informe N° 028-2022-
*@fﬁxwzfrf’ GRA/GRI/SGED/ING.RHG y el Informe N° 335-2022-GRAP/GRI/SGED, para lo cual deberan sequir
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los procedimientos administrativos que correspondan a los proyectistas que elaboraron el
expediente técnico con las deficiencias advertidas.

= Se recomienda a la Sub Gerencia de estudios Definitivos que debera verificar in situ la situacion real
del terreno y verificar que cuente con el saneamiento fisico legal, los arreglos institucionales o la
disponibilidad fisica del predio o terfeno, segun corresponda, a efectos de garantizar su ejecucion.

Ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Memorandum N° 740-2022-2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 10/05/22, el Ing. Mauro Quispe
Palomino — Gerente Regional de Infraestructura del Gobiemno Regional de Apurimac, dispone al Ing. Ramiro Soto Jara -
Sub Gerente de Estudios Definitivos, la Actualizacion de Costos y Presupuestos, Implementacion de Plan Covid de acuerdo
anormas, modificacion y/o formulacion de observaciones y Cambio de Modalidad de Ejecucion de Indirecta por la modalidad
de Administracion Directa del Proyecto con CUI N° 2302886; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que
se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 639-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 16/05/22, el Ing. Ramiro Soto Jara - Sub
Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, pone en
conocimiento al Gerente Regional de Infraestructura (e), en atencion Memorandum N° 740-2022-2022-GRAP/GRI/13.,
recibido en fecha 10/05/22, sefialando en el segundo parrafo lo siguiente: “Cabe indicar que, esta Sub Gerencia, no cuenta
con personal disponible para dicha evaluacion, puesto que los profesionales se encuentran realizando labores
propias de la elaboracion de los expedientes técnicos asignados para el cumplimiento segun Plan de Trabajo,
encontrandose con personal minimo en cumplimiento al MEMORANDO N°677-2022-GRAP/13/GRI; por lo que, se
gevuelve el expediente en 58 folios”; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracién que se cita en el
ocumento;

Que, mediante Informe N° 146-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 10/06/22, el Ing. José Soto Rodriguez —
Especialista en Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, emite Opinion Técnica en atencion al Memorandum N° 740-2022-
2022-GRAP/GRI/13., recibido en fecha 10/05/22, referente a la pretension de Cambio de Modalidad de Ejecucion de
Administracion Indirecta por Administracion Directa, indicando en la parte conclusiva lo siguiente:

“(...)" EVALUACION Y ANALISIS:

2.1 El Gobiemo Regional de Apurimac a través de la Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con capacidad
técnica y operativa puesto que desde el afio 1988 la entidad viene ejecutando lproyectos de envergadura
como construccion de carreteras, puentes, mejoramiento de caminos, infraestructura educativa, salud, riego
entre otros, por la modalidad de Administracion Directa. " .

2.2 Que mediante Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, en su articulo 59°, inciso a) ha
previsto expresamente: “Ejecucion Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, asi
como sus respectivos componentes” en concordancia con la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG,
articulo 1°, inciso 1) sefiala: ‘Las entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad,
deben contar con: la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico - administrativo y
los equipos necesarios”.

Condiciones previas para ejecutar una obra por administracion directa, la entidad debe contar con: asignacion
presupuestal, Expediente técnico aprobado, personal técnico, capacidad administrativa (para el manejo de
planillas de obreros, adquisiciones de materiales programadas para la ejecucion de la obra en el marco de la
ley de Contracciones del Estado, control de almacenes, etc), equipos y maquinaria, cuademo de obra foliado
y legalizado y designacion de responsables de %ecqci()n y supervision de obra.
2.1 Que, las regiones, son Organos de Gobiernos Regionales, con personeria juridica de derecho publico con
autonomia politica, econémica (fl administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 197° de la Constitucion Politica del Perd, precepto constitucional que también se
encuentra plasmado en el Articulo 2 del Titulo | - Disposiciones Generales de la Ley Organica de Gobiernos
Re%onalqs —Ley N° 27867
La Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa — Administracion Directa, permitira al Proyecto gestionar
el desarrollo de su comunidad y/o beneficiarios a través de la dinamizacion y reactivacion economica local
de los pobladores, promoviendo la generacion de empleo temporal con mano de obra no calificada,
prestacion de bienes y servicios y otras oportunidades como brindar atencion en materia de salud en el marco
de la emergencia sanitaria, ya que estas medidas, estan enfocadas a la atencion de la poblacion mas
vulnerable, y el impulso a las inversiones, principalmente en el interior del pais, que generen empleos e
infraestructura para la atencion de las necesidades de la ciudadania.
Mediante Resolucion Gerencial Regional N° 034-2020-GR/APURIMAC/GRI de fecha 12 de agosto del 2020
aprueba la actualizacion de COStOIS_X resupuestos del expediente técnico del proyecto: MEJORAMIENTO
EL SERVICIO EDUCATIVO DE I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA
I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC,
con cdigo unico de inversiones N° 2302886, por la modalidad de Administracion Indirecta - Contrata con un
plazo de ejecucion segun detalla el Expediente Técnico I.E.S. David Samanez Ocampo: 10 meses (299 dias
calendario) y la I.E.S. Sefior de Animas: 09 meses (269 dias calendario) con un presupuesto total de S/
13,376,060.07 soles, de acuerdo al siguiente resumen:
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Segun Expediente Técnico:

DETA ONTO

COSTO DIRECTO I.E.S DAVID S.0. TINTAY 4,093,189.41
COSTO DIRECTO I.E.S S.D.A. JUSTO APU SAHUARAURA 3,319,774.36
COSTO DIRECTO 7,412,963.77
GASTOS GENERALES 938,312.67
UTILIDAD 593,037.10

SUB TOTAL 8,944,313.54
L.G.V. 1,609,976.43
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 10,554,289.97
GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+ADM. DE CONTRATO) 821,059.95
GESTION DE PROYECTOS 194,955.64
PLAN COVID -19 591,468.11
LIQUIDACION DEL PROYECTO 72,467.83
PRESUPUESTO DE OBRA 12,234,241.49
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 172,652.32

(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 935,603.26

(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 33,563.00

PR p O TOTA 6,060.0

Teniendo como desagregado los pies de presupuesto para cada uno de las Instituciones Educativas se tiene el siguiente
desagregado. En el Expediente Técnico se puede ver, para I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE
TINTAY, el siguiente pie de Presupuesto:

DETALLE MONTO S/.
COSTO DIRECTO I.E.S DAVID S.0. TINTAY 4,093,189.41

COSTO DIRECTO I.E.S 5.D.A. JUSTO APU SAHUARAURA

COSTO DIRECTO 4,093,189.41
GASTOS GENERALES 492,133.01
UTILIDAD 327,455.15
SUB TOTAL 4,912,777.57
MITIGACION AMBIENTAL 884,299.96
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 5,797,077.53
GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+ADM. DE CONTRATO) 374,775.70
GESTION DE PROYECTOS 97,477.82
PLAN COVID -19 299,778.67
LIQUIDACION DEL PROYECTO 36,233.92
PRESUPUESTO DE OBRA 6,605,343.63
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 106,516.13
(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 468,541.38
(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 16,781.50
PRESUPUESTO TOTAL 7,197,182.64

En el Expediente Técnico se puede ver, .E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA, el siguiente pie de Presupuesto:

DETALLE MONTO S/.

COSTO DIRECTO I.E.S DAVID S.0. TINTAY
COSTO DIRECTO I.E.S S.D.A. JUSTO APU SAHUARAURA 3,319,774.36
COSTO DIRECTO — 3,319,774.36
GASTOS GENERALES 446,179.66
UTILIDAD 265,581.95
SUB TOTAL 4,031,535.97
MITIGACION AMBIENTAL 725,676.47
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 4,757,212.44
E SUP ION (SUP. DE OBRA+ADM. DE
CONTGRfTTOO)S DE SUPSRVSION 446,284.25
GESTION DE PROYECTOS 97,477.82
PLAN COVID -19 291,689.44
LIQUIDACION DEL PROYECTO 36,233.92
PRESUPUESTO DE OBRA 5,628,897.86
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 66,136.19
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(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

467,061.88

Se ha desagregado del Expediente Técnico, que es la siquiente:

(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 16,781.50

PRESUPUESTO TOTAL 6,178,877.43
2.3 Propuesta del presupuesto sobre el cambio de modalidad de ejecucion y la actualizacion de costos del

expediente técnico por la modalidad de administracion directa conforme al siguiente detalle:

el siguiente desagregado.

Item Descripcion Sub presupuesto Costo Directo DSO | Costo Directo SDA gos TO, T({TA 3
PROYECTO
01 | ESTRUCTURAS OBRAS EXTERIORES 2,090,993.98 1,054,369.32 3,145,363.30
02 | ESTRUCTURAS EDIFICACIONES 1,244,823.94 1,311,273.25 2,556,097.19
03 | ESTRUCTURAS METALICAS 334,773.35 336,498.29 671,271.64
04 | ARQUITECTURA 1,438,397.76 1,292,442.47 2,730,840.23
05 | INSTALACIONES SANITARIAS 244,935.79 263,510.34 508,446.13
06 |INSTALACIONES ELECTRICAS 259,397.61 234,151.30 493,548.91
07 |INSTALACIONES ESPECIALES 141,300.23 124,991.06 266,291.29
08 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40,673.15 37,716.48 78,389.63
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 5,795,295.81 4,654,952.51 10,450,248.32
Mano de Obra 1,832,718.79 1,476,064.49 3,308,783.28
Materiales 3,733,990.57 3,035,258.02 6,769,248.59
Equipo 228,586.45 143,630.00 372,216.45
COSTO DIRECTO 5,795,295.81 4,654,952.51 10,450,248.32
GASTOS GENERALES 9.97 % 577,971.00 518,911.85 1,096,882.85
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 6,373,266.81 5,173,864.36 11,547,131.17
CG ;Ii;g:Tgf SUPERVISION{SUP.OF ORFAADM. DE 5.55 % 353,886.44 325,359.37 679,245.81
GESTION DE PROYECTOS 1.54 % 98,245.78 98,245.77 196,491.55
PLAN COVID -19 4.70 %) 299,778.67 291,689.44 591,468.11
EXPEDIENTE TECNICO 100,476.97 100,476.97 200,953.93
LIQUIDACION DEL PROYECTO 0.57 %) 36,488.92 36,488.91 72,977.83
PRESUPUESTO DE OBRA 7,262,143.59 6,026,124.82 13,288,268.40
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 106,516.13 106,516.13 213,032.26
(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 468,541.38 467,061.88 935,603.26
(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES
DE EAMILIA 16,781.50 16,781.50 33,563.00
PRESUPUESTO TOTAL 7,853,982.60 6,616,484.33 14,470,466.92
'CONTROL CONCURRENTE 138,920.28.

Teniendo como desagregado los pies de presupuesto para cada uno de las Instituciones Educativas se tiene

Para I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY, se tiene el siguiente pie de

Presupuesto:
Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
01 ESTRUCTURAS OBRAS EXTERIORES 2,090,993.98
02 |ESTRUCTURAS EDIFICACIONES 1,244,823.94
03 |ESTRUCTURAS METALICAS 334,773.35
04 | ARQUITECTURA 1,438,397.76
05 INSTALACIONES SANITARIAS 244,935.79
06 |INSTALACIONES ELECTRICAS 259,397.61
07 [INSTALACIONES ESPECIALES 141,300.23
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40,673.15
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 5,795,295.81
Mano de Obra 1,832,718.79
Materiales 3,733,990.57
Equipo 228,586.45
COSTO DIRECTO 5,795,295.81
GASTOS GENERALES 9.97 % 577,971.00
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PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA -

ADMINISTRACION DIRECTA e
GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+COORDINADOR DE

SUPERV.) 555% 353,886.44
GESTION DE PROYECTOS 1.54 %| 98,245.78
PLAN COVID -19 4.70 %, 299,778.67
EXPEDIENTE TECNICO 100,476.97
LIQUIDACION DEL PROYECTO 0.57 %, 36,488.92
PRESUPUESTO DE OBRA 7,262,143.59
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 106,516.13
(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 468,541.38
(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 16,781.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 7,853,982.60

Para I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, se tiene el siguiente pie

de Presupuesto:
01 | ESTRUCTURAS OBRAS EXTERIORES 1,054,369.32
02 | ESTRUCTURAS EDIFICACIONES 1,311,273.25
03 | ESTRUCTURAS METALICAS 336,498.29
04 |ARQUITECTURA 1,292,442.47
05 | INSTALACIONES SANITARIAS 263,510.34
06 | INSTALACIONES ELECTRICAS 234,151.30
07 | INSTALACIONES ESPECIALES 124,991.06
08 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 37,716.48
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 4,654,952.51
Mano de Obra 1,476,064.49
Materiales 3,035,258.02
Equipo 143,630.00
COSTO DIRECTO 4,654,952.51
GASTOS GENERALES 11.15 % 518,911.85

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA -

ADMINISTRACION DIRECTA 5,173,864.36

GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+COORDINADOR DE
ot ( 6.29 % 325,359.37

SUPERV.)
GESTION DE PROYECTOS 1.90 %, 98,245.77
PLAN COVID -19 5.64%| 291,689.44
EXPEDIENTE TECNICO 100,476.97
LIQUIDACION DEL PROYECTO 0.71 % 36,488.91
PRESUPUESTO DE OBRA 6,026,124.82
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 106,516.13
(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 467,061.88
(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 16,781.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 6,616,484.33

1.

2.4 Por otro lado, las obras con la denominacion de Ejecucion Presupuestaria Indirecta - Contrata, como es

de conocimiento se ha venido ejecutando obras de envergadura en el ambito de la region generando
multiples problemas, ocasionado malestar en muchos proyectos de inversion y que onginan dafios y
perjuicios a la entidad y poblacion beneficiaria debido algunos vicios ocultos razén a la cual genera retrasos,
paralizaciones de obra, demora en la ejecucion y entre?a propiamente de las obras, adicionales y/o
ampliaciones - presupuestales, ampliaciones de plazo, tercerizaciones y/o subcontratas, deductivos,
controversias, arbitrajes, obras inconclusas entre ofros problemas no garantizando la sostenibilidad del
proyecto que pone de manifiesto también la debilidad de esta modalidad de ejecucion de obra.

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto el Gobierno Regional de Apurimac a través de la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora
001 - Sede Central del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S DAVID SAMANEZ
OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LLE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA -
AYMARAES - APURIMAC” con codigo unico de inversiones N° 2302886, cumple con las condiciones establecidas en
las normas que regulan la ejecucion de obras piblicas por administracion directa emitidas por la Contraloria General
de la Reptiblica, RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 195-88-CG, el cual se detalla:

El Gobierno Regional de Apurimac, cuenta con personal Técnico Administrativo y Equipos necesarios, con asignacion
presupuestal, segun los documentos de gestion: Cuadro de Asignacion de Personal (CAP), Manual de Organizacion y
Funciones (MOF), Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) y Estructura Organica del Gobierno Regional de
Apurimac, el cual detallo a las gerencias involucradas para dicho fin:
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11 Gerencia Regional de Infraestructura, que depende y reporta a la Gerencia General Regional, cuenta con la

siguiente estructura orgénica.
GCENERAL

CERENCILA REGIONAL
DE INFRAZSTRUCTURA
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21 Direccion Regional de Administracion, que depende y reporta a la Gerencia General Regional, cuenta con: Oficina
de Contabilidad, Oficina de Tesoreria, Oficina de recursos Humanos y Escalafén y Oficina de Abastecimiento
Patrimonio y Margesi de Bienes

31 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que depende y reporta a la
Gerencia General Regional, cuenta con: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento, Sub Gerencia de
Presupuesto, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadistica e Informética, Sub Gerencia de Programacion
Multianual de Inversiones y Sub Gerencia de Cooperacion Técnica Internacional.

41 Oficina Regional de Formulacion y Evaluacion de Inversiones, que depende y reporta a la Gerencia General
Regional

51  Oficina Regional de supervisién Liquidaciones y Transferencia de proyectos de Inversion, que depende y reporta
a la Gerencia General Regional

2. EL Gobierno regional de Apurimac, cuenta con Directiva N° 001-2010-GR. APURIMAC/PR, para la formulacion,
ejecucion y supervision de Proyectos en la fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo, con la finalidad
de asegurar el cumplimiento de las metas previstas y la utilizacion eficiente, transparente y oportuna de los recursos
transferidos.

RECOMENDACIONES:

Se deberé Contar con una Opinion Técnica de las areas responsables como la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Equipo
Mecénico, Sub Gerencia de Margesi de Bienes, efc. Sobre sus capacidades operativas segun corresponda a sus funciones,
para la modalidad de ejecucion por Administracion directa.

Para proceder con el cambio de modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta — Contrata, a la modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa — Administracion Directa debera el cual debera ser autorizado por la Gerencia Regional de
Infraestructura.

La aprobacion del cambio de modalidad de Ejecucion Presupuestaria directa — Administracion Directa, deberé de ser mediante
acto resolutivo por la Gerencia Regional de Infraestructura, la Unidad Ejecutora de Inversiones — UEI"; ello bajo

responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 757-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 13/06/22, el Ing. Ramiro Soto Jara - Sub
Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, instay pone
en conocimiento al Gerente Regional de Infraestructura () la Opinion Técnica sobre la solicitud de Cambio de Modalidad
de Ejecucion de Administracion Indirecta por Administracion Directa, y actualizacion de costos del componente de
Infraestructura, indicando en el segundo parrafo lo siguiente:

“Al respecto, previa revision y evaluacion por el Profesional Especializado de esta dependencia — Ing. José Gregorio
Soto Rodriguez, emite OPINION TECNICA, la cual se encuentra descrita en el informe INFORME N°146-2022-
GRAP/GRI-SGED; por lo que, se recomienda tener en consideracion las recomendaciones y conclusiones
emitidas, para tal junto antecedentes en 01 folder de 67 folios, y 02 archivadores conteniendo la actualizacion del
pres::;éuesto por administracion directa”; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita
en el documento;

Que, mediante Informe N° 035-2022-GRAP/GRI-13/JEAR., recibido en fecha 13/05/22, el Ing. Julio E. Ayque Rosas -
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac,
emite OPINION TECNICA FAVORABLE al Expediente Técnico de Cambio de Modalidad de Ejecucion de Administracion
ndjrecta por Administracion Directa, indicando en la parte conclusiva lo siguiente:

(...) “Por lo expuesto en los documentos precedentes, el Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia
Regional de Infraestructura, acoge los informes de los profesionales competentes y emite opinién técnica
favorable para el cambio de modalidad de ejecucion de Administracion Indirecta (contrata) por Administracion
Directa y actualizacion de costos del componente infraestructura de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVODE LAS IE.S. DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LE.S. SENOR DE
ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, en concordancia y
justificacion con la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, Criterio de Oportunidad en la entrega del servicio a la
poblacion beneficiaria en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y el
principio de Eficacia y Eficiencia de las contrataciones del Estado, puesto que hasta la fecha no ha podido ser
contratado desde el afio 2018 por la modalidad de contrata”: del mismo modo indica: “Asi mismo la Sub Gerencia de
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Estudios Definitivos debera autorizar la Modificacion y/o Reformulacion del Expediente Técnico, advertidos en los
documentos como el Informe N° 028-2022-GRA/GRI/SGED/ING.RHG y el Informe N° 335-2022-GRAP/GRI/SGED, en
la etapa de ejecucion”; ello bajo responsabilidad, sustento y demés consideracion que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 115-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 14/05/22, y sus anexos; el
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemno Regional de Apurimac,
desde el ambito de su competencia administrativa, efectiia registro en el Modulo de Inversiones el Expediente de
Actualizacion de Costos, Implementacion del Plan Covid y Cambio de Modalidad de ejecucion de Contrata a Administracion
Directa del Proyecto de Inversion con Cddigo Unico de Inversiones CUI 2302886 en el Formato N°08-A, indicando en la
parte conclusiva lo siguiente:

(...) “Se ha realizado el registro en el Modulo de Inversiones el Expediente de Actualizacion de Costos, Implementacion
del Plan Covid y Cambio de Modalidad de ejecucion de Contrata a Administracion Directa del Proyecto de Inversién
con Cadigo Unico de Inversiones CUI 2302886 en el Formato N°08-A la variacion de partidas ESTRUCTURAS OBRAS
EXTERIORES 3,145,363.30, ESTRUCTURAS EDIFICACIONES 2,556,097.19, ESTRUCTURAS METALICAS
671,271.64, ARQUITECTURA 2,730,840.23, INSTALACIONES SANITARIAS, 508,446.13, INSTALACIONES
ELECTRICAS 493,548.91, INSTALACIONES ESPECIALES 266,291.29, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
78,389.63, GASTOS GENERALES 1,096,882.85, GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+ADM. DE
CONTRATO) 679,245.81, GESTION DE PROYECTOS 196,491.55, PLAN COVID 591,468.11, EXPEDIENTE
TECNICO 200,953.93, LIQUIDACION DEL PROYECTO 72,977.83"; del mismo modo sefiala: “El Expediente de
Actualizacion de Costos, Implementacion del Plan Covid y Cambio de Modalidad de ejecucién de Contrata a
Administracion Directa del Proyecto de Inversion con Codigo Unico de Inversiones CUI 2302886 no cambia la
concepcion tecnica con respecto al expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional R.G.R.
N°088-2018-GR.APURIMAC.GRI"; ello bajo responsabilidad, sustento y demas consideracion que se cita en el
documento;

Que, mediante Memorando N° 987-2022-GRAP/13/GRI-13., recibido en fecha 16/05/22., el Ing. Mauro Quispe Palomino
- Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, solicita al Econ. Rainer Valdeiglesias Cisneros
- Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la emision del informe de Disponibilidad

Que, en el presente caso se debe ponderar el Informe N° 1346-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en
fecha 22/06/22, donde la Econ. Denabeth Pefia Cayhutiro — Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac, desde el ambito de su competencia
administrativa, emite Opinion respecto a la solicitud de Disponibilidad Presupuestal para la Actualizacion de Costos, Plan
COVID y Cambio de Modalidad de Ejecucion del Proyecto con CUI N° 2302886, en atencion al memorando precedente
sefialando en el segundo parrafo de la parte conclusiva lo siguiente: “(...) corresponde priorizar el inicio de la ejecucion
fisica y financiera del proyecto Educativo David Samanez Ocampo con CUI 2302886; una vez reconocido la variacion
del expediente técnico por actualizacion de costos y presupuestos, implementacion de Plan Covid 19 y cambio de modalidad
de ejecucion de contrata a administracion directa, mediante acto resolutivo por el Gerente General Regional”; ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 022-2022/GRAP/GRI.13/AL-VFCL., recibido en fecha 23/06/22, el Abg. Vladimir
Fortunato Carrasco Leon - Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional de Apurimac,
recomienda lo siguiente: “(...) DEVENDRIA EN PROCEDENTE LA APROBACION del CAMBIO DE MODALIDAD DE
ADMINISTRACION INDIRECTA POR ADMINISTRACION DIRECTA y ACTUALIZACION DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS del proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S
DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO
APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC” con cédigo unico de inversiones N° 2302886, con un presupuesto
total actualizado de S/ 14609, 387.20 (Catorce millones seiscientos nueve mil trescientos ochenta y siete con 20/100
SOLES) (...)"; por enmarcase dentro del marco normativo de la Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, que
aprueba Normas que regulan la ejecucion de las obras piblicas por administracion directa; y la Directiva N° 001-2010-
G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion
por Administracion Directa o Encargo". Concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. ello, bajo las consideraciones que se cita en
el documento;

/ue, mediante Informe N° 557-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 24/06/22, el Gerente Regional de Infraestructura (e), pone
i \ten conocimiento al Gerente General Regional, el Expediente Tecnico sobre la solicitud de cambio de Modalidad de
S |' Administracion Indirecta a la Modalidad de Administracion Directa, y actualizacion de costos, Implementacion del Plan
\ Tols // COVID, del proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID
e v/ SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
ah / SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC” con cddigo unico de inversiones N° 2302886, para que se sirva derivar a
la Direccion Regional de Asesoria Juridica para su revision y visacion sobre el cambio de modalidad solicitado, la misma
que mediante Memorandum N° 1278-2022-GRAP/06/GG de fecha 24/06/22, emitida por la Gerencia General Regional,

se corre traslado ala Direccion Regional de Asesoria Juridica, para su visacion;
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Que, sistematizando los actuados en sede administrativa expuestas lineas arriba, y vistos los antecedentes
documentales, en los que se sustenta la solicitud de CAMBIO DE MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA POR
ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS, IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID, del Proyecto
de Inversiéon Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S DAVID SAMANEZ
OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
- AYMARAES - APURIMAC”, con Cadigo Unico de Inversion N° 2302886; se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de CAMBIO DE MODALIDAD DE
ADMINISTRACION INDIRECTA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS,
IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID, del proyecto de Inversion Pablica Cédigo Unico de Inversion N°
2302886 por parte de Sub Gerencia de Obras el Ing. Civil Leonel Sarmiento Sotta; Coordinador de Obras
por administracién Directa, el Ing. Kennith J. Orozco Lopez; Sub Gerencia de Estudios Definitivos el Ing.
Zenoviv Ordofiez Rodnguez Especialista en Formulacion ylo Ejecucion de Proyectos de la Sub
Gerencia de Estudios Definitivos, el Ing. José Soto Rodriguez; Sub Gerente de Equipo Mecanico, el Ing.
Wilbert Monzén Cardenas; Direccion de Abastecimientos, Patrimonio, Margesi de Bienes; [a CPC. Yeni
Pérez Ccasa; Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura el
Ing. Julio E. Ayque Rosas; profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion
resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto, y tener un mayor
beneficio costo y una mejor atencion a la poblacion beneficiaria de nuestra Region de Apurimac.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, que
aprueba Normas que regulan la ejecucion de las obras publicas por administracion directa.

4. Asimismo, corresponde a una Modificacion en la Fase de Ejecucion, que se encuentra contemplada en la
Directiva N° 001-2019-EFI63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de la referida Directiva,
corresponde continuar con el tramite para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo,
Concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

5. Resaltar que, para el presente caso en concreto, la Aprobacion de Expediente Técnico de CAMBIO DE MODALIDAD
DE ADMINISTRACION INDIRECTA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS,
IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID del proyecto de Inversion Plblica: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LALE.S
SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, con
Codigo Unico de Inversion N° 2302886; se ha implementado el componente del presupuesto Control
Concurrente, en el marco de la Ley N° 31358 - Ley que establece Medidas para la Expansién del Control
Concurrente, pues el costo de la Inversion supera el monto de diez (10) millones de soles.

ggons_ Que, es menester sefalar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
Bare aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente de CAMBIO DE MODALIDAD DE ADMINISTRACION
s - INDIRECTA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS, POR IMPLEMENTACION DEL PLAN

COVID, £ INCORPORACION DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA
7 LEY N° 31358 , del Proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
|E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO
APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2302886, como objeto de
pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO
ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan
que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes
técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su
responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, de la revision de los actuados y de la normatividad expuesta en el presente caso, se desprende que la Entidad
Gubemamental se encuentra facultada para poder ejecutar diversos proyectos de inversion, contando para ello con todas
las opiniones de Capacidad Técnica — Operativa y Legal para el cambio de modalidad de EJECUCION DE OBRA DE
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, siendo revisado
y analizado por las diferentes Unidades Organicas Técnicas del Gobiemno Regional de Apurimac, como son las siguientes:
Sub Gerencia de Obras, el Ing. Civil Leonel Sarmiento Sotta; Coordinador de Obras por administracion Directa, el Ing.

ith J. Orozco Lopez Sub Gerencia de Estudios Definitivos el Ing. Zenoviv Ordofiez Rodriguez; Especlallsta en
ormulacion ylo Ejecucion de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, el Ing. José Soto Rodriguez;
ub Gerente de Equipo Mecanico, el Ing. Wilbert Monzén Cardenas; Direccion de Abastemmlentos Patrimonio,
argesi de Bienes; la CPC. Yeni Pérez Ccasa; Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencna Regional de
/Infraestructura, el Ing Julio E. Ayque Rosas; estando dentro de los alcances de la Resolucion de Contraloria General N°
195-88-CG, que aprueba Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Pablicas por Administracion Directa; y guardando
los lineamientos de la Estructura Orgénica de Nuestro Gobierno Regional de Apurimac, razén por la cual amerita el cambio
de modalidad de Ejecucion de la Obra denominada : “MEJORAMIENTO_DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S
DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA IE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO
APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC” de MODALIDAD DE EJECUCION DE CONTRATA A
ADMINISTRACION DIRECTA, concluyendo que el presente se encuentra conforme en sus contenidos minimos, por lo que
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se da CONFORMIDAD para su APROBACION mediante acto resolutivo, teniéndose en cuenta los informes técnicos y

considerandos expuestos en la presente resolucion, segun se detalla en los documentos que se adjunta al presente;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 065-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 08/03/2022, Directiva N° 001-2019-
EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado
por Resolucion Directoral N° 001-2019-EFI63.01, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley
Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, a partir de la fecha el CAMBIO DE MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA
por ADMINISTRACION DIRECTA y ACTUALIZACION DE COSTOS POR: IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID, E
INCORPORACION DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA LEY N°
31358, del proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S DAVID
SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA L.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2302886, con un presupuesto total
actualizado de S/ 14609, 387.20 (Catorce millones seiscientos nueve mil trescientos ochenta y siete con 20/100 soles);
que consta de un (01) folder de 691 folios, dos (02) archivadores folder con un total de 569 folios, los mismos que forman
parte integrante de la presente resolucion, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolucion y de acuerdo
con los detalles técnicos contenidos en el Expediente materia de aprobacion; teniendo un PRESUPUESTO ANALITICO y
el COSTO BAJO MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA segn el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL

Item Costo Directo DSO Costo Directo  SDA

Descripcion Sub presupuesto

PROYECTO
01 | ESTRUCTURAS OBRAS EXTERIORES 2,090,993.98 1,054,369.32 3,145,363.30
02 | ESTRUCTURAS EDIFICACIONES 1,244,823.94 1,311,273.25 2,556,097.19
03 | ESTRUCTURAS METALICAS 334,773.35 336,498.29 671,271.64
04 | ARQUITECTURA 1,438,397.76 1,292,442.47 2,730,840.23
05 [INSTALACIONES SANITARIAS 244,935.79 263,510.34 508,446.13
06 |INSTALACIONES ELECTRICAS 259,397.61 234,151.30 493,548.91
07 |INSTALACIONES ESPECIALES 141,300.23 124,991.06 266,291.29
08 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40,673.15 37,716.48 78,389.63
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 5,795,295.81 4,654,952.51 10,450,248.32
Mano de Obra 1,832,718.79 1,476,064.49 3,308,783.28
Materiales 3,733,990.57 3,035,258.02 6,769,248.59
Equipo 228,586.45 143,630.00 372,216.45
COSTO DIRECTO 5,795,295.81 4,654,952.51 10,450,248.32
GASTOS GENERALES 9.97 % 577,971.00 518,911.85 1,096,882.85
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 6,373,266.81 5,173,864.36 11,547,131.17
GASTOS DE SUPERVISION (SUP. DE OBRA+ADM. DE 5.55 % 353,886.44 325,359.37 679,245.81
CONTRATO)
GESTION DE PROYECTOS 1.54 % 98,245.78 98,245.77 196,491.55
PLAN COVID -19 4.70 % 299,778.67 291,689.44 591,468.11
EXPEDIENTE TECNICO 100,476.97 100,476.97 200,953.93
LIQUIDACION DEL PROYECTO 0.57 % 36,488.92 36,488.91 72,977.83
PRESUPUESTO DE OBRA 7,262,143.59 6,026,124.82 13,288,268.40
(*) OBRAS DE CONTINGENCIA 106,516.13 106,516.13 213,032.26
(*) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 468,541.38 467,061.88 935,603.26
(*) CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES 16,781.50 16,781.50 33,563.00
DE FAMILIA
/;;:-);— P‘RE'SUPUI::STO TOTAL _ 7,85:?3982‘.60 i 6,‘61§,484.33 _ 1447046692 =
s T CONTROL CONCURRE 52025

SES0 A

OSTOTOTALA A ADO

b
Aj RIDIGA | )RTiCULO SEGUNDO: DISPONER que la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION de esta entidad, se encargue de
‘ ~4;>Um\\a;~9/realizar las acciones necesarias para la adecuada ejecucion del Proyecto de Inversion Publica denominado:
S22 JMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IE.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY
Y LA I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, con cddigo
unico de inversiones N° 2302886, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo que se oponga a la presente Resolucion, en relacién
al cambio de modalidad de Ejecucion del proyecto en mencion, quedando subsistente los demas que lo contiene.

Pagina 12 de 13

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




z?"’
= L. X

vlica de; 5

(" GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ao del Stortatecimicnto de le Qdoberaria N acional GOBIERNG REGIONAL
DE APURIMAC

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacién de los actos o acciones
realizadas que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: ESTABLECER que la aprobacién del Expediente Técnico por CAMBIO DE MODALIDAD DE
ADMINISTRACION INDIRECTA A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS
POR: IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID, E INCORPORACION DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL
CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 31358, correspondiente al proyecto de inversion publica:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY
Y LAL.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, con cddigo
tnico de inversiones N° 2302886, es de CARACTER EMINENTEMENTE TECNICO, en virtud de los informes técnicos y
opiniones favorables de los profesionales competentes, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos
técnicos y presupuestales expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo; quedando supeditada su
ejecucion al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento;

ARTICULO SEXTO: DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en
el Expediente Técnico aprobado, la responsabilidad recae directamente en los profesionales que emitieron los documentos
de caracter técnico,

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, a la Sub Gerencia de
Obras, Sub Gerencia de Estudios Definitivos y Sub Gerencia de Equipo Mecanico, Sub Direccion de Abastecimientos
Patrimonio y Margesi de Bienes, y demas instancias para los fines de conocimiento, cumplimiento e implementacion para
su conocimiento y fines de Ley.

ARTiCULO OCTAVO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobiemo Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparengia y Acceso a la Informacion Publica.
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