0 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
néds GERENCIA GENERAL

“Aiio del Fortalecimiento de [a Soberania Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 454 .2022-GR-APURIMACIGG.

Abancay,
76 JUL. 2022

VISTOS:

El Memorandum N° 1544-2022-GRAP/06/GG de fecha 25/07/2022, el Informe N° 391-2022-GRAP/07.DR.ADM
y sus anexos de fecha 25/07/2022, el Informe N° 1627-2022-GRAP/07.04 de fecha 22/07/2022, el Informe N°
2910-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 y sus anexos de fecha 18/07/2022, la solicitud de ampliacion de plazo
presentado virtualmente mediante la Carta N° 249-2022-MULTISERVICIOSCYM-CTM/GG por el Contratista
Cesar Truyenque Malpartida, en fecha 13/07/2022, registrado por la Entidad con SIGE N° 16236 y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: "Los Gobiemos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiemos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias,
PTIrN que ‘establece: ‘Los Gobiemos Regiona]es emanan de'la voluntad popular. Son personas juridicag de derecho

pablico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
\ es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y
| garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, en el marco del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 71-2022-GRAP-1 (Primera
Convocatoria), el Gobierno Regional de Apurimac y el Contratista Cesar Truyenque Malpartida, en fecha

o oncnmoﬁg«;‘ 23/06/2022, suscribieron el Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-APURIMAC/DRA, cuyo objeto fue la
([ rexstecmentes S adquisicion de Ladrillos de Arcilla Mecanizado para el proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo del CETPRO
= de Chincheros, Region Apurimac”, por el monto contractual de S/. 179,999.00 soles, por el plazo de ejecucion de
la prestacion de acuerdo a lo establecido en el cronograma y demés condiciones contractuales;

Que, en fecha 13/07/2022, mediante Carta N° 249-2022-MULTISERVICIOSCYM-CTM/GG, el Contratista Cesar
Truyenque Malpartida, solicitd virtualmente al Gobierno Regional de Apurimac “Ampliacién de Plazo de Primera
Entrega” por el periodo de 20 dias calendario, registrado con SIGE N° 16236. Argumentando que: ‘(...) La obra
aun no cuenta con un almacén especifico habilitado para recepcionar la entrega correspondiente a la primera
entrega del ladrillo, por lo que se le hace dificil realizar y concluir con la primera entrega, causa que no le es
imputable. Solicita habilitacion de almacén adecuado y accesible para realizar la entrega correspondiente. Motivos
expuestos por los que solicita ampliacién de plazo, por factores ajenos a su responsabilidad, que no se puede
realizar la entrega con normalidad, por tanto, solicita la ampliacion de 20 dias calendario para la primera entrega”;

/\\ Que, el Ingeniero Héctor Hugo Gutiérrez Puma en su condicion de Residente de Obra del Proyecto: “Mejoramiento

\ del-Servicio Educativo del CETPRO de Chincheros, Region Apurimac”, en fecha 18/07/2022, emiti6 el Informe
“N°106-2022-GRAP/GRI/SGO/RO-H.H.G.P., Informe Técnico y Opinion favorable, sobre la solicitud de Ampliacion
/ de Plazo de Primera Entrega, peticionado por el Contratista, sefialando lo siguiente: “(...) Informa que
Neam e efectivamente no se cuenta con espacios para satisfacer la primera entrega segtn cronograma del contrato, por

lo que da opinion favorable para la ampliacion de plazo de los 20 dias que solicita el Proveedor de ladrillo de
arcilla mecanizado. Al respecto la Residencia de Obra, refiere que viene tratando espacio para poder adecuar un
almacén y acopiar toda la cantidad de la primera entrega, por lo que da opinién favorable de ampliacion de plazo
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para la primera entrega. Concluye sefialando que, de la evaluacion de los aspectos técnicos, se da por aprobado
la ampliacion de plazo por los 20 dias calendario, a partir del dia siguiente de vencimiento del plazo de la primera
entrega, de acuerdo al nuevo cronograma reprogramado”;

Que, el Ing. Leonel Sarmiento Sotta - Sub Gerente de Obras, en fecha 18/07/2022 presentd a la Gerencia
Regional de Infraestructura el Informe N° 2910-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, dando respuesta sobre la
solicitud de ampliacion de plazo solicitada por el Proveedor, en referencia al informe y recomendacion remitido por
el Residente de Obra; ‘

Que, la Directora y el Abogado de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobiemo
Regional de Apurimac, en fecha 22/07/2022 emitieron el Informe N° 1627-2022-GRAP/07.04 — Informe Tecnico
sobre procedencia de la solicitud de ampliacién de plazo del Contrato Directoral Regional N° 043-2022-
GR.APURIMAC/DRA, sefialando que: “(...) De la evaluacion de la solicitud de ampliacion de plazo, asi como de
los informes del Area Usuaria, se puede sefialar que las causas del atraso en la entrega del bien obedece a
hechos ajenos a la voluntad del Contratista, lo cual le exime de responsabilidad al verse imposibilitado de ejecutar
la primera entrega en el plazo establecido. De acuerdo a los informes favorables del Area Usuaria, la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes, considera procedente la solicitud de ampliacion de plazo por el
periodo de 20 dias calendario para la primera entrega, por encontrarse justificada de conformidad a lo previsto
por el literal b) del numeral 158.1 del articulo 158° del RLCE, al haberse presentado atrasos ajenos a la voluntad
del Contratista que impidio el cumplimiento de la obligacion ocasionando la modificacion del plazo contractual.
Recomendando se remita el documento a la Gerencia General Regional para que proceda conforme a su
competencia’. Documento que fue revisado, evaluado y tramitado en fecha 25/07/2022 por la Direccion Regional
., de Administracion, mediante el Informe N° 391-2022-GRAP/07.DR.ADM;

=] Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales, la Gerencia General Regional, mediante
Memorandum N° 1544-2022-GRAP/06/GG, de fecha 25/07/2022, dispuso se emita opinion legal y se proyecte el
acto resolutivo, previo andlisis de las normas aplicables al caso y la documentacion que forma parte del
expediente;

Que, estando a lo expuesto mediante Opinion Legal N° 521-2022-GRAP/DRAJ de fecha 26 de Julio del 2022

wyprrmonoy 2 Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por:
ﬁ“m‘;‘oﬂ St0E ) =
\§ BENES  E Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-APURIMAC/DRA, de fecha 23 de Junio del 2022, establece

un vinculo contractual entre los sujetos de la relacion contractual, por medio del cual las partes adquieren
derechos y obligaciones. En ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno
Regional de Apurimac, es el de recibir los bienes objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidos en el Capitulo Il - REQUERIMIENTO de la seccion especifica — condiciones
especiales del proceso de seleccion de las bases integradas (plazo, especificaciones y otros); en tanto,
que el Contratista una vez que entrega los bienes materia del contrato y recibe la conformidad, tiene
derecho a percibir la contraprestacion econémica del Gobierno Regional de Apurimac;

. Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 34.9 del articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado: “El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por atrasos y
aralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo
lo que establezca el reglamento”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
s 4R W"‘ " EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158°sobre ampliacién de plazo contractual, y refiere que:
"158.1 Procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y
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cuando afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b)
Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista.158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion dentro
de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o la paralizacién.158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decision
al Contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion, de no
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del Contratista, bajo responsabilidad del Titular
de la Entidad (...)158.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliacion de plazo puede ser sometida a
conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de esta decision”;

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duracién del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, de la revision y analisis de la solicitud de “Ampliacion de Plazo de Primera Entrega’, por el periodo de 20
dias calendario, con relacion al Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-APURIMAC/DRA, de fecha 23 de
Junio del 2022, peticionado ante la Entidad, en fecha 13/07/2022 por el Contratista Cesar Truyenque Malpartida,
mediante la Carta N° 249-2022-MULTISERVICIOSCYM-CTM/GG, registrado con SIGE N° 16236, se advierte

i que:

1. El Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-APURIMAC/DRA, de fecha 23 de Junio del 2022,
establece un vinculo contractual entre los sujetos de la relacion contractual - Gobierno Regional de
Apurimac y el Contratista Cesar Truyenque Malpartida, por medio del cual ambas partes, adquieren
derechos y obligaciones, este contrato se encuentra regulado bajo el marco legal de la normativa de
contrataciones del estado;

2. Con relacion a la solicitud de “Ampliacion de Plazo de Primera Entrega” presentada por el Contratista,
m este ha sido revisado y evaluado por el Area Usuaria a través del Residente de Obra, quién ha emitido
A DE(%‘\ su correspondiente INFORME TECNICO y OPINION FAVORABLE a través del Informe N° 106-2022-
o e e GRAP/GRI/SGO/RO-H.H.G.P., de fecha 18/07/2022, DETERMINANDO, SUSTENTANDO vy
s CUANTIFICADO que se le otorgue una ampliacion de plazo por 20 dias calendario, debido a que a
efectivamente no se cuenta con espacios para poder satisfacer la primera entrega, seglin cronograma
del contrato, emitiendo su respectiva OPINION FAVORABLE DE PROCEDENCIA de ampliacion de plazo
por el periodo de 20 dias calendario, a partir del dia siguiente de vencimiento del plazo de la primera
entrega. Asimismo, se ha emitido INFORME TECNICO a través del Informe N° 1627-2022-GRAP/07.04
de fecha 22/07/2022 y OPINION FAVORABLE por parte de la Direccion y el Personal de la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes, quiénes también han determinado y sustentado sobre
la procedencia de la ampliacion de plazo por el periodo de 20 dias calendario para la primera entrega;

3. Asimismo, se debe de tener en cuenta que la prestacion del bien materia del contrato, esta orientado a
cumplir la finalidad ptblica de la contratacion y los principios que rigen las contrataciones; entre estos,
el principio de eficacia y eficiencia, garantizandose la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines plblicos

para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés

Ublico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos;

: $ 4. Teniendo en consideracion el Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-APURIMAC/DRA, de fecha
e ol 23/06/2022; la solicitud “Ampliacion de Plazo de Primera Entrega’ peticionado virtualmente por el
Contratista Cesar Truyenque Malpartida, mediante la Carta N° 249-2022-MULTISERVICIOSCYM-
CTMIGG, registrado por la Entidad con SIGE N° 16236; el Informe Técnico y Opinion Favorable del
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Area Usuaria - Informe N° 106-2022-GRAP/GRI/SGO/RO-H.H.G.P. de fecha 18/07/2022; el Informe
Técnico y Opinion Favorable del Area de Abastecimiento (OEC) - Informe N° 1627-2022-GRAP/07.04
de fecha 22/07/2022; los principios que rigen las contrataciones; el articulo 158 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, deviene se apruebe la solicitud de “Ampliacion de Plazo de Primera
Entrega” por el periodo de 20 dias calendario para la primera entrega, con relacion al referido contrato,
toda vez que se habrian presentado atrasos y/o paralizaciones ajenos a la voluntad del Contratista no
imputables a este, que ocasioné la modificacion del plazo contractual, de conformidad a la formalidad
y el procedimiento establecido en el articulo 158° del RLCE, lo cual ha sido sustentado, cuantificado y
determinado por el Area Usuaria y la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes en su
condicion de Organo Encargado de las Contrataciones;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la
Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a
la normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de “Ampliacion de Plazo de Primera Entrega” por el periodo de
20 dias calendario, para la primera entrega, con relacion al Contrato Directoral Regional N° 043-2022-GR-
APURIMAC/DRA de fecha 23/06/2022, peticionado virtualmente ala Entidad por el Contratista Cesar Truyenque
Malpartida, mediante la Carta N° 249-2022-MULTISERVICIOSCYM-CTM/GG, registrado con SIGE N° 16236, de
conformidad a lo establecido por el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el informe
técnico y opinion favorable emitido por el Area Usuaria y el Organo Encargado de las Contrataciones, y los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, EN EL DiA mediante la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, la presente resolucion al Contratista Cesar Truyenque Malpartida, a su correo electrénico
contractual: multiservicios_cyma@hotmail.com, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: SE EXHORTA, al Residente de Obra, que tenga a bien de brindar las condiciones al
Contratista (lugar de entrega), para el cumplimiento del referido contrato.

ARTICULO CUARTO: SE DISPONE, la publicacién de la presente resolucion en la pagina web del Gobiemo
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura; Sub
Gerencia de Obras; al Residente de Obra; Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes; Direccion

egional de Administracion y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
conocimiento y fines de ley.

Registrese, Comuniquese y Cimplase.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RNMZ/GG.
MPG/DRAJ. ..
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