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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° ()7 2022 — GR.APURIMAC/ 12/GRRNYGMA.
Abancay, 9 9 AGO. 2622

VISTOS:

La Opinién Legal N° 592 -2022-GRAP/DRAJ-08 de fecha 19/08/2022, el Memorandum N° 1706-2022-
GRAP/06/GG de fecha 16/08/2022, el Informe N° 409 -2022-GR.APURIMAC/12/GRRNGMA de fecha
15/08/2022, el Informe N° 0141-2022-GR.APURIMAC/12/GRRNGMA/SGGSA de fecha 12/08/2022, el
Informe N° 0040-2022-GR-APURIMAC/GRRNGMA/SGRRNYANP/LANC de fecha 12/08/2022, el Informe N°
1053-2022-GR-APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 10/08/2022, el Informe N° 228 - 2022-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP/RPC-PBM de fecha 10/08/2022; y demas documentos que forman parte
integrante de la presente resolucion y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° 'y 4° de la Le% N°® 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiermnos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, economlcag/ administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional in egiral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gportunhdades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales Y locales de
esarrollo”;

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas ?ue Regulan la Ejecucion de Obras
Piblicas por Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que
Brogramen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el

ersonal Técnico - administrativo J’ los eguipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa
de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotaré: (O) as
modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, de Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, prevé en-el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma
que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presentan durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, econdmica
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, Ia Directiva N° 001-2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EFI63.01, en su articulo 5° refiere
que: "Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra";
asi tambien, el articulo-33° establece: "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente seguin corresponda, siendo responsabilidad de
la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante
la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el
Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros
en la fase de Ejecucion para IOARR, seg(in corresponda, gsiempre ciue se mantengia la concepcion tecnica
?Idlmensmnaml_ento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones,
a UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas inclusive cuando no las gjecute directamente
verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los
expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, el presente expediente de actualizacion en vias de rgghjlarizacién del PIP denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RiO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC” con CUI N° 2250276, ha sido elaborado bajo observancia y sujecion de lo dispuesto en la
Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo” aprobada mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2070; '

Que, en fecha 27/03/2019 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del
Gobiemo  Regional de Apurimac, emite la Resolucion Gerencial Regional N° 001-2019-
GR.APURIMAC/12/GRRNyGMA, mediante el cual aprueba el expediente técnico del PIP denominado:
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC” con CUI N°® 2250276, (codigo SNIP 268344), que consta de (53 folios, 09 tomos (archivadores
originales de tomos: LILILIV,V,VI, VII, VIIl'y X) y 01 CD) y que forma parte integrante de la presente
resolucion, para su ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en el plazo d% ejecucion de 3 afos,
(36 meses; 1095 dias calendarios) con un presupuesto total de S/ 9°548,713.14 soles;

Que, en fecha 30/12/2020 la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional de Apurimac, emite la
Resolucion Gerencial General Regional N° 577-2020-GR. APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba el
expediente técnico de modificacion en fase ejecucion por ampliacion é)rgsupu,estal N°01 del PIP denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC” con CUIN° 2250276;

Que, en fecha 14/12/2021 la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional de Apurimac, emite la
Resolucion Gerencial General Regional N° 664 - 2020-GR APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba el
eﬂ)edlente técnico de modificacion en fase ejecucion N°2 sin incremento presupuestal del PIP denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC” con CUI N° 2250276;

Que, se tiene a la vista el acervo documentario cgje contiene €] sustento técnico para la ACTUALIZACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO
; DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES
ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RiO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con
CUI N° 2250276; entre ellos, la Carta N° 0015-2022-GR.APU/GRRNGMA/SGGSA/RESIDENTE PROY.
PRADERAS/JBS de fecha 09/08/2022, emitida por el Ing. Julio Bernaola Sanchez — Residente del Proyecto,
en el cual anexa el informe técnico sustentatorio; sefialando, entre otros, lo siguiente: (El siquiente texto son
una copia literal de alqunos items del informe técnico sefialado).

JUSTIFICACION PARA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN VIAS DE REGULARIZACION

El informe N° 299-2019-GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS; de fecha 17 de octubre de 2019, modifica las

unidades de medida, metrados, costos unitarios y costos parciales del presupuesto general del proyecto sin

contar con los andlisis de los costos unitarios, ello conlleva a no contar con las lista de los insumos y esto a

sus vez dificulta para realizar el requerimiento de los materiales, equipos, control de mano de obra entre otros.

> Presenta deficiencias en las especificaciones técnicas de las partidas del proyecto; el detalle, distribucion
de metrados por cada area clausurada y/o comunidad de intervencion. No coincide los materiales, que
menciona en el analisis de precios unitarios. No registra las especificaciones técnicas de las partidas de
los sub presupuestos de obras provisionales, gestion de riesgos y mitigacion ambiental (FF-04).

> No presenta el presupuesto analitico general de acuerdo al clasificador de gastos de costos directos e
indirectos (FF-06); el cual es necesario para realizar los requerimientos de bienes y servicios y; control
respectivo.

> Los metrados del presupuesto general, no cubre todas metas planteadas en el perfil viable (Formato
SNIP 03), y no coincide con los metrados del informe de consistencia (Informe N° 199-2019-
GR.APURIMAC-GG/ORFEI) y registros en el Formato 8A — Registros en la fase de ejecucion.

> Presenta 06 sub presupuestos, de los cuales 03 componentes y 03 complementarios (obras

provisionales, mitigacion ambiental y gestion de riesgos). No presenta obras provisionales en el informe

de consistencia (Informe N° 199-2019-GR APURIMAC-GG/ORFEI) y registros en el Formato 8A -

Registros en la fase de ejecucion.

La codificacion de metas y partidas, no tiene una secuencia légica para la identificacion respectiva.

Las unidades de medida de las partidas (especificamente las partidas de areas clausuradas), no son las

adecuadas para cuantificar el avance de la ejecucion del proyecto. Las partidas presentan unidad de

medida global, con metrados de cantidades mayores a 1. La unidad de medida global, se aplica cuando

la medicion es una actividad y no para una parte fisica de la obra, cuya unidad de medida es 1.

> No presenta el detalle de gastos generales (relacion del personal, bienes y servicios). No presenta el

desagregados de gastos de gestion (FF-08)

Deficiente sustentacion y distribucion de metrados de forma adecuada (por éreas clausuradas y/

comunidades de intervencion). Las unidades de medida no son las adecuadas para cuantificar; presenta

—unidades de medida GLOBAL (FF-10)

> La relacion de insumos del costo directo, no es igual al costo directo presentado en el presupuesto

" general. No presenta el total de insumos del costo directo (S/7,701,915.77) (FF-12).

> El costo de herramientas, No presenta en el formato FF-12; el cual es la partida para realizar el
desagregado correspondiente (FF-13).

> No presenta cronograma de ejecucion mensualizada detallada (todas las partidas); presenta a nivel de
afios y por metas del proyecto (FF-14).

> No presenta cronograma valorizado de ejecucion mensualizada detallada (todas las partidas); presenta
a nivel de afios y por metas del proyecto (FF-15)
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> No presenta cronograma de requerimiento de materiales de forma mensualizada detallada (todas las
partidas); presenta a nivel de afios (FF-16). .

> No presenta cronograma de requerimiento de mano de obra de forma mensualizada detallada (todas las
partidas); presenta a nivel de afios (FF-18).

(-..) (Ver cuadros anexos en el informe)
lll. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 CONCLUSIONES

> Elexpediente técnico aprobado presenta deficiencias en las especificaciones técnicas de las partidas del
proyecto; detalle de distribucion de metrados por cada area clausurada y/o comunidad de intervencion. No
coincide la relacion de los materiales y mano de obra en el anélisis de precios unitarios. No registra las
especificaciones técnicas de las partidas de los sub presupuestos de obras provisionales, gestion de
riesgos y mitigaciéon ambiental (FF-04).

> Las Modificaciones Presupuestales 01 y 02, se basan esencialmente el informe de correccion del
Expediente Técnico aprobado con el INFORME N°299-2019-GR. APURIMAC/GG-ORFEI/CIS, el que no
se encuentra aprobado bajo acto resolutivo.

> Como resultado de la comparacion del Perfil y las Modificaciones Presupuestales 01 y 02, se pudo
establecer que se encontraron diferencias en unidades, metrados, precios unitarios, inclusion y exclusion
de acciones y actividades, y reordenamiento en la organizacion de la estructura.

> El 15 de junio del 2022 el Director de Supervision Ing. Oswal J. Javier Ramos, mediante el INFORME N°
761-2022-GR. APURIMAC/06/ORSLTPI. Reitera al Gerente de Recursos Naturales Ing Rosendo
Echeverria, para que se regularice con el levantamiento de observaciones referentes a la ejecucion del
proyecto Yy, ante la complejidad de levantar las observaciones se realiza la actualizacion del expediente
técnico en vias de regularizacion.

> Por lo descrito los antecedentes y las justificaciones en el presente informe, se realiza la actualizacion
del el expediente técnico en vias de regularizacion, con ello se actualiza los formatos FF 01, FF 02, FF
04, FF 05, FF 06, FF 07, FF 08 ,FF 09, FF 10, FF 11, FF 12, FF 13, FF 14 FF 15, FF 16, FF 17, FF 18,
planos de las 23 praderas naturales, a fin de subsanar las deficiencias del expediente técnico aprobado
bajo resolucion, las mismas que fueron corregidos mediante el INFORME N° 299-2019-
GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS para proseguir con la ejecucion; con la actualizacion del expediente
técnico en vias de regularizacion se ordena la estructura, unidades, metrados, precios unitarios, relacion
de insumos entre otros, los cuales no cambian la concepcion, dimensionamiento ni objetivos del proyecto,
de tal forma, con la actualizacion del expediente técnico en vias de regularizacion se subsana las
observaciones descritasy para una correcta ejecucion del proyecto, a su vez debe ser reconocido
mediante unacto resolutivo seglin recomendaciones de supervision.

3.2 RECOMENDACIONES

> Se recomienda una tercera modificacion en fase de ejecucion del expediente, con la finalidad de sincerar
los costos reales en el proceso de ejecucion, se aclara que la ACTUALIZACION DEL EXPDIENTE
TECNICO EN VIAS DE REGULARIZACION subsana los vacios del expediente técnico aprobado original
en relacion al INFORME N° 299-2019-GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS, informe que hace algunas
presiciones (correcion de unidades de medida, metrados, precios unitarios) al expediente durante la
ejecucion, lo cual no se encuentra aprobado bajo acto resolutivo.

> Proceder con los tramites administrativos correspondientes para validar la actualizacion del expediente en
vias de regularizacion que subsana los vacios del expediente técnico aprobado.

> Una vez aprobada mediante opinion favorable de parte de supervision el presente expediente actualizado
en vias de regularizacion, se recomienda a la unidad ejecutora, reiniciar la ejecucion fisica del proyecto
“Mejoramiento del servicio ambiental de regulacion hidrica de las praderas naturales alto andinos
2n IaI %izdzad hidrografica del Rio Antabamba - region Apurimac”, a fin de cumplir el Plan Operativo

nua ] ‘

> Regularizar mediante acto resolutivo el presente expediente actualizado en vias de regulacion conforme

a los procedimientos administrativos.

Que, asimismo conforme el acervo documentario se tiene la Carta N° 002-2022-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RGC de fecha 09/08/2022, emitida Ror el Ing. Rolapdo Gutiérrez Centeno
- Sunerwsor de Obra, en el cual anexa el Informe Técnico sobre la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA
UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276;
sefialando, entre otros, lo siguiente: _(El siquiente texto son una copia literal de algunos items del Informe

técnico ).
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3.3 De la actualizacion del expediente técnico

La actualizacion del expediente técnico del proyecto, corresponde a la subsanacion de observaciones a los
componentes expediente técnico original y a la modificacion del presupuesto general del proyecto, a través
del Informe N° 299-2019-GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS, en cuanto a las unidades de medida, metrados,
costos unitarios, costos parciales, especificaciones técnicas, lista de insumos de costo directo, presupuesto
analitico de gastos de gestion, presupuesto analitico general y programacién de ejecucion del proyecto.

Previa revision exhaustiva del informe técnico del residente del proyecto, de la actualizacion del expediente
técnico en vias de regularizacion del proyecto “Mejoramiento del servicio ambiental de regulacion hidrica de
las praderas naturales altoandinos en la unidad hidrografica del rio Antabamba - regién Apurimac”, y en
cumplimiento de las funciones de supervision del proyecto detalladas en la Directiva N° 001 - 2010 —
GR.APURIMAC/PR "para formulacion, ejecucion y supervision de proyectos de inversion por administracion
directa o encargo" del Gobierno Regional de Apurimac, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°®
147-2010-GR.APURIMAC/PR; se le da conformidad a los componentes del expediente técnico, de acuerdo al
siguiente detalle:

Contenido técnico

5

Ficha técnica del proyecto: Formato FF-01. CONFORME
Memoria Descriptiva del Proyecto; Formato FF-02. CONFORME
Evaluacion del Impacto Ambiental; Formato FF-03. CONFORME
Especificaciones Técnicas; Formato FF-04. . CONFORME
Presupuesto Resumen Formato FF-05. CONFORME

Cuadro de Presupuesto Analitico General (solo para Administracion Directa y

Encargo); Formato FF-06. BOBFCRME
Presupuesto General; Formato FF-07. CONFORME
Desagregado de Gastos Generales; Formato FF-08. CONFORME
Desagregado de Gastos de Supervision; Formato FF-09. = CONFORME
Sustentacion de Metrados; Formato FF-10. CONFORME
Anélisis de Costos Unitarios; Formato FF-11. CONFORME
Relacion de Insumos del Costo Directo; Formato FF-12. CONFORME
Desagregado de Herramientas; Formato FF-13. CONFORME"
Cronograma de Ejecucion del Proyecto PERT CPM; Formato FF-14. CONFORME
Cronograma Valorizado de Ejecucion del Proyecto; Formato FF-15. CONFORME
Cronograma Requerimiento de Materiales; Formato FF-16 CONFORME
Cronograma requerimiento de maquinaria y equipo; Formato FF-17 CONFORME
Cronograma Requerimiento de Mano de Obra; Formato FF-18. CONFORME
Anexos
Planos constructivos; Anexo 01. CONFORME

Cabe mencionar, que no se realiz6 la actualizacion de precios de costos unitarios de las partidas del proyecto,
por lo que no presenta las proformas de insumos y servicios.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

> Elavance de la ejecucion fisica del proyecto al 30 de junio de 2022 es de 4, 703,766.99 Soles, que representa

un acumulado de 59.80% del presupuesto total de costo directo del proyecto; mientras, la ejecucion financiera,
es de 6, 876,939.35 Soles, que representa el 67.11% del presupuesto total del proyecto.

/> Al presente afio (2022), el Presupuesto Institucional Modificado — PIM, es de 7, 982,029.00 Soles, que

representa el 77.90% del presupuesto total del proyecto; de los cuales, al 30 de junio de 2022, se ha ejecutado
un presupuesto de 6, 876,939.35 Soles, que representa el 67.11% del presupuesto total del proyecto.

> El expediente técnico original, aprobado mediante  Resolucion ~ Gerencial N°  001-2019-

GR.APURIMAV/12/GRRNYGMA, de fecha 27 de marzo de 2019; tiene deficiencias considerables en todo sus
componentes; lo que dificulta la ejecucion y control del proyecto (cuantificacion del avance de las
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valorizaciones); el cual, mediante informe N° 299-2019-GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS de fecha 17 de
octubre de 2019, ha sufrido modificaciones del presupuesto general (unidades de medida, metrados, precios
unitarios y costos parciales); sin sustento técnico y legal de parte de la unidad ejecutora.

> La supervision de proyecto en mencion, cuya funcién es verificar la consistencia del proyecto seleccionado
emitiendo su opinion mediante informes que permitan al Gobierno Regional, en caso sea necesario, adoptar
las medidas correctivas a fin de obtener una éptima calidad de los trabajos a ejecutar; por lo que, mediante
notificacion N° 005-2022-RGC-ORSLTPI-GR. APURIMAC; de fecha 17 de mayo, se le comunica al residente,
para que se realice la reformulacion del expediente técnico del proyecto, debido a las inconsistencias
encontradas en expediente técnico original y modificaciones, en un plazo de 15 dias calendarios; de acuerdo
a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR.

> Mediante informe N° 053-2022-RGC-ORSLTPI-GR.APURIMAC; de fecha 10 de junio de 2022, al no obtener
respuesta alguna de la unidad ejecutora del proyecto (Gerencia de Recursos naturales y Gestion del Medio
Ambiente); se solicita al director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos de Inversién, tomar acciones a la unidad ejecutora, para que se realice la subsanacién de
observacion del expediente técnico original y modificaciones del proyecto, debido a las inconsistencias
encontradas en el proceso de ejecucion; en un plazo de 15 dias calendarios; de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la Directiva N°® 001-2010-GR. APURIMAC/PR.

> Enlafechade 01 de julio de 2022, se paraliza la ejecucion del proyecto, a fin de subsanar las observaciones
emitidas por el supervisor de obra, mediante notificacion N° 005-2022-RGC-ORSLTPI-GR.APURIMAC; de
fecha 17 de mayo de 2022 e informe N° 053-2022-RGC-ORSLTPI-GR.APURIMAC; de fecha 10 de junio de
2022.

> De acuerdo al anlisis del sustento técnico y legal del informe técnico del residente del proyecto y evaluacion
del expediente técnico actualizado en vias de regularizacion del proyecto “Mejoramiento del servicio
ambiental de regulacién hidrica de las praderas naturales alto andinos en la unidad hidrografica del
Rio Antabamba - regién Apurimac” con CUI N° 2250276 y; segun la prerrogativas dadas por la Directiva
N° 001-GR.APURIMAC/PR, para formulacién, ejecucion y supervision de proyectos en la fase de inversion
por administracién directa o encargo del Gobierno Regional de Apurimac; se concluye que el Expediente
Tecnico Actualizado del proyecto en referencia, se encuentra adecuadamente sustentado en toda su
extension; por lo que doy OPINION FAVORABLE.

4.2. Recomendaciones

> Una vez aprobada mediante acto resolutivo el presente expediente actualizado del proyecto en vias de
regularizacion, se recomienda reiniciar la ejecucion fisica del proyecto “Mejoramiento del servicio
ambiental de regulacion hidrica de las praderas naturales altoandinos en la unidad hidrografica del Rio
Antabamba - regién Apurimac”, a fin de cumplir el Plan Operativo Anual 2022.

> Realizar la modificacion del expediente técnico, a fin de incorporar los metrados adicionales (mayores
metrados y partidas nuevas) generados hasta la actualidad.

Que, se tiene el Informe N° 228 - 2022/GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP/RPC-PBM de fecha 10/08/2022,
emitido por el Ing. Ronald Pefia Contreras - Coordinador de Supervision, mediante el cual remite al Director
de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion, Transferencia 8 Proyectos de Inversiop, el acervo
documentario que contiene gl sustento tecnico para la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN
VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE
REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276; sefialando, entre
otros, lo siguiente (/a siguiente conclusion y el cuadro son una copia literal del informe en mencién).

C. ANALISIS:

Tomando en consideracion los actuados descritos en el apartado anterior, se hace hincapié que la presente
_Actualizacion ~ del ~ Expediente  Técnico responde al sinceramiento del informe  N°299-2019-
GR.APURIMAC/GG-ORFEI/CIS bajo resolucion, por ello el presente tramite se realiza en vias de
regularizacion, para realizar la presente Actualizacion se tomaron en consideracion las deficiencias dentro de
la_formulacion- del Expediente Técnico aprobado bajo la Resolucién Gerencial N° 001-2019-
GR.APURIMAV/12/GRRNYGMA, de fecha 27 de marzo de 2019, y las cuales se describen a continuacion:

- Las especificaciones técnicas de las partidas del proyecto (FF-04), presenta deficiencias en cuanto
al detalle, distribucion de metrados por cada érea clausurada y/o comunidad de intervencién. No
coincide la relacion de insumos, que menciona en el anélisis de precios unitarios. No registra las
especificaciones técnicas de las partidas de sub presupuestos de obras provisionales, gestion de
riesgos y mitigacion ambiental.

- No presenta el presupuesto analitico general de acuerdo al clasificador de gastos, de costos directos
e indirectos del proyecto (FF-06); el cual es necesario para realizar los requerimientos de bienes y
servicios y el control respectivo.
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fele ko, - Los metrados del presupuesto general, no cubre todas metas planteadas en el perfil viable (Formato
U SNIP 03), y no coincide con los metrados del informe de consistencia (Informe N° 199-2019-
GR.APURIMAC-GG/ORFEI) y registros en el Formato 8A — Registros en la fase de ejecucion.

- Presenta 06 sub presupuestos, de los cuales 03 componentes y 03 complementarios (obras
provisionales, mitigacion ambiental y gestion de riesgos). No_presenta obras provisionales en el
informe de consistencia (Informe N° 199-2019-GR.APURIMAC-GG/ORFEI) y registros en el formato
8A — Registros en la fase de ejecucion. -

- Lacodificacion de metas y partidas, no tiene una secuencia légica para la identificacién respectiva.

- Las unidades de medida de las partidas (especificamente las partidas de &reas clausuradas), no
son las adecuadas para cuantificar el avance de la ejecucion del proyecto; las partidas presentan
unidad de medida GLOBAL, con metrados de cantidades mayores a 1. La unidad de medida global,
se aplica cuando la medicion es una actividad y no para una parte fisica de la obra, cuya unidad de
medida es 1.

- No presenta el detalle de gastos generales (relacion del personal, bienes y servicios). No presenta
el desagregados de gastos de gestion (FF-08) '

- Deficiente sustentacién y distribucion de metrados (por areas clausuradas y/o comunidades de
intervencion). Las unidades de medida de los metrados no son las adecuadas para cuantificar;
presenta unidades de medida GLOBAL (FF-10) !

- La relacién de insumos del costo directo (FF-12), no es igual al costo directo presentado en el
presupuesto general. No presenta el total de insumos del costo directo (S/7, 701,915.77).

- No presenta el costo de herramientas manuales en el formato FF-12 (relacion de insumos del costo
directo); el cual se desagrega en el formato FF-13 (desagregado de herramientas).

- No presenta cronograma de ejecucion mensualizada detallada (FF-14); presenta a nivel de afios y
por metas del proyecto, lo que dificulta el control de avance fisico del proyecto.

- No presenta cronograma valorizado de ejecucion mensualizada detallada (FF-15); presenta a nivel
de afios y por metas del proyecto, lo que dificulta el control de avance fisico financiero del proyecto.

- No presenta cronograma de requerimiento de materiales de forma mensualizada detallada (FF-16);
presenta a nivel de afios.

- No presenta cronograma de requerimiento de mano de obra de forma mensualizada detallada (FF-
18); presenta a nivel de afios.

1. Se recalca que en referencia a la documentacion anexada como sustento en el presente Expediente en
evaluacion (Actualizacion del Expediente Técnico) asi como los datos expuestos en su TOTALIDAD cuentan™
con la VISACION EXPRESA por parte de la Residente/Coordinador de Obra - Ing. Julio Bernaola Sanchez - - -
y por el Supervisor de Obra - Ing. Rolando Gutiérrez Centeno en SENAL DE CONFORMIDAD y - - -
APROBACION a lo descrito en el presente expediente en evaluacion.

2. De acuerdo a lo descrito en la seccion B. ANTECEDENTES - numeral N°09, el Expediente de Actualizacion
cuenta con la OPINION FAVORABLE del Supervisor de Obra - Ing. Rolando Gutiérrez Centeno, accion
emitida a través del documento de la referencia CARTA N°002-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RGC
de fecha 09 de agosto de 2022, lo descrito anteriormente se da en base a la revisién realizada por dicho .
profesional a los datos, la documentacién sustentatoria, necesidad y a la situacion real del proyecto, esta .
accion se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de Obra. 3

D. CONCLUSIONES:

e  En base al andlisis, sustentacion y corroboracién de los datos expresados en la documentacion anexada, asi
como los pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Gestién Socio Ambiental y areas
correspondientes conforme a lo detallado en los parrafos anteriores_y tomando principalmente como
ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la CONFORMIDAD por parte del Supervisor de
Obra - Ing. Rolando Gutiérrez  Centeno a fraves a CARTA  N°002-2022-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RGC. , asi como lo descrito por la Coordinador de.Obra - Ing. Julio
Bernaola Sinchez a ftravés de la CARTA N°015-2022-GR.APU/GRRNGMA/RESIDENTE
PROY.PRADERAS/JBS y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR |a
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO por un monto total de S/. 9,548,713.14 del proyecto en
referencia con base al siguiente detalle:

DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO

COMPONENTE 1 1,010,997.90
COMPONENTE 2 6,007,850.35
COMPONENTE 3 269,008.98
COMPONENTE 4 284,180.00
COMPONENTE § 44,000.00
COSTO DIRECTO 7,701,915.77
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GASTOS GENERALES 939,194.00
GASTOS DE SUPERVISION 408,511.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 100,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 326,258.56
GASTOS DE LIQUIDACION 72,833.81

TOTAL 9,548,713.14

Cuadro N°01, Detalle Final - Actualizacién del Expediente Técnico

e Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°01, Detalle Final —Actualizacion del

Expediente Técnico), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente y/o
Coordinador de Proyectos- Ing. Julio Bernaola Sanchez y el Supervisor de Obra - Ing. Rolando
Gutiérrez Centeno, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de
Ejecucién de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-
2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran,

e Através de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE del Gobierno Regional de Apurimac
para que proceda con los tramites pertinentes de la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN
VIAS DE REGULARIZACION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE
REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” de manera que se continte con el
procedimiento correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en
las causales descritas y aprobacion emitida por el Supervisor de Obra asi como la conformidad descrita por
la Sub Gerencia de Gestion Socio Ambiental, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 1053-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTP! de fecha 10/08/2022 el Director de
la Oficina Regzlonal de Supervision, Liquidacion, Transferencia %, Proyectos de Inversion remite al Gerente
Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambienfe el acervo dogumentario que contiene. el
sustento teécnico parala ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE RE? RIZACION

del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE
LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA
- REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276; sefialando, entre otros, lo siguiente: “La Oficina Regional de
Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demés antecedentes, ratifica opinién favorable
y se solicita se prosiga con los tramites correspondientes para la Aprobacién Via Acto Resolufivo, previo registro
correspondiente, al EXPEDIENTE DE ACTUALIZACION del proyecto antes mencionado”:

Que, mediante Informe N° 0040-2022-GR-APURIMAC/GRRNGMA/SGRRNYANP/LANC de fecha
12/08/2022 el Especialista en Monitoreo de Pr%yectos de la GRRNYGMA, remite a la Sub Gerencia de
Gestion Socio Ambiental, el Informe sobre |a modificacion del formato 8-A seccion C, por ACTUALIZACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADgRAS NATURALES
éb'lrﬁArél%IBl%% EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RiO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con

Que, mediante Informe 0141-2022-GR-APURIMAC/12/GRRNGMA/SG.GSA de fecha 12/08/2022, la Sub
Gerencia de Gestion Socio Ambiental remite a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente, con opinion favorable el acervo documentario que contiene el Sustento técnico para la
ACTUALIZACION DEL IJEXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado:
-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC”_ con CUI N° 2250276;

-mediante el Informe N° 409 - 2022-GR-APURIMAC/12/GRRNGMA de fecha 15/08/2022 de Gerencia
€gional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente remite a la Gerencia General Regional el
‘acervo documentario que contiene el sustento técnico para aprobacion de la ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS
EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276;

Que, en fecha 16/08/2022, la Gerencia General Regional emite el Memorandum N° 1706 - 2022-
GRAP/06/GG, dirigido a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, mediante el cual remite el acervo
documentario que contiene el sustento técnico hFara %)robamén de la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA
UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276, a fin de
emitir opinion legal y posterior proyeccion de resolucion de aprobacion;
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, Que, en fecha 19/08/2022, la Direccion Regional de Asesoria Juridica emite la Opinion Legal N° 592 -2022-
AT RS GRAP/DRAJ/08 d|r|8|da a la Gerencia General Regional, mediante el cual cumple con emitir
- PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE para Ja aprobacion de la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA
UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N°® 2250276; ello, en
mérito al sustento_técnico emitido por los responsables del proyecto de Inversion contenido en (04)
archivadores con 1310 folios; pronunciamiento unicamente inherente al aspecto normativo aplicable.;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente sobre ACTUALIZACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES
ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con
CUI N° 2250276; se advierte que: ’

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios, por parte del Residente y
Supervisor del Proyecto, del Coordinador de Supervision, del Sub Gerente de la SGRNYANP, del
Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de
Inversion, del Gerente Regional de la GRRNYGMA; profesionales competentes, quiénes sefialan
que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo
y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de E{ecucién para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAG/PR,,
denominada "Para Formulacion, Ejecucién’y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion
por Administracion Directa o Encargo”.

4. Asimismo, tiene como Sustento Legal la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del
Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestién de Inversiones. :

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado los aspectos normativos y técnicos en relac%'n al e>|(:Pediente de ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE REGULARIZACION del PIP denominado: ““MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES
ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RiO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con
CUI N° 2250276; como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la
viabilidad y procedencia de tajes extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O
CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision
del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y
opiniones  favorables de los responsables del Proyecto de Inversion, quienes revisaron, analizaron,
evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que las
acciones técnicas sean concordantes con el marco_normativo; toda vez que el 6rgano que proyecta la
resolucion, _Unicamente corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o emméas por_los
profesionales competentes; precisando que el contenido del expediente tecnico, materia del presente,
involucra consideraciones que revisten_un caracter eminentemente técnico;

Que, se debe de precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en
consecuencia, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestién de Medio Ambiente y demas

Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de los
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional, en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 09 -2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019,
Resolucion Ejecutiva Regional N°'029 -2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 02/01/2019, Ley N° 27783, Ley
de Base de la Descenfralizacion, Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y. sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

RTICULO PRIMERO: APROBAR, la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - EN VIAS DE
, del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE
'REGULAC|ON HIDRICA DE LAS PRADERA% NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL RiO ANTABAMBA - REGION APURIMAC” con CUI N° 2250276; ello, en merito
al sustento técnico emitido por los responsables del Proyecto de Inversion contenido en (04) archivadores
con 1310 folios, a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente resolucion; y conforme
el siguiente detalle:

DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
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R e R

COMPONENTE 1 1,010,997.90

COMPONENTE 2 6,007,850.35

COMPONENTE 3 269,008.98

COMPRONENTE 4 284,180.00

COMPONENTE 5 44,000.00

COSTO DIRECTO 7,701,915.77

GASTOS GENERALES 939,194.00

GASTOS DE SUPERVISION 408,511.00

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 100,000.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 326,258.56

GASTOS DE LIQUIDACION 72,833.81 '
ETOTALUR o st e S el S 7]

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos 0
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto; en consecuencia, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente y
demas Unidades Orgénicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de

los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del presente expediente es de caracter
eminentemente tecnico; siendo que la ejecucion del proyecto quede supeditada al cumplimiento de la
normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO CUARTO.- DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias,
transgresiones tecnicas en el Expediente Tecnico, la responsabilidad recae directamente en el Residente e
Inspector/Supervisor de Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, Gerencia
Regional de Recursos-Naturales y Gestion de Medio Ambiente, a la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, y a los responsables del proyecto materia del
presente, para su conocimiento y fines de ley.

SRS
' ﬁ:&ﬂsézo RTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno

eglonal de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley
e Transparencia y Acceso a la Informacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

ING. ROSENDO ECHEVERRIA AYQUIPA
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
¥ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REA/GRRNyGMA
MPG/DRAJ
IAZV/Abog.
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