GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE INVERSION - SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 295-2018-EF

*

EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 3 '

ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC, CUI N° 2339910



ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE INVERSION - SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Conste por el presente documento la ADENDA N° 02 al CONVENIO DE INVERSION
de fecha 17 de febrero del 2022, EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO
DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO UNICO ORDENADO
DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 295-2018-EF; en adelante LA ADENDA, para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC”, con
Cédigo Unico de Proyecto N° 2339910 (en adelante, “EL PROYECTO"), que celebra
de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20527141762, con domicilio legal y para estos efectos en el
Jiron Puno N° 107, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurimac,
debidamente representada por el Gobernador Regional Lic. Baltazar Lantarén
Nufiez, identificado con DNI N° 31010565, en ejercicio de las facultades otorgadas
por Resolucion N° 3594-2018-JNE; y de otra parte la empresa denominada EL
MOLLE VERDE S.A.C., con RUC N° 20543588734, con domicilio legal y para estos
efectos en calle Las Begonias N° 415 (Oficina de Recepcién — Piso 19), distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su
Representante Legal, el sefior José Alejandro Hermoza Maravi, identificado con DNI
N° 07273226, seglin poder inscrito en la Partida Electronica N° 12471722, Asiento
N° C0Q047, rectificado por el Asiento D00012, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denomina “LA EMPRESA
PRIVADA’ en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA, se les denominara
conjuntamente las PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES §
1.1. Con fecha 17 de febrero del 2022, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL
SECTOR PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-
EF Y POR EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY
N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF; para el
financiamiento y ejecuciéon del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE
ANTABAMBA-APURIMAC”, con Codigo Unico de Proyecto N° 2339910; el
mismo que, en su CLAUSULA SEXTA, numeral 6.4 sefiala: “Ante eventos no
atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA que originan la
paralizacién de EL PROYECTO, LAS PARTES pueden acordar la suspensién del plazo
de ejecucién hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento
de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una
adenda al presente Convenio.”

1.2. Con fecha 02 de marzo del 2022 LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA suscribieron el contrato N° 001-2022, el mismo
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1.3.

que tiene como OBJETO “El presente Contrato tiene por objeto la contratacion de
la Empresa Privada Supervisora responsable de la Supervisién de la Elaboracién del
Expediente Técnico y Ejecucién del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vias Locales en Zona Urbana Del Distrito
de Antabamba, Provincia de Antabamba - Apurimac” con Cédigo Unico de
Identificacién N° 2339910, conforme a los términos de referencia’.

Que, en fecha 29/05/2022, las partes suscribieron la ADENDA N° 01 al
CONVENIO DE INVERSION EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO
DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO
UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO
POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF. para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE
ANTABAMBA-APURIMAC”, con Cédigo Unico de Proyecto N° 2339910.

. Que, en fecha 24/05/2022 la Representante Legal de BOUBY SAC - Jenny

Consuelo Bouby Cerna emite la Carta N° BOU-LIM-2022-0015, con atencion al
Jefe de Responsabilidad Social y Desarrollo; en el cual solicita y sustenta la
suspension del plazo contractual; sefialando, entre otros, lo siguiente: Por
intermediio de la presente me dirijo a Usted, con el fin de hacer de su conocimiento que,
habiendo culminado el procesamiento del Levantamiento Topogréfico en la totalidad de
las vias en estudio y comparando las secciones viales existentes con las secciones
normativas establecida en el Reglamento del Sistema Vial Urbano de la ciudad de
Antabamba (RSVU), aprobado con Resolucién Gerencial N° 00179-2020-GM-MPA-
APU de la Municipalidad Provincial de Antabamba; se ha podido determinar que de las
72 cuadras a proyectar, 40 presentan una seccién transversal insuficiente o menor a la
establecida en el RSVU. i

. Que, se tiene el documento con fecha de recepcion 31/05/2022, emitido por la

persona de José Alejandro Hermoza Maravi — El Molle Verde SAC; dirigido al
Gobernador Regional de Apurimac; el mismo que solicita la Suspension de
Plazo de Ejecucién del Proyecto; sefialando, entre otros, lo siguiente: A/
respecto, durante la elaboracién del Expediente Técnico de obra, la empresa ejecutora
Bouby SAC habiendo culminado el procesamiento del levantamiento topografico en la
totalidad de las vias en estudio, y comparando las secciones viales existentes con las

secciones normativas establecidas en el Reglamento del Sistema Vial Urbano de la;
localidad de Antabamba (RSVU), aprobado con Resolucién Gerencial N°00179-2020-

GM-MPA-APU de la Municipalidad Provincial de Antabamba, ha podido determinar
que, de las 72 cuadras que componen el proyecto, 40 presentan seccion, transversal
insuficiente o menor a la establecida en el RSVU. Consideramos que este evento no
es atribuible a nuestra representada ni a vuestra Entidad, sin embargo, notamos que
nos impide continuar con las labores de disefio geométrico, y mientras no contemos
con las secciones transversales definitivas, no podremos proyectar el disefio de
estructuras sistema de drenaje, plano, metrados, presupuestos, entre otras actividades
afectando asl la secuencia l6gica del desarrollo del expediente técnico; es por ello que
comunicamos la suspensién del plazo de ejecucién en el marco del articulo 70 del
REGLAMENTO DE LA LEY No 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO.

. Que, en fecha 16/06/2022, Jefe de Supervision del CONSORCIO FLAVI

SUPERVISOR, emite el Informe N° 014-2022-CFS-SO/HJZG, dirigido al
Representante Comdn - CONSORCIO FLAVI SUPERVISOR, el mismo que
contiene el Informe de Evaluacién de la Suspensién de Plazo; mediante el
cual declara PROCEDENTE la solicitud de suspension de plazo, contabilizando
los plazos estos serian de 17 dias calendarios suspendidos. Por lo que la nueva
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fecha de culminacién de la elaboracién del expediente técnico seria el
07/07/2022.

1.7. Que, mediante Carta N° 067-2022-CFS con fecha de recepcién 22/06/2022 el
representante comin del CONSORCIO FLAVI SUPERVISOR, remite al
Gobierno Regional de Apurimac el contiene el Informe de Evaluacion de la
Suspensién de Plazo; mediante el cual declara PROCEDENTE la solicitud de
suspension de plazo.

1.8. Que, mediante Informe N° 169-2022/SGED-GRA/JGSR-CO de fecha
30/06/2022, el Coordinador de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios
Definitivos emite pronunciamiento sobre la solicitud de suspension de plazo,
brindando opinién favorable para la procedencia conforme la normatividad
vigente.

1.9. Que, mediante Informe N° 868-2022-GRAP/GRI/SGED con fecha de
recepcién 04/07/2022 el Sub Gerente de Estudios Definitivos, tomando en
consideracion el Informe Coordinador de Proyectos de la Sub Gerencia de
Estudios Definitivos; emite opinién favorable, ratificando y recomendando se
proceda conforme a las normativas vigentes.

_Que, mediante Informe N° 597-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 05/07/2022 la

Gerencia Regional de INFRAESTRUCTURA acoge los informes de los
profesionales competentes y del consorcio Flavi Supervisor y emite opinién
técnica favorable a la solicitud de suspension de plazo por 17 dias
calendario solicitado por la empresa privada Molle Verde — buenaventura y
su empresa ejecutora Bouby SAC, en la entapa de elaboracién de
expediente técnico del proyecto materia del presente.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

2.1 Lapresente ADENDA al Convenio se encuentraen el marco de Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversion Publica
Regional y Local con Participacién del Sector Privado (en adelante el TUO
de la Ley N° 29230) y el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado Por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante:
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

AN

Articulo 70. Suspensién del plazo de ejecucién
70.1 Ante eventos no atribuibles a la entidad publica o a la empresa privada ~
- que originan la paralizacién del proyecto, las partes pueden acordar la '
suspensién del plazo de ejecucién mediante adenda hasta la culminacién dé

dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastofs
generales o la aplicacion de penalidades.(...)

2.2 Asimismo; en conformidad a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA
numeral 6.4 del convenio: “Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA
o LA EMPRESA PRIVADA que originan la paralizacién de EL PROYECTO, LAS
PARTES pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucién hasta la culminacion
de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales,
costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.”

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

9l LAS PARTES acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 002 a EL
CONVENIO a fin de suspender el plazo de ejecucion DEL PROYECTO,
que durard hasta la culminacién de la paralizacién del proyecto, sin que
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la
aplicacién de penalidades de conformidad con lo establecido en el
articulo 70° del Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley
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N°29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF. '

e RESPECTO A LA FECHA DE INICIO Y FIN DE LA
PARALIZACION DEL PROYECTO:

FECHA DE INICIO DE SUSPENSION DE PLAZO: 26/05/2022

Por incompatibilidad en los anchos viales tanto del RSVU de la Municipalidad
de Antabamba con el levantamiento topogréfico e implementacién de la
Norma GH.020 Componentes de Disefio Urbano del RNE.

FECHA DE FIN DE SUSPENSION DE PLAZO: 11/06/2022

Reglamento del Sistema Vial Urbano de la ciudad de Antabamba actualizado,
el cual se hizo entrega a la Empresa ejecutora para continuar con el disefio
geométrico preliminar y definitivo.

En consecuencia a lo descrito la solicitud de Suspensién de Plazo
seria de 17 dias calendarios suspendidos; Por Io que, la nueva fecha
de culminacién de la elaboracién del Expediente Técnico seria el
07/07/2022.

e RESPECTO AL EVENTO NO ATRIBUIBLE A LA ENTIDAD
PUBLICA O A LA EMPRESA PRIVADA QUE ORIGINA LA
PARALIZACION DEL PROYECTO:

Por incompatibilidad en los anchos viales tanto del RSVU de la
Municipalidad de Antabamba con el levantamiento topografico e
implementaciéon de la Norma GH.020 Componentes de Disefio
Urbano del RNE.

En ese sentido, LAS PARTES al amparo del articulo 70 del Téxto Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230 procedieron con la
suspension del plazo de ejecucidén del proyecto, acto que proceden a
formalizar mediante la suscripcion del presente instrumento.

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACION

4.1. LAS PARTES ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal-de toda la
informacién y pactos contenidos en el Convenio, salvo las modificaciones
acordadas en la presente Adenda.

4.2. LAS PARTES, declaran que han leido, conocen y aceptan todos Ios‘
términos establecidos en la presente Adenda.

El presente documento se suscribe en sefial de conformidad en tres (03)

ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, alos_0Y dias del mes de et
del afio 202Z .

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Baltazar Lantarén Nuiez
DNI N° 31010565 DNI N° 07273226

ﬂ OLLE VERDE S.A.C.
os€ Alejandro Hermoza Maravi




