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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 730 -2022-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 1 g NOV. 2022

El Memorandum N° 2374-2022-GRAP/06/GG de fecha 18/11/2022, el Informe N° 638-2022-GRAP/07.DR.ADM
‘' de fecha 18/11/2022, el Informe N° 2892-2022-GRAP/07.04 de fecha 17/11/2022, el Informe N° 499-2022-
)i GRAP/GRI/CPIJTM vy sus anexos de fecha 11/11/2022, la Carta N° 32-2022/CCB-AB-AP presentado a la Entidad
por el Contratista Cesar Carpio Ballon en fecha 04/11/2022 registrado con SIGE Nro. 25488, y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
rcon los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias,
que establece: “Los Gobiemnos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
// publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, en el marco del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° AS-SM-214-2022-GRAP-1, el
Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 25/10/2022, emitio la Orden de Servicio N° 0003979 a nombre del
Contratista Cesar Carpio Ballon, para la contratacion del Servicio de Extraccion, Carguio y Transporte de
material de afirmado de trocha carrozable de acceso hacia la presa Parcco a todo costo, para la obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua de Riego, Presa Parcco, Distrito de San Jerénimo — Andahuaylas
— Apurimac”, por la suma de S/. 98,820.00 soles, por el plazo de ejecucion de la prestacion de 20 dias calendario,
contabilizado a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio y demés condiciones. Cabe
sefialar que, esta Orden de Servicio fue notificado al Contratista en fecha 26/10/2022;

Que, en fecha 04/11/2022, el Contratista Cesar Carpio Ballon, present6 al Gobierno Regional de Apurimac la
Carta N° 32-2022/CCB-AB-AP — mediante el cual solicita ampliacion de plazo, que fue registrado por la Entidad
con SIGE N° 25488, argumentando que: El 27/10/2022 su Representada se comunicé con el Residente de Obra
para dar inicio al servicio, pero este le indico que necesita maquinarias que complementen al servicio como
motoniveladora y rodillo, puesto que el servicio es para afirmado de trocha, y que una vez que tengan se estara
comunicando con su representada para dar inicio del servicio. Por tanto, solicita que se contabilice el plazo de
ejecucion, desde el dia que el Area Usuaria inicie con las actividades, y se le haga llegar a la brevedad posible el
cronograma para dar inicio a las actividades y se le otorgue la ampliacion de plazo;

Que, el Ing. Ralph Emerson Condori Jiménez — Residente de Obra Presa Parco Meta 276, en fecha 10/11/2022
emiti, el Informe N° 014-2022-GRAP-GG-GRI-RECJ/-R.0., referente a la solicitud de ampliacion de plazo de
la Orden de Servicio N° 3979, sefialando que, para efectuar dicha actividad se requiere de maquinarias adicionales
como motoniveladora, rodillo compactador y camién cisterna, no contandose con la disponibilidad de dichas
maquinarias, por lo tanto, no se puede dar inicio a la prestacion del servicio mientras no se cuente con dichas
maquinarias. En ese sentido, esta Residencia acepta la ampliacion de plazo solicitada por el Contratista, estimando
que el inicio de la prestacion del servicio, sera el dia 21/11/2022, para lo cual debe ser comunicada al Proveedor;

Que, teniendo en cuenta el proveido administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente
numero 9995 de fecha 16/11/2022, es que; la Directora y la Abogado de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio
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el 21/11/2022, siendo asi que el hecho generador del atraso alegado no habria culminado atn, por lo que de
conformidad a lo previsto en el numeral 158.2 del articulo 158° del RLCE, el Contratista esta su derecho de

3 . solicitar la ampliacion de plazo una vez finalizado el hecho generado, hasta 07 dias posteriores, correspondiendo
m Il se declare la improcedencia de la presente solicitud de ampliacion de plazo (...)". Documento que fue revisado,
S°E #/l evaluado y tramitado por la Direccion Regional de Administracion, en fecha 18/11/2022, ante la Gerencia General

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales, la Gerencia General Regional, en fecha
v\ 18/11/2022 emitio el Memoréandum N° 2374-2022-GRAP/06/GG, disponiendo a la Direccion Regional de Asesoria
¢ Juridica emita opinion legal y proyecte la resolucion que corresponda, previa evaluacion en observancia de la
w‘"‘g normativa legal aplicable;
S

Que, estando a lo expuesto mediante Opinion Legal N° 803-2022-GRAP/DRAJ de fecha 18 Noviembre del 2022,
Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por:

Que, la Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, establece un vinculo contractual entre los sujetos
" de la relacion contractual, por medio del cual las partes adquieren derechos y obligaciones. En ese sentido, uno
-"de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurimac, es recibir los servicios objeto del
contrato, de acuerdo a los términos de referencia contenidas en el Capitulo IIl - REQUERIMIENTO de la seccion
especifica bases - condiciones especiales del proceso de seleccion de las bases integradas (plazo y otros); en
tanto, que el Contratista una vez que realiza los servicios objeto del contrato y recibe la conformidad, tiene derecho
a percibir la contraprestacion econémica del Gobierno Regional de Apurimac;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158° sobre ampliacioén de plazo contractual, y refiere que:
"158.1 Procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y
cuando afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b)
Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista. 158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacién del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o la paralizacion. 158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar
su decision al Contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
presentacion, de no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del Contratista,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (...) 158.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliacion de
plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
notificacion de esta decision”;

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duracion del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, de la revision y anlisis de la solicitud de “Ampliacién de Plazo”, peticionado por el Contratista Cesar
Carpio Ballon, en relacion a la Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, mediante la Carta N° 32-
2022/CCB-AB-AP - registrado con SIGE N° 25488 de fecha 04/11/2022, se seiiala que:

1. En principio debe de indicarse que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, los procedimientos de seleccién se inician con la publicacién de la respectiva convocatoria en el
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo, de acuerdo al literal a) del Art. 69° del
RLCE los procedimientos de seleccion culminan cuando se perfecciona el contrato u orden de compra y/o servicio;
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Q—‘/‘G,‘_-N“Q ~ 2. La Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, se encuentra regulado bajo el marco de la normativa
// 9 i %\ de contrataciones del estado. Esta Orden de Servicio, establece un vinculo contractual entre los sujetos de la

zz} relacion contractual - Gobierno Regional de Apurimac y el Contratista Cesar Carpio Ballon, por medio del cual
{ =/ ambas partes, adquieren derechos y obligaciones de cumplimiento obligatorio;

T .
Afferc

3. El Contratista Cesar Carpio Ballon esta obligado al cabal cumplimiento de las condiciones contrgptuales
contenidas en la Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, entre estas, el plazo de ejecucion de la
prestacion;

4. De la solicitud de “Ampliacion de Plazo”, peticionado por el Contratista Cesar Carpio Ballon, en relacion a la
Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, documento presentado a la Entidad, en fecha 04/11/2022,
registrado con SIGE Nro. 25488, se observa que esta solicitud carece de sustento técnico y legal, debido a
que:

a) El Contratista Cesar Carpio Ballon NO HA ACREDITADOQ, que ha solicitado la peticion de ampliacion,
DENTRO DE LOS SIETE (7) dias habiles siguientes a la notificacién de la aprobacién del adicional o
de FINALIZADO EL HECHO GENERADOR DEL ATRASO o la paralizacion;

No acredita el inicio y fin del hecho generador del atraso, lo cual imposibilita determinar si la solicitud
de ampliacion de plazo, ha sido presentada dentro o fuera del plazo legal, previsto por el numeral 158. 2
del articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

b) Se cuenta con el Informe N° 014-2022-GRAP-GG-GRI-RECJ/-R.0. de fecha 10/11/2022, emitido por el
Residente de Obra, el cual informa, que se estima que el inicio de la prestacion del servicio el dia
21/11/2022. Asi también, con el Informe N° 2892-2022-GRAP/07.04. de fecha 17/11/2022, emitido por
el Organo Encargado de las Contrataciones, en el que se informa que, el hecho generador del atraso
alegado por el Contratista no habria culminado aun, por lo que de conformidad a lo previsto en el articulo
158° del RLCE, corresponderia se declare la improcedencia de la solicitud de ampliacion de plazo (...)".

c¢) Teniendo en consideracion los antecedentes documentales; la Orden de Servicio N° 0003979 de fecha
25/10/2022; la solicitud de “Ampliacion de Plazo” peticionado por el Contratista Cesar Carpio Ballon —
registrado con SIGE N° 25488 de fecha 04/11/2022; el Informe N° 014-2022-GRAP-GG-GRI-RECJ/-R.O.
de fecha 10/11/2022; el Informe N° 2892-2022-GRAP/07.04. de fecha 17/11/2022; los principios que
rigen las contrataciones; el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; deviene se declare la
improcedencia de la solicitud de “Ampliacién de Plazo”, peticionado a la Entidad por el Contratista
Cesar Carpio Ballon, por carecer de sustento técnico y legal, al no cumplir la formalidad y procedimiento
establecido en el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la
Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a
la normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de “Ampliacion de Plazo”, con relacion a
la Orden de Servicio N° 0003979 de fecha 25/10/2022, peticionado a la Entidad por el Contratista Cesar Carpio
Ballon, mediante la Carta N° 32-2022/CCB-AB-AP, registrado con SIGE N° 25488 de fecha 04/11/2022 - por
carecer de sustento técnico y legal - al no cumplir la formalidad y procedimiento establecido en el articulo 158°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, de acuerdo a los fundamentos

expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, en el dia, mediante la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, la presente resolucion, al Contratista Cesar Carpio Ballon, a su correo electrénico contractual:
cesartico11@hotmail.com, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del Gobiemo
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

e /' ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura; Direccion
Rt Regional de Administracion; Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley que amerite por
corresponder de acuerdo a su competencia.
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