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Resolucion ~Gerencial (Regional
N°(O'78 -2022-GR/IAPURIMACI/GRI.
Abancay: 9 () NOV. 2022

VISTOS

El Memorandum N° 2432-2022-GRAP/06/GG de fecha 25/11/22, Informe N° 1112-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 24/11/22,
Informe ~ Legal ~ N°  008-2022/GRAP/GRI.13/AL-AEH  de  fecha 24/11/22, Informe  N°  2680-2022-
GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 17/11/22, Memorando N°2204-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 14/11/22, Informe
N°211-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 11/11/22, Informe N°1771-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
recepcionado en fecha 09/11/22, Informe N°216-2022-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI//C.S.A.D.JAQM de fecha 07/11/22,
Informe N° 4345-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 21/10/22, Informe N°0167-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-
13.01/CO-KJOL de fecha 20/10/22, Informe N°1165-2022-GRAP/GRI/-SGED de fecha 29/08/22, Informe N°232-2022/SGED-
GRA/JGSR-CO de fecha 26/08/22, Informe N° 3408-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 18/08/22, Informe N°110-
2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR de fecha de recepcion 17/08/22, Informe N°  071-2022-FQF-
G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA de fecha 16/08/22, Carta N° 006-2022-EBR-MCA de fecha 16/08/22, y, demés
documentos que forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO

Que, A priori, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Per sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversién publicay privaday el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio
¢ spleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas

o8& nacionales, regionales y locales de desarrollo™;
Egrond\ 2’

=~ Que, del Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
ZG 4‘”‘~-\f:.j:.>> Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, prevé en el numeral 17.7

AR luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la
. \ejecucion fisica de las inversiones; la misma que en concordancia con el numeral 17.8 sefala que las modificaciones que se
/)ifijibresentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, econémica y

* 4 dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, atendiendo al caso bajo analisis, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas
en el marco normativo de la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras
Publicas por Administracién Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion
de Obras bajo esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico — Administrativo y los
dquipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion la Entidad dispondra de un Cuaderno
e Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el
umplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra’;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF163.01, en su articulo 5° refiere que: "Expediente
ENALS técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el articulo 33° establece:
222\ "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
\ '_\equivalente seglin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco
de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes
~/de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de inversion y Formato
N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segln corresponda, y siempre que se mantenga Ia concepcion
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI
debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. inclusive cuando no las ejecute directamente verificando que se
manter;gan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos
equivalentes”;

/@g ue, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion,
8’3 jecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo” aprobada mediante
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Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que estable en el “Capitulo VIII las
disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificacién al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto
del Expediente Técnico especificamente respecto a ampliaciones presupuestales” sefiala en el inciso 3) en caso de
requerirse una ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a la magnitud de las modificaciones;
“cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversion se incrementa hasta un 10% respecto del
valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgd la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo
rentable socialmente; por lo que se podra iniciar o continuar con la ejecucion del Proyecto seguin sea el caso. La Oficina
de Programacion de Inversiones correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Inversiones”:

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que, mediante RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 009-2019-GR/APURIMACIGRI., de fecha 09/11/2019, se APROBO, el Expediente Técnico de la I0ARR:
“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”., con Cadigo Unificado
de Inversiones N° 2516284; para su ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en el plazo de ejecucion de 04
meses calendarios y 01 mes adicional para su liquidacion, por un presupuesto total de S/. 5°826,458.03 (Cinco Millones
Ochocientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 03/100 soles, ello, bajo las consideraciones y sustento
técnico que se cita en el acto resolutivo;

Que, en el caso en particular, se infiere la Carta N° 006-2022-EBR-MCA de fecha 1 6/08/22, donde el Ing. Esteban Bustos
Romero, en calidad de Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra, Ing. Fredy Quispe Ferrel, el Expediente Técnico de la
Ampliacion Presupuestal N° 01 por actualizacion de costos y Modificaciones al Expediente Técnico, de la IOARR:
“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cadigo Unificado
de Inversiones N° 2516284, ello, bajo el sustento técnico y demas detalles que a continuacion se describen seguin documento:

o

ﬁ’) SUSTENTO TECNICO - MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01.
;

7

1. DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCION:

Del presupuesto del proyecto con CODIGO UNICO 2516284, cabe indicar que ha sido elaborado considerando los insumos puestos en la
ciudad de Abancay, los precios considerados para los insumos de materiales han sido tomado de cotizaciones del mercado de Abancay, los
costos de mano de obra y jornales considera los beneficios sociales elaborados en base a la escala de REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL
2020-2021. Cabe indicar que el proyecto con CODIGO UNICO 2516284, ha sido aprobado segiin RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°009-2022-GR/APURIMACIGRI, a través del cual se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto IDARR: “REMODELACION
DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION
DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, el cual contiene documentos a nivel de: FICHA TECNICA; RESUMEN EJECUTIVO,
MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD, MEMORIA DE CALCULOS, METRADOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PLANOS, COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PLAN DE CAPACITACION (PLAN COVID-19), PLAN DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS, INFORME DE DIAGNOSTICO DE RESIDUOS SOLIDOS,
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ANEXOS; con un presupuesto total de S/. 5,826,458.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 03/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

»

v
<
QV “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO;
ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
CLIENTE GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
—~ LUGAR APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY

DN COSTO DIRECTO S/ 5,260,639.64

\ GASTOS GENERALES (3.93%) S/ 206,584.92

SUBTOTAL S/ 5,467,224.56

EQUIPAMIENTO S/ 161,544.91

SUPERVISION (1.20%) S/ 65,459.34

SUBTOTAL S/ 5,694,228.81

GESTION DE PROYECTO (0.48%) S/ 27,576.02

GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) S/ 44,793.50

EXPEDIENTE TECNICO (0.73%) S/ 41,464.65

LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) S/ 18,395.04
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PRESUPUESTO TOTAL S/ 5,826,458.03

1.2. DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO:

Del presupuesto del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO, cabe indicar que ha sido elaborado considerando los insumos puestos
en la ciudad de Abancay, los precios considerados para los insumos de materiales han sido tomado de cotizaciones del mercado de
Abancay, los costos de mano de obra y jornales considera los beneficios sociales elaborados en base a la escala de REGIMEN DE
CONSTRUCCION CIVIL 2021-2022.

Cabe indicar que el EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO del proyecto, con CODIGO UNICO 2516284, cuenta con la
documentacion técnica correspondiente y se encuentra registrado en el banco de inversiones del INVIERTE.PE, a nivel de
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION, dicho expediente cuenta con documentacion a nivel de: SUSTENTO TECNICO
DE ADICIONALES DE OBRA; ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUSTENTO DE METRADOS, ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS, RELACION DE INSUMOS, COPIA DE ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO
DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO, DIAGRAMA DE BARRAS GANTT Y RUTA CRITICA, PRESUPUESTO ANALITICO,
ULTIMA VALORIZACION DE OBRA, ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO, PANEL FOTOGRAFICO, RESOLUCION DE
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ANEXOS Y OTROS; con un presupuesto modificado total de $/.5,993,655.83 (CINCO
MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 83/100 SOLES), de acuerdo al
siguiente detalle:

“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC™.
CLIENTE GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
LUGAR APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY
COSTO DIRECTO sl 5,310,278.69
GASTOS GENERALES (3.93%) s/ 298,448.33
SUBTOTAL sl 5,608,727.02
EQUIPAMIENTO s/ 161,544.91
SUPERVISION (1.20%) s/ 91,154.68
SUBTOTAL sl 5,861,426.61
GESTION DE PROYECTO (0.48%) s/ 27.576.02
GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) N 44,793.50
’ EXPEDIENTE TECNICO (0.73%) N 41,464.65
;:.1! LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) s/ 18,395.04
g
N } PRESUPUESTO TOTAL sl 5,993,655.83
y 2. DEL PRESUPUESTO DE LA AMPLIACION SOLICITADA:

2.1. DEL PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE COSTOS Y MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO:

“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
T‘)_‘-\T;l‘/ CLIENTE GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
AL AN T ) LUGAR APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY
COSTO DIRECTO S/ 49,639.05
GASTOS GENERALES (3.93%) S/ 91,863.31
SUBTOTAL Sl 141,502.46
EQUIPAMIENTO S/ 0.00
SUPERVISION (1.20%) S/ 25,695.34
SUBTOTAL Sl 167,197.80
GESTION DE PROYECTO (0.48%) S/ 0.00
. GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) S/ 0.00
EXPEDIENTE TECNICO (0.73%) S/ 0.00
LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) S/ 0.00
~0
g& PRESUPUESTO TOTAL Sl 167,197.80
0o
\

J ;],/ 3.3. CAUSALES POR ADICIONALES DE OBRA — ACTUALIZACION DE COSTO DIRECTO:

En sustento de lo expuesto y base legal de referencia; se aprueba la actualizacion del costo de hora-hombre, para el afio fiscal 2021-2022, del
personal obrero: peones, oficiales y operarios; en SI. 25.62, SI. 20.22 y SI. 18.27 soles, respectivamente.

Esta residencia de obra, indica que la actualizacion de costo de mano de obra, debera realizarse en funcion del presupuesto del EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO, el mismo que Se encuentra aprobado, segin RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°009-2022-
GR/APURIMACI/GRI.

Respecto a la documentacion técnica de la actualizacion del costo de hora-hombre, se indica que ha sido realizada en el programa S10-
COSTOS Y PRESUPUESTOS, para el calculo del nuevo presupuesto de mano de obra. La documentacion técnica del incremento y
actualizacion de costos de mano de obra, a nivel de presupuesto de obra, analisis de precios unitarios y relacion de insumos, se encuentra

Pégina 3 de 12

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




@EPUBLICA DEL pgp, .

w% GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
‘,%) = GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
-

Ao del ~sfortatecimiento de la Qboberania Navional *

adjunta al presente EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 POR ACTUALIZACION DE COSTOS Y MODIFICACIONES AL
EXPEDIENTE TECNICO.

Por tanto, esta residencia de obra, sustenta la actualizacion de MANO DE OBRA (mano de obra y equipos), del componente de COSTO
DIRECTO del expediente técnico aprobado, segiin cuadro:

PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO ACTUALIZADO INCREMENTO
MANO DE OBRA: EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO 1,471,822.99 1,519,948.19 48,125.20
EQUIPOS: EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO 78,268.75 79,782.60 1,513.85
MANO DE OBRA: ADICIONALES DE 0.00 0.00
OBRA - MAYORES METRADOS ¥ 1
MANO DE OBRA: ADICIONALES DE 0.00 0.00
OBRA - PARTIDAS NUEVAS . )
MANO DE OBRA: DEDUCTIVOS DE OBRA 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO 1,550,091.74 1,599,730.79 49,639.05

De lo anterior, se indica que el monto por actualizacion de costo de mano de obra (mano de obra y equipos), genera un
incremento presupuestal por S/. 49,639.05, por tanto, el presupuesto actualizado del componente de COSTO DIRECTO, sera
el siguiente:

PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO INCREMENTO

m?s‘l% gBRA: EXPEDIENTE TECNICO B S —
mlgg%gs: EXPEDIENTE TECNICO T T

iggggz) gXPEDIENTE TECNICO S e o
TEGNIGO APROBADD o326 ssaz

2"225&%‘;’:, QKBBL%"J"“ EXPEDIENTE P— e

:tﬁg ggl\)/lg-w: EXPEDIENTE TECNICO i =

EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO 5,260,639.64 5,310,278.69 49,639.05

De lo expuesto, se adjunta la documentacion técnica de sustento:

PRESUPUESTO DE OBRA - DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO N°01:
Se adjunta DOCUMENTACION TECNICA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
N°01:
Se adjunta DOCUMENTACION TECNICA.

RELACION DE INSUMOS - DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO N°01:
Se adjunta DOCUMENTACION TECNICA.
Ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

“Due, mediante Informe N° 071-2022-FQF-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA de fecha 16/08/22, el Ing. Fredy
_/,:_,Q’uispe Ferrel, Supervisor de Obra, remite a la Sub Gerencia de Obras, la Opinion Técnica sobre la solicitud de la Ampliacion
= ‘-/’Presupuestal N° 01 por actualizacion de costos y Modificaciones al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE
= AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO;
ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY,
. .. DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cadigo Unificado de Inversiones N°

R'Eg, 16284, del cual podemos inferir y extraer lo siguiente:
7

. CONCLUSIONES

En base a la documentacion presentada por el Residente de Obra, mediante INFORME N° 110-2022- GRAPURIMAC/GRISGO-13.01/RO-
EBR, de fecha 16/08/2022, en el que solicita tramite de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 POR ACTUALIZACION DE COSTOS Y
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, mi persona, en calidad de Inspector de la Obra, emite OPINION
FAVORABLE para ampliacion presupuestal N°01 por actualizacion de costos y modificaciones al expediente técnico.

5. RECOMENDACIONES
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< Enbase al sustento mostrado en el presente informe, esta instancia recomienda la emision de opinion favorable para ampliacion
presupuestal N°01 por actualizacion de costos y modificaciones al expediente técnico del proyecto tipo I0ARR:
"REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO: ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CU 2516284."

< Por lo que se recomienda la aprobacion resolutiva por parte del Gobierno Regional a la ampliacion presupuestal N°01 por
actualizacion de costos y modificaciones al expediente técnico IOARR: "REMODELACION DE AMBIENTE DE
DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", Ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento
técnico que se anexa al documento.

Que, complementariamente, con Informe N° 110-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR de fecha 16/08/22, el
Residente de Obra: Arq. Esteban Bustos Romero y Supervisor de Obra: Ing. Fredy Quispe Ferrel, remiten a la Sub Gerencia
de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N°01 por Actualizacion
, Side Costos y Modificaciones al Expediente Técnico de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE
seadave! 5/ DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA'Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
m\o;f?f’ ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,

22~ PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2516284, para efectos de
,,_rz.f—-:\\derivar a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos para la emision de la Opinion del Proyectista Ing. José Gregorio Soto
7=k A\Rodriguez, Ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

\
' Que, mediante Informe N°3408-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 18/08/22, la Sub Gerencia de Obras del Gobierno
Y ; v,,’.R,égional de Apurimac, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, disponer a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, la
; /,f'g«}emisi()n de la Opinion del Proyectista Ing. José Gregorio Soto Rodriguez, sobre la solicitud de la Ampliacion Presupuestal N°01
= _Zpor Actualizacion de Costos y Modificaciones al Expediente Técnico de la IOARR denominado: ‘REMODELACION DE
AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO;
ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N°
< 516284, para tener mayor sustento técnico a lo solicitado, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento
/4 \#&cnico que se anexa al documento.

royectos de Inversion, remite al Sub Gerente de Estudios Definitivos, la OPINION FAVORABLE a la solicitud de Ampliacion-
Presupuestal N°01 por Actualizacion de Costos y Modificaciones al Expediente Técnico de la |OARR denominado:
“REMODELACION DE AMBIENTE, DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de
-\ Inversion N° 2516284, ello, bajo el sustento técnico y demas detalles que a continuacion se describen segun documento:

)T
3. CONCLUSIONES

<+ Se concluye, que el Expediente Tecnico IOARR se ha elaborado con costos aprobados mediante la Resolucion

Ejecutiva Regional N° 464-2020-GR.APUTRIMAC/GR de fecha 30/11/2020, sin embargo antes de que se proceda

con el inicio de la ejecucion de la obra se emitio la Resolucion Ejecutiva Regional N° 133-2022-

GR.APURIMACIGR, de fecha 25/04/2022, que actualiza los costos de mano de obra, por tanto, el pago al personal

se esta realizando con esta Ultima, por tanto la peticion es razonable, razén por la cual se requiere de un:’
incremento, el que asciende a SI. 49,639.05;

% Se concluye, que, durante el proceso de Ejecucion de la Obra, ha realizado el analisis de las labores que viene
realizando, con el espiritu de culminar oportunamente y presentar toda la documentacion para la preliquidacion de
obra, debe contar con la organizacion de los documentos para la presentacion de la preliquidacion, requiere la
implementacion de adicionales en el rubro de Gastos Generales y de Supervision, por lo que se ha visto por
conveniente cubrir la contrataciones del personal indicado con coeficiente 1, por la forma de enforcar la
problematica se encuentra razonable, cuyo costo asciende a la suma de S/. 117,558.75. cuya ampliacion
presupuestal total asciende a la suma de S/. 167,197.80;
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« Por tanto, se encuentra razonable la peficion de Adicional de Obra N° 01, en consecuencia, la opinion es
FAVORABLE.

4. RECOMENDACION.

v Se recomienda implementar, las acciones necesarias mediante acto resolutivo; ello, bajo responsabilidad y
demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

Que, con Informe N°1165-2022-GRAP/GRI/-SGED de fecha 29/08/22, el Sub Gerente de Estudios Definitivos, remite a la
Gerencia Regional de Infraestructura (e), la opinion y/o pronunciamiento por parte del Proyectista Ing. José. Soto Rodriguez,
desde el ambito de su competencia administrativa, para las acciones y fines correspondientes, ello, bajo responsabilidad y
demas consideraciones que se anexa al documento;

Que, adicionalmente, mediante Informe N°132-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR de fecha 31/08/22, el

Residente de Obra: Arg. Esteban Bustos Romero y Supervisor de Obra: Ing. Fredy Quispe Ferrel, remiten a la Sub Gerencia

de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N°01 por Actualizacion

de Costos y Modificaciones al Expediente Técnico de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE
_ DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
RROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2516284; instando, la Opinion
Lewas—avorable por parte del Coordinador de Proyectos de Inversion, y solicita que continte con el tramite de aprobacion de la
‘@éyﬁencionada ampliacion; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
N Regonaot’” documento.

Que, en el presente caso se debe ponderar, el Informe N°0167-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL de fecha
\720/10/22, donde el Ing. Kennith Junior Orozco Lépez - Coordinador de Obras, remite a la Sub Gerente de Obras, la revision del
~ Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N°01- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE
)EOSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO
«¥ % DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUSO ANALITICO

~/DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PREPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION); ello, bajo el
sustento técnico y demas detalles que a continuacion se describen segiin documento:

..) En resumen, de la revision del EXPEDIENTE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 01 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR .
TUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE
RA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION), se puede desagregar la MODIFICACION a través del siguiente

cuadro:

x
) Vﬁo

CUADRO N°05 — DETALLE FINAL ACTUALIZACION DE COSTOS
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 - POR
INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01 -POR ACTUALIZACION ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO
DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO PRESUPUESTAL ~ COSTO DIRECTO
DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE

ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE
DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO

DE GASTOS DE SUPERVISION)

?\ COSTO DIRECTO $15,260,639.64 $/49,639.05 $15,310,278.69

GASTOS GENERALES (3.93%) $/206,584.92 $/91,863.41 $/298,448.33
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO SI161,544.91 $/0.00 S1161,544.91

SUPERVISION (1.20%) S165,459.34 $I25,695.34 $191,154.68
GESTION DE PROYECTO (0.48%) $§127,576.02 $10.00 $127,576.02
~Apy pMP‘?/‘ " || GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) S5144,793.50 $I0.00 $/44,793.50
EXPEDIENTE TECNICO INCIGV (0.73%) || SI41,464.65 $Sl0.00 S141,464.65
LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) S/18,395.04 $10.00 $/18,395.04

TOTAL $15,826,458.03 $1167,197.80 §15,993,655.83

V. CONCLUSIONES
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V" De la revision del EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 05 - POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO
PRESUPUESTAL — COSTOS DIRECTOS), se tiene que el dicho documento se encuentra CONFORME TECNICAMENTE con el contenido
minimo y los sustentos necesarios segun la DIRECTIVA N° 01 - 2010 - GR.APURIMAC/PR, PARA FORMULACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO APROBADA MEDIANTE
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 147 - 20210 - GR.APURIMACIPR en fecha 08 de marzo del 2010, porlo que se concluye proceder
con el TRAMITE ADMINISTRATIVO DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA por TRATARSE DE UN PROYECTO IOARR, previo el cumplimiento del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
REGULAR.

v Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°05 — DETALLE FINAL DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 - POR
ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL
(MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE
GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION), resume lo descrito y
solicitado por el RESIDENTE DE OBRA - ARQ. ESTEBAN BUSTOS ROMERO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ING. FREDY
FERREL QUISPE, siendo los mencionados profesionales responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en
la nomativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones ylu otros

. procedimientos que estos requieran

\\VI. RECOMENDACIONES

. v’ Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE

/( PROYECTOS DE INVERSION, para la emision de la CONFORMIDAD correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION -
VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA por TRATARSE DE UN PROYECTO IOARR,
ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

.\;;\\Que, mediante el Informe N° 4345-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 21/10/22, el Sub Gerente de Obras de la
)%Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, remite el Expediente de Modificacion en Fase de
‘% /=Bjecucion N°01- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO

%/PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR
” REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUSO ANALITICO DE GASTOS
GENERALES Y REFORMULACION DE PREPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION), con Codigo Unico de
Inversion N° 2516284, con Incremento Presupuestal por actualizacion de costos y por reformulacion del presupuesto
Analitico de la inversion con CUI 2516284, por el importe de S/.167 197. 80 soles, manifestando que el Residente y Supervisor
de la Obra, son responsables de la ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa y sugiere remitir el Expediente a la
@ficina de Supervision para la emision de la conformidad Técnica, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y

5ﬂstento técnico que se anexa al documento.

Que, con Informe N° 216-2022-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI//C.S.A.D.JAQM de fecha 07/11/22, Ing. Joel Quispe Medina en
su condicion de Profesional Especializado en Ejecucion Proyectos de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y
| % Transferencia de Proyectos de Inversion, emite OPINION FAVORABLE, y solicita al Director Regional de Supervision,
,ﬁ?at_\g?_,\\_n Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, tramitar EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES EN FASE DE
/a7~ EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO
PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR
°_)"REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO
/:ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado: "REMODELACION DE AMBIENTE DE
-/’/’/ DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
ASCENSOR: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2516284, ello, bajo el sustento
técnico y demas detalles que a continuacion se describen segiin documento:

CONCLUSIONES:

En base al analisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
WO pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes (Coordinacién de Obras - SGO)
RN, conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE
EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE por parte del Supervisor de Obra - Ing. Fredy Quispe Ferrel através la INFORME -
N°071-2022-FQF-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA asi como lo descrito por la Residente de Obra - Arq.
Esteban Bustos Romero a través del INFORME N°132-2021-GR.APURIMACI/GRI/SGO-13.01/RO-EBR y documentos
adjuntos, se da Opinion Favorable para TRAMITAR expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01 - CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTO (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO
(ACTUALIZACION DE COSTQS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO
ANALITICO (REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la inversion en referencia con base al siguiente detalle:
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T INCREMENTO PRESUPUESTAL. | l ST
EXPEDINTE (= T————— INCREMENTO

DESCRIPCION TECNICO [ I EXPEDIENTE
APROBADO tAcmégzs?glsou DE | o [t =T MODIFICADO N°01

COSTO DIRECTO 5,260,639.64 49,639.05 49,639.05 7 5,310,278.69
GASTOS GENERALES 206,584.92 - 91,863.41 91,863.41 298,448.33
EQUIPAMIENTO 161,544.91 - - - 161,544.91
SUPERVISION DEL PROYECTO 65,459.34 - 25,695.34 25,695.34 91,154.68
GESTION DEL PROYECTO 27,576.02 - - - 27,576.02
GASTOS DE CAPACITACION 44,793.50 - - . 44,793.50
EXPEDIENTE TECNICO 41,464.65 - - - 41,464.65
LIQUIDACION DE OBRA 18,395.04 - - - 18,395.04

s ||

i | momALl 582645808 496305 _ er49740)]

Cua , aI inI - Modiﬁci en Fase de Ejecucion N°01

| 5993,655.83

«» Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°06, Detalle Final - Modificacién en Fase de Ejecucion N°01),
obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente de Obra — Arq. Esteban Bustos Romero y el
Supervisor de Obra - Ing. Fredy Quispe Ferrel, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa
de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-
GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

* A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTYRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con los tramites pertinentes de la Modificacion
En Fase De Ejecucion N°01 - Con Incremento Presupuestal Por Actualizacién De Costo (Incremento Presupuestal -
Costo Directo (Actualizacion De Costos De Personal (Mano De Obra) Y Por Reformulacién De Presupuesto Analitico
(Reformulacién De Presupuesto Analitico De Gastos Generales Y Reformulacion De Presupuesto Analitico De Gastos
De Supervision) de manera que se continiie con el procedimiento correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del
presente expediente con base en las causales descritas y aprobacion emitida por el Supervisor de Obra asi como la
conformidad descrita por la Sub Gerencia de Obras, tal como se detalla en el presente Informe, ello, bajo responsabilidad y
demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

A\
@fle, mediante Informe N°1771-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 08/11/22, el Ing. Pavel Peralta Azcue,
Difector Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, en el parrafo segundo del mencionado
Mforme sefiala: (...) la Oficina de Supervision teniendo en consideracion el informe de la Coordinacion y deméas antecedentes,
RATIFICA OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01 - CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTO (INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE
. COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO (REFORMULACION DE
>\ PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE
“.SUPERVISION), de la IOARR en mencion, en fase de ejecucion, y de igual manera se prosiga con la aprobacion Via Acto
- Resolutivo; previo registro correspondiente”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que
/se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 211-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 11/11/22 y sus anexos; el Econ. Julio Challco
Segovia, Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac,
indica en su parte concluyente que: “Se ha registrado en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-C la MODIFICACION

/@ﬂ&ﬁg N _FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO
%’é'\ @ (o) ESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION
| Qﬁ) ESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE
e AS PERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y

WRRICA  ZIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)

“Ary Rwo/'.*MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cadigo
* Unico de Inversion N° 2516284, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el
documento;

Que, mediante Memorando N°2204-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 14/11/22, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita a
la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal y Acondicionamiento Territorial, la emision de Disponibilidad Presupuestal
acerca de la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE
COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y
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POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO
DE GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con
Cadigo Unico de Inversion N° 2516284, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en
el documento;

Que, expuestos los Informes Técnicos, cabe agregar, que en el presente caso corresponder advertir que, mediante el Informe
N° 2680-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO recepcionado en fecha 21/11/22., donde la Econ. Denabeth Pefa Caytuiro
- Sub Gerente de Presupuesto, emite Informe Tecnico - desde el ambito de su competencia administrativa - sustentando lo

siguiente: “(...) Para la priorizacion de la cartera de inversiones del PMI se debe tener en cuenta los criterios qe
riorizacién que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales estan ordenadas segun

su estado de avance en el siglo de inversidn, y prioriza los proyectos en proceso de liquidacion Ia continuidad de
ejecucion fisica y financiera de la IOARR con CUI2516284; una vez reconocido la Modificacion Presupuestal en fase de
Ejecucion N° 01, por actualizacion de costos y reformulacion del presupuesto analitico_de gastos mediante acto
resolutivo por el Gerente General Regional, para que posterior a este proceso se gestione la asignacion de recursos
por el monto de S/.167,197.80 soles”, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el
documento;

\ Que, mediante Informe Legal N° 008-2022/GRAP/GRI.13/AL-AEH, de fecha 24/11/2022, el Asesor Legal de la Gerencia
ziRegional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el Expediente Técnico de la
b——sEels 2/MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS
%\0 & (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR

Regna®”  REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE

) GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
’INOBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS

3 (\y EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con
o8 N SB6digo Unico de Inversion N° 2516284, en fase de ejecucion, siendo el Incremento Presupuestal por Actualizacion de Costos y
o) |Reformulacion de Costos, la suma de S/. 167,197.80 soles (Ciento sesenta y siete mil Ciento noventa y siete con 80/100
o] /s0les), teniendo el Total de Presupuesto Actualizado la suma de SI. 5,993,655.83 soles (Cinco millones novecientos noventa y
“Ares mil seicientos cincuenta y cinco con 83/100 soles), por enmarcarse dentro del marco normativo constituido por la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
Z5isello, bajo responsabilidad de los profesionales que emitieron los documentos de caracter técnico como son del residente de la
{QARR., Supervisor de la IOARR., del Proyectista de la IOARR., del Coordinador de Obras por Administracion Directa, del
i, Qodrdinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa y del Director Regional de Supervision Liquidacion y
5. sferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac. (...)"; ello, bajo responsabilidad, sustento
gomico y demas consideraciones que se cita en el documento;

-

Que, bajo esa medida, el Gerente Regional de Infraestructura (€), emite el Informe N° 1112-2022-GRAP/GRI-13 de fecha
. 24/11/2022, instando al Gerente General Regional, el Expediente Técnico de la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01,
7-CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO
“(ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la I0ARR denominado:
;R_ =MODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR YI/O
\_/,/}!E ACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY

¢ ISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2516284,
‘ precisando que se ha efectuado el Registro en el Banco de Inversiones, a traves del Formato N° 08-C Registro en la Fase de

Ejecucion para Proyectos de Inversion, teniendo en cuenta la Opinion del Proyectista y con la Opinion Técnica Presupuestal,
ecomendando derivar dicha informacion a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para su revision y visacion de la
olucion Gerencial que aprueba la ampliacion presupuestal solicitada; ello, bajo responsabilidad, sustento y demas

% Q‘ ideraciones que se cita en el documento; r
o P . " e
\0e RS 1¢, mediante Memorandum N° 2432-2022-GRAP/06/GG de fecha 25/11/22, emitida por el Gerente General Regional, se
\ W ojftita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, el anélisis, revision y en caso que proceda la visacion del proyecto de

AT gsolucion  Gerencial Regional, que aprueba la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO

PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE
COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y
REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE
AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION
DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2516284, en fase de ejecucion, ello, bajo
responsabilidad, sustento y demas consideraciones que se cita en el documento;
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Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico de la MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—
COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO
ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la
IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR
YIO ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE
ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC" con Codigo Unico de Inversion N° 2516284,
se advierte lo siguiente:

<+ Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de AMPLIACION
PRESUPUESTAL, por parte del Residente de la IOARR y opiniones favorables de procedencia del Supervisor
de la IOARR, Coordinador de Proyectos de Inversién (Proyectista), Coordinador de Supervision de
Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de
Presupuesto, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

Cuenta con el Formato N° 08-C Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion de la IOARR.

El presente Expediente Técnico de la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO
(ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO
ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE
SUPERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
COBERTURAY CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2516284, en fase de ejecucion, siendo el
Incremento Presupuestal por Actualizacion de Costos y Reformulaciéon de Costos, la suma de SI.
167,197.80 soles (Ciento sesenta y siete mil Ciento noventa y siete con 80/100 soles), teniendo el Total de
Presupuesto Actualizado la suma de S/. 5,993,655.83 soles (Cinco millones novecientos noventa y tres mil
seicientos cincuenta y cinco con 83/100 soles), corresponde a una Modificacion en la Fase de Ejecucion, que
se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF163.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la Modificacion durante la Fase de
Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N°
001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervisién de Proyectos en
la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, referente a la Ampliacion Presupuestal, sefiala
que estas deben registrarse en el Cuaderno de Obra; En el presente caso, el Supervisor de Obra podra
Autorizar Via Cuaderno de Obra aquellas Modificaciones (...) - tal como se aprecia en los folios del 495 al
498 del presente Expediente Técnico.

Wndv 20

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
| “aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico de la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON
CREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO
5/(ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado:
“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION 'Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY

Q\*%gse, STRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2516284, como
/ 3/(9(’@5% jeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO
Sy ONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que

se fleba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes
ico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad,
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Estando al contenido de los actuados en sede administrativa, y en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en PROCEDENTE
la Aprobacion Resolutiva del Expediente Técnico sobre la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE
COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y
REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la IOARR denominado: “REMODELACION DE
AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION
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DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2516284;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 272-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 02/08/2022, Resolucion Ejecutiva Regional N°
095-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley
Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°01, CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—COSTO DIRECTO
(ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la I0ARR denominado:
“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversion N° 2516284, con un
Presupuesto Adicional de S. 167,197.80 soles (Ciento sesenta y siete mil Ciento noventa y siete con 80/100 soles), teniendo
el Total de Presupuesto Actualizado la suma de S/. 5,993,655.83 soles (Cinco millones novecientos noventay tres mil seicientos
cincuenta y cinco con 83/100 soles), en base a los argumentos legales y técnicos expuestos en la parte considerativa del
presente acto resolutivo, con el siguiente detalle:

—
|

" INCREMENTOPRESUPUESTAL |

ACTUALIZACION DE ||~ REFORMULACION DE |}
COST0S COSTOS i

EXPEDIENTE INCREMENTO. |
DESCRIPCION TECNICO PRESUPUESTAL | oo e 01
APROBADO Noo1

b o S

COSTODIRECTO. : . 5,260,639.64 49,639.05 . 49,639.05 5,310,278.69
GASTOS GENERALES 206,584.92 B 91,863.41 91,863.41 298,448.33
EQUIPAMIENTO L 161,544.91 . : = 161,54491
SUPERVISION DEL PROYECTO, 65,459.34 : 25,695.34 25,695.34 91,154.68
GESTION DEL PROYECTO . 27,576.02 . : z 27,576.02
GASTOS DE CAPACITACION 44,193.50 - = - 44,793.50
EXPEDIENTE TECNICO : 41,464.65 . - - 41,464.65
LIQUIDACION DE OBRA _ 18,395.04 . . : 18,395.04

TotaL| sseeaseos | assseos|  ussas|l 5,993,655.83

: ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones
_#realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Tecnico de MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N°01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL—
COSTO DIRECTO (ACTUALIZACION DE COSTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR REFORMULACION PRESUPUESTO
ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y REFORMULACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION) de la
2 ‘RR denominado: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURAYY CIRCULACION VEHICULAR
-c; ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE
\ANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cadigo Unico de Inversion N°
%16284, es de caracter EMINENTEMENTE TECNICO, quedando supeditada su ejecucion al cumplimiento de la normatividad
vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.

- \\1\,\\ ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el

NE ;?expediente técnipo aprobado, la responsabilidad recae directamente en el Residente de la IOARR Arq. Esteban Bustos
..\ ‘Romero, Supervisor de laIOARR Ing. Fredy Quispe Ferrel, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

/+ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccion Regional de
»/ ‘;'»/Wpervisic')n, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los responsables de la IOARR: Residente de lalOARR
Arq. Esteban Bustos Romero, Supervisor de la IOARR Ing. Fredy Quispe Ferrel, para los fines de conocimiento, cumplimiento
e implementacion en lo que les compete y en lo que fuere de ley.
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