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VISTOS

El Memorandum N° 2572-2022-GRAP/06/GG de fecha 19/12/22, Informe N° 1169-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 19/12/22, l'nforme Legal N°
017-2022/GRAP/GRI.13/AL-AEH de fecha 18/12/22; Informe N° 2845-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO,, recibido el 17/12/22;
Memorando N°2514-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 16/12/22; Informe N°223-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 13/12/22; Informe
N°1918-2022-GR.APURIMAC/06/GG/OTSLTPI, recibido en fecha 0712122, Informe N°260-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.S.JAQM de fecha 07/12/22; Informe N°4967-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 01/12/22;
Informe N°0183-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 30/11/22; Informe N°184-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-
13.01/RO-EBR, de fecha 29/09/22; Informe N°1320-2022-GRAP/GRI/-SGED de fecha 28/09/22; Informe N°268-2022/SGED-GRA/JGSR-CO,
de fecha 26/09/22: Informe N°3807-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, recepcionado en fecha 20/09/22; Informe N°162-2022-
GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/RO-EBR, de fecha 16/09/22; Informe N° 079-2022-FQF-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA de
fecha 16/09/22, Carta N° 007-2022-EBR-MCA de fecha 16/09/22; y, deméas documentos que forman parte del presente acto resolutivo, y,
demas documentos que forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO

Que, A priori, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion piblica y privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, del Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7
que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la
ejecucion fisica de las inversiones; la misma que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
presentan durante la ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcidn técnica, economica y
imensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

en el marco normativo de la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras
Pulblicas por Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion
de Obras bajo esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico — Administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefala que, en la etapa de Construccion la Entidad dispondra de un Cuaderno
_ de Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el
\&\ cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

/ Que, la Directiva N° 001-2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobado por Resolucién Directoral N° 001-2019-EFI63.01, en su articulo 5° refiere que: "Expediente
técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el articulo 33° establece:
"33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente seglin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco
«. de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes
e su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversiéon y Formato
° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segln corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion
ica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI
be vigilar permanentemente el avance de las mismas. inclusive cuando no las ejecute directamente verificando que se

P EDICA _mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos
o -equivalentes";

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacién,
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo” aprobada mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que estable en el “Capitulo VIl las
disposiciones relacionadas con la aprobacién de Modificacion al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto
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del Expediente Técnico especificamente respecto a ampliaciones presupuestales” sefiala en el inciso 3) en caso de
requerirse una ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a la magnitud de las modificaciones;
“cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversién se incrementa hasta un 10% respecto del
valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgé la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo
rentable socialmente; por lo que se podra iniciar o continuar con la ejecucion del Proyecto segun sea el caso. La Oficina
de Programacion de Inversiones correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Inversiones”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que, mediante RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 009-2019-GR/APURIMACI/GRI., de fecha 09/11/2019, se APROBO, el Expediente Técnico de la IOARR:
“REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”., con Cddigo Unificado
de Inversiones'N°® 2516284; para su ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en el plazo de ejecucion de 04
meses calendarios y 01 mes adicional para su liquidacién, por un presupuesto total de S/. 5°826,458.03 (Cinco Millones
Ochocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 03/100 soles, ello, bajo las consideraciones y sustento
técnico que se cita en el acto resolutivo;

Que, en el caso en particular, se infiere la Carta N° 007-2022-EBR-MCA de fecha 16/09/22, donde el Ing. Esteban Bustos
Romero, en calidad de Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra, Ing. Fredy Quispe Ferrel, el Expediente Técnico de la
Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion - Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores
Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION
Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cadigo Unificado de Inversiones N° 2516284, ello, bajo el sustento técnico
y demas detalles que a continuacion se describen segin documento:

(-..) 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION:

Se adjunta el RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION -
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO, es de SI. | ~
844,399.82 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 82/100 SOLES); seg(in cuadro: |

PRESUPUESTO DE AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°02 POR
DESCRIPCION MODIFICACIONES EN FASE DE
EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA
Y DEDUCTIVOS DE OBRA
COSTO DIRECTO 44,399.82
GASTOS GENERALES (3.93%) .00
SUBTOTAL 44,399.82
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO .00
SUPERVISION (1.20%) .00
SUBTOTAL 844,399.82
GESTION DE PROYECTO (0.48%) 0.00
GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) .00
EXPEDIENTE TECNICO INC IGV (0.73%) .00
LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) .00
TOTAL 44,399.82

Por consiguiente, el monto ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01, es de S/. 6,838,055.65 (SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS
TREINTA'Y OCHO MIL, CINCUENTA'Y CINCO CON 65/100 SOLES); segun cuadro:

PRESUPUESTO DE OBRA EXP. TECNICO APROBADD | EXP- TEC"'E‘?O':W'F'C“D“ EXp: TEC"":‘?O':"D""’“’° PRESUPUESTO TOTAL
COSTO DIRECTO 526053964 4953305 84439952 45467851
GASTOS GENERALES (393%) 20656492 91,863.41 000 298 44833
SUBTQFAL 546722455 41,502.48 84439982 45312684
EQUIPAMIENTOIMOBILIARIO 16154491 I 000 16154491
[ZSUPERVISION (1.20%) 545934 569534 000 9115468
SUBTOTAL 69422881 16719780 84439982 670582643
GESTION DE PROVEGTO (0.48%] 757602 0.00 000 2157602
GASTOS DE CAPACITACION (0.19%) 4479350 0.00 0.00 4479350
[ EXPEDIENTE TECNICO INC IGV (073%) 4146465 0.00 0.00 4146455
LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) 18.395.04 000 0.00 18,395.04 .
TOTAL 5,826,458.03 167,197.80 844,399.82 8,838,055.65 )

PRESUPUESTO ANALITICO FINANCIERO:

Se adjunta el CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO ACTUALIZADO, de los componentes de
4 COSTODIRECTO, GASTOS GENERALES (3.93%), EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO, GASTOS DE SUPERVISION (1.20%), GASTOS DE GESTION
DE PROYECTO (0.48%), GASTOS DE CAPACITACION (0.79%), EXPEDIENTE TECNICO INC. IGV. (0.73%), GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
(0.32%).

L DOCUMENTOS TECNICOS Y FUNDAMENTOS:
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9.1. JUSTIFICACION DE HECHO: ] .
La ejecucion de los proyectos de inversiones e IOARRs, ejecutados por administracion directa a cargo de las unidades ejecutoras del GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC, estan condicionadas por eventos inminentes y vicios ocultos durante el proceso de ejecucion de los proyectos, esta
residencia de obra ha tomado las acciones necesarias para asegurar la continua ejecucion del proyecto, lo expuesto es sustento y justificacion de
hecho para que esta residencia de obra, solicite la correspondiente aprobacion de la solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR
MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE
OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO.

9.2, JUSTIFICACION TECNICO Y LEGAL.: xe,
Las modificaciones presupuestales y/o ampliaciones de plazo del presente proyecto, esté formuladas de acuerdo a las normas y los procedimientos
para la ejecucion de obras publicas por ADMINISTRACION DIRECTA, basadas en la DIRECTIVA N° 01-2010-GR.APURIMACIPR - PARA
FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
y la RESOLUCION DE CONTRALORIA N°195-88-CG, para la EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y OTRAS
NORMAS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

«»  PRONUNCIAMIENTO:
Esta residencia se pronuncia a favor de la aprobacién de la presente solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN
FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA AL EXPEDIENTE
TECNICO, por el monto de S/. 844,399.82., toda vez que existe el sustento técnico y fundamentos de hecho expuestos; para la continua ejecucion del
proyecto IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR YIO
ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a los antecedentes suscitados e informes de la referencia, se sugiere que por intermedio de la SUB GERENCIA DE OBRAS y la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, el registro en el BANCO DE INVERSIONES DEL
SISTEMA INVIERTE PERU; g su aprobacién via acto resolutivo, de la presente solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR
MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE
OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO. Ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

0,
X3

Que, mediante Informe N° 079-2022-FQF-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA de fecha 16/08/22, el Ing. Fredy
Quispe Ferrel, Supervisor de Obra, remite a la Sub Gerencia de Obras, la Opinién Técnica sobre la solicitud de la Ampliacion
! Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Qbra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y
' Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y

EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, del cual podemos inferir y
extraer lo siguiente:

(...) 7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION:

t Se verifica el siguiente cuadro que se adjunta el RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR
MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS
DE OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO, es de S/. 844,399.82 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE CON 82/100 SOLES); segun cuadro:

. DEDUCTIVOSDEOBRA_ |  MAYORESMETRADOS | PARTIDASNUEVAS ‘|~ . NET

864030.36 320775.68 340406.22 844399.82
PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES |
DESCRIPCION EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVOS DE OBRA
COSTO DIRECTO e
| GAS LI =
OTAL 344,399.82 |
QUIPAMENTOMOBILIARIO “-m_w
RVISTON (1.20%) (0
S S0 |
GESTION DE PROYECTO (0.48% 00
[GASTOS DE CAPA 00|
| EXPEDIENTE TE 73%) <0
[ TIQUIDACION DE . 0|
TOTAL 844399.62 ¢

Z\\ Porconsiguiente, el monto ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01, es de SI. 6,838,055.65 (SEIS MILLONES,
CHOCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL, CINCUENTA'Y CINCO CON 65/100 SOLES); seg(in cuadro:

I ; EXP; A :
PRESUPUESTO DE OBRA A RIS AR PRESUPUESTO TOTAL
COSTO DIRECTO 5.260,630.64 ~ 4063005 844,300.82 BI54B7851
GASTOS GENERALES (3.05%) 206,584.92 01.863.41 000
| SUBTOTAL 546722856 | 141,50248 844,300.82 6,453,126,
[EQUIPAMENTOMOBILARIO 161,504.01 000 0. T61,544.91
SUPERVISION (1.20%) B5.450.30 550534 0.00 7. 15488 |
[SUBTOTAL 5:604,228.81 767,197.80 30052 5,705.826.43 |
S 0 3% 2757602 0.00 0.00 27576.02
[GASTOS DE CAPACITACION (0.75%) 79350 000 0.00 75350 |
EXPEDIENTE TECNICO ING GV (0.73%) 71,464.65 0.00 0.00 7,464.65 |
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167,19%

0.00 |
—B43,390.82 |

[ [ IQUIDACION DE OBRA (0.32% 1630504
[ §OTAL) { 5.826,458.03 |

8.- CONCLUSIONES

En base a la documentacion presentada por el Residente de Obra, mediante INFORME N° 162-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO-
13.01/RO-EBR, de fecha 16/09/2022, en el que solicita tramite de: AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES
EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE
OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO DEL PROYECTO, mi persona, en calidad de Inspector de la Obra, emite opinion
favorable para ampliacion presupuestal N°02 por modificaciones en fase de ejecucion- adicionales de obra(partidas nuevas y mayores
metrados) y deductivos de obra al expediente técnico aprobado del proyecto.

9.- RECOMENDACIONES

% Enbase al sustento mostrado en el presente informe, esta instancia recomienda la emisién de opinion favorable para ampliacion
presupuestal N°02 por modificaciones en fase de ejecucion- adicionales de obra(partidas nuevas y mayores metrados) y

N deductivos de obra al expediente técnico aprobado del proyecto tipo IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE
DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CU 2516284.”

% Se pide revision y opinion por parte del proyectista. Ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se
anexa al documento.

Que, complementariamente, con Informe N° 162-2022-GR.APURIMAC/GRI/SG0O-13.01/RO-EBR de fecha 16/09/22, el
Residente de Obra: Arq. Esteban Bustos Romero y Supervisor de Obra: Ing. Fredy Quispe Ferrel, remiten a la Sub Gerencia
toeoa\P\ - de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones
oo, en Fase de Ejecucion - Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente
Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, arguyendo lo siguiente:

(=
&y

) 1. RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:
EXP.TECNICOADIC | EXP.TECNICOADIC | PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA EXP. TECNICO (S1.) o R () @)
COSTO DIRECTO 5,260,630.64 49,630.05 844,300.82 6,154,678.51
GASTOS GENERALES (3.93%) 206,584.92 91,863.41 0.00 208,448.33
SUBTOTAL 5,467,224.56 141,502.46 844,399.82 6,453,126.84
EQUIPAMIENTO 161,544.91 0.00 0.00 161,544.91
SUPERVISION (1.20%) 65,450.34 25,605.34 0.00 91,154.68
SUBTOTAL 5,694,228.81 167,197.80 844,399.82 6,705,826.43
GESTION DE PROYECTO (0.48%) 27,576.02 0.00 0.00 27,576.02
GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) 44,793.50 0.00 0.00 44,793.50
EXPEDIENTE TECNICO INC IGV (0.73%) 41,464.65 0.00 0.00 41,464.65
LIQUIDACION DE OBRA (0.32%) 18,395.04 0.00 0.00 18,395.04
TOTAL 5,826,458.03 167,197.80 844,399.82 6,838,055.65
2. VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACION AL PRESUPUESTO VIABLE:
AMPLIACION AMPLIACION
DESCRIPCION VIABILIDAD EXP. TECNICO e LR R b el e
| PRESUPUESTO (S1.) 4,930,983.65 5,826,458,03 | _ teTaer80 | 844,300.82
% VARIACION 100.00% 100.00% 2.87% 14.49%
PRESUPUESTO ACUMULADO (1.) 5,826,458.03 5,993,655.83 6,838,055.65
% ACUMULADO 100.00% 102.87% 117.36%
3.  CONCLUSIONES.
% Segln SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES
DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA; 3. ADICIONALES DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS;
se sustenta las causales por ADICIONALES DE OBRA, con incremento presupuestal por el monto de S. 864,030.36.
% Segln SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES
DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA; 4. ADICIONALES DE OBRA - MAYORES
METRADOS; se sustenta las causales por ADICIONALES DE OBRA, con incremento presupuestal por el monto de SJ. 320,775.68.

Pagina 4 de 11




)

@EPUBLICA DEL Peg

% GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
% GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Ario del sfortalecimiento de lx Qboborania HNacional *

% Segun SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION-ADICIONALES
DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA; 5. DEDUCTIVOS DE OBRA Y DEDUCTIVOS
VINCULANTES DE OBRA: se sustenta las causales por DEDUCTIVOS DE OBRA, con deduccion presupuestal por el monto de SI. 340,406.22.

% Segun SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES
DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA; 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR
MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION:; se sustenta el presupuesto de ampliacién presupuestal N°02 por el monto de SI. 844,399.82,
y monto actualizado de expediente técnico por el monto total de S/6,838,055.65. '

< El presupuesto segin EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, tiene un presupuesto de SI. 5,826,458.03; respecto al avance fisico al mes de
AGOSTO 2022, se tiene un monto acumulado de S. 533,010.59 (10.13%), respecto al avance financiero al mes de AGOSTO 2022, se tiene
un monto acumulado de SI. 934,719.72 (16.04%), a la fecha durante el proceso constructivo, se ha verificado, documentado y ejecutado
adicionales de obra, con la finalidad de asegurar la continua ejecucion de las actividades programadas de obra, por tanto y por lo expuesto,
esta residencia de obra ha determinado la necesidad de registrar y aprobar de manera resolutiva, la presente solicitud de AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO; por el monto de S/. 844,399.82.

4. RECOMENDACIONES

< Esta residencia de obra se pronuncia a favor y recomienda la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL
N°02 POR MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO, por el monto de SI. 844,399.82, toda vez que existe
el sustento técnico y fundamentos de hecho expuestos; para la continua ejecucion del proyecto.

% Por lo expuesto, elevo a través de su despacho, la presente solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR
MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION - ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS)
Y DEDUCTIVOS DE OBRA AL EXPEDIENTE TECNICO, para su conocimiento, evaluacién y fines consecuentes. Ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

._

§, Que, mediante Informe N°3807-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 19/09/22, la Sub Gerencia de Obras del Gobiemno
43/ Regional de Apurimac, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, disponer a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, la
2 emision de la Opinion del Proyectista Ing. José Gregorio Soto Rodriguez, sobre la solicitud de la Ampliacion Presupuestal N°®
02 por Modificaciones en Fase de Ejecucién — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de
Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, para tener mayor sustento técnico a lo
B\ solicitado, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.
lT'ﬁ
»' Que, mediante Informe N° 268-2022/SGED-GRA/JGSR-CO de fecha el 26/09/22, Ing. José. Soto Rodriguez - Coordinador de
Proyectos de Inversion, remite al Sub Gerente de Estudios Definitivos, la 0PINI6N FAVORABLE a la solicitud de Ampliacién
Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y
Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y
EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
N ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC?”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, ello, bajo el sustento técnico
i\.;;‘\_ y demas detalles que a continuacion se describen segun documento:

()
3. CONCLUSIONES

o

% Habiendose verificado, la elaboracion el presupuesto en los concerniente a la partida de obras provisionales, se concluye, que
/te\ldE)gpedllce,\SlteOZecnlco IOARR se ha habian omitido en incluir dichos detalles solicitados, por lo que justifica la aprobacion del
icional N° 02. :

Se concluye, que, durante el proceso de Ejecucion de la Obra, ha realizado el analisis de las labores que viene realizando, con
el espiritu de culminar oportunamente y presentar toda la documentacion para la preliquidacion de obra, debe contar con la
organizacion adecuada y brindar las facilidades necesarias para la presentacion de la documentacion de obra culminada,
requiere la implementacion de adicionales requeridos, por la forma de enforcar la problematica se encuentra razonable, cuyo
costo de la ampliacion presupuestal asciende a la suma de SI. 864,030.36.

Por tanto, se encuentra razonable la peticion de Adicional de Obra N° 02, en consecuencia, la opinion es FAVORABLE.

4. RECOMENDACION.

Se recomienda implementar, las acciones necesarias mediante acto resolutivo.
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Sin otro particular me suscribo de usted, remitiendo el documento para su conocimiento y fines correspondientes; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

Que, con Informe N°1320-2022-GRAP/GRI/-SGED de fecha 28/09/22, el Sub Gerente de Estudios Definitivos, remite a la
Gerencia Regional de Infraestructura (&), la opinion y/o pronunciamiento por parte del Proyectista Ing. José. Soto Rodriguez,
desde el ambito de su competencia administrativa, para las acciones y fines correspondientes, ello, bajo responsabilidad y
demas consideraciones que se anexa al documento;

Que, adicionalmente, mediante Informe N° 184-2022-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/RO-EBR de fecha 29/09/22, el
Residente de Obra: Arq. Esteban Bustos Romero y Supervisor de Obra: Ing. Fredy Quispe Ferrel, remiten a la Sub Gerencia
de Obras del Gobierno Regional de Apurimac, el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones
en Fase de Ejecucion - Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente
Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y.
CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
> EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, instando, la Opinion Favorable por parte del Proyectista y/o
Coordinador de Proyectos de Inversion, y solicita que contintie con el tramite de aprobacién de la mencionada ampliacion; ello;
bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento. i

Que, en el presente caso se debe ponderar, el Informe N°0183-2022-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/CO-KJOL de fecha
30/11/22, donde el Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras, remite a la Sub Gerente de Obras, la revision del
Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas
y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE
DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE
ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cddigo Unificado de Inversiones N° 2516284; ello, bajo el
sustento técnico y demas detalles que a continuacion se describen segiin documento: !

(-..) Del EXPEDIENTE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 — CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA_
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA, PODEMOS desagregar el EXPEDIENTE TECNICO Y SUS
MODIFICACIONES a través del siguiente cuadro:

CUADRO N°05 - DETALLE FINAL ACTUALIZACION DE COSTOS

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
N° 01 - POR ACTUALIZACION DE
COSTOS (NCREMENTO
PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO
(ACTUALZACION DE COSTOS DE | INCREMENTO PRESUPUESTAL | EXEDIENTE '~ TECNICO
: EXPEDIENTE  TECNICo | PERSONAL (MANO DE OBRA) Y POR | N°02 - POR ADICIONALES DE | MODFICADO N of - POR
DESCRIPCION REFORMULACION DE PRESUPUESTO | OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y

APROBADO (PARTIDAS  NUEVAS Y

ANALITICO REFORMULACION DE | HAYORES _HETRADOS) v | FARTIDAS  MUEUAS ¥

PRESUPUESTO  ANALTICO' DE | DEDUCTVOS DE OBRA Y R S NETRADC
GASTOS - GENERALES = Y
REFORMULACION DE PRESUPUESTO
ANALITICO.  DE  GASTOS| DE

SUPERVISION)

COSTO DIRECTO : $/5,260,639.64 §/5,310,278.69 $/844,399.82 516,154,678.51
GASTOS GENERALES (3.93%) 3 $1206,584.92 §1298,448.33 §/0.00 - 5/298,448.33
EQUIPAMIE&TOIMOBILIARIO ; S/1861,544.91 S1161,544.91 §/0.00 §/161,544.91
SUPERVISION (1.20%) $165,459.34 $/91,154.68 $10.00 8/91,154.68
GESTION DE PROYECTO (0.48%) $121,516.02 §121,576.02 §/0.00 $§/27,576.02
GASTOS DE CAPACITACION (0.79%) S144,793.50 S144,793.50 $/0.00 S144,793.50
EXPEDIENTE TECNICO INC IGV (0.73%) S/ 41,464.65 S141,464.65 $§/0.00 S141,464.65
LIQUIDACION DE OBRA {0.32%) 5118,395.04 §/18,395.04 81000 $118,395.04

TOTAL $/6,838,055.65

‘| V. CONCLUSIONES

v" De la revision del EXPEDIENTE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA, se tiene que el dicho documento
se encuentra CONFORME TECNICAMENTE con el contenido minimo y los sustentos necesarios segin la DIRECTIVA N° 01 - 2010 -
GR.APURIMACIPR, PARA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 147 - 20210 -
GR.APURIMAC/PR en fecha 08 de marzo del 2010, por lo que se concluye proceder con el TRAMITE ADMINISTRATIVO DE APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA por TRATARSE DE UN PROYECTO IOARR,
previo el cumplimiento del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
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v’ Se debe tener en consideracion que del CUADRO N°05 - DETALLE FINAL EXPEDIENTE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02
— CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS
DE OBRA, resume lo desciito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA - ARQ. ESTEBAN BUSTOS ROMERO y APROBADO por el
SUPERVISOR DE OBRA - ING. FREDY FERREL QUISPE, siendo los mencionados profesionales responsable del proyecto en la etapa de
Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como
de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

VI. RECOMENDACIONES

v’ Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION, para la emision de la CONFORMIDAD correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA por TRATARSE DE UN PROYECTO IOARR,
ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

Que, mediante el Informe N° 4967-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 01/12/22, el Sub Gerente de Obras de la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, remite el Expediente de Ampliacion Presupuestal N°
02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de
Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, con Incremento Presupuestal por el
importe de S/. 844,399.82 soles, y monto actualizado del Expediente Técnico por el monto total de S/. 6,838,055.65 soles;
manifestando que el Residente y Supervisor de la Obra, son responsables de la ejecucion de acuerdo a lo especificado en la
normativa y sugiere remitir el Expediente a la Oficina de Supervision para la emision de la conformidad Técnica, ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento.

Que, con Informe N° 260-2022-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI//C.S.A.D.JAQM de fecha 06/12/22, Ing. Joel Quispe Medina en
su condicion de Profesional Especializado en Ejecucién Proyectos de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, emite OPINION FAVORABLE, y solicita al Director Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, tramitar el Expediente de la Ampliacion Presupuestal N° 02 por
Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al
Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
\EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
OAPURYMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, ello, bajo el sustento técnico y deméas detalles que a
\rcontinuacion se describen segin documento:

(-..) CONCLUSIONES:

< En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes (Coordinacién de Obras - SGO)
conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE
EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE por parte del Supervisor de Obra - Ing. Fredy Quispe Ferrel através la INFORME
N°079-2022-F QF-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/ADM.DIRECTA asi como lo descrito por la Residente de Obra - Arq.
Esteban Bustos Romero a través del INFORME N°162-2022-GR.APURIMACIGRI/SGO-13.01/RO-EBR y documentos
adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°02 - CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y

DEDUCTIVOS DE OBRA de la inversion en referencia con base al siguiente detalle:
EXPEDIENTE PRESUPUESTO | EXPEDIENTE
DESCRIECION TECNICO APROBADO [ - MODIFICADO N¥01 e MODIFICADO N°02
PARTIDAS NUEVAS | MAYORES

DEDUCTIVO DE
OBRA

INCREMENTO
PRESUPUESTAL N°02

COSTO DIRECTO i1 5,260,639.64 5,310,278.69 864,030.36 320,775.68 34040622 844,399.82 . 6,154,678.51
GASTOS GENERALES 208,584.92 298,448.33 0.00 0.00 0.00 0.00 298,448.33
EQUIPAMIENTO 161,544.91 161,544.91 0.00 0.00 0.00 : 0.00 161,544.91
SUPERVISION DEL PROYECTO 65,459.34 91,15468 0.00 0.00 0.00 0.00 91,154.68
GESTION DEL PROYECTO 27,576.02 27,576.02 0.00 000 0,00 0.00 o 2157602
GASTOS DE CAPACITACION 44,793.50 44,793.50 0.00 0.00 0.00 0,00 L AAT9350
EXPEDIENTE TECNICO 41,46485 41,464 85 0.00 0.00 0.00 0.00 : 41,454.65
LIQUIDACION DE OBRA Al 18,395.04 18,395.04 18,395.04

6,838,055.65
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Cuadro N°07, Detalle Final - Modificacién en Fase de Ejecucién N°02

< Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°07, Detalle Final — Modificacién en Fase de Ejecucién N°02), obedece’
estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente de Obra — Arq. Esteban Bustos Romero y el Supervisor de Obra - Ing.
Fredy Quispe Ferrel, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo especificado
en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones ylu otros
procedimientos que estos requieran. :

0,

% A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA REGIONAL DE’
INFRAESTYRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con los tramites pertinentes de la Modificacién En Fase De
Ejecucién N°02 - con Incremento Presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra
de manera que se contintie con el procedimiento correspondiente para la aprobacién via Resolutiva del presente expediente con base en
las causales descritas y aprobacion emitida por el Supervisor de Obra asi como la conformidad descrita por la Sub Gerencia de Obras, tal
cclngo se detalla en el presente Informe. ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa
al documento.

Que, mediante Informe N° 1918-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 07/12/22, el Ing. Oswal José Javier Ramos;
¥ Director Regional de Supervisién Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, en el parrafo segundo del mencionado
informe sefiala: (...) la Oficina de Supervision teniendo en consideracion el informe de la Coordinacién y demas antecedentes;
RATIFICA OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico de la Ampliacién Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de
Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la
IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR
Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO
CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo
Unificado de Inversiones N° 2516284, y de igual manera se prosiga con la aprobacion Via Acto Resolutivo; previo registro
correspondiente’; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 223-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 13/12/22 y sus anexos; el Econ. Julio Challco
Segovia, Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac;
indica en su parte concluyente que: “Se ha registrado en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-C la MODIFICACION
EN FASE DE EJECUCION N°02, con Incremento Presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y
Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y
EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, ello, bajo responsabilidad,
sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento; ,

Que, mediante Memorando N°® 2514-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 16/12/22, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita a
la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal y Acondicionamiento Territorial, la emision de Disponibilidad Presupuestal
acerca de la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°02, con Incremento Presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE
DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION
DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cadigo Unificado de Inversiones N° 2516284, ello,
bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, expuestos los Informes Técnicos, cabe agregar, que en el presente caso corresponder advertir que, mediante el Informe
N° 2845-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO recepcionado en fecha 17/12/22, donde la Econ. Denabeth Pefia Caytuiro
- Sub Gerente de Presupuesto, emite Informe Tecnico - desde el ambito de su competencia administrativa - sustentando lo
siguiente: “(...) Para_la priorizacién de la cartera de inversiones del PMI se debe tener en cuenta los criterios de
priorizacion que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales estan ordenadas seqiin
su estado de avance en el siglo de inversién, y prioriza los proyectos en proceso de liquidacién la continuidad de

jecucion fisica y financiera de la IOARR con CUI2516284; una vez reconocido la Modificacion Presupuestal en fase de

-Q\O“Rig’o Ejecucion N° 01, por actualizacién de costos y reformulacién del presupuesto analitico de gastos mediante acto
7P esolutivo por el Gerente General Regional, para que posterior a este proceso se gestione la asignacion de recursos
I 5§ or el monto de S/. 844,399,82 soles”, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y deméas consideraciones que se cita en el
\0 : documento;

¢ ;

” Que, mediante Informe Legal N° 017-2022/GRAP/GRI.13/AL-AEH, de fecha 18/12/2022, el Asesor Legal de la Gerencia
Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el Expediente Técnico de la
Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores
Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION
Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
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ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, en fase de ejecucion, siendo
el Incremento Presupuestal por el importe de S/. 844,399.82 soles, y monto actualizado del Expediente Técnico por el monto
total de SI. 6,838,055.65 soles; por enmarcarse dentro del marco normativo constituido por la Directiva N° 091-2019-EFI6.3".01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, ello, bajo responsabilidad
de los profesionales que emitieron los documentos de caracter técnico como son del residente de la IOARR., Supervisor (je; ’Ia
IOARR., del Proyectista de la IOARR., del Coordinador de Obras por Administracion Directa, del Coordinador de Supervision
de Proyectos por Administracion Directa y del Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion del Gobiermno Regional de Apurimac. (...)"; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones
que se cita en el documento;

Que, bajo esa medida, el Gerente Regional de Infraestructura (e), emite el Informe N° 1169-2022-GRAPI/GRI-13 de fecha
19/12/2022, instando al Gerente General Regional, el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02 por
Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al
Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversiones N° 2516284, precisando que se ha efectuado el Registro en el Banco de
Inversiones, a traves del Formato N° 08-C Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion, teniendo en cuenta
la Opinién del Proyectista y con la Opinion Técnica Presupuestal, recomendando derivar dicha informacion a la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, para su revision y visacién de la Resolucion Gerencial que aprueba la ampliacion presupuestal
solicitada; ello, bajo responsabilidad, sustento y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Memorandum N° 2572-2022-GRAP/06/GG de fecha 19/12/22, emitida por el Gerente General Regional, se
solicita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, el analisis, revision y en caso que proceda la visacion del proyecto de
Resolucién Gerencial Regional, que aprueba la Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion -
Adicionales de Qbra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR:
i “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O
* ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo Unificado

de Inversiones N° 2516284, en fase de ejecucion, ello, bajo responsabilidad, sustento y deméas consideraciones que se cita en
el documento;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02
por Modificaciones en Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra
\al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
iCIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC?”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284; se advierte lo siguiente:

®,

+ Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de AMPLIACION
PRESUPUESTAL, por parte del Residente de la IOARR y opiniones favorables de procedencia del Supervisor
de la IOARR, Coordinador de Proyectos de Inversion (Proyectista), Coordinador de Supervision de
Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de
Presupuesto, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

% Cuenta con el Formato N° 08-C Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion de la IOARR.

% Elpresente Expediente Técnico de la Ampliacién Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de Ejecucion
: - Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de
la |IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
g} CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA -
/ ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, siendo el
Incremento Presupuestal por el importe de S/. 844,399.82 soles, y monto actualizado del Expediente Técnico
por el monto total de $/. 6,838,055.65 soles, corresponde a una Modificacion en la Fase de Ejecucion, que se
encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF163.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la Modificacion durante la Fase
de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N°
001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervisién de Proyectos en
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laFase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, referente ala Ampliacion Presupuestal, senala
que estas deben registrarse en el Cuaderno de Obra; En el presente caso, el Supervisor de Obra podra

,‘%gtor'izarVia Cuaderno de Obra aquellas Modificaciones (...) - tal como se aprecia en el presente Expediente
écnico.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en
Fase de Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico,
de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION
VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”,
con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando
por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN
LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio
respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de
1 Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Estando al contenido de los actuados en sede administrativa, y en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en PROCEDENTE
la Aprobacion Resolutiva del Expediente Técnico sobre la Ampliacion Presupuestal N° 02 por Modificaciones en Fase de
Ejecucion — Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente Técnico, de la
IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR
Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO
CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Cédigo
Unificado de Inversiones N° 2516284;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante
Resolucién Ejecutiva Regional N° 272-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 02/08/2022, Resolucion Ejecutiva Regional N°
095-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley
Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°02, con
\ Incremento Presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra al Expediente
il Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO, COBERTURA Y
J/ CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, con Cddigo Unificado de Inversiones N° 2516284, con un Presupuesto Adicional de S/. 844,399.82 soles
(Ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve con 82/100 soles), teniendo el Total de Presupuesto Actualizado
la suma de $/. 6,838,055.65 soles (Seis millones ochocientos treinta y ocho Mil cincuenta y cinco con 65/100 soles), en base
G\ ;LfT;\_\ a los argumentos legales y técnicos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, con el siguiente detalle:

N
ADICIONALES DE OBRA
DESCRIPCION EXPEDIENTE PRESUPUESTO ‘|’ DEDUCTIVO DE INCREMENTO EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO | MODIFICADO N°01 MAYORES | OBRA PRESUPUESTAL N°02 MODIFICADO N°02
PARTIDAS NUEVAS METRADOS

COSTODIRECTO .~ = 5,260,639.64 5,310,278.69 864,030.38 320775588 340,406.22 844,399 82 6,154,678.51
GASTOBGENERALES 206,584.92 20844833 0.00 0.00 0.00 ; 0.00 208,448.33
EQUIPAMIENTO ; 161,54491 161,544.91 0.00 0.00 0.00 0.00 161,544.91
SUPERVISION DEL PROYECTO 65,459.34 91,154.68 0.00 0.00 0.00 0.00 9115468
GESTION DEL PROYECTO 2157602 27,576.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21,576.02
GASTOS DE CAPACITACION 4479350 4479350 0.00 0.00 0.00 0.00 479350
EXPEDIENTE TECNICO | 41,4645 41,4645 0.00 0.00 0.00 0.00 4146485
LIQUIDACION DE OBRA 18,395.04 18,395.04 0.00 0.00 0.00 0.00 18,395.04
[ on] omes | onee [wes [ | smen]  wome | sasss |

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.
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ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Tecnico de la MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N°02, con Incremento Presupuestal por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos
de Obra al Expediente Técnico, de la IOARR: “REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO,
COBERTURA Y CIRCULACION VEHICULAR Y/O ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE ASCENSOR; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MERCADO CENTRAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2516284, es de caracter EMINENTEMENTE
TECNICO, quedando supeditada su ejecucion al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y
financiamiento.

ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el
expediente técnico aprobado, la responsabilidad recae directamente en el Residente de la IOARR Arqg. Esteban Bustos
Romero, Supervisor de la IOARR Ing. Fredy Quispe Ferrel, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccion Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los responsables de la IOARR: Residente de laIOARR
Arq. Esteban Bustos Romero, Supervisor de la IOARR Ing. Fredy Quispe Ferrel, para los fines de conocimiento, cumplimiento
e implementacion en lo que les compete y en lo que fuere de ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de
IAplurfimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y Acceso a
a Informacion.

cc
Arch.
MQP/GRI
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