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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
& = N°e 792 2022 — GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 9
VISTOS: ancay, 9 7 DiC. 201

El Memorandum N° 2575-2022-GRAP/06/GG de fecha 19/12/22, Informe N° 460-2022-GRAP/11/GRDS de fecha 19/12/2022, Informe
N° 2847-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 16/12/22, Memorandum N° 1772-2022-GRAP/11/GRDS de fecha 16/12/22,
Informe N° 1819-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS de fecha 13/12/22, Informe N° 032-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.P/MPS de fecha
13/12/22, Informe N° 1817-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS de fecha 13/12/22, Informe N° 031-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.PIMPS de
fecha 13/12/22, Informe N° 1926-2022-GRAPURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 12/12/22, Informe N° 073-2022-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-JLCHA de fecha 12/12/22, Informe N° 007-2022-GRAP/06/GG/ORSLTPI/TICCOTABMAS/SPS-
AMV de fecha 12/12722, Memorando N° 1758-2022-GRAP/11/GRDS de fecha 07/12/22,Informe N° 1812-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS
de fecha 07/12/22, Informe N° 003-2022-GRAP/06/GG/ORSLTPI/TICCOTABAMBAS/SPS-AMV de fecha 18/11/22, Memorando N° 1437-
2022-GRAP/11/GRDS de fecha 24/10/22, Informe N° 006-2022-GRAP/11/GRDS/R.P/MPS de fecha 21/10/22, Carta N° 001-2022-MPS-
RP de fecha 12/12/22, Carta N° 001-2022-CFCS de fecha 17/12/22, y, deméas documentos que se adjuntan y forman parte del presente
acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, A priori, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con
Autonomia Politica, Econémicay Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar
el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Piblica y Privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
. Materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
‘presenten durante la ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcién técnica, econémica

-ﬁ.\& dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

/Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
“ Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos
necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de
s Obra en el cual anotaré: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el

<N cumplimiento de los  cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",

2
) 1;3\ Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
cj/inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente segtin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su_ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
Ejecucién para proyectos de inversidn y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para IOARR, segun
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion"; :

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion,
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, aprobada mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010: que establece en el Capitulo VIl las
disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto
del Expediente Técnico; especificamente respecto a ampliaciones presupuestales sefala en el inciso 3) en caso de
requerirse un ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a la, magnitud de las
modificaciones; “cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversién se incrementa hasta un 10%
respecto del valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgd la viabilidad del Proyecto, siempre que
siga siendo rentable socialmente; por lo que se podra iniciar o continuar con la ejecucion del Proyecto seglin sea el caso.
La Oficina de Programacion de Inversiones correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad
del Sistema Nacional de Inversiones”;

Que, en la misma Directiva sefiala, “En todos los casos de requerirse una ampliacion presupuestal, la Gerencia Regional
debera evaluar la participacion de los profesionales que intervinieron en la formulacion, evaluacién, aprobacién y
Ejecucion del Proyecto y en caso de encontrar responsabilidades, disponer las acciones administrativas previstas
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en las directivas institucionales, todo ello sin perjuicio de proceder a inicio de las acciones legales a que hubiere
lugar”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que, mediante RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 009-2014-GR/APURIMACIGRDS., de fecha 06/03/2014, se APROBO, el Expediente Técnico del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 ILEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, para su ejecucion por la modalidad de administracion directa en un plazo de 19
meses, con un presupuesto total de S/. 7,883.019.32 soles, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y
sustento técnico que se cita en la resolucion;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 005-2014-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 17/02/2014, el
Gerente Regional de Desarrollo Social APRUEBA, el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES EN LAS IL.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS-REGION APURIMAC", para su
ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en un plazo de quince (15 meses) con un presupuesto total de Once
millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos diecinueve con 16/100 Soles (S/. 11,995,619.16), ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se cita en la resolucion;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 012-2019-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 05/09//2019, se
APRUEBA la actualizacion y modificacion del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION
EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASDE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
I.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC" con un presupuesto total de Once
millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos diecinueve con 16/100 Soles (S/. 11,995,619.16), por la modalidad de
Administracién Directa, con un plazo de ejecucion acumulada 2100 dias calendarios (69 meses) aprobado mediante la
Resolucion Gerencial General Regional N° 093-2019-GR.APURIMAC/GG; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se cita en la resolucién;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 333-2020-GR/APURIMACIGRDS., de fecha 10/09/20, se
APROBO, el Expediente Técnico sobre Ampliacion Presupuestal N° 01 (PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACION DE
COSTOS UNITARIOS DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS PARA LATMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19), del Proyecto de Inversion Publica: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION
EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASDE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
ILEE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de
Inversiones N° 2185059, solicitado por el coordinador del proyecto y con la conformidad del Supervisor del proyecto, (...)
con un monto adicionado en un total de S/. 222.211,63 soles, siendo su nuevo monto actualizado hasta por la suma de S/.
127217,830,79 soles, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se cita en la
resolucion;

=1 Que, con fecha de recepcion 21/10/2022, mediante el Informe N° 006-2022-GRAP/11/GRDS/SGDS/R.PIMPS, la Ing.

Mildred Pimentel Saihua, en su calidad de Residente de Proyecto TIC Cotabambas, solicita al Sub Gerente de Promocion
Social, Ing. Roberto Pool Mallqui Osorio, la Aprobacion resolutiva de la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion del
Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes
y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de
Inversiones N° 2185059, ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles
que se describen textualmente a continuacién, segin informe:

(...) SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02
En esta seccion, se describe el sustento de la necesidad de AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 para concluir con la ejecucion fisica del proyecto.
% AMPLIACION PRESUPUESTAL EN COSTO INDIRECTO

La AMPLIACION PRESUPUESTAL en COSTO INDIRECTO y, como consecuencia, AMPLIACION PRESUPUESTAL EN EL COSTO TOTAL DE
INVERSION DEL PROYECTO, se genera principalmente por las siguientes tres (03) razones:

1. Gastos adicionales (o exceso de gastos) efectuado en Gastos Generales y Gastos de Supervision durante la ejecucion del proyecto,
anterior a este periodo.

El costo total de inversion del proyecto asciende a SI. 12,217,830.79 y segun el sistema de seguimiento de inversiones (SSl), el gasto financiero
acumulado del proyecto, a nivel de devengado, asciende a S/. 12,217,738.67, teniendo un saldo solamente de $/92.12 respecto al costo total de
inversion, incluso, sin haber realizado LIQUIDACION DE OBRA. Por lo que se observa que, se ha realizado GASTOS ADICIONALES (O EXCESO DE
GASTOS) en GASTOS GENERALES y GASTOS DE SUPERVISION, sin aprobacion resolutiva, durante la ejecucion del proyecto, como se muestra
en el siguiente Cuadro, resumen obtenido del FORMATO FE-06 adjunto a este informe:

Cuadro N° 14: Ejecucion financiera del proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO SOBRE
GASTO ACUMULADO AL 30 DE
o
DESCRIPCION :1MPLIACION PRESUPUESTAL N SETIEMBRE DE 2022 SALDO
COSTODIRECTO 10,975,899.55 10,970,608.17 5,201.38
GASTOS GENERALES 640,856.87 696,049.67 -55,192.80
GASTOS DE SUPERVISION 288,251.13 289,335.13 -1,084.00
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LIQUIDACION DE OBRA 21,585.00 000 21,585.00 7 9 2
MITIGACION AMBIENTAL 87,727.70 73.927.70 13,800.00
GESTION DEL PROYECTO 83,802.54 74,110.00 9,692.54
EXPEDIENTE TECNICO 112,741.00 112,741.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION COVID-1 967 967.00 0.00
COSTO INDIRECTO R 1,241,931.24 124743080 :
COSTOTOTAL DEINVERSIO| 112,217,830.79 12.217,738.67. i

Como se observa en el cuadro precedente, se efectud un GASTO ADICIONAL (o exceso de gasto) de S/. 55,192.80 en GASTOS GENERALES y de
S/.1,084.00 en GASTOS DE SUPERVISION, con respecto al expediente técnico sobre ampliacion presupuestal N° 01.

Esos GASTOS ADICIONALES, que no son atribuibles al responsable actual del proyecto, seran actualizados y/o adicionados (repuestos).

2. Presupuesto necesario en Gastos Generales y Gastos de Supervision para entrega de bienes, pendientes de entrega desde el afio 2019
y 2021

Segun informe de preliquidacion del afio 2019 y 2020 e informes del afio 2021 y 2022, falta entregar bienes a los beneficiarios del proyecto, el cual
se describe a continuacion:

En el afio 2019, se han capacitado a 510 docentes de las 45 IIEE intervenidas por el proyecto de la provincia de Cotabambas, el cual incluia, entre
otros, entrega de los siguientes bienes que, sin embargo, no se entregé y/o concluy6:

a) Pionners, que corresponde a la ejecucion de la partida “3.1.2.1.3 Pionner contenedor de manuales de capacitacion”. Spllo algunos pionnes
fueron entregados a los docentes, el saldo se encuentra en el almacén de la UGEL Cotabambas expuesto a las condiciones donde estan
almacenadas; sin embargo, la partida fue valorizado al 100%.

b) Casacas, que corresponde a la ejecucion de la partida “3.1.3.6 Casacas para docentes”. Sélo algunas casacas fueron entregados a los
docentes, el saldo se encuentra en el almacén de la UGEL Cotabambas expuesto a las condiciones donde estan almacenadas; sin embargo,
la partida fue valorizado al 100%.

¢) Mochilas, que corresponde a la ejecucion de la partida “3.1.3.7 Mochilas”. Sélo algunas mochilas fueron entregados a los docentes, el saldo
se encuentra en el almacén de la UGEL Cotabambas expuesto a las condiciones donde estan almacenadas; sin embargo, la partida fue
valorizado al 100%.

d) Diplomas, que corresponde a la ejecucion de la partida “3.2.2.3 Disefio e impresién de Diplomas de participacion”. Ningun diploma fue
entregado a los 510 docentes y fue dejado en la oficina de la Gerencia Regional de Desarrollo Social; sin embargo, la partida fue valorizado al
100%. Ademas, en el afio 2021, se ha adquirido el siguiente bien:

a) Baterias. En el afio 2014, fueron adquiridos laptops tipo Classmate, Marca Magallanes Mg Series, y, segtn el informe de preliquidacion del
afio 2020, recién en ese afio, estas laptops con baterias dafiadas fueron entregados a 45 instituciones educativas (IIEE). Como las baterias de
las laptops se encontraban dariadas, para reemplazarias, en el aiio 2021, fueron adquiridos 330 baterias con Orden de Compra N° 0867-2021, s
que corresponde a la ejecucion de la partida “1.1.1.5 Baterias para laptop classmate”. Desde entonces hasta la fecha, ninguna bateria fue
entregada a las 45 IIEE y se encuentran en el almacén central del Gobiemo Regional de Apurimac expuesto al vencimiento de vigencia
tecnologica; sin embargo, en el informe mensual de febrero, la partida fue valorizado al 100%.

" En ese sentido, i) para los gastos de verificacién de pionners, casacas y mochilas, que se encuentran en el almacén de la UGEL Cotabambas, y
entrega a los casi 510 docentes capacitados en el afio 2019, i) para los gastos de verificacion de baterias, que se encuentran en el almacén central
del Gobierno Regional de Apurimac, y entrega a las 45 IIEE intervenidas por el proyecto en la UGEL de Cotabambas, asimismo, aprovechando la

entrega, verificacion de instalaciones efectuadas para elaboracién del informe de situacional (o corte), iii) para los gastos de entrega de diplomas, que
se encuentran en la oficina del proyecto en las instalaciones del Gobierno Regional de Apurimac, a los 510 docentes capacitados en el aiio 2019, iv)
para gastos de materiales de escritorio, informes, etc., ES NECESARIO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL en los componentes de
GASTOS GENERALES y GASTOS DE SUPERVISION, por el periodo solicitado en la ampliacion de plazo N° 06, alrededor de 05 meses. Como en
GASTOS GENERALES y GASTOS DE SUPERVISION no se cuenta con disponibilidad presupuestal por el exceso de gastos que efectuaron en las
ejecuciones anteriores, el cual se indico en el item anterior, EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ANTES
INDICADAS SERAN ADICIONADAS. En este punto es importante precisar lo siguiente: mediante el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-
GR.APURIMACIGR, de fecha 24 de febrero de 2020, se aprueba la nueva "ESCALA DE PERSONAL CONTRATADO A PLAZO DETERMINADO DE
PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC” y se dispone sea de aplicacion y cumplimiento para los Proyectos de
Inversion que estén en proceso de Ejecucion a fin de actualizar los costos de los Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional de Apurimac (VER
ANEXO 14). En mérito de la disposicién, se actualiza la_remuneracion de los profesionales y técnicos con mayor experiencia en GASTOS
GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION y el precio de otros elementos de esos componentes se actualiza de acuerdo con las cotizaciones en el
presente afio 2022 como se observa en el desagregado de esos componentes.

NIND

3. Actualizacién de presupuesto en Liquidacién de Obra

Asimismo, en base al DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR.APURIMAC/GR, se actualiza la remuneracion de los profesionales y técnicos con
mayor experiencia y otros de acuerdo con las cotizaciones en el presente afio 2022 en LIQUIDACION DE OBRA.

A continuacion, se describe los incrementos presupuestales por cada componente del costo indirecto:

% COMPONENTE GASTOS GENERALES

En este componente, se adiciona (o repone) el GASTO ADICIONAL (o exceso de gastos) ocasionado por los responsables anteriores por un monto

de S/. 55,192.80; asimismo, se adiciona el PRESUPUESTO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ANTES INDICADAS
(PRESUPUESTO SOLICITADO), que se genera por la actualizacion de costos del personal profesional y técnico con mayor experiencia en
concordancia con el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR.APURIMAC/GR y actualizacion de precios de otros elementos de este componente de ¢
acuerdo con las cotizaciones en el presente afio 2022, que se describen en el DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES adjunto a este informe,

por el periodo solicitado en la Ampliacion de Plazo N° 06, por un monto de S/. 92,332.50. Por tanto, el incremento presupuestal asciende a SI.
1478525.30. Como resultado, el nuevo presupuesto del componente GASTOS GENERALES asciende a S/. 788,382.17, como se ilustra en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 15: nuevo presupuesto de GASTOS GENERALES.

| EXPEDIENTE TECNICO | GASTO ]PRESUPUESTO | INCREMENTO EXPEDIENTE Técmcol
SOBRE AMPLIACION | ADICIONAL SOLICITADO | PRESUPUESTAL SOBRE AMPLIACION
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PRESUPUESTAL N° 01 ®) ©
)

GASTOS GENERALES | S/, 640,856.67
< COMPONENTE DE GASTOS DE SUPERVISION

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
PRESUPUESTAL N° 02 (E) =
(A)+(D)
51.788,382.17

(D)=(B) +(C)

$/. 55,192.80 $SI. 92,332.50 SI. 147,525.30

En este componente, también, se adiciona (o repone) el GASTO ADICIONAL (o exceso de gastos) ocasionado por los responsables anteriores por un
monto de S/. 1,084.00; asimismo, se adiciona el PRESUPUESTO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION -
(PRESUPUESTO SOLICITADO), que es por la actualizacion de costos del personal profesional con mayor experiencia en concordancia con el
DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR.APURIMAC/GR y actualizacion de precios de otros elementos de acuerdo con las cotizaciones en el presente
afio 2022, que se describen en el contenido del DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION adjunto a este informe, por un monto de S/.
33,728.63. Por tanto, el incremento presupuestal asciende a S/. 34,812.63. Como resultado el nuevo presupuesto del componente GASTOS DE
SUPERVISION asciende a S/. 323,063.76, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16: nuevo presupuesto de GASTOS DE SUPERVISION.

“"IEXPEDIENTE TECNICO SOBRE ! EXPEDIENTE  TECNICO
AMPLIACION PRESUPUESTALGASTO PRESUPUESTO  {INCREMENTO SOBRE AMPLIACION
N° 01 ADICIONAL SOLICITADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL N° 02 (E) =
) (A) (B) ©) (D)=(B)*(C) (R)+(D)
GASTOS DE SUPERVISION | /. 288,251.13 §1.1,084.00 §1.33,728.63 S/, 34,812.63 §1.323,063.76

< COMPONENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

En este componente, el incremento presupuestal asciende a S/. 21,540.00, el cual, se genera por la actualizacion de costos del personal profesional y
técnico con mayor experiencia en concordancia con el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR.APURIMAC/GR y actualizacion de precios de otros
gastos de acuerdo con las cotizaciones en el presente afio 2022, que se describen en el contenido del DESAGREGADO DE GASTOS DE
LIQUIDACION DE OBRA adjunto a este informe. Como resultado, el nuevo presupuesto del componente LIQUIDACION DE OBRA asciende a S/.
49,125.00, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: nuevo presupuesto de LIQUIDACION DE OBRA.

"1 EXPEDIENTE  TECNICO SOBRE EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° | INCREMENTO SOBRE AMPLIACION
01 PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL N° 02
(A) (B) ©)=(A)*(B)
LIQUIDACION DE OBRA §1.27,685.00 §1. 21,540.00 §1.49,125.00
#""PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

Con los ingrementos presupuestales antes mencionadas, en el siguiente cuadro se presenta el nuevo costo total de inversion del proyecto con
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02:

Cuadro N° 20: nuevo costo total de inversion del proyecto.

EXPEDIENTE TENICO SOBRE AMPLIACION EXPEDIENTE TECNICO SOBRE AMPLIACION
ITEM  [DESCRIPCION PRESUPUESTAL N° 01 (S1.) ADICIONALES (S)  |PRESUPUESTAL N° 02 (S1.)
) ®) C=(A)+(®)
COMPONENTE |: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
| TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TICEN LAS ILEE. | 10,546,967.94 0.00 10,546,967.94
DEL NIVEL SECUNDARIA
COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
I Y APLICACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS. 0505 000 D00
COMPONENTE Ill: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO
u DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO e P, 8 88101
COSTO DIRECTO ! 10,975,899.55 0.00 10,975,899.55
A GASTOS GENERALES 640,856.87 147,525.30 788,382.17
B GASTOS DE SUPERVISION 288,251.13 34,812.63 323,063.76
c LIQUIDACION DE OBRA 27,585.00 21,540.00 49,125.00
D MITIGACION AMBIENTAL 87,727.70 0.00 87,721.70
E GESTION DEL PROYECTO 83,802.54 0.00 83,802.54
F EXPEDIENTE TECNICO 112,741.00 0.00 112,741.00
G GASTOS DE SUPERVISION COVID-19 967.00 0.00 967.00
COSTO INDIRECTO 1,241,931.24 1,445,809.17
1| COSTO TOTAL DEINVERSION |i22783079 1242170872

% COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
A continuacion, se ilustra las modificaciones del expediente técnico del proyecto, que incluye el ultimo:

Cuadro N° 21: Cuadro comparativo.

EXP TECNICO INICIAL EXPEDIENTE TECNICO SOBRE|EXPEDIENTE TECNICO SOBRE

i 6 e A TECNCO| ) pLIACION PRESUPUESTAL Ne| AMPLIACION PRESUPUESTAL Ne| i’
TN || DESCRIECION MODIFICADO Y ACTUALIZADO | - = :

COMPONENTE | : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE

EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO | 10,183,257.01 10,531,629.59 10,546,967.94 10,546,967.94

DE LAS TIC EN LAS I|.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
; COMPONENTE Il EUSTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE[ 0. o o &5 e

APRENDIZAJE Y APLICACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS.

COMPONENTEII: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES| . . . T i E

EN EL USO DE HERRAMEENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO

7 [costopiRecTo e 1097012616 10,898,640.69 1097589955 10,975,899.55

GASTOS GENERALES 481,037.00 560,853.47 640,856.87 788,382.17

GASTOS DE SUPERVISION 251,865.00 251,865.00 286.251.13 32306376

LIQUIDACION DE OBRA 27,585.00 27,5800 27,565.00 4912500
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+«» CONCLUSIONES
Por los fundamentos sefialados en el presente informe técnico, se concluye lo siguiente:
R EXPEDIENTE  TECNICO  SOBRE  AMPLIACION
EXPEDI C :
ADICIONALES (Sl PRESUPUESTAL N° 02
T DESCRIPCION PRESUPUESTAL N° 01 (S1.) ) 1)
. |cosTOoDIRECTO. ' © . |10,975,899.55 000 v |oorsesess

A GASTOS GENERALES 640,856.87 147,525.30 788,382.17

B GASTOS DE SUPERVISION 288,251.13 34,812.63 323,063.76

C LIQUIDACION DE OBRA 27,585.00 21,540.0 49,125.00

D MITIGACION AMBIENTAL 87,727.70 0.00 87,727.70

E GESTION DEL PROYECTO 83,802.54 0.00 83,802.54

F EXPEDIENTE TECNICO 112,741.00 0.00 112,741.00

G GASTOS DE SUPERVISION COVID-19 967.00 0.00 967.00

COSTO INDIRECTO. ; |1.241,931.24 1,445,809.17
10 2178307

La Ampliacion Presupuestal N° 02 se realizo a los costos indirectos del proyecto por déficit presupuestal en Gastos Generales y Supc_arvisibn que
son de suma importancia para la culminacion del proyecto y su posterior liquidacion en dptimas condiciones, es por eso que se requiere un incremento

presupuestal a los gastos generales de S/. 147,525.30 soles,
la suma de S/. 21,540.0 soles, EN ESE ENTENDER SE RE

203,877.93 SOLES.

gastos de supervision de S/ 34,812.63 asi mismo en el componente de liquidacién
QUIERE EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE S/

Por lo expuesto lineas arriba quedaria el cuadro final de modificacion del presupuesto del expediente técnico de Ampliacion Presupuestal N° 02 de la

siguiente manera:

Ao del fortalecimionto de lx Qboberania DE APURIMAC
D MITIGACION AMBIENTAL 76,665.00 55,925.00 87,721.10 87,721.70 7 9 :
E GESTION DEL PROYECTO 75,000.00 60,000.00 83,802.54 83,802.54
F EXPEDIENTE TECNICO 112,741.00 112,741.00 112,741.00 112,741.00
G GASTOS DE SUPERVISION COVID-19 — 0.00 967;00 .
COSTO INDIRECTO et
COSTO TOTAL DE INVERSION o aazssors

ITEM | DESCRIPCION. s 7 ; : ¢ '|PARCIAL (. B AR
| COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL 10,546.967.94

DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
" COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y APLICACION DE CONTENIDOS ax

EDUCATIVOS.
i COMPONENTE Ill: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO

EDUCATIVO

. |cosToDiRECTO : o
A GASTOS GENERALES 788,382.17
8 GASTOS DE SUPERVISION 323,063.76
C LIQUIDACION DE OBRA 49,125.00
D MITIGACION AMBIENTAL 87,721.70
E GESTION DEL PROYECTO 83,802 54
F EXPEDIENTE TECNICO 112,741.00
G GASTOS DE SUPERVISION COVID-19
7 \lcosTo INDIRECTON F ER IR
|cOSTO TOTAL DE INVERSION
+» RECOMENDACIONES.

V' Se recomienda la aprobacion resolutiva del expediente técnico sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 para culminar al 100% de la
ejecucion y su posterior liquidacion. '

' Asi mismo en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 001 — 2010-GR.APURIMAC/PR DE “PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO" se recomienda evaluar
la participacion de los profesionales que intervinieron en la formulacion, evaluacion , aprobacion y ejecucion del proyecto, y en caso de
encontrar responsabilidades disponer las acciones administrativas previstas en las directivas institucionales, todo ello sin perjuicio de
proceder al inicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

v' El presente informe técnico debe ser evaluada por las instancias competentes a fin de obtener OPINION FAVORABLE sobre la
precedencia del expediente técnico sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02. ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento que se anexa al documento; .

Que, mediante el Informe N° 1490-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS, de fecha 24/10/22, el Ing. Roberto Pool Mallqui Osorio,

en su calidad de Sub Gerente de Promocion Social, solicita al Gerente Regional de Desarrollo Social, la Aprobacién

resolutiva de la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC

para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la

UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, para la culminacion y posterior

I(ijquidacién del proyecto en mencion, ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento que se anexa al
ocumento; :

Que, con fecha 24/10/2022, mediante el Memorandum N° 1437-2022-GRAP/11/GRDS, el M.C. Julio Cesar Rosario
Gonzales, Gerente Regional de Desarrollo Social, solicita al Director Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, emita su OPINION TECNICA, desde el ambito de su competencia
administrativa, sobre la solicitud de la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de
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la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las ILEE de
) Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, ello,
bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, con fecha 18/11/2022, mediante el Informe N° 003-2022-GRAP/06/GG/ORSLTPITICCOTABAMBAS/SPS-AMV,
emitida por el Ing. Arturo Miranda Vera, Supervisor de Proyectos Sociales, recomienda a la Direccion Regional de
Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyecto de Inversion, otorgar la aprobacion resolutiva a la solicitud de la
Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado
Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas
- Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y
demas consideraciones y detalles que se describen textualmente a continuacién, segun informe:

I.  CONCLUSIONES

De lo expresado anteriormente, se concluye lo siguiente:

o EI FORMATO FE - 06 esta errado. Los montos registrados en los cuadros N° 12, N° 15, N° 18, N° 19 y los dos
cuadros de la seccion “VIIl. CONCLUSIONES™ son obtenidos del FORMATO FE-06. Por lo tanto, esos cuadros estan. |
errados. Ademas, los célculos en los cuadros N° 18 y N° 19 son incorrectos. ¥

o Segin el dlimo FORMATO FE-03 registrado en el Banco de Inversiones, existen 04 partidas que no fueron

. ejecutadas.

o Esimportante que la informacién sea coherente y bien estructurado, debido a que, principalmente la informacion de:
la seccion “V. SUSTENTO TECNICO AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02" y “VIIl CONCLUSIONES" son;
transcritos en la resolucién de aprobacion; )

o Falta adjuntar copia de cuaderno de obra donde se solicita ampliacion presupuestal. .

o Las observaciones emitidas ya fueron comunicadas, de manera directa y progresiva, al Residente del Proyecto, desde’
el jueves 17 de noviembre (inmediatamente de haber presentado el informe de Ampliacion de Plazo N°® 06 con opinion -
favorable) hasta la fecha; por tanto, se remite estas observaciones de manera formal.

II. RECOMENDACIONES

o Sincerar el FORMATO FE - 06, el cual debe ser desarrollado por un personal profesional en el tema, y actualizar los
datos en el contenido del informe técnico. i

o De ser el caso de que las 04 partidas pendientes de ejecucion mencionadas en el FORMATO FE-03 ya no sean’
ejecutadas, se recomienda deducir, salvo opinion diferente. ;

o  Sin perjuicio de que el Residente del Proyecto pueda continuar con la estructura planteada en la seccion “V,
SUSTENTO TECNICO AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02, se recomienda desarrollar esta seccion por las,.
modificaciones (0 actualizaciones, o incrementos presupuestales) por COSTO DIRECTO y COSTO INDIRECTO. .
Dentro de COSTO INDIRECTO abordar por cada componente: GASTOS GENERALES, GASTOS DE
SUPERVISION, GESTION DE PROYECTO, etc., debidamente sustentada

o Levantar las observaciones a la brevedad

o  También, tener en cuenta las observaciones emitidas por el anterior Supervisor

o Tener en cuenta la DIRECTIVA N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR “PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO'

Al respecto, Sefior Director solicito que, a través de su despacho, se remita el presente informe a la Gerencia Regional de Desarrollo
Social para el levantamiento de observaciones por el Residente del Proyecto, el cual debera efectuarse a la brevedad posible. ello,
bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, mediante informe N° 1843-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 23/11/22, solicita al Gerente Regional
de Desarrollo Social, el levantamiento de Observaciones advertidas mediante Memorando N° 1437-2022-
GRAP/11/GRDS, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, complementariamente, con  fecha 29/11/2022, se emite el Informe N°  005-2022-
GRAP/06/GG/ORSLTPITICCOTABAMBAS/SPS-AMV, donde el Ing. Arturo Miranda Vera, Supervisor de Proyectos
Sociales, solicita a la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyecto de Inversion, requerir a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, para que el Residente del proyecto citado, remita el Expediente Técnico de la
Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién en TIC para el Adecuado
Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas
- Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059; con las observaciones subsanadas a la brevedad
posible, puesto que a la fecha no han sido atendidas, ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demas
consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 1870-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 29/11/22, el Ing. Oswal José Javier
~._ Ramos, Director Regional de la Oficina de Supervision, y Transferencia de Proyectos de Inversion, solicita a la
")\ Gerencia Regional de Desarrollo Social, el Expediente Técnico de la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de ejecucion

del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de
i Estudiantes y Docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo
“TUnificado de inversiones N° 2185059; con las observaciones subsanadas a la brevedad posible, para continuar con los
tramites respectivos, ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en
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el documento;

Que, bajo esa medida administrativa, se emite el Informe N° 027-2022-GRAP/11/GRDS/R.PIMPS de fecha 07/11/22,
donde la Ing. Mildred Pimentel Saihua, remite a la Sub Gerente de Promocion Social, el Informe dg Levantamiento
de Observaciones al Expediente Técnico de la Ampliacion Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto:
“Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Dpcente§
en las IL.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N
: 2185059; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen
! textualmente a continuacion, segtn informe;

(-..) ANALISIS

Designado como Residente del Proyecto TIC — Cotabambas con el MEMORANDO N° 1347-2022-GRAP/11/FRDS con fecha 06 de
octubre de 2022, donde se tomd en conocimiento sobre la ejecucion financiera, el costo total de inversion del proyecto asciende a S/.
12,217,830.79 y segln el sistema de seguimiento de inversiones (SSI), el gasto financiero acumulado del proyecto, a nivel de
devengado, asciende a S/. 12,217,738.67, teniendo un saldo solamente de $/92.12 respecto al costo total de inversion, la ejecucion
fisica es de 99.93 % segln el INFORME MENSUAL FEBRERO - 2022.

La observacion que hizo el supervisor del proyecto sobre el formato FE-06 que corresponde al CUADRO COMPARATIVO DEL
: PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO A ABRIL DEL 2022 ya ha sido sincerado y se actualizo la informacion
en el informe técnico AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02.

Sobre el formato FE-03, para conocimiento sobre la valorizacion fisica mensual se esta adjuntando del informe mensual de febrero
2022, ya que es el que se encuentra vigente a la fecha

CONCLUSIONES

Se concluye el presente informe, que se esta sincerando la informacion segun fuente del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)
- INVIERTE.PE., en respuesta a las observaciones por parte del 4rea de supervision; ello, bajo responsabilidad, causales,
sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, complementariamente, mediante Informe N° 007-2022-GRAP/06/GG/ORSLTPI/TICCOTABAMBAS/SPS-AMV de

fecha 12/12/22, emitida por el Ing. Arturo Miranda Vera, Supervisor de Proyectos Sociales, recomienda a la Direccién

Regional de Supervision Liquidacion y Trasferencia de Proyecto de Inversion, otorgar la aprobacion resolutiva a la solicitud

de Ampliacion Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el

Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en ias II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL

Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, ello, bajo responsabilidad,
\ causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen textualmente a continuacion,
“segun informe;

..) OPINION TECNICA DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

.4 De la expresado anteriormente y a partir de la revision y evaluacion efectuada en el INFORME TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02
e “7| presentado por el Residente de Obra, se expresa lo siguiente:

) El expediente técnico sobre ampliacion presupuestal N° 02 se genera como consecuencia del incremento presupuestal en GASTOS GENERALES,
GASTOS DE SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA principalmente por las siguientes tres (03) razones:

1. GASTOS ADICIONALES (exceso de o inadecuados gastos) efectuado en GASTOS GENERALES (por S/. 55,192.80) y GASTOS DE
SUPERVISION (por S/. 1,084.00) efectuado durante la ejecucion del proyecto, anteriormente, lo cual no es atribuible a los responsables de
ejecucion del proyecto actual. Dichos GASTOS ADICIONALES seran actualizados y/o adicionados.

2. Presupuesto necesario en GASTOS GENERALES y GASTOS DE SUPERVISION para entrega de bienes (pionners, casacas, mochilas,
diplomas, baterias), pendientes de entrega desde el afio 2019 y 2021, a 45 IIEE y 510 docentes capacitados en el afio 2019, durante la entrega
verificacion de instalaciones y entre otras actividades, ya que no se cuenta con disponibilidad presupuestal debido a exceso de (0 inadecuados)
gastos efectuados durante la ejecucion del proyecto, anteriormente.

3. Enmérito alas disposiciones recientes, actualizacion de presupuesto en Liquidacion de Obra, recursos suficientes para su adecuada liquidacion
del proyecto.

En ese sentido, de acuerdo al contenido en el informe técnico del Residente del Proyecto, segun fuentes del banco de inversiones, del cuademo de
obra, de los informes de preliquidacion 2020 y 2021 y de los informes mensuales, para concluir con la ejecucion fisica del proyecto, que se encuentra
en un 99.93%, es necesario concluir con la entrega de los bienes antes mencionados adecuadamente, el cual permitira lograr las metas y objetivos
del proyecto, y en la secuencia presentar las preliquidaciones para, seguidamente, proceder con la liquidacion del proyecto.

Ademas del sustento técnico, la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 est4 debidamente amparada en la siguiente directiva: En el numeral 3), del
titulo VIII., de la DIRECTIVA N° 001-2010-GR.APURIMACIPR, “PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN
LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO", se establece que “En caso de requerirse una ampliacion presupuestal,
el Residente se Obra solicitara de acuerdo a lo indicado en el titulo VIl precedente.” el Residente del Proyecto present¢ el expediente técnico sobre
ampliacion presupuestal N° 02 en concordancia a las disposiciones en el titulo VIII, de la directiva antes citada.

Asimismo, adicionalmente, es importante precisar lo siguiente:
« La Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones, recomienda “priorizar las inversiones que cuenten con mayor avance de
ejecucion fisica y financiera para asegurar la prestacion oportuna del servicio”. .
« En el numeral 14.2 del Articulo 14 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
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Economia y de Finanzas se dispone que “La OPMI, en coordinacion con sus UF y UEI, debe priorizar la culminacién de inversiones en ejecucion
fisica antes de programar nuevas inversiones, (...)".
Finalmente, la Ampliacién Presupuestal N° 02 no altera el objetivo central del proyecto “ADECUADO ACCESO A LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION (T! ICS), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SEGUNDARIO DE LAS UGEL COTABAMBAS,
REGION APURIMAC” y, por tanto, la concepcion técnica y dimensionamiento del proyecto, el cual también se encuentra establecida en la DIRECTIVA:
N° 001-2019-EF/63.011, que, en el numeral 33.2 del Articulo 33 establece que “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben
ser registradas por la UE] antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversién y Formato
N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento,
en el caso de proyectos de inversion.”
En consecuencia, esta instancia encuentra razones a la solicitud de ampliacién presupuestal N° 02 por parte del Residente del Proyecto.
1. CONCLUSION
Por las razones descritas anteriormente, esta instancia otorga OPINION FAVORABLE a la solicitud de AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 por
parte del Residente del Proyecto por un monto de S/. 203,877.93 que incrementa el costo total de inversién del proyecto de SI. 12,217,830.79 a SI.
12,421,708.72 acorde la siguiente estructura: :

N

» EXPEDENTE TECNICO SOBRE EXPEDIENTE TECNICO SOBRE
AMPLIACION PRESUPUESTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL
(TEM DESCRIPCION N° 01 (S1) ADICIONALES (S1 N° 02 (S1)
(A) (B) D=(A)+(B)

COMPONENTE |: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
| TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN{10,546,967.94 0.00 10,546,967.94
LAS ILEE, DEL NIVEL SECUNDARIA
I ‘COMPONENTE Il: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE

IAPRENDIZAJE Y APLICACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS

COMPONENTE iii: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL

40,500.00 0.00 40,500.00

" lyS0 DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO BE843181 0.00 388,431.61
" COSTODIRECTO S 1097589955 g Y 1097589955
A__ IGASTOS GENERALES '540,856.87 147,525.30 788,382.17

B GASTOS DE SUPERVISION 586,351.43 3481263 533.063.76

¢ 'f:uaumc:()u DE OBRA 57 595,00 51.540.00 49.125.00

B WiTIGACION AMBIENTAL 4773770 500 7,737,170
EIGESTION DEL PROVECTO §3.002.54 0.00 3.802.54

" EXPEDIENTE TECNICO 112.741.00 0.00 113.741.00

& GASTOS DE SUPERVISION COVID-15 967.00 9.00 97.00

1 COSTOINDIRECTO. ~ 1,241,95128 20387783 TH 44580847

STOTOTAL DE INVERSION . T 221783079 20387193 2t 0872

2. RECOMENDACIONES

Esta instancia, recomienda OTORGAR la aprobacion resolutiva al expediente técnico sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 del
proyecto en mencion, el cual debe efectuarse en la brevedad posible.

Asimismo, se recomienda dar cumplimiento a la programacion de actividades presentada en el expediente técnico sobre ampliacion

presupuestal N° 02.

Que, ahora bien, mediante el Informe N° 073-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-JLCHA de fecha 12/12/22, el

%, Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas — Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, emite su opinion técnica, desde el
“ambito de su competencia, sobre la Ampliacion Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la
Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las IL.EE de Nivel
'Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen textualmente a
continuacion, segun informe: (...)

s e vl A el perteate SR, S SORSI K3 ornel
PORBI LA qun incrernecdo ef cosio Tolal o Inienepide

ARAZPOETE GCarshe K8 Sonanie eaitusivea;
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sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

", LEllo, bajo responsabilidad, causales,

Que, con fecha 22/11/2022, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de

Inversion, mediante el Informe N° 1926-2022-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, remite al Gerente Regional de Desarrollo

Social, la OPINION FAVORABLE, a la emision del Expediente Técnico de la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de

ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de

Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo
. Unificado de Inversiones N° 2185059, para proseguir con la Aprobacién via acto resolutivo, previo registro correspondiente,
< la misma que es derivada a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, para efectos de su Registro en el Banco de
Inversiones, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion de Supervision de Proyectos Sociales, ello, bajo las
~  consideraciones y sustento técnico que se cita en el documento;

¥ .. Que, mediante Carta N° 001-2022-MPS-RP de fecha 12/12/22, Ia Ing. Mildred Pimentel Saihua, Residente del Proyecto,
¢ solicita Opinion Técnica al Proyectista, desde el ambito de su competencia administrativa, respecto a la Ampliacion
 Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién en TIC para el Adecuado Desarrollo
de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region *
Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, ello, bajo las consideraciones y sustento técnico que se
cita en el documento; -

Que, mediante Carta N° 001-2022-CFCS de fecha 17/1 2/2022, el Ing. Cristhian Franklin Castafieda Serrano, en calidad de
Proyectista, emite respuesta sobre Opinién al Proyecto TIC Cotabambas, del cual podemos extraer e inferir o siguiente:

S Aliin Kawsnnee™®
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Que, por otro lado, mediante Informe N° 031-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.PIMPS de fecha 13/12/22, la Ing. Mildred
Pimentel Saihua, Residente del Proyecto, comunica al Sub Gerente de Promocion Social, que se procedio a realizar el
registro en el Banco de Inversiones, la Ampliacion Presupuestal N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de
la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las IL.EE de
Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059,
teniendo en cuenta la OPINION FAVORABLE, por parte de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, ergo, se solicita al Sub Gerente de Promocién Social, se tome las acciones
necesarias para que se prosiga con la aprobacion via acto resolutivo; ello, bajo las consideraciones y sustento técnico
que se cita en el documento; :

Que, mediante Informe N° 1817-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS de fecha 13/12/22, el Sub Gerente de Promocion Social,
solicita al Gerente Regional de Desarrollo Social, la Aprobacion via acto resolutivo, sobre la Ampliacién Presupuestal
N° 02 - de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién en TIC para el Adecuado Desarrollo de las
Competencias de Estudiantes y Docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region
Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059; teniendo en cuenta, el Informe del Registro en el Banco de

. Inversiones, asimismo, se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para el otorgamiento de la Aprobacion bajo
acto Resolutivo, de la Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 06 del proyecto en mencion; ello, bajo las consideraciones y
sustento técnico que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 032-2022-GRAP/11/GRDS/R.PIMPS de fecha 13/1 2/22, la Ing. Mildred Pimentel Saihua, en su
calidad de Residente de Proyecto TIC Cotabambas, solicita al Sub Gerente de Promocion Social, Ing. Roberto Pool Mallqui
Osorio, la Opinion de Disponibilidad Presupuestaria para la Ampliacién Presupuestal N° 02 - de gjecucion del Proyecto;
“Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes
en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N*
2185059, ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se
describen textualmente a continuacién, segin informe:

Que, sobre el particular, se debe ponderar el Informe N° 2847-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha
16/12/22, emitida por el Sub Gerente de Presupuesto - Econ. Denabeth Pefia Caytuiro, desde el ambito de su
competencia administrativa, insta g pone en conocimiento respecto a la solicitud de Dis&onibilldad Presupuestaria , del
Expediente Técnico de Modificacién en Fase de Ejecucion N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto:
“Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes
en las I.EE de Nivel Secundaria de la GEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N°
2185059, indicando en su parte concluyente lo siguiente: i

<+ CONCLUSIONES:

En ese sentido, como sefiala la noma del INVIERTE, PE y la Directiva N° 001-2010-GR- APURIMAC/PR, toda modificacion en fase de ejecucion del'
proyecto es estrictamente responsabilidad de los ejecutores de obra (residente y supervisor de obra), asi mismo la Unidad Ejecutora de Inversiones
tiene como responsabilidad mantener actualizada la informacion del Banco de Inversiones y realizar el registro de las modificaciones en fase de
«. | ejecucion antes de su ejecucion, sujetandose a la concepcion técnica y dimensionamiento del proyecto de inversion, cabe sefialar que segun el informe
| remitido por el Gerente Regional de Desarrollo Social sefiala que se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones (Formato N° 08-A Registros

| en la Fase de Ejecucion) correspondiente a la Modificacion en Fase de Ejecucion con Ampliacion Presupuestal N° 03.

por lo tanto, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones, la priorizacion de la cartera de inversiones del PMI debe
tomar en cuenta los criterios de priorizacion que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales estan ordenadas segin
su estado de avance en el ciclo de inversion, y prioriza los proyectos en proceso de liquidacion y la conclusion de los proyectos en ejecucion, en ese
sentido, corresponde priorizar la culminacion de la ejecucion fisica y financiera del proyecto TIC de Cotabambas con CUI 2185059; una vez reconocido
la Modificacién Presupuestal en fase de ejecucion N° 02 por incremento presupuestal mediante acto resolutivo por el Gerente General Regional, para
que posterior a este proceso se gestione la asignacion de recursos por el monto total de S/ 203 877,93 soles. (...),ello, bajo las consideraciones y
sustento técnico que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 460-2022-GRAP/11/GRDS de fecha 19/12/22, el Gerente Regional de Desarrollo Social, solicita
al Gerente General Regional, la Aprobacion por acto resolutivo la Modificacién en Fase de Ejecucion N° 02 - CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo
de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region
Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, teniendo en cuenta la OPINION FAVORABLE por parte de
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y se remita a la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, para el otorgamiento de la Aprobacion por acto Resolutivo de dicha ampliacion del proyecto
en mencion; ello, bajo las consideraciones y sustento técnico que se cita en el documento;

Que, finalmente, mediante Memorandum N° 02575-2022-GRAP/06/GG de fecha 19/12/22, emitida por el Gerente General
Regional, se remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion N°
02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado
Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas
- Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, para efectos de emitir opinion legal,
RE f“;"‘v\recomendaciones de ser necesario y de encontrar favorable emitir el proyecto de acto resolutivo debidamente visado segun

‘

Teansfdiercia 88
Proykctos

.l 6)

Que, bajo los argumentos técnicos expuestos, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinién Legal N° 903-
i "//2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 23/12/2022, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite

'._;g_\gx/‘-” PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE para la aprobacién resolutiva de la solicitud de Modificacién en Fase de

o

W\
AP
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Ejecucion N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para
el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL
Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059; siendo el Incremento Presupuestal
de $/. 203,877.93 soles, con un Presupuesto total Actualizado, la suma de S/. 12,421,708.72 soles; opinién Gnicamente
inherente al aspecto normativo aplicable; en concordancia con la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,
denominada “Para La Formulacién, Ejecucién y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversién por -
Administracion Directa o Encargo”, concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sobre el que se contrae el procedimiento de la Ejecucion
Fisica de las Inversiones”, ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de
procedencia por parte del Residente del Proyecto TIC Cotabamba, Supervisor de Proyectos TIC Cotabambas,
Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales; Sub Gerente de Promocién Social, Gerente Regional de
Desarrollo Social, Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia, Sub Gerencia de Presupuesto,
profesionales competentes, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos
expuestos; ello bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico, sobre la MODIFICACION EN FASE DE

EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado
i Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las I.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Region
Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, en fase de ejecucion; se advierte lo siguiente:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables por el Coordinador del Proyecto,
visado por el Supervisor de Obra, Sub Gerente de Promocion Social, Gerencia Regional de Desarrollo Social,
Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia, Sub Gerencia de Presupuesto, profesionales
competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para
cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Cuentacon la OPINION FAVORABLE del Proyectista mediante Carta N° 001-2022-CFCS de fecha 17/12/22,
emitida por el Ing. Cristhian Franklin Castafieda Serrano.

4. Elpresente Expediente Técnico de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO | -
PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién en TIC para el Adecuado Desarrollo de
las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas
- Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, siendo el Incremento Presupuestal
de S/. 203,877.93 soles, con un Presupuesto total Actualizado, la suma de S/. 12,421,708.72 soles;
corresponde a una Modificacién en la Fase de Ejecucién, que se encuentra contemplada en la Directiva N°
001-2019-EFI63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde
continuar con el tramite para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo,
conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2010-G.R. APURIMAC/PR., denominada "Para
Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa
o Encargo”, referente al punto V, numeral 8) Normas Complementarias, PARRAFO SEGUNDO.

5. Resaltar que, para el presente caso en concreto, la Aprobacion de Expediente Técnico de MODIFICACION EN FASE
DE EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la
Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las
ILEE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo Unificado de
Inversiones N° 2185059, siendo el Incremento Presupuestal de S/. 203,877.93 soles, no es objeto de Control
Concurrente, puesto que, la ejecucion fisica del Pl en mencién esta completado mas del 80% de su
ejecucidn fisica y/o financiera, ergo, no aplica el costo del control concurrente,

Que, sistematizando los actuados en sede administrativa expuestas lineas arriba, referidos en los considerandos, se
han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién en TIC para

el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL
Cotabambas - Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, como objeto de pronunciamiento,
habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE
OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder

a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones
favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en
base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

L
ARROLL
</ sociat Y

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacién de los actos o acciones realizados o por realizarse que
no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, y demas Unidades Orgénicas inmersas en su ejecucion deberéan de cautelar la observancia del
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;
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Estando a lo actuado, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en PROCEDENTE la aprobacion resolutiva del

Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL -
del Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de
Estudiantes y Docentes en las Il.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas - Regién Apurimac”, con Codigo
Unificado de Inversiones N° 2185059;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 321-2022-GR.APURIMACIGR, de fecha 16/09/2022, Resolucion Ejecutiva
Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley

N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones

(ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON

(A

INCREMENTO PRESUPUESTAL - del Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Aplicacion en TIC para el Adecuado
Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de la UGEL Cotabambas
- Region Apurimac”, con Codigo Unificado de Inversiones N° 2185059, siendo el Incremento Presupuestal de S/.
203,877.93 soles, con un Presupuesto total Actualizado, la suma de S/. 12,421,708.72 soles; de acuerdo a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, cuyo sustento técnico
y estructura presupuestal actualizada se encuentra contenido en (01) folder de 216 folios, conforme al siguiente cuadro:

(TEM

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO SOBRE
AMPLIACION PRESUPUESTAL
N° 01 (1)

(A)

ADICIONALES (S1.)
|

EXPEDIENTE TEGNICO SOBRE
AMPLIACION PRESUPUESTAL
N° 02(S1.) Il
D=(A)+(B)

‘COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN
LAS IL.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA

10,546,967.94

0.00

10,546,967.94

NTE il EXISTENGIA DE “PLATAFORMAS “VIRTUALES DE
APRENDIZAJE Y APLICACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS.

R OREORENTE i EXISTE

40,500.00

0.00

40,500.00

COMPONENTE iii: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL
USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO

388,431.61

0.00

388,431.61

COSTO DIRECTO.

10,975,899.55;

0.00

10,975,899.55

iGASTOS GENERALES

640,856.87

147,525.30

788,382.17

IGASTOS DE SUPERVISION

288,251.13

34,812.63

323,063.76

‘LIQUIDACION DE OBRA

21,585.00

21,540.00

49,125.00

IMITIGACION AMBIENTAL

87,721.70

0.00

87,721.70

'GESTION DEL PROYECTO

83,802.54

0.00

83,802.54

{EXPEDIENTE TECNICO

112,741.00

0.00

112,741.00

IGASTOS DE SUPERVISION COVID-19

967.00

0.00

967.00

. COSTO INDIRECTO

1,241,931.24

203,877.93

1,445,809.17

COSTOTOTALDEINVERSION i io e e oo i

R A2,247830.798

D 1203,877.93

S 12,4217708.72

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones

realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobacion del presente Expediente Tecnico es de carécter eminentemente

técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto
a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el Expediente Técnico, la responsabilidad recae directamente en el Residente del Proyecto TIC Cotabambas y Supervisor
de Proyectos sociales, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Direccion
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia, Sub Gerencia de Presupuesto, a los responsables de la ejecucion
del proyecto en mencion, Coordinador de Proyecto y Supervisor de Proyecto de la Gerencia Regional de Desarrollo

A\ Social del Gobierno Regional de Apurimac; para su conocimiento e implementacion en lo que les compete y fines de Ley.

MPG/DRAJ
ABOG/AYBV

Apurimac Www.regionapurimac.gob.pe de conformidad
Acceso a la Informacién.

ESE Y CUMPLASE

' M.C. JULIO CESAR RQSARIO GONZALES

GERENTE GENERAL REGIONAL (e)
GOBIERNO REGIQNAL DE APURIMAC

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de
en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y
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