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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 801 -2022 - GR.APURIMAC/GG.

Abancay:
VISTOS 7 9DIC. 2022

El Memorandum N° 02616-2022-GRAP/06/GG de fecha 22/12/22, Informe N° 1178-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 21/12/22, Informe
Legal N° 020-2022/GRAP/GRI.13/AL-AEH de fecha 21/12/22, Informe N° 225-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 17/12/22,
Informe N° 1867-2022-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha  29/11/22; Informe N° 244-2022-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JAQM, de fecha 29/11/22; Informe N° 595-2022-GRAP/GRI/CP/JTM, de fecha 17/11/22;
Informe N° 1542-2022-GRAP/GRI-SGED, de fecha 14/11/22; Carta N° 001-2022-RCCH, de fecha 11/11/22; Carta N° 360-2022-
GRAP/GRI-SGED, de fecha 27/10/22; Informe N° 284-2022-GRAP/GRI/CP/JTM, de fecha 26/10/22; Informe N° 47-2022-
GRAP/GRI/JTM-COORDINADOR, de fecha 23/09/22; Informe N° 813-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 23/06/22;
Informe N°  040-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.JAQM, de fecha 23/06/22; Informe N° 077-2022-
G.R.APURIMAC/ORSLTP!, de fecha 02/06/22; Informe N° 113-2022-GRAP/GRI/PNDZ, de fecha 04/05/22; y, deméas documentos que
forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 191° De la Constitucion Politica del Perd, sefiala, que “Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia”; norma constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley Organica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el
§~ ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
2/l programas nacionales y locales de desarrollo”.

Que, del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacioén Multianual y Gestién de Inversiones,
preve en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia ?a ejecucion fisica de las inversiones, la misma que en concordancia con el numeral
17.8, sefiala que las modificaciones que se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion , deben
mantener la concepcion técnica econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes

“ﬁﬁm de ser ejecutadas.
(D

< \y Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, sobre “Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
reg@d e | = Administracion Directa”, dispone en su articulo 1°, numeral 1) que las entidades que programen la Ejecucion de Obras

/</bajo esta modalidad deben de contar con la asignacion presupuestal, el personal técnico - administrativo; asimismo, en el
/ numeral 5) sefiala, que en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obras, en el cual se anotara:
‘(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

Que, la Directiva N° 0012-2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, en su articulo 5° refiere, que el Expediente Técnico se elabora cuando la inversion comprende
por lo menos un componente de obra; asi también, el articulo 33°, numeral 33.1, establece: La ejecucion fisica de las
N\ Inversiones se inicia Iuego dela aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, segun corresponda, siendo
\» Xesponsabilidad de la UEI efectuar los registros que deben ser efectuados por la UEI antes de su ejecucion, mediante el
~formato N° 08-A: Registros en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion y Formato N° 08-C: Registros en la
.\ /-Fase de ejecucion para IOARR, segln corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y

> dimensionamiento en el caso de proyectos de inversion. 33.3. Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la
— 2/'UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente,
= verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los

expedientes técnicos o documentos equivalentes:

Qa Que, es lfg’e»obgervancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para la
Eoon RE ormulacion, Ejecucién y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
(B 5 argo”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010,
X ¢ ' establece en el capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacién de Modificacion al Expediente Técnico
5 , odificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, especificamente respecto a ampliaciones presupuestales,
fiala en el numeral 33: En caso de requerirse una ampliacién presupuestal, el Residente de Obra, solicitara de

AP acuerdo a la magnitud de las modificaciones: “cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de

inversiér! se incrementaré hasta un 10%, respecto del valor establecido en el estudio de pre inversién, por el que
se otorg0 la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente, por lo que se podra iniciar o
continuar con la ejecucién del Proyecto, segiin sea el caso. La Oficina de Programacion de Inversiones

forres_pondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de
nversiones;
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 001-2020-GR/APURIMACIGRI, de fecha 31 de enero del
20220, se APROBO el Expediente Técnico del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; con Codigo SNIP N° 212745, Cédigo Unificado N°
2215017, con un presupuesto total de S/. 160,772,368.43 (ciento sesenta millones setecientos setenta y dos mil
trescientos sesenta y ocho con 43/100 soles), cuya ejecucion es por la Modalidad de Administracion Indirecta - Contrata,
ello bajo el sustento técnico y consideraciones que se cita en el acto resolutivo.

Que, mediante RESOLUCI()N GERENCIAL REGIONAL N° 005-2021-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 19 de febrero del
2021, se APROBO la Modificacion del Expediente Técnico en Fase de Inversion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,
CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; con Cédigo Unificado de Inversion 2215017, cuyo costo
total actualizado del presupuesto es de $/.163'835,983.73 (ciento sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil
nove;:uta_ntos ochenta y tres con 73/100 soles); ello bajo el sustento técnico y consideraciones que se cita en el acto
resolutivo;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 056-2021-GR/APURIMACIGRI, de fecha 22 de diciembre del
2021, se APROBO el cambio de modalidad de Ejecucion Directa - Contrata a la Modalidad de Ejecucidn por
Administracion directa del Proyecto de Inversion Publica Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2215017, con un presupuesto total actualizado de SI.
1577900,373.31 (ciento cincuenta y siete millones novecientos mil trescientos setenta y tres con 31/100 soles), ello bajo
el sustento técnico y consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 225-2022-GR.APURIMAC, de fecha 29 de abril del
2022, se APROBO el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 03 con incremento
presupuestal (por actualizacion de precios), solicitado para el Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,  CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2215017; en fase de ejecucion,
con un incremento presupuestal de S/. 24°934.036.98 (veinte y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil treinta y
seis con 98/100 soles), con un presupuesto actualizado de S/.182°834,410.28 soles, ello bajo el sustento técnico y
consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se infiere el Informe N° 956-2022-GRAP/GRI/PNDZ,
de fecha 26 de julio del 2022, el Coordinador del Proyecto, Ing. Pedro Norgan Durand zamalloa, remite a la Gerencia
Regional de Infraestructura, informacion complementaria respecto de la Estrategia de Intervencién del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
7 SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA'Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
=L JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, consistente en 16 archivadores adjuntos;
i \;"r;éllo, bajo responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

, ue, con Informe N° 113-2022-GRAP/GRI/PNDZ, de fecha 04 de mayo del 2002, el Coordinador del Proyecto, Ing
s“Pedro Norgan Durand Zamalloa, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la aprobacién de la Estrategia de
Intervencion (Plan de Trabajo) del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO
EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, conforme al Informe Técnico adjunto al informe; ello, bajo responsabilidad, demas
o consideraciones y sustento que se anexa al documento;

,&;E\Que, con Memorando N° 833-2022-GRAP/GRI-13, de fecha 23 de mayo del 2022, el Gerente Regional de

<\ Infraestructura, Ing. Mauro Quispe Palomino, solicita a la Direccion de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y

X7 | |- | Transferencia de Proyectos de Inversion, la revision, opinion y pronunciamiento relacionado a la Estrategia de Intervencion

¥\ mediante Sub Proyectos del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN

-5/ LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA

e Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”;
-sms0. ello, bajo responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, con Notificacién N° 059-2022-G.R.APURIMAC/GG/DDRSLTPI/C.S.P.A.D.JLRO, de fecha 25 de mayo del 2022,
3l Coordi doﬁ?gupervisién de Proyectos por Administracion Directa, Ing. Joshep Romaja Orellana, solicita‘a la

<%+ Bupetvision de Obra, revision, opinion y pronunciamiento sobre la Estrategia de Intervencion mediante Sub Proyectos del

EPProyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; ello, ‘bajo
responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, con Informe N° 077-2022-G.R.APURIMAC/ORSLTPI/APP/S.O, de fecha 02 de junio del 2022, el Supervisor de
Obra, Ing. Avelino Paucar Pacheco, emite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
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Proyectos de Inversion, el informe de revision, opinion y pronunciamiento aprobando el Plan de Trabajo sobre la Estrategia

de Intervencion mediante Sub Proyectos del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 8 0 1

DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, :

CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, 'PROVINCIA DE

QNDAHU?YLAS - APURIMAC; ello, bajo responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al
ocumento;

Que, con Informe N° 040-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JAQM, de fecha 23 de junio del 2022, el
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa Ing. Joel A. Quispe Medina, solicita a la Direccion
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remitir a la Gerencia Regional de
Infraestructura el Informe de pronunciamiento sobre la estrategia de intervencion mediante Sub Proyectos del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; ello, bajo responsabilidad, demas
consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, con Informe N° 813-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 24 de junio del 2022, el Director Regional
de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion Ing. Oswal José Javier Ramos, remite a la
Gerencia Regional de Infraesfructura, pronunciamiento favorable a la Estrate%ia de Intervencion mediante Sub ProEectos
del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; ello, bajo
responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al documento; '

Que, con Informe N° 47-2022-GRAP/GRI/JTM-COORDINADOR, de fecha 23 de setiembre del 2022, el Coordinador
de la Gerencia Regional de Infraestructura, Ing. José Torvisco Martinez, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura,
la opinion favorabie de la Estrategia de Intervencion mediante Metas Presupuestales del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,
CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, ello, bajo responsabilidad,
cau§alt_esf, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen textualmente a continuacion,
segun informe: ‘

()

e SR T e e R
: T Lp amtructure e b ESTRATEGLA DE INTERVE e
Frosupuoasialon so  Dhmnkea e Tt ”nv lu‘?’ er ;
- Expedicote Téecnico » ot e T %
Regional N*z[zs—zo‘gz«@n,.kpuﬁlMAc‘*é':? L
= Bl presupuesto do n ESTRATEGLA DE 1RNTE|
I P e s : e s o ter wmry ek Cibeacires e}
ESTALES. » asclands al monto «

Red/giNQue, g través del Informe N° 284-2022-GRAP/GRI/CP/JTM, de fecha 26 de octubre del 2022, el Coordinador del
s O YREEYECHO, Ing. José Torvisco Martinez, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la aprobacion dela modificacion
2 <y ~1eferida a la Estrategia de Intervencion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE
3% ~eont RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
ri\o\c'*& OCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
5 ;p‘ SANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, ello, bajo responsabilidad, demas consideraciones y

~ \m..lﬁ\‘x\

e

sustento que se anexa al documento;

Que, en el caso en particular se debe ponderar, el Informe N° 1542-2022-GRAP-GRI-SGED, de fecha 14 de noviembre
del 2022, donde el Sub Gerente de Estudios Definitivos (€), Ing. Mauro Quispe Palomino, remite el pronunciamiento del
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progectista respecto a la solicitud de modificacion en fase de ejecucion sin incremento presupuestal del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADé)S DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, ello, bajo

responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se describen textualmente
a continuacion, segun informe:

LAS COMUNIDAD]
A CHOCC

Que, mediante Informe N° 595-2022-GRAP/GRI/CP/JTM, de fecha 17 de noviembre del 2022, el Coordinador del
%0\ Proyecto, Ing. José Torvisco Martinez, solicita opinion a la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre la modificacion en

;| fase de ejecucion sin incremento presupuestal del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
/<) AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017 ello, bajo responsabilidad, demas consideraciones y
sustento que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 244-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JAQM, de fecha 29 de noviembre del
7. 2022, el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa (e), Ing. Joel Quispe Medina, solicita ante
“N\a Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, tramitar el Expediente de
= 7-MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 04, SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL del Proyecto de Inversion
A% \|““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
“BANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN

JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, del cual podemos inferir y extraer lo
siguiente:

(...)

A. ANALISIS:

EIE Mepcionado por esta Coordinacién de Supervision, es asi se procede con la corroboracion de
os documentos sustentatorios, asi como de los antecedentes correspondientes, por lo que se expresa el
siguiente detalle:

EXPEDIENTE | ExPEDIENTE
: EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE | MODIFICACION
DESCRIRCION AP, | MODIFICADO N01 | MODIFICADO N“02 | MODIFICADO N-03 L e ik oy

COSTODRECTO . |l 10818119482 || 10898621268 || 12624373094 [ 140,206,750.31 0.0 140,208,750.31
GASTOSGENERALES | 1415280038 || 15,035,735.36 20,198,996.95 25139,186.40 0.00 25139,186.40
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Cuadro N°01, Desagregado de Modificacién N°04

TOTAL | 160,772,368.43 || - 163,835,983.73 157,900,373.30 182,834,410.28 00 7_: : f

PRESUPUESTO TOTAL
e e

DE APURIMAC
UTILIDAD 5,409,059.74 7,489,034.89 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 127,743,05694 || 129,510,982.91 0.00 0.00 0.00 0.00
16V 22,993,749.89 23,311,076.92 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO | 150,736,804.83 ||  152,822,959.83 0.00 0.00 0.00 000

[ EXPEDIENTE TECNICO 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 *1,800,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 779148000 | 7,512,366.36 7,700,867.59 8,675,429.93 0.00 8,675,420.93
GESTION DE PROYECTO 444,083.60 533,035.52 631,218.65 1,550,048.42 0.00 1,550,048.42
LIQUIDACION DEL PROYECTO 0.00 328,218.40 378,731.19 696,584.67 0.00 696,584.67
PRESUPUESTO PLAN COVID-19 0.00 839,403.62 946,827.98 1,216,979.48 0.00 1,216,97948

i » ( ; $3,83598375 || 157,000,37330. || 479,284,979 | 0.00 T
CONTROL CONCURRENTE 0.00 0.00 000 3,549,431.07 0.00 3,549,431.07 ]

182,834,410.28

1. Tomando en consideracion el Cuadro N°01, Desagregado de Modificacién N°04 se debe precisar que esta
modificacion muestra una variacion en cuanto a la disposicion propia de las Sub Metas o Sub Proyectos
correspondientes, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y PLAN COVID-19, las variaciones descritas
a los componentes NO REPRESENTAN INCREMENTO PRESUPUESTAL.

2. Enrelacion a lo mencionado, la reestructuracion a través del Plan de Trabajo o Estrategia de Intervencion
mencionada anteriormente, se desagrega a través del siguiente detalle:

META DENOMINACION COMPONENTES

Costo Directo 32,801,513.16
NETAT MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA [ Gastos Generales 5,881,338.47
PERUANITA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS — APURIMAC. Covid-19 102,756.04
TOTAL 1 38,785,608
Costo Directo 14,559,047.31
WETA2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA || Gastos Generales 2,610449.24
CHINQUILLAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 85,324.84
TOTALI i | 17,254,821.39
Costo Directo 8,042,531.87
METAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA [ Gastos Generales 1442,032.63
PARCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid19 73.624.04
TOTAL ©19,558,188.54
Costo Directo 3,545,344.02
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE || Gastos Generales 635,683.12
META 4 CONDUCCION - SECTOR 01 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN -
JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 128,766.52
TOTAL: 14,309,793.66
Costo Directo 2,564,596.88
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE || Gastos Generales 450,834.34
META 5 CONDUCCION - SECTOR 02 EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 54,055.84
TOTAL 3,078,487.06
Costo Directo 6,710,020.58
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE ([ Gastos Generales 1,203,112.24
META 6 CONDUCCION - SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO
DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 64,163.24
TOTAL | 7,977,296.06
Costo Directo 4,497,827.08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE || Gastos Generales 806.464.12
META7 CONDUCCION - SECTOR 04 EN LA COMUNIDADES DE CHULLCUISA Y SANTA —
ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO — ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 82,822.88
TOTAL | 5387,114.08
Costo Directo 10,877,388.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO [ Gastos Generales 1,050,324.67
META 8 EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 92,035.24
TOTAL T 12,919,747.91
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO |[ Costo Directo 7,036,817.77
META 9 EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Gastos Generales 1,261,707.25

Pégina 5 de 11

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

4 eURY,
> cn, 9,

Allin Kawsano®®



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ao del sFortalecimients de le QSoberania HNaciond *

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

/EGlo

/ \\ ‘\REGIO
o
N 0

./ceﬁo er a través de lo manifestado en el documento de la referencia INFORME N°1542-2022-GRAP/GRI-SGED con
fe

Covid-19 82,734.84
TOTALR <=l ~8,381,259.86'
Costo Directo 6,497,387.08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO | Gastos General
META 10 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - — s il
APURIMAC. Covid-19 82,734.84
TOTAL | 7,745108.80
Costo Directo 8,429,782.46
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO | Gastos General
META 11 EN LA COMUNIDAD DE CHOQUECANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - kel o oy
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 89,275.24
TOTAL. . - 10,030,524.67
Costo Directo 12,342,633.37
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO [ Gastos General
META 12 EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO — ANDAHUAYLAS s coreraes Z1as
- APURIMAC. Covid-19 98,575.64
TOTAL  14,654,253.39
Costo Directo 8,165,923.69
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO [ Gastos Generales 1.464.156.88
META 13 EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - —
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 87,385.04
TOTAL 9,717,465.61
Costo Directo 11,836,257.96
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO | Gastos Generales 2122.250.85
META 14 EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS S
- APURIMAC. Covid-19 92,725.24
TOTAL wid o 14,051,234.05
Costo Directo 2,299,679.08
Gastos Generales 412,334.36
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS || Gestion de Proyecto 1,550,048.42
META 15 COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, [F— ="~ —— 160000000
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y [ =XPe! ! idcbtoctd
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC Supervision 8,675,429.93
Liquidacion 696,584.67
/ 15,434,076.46

SUBTOTAL 179,284,979.21
i CONTR CONCURRENTE' e

Cuadro N°02, Desagregado — Sub Metas

Con base a lo descrito en el detalle anterior, se debe especificar que la Estructuracion del mismo segun lo mencionado
y especificado por la Residencia y la Supervision de Obra de la inversion permitira realizar una ejecucion eficiente y eficaz
en relacién a la disposicion de recursos correspondientes para el cumplimiento de los objetivos correspondientes en
relacion al proyecto referenciado.

3. Enrelacion a lo mencionado, se debe considerar que como sustento de la Modificacién correspondiente, el Expediente
de Modificacion N°04, adjunta como parte del Sustento de cada una de las Metas y/o Sub Proyectos las
Especificaciones Técnicas correspondientes, PRESUPUESTO, el mismo se sustenta en torno a ANALISIS DE
COSTOS UNITARIOS, de la misma manera, se tiene la HOJA DE INSUMOS, se debe especificar que esta
documentacién describe la actualizacién correspondiente, asi mismo este documento cuenta con la visacién expresa
por parte de los responsables de cada Sub meta: Residente de Obra y Supervisor de Obra en sefial de conformidad
y aprobacion a la informacion expresada en los documentos referidos.

4. De acuerdo a lo descrito en la seccion B. ANTECEDENTES - numeral N°4, el Expediente de Modificacion N°04,
cuenta con la APROBACION de la Estrategia de Intervencion o Plan de Trabajo, accion emitida a través del
documento de la referencia INFORME N°077-2022-G.R.APURIMAC/ORSLTPI/APP/S.O de fecha 02 de Junio de 2022,
donde el Supervisor De Obra - Ing. Avelino Paucar Pacheco, emite el pronunciamiento ya mencionado en atencion
alarevision realizada por dicho profesional a los datos, la documentacion sustentatoria, necesidad y a la situacion
real del proyecto, esta accion se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de
Obra.

De Iz;@aiafma se tiene la OPINION FAVORABLE de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, accion dada a

cha 14 de Noviembre de 2022, este documento va acompafado del Analisis correspondiente realizado por dicha
dependencia siendo asi se describe la continuidad del tramite correspondiente.

~Se debe especificar, que la presente Modificacion N°04, se da en reqularizacién, toda vez que a la fecha la inversion
en referencia desarrolla su ejecucion correspondiente en relacion a lo mencionado en la presente Modificacion, siendo
asf, lamisma no se ha tramitado de forma oportuna, siendo esta salvedad atribuible a los responsables de la inversion
en el perjodo correspondiente.
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6. Se debe especificar que lo descrito anteriormente se basa estrictamente a las consideraciones estipuladas en la Directiva
N°001-2019-EF/63.01: Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones de fecha 23 de Enero de 2019 en tomo a las Modificaciones en Fase de Ejecucion, de la misma manera se
guarda congruencia con lo mencionado en |a Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR.

B. CONCLUSIONES:

= En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos y areas correspondientes conforme a lo
detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE
EXPEDIENTE por parte de los responsables de cada sub-meta y la APROBACION por parte del Supervisor de Obra -
Ing. Avelino Paucar Pacheco a través la INFORME N°077-2022-G.R.APURIMAC/ORSLTPI/APP/S.0 asi como lo
descrito por la Coordinacién de Proyectos de Riego - Ing. José Torvisco Martinez a través del INFORME N°595-

2022-GRAP/GRI/CPIJTM y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°04 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA INVERSION:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC? con base al siguiente detalle:

A A EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
NCO, | MODIFICADON"01 | MODIFICADONC02 | MODIFICADON'03 N°04 MODIFICADO N°04

COSTO DIRECTO [ iz626373094 || 14020675031 | 000 || 14020875081 |
[[GASTOS GENERALES 14,152,80038_ || 1503573536 || 20,198,99695 | = 25139,186.40 2513918640
[UTILIDAD | 5409,050.74 7,489,034.89 .00 00 AE0,00
SUBTOTAL TA27,743,054.94 129,510,982.91 00 00 70.00
1GV. ~ |[C22,993,749:89 23,311,976.92 00 70,00 70.00

TOTAL PRESUPUESTO | 150,736,804.83 152,822,959.83 00 00 00
EXPEDIENTETECNICO” : 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 ~1,800,000.00
GASTOS DE SUPERVISION ~ 7,791,48000 || 7,512,36638 || 7,700,867.59 8,675,429.93 8,675,429
GESTION DE PROYECTO 444,083.60 533,035.52 31,218.65 1,550,048.42 1,550,048.42
LIQUIDACION DEL PROYECTO 000 328,218.40 78,7319 696,584.67 7696,584.67
PRESUPUESTO PLAN COVID-19 ~ 000 839,403.62 946,827.98 1,216,07948 ~1,216,979.48
T T PARCIAL |[1160,772,368:43. || 1.163,835,983.73. || 157,900,373:3000 |[1179,284:879.24 7% TA79,284,979210
[CONTROL CONCURRENTE || 0.00 00 0.00 3,549,431.07 X T 3,549431.07
L o]tz | teoessensnn | tlowse | fmsesnas [Boonnis

Cuadro N°03, Detalle Final - Modificacién en Fase de Ejecucién N°04

Lo mencionado en el cuadro anterior se complementa con el detalle siguiente:

META DENOMINACION OMPO PRESUP 0 TOTA

Costo Directo 32,801,513.16

WETA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA || Gastos Generales 5,881,338.47

PERUANITA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. [ Covid-19 < 102,756.04

TOTAL " T L 238,185,808

Costo Directo 14,559,047.31

HETA S MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA | Gastos Generales 2,610,449.24

CHINQUILLAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. ([ Covid-19 85,324.84

TOTAL 17,254,821.39

Costo Directo 8,042,531.87

HETS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA | Gastos Generales 1,442,032.63
PARCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 73,624.04

TOTAL. | 9,558188.54

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO Cost Do - 3545914 07

META 4 SISTEMA DE CONDUCGION - SECTOR 01 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, [-o2sios Senerdles ?ggsgg;

DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 766,

TOTAL. 4,309,793.66

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - [ Costo Directo 2,664,596.88

VETAE SISTEMA DE CONDUCCION - SECTOR 02 EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA |[ Gastos Generales 459,834.34

Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA - ([Covid-19 54,055.84

ANDAHUAYLAS - APURIMAC. ToTAL T seeasios

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - | Costo Directo 6,710,020.58

STk SISTEMA DE CONDUCCION - SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE [ Gastos Generales 1,03,112.24

/E’ CHOCCECANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - | Covid-19 64,163.24

e e TOTALY i o i [ 7,977,296.06

MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - [ Costo Directo 4,497,827.08

WETAT SISTEMA DE CONDUCCION - SECTOR 04 EN LA COMUNIDADES DE | Gastos Generales 806,464.12

CHULLCUISA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - [[Covid-19 82,822.88

ANDAHUAYLAS - APURIMAC. TOTAL G e R ~5,387,114.08

M IEN LIACIO SERVICIO DE Al L SISTEMA DE Costo Drecly S

EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTE 05032467

META 8 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - gas.';ise"era]es b
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. OVE - . 99.L0

TOTAL. s L | 2 A2 019,1a791

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE [ Costo Directo ___7.036817.77

META 9 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - | Gastos Generales 1,261,707.25
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 82,734.64
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TOTAL _ 8,381,259.86°
Costo Directo 6,497,387.08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE [ Gastos Generales 1,164,986.88
META 10 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ["Govig 1 8273460
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. , =
TOTAL 7,745,108.80
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC G Sl DA
N RVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
META 11 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHOQUECANCHA, DISTRITO DE SAN gas.‘gige"m'es 1511 466,97
: JERGNIMO — ANDAHUAYLAS ~ APURIMAC. oLl 1 £9.275.4
TOTAL i e £ 10,030,524.67
Costo Directo 12,342,633.37
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE <2 ===rms PTEITTET]
META 12 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - [~ e
ANDAHUAYLAS — APURIMAC. Covid-19 98,575.64
ITOTALG e 14,654,253.39
Costo Directo 8,165,923.69
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE (52 =r=mms 1254 156.08
META 13 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN |~ SRl
JERGNIMO — ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 87,385.04
TOTAL 9,717,465.61
Y Costo Directo 11,836,257.96
, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE |50 =~==ms 123,350 85
META 14 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - |~ LA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Covid-19 2,725.24
TOTAL _ 14,051,234.05
Costo Directo 2,299,679.08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AD Zasln Sarerdes ]
P LSE DE AGUA DE RIEGO EN LAS ["Geston de P
. o COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPAGCOCH, eoorcl & H0Yecl e
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN [CXpediente Técnico
JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC Supenvision 67542993
Liquidacién 696,584.67 |
TOTAL = ol _ . 15434,076.46]]
SUBTOTAL ; 1
CONTROL CONCURRENTE
AR ey L TOTALINVERSIONT [T 132,834,410.28]]
Cuadro N°04, Detalle Final - Desagrega Metas
Se recalca que lo detallado en los cuadros anteriores, obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la
Coordinacién de Proyectos de Riego - Ing. José Torvisco Martinez y el Supervisor de Obra - Ing. Avelino Paucar
Pacheco, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de

las'Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

»  Considerando lo mencionado, se hace de conocimiento de su despacho el presente tramite para la corroboracién
carrespondiente y posterior a esto se proceda a derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con el registro pertinente
de la Modificacién En Fase De Ejecucién N°04 y asi se contintie con el procedimiento correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y alos pronunciamientos emitidos
por las dependencias correspondientes, tal como se detalla en el presente Informe, ello, bajo responsabilidad,
demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

G
/ é, %
'S
T oRN
>} Sg% ¢
W

>/ Que, mediante Informe N° 1867-2022-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 29 de noviembre del 2022, el

Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyecto de Inversion, Ing. Oswal José Javier Ramos,
remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Expediente de Modificacion en fase de Ejecucion N° 04 para
aprobacion via acto resolutivo, previo registro correspondiente — Proyecto con CUI N° 2215017, ello, bajo
responsabilidad, demas consideraciones y sustento que se anexa al documento;

7 e840\ Que, mediante Informe N° 225-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 17 de diciembre del 2022, el Coordinador
e Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Econ. Julio César Challco Se ovia, remite a la
12 \“Gerencia Regional de Infraestructura, el Registro de la Modificacion en Fase de Ejecucion N° 04, sin Incremento
-Presupuestal por Variacion en los Plazos de Ejecucion de los Sub Proyectos del Proyecto de Inversion con Codigo Unico
~de Inversiones CUI 2215017 en el Modulo de Inversiones del Formato 8-A.; ello, bajo responsabilidad, demas

3, consideraciones y sustento que se anexa al documento;

Que, mediante Informe Legal N° 020-2022/GRA/GRI.13/AL-AEH, de fecha 21/12/22, el Abg. Amilcar Elguera Hilares -
Lt Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, siguiendo el tramite del Expediente de MODIFICACION EN
{ﬁﬁi@%\{ASE DE EJECUCION N° 04 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, menciona en la parte pertinente lo siguiente:
0 g

‘) [

O & ) ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> “DEVENDRIA PROCEDENTE LA TRAMITACION del expediente de Expediente de modificacion en fase de
ejecucion N° 04, sin incremento presupuestal del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, en vias de regularizacion,
con un presupuesto de S/.182°834,410.28 soles, en concordancia con la Directiva N° 001-2010-GR-

Pégina 8 de 11

vUR/

¢
oA pu““&‘

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

2R =.
& allin Kawsanoe®™



oplica g,
Qg.Qub S =

~§

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

DE APURIMAC

APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversién por Administracion Directa o Encargo”, concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante el Informe N° 1178-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 21/12/2022, el Ing. Mauro Quispe Palomino - Gerente
Regional de Infraestructura, insta y pone en conocimiento al Gerente General Regional, el Expediente Técnico de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°04 - (en vias de regularizacién) - sin incremento presupuestal del Proyecto de
Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017;
con un presupuesto de S/.182°834,410.28 soles, y estando a las Conclusiones y Recomendaciones, al contenido de los
actuados y al analisis expuesto por el Asesor, considerando el marco normativo de la Directiva N° 01-2010-
GR.APURIMAC/PR, sobre el que se contrae el procedimiento de Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en
la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo, y estando al pronunciamiento de los Profesionales,
concluyendo en el presente caso indica que DEVENDRIA PROCEDENTE LA TRAMITACION del Expediente en mencion;
la misma que, mediante Memorandum N° 02616-2022-GRAP/06/GG de fecha 20/12/22, la Gerencia General Regional,
remite a la Direccion de Asesoria Juridica, para efectos de su revision al proyecto de acto resolutivo, Ut Supra, sobre la
aprobacion del Expediente Técnico de la Modificacion en fase de Ejecucion N° 04 sin Incremento Presupuestal; ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, estando al pronunciamiento favorable contenido en los informes técnicos por parte del Coordinador de Proyecto de
Riego en los Distritos de San Jerénimo y Pacucha, Supervisor de Obra, Coordinador de GRI, Gerencia Regional de
Infraestructura, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Direccion Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia, profesionales competentes; quiénes sefalan que es necesaria la aprobacion resolutiva
del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto, por tanto, se emite la Opinién
Legal N° 911-2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 23/12/22, donde la Direccion de Asesoria Juridica, cumple con emitir
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE para |a aprobacién resolutiva del Expediente Técnico sobre la MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N°04 - (en vias de regularizacién) - sin incremento presupuestal del Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N°® 2215017, con un presupuesto
de S$/.182834,410.28 soles; opinion unicamente inherente al aspecto normativo aplicable; en concordancia con la
Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion, Ejecucion y' Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, concomitante con la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
sobre el que se contrae el procedimiento de la Ejecucion Fisica de las Inversiones”, ello bajo las consideraciones que
se cita en el documento;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente sobre responsables, referidos
en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°04 - (en vias de regularizacién) - sin incremento presupuestal del Proyecto de
Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017,
con un presupuesto de S/.182°834,410.28 soles; del cual podemos advertir lo siguiente:

e Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION Ne 04, por parte del Coordinador de Proyecto de Riego en los Distritos de San
Jerénimo y Pacucha, Supervisor de Obra, Coordinador de GRI, Gerencia Regional de Infraestructura,
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Direccién Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la
;probatcién resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del

royecto.

Este expediente cuenta con registro en el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion para proyectos
e Inversion, efectuado por el profesional competente.

Este expediente cuenta con el componente de CONTROL CONCURRENTE en mérito de la Ley N°
31358_, Ley que establece medidas para la expansion del control concurrente, del Proyecto en
mencion.

e Asimismo en el presente Expediente Técnico, mediante el cual se pretende realizar la MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N°04 - (en vias de regularizacion) -_sin incremento presupuestal del Proyecto de
Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
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CHOCCECANCHA'Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017; con un presupuesto de S/.1827834,410.28 soles.
del cual podemos advertir el Informe N° 244-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JAQM, de
fecha 29 de noviembre del 2022, emitida por el Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa (€), Ing. Joel Quispe Medina, donde especifica que: la presente Modificacion N°04,
se da en regularizacion, toda vez que a la fecha la inversion en referencia desarrolla su ejecucion
correspondiente en relacion a lo mencionado en la presente Modificacion, siendo asi, la misma no se ha
tramitado de forma oportuna, siendo esta salvedad atribuible a los responsables de la inversion en el
periodo correspondiente; Por tanto, este expediente se tramita “EN VIAS DE REGULARIZACION”. En
consecuencia, se recomienda iniciarse las acciones administrativas en sede de la Secretaria Técnica de
Procesos Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades de ser el caso.

 Este expediente tiene como sustento legal en el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
‘Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones’,
concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, para la Formulacién, Ejecucién y
> Supervisidn de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o Encargo”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los

aspectos normativos y técnicos en relacion al expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°04 - (en vias de

regularizacion) -_sin incremento presupuestal del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL |
SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,'
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y:
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, como objeto de pronunciamiento, |
habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE !
OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba’
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos

y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el.
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos; :

Estando a lo actuado, en atencion a lo senalado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del expediente
Técnico en mencion;Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades :
conferidas y delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°® 321-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 16/09/2022, !
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la |
Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de

Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; :

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 04,
(en vias de regularizacién), SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, por variacion en los plazos de ejecucion de los Sub
Proyectos, inmersos en el Proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
™ CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
-\ PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con Cédigo Unificado de Inversion CUI N° 2215017, con

e \S:jun presupuesto de S/.182°834,410.28 soles, (Ciento Ochenta y Dos Millones, Ochocientos Treinta y Cuatro Mil,

HESCAIBiON bl EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE
APROBA0 || MODIFICADONC01 | MODIFICADON’G2 | MODIFICADONCG3 |l | moDiFiCADO Ne04

[ costobirecTo 108,181,19482 || 106,986,212.66 126,243,30.94 140,206,75031 i 140,208,75031
14,152,800.38 15,035,735.36 20,198,996.95 25,139,186.40 0.00 25,139,186.40
5,409,059.74 7,489,034.89 0.00 0.00 0.00 0,00
127,143,054.94 129,510,982.91 0.00 D000 0.00 0.00
o , 22,993,749.89 23,311,976.92 0.00 T 0.00 000
" TOTALPRESUPUESTO || 150,736,80483 152,822,059.83 0.00 000 000 Tooo
‘,,_'{gg‘a‘?g\\ EXPEDIENTE TECNICO. " 1,800,000.00 1,800,00000 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1800,000,00
/{gggo“: © G’°¢y< STOS DE SUPERVISION —— — 7,791,480.00 7,512,366.36 7,700,867.59 8,675,429.93 0.00 8,675429.93
1@5’ % 'b~( GAETIONDEPROYECTO : 44408380 533,035.52 631,218.65 1,550,048.42 0.00 1,550,048.42
oo ’50%\ %umcnbu DEL PROYECTO 0.00 32821840 37873149 . 696,584.67 0.00 696,584.67
m : 0.00 439,403.62 946,827.98 1,216,979.48 0.00 1,216,979.48
ROIAL ||| toorr2sesds || dsssssesars | || 1s7oooarsso’ ||| d7sassereat 928407921
3,549,43107
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ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR, a los responsables del Proyecto, mayor diligencia en el cumplimiento de sus
funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos Publicos y plazos solicitados,
en mérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, a fin de determinar las sanciones si hubiera lugar, por la demora

en el tramite de la solicitud de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 04, (en vias de regularizacién), SIN 8 O 1
INCREMENTO PRESUPUESTAL, conforme a la normativa vigente. -

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR, que el presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia,
la Gerencia Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER, que la aprobacion del presente Expediente es de caracter EMINENTEMENTE
TECNICO; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto
a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO SEXTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el Expediente Técnico, la responsabilidad recae directamente en el Coordinador de Proyecto, e Inspector/Supervisor
de Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO SETIMO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura y
dependencias organicas competente, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos
de Inversiones, a los responsables de la ejecucion del proyecto.en mencion Coordinador y Supervisor, y demas
dependencias competentes, para conocimiento e implementacion e lo que les compete y fines de Ley.

ARTICULO OCTAVO. - DISPONER, la publicacion de la presefite Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional
de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformigad y £n cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion.

APURIMAC

G@BIERNO REGIONAL.

JCRG/GG
MPG/DRAJ
AYBV/IABOG.
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