GOBIERND REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

"Ann de la Unidad. |a Paz y el Desarrolic”

Resolucidn Gerencial General Regional
N° () 9'7 -2023-GR-APURIMACI/GG.

Abancay, nA3
VISTOS: 16 MAR.

La Opinion Legal N° 107-2023-GRAP/08/DRAJ., de fecha 16/03/2023, el Memorandum N° 0501-2023-
GRAP/06/GG, de fecha 16/03/2023, el Informe Tecnico N° 91-2023.GRAP/GRI-1 3.00, de fecha 16/03/2023, y
demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peni, sefiala que: "Los Gobiemos Regionales,
gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia®, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiemos Regionales Ley N° 27867, modificado
por la Ley N° 27802 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales, emanan de Ia voluntad popular,
son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo fa
inversion piblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y, la igualdad de

. oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes Yy programas nacionales, regionales y locales de
< V. desamolio™;

: Que, con fecha 11/01/2013, el Gerente General Regional y el Contratista Consorcio Andahuaylas,
= suscribieron el Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG., con ei objeto de que el
.+ Contratista Consorcio Andahuaylas, ejecute la Obra; "Fortalecimiento de la Atencién de los Servicios de

Salud en el Segundo Nivel de Atencién, Categoria -2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de
Andahuaylas - Apurimac”, por el importe econémico de /. 122" 456,498.80 nuevos soles, (Monto que
comprende: 1) obras civiles y 2) equipamiento hospitaiario), por el plazo de ejecucion contractual 600 dias
calendarios y demas condiciones contractuales establecidas en el contrato y las bases integradas;

) Que, con fecha 27/12/2016, el Gerente General Regional y el Consultor de Obra Consorcio Supervisor
* Andahuaylas, suscribieron el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG., con el
/ objeto de Contratar el Servicio de Consultoria de Obra, para fa Supervision del Saldo de Obra del Proyecto de
Inversion Publica denominado: “Fortalecimiento de la Atencién de los Servicios de Salud en el Segundo
Nivel de Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas -
Apurimac”, por la suma de S/. 2' 220.000.30 soles, por el plazo de ejecucion de la prestacién de 570 dias
calendario y demas condiciones contractuales establecidas en el referido contrato y fas bases integradas;

Que, segln la Adenda N° 002-2017.GR. APURIMAC/GG, de fecha 15/12/2017, se reinicia las labores de
ejecucion de obra; en virtud del cumplimiento de compromisos asumidos por la entidad:

La entidad, respecto al vinculo contractual del Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-
APURIMAC/GG, ha desarollado los siguientes tramites:

a) Que, con fecha 10 de febrero de 2015, mediante Carta N° 029-2015-CA, el Consorcio Andahuaylas resolvio

el Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMACIGG., para la ejecucion de la Obra:
"Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de salud en el Segundo Nivel de Atencién, categoria 11-2,
6to Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas -Apurimac™:

Que, en fecha 12/0512016, los Representantes del Gobiemo Regional de Apurimac y del Consorcio
Andahuaylas, suscribieron el Acta de Conciliacion N° 003242, del Expediente N° 15-2016, en el Centro de
Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Perd, autorizado su

funcionamiento mediante Resolucion Ministerial N° 274-99-JUS, liegando a establecer las partes acuerdos
conciliatorios totales; entre estas que:

El Consorcio Andahuaylas deje sin efecto su resolucion de contrato efectuado con Carta N° 029-
2015-CA, de fecha 10/02/2015, por tal motivo se declaran vigentes las clausulas del contrato;
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Las partes acuerdan que se suscribird un Acta de Paralizacion de Obra, en el cual fiaran las
condiciones en las cuales se ha procedido a la paralizacion de la obra y las condiciones necesarias
para continuar con la ejecucion de la obra;

Tanto enef Acta de Conciliacion y en el Acta de Paralizacion Temporal de Obra, ambas partes
acuerdan que el Gobiemo Regional de Apurimac, en condicidn de Entidad realizarh las gestiones
para la adecuacion del Expediente Teécnico (formulacion de adicionales y deductivos en los
componentes de obras civiles, instalaciones especiales) a fin de absolver las deficiencias técnicas
en materia de obra civil, instalaciones g consultas pendientes que permitan la continuidad de las
obras una vez confratada |a supervision:

El Acta de Paralizacion Temporal de Obra de fecha 25/05/2016, que forma parte del acta de
conciliacion, establece que, encargara al Consorcio Andahuaylas la adecuacion y actualizacion del
Expediente Técnico, conforme a io establecido por et Art. 174 y 207 del RLCE;

¢} Que, en fecha 14/12/2018, el Contratista Consorcio Andahuaylas, presentd al Gobiemo Regional de
Apurimac, la Carta N° 111-CA-2018, mediante el cual, resuelve el Contrato Gerencial Regional N° 001-
2013-GR-APURIMAC/GG.

Que, conforme a los antecedentes documentales, la entidad en cumplimiento del procedimiento de
resolucion de contrato, establecido por la Normativa de Contrataciones el Estado, efectia |a constatacion
fisica y el inventario notarial en fecha 07/03/2019, ante la Abog. Enith Gutierrez Alarcon, notario abogado
del Distrito y Provincia notarial de Andahuaylas, Region Apurimac, registro nacional de notarios N° 534 y
registro del Colegio de Notarios de Apurimac N° 017, con oficio notarial sitio en el Jr. Constitucion N° 409,
comparecio a horas 10:00 am., previo notificacién realizada segin carta N° 06-2019-
.GR.APURIMAC/06/GG, de fecha de recepcion 28 de febrero 2019, suscrita por el CPC. JAIME BARNETT
palomino, Gerente General del gobiemo regional de Apurimac, y presentada a mi notaria, la cual conto con
f paLticipacién de la comision conformada por servidores de la entidad y los representantes del consorcio
ndahuaylas.

Que, con fecha 26/02/2019, mediante Carta Notarial N° 06-2019-GR.APURIMAC/06/GG, la entidad
comunica al Consorcio Andahuaylas la resolucion total del Contrato Gerencial Regional N ° 001-2013-GR-
APURIMAC/GG., para la ejecucion de la Obra: *Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de salud en
el Segundo Nivel de Atencion, categoria 11-2, 6to Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas -
Apurimac” por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

Segun el Laudo Arbitral de fecha 08/04/2022, el tribunal arbitral resolvié que comrespondia declarar la
nulided de la Resolucién Gerencial Regional N° 014-2019-GRAP.APURIMAC/GG, que resuelve en foma
total ef contrato de referencia y, por ende, declaro nula la carta notarial N° 06-201 9-GR.APURIMAC/06/GG.,
de fecha 26/02/2019, con ia cual se notificé dicha resolucion.

~ Que, segun el Informe Tecnico N° 91-2023-GRAP/GRI-13.00, de fecha 16/03/2023, la Gerencia
Regional de Infraestructura, remite pronunciamiento y recomienda la resolucion de Contrato Gerencial Regional
N°001-2013-GR-APURIMAC/GG., y declaran expresamente que:

“(...} Sobre la Normativa de Salud Vigente

Séptimo: El disefio de la infraestructura de salud y criterios técnicos del expediente técnico de la referida
obra, ha sido elaborado y aprobado en fecha 03 de febrero del 2012, ha sido ejecutado baijo los parametros
tecnicos del DECRETO SUPREMO N° 013-2006-SA / MINISTERIO DE SALUD, aprobado el 25 de junio
de! afio 2006, que Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

Octavo: Mediante Resolucion Ministerial del 01 de setiembre del 2014, se Aprueba la NORMA TECNICA
DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura ¥ Equipamiento de los Establecimientos de Salud
g«g 'gﬁlggg?g Nivel de Atencion™ Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento

Noveno: Al respecto, se puede verificar que a fa fecha el EXPEDIENTE TECNICO del referido proyecto, ha
perdido vigencia TECNICO- NORMATIVO, considerando que se encuentra vigente la NORMA TECNICA
DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud
g% | ES&ggg?g Nivel de Atencion™ Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
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Decimo: Del INFORME DE CORTE (PERIODO DICIEMBRE 2014 A DICIEMBRE 2017), Realizado por el
CONSORCIOQ SUPERVISOR (encargado de la supervision de la obra) dice: el EXPEDIENTE TECNICO
DEL HOSPITAL no contempla areas DE LABORATORIOS O BANCO DE SANGRE: recomienda: “EL
HOSPITAL implemente, se disponga de las &reas o servicios de los laboratorios, de acuerdo a la
NORMATIVA". Evidencia por parte de la supervision la necesidad de implementacién de la normativa
actual,

Décimo Primero: Que la Infraestructura fisica de un establecimiento de salud y de categoria de Nivel II-2,
sexto nivel de complejidad esta vinculada a la renovacién permanente de Tecnologia Médica Universal, por
lo tanto la infraestructura Arquitectonica también corresponde a una Tipologia variante funcionalmente y
antropométricamente, que por el horizonte de tiempo generado de paralizacion gestada por la Empresa en
referencia estas ya no comresponden a las reales demandas sociales de ciere de brechas en salud, menos
estan vinculadas a la utilizacion de material y equipos biomédicos adquiridos bajo especificaciones distintas
a las demandas actuales en materia de equipamiento, y nuevas concepciones arquitectonicas que estan
vinculadas a un incluso nivel de hospital de calificacion “superior a la que se concibié desde el afio 2007
hasta el aflo 2023 en la que se licita y se asume su construccion y que a la fecha han transcurrido més de
15 afios, la que ya no nos permite contempiar con la continuidad de construccién de una obra desarticulada
de sus objetivos de resolucion de brechas sociales, méas aun que la normativa def afo 2014.

Décimo Sexto: Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 30-2020-GR- APURIMAC/ GRL. de
fecha 22 de julio del 2020 el Gobiemo Regional aprueba el monto de inversion ascendente a la suma de S/
109,756 041.17, y un saldo presupuestal por ejecutar ascendente a la suma de S/ 50, 754,299.24 para la
ejecucion del Saldo de Obra. Por consiguiente, se colige que las estructuras del referido edificio
Hospitalario han sido sometidos a controles de calidad las que verifica elementos estructurales
incompatibles a las Memorias de Calculos estructurales y planos, la que es atribuible a la responsabilidad
directa de la contratista y la empresa supervisora, la que de por si demanda establecer la RESOLUCION
TOTAL del contrato referido por falta de calidad constructiva y garantias estructurales, que de cuyas
-, afimaciones le remito adjunto al presente ias ACTAS de Intervencion de verificacién IN-SITU, efectuado
' por la Contraloria de la Republica, en la que se advierte anomalias de procesos constructives e
Al Pcumplimieinto en las especificaciones de disefios estructurales incompatibles con la obra como hecho
isico actual.

Décimo Séptimo.- En el ACTA N°04- 2021-CG/GRAP/ACGORENHA, de fecha 25 de noviembre del 2021,
realizado por: los representantes de la comision auditora de la gerencia regional de contro! de Apurimac -
CGR: Guido Anchayhua Segovia - jefe de comision de control, Danilo Saavedra Ore — especialista
ingeniero civil y Graciela Ustua Zambrano - Asistente de comunicaciones y el representante del Gobierno
regional de Apurimac - Sub Region Chanka: Herbert Reinoso Vargas — Liquidador Financiero de obra; a
fojas 04 indica: *- Siendo las 14:05 del dia se retorna con la constatacion del sector C, edificacion de cinco
niveles. Nos encontramos en el ambiente de la escalera (1er nivel) junto al ascensor, se midi6 la dimension
de las columnas C-2 Y C-1, de los ejes 11A4 y 10-| respectivamente siendo las medidas de
0.30x0.60metros y 0.30x0.30 metros respectivamente, no se aprecia la columna C-2 del eje 3A-1 (OBS 01).
- Se constata la columna al final debajo de Ia escalera del eje 11A, la cual debié ser segun piano de
0.30x0.60metros, sin embargo, esta columna es de 0.25x0.30m aproximadamente (OBS 02). Conforme se
puede advertir existe un incumplimiento contractual de parte del contratista, el mismo que es ireversible,
toda vez que afecta al comportamiento estructural del conjunto {bloque cinco niveles).

e

¥ Se concluye sefialando: que se tiene |a necesidad de RESOLVER DE FORMA TOTAL EL Contrato
Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG., suscrita el afio 2013, al haberse generado una
situacion de incumplimiento, atribuible al contratista, que no puede ser revertido; al amparo del articulo
169 del Decreto Legislativo 1017.

v" Teniendo en cuenta que a la fecha la obra se encuentra bajo la posesidn de la entidad en mérito al acta
de constatacion fisica e inventario (acta de constatacion de hechos) efectuado por el Notario: ENITH
GUTIERREZ ALARCON, de fecha 07 de marzo del 2018, consecuencia de la resolucion contractual. En
tal sentido resulta innecesario realizar una nueva constatacion fisica en merito a que la referida acta de
constatacion mantiene sus efectos juridicos al no haber sido impugnada en la via arbitral y por
consiguiente no habiendo sido anutada en ninguno de los laudos arbitrales de Ia referencia. (...)

Que, mediante Memorandum N° 0501-2023-GRAP/06/GG, de fecha 16/03/2023, la Gerencia General,
remite €l expediente que contiene el informe tecnico y dispone realizar el analisis de acuerdo a los fundamentos
expuestos y emitir opinion legal y proceder a emitir el acto resolutivo correspondiente, el cual debera encontrarse
f de acuerdo a la nomativa aplicable a ley de contrataciones del estado;
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Que, segun Opinién Legal N° 107-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 16/03/2023, se concluye que: a)
Teniendo en consideracion los antecedentes documentales expuestos; y en virtud de los articulos 40°y 44° de
laley de Contrataciones del Estade, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, y; los articulos 167°,
168° 169° y 209°  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°® 184-2008-EF; este despacho considera pertinente declarar la resolucion del Contrato Gerencial
Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG, por las consideraciones técnicas establecidas en el Informe técnico
N°® 91-2023-GRAP/GRI-13.00, de fecha 16/03/2023, (item b) — del andlisis del presente informe), y conforme lo
establece |a Normativa de Contrataciones def Estado. b) La presente opinion legal, se desarrolla estrictamente
sobre el sentido, alcance y procedimiento regular, establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, no_constituyendo aval del sustento tecnico, por ser este un tema de especialidad; que ha sido
avalado por los profesionales que se cita en el andlisis de la presente opinidn; en tal sentido, la finalidad de la

presente opinion leqal, es para darle el marco legal, al tramite de Resolucion total del Contrato Gerencial
Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG;

Que, la base legal aplicable al presente vinculo contractual, es la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo N° 1017, establece en sus articulos:

Articulo 40° sobre clausulas obligatorias en los contratos, y sefiala que: "( ... )Lit. ¢) Resolucidn de contrato
por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de aiguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacion, esta ultima
podra resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisién por la via notarial del documento en
el que se manifieste esta decision y el motivo que Ia justifica. Dicho documento sera aprobado por autoridad
del mismo o superior nivel jerarquico de aquella que haya suscrito el contrato. EJ contrato queda resuelto de
pleno derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacion por el contratista. £1 requerimiento previo por
parte de la Entidad podra omitirse en los casos que sefiale ef Reglamento. Igual derecho asiste al contratista
ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista Ia haya
emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento”.

Articulo 44° sobre resolucion de los contratos, y sefiala que:™(...) Cuando se resuelva el contrato, por causas
imputables a alguna de las partes se debera resarcir los dafios y perjuicios ocasionados (.)-

El Reglamento de Ia ey de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S 184-2008-EF, establece en sus

articulos:

Articulo 158° sobre Garantia de Fiel Cumplimiento, y sefiala que: "Como requisito indispensable para
suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a ia Entidad la garantia de fie! cumpfimiento del mismo.
Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato oniginal y
tener vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de
b:;enes( y ?ervicios, 0 hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucién y consultoria de
obras{...)";

Articulo 164° sobre Ejecucion de garantias, y sefiala que: "Las garantias se ejecutarin a simple
requerimiento de la Entidad en los siguientes supuestos: (...) 2. La garantia de fie! cumplimiento y la garantia
adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutaran, en su totalidad, sélo cuando la resolucién porla
cual 2 Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente Ia decision de resolver el contrato. El
monto de las garantias cormesponder4 integramente a la Entidad, independientemente de fa cuantificacion del
dafio efectivamente irrogado (...)";

Articulo 167° sobre Resolucion de Contrato, y sefiala que: “Cualquiera de las partes puede poner fin al
contrato por un hecho sobreviniente a la suscripcion del mismo, siempre que se encuentre previsto
expresamente en el contrato con sujecion a la Ley. Por igual motivo, se puede resolver el contrato en
forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de
algun otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto”;

Articulo 168° sobre Causales de resolucion por incumplimiento, y sefiala que; "La Entidad podra resolver el
contrato, de conformidad con el inciso c} del articulo 40 de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.
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2. Haya llego a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo de otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo. (...)

El contratista podra solicitar la resolucion del contrato, de conformidad con el inciso e) del articulo 40 de fa
Ley, en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que
se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 169";

Articulo 169° scbre Procedimiento de resolucion de Contrato, y sefiala que: "Si alguna de las partes falta al
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerifia mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo de!
monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacion de la contratacion, la Entidad puede
establecer plazos mayores, PLAZO ESTE ULTIMO QUE SE OTORGARA NECESARIAMENTE EN EL CASO
DE OBRAS. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continiia, la parte perjudicada podra resolver e! contrato
en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. No serd
necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucién de contrato se deba a la acumulacion del
monto méximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 0 cuando la situacion de incumplimiento no

pueda ser revertida. En este caso, bastara comunicar al Contratista mediante CARTA NOTARIAL Ta decisién
de resolver el contrato {...})":

Articulo 209° sobre resolucion del Contrato de Obras, y sefiala que: "La resolucion del contrato de obra
determina la inmediata paralizacion de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de
seguridad o disposiciones reglamentarias de construccién, no sea posible. La parte que resuelve debera
indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la constatacion fisica e inventario en el lugar
de |a obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias. En esta fecha, las partes se reuniran en presencia
de Notario o Juez de Paz, de conformidad con lo dispuesto en el tercer y cuarto pamafo del articulo 64° del
Reglamento, y se levantara un acta. Si alguna de eilas no se presenta, la otra levantara el acta, documento
que tendra pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de ia obra en
presencia def Notario o Juez de Paz, dejandose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo la
Entidad disponer el reinicio de la obra, segin las altemativas previstas en el articulo 44° de la Ley.
Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidacion,
conforme a lo establecido en el articulo

Articulo 211 °. En caso que la resolucion sea por incumplimiento del contratista, en la liquidacion se
consignaran las penalidades que correspondan, las que se harén efectivas conforme a lo dispuesto en los
articulos 164° y 165° del Reglamento (...)";

Que, de la revision y evaluacion, de los antecedentes documentales e informes técnicos sobre la Resolucion
del Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG., por causal atribuible al Contratista Consorcio
Andahuaylas, se sefiala lo siguiente:

a. Cabe precisar que el Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG., establece un
vinculo contractual entre el Gobiemo Regional de Apurimac y el Contratista Consorcio Andahuaylas, por
medio del cual, ambas partes adquieren derechos y obligaciones: en ese sentido, uno de los principales
derechos que adquiere el Gobiemo Regional de Apurimac, es de recibir las prestaciones de!l mencionado
contrato, conforme a los requerimientos técnicos minimos establecidos en ef capitulo Il de la seccion
especifica - condiciones especiales del proceso de seleccion de las bases integradas; en tanto que, el
principal derecho que adquiere el Contratista Consorcio Andahuaylas, es de recibir la contraprestacion
economica por la prestacion realizada del objeto del contrato;

b. Efectuada la revision del acervo documentario y los tramites descritos en el rubro de los antecedentes,
cumplimos con precisar que, la normativa de Contrataciones del Estado faculta a la Entidad, a resolver el
contrato al Contratista por causas atribuibles a este, cuando se configura los supuestos establecidos en el
articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido, de la revision de la
normativa actual respecto a la vigencia de expedientes técnicos, los antecedentes documentales e informes
técnicos, se advierte que se tiene una circunstancia que imposibilita la continuacion de la ejecucion del
Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG, la cual es la perdida de la vigencia técnica y
normativa del expediente tecnico contractual, que no permite la continuidad de la construccion de la obra,
que esta desarticulada de sus objetivos de resolucion de brechas sociales y por accion imputable al
contratista ejecutor Consorcio Andahuaylas, debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales; por
ello, el Gobiemo Regional de Apurimac, debe seguir ef procedimiento previsto en el articulo 169° del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por tanto, al haberse generado una situacion de
incumplimiento, atribuible al contratista, que no puede ser revertido; resuita viable que la entidad debe
continuar con ef tramite establecido por la Normativa de Contrataciones del Estado, y emitir el acto resolutivo
que declara resuelto de forma total el Contrato Gerencial Regional N° 001-201 3-GR-APURIMAC/GG., debido
a que la situacion de incumplimiento no puede ser revertida; correspondiendo que la entidad comunique al
Contratista Consorcio Andahuaylas mediante CARTA NOTARIAL la decision de resolver el contrato;

¢. Cabe mencionar que, la finalidad principal de la garantia de fiel cumplimiento es asegurar el cumplimiento
del integro de las obligaciones que son parte del contrato. En ese senfido, el incumplimiento del Contratista
de alguna de estas obligaciones, faculta a la Entidad a resolver el contrato y, en consecuencia, a ejecutar ia
referida garantia, luego de cumplirse con las condiciones detalladas en el numeral 2) del articulo 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Resulta pertinente precisar, que la garantia de fiel
cumplimiento cumple una doble funcion: compulsiva y resarcitoria. Es compulsiva, pues lo que pretende es
compeler u obligar al contratista a cumplir con todas sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de
ejecutar as garantias presentadas por este. Es resarcitoria, pues lo que se pretende a través de su ejecucion
es indemnizar a la Entidad por los eventuales dafios y perjuicios que haya sufrido debido al incumplimiento
del contratista. En atencion a ello, la Direccion Técnico Normativa de la OSCE, en fecha 15/12/2014, emitid la
OPINION N° 108- 2014/DTN., mediante el cual emite opinidn legal sobre la ejecucion de garantia de fiel
cumplimiento, concluyendo que: "Luego de consentida la resolucion del contrato, la garantfa de fiel
cumplimiento debe ejecutarse en su totalidad™:

d. Teniendo en cuenta que a la fecha la obra se encuentra bajo la posesion de la entidad en mérito al acta de
constatacion fisica e inventario (acta de constatacién de hechos) efectuado por el Notario: ENITH
GUTIERREZ ALARCON, de fecha 07 de marzo del 2019, consecuencia de la resolucién contractual. En tal
sentido resulta innecesario realizar una nueva constatacion fisica en merito a que la referida acta de
constatacion mantiene sus efectos juridicos al no haber sido impugnada en la via arbitral y por consiguiente
no habiendo sido anulada en ninguno de los laudos arbitrales de Ia referencia. (...)"

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 050-2023-GR.APURIMAC/GR., de fecha
20/01/2023, la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiemos Regionales y sus leyes modificatorias, en
observancia a los principios que rigen las contrataciones piblicas, de conformidad con lo establecido por Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del
Gobiemo Regional de Apurimac

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER de forma total, el Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-
APURIMAC/GG, suscrito en fecha 11/01/2013, (y declarado vigente en todos sus efectos legales y contractuales,
mediante laudo arbitral de fecha 08/04/2022), suscrito con el Consorcio Andahuaylas, para la ejecucion del
Proyecto de Inversion Publica denominado: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el
Segundo Nivel de Atencién, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas —
Apurimac”, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del Estado, y conforme se acredita de los
' antecedentes documentales, los informes y opiniones técnicas, y de acuerdo a los fundamentos de hecho y

derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: SE DISPONE, que al estar {a obra bajo la posesién de la entidad en mérito al
acta de constatacion fisica e inventario (acta de constatacion de hechos) efectuado por el Notario: ENITH
GUTIERREZ ALARCON, de fecha 07 de marzo del 2019, resulta innecesario efectuar una nueva constatacion
fisica en merito, a los antecedentes descritos en la presente resolucion.

\ ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, que se comunique mediante carta notarial, al Contratista
+ Consorcio Andahuaylas, el presente acto resolutivo, que resuelve de forma total el Contrato Gerencial Regional
~ N* 001-2013-GR-APURIMAC/GG, suscrito en fecha 11/01/2013, (resuelto por parte de la entidad mediante
Resolucién Gerencial Regional N° 014-2019-GRAP . APURIMAC/GG, y declarado vigente en todos sus efectos
legales y contractuales, mediante laudo arbitral de fecha 08/04/2022).

ARTICULO CUARTO: SE ENCARGA, a la Direccion Regional de Administracion, para que, a través de
los 6rganos competentes, ejecute la fianza de fiel cumplimiento y realice las demas acciones por la resolucion

de: Eortiatzato de acuerdo al procedimiento y formalidad establecido por la Ley y el Reglamento de Contrataciones
del Estado.
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ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del
Gobiemo Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo prescrito en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pubfica.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia General Regional; Gerencia
Regional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
inversion; Direccién Regional de Administracion y demas sistemas administrativos del Gobiemo Regional de
Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de Ley por cormesponder de acuerdo a su
’ ?&Q\OI'TM‘:E;’-. competencia.

Registrese, Comuniquese y Cimplase;

5/ CESAR FERNANDO ABARCA VERA
- GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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