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VISTOS:

La Opinion Legal N° 361 - 2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 03/06/2022, el Memorandum N° 1066-2022-
GRAP/06/GG de fecha 31/05/2022, el Informe N° 443 -2022-GRAP/GRI-13 de fecha 30/05/2022, el Informe
Legal N° 013-2022-GRA/GRI.13/AL-VFCL de fecha 30/05/2022; el Informe N° 1076-2022-
GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO recibido en fecha 23/05/2022; el Memorandum N° 790-2022-
GRAP/GRI-13 recibido en fecha 17/05/2022; el Informe N° 97-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS recibido en
fecha 13/05/2022; el Informe N° 557-2022.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI recibido en fecha 12/05/2022;
el Informe N° 144-2022-G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.JLRO recibido en fecha 12/05/2022, el Informe
N° 1727-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 recibido en fecha 04/05/2022; el Informe N° 090-2022-
GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL recibido en fecha 04/05/2022; y, demas documentos que se
adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Per(i sefiala que: Los Gobiernos
. Regionales, qozan de autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, norma

constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad
popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma
que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presentan durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica vy
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras
Publicas por Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que
|;:)’rogramen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el

ersonal Técnico — Administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa
de Construccién la Entidad dispondrd de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(..3 as
modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra’;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5° refiere
que: "Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra";
asi tambien, el articulo 33° establece: "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segln corresponda, siendo
responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2
Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de
su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y
Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se
mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la
ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive
cuando no las ejecute directamente verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma
de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para
La Formulacion, I(Ejjecucm_n y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Enc ?20" aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha

03/2010; que estable en el Capitulo VIIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificacion
'al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico especificamente respecto a

i ./ ampliaciones presupuestales sefiala en el inciso 3): “En caso de reguerirse una ampliacion
My presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a la magnitud de las modificaciones;
“cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversion se incrementa hasta un
10% respecto del valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgd la viabilidad
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del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialinente; por lo gue se podra iniciar o continuar
con la ejecucion del Proyecto segun sea el caso. La Oficina de Programacion de Inversiones
correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de
Inversiones'; asimismo, en su numeral 4) del TITULO VI -ADICIONALES DE OBRA, sobre el que se contrae
el Frgcedmlento de Adicionales de Obra, se establece: “Se considera adicionales de obra aquellas.
actividades necesarias para alcanzare las metas del proyecto original”; “(...)";

Que, la Ley N° 31358 “Ley que Establece Medidas para la Expansién del Control Concurrente’; sefiala:
Articulo 01. 0?]9!‘0 de la Ley.- La ejecucion de inversiones que genere el desembolso de recursos puiblicos
y/o garantias financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las obras publicas, las
inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones publico privadas u ofros
mecanismos de inversion, a cargo de los pliegos del gobiemo_nacional, regional y local, entidades de
tratamiento empresarial, empresas gubhcas en el ambito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el &mbito del Sistema
Nacional de Control, cuyos montos s%)er@n los diez millones de soles, son objeto de control concurrente por
parte de la Contraloria General de Ia Republica. Articulo 5. Implementacion.- 5.1. En la fase de formulacion
y evaluacion, y en la fase de ejecucion de aquellas inversiones publicas cuyo monto supere los diez millones
de soles, la misma debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento de las acciones
de con;‘ro;’ co?mjrrente a cargo de la Contraloria General de la Republica, conforme a lo dispuesto en la
presente ley. (...);

Que, mediante Resolucion de Contraloria N° 103-2022-CG de fecha 11/03/2022 se aprueba la Directiva
N° 008-2022-CG/GMPL “Directiva Externa que Establece Disposiciones Complementarias de la Ley N°
31358, Ley que Establece Medidas de Expansién del Control Concurrente”, la misma que senala:
Finalidad.- Establecer las disposiciones normativas cor,r__gplemeptarias necesarias para la implementacion de
la Ley N° 31358, Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control Concurrente, a fin de que las
entidades del Estado implementen las acciones para el financiamiento y ejecucion del control concurrente a
las inversiones e iniciativas de contratacion de bienes yser}gcios que no constituyan inversion, con valor total
de inversion y monto convocado, respectivamente, mayafes a los diez (10) millones de soles. Objetivo.-
Regular el proceso, actividades y responsabilidades para que las entidades del Estado implementen las
acciones necesarias Fara el financiamiento y ejecucion del control concurrente por parte de la Contraloria
General de la Repiblica, en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 31358, Ley que Establece Medidas para la
Expansion del Control Concurrente. Alcance.- Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicacion
obligatoria a: Las entidades de los pliegos del gobierno nacional, regional y local. (...)

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 004-2017-GR-APURIMAC/GRI., de fecha 27/03/2017, se
APROBO, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Cddigo Unico N° 2164453, con un
presupuesto total de S/. 40" 730, 036.24, con un plazo de ejecucion de 3 afios (36 meses calendarios) por la
modalidad de Administracion Directa;

Que, mediante Resolu%én Gerencial General Regional N° 118-2019-GR.APURIMAC/GG., de fecha
27/05/2019, se APROBO, el Expediente de Modificacién en Fase de Ejecucion N° 01 en vias de
Regularizacion del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Cédigo Unico N° 2164453,

Que, mediante Resolu%ién Gerencial General Regional N° 104-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
28/03/2020, se APROBO, el Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 02 del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTJVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" con Cédigo Unico N° 2164453;

Que, mediante Resol%cién Gerencial General Regional N° 269-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
18/08/2020, se APROBO, el Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 03 del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARAEL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" con Codigo Unico N° 2164453, en fase de ejecucion, con Codigo Unico N° 2164453,

Que, mediante Resol%i()n Gerencial General Regional N° 364-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
18/09/2020, se APROBO, el expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 04 por Adicionales de
Obra (Partidas Nuevas dpara la implementacion del Plan de Vigilancia. Prevencion y Control del Covid-19) del
Proyecto de Inversion denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION APURIMAC" Cédigo Unificado N° 2164453,

Que, mediante Resolu%c’m Gerencial General Regional N° 001-2021-GR.APURIMAC/GG., de fecha
' 14/01/2021, se APROBO, el Expediente Técnico de Modificacién en Fase de Ejecucion N° 05 por
" Actualizacion de Costos (Incremento Presupuestal — costos Directos) del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ,ABANCAY, REGION

APURIMAC" en fase de ejecucion, por el monto de S/ 109.040.28 soles, con Codigo Unico N° 2164453.

Que, mediante Carta N° 007-2022-GRAP/GRI/SGED., de fecha 18/01/22, el Ing. Ramiro Soto Jara — Sub

Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de

Apurimac, soé)icita al ex Coordinador de Proyectos la emision de opinion técnica del expediente de

MDODIFICACI N EN FASE DE EJECUCION N° 06 del Proyecto de Inversion Publica denominado:

“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION

dAPURIM;:\C"; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al

ocumento;

Que, mediante Carta N° 001-EGB:2022., recibido en fecha 03/03/22, el Ing. Edilberto Galvez Barrientos -
Proyectista, remite la OPINION TECNICA N. ° 001-EGB-2022 en.el cual emite opinién técnica favorable
a las modificaciones planteadas en el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06; ello,
bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Carta N° 002-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-V.R.S.P., de fecha 01/02/22, el Ing. Victor Ral
Sarmiento Pinto — Residente del proyecto “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC", remite a la Supervision del proyecto el expediente de MODIFICACION
EN FASE DE EJECUCION N° 06 para su evaluacion, aprobacion y trémlte‘corresPondlente; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

. : Que, mediante Informe N° 007-2022-GR AP/DRSLTPI/SUP/GSH., de fecha 03/02/22, el Ing. Gilbert Salas
Huayhua — Supervisor del proyecto “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA -DE
ABANCAY, REGION APURIMAC", emite opinion tecnica favorable Baprueba las modificaciones planteadas
en el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06; sefialando, entre otros, los siguiente:
(el siguiente texto es transcrito textualmente del informe antes detallado)

OPINION TECNICA:

En Este Contexto Técnico, La Inspeccion de obra en cumplimiento de sus atribuciones conferidas, Emite
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE y APRUEBA Ia MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos de
Obra y Adicional por Control Concurrente) del proyecto: "Mejoramiento del Complejo Deportivo El Olivo
para el Desarrollo de las Actividades Deportivas en el Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Region
de Apurimac” Por constituir tales Modificaciones, procedimientos técnicos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, ajustados a normas regionales y nacionales vigentes.

CONCLUSIONES:

Durante el proceso de Ejecucion de la obra, se ha identificado Deficiencias, Omisiones y/o Errores en el
Expediente Técnico, los mismos que dieron lugar a la necesidad de ejecutar Modificaciones No
Sustancial para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, estos cambios, ampliaciones y
en otros casos Reducciones en los Metrados en las diferentes partidas de los componentes en ejecucion,
se enmarcan dentro de los alcances previstos en Normas Técnicas y Directivas internas de la Entidad,
por constituir modificaciones no sustanciales que No alteran la Concepcion Técnica del Proyecto y
objetivos finales del proyecto.

De igual manera en cumplimiento de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansion del
control concurrente; se ha incluido el dentro del presupuesto modificado la partida correspondiente.

La Modificacién como consecuencia de las Partidas Nuevas Asciende a la suma de S/. 4, 622,396.94
(Cuatro Millones Seis Cientos Veintidés Mil Trescientos Noventa y seis con 94/100) Soles, y representa
el 9.54 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11). Y Esta conformado por a).- Partidas
Nuevas del Costo Directo (S/. 3, 720,956.69); b).-Partidas Nuevas del Costo Indirecto: Gastos Generales
(S/. 624,310.62); Control Concurrente (S/. 277,129.63).

La Modificacion como consecuencia de la aprobacion de Mayores Metrados corresponde a la suma de
S/. 837,730.45 (Ochocientos treinta y siete Mil setecientos treinta con 45/100) Soles, que representa el
1.73 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11).

La Modificacién por concepto de Deductivos de Obra, alcanza la suma de S/. 5, 182,997.76 (Cinco
Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y siete con 76/100) Soles, que representa el
10.69 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11). Y esta conformado por los Deductivos:
a) Deductivo del Costo Directo (S/. 4, 558,773.90); b) Deductivo a los Gastos de Supervision (S/.
214,735.75); ¢) Deductivo a Gastos de Equipamiento Deportivo (S/. 205,994.36); e) Deductivo a Gastos
de Mitigacion Ambiental (S/. 153,761.24); Y f) Deductivo a los Gastos de Capacitacion (S/. 49,732.51).
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El Costo Resultante de sumar las Partidas Nuevas con los Mayores Metrados, RESTANDO los
Deductivos de Obra, asi como Efectuando las Modificaciones de los costos de Gastos Generales,
Supervision, Equipamiento, Capacitacion y Mitigacion Ambiental y el Adiciona para el Control
Concurrente constituyen el Nuevo Monto Propuesto para la Modificacion de Expediente Técnico, CON
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06. -

Finalmente, respecto del Nuevo Costo Total del Expediente Técnico “Con Ampliacidn Presupuestal”
asciende a la suma de $SI. 48, 727,515.74 (Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Veintisiete Mil
Quinientos Quince con 74/100) Soles, que en la eventualidad de su aprobacién constituiria el nuevo -
presupuesto vigente.

Que, mediante Informe N° 042-2022-GRAO/GRI/13/SGO/R.O.- VRSP., recibido en fecha 02/02/22, el Ing.
Victor Raul Sarmiento Pinto — Residente del proyecto materia del presente, remite a la Sub Gerencia de
Obras de la 8‘erent:|a Realonal de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 para tramite correspondiente; ello, bajo responsabilidad
y demas consideraciones y sustento tecnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 035-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL., recibido en fecha
14/02/22, el Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Re%mnal de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, sobre el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, sustenta en la parte conclusiva lo
siguiente: “De la revisién DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DEJECUCION N° 06 - SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS
DE OBRA, se tigne que el dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido minimo y los sustentos
necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263 — 2020.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI para
proceder a su TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL
REGIONAL”; asimismo sustenta en otro punto: “Se debe tener en consideracion que del CUADRO N° 16 - DETALLE
FINAL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO, se resume de lo descrito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA -
ING. VICTOR RAUL SARMIENTO PINTO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ARQ. GILBERT SALAS
HUAYHUA, siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a
lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como
de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran’; ello, bajo responsabilidad y demés
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 469-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 16/02/22, el Ing.
Leonel Sarmiento Sotta - Sub Gerente de Obras de la Gergncia Regional de Infraestryctura del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, indica en
sus recomendaciones: ‘Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION,
LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emisién de la OPINION FAVORABLE
correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la
GERENCIA GENERAL REGIONAL.”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico
que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 051-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JRO., recibido en fecha
08/03/22, el Ing. Joshep L. Romaja Orellana - Coordinador de Supervision de ProFyectos por Administracion
Directa de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del
Gobiemo Regional de Burimac, brinda su opinion favorable para tramitar el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, sustentando en la parte pertinente lo siguiente: ‘En base
al anélisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacién anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y éreas correspondientes (Coordinacién de Obras - SGO)
conforme a lo detallado en los pérrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y el PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE Y APROBACION por parte del Supervisor de Obra
- Arq. Gilbert Salas Huayhua a través la INFORME N°007-2022-GR.AP/DRSSLTPI/SUP/GSH, asi como lo descrito por
el Residente de Obra - Ing. Victor Raul Sarmiento Pinfo a ftravés del INFORME N°042-2022-GRAP-
GRAP/GRI/13/SGO/R. 0.-VRSP y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR la Modificacién
Del Expediente Técnico N°06 - Sin Incremento Presupuestal Por Adicionales De Obra (Partidas Nuevas Y
Mayores Metrados) -Y Deductivos De Obra del proyecto en referencia (...)", ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 243-2022.GR. APURIMAC./08/GG/ORSLTPI,, recibido en fecha 09/03/22, el Ing.
Pavel Peralta Azcue - ex Director Regional de Supervision, Liquidacion g Trasferencia de Proyectos de
Inversion del Gobiemo Regional de Apurimac, ratifica opinion favorable al expediente Tecnico de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 E gmlte a la Gerencia Regional de Infraestructura el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 para su tramite correspondiente; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

ue, mediante Informe N° 294-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 15/03/22, el Ing. Ramiro Soto
ara - Sub Gerente de Estudios Definitivos de la Gerengia Regional de Infraestruct%ra del Gobierno Regional
. //de Apurimac, respecto al expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 del proyecto de

- inversion pablica denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
; DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
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ABANCAY, REGION APURIMAC" indica que se contaria con opinién de los proyectistas; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 54-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 25/03/2022, el Econ.
Julio C. Challco Segovia - Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestryctura
del Gobierno Regional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°
06 indica que se ha registrado en el Banco de Inversiones en el Formato N° 8-A el expediente de Modificacion
N° 06 sin incremento presupuestal; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;

Que, mediante Memorando N° 478-2022-GRAP/13/GRI., recibido en fecha 28//03/22, el Ing. Mauro Quispe
Palomino — Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, requiere a la Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Re l%nal de Apurimac
la disponihilidad presupuestal para seguir con los tramites del expediente de MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 del proyecto mencionado lineas arriba, lo requerido de conformidad con directiva de la
materia; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 702-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en fecha 01/04/22, Ia
Econ. Denabeth Pefia Cayhutiro — Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac emite opinion, indicando en el (ltimo
parrafo lo siguiente: “(....)" manifestar que la modificacion N° 06 no tiene implicancia presupuestal en el costo
total del proyecto, por lo tanto, no corresponde emitir informe de disponibilidad presupuestal’; y,
recomienda remitir el expediente a la Gerencia Regional de Infraestructura para su tramite respectivo; ello,
bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 052-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, recibido en fecha 05/04/22, el Abg. Paul
J. Goyzueta Astorga — ex Asesor Le?al de la Gerencia Regional de |nfraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac efectia observaciones al expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06,
indicando en sus recomendaciones lo siguiente: “INCORPORAR LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DEL
CONTROL CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 31358 — LEY QUE ESTABLECE
MEDIDAS PARA LA EXPANSION DEL CONTROL CONCURRENTE, en la solicitud de MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N° 06 — SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVO DE OBRA del Proyecto denominado
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
gPURIM;i\C”; ello, bajo responsabilidad y deméas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
ocumento;

Que, mediante Informe N° 191-2022-GRAO/GRI/13/SGO/R.0.- VRSP., en fecha 26/03/22, el Ing. Victor Ral
Sarmiento Pinto - Residente del proyecto mencionado lineas arriba, remite a la Sub Gerencia de Obras de
la_Gerencia ,Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 subsanado, indicando la parte pertinente lo siguiente:
“Toda esta documentacion es Observada con el INFORME LEGAL N° 052-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA,
por parte del Abogado Paul Javier Goyzueta Astorga Asesor Legal de la GRI-GORE/AP, donde Solicita K
Recomienda la Incorporacion de la Nueva Partida del Presupuesto de CONTROL CONCURRENTE PO
IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 31358-LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSION DE
CONTROL CONCURRENTE”; “Se indica que toda esta documentacién observada se subsand en el
presente informe, donde se detalla e incrementa un nuevo nombre el cual se detalla a continuacion,
en el Informe de MODIFICACION DE OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 POR
ADICIONALES DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA Y
CONTROL CONCURRENTE, DEL EXPEDIENTE TECNICO", ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 090-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL., recibido en fecha
04/05/22, el Ing. Kennith Junior Orozco Lépez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestryctura del Gobierno Regional de Apurimac, sobre el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL
POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE (5BRA) sustenta en el literal F) lo siguiente: se
puede desagregar la modificacion a través del siguiente cuadro:

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE | EXPEDIENTE

TECNICO

¥ DEDUCT
OBRA

4,639,395.44 4,640,908.56
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) & UNIDAD FUNCIONAL
DD NGO e | 21517840 | 215137840 2,245,580.54 2,284,121.53 2,284,121.53 2,206,255.25 21,0324 220521701
UNIDAD FUNCIONAL
it 530176393 | 5301.763.63 5,538,461.01 5,538,461.01 5,538,461.01 5,579621.38 41049003 5,000,122.41
N *
ggﬁw FUNCIONAL 231246749 | 2313467.49 2,531,275.46 2531,275.46 2,631,275.46 2579,078.19 40,185.45 2,619,26364
MURO DE CONTENGION - :
R remmErao | 42s0s31.35 ]  agerrr4s 5,007,381,52 5,668,704.33 5,666,794.33 5,702,148.80 -274,980.11 5427,17959
RAMPAS Y VEREDAS DE ;
bl g3 | 62771302 700,270.51 77489751 77489751 750,949.18 0.00 | 79094018
UNIDAG FUNCIGNAL '
CAMPODEFUTEOLY || 1002863424 | 955337411 10,424.760.53 11,447,300.94 11,447,309.94 11,467,574.39 - 248,780.23 11,318.786.16
TRIBUNAS
COMPONENTE DE
0BRAS 1,061,000.90 | 1,061,003.90 1,128,032.36 1,320,651.80 1,320,651.80 1,338,005.99 116,383.00 1,454,388.99
COMPLEMENTARIAS
UNIDAD FUNCIONAL
| LoSAS DEPORTIVAS 123715023 | 1,237,150.23 1,311,593.83 214482193 2,144,821.93 2,154,234.49 24,604.38 2,178,838.87
PLAN DE VIGILANCIA,
PREV. Y CONTROL DEL 0.00 0.0 0.00 0.00 454,896.00 464,896.00 82,0000 386,896.00
CovID 18
_ 32.658.180.53 86.76 | 6
GASTOS GENERALES 2861,045.43 | 2,661,045.48 3,042629.65 3,386,556.18 3,386,566.18 3,386,556.18 || 624,310.62 10,866.80 |
o s i 342670256 | 3,126,702,56 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,702.56 312670256 - 205,004.36 2,920,708.20
CAPAGITACION 25660 | 94.258.60 94.250.60 S4.25060 4,258.60 94,258.60 45,7925 ,526.00
MITIGACION AMBIENTAL || 303,753.24 | 303,753.24 03.753.24 303,753.24 03,753.04 303,753.24 ~153,761.24 148,09200
EXPEDIENTE TECNICO || 1217,245.75 |_1.217.245.75 1,217,245.75 1.217,245.75 1,217,857 1217,205.75 0.00 1.217.285.15
GASTOS DE
Lt 177183148 | 177183148 1,899.782.60 2,114,526.55 2,114,526.55 2414526555 - 21473575 11,806,780.80
LIQUIDACION DE OBRA BLI200 | 23711200 24112345 24172945 24112345 A28 000 24172345
ADMINISTRACION DEL
PROYECTO g 951,045.56 9194556 000 951,906

~ SUB TOTAL

|

TOTAL

[conroL |
| CONCURRRENTE _

Asimismo en la parte conclusiva indica lo siguiente:

0.00

277,129.63

De la revision DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DEJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO

PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE LA LEY 31358 (LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
LA EXPANSION DEL CONTROL CONCURRENTE) y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA con la IMPLEMENTACION DE
RECOMENDACIONES realizadas por el ABOGADO DE PLANTA (ASESOR LEGAL) DE LA GRI, Abog. Paul
Javier Goyzueta Astorga, se tiene que el dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido
minimo y los sustentos necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263 - 2020.GR.
APURIMAC/06/GG/ORSLTPI para proceder a su TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO
por parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL.

o Se debe tener en consideracion que del CUADRO N° 17 - DETALLE FINAL EXPEDIENTE TECNICO
MODIFICADO, se resume de lo descrito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA - ING. VICTOR RAUL
SARMIENTO PINTO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ARQ. GILBERT SALAS HUAYHUA,
siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi
como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran. i

Que, mediante Informe N° 1727-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 04/05/22, el Ing.
Leonel Sarmiento Sotta - Sub Gerente de Obras de la Gerengna Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el ex%edlente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
indica en sus recomendaciones: “Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emisién de la OPINION
FAVORABLE correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por
parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL."; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento
técnico que se anexa al documento; ;

Que, mediante Informe N° 144-2022-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.JLRO,, recibido en fecha 12/05/22,
elIng. Josheg L. Romaja Orellana - Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa de
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el expediente MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON
REMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR

=

ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
sustenta en la parte conclusivalo siguiente: “De acuerdo a los documentos citados en los parrafos anteriores.
El Residente de proyecto Ing. Victor Sarmiento Pinto cumple con presentar el informe de sustentacion de
levantamiento de observaciones documento ademas visado por el supervisor del proyecto Arg. Gilbert Salas
Huayhua. Por tanto, tomando como referente el informe de sustentacion presen ado por el residente y
Pagina 6 de 10

»TURL,

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




@EPUBLICA DEL PEg .

- GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL REGIONAL

ol o ) .
S “Aio del form[écumenm de (a Soberania Nacional

valigado por el supervisor del proyecto, la coordinacion de supervision concluye PROCEDER CON EL
TRAMITEp en atencion a las recomendaciones realizadas por el Profesional de planta de la GRI - Abog. Paul
Javier Goyzueta Astorga, para su posterior aprobacion mediante acto_resolutivo de la AMPLIACION
PRESUPJESTAL N°06 CON INCLUSION DEL PRESUPUESTO DE CONTROL CONCURRENTE {(...)"
ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 557-2022.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTP!., recibido en fecha 12/05/22, el Ing.
Oswal José Javier Ramos - Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversion del Gobjerno Reﬂional de AEunmac, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente
de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR
IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) subsanado, indicando en la parte pertinente
lo siguiente: “Asi mismo la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracién el Informe de la Coordinacion
y deméas antecedentes, remite levantamiento de observaciones para la aprobacién Via Acto Resolutivo, la
Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 — por Adicionales en Obra del Proyecto en mencion”; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 97-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 13/05/22, el Econ. Julio
C. Challco Segovia - Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06
— CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y,
POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
indica la parte concluyente lo siguiente : “Se ha registrado en e/ Modulo de Inversiones en el Formato N°08-A
. la Modificacion en Fase de Ejecucion N°06 sobre la Implementacion de la Ley N°31358 Ley que establece

medidas para la expansién del control concurrente del proyecto de Inversién con Cédigo Unico de Inversiones
CUI 2164453"; sefiala también: “La Modificacion en Fase de Ejecucion N°06 sobre la Implementacion de la Ley
N°31358 Ley que establece medidas para la expansion del control concurrente del proyecto de Inversion con Codigo
Unico de Inversiones CUI 2164453 no cambia la concepcién técnica con respecto al expediente técnico aprobado
mediante Resolucion Gerencial Regional RGR N°04-2017.GR.APURIMAC.GRY", ello, bajo responsabilidad, sustento
técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Memorandum N° 790-2022-GRAP/GRI-13., recibido en fecha 17//05/22, el Ing. Mauro Quispe
Palomino — Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac requiere a la Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamientp Territorial la disponibilidad Sresupuestal ara
Frose uir con los tramites del expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N
NCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA del
proyecto mencionado lineas arriba, lo requerido de conformidad con directiva de la materia; ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 1076-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en fecha 23/05/22, la
Econ. Denabeth Pefia Cayhutiro — Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac emite %Finlon de disponibilidad
presupuestaria al componente de Control Concurrente en méritg a la Ley N° 31358 correspondiente al
del _expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE
OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) sefialando en el
segundo parrafo de la parte conclusiva lo siguiente: “De acuerdo a los informes de la Gerencia Regional de
Infraestructura y el Coordinador de proyectos de inversion, donde indican que los adicionales de obra que sean
ejecutadas sin autorizacion y aprobacion sera responsabilidad del Ingeniero Residente y Supervisor de Obra, asi mismo
manifiesta que las partidas por adicionales de obra y deductivos no tienen implicancia presupuestal, por lo que sélo se
consideraria la disponibilidad presupuestal para el costo de control concurrente en mérito a la normativa de la Contraloria
Gleé:eraf de la; Republica”, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa
al documento;

Que, mediante Informe forme Legal N° 013-2022-GRA/GRI.13/AL-VFCL, de fecha 30/05/2022, el Abg.
Vladimir Fortunato Carrasco Leon - Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura sobre el
expediente recomienda lo siguiente: ‘DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION
DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS,
DEDUCTIVOS DE OBRA) del proyecto de inversion publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY,
Rax\PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC" con Cédigo Unico de Inversién N° 2164453; en fase de ejecucion,

> ON0N un presupuesto total del proyecto S/. 48727, 515. 74 (Cuarenta y ocho millones setecientos veintisiete mil quinientos

. Hinee con 74/100 soles), siendo el incremento presupuestal solicitada la suma de S/ 277, 129. 63 soles
ntos setenta y siete mil ciento veinfinueve con 63/100 soles); €llo, bajo responsabilidad de 10s informes
Directiva N® 001-2010-G.R.APURIMAC/PR; ello, bajo las

-"Que, mediante Informe N° 443-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 30/05/2022 la Gerencia Regiopal de
Infraestructura remite a la Gerencia General Regional el expediente técnico sobre MODIFICACION EN
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FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE
CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRAk ara el PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC" con Cédigo Unico de Inversion N° 2164453;

Que, en fecha 31/06/2022, la Gerencia General Regional, emite el Memorandum N° 1066 -2022-

GRAP/06/GG, dirigido a la Djreccion Regional de Asesoyia Juridica, mediante el cual remite_el Expediente

Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL
POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS

NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRﬁ ara el PIP denominado:

“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PA L DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION

APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453 a fin de emitir opinion legal y posterior proyeccion

de la resolucion pertinente;

Que, en fecha 03/06/2022 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Leglal N°® 361-2022-

GRAP/DRAJ-08, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emitt PRONUNCIAMIENT
FAVORABLE para la aprobacién resolutiva del Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por irréptementacic'm de control concurrente y
por adicionales de obra (gartldas nuevas, mayores metrados 6 eductivos) para el PIP denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2164453,

Que, vistos los antecedentes documentales, en los ﬁue se sustenta el expediente sobre MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREME TO PRESUPUESTAL, por implementacion de control
concurrente y por adicionales de obra (partidas nuevas, mayores metrados ueductwoﬂ F{)@.wa el PIP
denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453; se advierte que:

« Este expediente cuenta con los informes técnicos por parte del Residente de Obra, opiniones
favorables de procedencia del Su@ervisor de Obra, Coordinador de Obras por Administracion
Directa, Sub Gerente de Obras, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion'y Transferencia de Proyectos de Inversion,
profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente, para cumplir con el obte_tlvo y finalidad del proyecto. y o

« Este expediente cuenta con el registro Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion mediante
Formato N° 08-A, registrado por el profesional competente.

o Este expediente cuenta con disponibilidad presupuestal para el componente de Control
Concurrente en mérito a la Ley N° 31358. _ .

« Este expediente tiene como sustento legal en el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones’, concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/FR, para la
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
Directa o Encargo".

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los cogsiderandos, han
evaluado Ips aspectos normativos y técnicos en relacion al expediente de MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y
por adicionales de obra (Eartidas nuevas, mayores metrados y deductivos) para el PIP denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTJVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453, como objeto de Rronunmamlent , habiendo emitido
documentos, opinando por la viabjlidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento,
informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han
verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse

que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia

Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su eljecuclén deberan de cautelar

lao tselrd\)Jancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente
resolucion;

Estando a lo actuado, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en 6ocedente la aprobacion resolutiva
del expediente Técnico de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y por adicionales de obra (partidas nuevas,
mayores metrados y deductivos) para el PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
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DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Reqional en uso de las facultades conferidas 1y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 115-2021-GR.APURIMAC/GR, de fecha 16/04/2021,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de
Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTiCULg PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y
por adicionales de obra (gartidas nuevas, mayores metrados 6 eductivos) para el PIP denominado;
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453; siendo el incremento presupuestal, por las
causales sefialadas, la suma de S/ 277,129. 63 soles (Doscientos Setenta y Siete Mil Ciento Veintinueve
con 63/100 soles); teniendo como presupuesto total actualizado la suma de /. R uarenta y
cho Millones Sefecientos Veintisiete Mil Quinientos Quince con 74/100 soles); ello, en conformidad al
sustento técnico contenido en dos archivadores; y, conforme al siguiente detalle:

OBRAS GENERALES 3,673,683.80 | 3,673,683.89 3,770824.17 4,530,395.44 463930544 4,40,908.56 15,036.96 4,656,046.50
LNIDAD FUNGRINAL 215137840 | 215137840 2,245,580.54 2,284,12153 2,284,121.53 2,206,266.25 .1,038.24 2,205,217.01
PISCINA SEMI OLIMPICA. | 2151:37840 | 2151378, ,245,580. 264,121, 284,121, 206,255, 038 205,
UNIDAD FUNCIONALMINI | 530176393 | 5.301.763.93 5,538,461.01 5,538,461.01 5,538,461.01 5,579,623.38 410,499.03 5,000,122.41
I 231346749 | 231346749 253,275.46 2,531,275.46 2,531,275.4 2,579,078.19 40,185.45 261926364
MURQ DE CONTENCION

S o moemien | sas0ssns | aserrras 5,007,381.52 5,568,794.33 5,666,794.33 5,702,148.80 - 274,960.11 542717959
RAMPAS Y VEREDAS DE
CIRCULACION 627,713.02 627,713.02 700,270.51 774,897 51 774,897,51 790,949.18 0.00 790,940.18
UNIDAD FUNCIONAL
CAMPO DE FUTBOL Y 10,028,634.24 9,553,374.11 10,424,760.53 11,447,309.94 11,447,309.94 11,467,574.39 -248,788.23 11,218,786.16
TRIBUNAS
COMPONENTE DE
OBRAS 1,061,003.90 1,061,003.90 1,128,032.36 1,320,651.80 1,320,651.80 1,338,005.99 116,383.00 1,454,388.99
COMPLEMENTARIAS
UNIDAD FUNCIONAL
it S o 123715023 | 1,237,150.23 1,311,503.83 2,144,821 83 2,144,821.93 2,154,234.49 24,604.38 2,178,830.87
PLAN DE VIGILANGIA,
PREV. Y CONTROL DEL 0.0 0.0 0.0 0.00 464,896.00 464,806.00 82,0000 386,896.00
coviD19 - |

COSTO DIRECTO 45 36.34972895 | 36 5 37.013.674.22 R

GASTOS GENERALES 2,661,045.43 3,386,556.18 3,386,556.18 3,386,556.18 §24,310.62 3
EQUIPAMIENTO
e 312670256 | 312670266 3,126,70256 312670255 3,126,702.56 3,126,702.56 - 205,094.36 2.920,708.20
CAPACITACION 94,258.60 94,258.60 94,258.60 94,258.60 9_4&5.50 94,258.60 -49,732.51 44,526.09
MITIGACION AMBIENTAL 303,753.24 303,753.24 303,753.24 303.7213: Egg.?slﬂ 303,753.24 -153,761.24 149,892.00
EXPEDIENTE TECNICO | 1217,24575 |_1217.245.1% 1217.245.75 1217,245.05 7.217,245.75 T217.045.75 0.00 T217,205.75
GASTOS DE
SUPES&]S\ON 1,771,831.48 1,771,831.48 1,899,782.80 2,114 526.55 2,114,526.55 2,114,526.55 - 21473575 1,899,790.80
LIQUIDACION DE OBRA 237,112.00 237.112.00 241,723.45 241,723.45 24172345 24172345 0.00 24172345
T ONDEL 67276073 | 67276073 951,945.56 951,945.56 951,045 56 000 951,945.56

~ SUBTOTAL | 40.730,03648 | 40.68195219 ~ 000| 4845038611
CONTROL = T e ERET
CONCURRRENTE _amanss 27112963

TOTAL 27712963 ‘ 48,721,515.74

TICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos
accu%nes realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
oncreto.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del presente .Exgediente es de caracter
eminentemente t&cnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la
normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.
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L ARTICULO CUARTO.- DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias,
fransgresiones técnicas en el expediente técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 - con
Incremento Presupuestal, la responsabilidad recae en los responsables del proyecto de acuerdo a sus
funciones conferidas.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia R%gio_nal de Infraestructura-
y deBen encias orqénlcas competente, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia
de Proyectos de Inversiones, a los responsables de la ejecucion del proyecto en mencion, y demas
dependencias competentes, para conocimiento e implementacion en lo que les compete y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno

Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

O NICOLINO MOTTA ZEVALLOS
“  GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RNMZ/GG
MPG/DRAJ

IAZVIABOG.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

3 N° ~ 316 2022 — GR.APURIMAC/GG.
Abancay, [j § JijN. 2022

VISTOS:

La Opinion Legal N° 361 - 2022-GRAP/08/DRAJ de fecha 03/06/2022, el Memorandum N° 1066-2022-
GRAP/06/GG de fecha 31/05/2022, el Informe N° 443 -2022-GRAP/GRI-13 de fecha 30/05/2022, el Informe
Legal N° 013-2022-GRA/GRI.13/AL-VFCL de fecha 30/05/2022; el Informe N° 1076-2022-
GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO recibido en fecha 23/05/2022; el Memorandum N° 790-2022-
GRAP/GRI-13 recibido en fecha 17/05/2022; el Informe N° 97-2022-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS recibido en
fecha 13/05/2022; el Informe N° 557-2022.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI recibido en fecha 12/05/2022,
el Informe N° 144-2022-G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.JLRO recibido en fecha 12/05/2022, el Informe
N° 1727-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 recibido en fecha 04/05/2022; el Informe N° 090-2022-
GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL recibido en fecha 04/05/2022; y, demas documentos que se
adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos
. Regionales, %ozan de autonomia politica, economica ¥ administrativa en asuntos de su competencia, norma

constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemnos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad
popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma
que en concordancia con el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presentan durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion tecnica, economica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucién de Obras
Publicas por Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que
Brogramen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el

ersonal Técnico — Administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa
de Construcciéon la Entidad dispondrd de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(..(.} as
modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra’;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5° refiere
que: "Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra”;
asi también, el articulo 33° establece: "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de |a
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente se%'m corresponda, siendo
responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2
Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de
su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para prcéyectos de inversion y
Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se
mantenga {a_conceFC|qn técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la
ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive
cuando no las ejecute directamente verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma
de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para
La Formulacion, %Jecumo_n y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Encarlqzo" aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR, de fecha
8/03/2010; que estable en el Capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificacion
AR al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Exgediente Técnico especificamente respecto a
e ampliaciones presupuestales sefiala en el inciso 3): “En caso de reguenrse una ampliacion
presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a la magnitud de las modificaciones;

“cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversién se incrementa hasta un
10% respecto del valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgd la viabilidad

B81{)
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del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente; por lo gue se podra iniciar o continuar
con la ejecucion del Proyecto segun sea el caso. La Oficina de Programacion de Inversiones
correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a-la normatividad del Sistema Nacional de
Inversiones”; asimismo, en su numeral 4) del TITULO VI - ADICIONALES DE OBRA, sobre el que se contrae
elctprgcedlmlento de Adicionales de Obra, se establece: “Se considera adicionales de obra aquellas
actividades necesarias para alcanzare las metas del proyecto original”; “(...)"; :

Que, laLey N° 31358 “Ley que Establece Medidas para la Expansién del Control Concurrente”; sefiala:
Articulo 01. Objeto de la Ley.- La ejecucion de inversiones que genere el desembolso de recursos piblicos
y/o garantias financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las obras publicas, las
inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones publico privadas u otros
mecanismos de inversion, a cargo de los pliegos del gobiemo nacional, regional y local, enfidades de
tratamiento empresarial, empresas gubhcas en el ambito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el ambito del Sistema
Nacional de Control, cuyos montos SL}gJergn los diez millones de soles, son objeto de control concurrente por
parte de la Contraloria General de la Republica. Articulo 5. Implementacién.- 5.1. En la fase de formulacion
y evaluacion, y en la fase de ejecucion de aquellas inversiones publicas cuyo monto supere los diez millones
de soles, lamisma debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento de las acciones
de con{ro’)' co?mj'rrente a cargo de la Contraloria General de la Republica, conforme a lo dispuesto en la
presente ley. (...);

Que, mediante Resolucion de Contraloria N° 103-2022-CG de fecha 11/03/2022 se aprueba la Directiva
N° 008-2022-CG/GMPL “Directiva Externa que Estabiece Disposiciones Complementarias de la Ley N°
31358, Ley que Establece Medidas de Expansion del Control Concurrente”, la misma que senala:
Finalidad.- Establecer las disposiciones normativas complementarias necesarias para la implementacion de
la Ley N° 31358, Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control Concurrente, a fin de que las
entidades del Estado implementen las acciones para el financiamiento y ejecucion del control concurrente a
las inversiones e iniciativas de contratacion de bienes y servicios que no constituyan inversion, con valor total
de inversion y monto convocado, respectivamente, mayores a los diez (10) millones de soles. Objetivo.-
Regular el proceso, actividades y responsabilidades para que las entidades del Estado implementen las
acciones. necesarias Fara el financiamiento y ejecucion del control concurrente por parte de la Contraloria
General de [a Republica, en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 31358, Ley que Establece Medidas para la
Exi)ansm del Control Concurrente. Alcance.- Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicacion
obligatoria a: Las entidades de los pliegos del gobiemo nacional, regional y local. (...)

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 004-2017-GR-APURIMAC/GRI,, de fecha 27/03/2017, se
APROBO, el Expediente Técnico del Protecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Codigo Unico N° 2164453, con un
presupuesto total de S/. 40" 730, 036.24, con un plazo de ejecucion de 3 afios (36 meses calendarios) por la
modalidad de Administracién Directa;

Que, mediante Resolu%én Gerencial General Regional N° 118-2019-GR.APURIMAC/GG., de fecha
27/05/2019, se APROBO, el Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucién N° 01 en vias de
Regularizacion del Pro;ca)ecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Cadigo Unico N° 2164453,

Que, mediante Resolu%én Gerencial General Regional N° 104-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
28/03/2020, se APROBO, el Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 02 del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTJVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" con Codigo Unico N° 2164453;

Que, mediante Resolycion Gerencial General Regional N° 269-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
18/08/2020, se APROBL(J), el Exgediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 03 del prcelecto
denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARAEL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" con Cédigo Unico N° 2164453, en fase de ejecucion, con Codigo Unico N° 2164453,

Que, mediante Reso]ugic')n Gerencial General Regional N° 364-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha
18/09/2020, se APROBO, el expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 04 por Adicionales de
Obra (Partidas Nuevas J)ara la implementacion del Plan de Vgllanma. Prevencion y Control del Covid-19) del
Proyecto de Inversion denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION APURIMAC" Cédigo Unificado N° 2164453,

./ Que, mediante Resolu%én Gerencial General Regional N° 001-2021-GR.APURIMAC/GG., de fecha

14/01/2021, se APROBO, el Expediente Técnico de Modificacién en Fase de Ejecucién N° 05 por
Actualizacion de Costos (Incremento Presupuestal — costos Directos) del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" en fase de ejecucion, por el monto de S/ 109.040.28 soles, con Codigo Unico N° 2164453,
Que, mediante Carta N° 007-2022-GRAP/GRI/SGED., de fecha 18/01/22, el Ing. Ramiro Soto Jara — Sub
Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemno Regional de
.:\furimac. sogcita al ex Coordinador de Proyectos la emision de opinion técnica del expediente de
ODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 del Proyecto de Inversion Piblica denominado;
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
QPURIM?C”; ello, bajo responsabilidad y deméas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
ocumento;

Que, mediante Carta N° 001-EGB:2022., recibido en fecha 03/03/22, el Ing. Edilberto Galvez Barrientos -
Proyectista, remite la OPINION TECNICA N. ° 001-EGB-2022 en,el cual emite opinion técnica favorable
a las modificaciones planteadas en el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06; ello,
bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Carta N° 002-2022-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-V.R.S.P., de fecha 01/02/22, el Ing. Victor Raul
Sarmiento Pinto - Residente del proyecto “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC", remite a la Supervision del proyecto el expediente de MODIFICACION
EN FASE DE EJECUCION N° 06 para su evaluacion, aprobacion y tramite correS{)ondlente; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

(- Que, mediante Informe N° 007-2022-GR.AP/DRSLTPI/SUP/GSH., de fecha 03/02/22, el Ing. Gilbert Salas
Huayhua — Supervisor del proyecto “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION APURIMAC®, emite opinion técnica favorable yéaprueba las modificaciones planteadas
en el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°06; sefialando, entre otros, los siguiente:
(el siguiente texto es transcrito textualmente del informe antes detallado)

OPINION TECNICA:

En Este Contexto Técnico, La Inspeccion de obra en cumplimiento de sus atribuciones conferidas, Emite
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE y APRUEBA Ia MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos de
Obra y Adicional por Control Concurrente) del proyecto: “Mejoramiento del Complejo Deportivo El Olivo
para el Desarrollo de las Actividades Deportivas en el Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Region
de Apurimac” Por constituir tales Modificaciones, procedimientos técnicos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, ajustados a normas regionales y nacionales vigentes.

CONCLUSIONES:

Durante el proceso de Ejecucion de la obra, se ha identificado Deficiencias, Omisiones y/o Errores en el
Expediente Técnico, los mismos que dieron lugar a la necesidad de ejecutar Modificaciones No
Sustancial para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, estos cambios, ampliaciones y
en otros casos Reducciones en los Metrados en las diferentes partidas de los componentes en ejecucion,
se enmarcan dentro de los alcances previstos en Normas Técnicas y Directivas internas de la Entidad,
por constituir modificaciones no sustanciales que No alteran la Concepcion Técnica del Proyecto y
objetivos finales del proyecto.

De igual manera en cumplimiento de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansion del
control concurrente; se ha incluido el dentro del presupuesto modificado la partida correspondiente.

La Modificacion como consecuencia de las Partidas Nuevas Asciende a la suma de S/. 4, 622,396.94
(Cuatro Millones Seis Cientos Veintidos Mil Trescientos Noventa y seis con 94/100) Soles, y representa
el 9.54 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11). Y Esta conformado por a).- Partidas
Nuevas del Costo Directo (S/. 3, 720,956.69), b).-Partidas Nuevas del Costo Indirecto: Gastos Generales
(S/. 624,310.62); Control Concurrente (S/. 277,129.63).

La Modificacion como consecuencia de la aprobacién de Mayores Metrados corresponde a la suma de
S/. 837,730.45 (Ochocientos treinta y siete Mil setecientos treinta con 45/100) Soles, que representa el
1.73 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11).

—ta Modificacién por concepto de Deductivos de Obra, alcanza la suma de S/. 5, 182,997.76 (Cinco
Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y siete con 76/100) Soles, que representa el
10.69 % del presupuesto total aprobado vigente (48, 450,386.11). Y esta conformado por los Deductivas:
a) Deductivo del Costo Directo (S/. 4, 558,773.90); b) Deductivo a los Gastos de Supervision (S/.
214,735.75); ¢) Deductivo a Gastos de Equipamiento Deportivo (S/. 205,994.36), e) Deductivo a Gastos
de Mitigacion Ambiental (S/. 153,761.24); Y f) Deductivo a los Gastos de Capacitacion (S/. 49,732.51).
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El Costo Resultante de sumar las Partidas Nuevas con los Mayores Metrados, RESTANDO los
Deductivos de Obra, asi como Efectuando las Modificaciones de los costos de Gastos Generales,
Supervision, Equipamiento, Capacitacion y Mitigacion Ambiental y el Adiciona para el Control
Concurrente constituyen el Nuevo Monto Propuesto para la Modificacion de Expediente Técnico, CON
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06.

Finalmente, respecto del Nuevo Costo Total del Expediente Técnico “Con Ampliacién Presupuestal'
asciende a la suma de SI. 48, 727,515.74 (Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Veintisiete Mil
Quinientos Quince con 74/100) Soles, que en la eventualidad de su aprobacion constituiria el nuevo
presupuesto vigente.

Que, mediante Informe N° 042-2022-GRAO/GRI/13/SGO/R.O.- VRSP., recibido en fecha 02/02/22, el Ing.
Victor Raul Sarmiento Pinto — Residente del proyecto materia del presente, remite a la Sub Gerencia de
Obras de la 8eren0|a Reglonal de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 para tramite correspondiente; ello, bajo responsabilidad
y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento; '

Que, mediante Informe N° 035-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL., recibido en fecha
14/02/22, el Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de InfraestructLga del Gobierno Regional de Apurimac, sobre el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, sustenta en la parte conclusiva lo
siguiente: “De la revision DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DEJECUCION N° 06 - SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADQS) Y DEDUCTIVOS
DE OBRA, se tigne que el dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido minimo y los sustentos
necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263 - 2020.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI para
proceder a su TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la GERENCIA GENERAL
REGIONAL'"; asimismo sustenta en ofro punto: “Se debe tener en consideracion que del CUADRO N° 16 — DETALLE
FINAL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO, se resume de lo descrito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA -
ING. VICTOR RAUL SARMIENTO PINTO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ARQ. GILBERT SALAS
HUAYHUA, siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a
lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como
de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran’; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 469-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 16/02/22, el Ing.
Leonel Sarmiento Sotta - Sub Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestryctura del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, indica en
sus recomendaciones: “Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION,
LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emisién de la OPINION FAVORABLE
correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de la
GERENCIA GENERAL REGIONAL.”; ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico
que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 051-2022-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.JRO., recibido en fecha
08/03/22, el Ing. Joshep L. Romaja QOrellana - Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion ?r Transferencia de Proyectos de Inversion del
Gobiero Regional de Burimac, brinda su opinién favorable para tramitar el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06, sustentando en la parte pertinente lo siguiente: “En base
al anélisis, sustentacién y corroboracion de los datos expresados en la documentacién anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes (Coordinacion de Obras - SGO)
conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y el PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE Y APROBACION por parte del Supervisor de Obra
- Arg. Gilbert Salas Huayhua a través la INFORME N°007-2022-GR.AP/DRSSLTPI/SUP/GSH, asi como o descrito por
el Residente de Obra - Ing. Victor Raul Sarmiento Pinto a través del INFORME N°042-2022-GRAP-
GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-VRSP y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR la Modificacién
Del Expediente Técnico N°06 - Sin Incremento Presupuestal Por Adicionales De Obra (Partidas Nuevas Y
Mayores Metrados) Y Deductivos De Obra del proyecto en referencia (...)"; ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 243-2022.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI., recibido en fecha 09/03/22, el Ing.
Pavel Peralta Azcue - ex Director Regional de Supervision, Liquidacion g Trasferencia de Proyectos de

version del Gobierno Regional de 8u6imac ratifica opinion favorable al expediente Tecnico de
MODIFICACION EN FASE%E EJECUCION N° 06 & gmlte a la Gerencia Regional de Infraestructura el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 para su tramite correspondiente; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 294-2022-GRAP/GRI/-SGED., recibido en fecha 15/03/22, el Ing. Ramiro Soto
Jara - Sub Gerente de Estudios Definitivos de la Gerengia Regional de Infraestructyra del Gobierno Regional
de Apurimac, respecto al expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 del proyecto de
inversion plblica denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
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ABNCAY, REGION APURIMAC" indica que se contaria con opinion de los proyectistas; ello, bajo 3 1(
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 54-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 25/03/2022, el Econ.
Julio C. Challco Segovia - Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestryctura
del Gobiemo Re%ional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°
06 indica que se ha registrado en el Banco de Inversiones en el Formato N° 8-A el expediente de Modificacion
N° 06 sin incremento presupuestal; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que
se cita en el documento;

Que, mediante Memorando N° 478-2022-GRAP/13/GRI., recibido en fecha 28//03/22, el Ing. Mauro Quispe
Palomino — Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, requiere a la Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobiemo Re %nal de Apurimac
la dis oniglidad presupuestal para seguir con los tramites del expediente de MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 del proyecto mencionado lineas arriba, lo requerido de conformidad con directiva de la
materia; ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

f Que, mediante Informe N° 702-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en fecha 01/04/22, la
A Econ. Denabeth Pefia Cayhutiro — Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac emite opinion, indicando en el ltimo
parrafo lo siguiente: (...)"” manifestar que la modificacién N° 06 no tiene implicancia presupuestal en el costo
total del proyecto, por lo tanto, no corresponde emitir informe de disponibilidad presupuestal’; vy,
recomienda remitir el expediente a la Garencia Regional de Infraestructura para su tramite respectivo; ello,

. bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 052-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA, recibido en fecha 05/04/22, el Abg. Paul
J. Goyzueta Astorga - ex Asesor Legal de la Gerencia Regional de |nfraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac efectia observaciones al expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06,
indicando en sus recomendaciones lo siguiente: “INCORPORAR LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DEL
CONTROL CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 31358 - LEY QUE ESTABLECE
MEDIDAS PARA LA EXPANSION DEL CONTROL CONCURRENTE, en la solicitud de MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ADICIONALES DE OBRA
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVO DE OBRA del Proyecto denominado
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
é‘.PURIM/;\C”; ello, bajo responsabilidad y deméas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
ocumento;

Que, mediante Informe N° 191-2022-GRAO/GRI/13/SGO/R.O.- VRSP., en fecha 26/03/22, el Ing. Victor Raul
Sarmiento Pinto — Residente del proyecto mencionado lineas arriba, remite a la Sub Gerencia de Obras de
la_Gerencia ,Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 subsanado, indicando la parte pertinente lo siguiente:
“Toda esta documentacién es Observada con el INFORME LEGAL N° 052-2022/GORE-AP/GRI/AL/PJGA,
por parte del Abogado Paul Javier Goyzueta Astorga Asesor Legal de la GRI-GORE/AP, donde Solicita E
Recomienda la Incorporacion de la Nueva Partida del Presupuesto de CONTROL CONCURRENTE PO
IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 31358-LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSION DE
CONTROL CONCURRENTE”; “Se indica que toda esta documentacion observada se subsané en el
presente informe, donde se detalla e incrementa un nuevo nombre el cual se detalla a continuacion
en el Informe de MODIFICACION DE OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 POR
ADICIONALES DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA Y
CONTROL CONCURRENTE, DEL EXPEDIENTE TECNICO”, ello, bajo responsabilidad y demas
consideraciones y sustento técnico que ke anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 090-2022-GR.APURIMAC/GRI/SGO - 13.01/CO-KJOL., recibido en fecha
04/05/22, el Ing. Kennith Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras por Administracion Directa de la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestryctura del Gobierno Re%ional de ﬁI\:Purimac, sobre el
expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL
POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) sustenta en el literal F) lo siguiente: se
puede desagregar la modificacion a través del siguiente cuadro:

EXPEDIENTE

1503696 |
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]
UNDAD FUNCIONAL 1 2151.478.40 | 215137840 2,245,580.54 228412153 228412153 2296.265.25 103824 220521701
UNIDAD FUNCIONAL .
vyl v 530176393 | 5301763.93 553846101 5,538,461.01 5,538,461.01 5,579,623.38 410480.03 5,990,122.41
A PRARLN. 23346740 | 2313467.40 2,531,275.88 2,531,275.46 2,531,275.46 2579.078.19 40,185.45 "2619,26364
JIURO DE CONTENGION
R aon | 4zs0sat3s | aserras 5,007,381.52 5,668,704.33 5,668,704.23 5,702,148.80 . 274.968.11 5,427,179.69
RAMPAS Y VEREDAS DE
b g771a02 | 62771302 70027051 77489751 774,897 51 790,949.18 0.00 790,049.18
UNIDAD FUNCIONAL -
CAMPODEFUTEOLY || 1002653424 | 9553374.11 10.424,760.53 11,447,300.94 11,447,300.94 11,467,574.30 - 248,788.23 11,218,786.16
TRIBUNAS
COMPONENTE DE
OBRAS 1,061,00390 | 1,06%,003.90 1,128,032.36 1,320,651.80 1,320,651.80 1,338,005.99 116,383.00 1,454,388.99
COMPLEMENTARIAS
Eglsa’\snofz%ﬂ%ws 1,237,160.23 || 1,237,150.23 1,311,593.83 2,144,821.93 2,144,821.93 2154,234.49 24,604.38 2,178,838.87
PLAN DE VIGILANCIA,
PREV. Y CONTROL DEL 000 0.00 0.00 0.00 464,896.00 454,896.00 82,000.00 386,896.00
COVID 1
GASTOS GENERALES 2,661,04543 || _2,661,045.48 3,042.629.65 3,385,556.18 3,386,556.18 3,386,556.18 §24,310.62 4,010,866.80
i o 312670256 | 3,126,702,56 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,70256 - 20599436 2,920,708.20
CAPACITACION 425860 | 94.256.60 92.258.60 $4.258.50 04,258.60 S4,25860 2873251 1455600
[MTIGACION AMBIENTAL | 303 753,26 | 303,753, 303,753 303,753.24 303,753.24 303,753.24 ~153,761.24 189,892.00
EXPEDIENTE TECNICO | 1.217.245.75 |_1.217.245.75 1.217,245.7 T.217,246.75 1.217,245.75 1.217,25.75 0.00 1.217,205.75
GASTOS DE i
i 1T | 1T 1,899,782.80 2,114,526.55 2,114,526.55 211452655 - 21473875 11,899,790.80
LIQUIDACION DE OBRA J 11200 ]| 23711200 24172345 241.123.45 PIRFEL 17238 5.0 24112345
Qgg{'}l‘z'g%”'&“ OEL g7276073 | 67276073 951,945.56 951,945.56 951,945.56 951,945.56 0.00 951,045.56 |

48.4

SUB TOTAL [ 407 8 [ 1 |

7 7RA F: - = £ pagy = - |
47,786, 84 47,7864 4 0.00 4 36,11

| CONTROL 1 ‘ = o 3 5 I i |
TOTAL ‘ 407 277,129.63 48,727,515.74

50,386
| 1 47,786,440.84 | 47,786,440.84 ‘ 48.450,386.1 ‘

e L

43536,222.14
43536,222.14

Asimismo en la parte conclusiva indica lo siguiente:

e Delarevision DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DEJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE LA LEY 31358 (LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
LA EXPANSION DEL CONTROL CONCURRENTE) y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS DE OBRA con la IMPLEMENTACION DE
RECOMENDACIONES realizadas por el ABOGADO DE PLANTA (ASESOR LEGAL) DE LA GRI, Abog. Paul
Javier Goyzueta Astorga, se tiene que el dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido
minimo y los sustentos necesarios SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263 - 2020.GR.
APURIMAC/06/GG/ORSLTPI para proceder a su TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO
por parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL.

o Se debe tener en consideracién que del CUADRO N° 17 - DETALLE FINAL EXPEDIENTE TECNICO
MODIFICADO, se resume de lo descrito y solicitado por el RESIDENTE DE OBRA - ING. VICTOR RAUL
SARMIENTO PINTO y APROBADO por el SUPERVISOR DE OBRA - ARQ. GILBERT SALAS HUAYHUA,
siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi .
como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

Que, mediante Informe N° 1727-2022-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recibido en fecha 04/05/22, el Ing.
Leonel Sarmiento Sotta - Sub Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el ex%ediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
indica en sus recomendaciones: ‘Remitir el contenido del presente INFORME a la OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION. LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, para la emision de la OPINION
FAVORABLE correspondiente y asi continuar con el TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por
parte de la GERENCIA GENERAL REGIONAL."; ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento
técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 144-2022-G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.JLRO., recibido en fecha 12/05/22,
el Ing. JosheB L. Romaja Orellana - Coordinador de Supervision de Pror!ectos por Administracion Directa de
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion Dy Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno
Regional de Apurimac, sobre el e)épediente MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 — CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR

DICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
sustenta en la parte conclusiva lo siguiente: “De acuerdo a los documentos citados en los parrafos anteriores.
El Residente de proyecto Ing. Victor Sarmiento Pinto cumple con presentar el informe de sustentacion de
levantamiento de observaciones documento ademas visado por el supervisor del proR/ecto Arq. Gilbert Salas
Huayhua. Por tanto, tomando como referente el informe de sustentacion presentado por el residente y
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v%fgado or el supervisor del proyecto, la coordinacion de supervision concluye PROCEDER CON EL
TRAMITE en atencion a las recomendaciones realizadas por el Profesional de planta de la GRI - Abog. Paul
Javier Goyzueta Astorga, para su posterior aprobacion mediante acto resolutivo de la AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°06 CON INCLUSION DEL PRESUPUESTO DE CONTROL CONCURRENTE (...)"
ello, bajo responsabilidad y demés consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N° 557-2022.GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPL., recibido en fecha 12/05/22, el Ing.
Oswal José Javier Ramos - Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversién del Gobjerno Regional de Apurimac, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente
de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR
IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) subsanado, indicando en la parte pertinente
lo siguiente: “Asi mismo la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion
y demas antecedentes, remite levantamiento de observaciones para la aprobacién Via Acto Resolutivo, a
Modificacion en Fase de Ejecucion N° 06 - por Adicionales en Obra del Proyecto en mencién”; ello, bajo
responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al documento;

Que, mediante Informe N°® 97-2022-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recibido en fecha 13/05/22, el Econ. Julio
C. Challco Segovia - Coordinador de Pro?(ectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Apurimac, sobre el expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06
— CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y,
POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA)
indica la parte concluyente lo siguiente . “Se ha registrado en el Modulo de Inversiones en el Formato N°08-A
. la Modificacién en Fase de Ejecucion N°06 sobre la Implementacion de la Ley N°31358 Ley que establece
medidas para la expansion del control concurrente del proyecto de Inversion con Cédigo Unico de Inversiones
CUI 2164453": sefiala también: “La Modificacién en Fase de Ejecucién N°06 sobre la Implementacion de la Ley
N°31358 Ley que establece medidas para la expansién del control concurrente del proyecto de Inversion con Codigo
Unico de Inversiones CUI 2164453 no cambia la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado
mediante Resolucion Gerencial Regional RGR N°04-2017.GR.APURIMAC.GRY"; ello, bajo responsabilidad, sustento
tecnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Memorandum N° 790-2022-GRAP/GRI-13., recibido en fecha 17//05/22, el Ing. Mauro Quispe
Palomino — Gerente Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional de Apurimac requiere a la Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamientp Territorial la disponibilidad 8resupuestal ara
roseEwr con los tramites del expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 -
NCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) del
proyecto mencionado lineas arriba, lo requerido de conformidad con directiva de la materia; ello, bajo
responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 1076-2022-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO., recibido en fecha 23/05/22, la
Econ. Denabeth Pefia Cayhutiro — Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac emite cﬁ:imén de disponibilidad
presupuestaria al componente de Control Concurrente en méritg a la Ley N° 31358 correspondiente al
del _expediente de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE
OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) sefalando en el
segundo parrafo de la parte conclusiva lo siguiente: “De acuerdo a los informes de la Gerencia Regional de
Infraestructura y el Coordinador de proyectos de inversion, donde indican que los adicionales de obra que sean
gjecutadas sin autorizacion y aprobacion setf responsabilidad del Ingeniero Residente y Supervisor de Obra, asi mismo
manifiesta que las partidas por adicionales de obra y deductivos no tienen implicancia presupuestal, por lo que sélo se
consideraria la disponibilidad presupuestal para el costo de control concurrente en mérito a la normativa de la Contraloria
Gleé:eral de fai Republica”, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa
al documento;

Que, mediante Informe forme Legal N° 013-2022-GRA/GRI.13/AL-VFCL, de fecha 30/05/2022, el Abg.
Vladimir Fortunato Carrasco Leon - Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura sobre el
exgedlente recomienda lo siguiente: ‘DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR el expediente de
MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N°06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION
DE CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS,
DEDUCTIVOS DE OBRA) del proyecto de inversion publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453; en fase de ejecucion,
\eon un presupuesto total del proyecto S/. 48°727, 515. 74 (Cuarenta y ocho millones setecientos veintisiete mil quinientos

uince con 74/100 soles), siendo el incremento presupuestal solicitada la_suma de S/ 277, 129. 63 soles
: Doscientos setenta y siete mil ciento veintinueve con 63/100 solesE‘ ello, bajo responsabilidad de los informes

. /tecnicos de la referencia, enmarcado en [a Directiva 1-2010-G.R APURIMAC/PR; ello, bajo las
M consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 443-2022-GRAP/GRI-13 de fecha 30/05/2022 la Gerencia Regional de
Infragstructura remite a la Gerencia General Regional el expediente técnico sobre  MODIFICACION EN
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FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE
CONTROL CONCURRENTE; Y, POR ADICIONALES DE OBRA ;PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRA) para el PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453;.

Que, en fecha 31/05/2022, la Gerencia General Regional, emite el Memorandum N° 1066 -2022-
GRAP/06/GG, dirigido a la Djreccion Re%onal de Asesoyia Juridica, mediante el cual remite_el Expediente
Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL .
POR IMPLEMENTACION DE CONTROL CONCURRENTE Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE OBRI{\& ara el PIP denominado:
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PA é)L DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453 a fin de emitir opinion legal y posterior proyeccion
de la resolucion pertinente;

Que, en fecha 03/06/2022 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Leéal N° 361-2022-

GRAP/DRAJ-08, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emitt PRONUNCIAMIENTO
FAVORABLE para la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y
por adicionales de obra (Eartidas nuevas, mayores metrados 5 eductivos) para el PIP denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversion N° 2164453,

Que, vistos los antecedentes documentales, en los ﬁue se sustenta el expediente sobre MODIFICACION EN
FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por implementacion de control
concurrente y por adicionales de obra (Spamdas nuevag mayores metrados ueductwoﬂ I%)ara el PIP
denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453, se advierte que:

« Este expediente cuenta con los informes técnicos por parte del Residente de Obra, opiniones
favorables de procedencia del SLE:ervsor de Obra, Coordinador de Obras por Administracion
Directa, Sub Gerente de Obras, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto. y .

« Este expediente cuenta con el registro Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion mediante
Formato N° 08-A, registrado por el profesional competente.

o Este expediente cuenta con disponibilidad presupuestal para el componente de Control
Concurrente en mérito a la Ley N° 31358. _ _

o Este expediente tiene como sustento legal en el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, para la
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
Directa o Encargo”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los copsiderandos, han
. evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al expediente de MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por JmJ)Iemqntacmn de control concurrente y
por adicionales de obra (partidas nuevas, mayores metrados 8 eductivos) para el PIP denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORT|VAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC" con Codigo Unico de Inversion N° 2164453, ¢ imo objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
documentos, opinando por la viabflidad y procedencia %e tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento,
informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han
verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse
ue no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
egional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su eHecucién deberan de cautelar

la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente

resolucion;

Estando a lo actuado, en atencion a lo sefjalado Ut Supra, deviene en 6ocedente la aprobacién resolutiva
# del expediente Tecnico de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 06 - CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y por adicionales de obra artidas nuevas,
mayores metrados y deductivos) para el PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
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DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” con Codigo Unico de Inversion N° 2164453,

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 115-2021-GR APURIMAC/GR, de fecha 16/04/2021,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de
Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobiemno Regional de Apurimac;,

RESUELVE:

ARTiCULg PRIMERQ: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE

- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, por implementacion de control concurrente y
por adicionales de obra (8altidas nuevas, mayores metrados 6 eductivos) para el PIP denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC” con Cddigo Unico de Inversion N° 2164453; siendo el incremento presupuestal, por las
causales sefaladas, la suma de S/ 277,129. 63 soles (Doscientos Setenta y Siete Mil Ciento Veintinueve

con 63/100 soles); teniendo como preslld{)ues o total actualizado la suma de 3/. 19 uarenta y
cho Millones Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Quince con 74/100 soles); ello, en conformidad al
sustento técnico contenido en dos archivadores; y, conforme al siguiente detalle:
OBRAS GENERALES 3673,683.89 | 3,673,663.89 3,770,824.77 4,630,395.44 4,639,395.44 4,640,908.56 15,036.95 4,655,045.52
UNIDAD FUNGIONAL 215137840 | 2,151,378.40 2,245,560.54 2,284,12153 2,284,121.53 2,296,266.25 1,038.24 2,285.217.01
PISCINA SEMI OLIMPICA || 2151378 1918 245, 264,121, 2041215 A295,25%, i e
OO UNCIONALMINI I 301,783.93 |  5,301,763.03 5,538,461.01 5,538,461.01 5,538.461.01 5570,623.38 410,499.03 5,990,122.41
EEa D FURCIONAL 231346740 | 231346749 2531,275.46 2,531,275.46 2,591.275.46 2570,078.19 40,185 45 2619,26364
MURO DE CONTENCION
Y CERCO PERMETRICD | 425053135 | 4667,77.43 5,007,381.52 5,668,794.33 5,668,794.33 5,702,148.80 -274,969.11 5,427,179.60
RAMPAS Y VEREDAS DE
prrpdsgbbin 2771302 | 62774302 700.270.51 774,897,51 774,897,51 790,949.18 000 790.849.18
UNIDAD FUNCIONAL
CAMPO DE FUTBOL Y 10,028,634.24 | 9,553374.11 10,424,760.53 11,447,309.94 11,447,309.94 11,467.574.39 -248,788.23 11,218,786.16
TRIBUNAS
COMPONENTE DE
OBRAS 1,061,003.90 1,061,003.90 1,128,032.36 1,320,651.80 1,320,651.80 1,338,005.99 116,383.00 1,454,388.99
COMPLEMENTARIAS
_ Eg&”;;’gg%ﬁ; 1237,15023 | 1,237,150.23 1,311,593.83 2,144,821.93 2,144,821.93 2,154,234.49 24,604.38 2,178,838.87
PLAN DE VIGILANCIA,
gga; Y é:omnm DEL 000 0.00 0.00 0.00 454,896.00 464,896.00 -82,000.00 386,896.00
_ COSTODIRECTO | 3064532645 | 3050724240 | ~ 35,349.728.95 22
GASTOS GENERALES 2,661,045.43 || 2,661,045.48 3,042,629.65 3,386,556.18 | 3,386,556.18 3,386,556.18 |
IP,
gggomi%mo 312670255 | 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,702.56 3,126,702.56 - 205,994.36 2,920,708.20
CAPACITACION 9425860 | 64,258.60 94,258.60 94.258.60 9425860 94,258.60 -49,73251 44,526.09
MITIGACION AMBIENTAL 303,753.24 || 303,753.24 303,753.24 303,753.24 303,753.24 303.763.24 ~153,761.24 143,992.00
EXPEDIENTE TECNICO 1,217,245.75 1,217,245.75 1,217,245.75 1,217,245.75 1,217,245.75 1,217,245.75 0.00 1,217,245.75
GASTOS DE
ppeiiisd o B 1,771,83148 | 1,71,831.48 1,899,762.80 211452655 211452655 2,114526.55 - 21473575 1,89,790.80
LIQUIDACION DE OBRA 23711200 || 237.112.00 241,723.45 241,723.45 241,123.46 24172945 000 4172345
ADMINISTRACION D
PROYECTO = 672,760.73 951,645 .56 951,945.56 951,945.56 0.00 951,945.56

SUB TOTAL

"CONTROL
_CONCURRRENTE _

@mARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos
&0\?.2%’;0 acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso

ncreto.

SORIA TICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del presente Expediente es de caracter
JURIDICA - gminentemente técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la
?.Wnonnatwldad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.
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ARTICULO CUARTO.- DETERMINAR, que, en el capo de existir omisiones, errores, deficiencias,

transgresiones tecnicas en el expediente técnico de MUdificacion en Fase de Ejecucion N° 06 — con
Incremento Presupuestal, la responsabilidad recae en los responsables del proyecto de acuerdo a sus
funciones conferidas.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura.
y elgen encias orgiamcag competente, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia
de Proyectos de Inversiones, a los responsables de la ejecucion del proyecto en mencion, y demas
dependencias competentes, para conocimiento e implementacion en lo que les compete y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacién de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno -
geqjonal de Apurimac www.regionapurimac.qob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley
e

ransparencia y Acceso a la Informacion.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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