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Reasolucion Gerencial (Regional
N° ()6 -2023 — GR.APURIMAC/GRI.
Abancay, 1§ ) NUV. 2073

VISTOS:

El Informe Legal N°® 104-2023-GRAP/08/DRAJ de fecha 27/11/2023, Proveido Gerencial N° 8197- de fecha 15/11/2023, Informe N*
389-2023-GRAP/GRI-13 de fecha 14/11/2023, Informe N° 1106-2023-GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 13/11/2023, Informe
N> 136-2023-G.R APURIMAC/ORSLTPI/WAG/C.S. de fecha 10/11/2023, Memorando N° 2788-2023-GRAP/GRI-13 de fecha
26/10/2023, Informe N° 1944-2023-GRAP/GRI/CP/HEAV de fecha 23/10/2023, Carta N° 097-2023-GRAP/GRI/EMP/OMCZ con fecha
de recepcion 19/10/2023, Carta N° 09-2023-GRA-GRIEOB de fecha 05/10/2023, Informe N° 927-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 21/09/2023, Informe N° 063-2023-META-135-G.R.APURIMAC/S.O/JHFA de fecha
08/09/2023, Informe N° 186-2023-GRA-GRI/R.D/EOB de fecha 07/09/2023, y, demas documentos que se adjuntan y forman parte
del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd seiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho pablico, con Autonomia
Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el
Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac; en concordancia a lo dispuesto por el articulo 3° inciso 3.1, numeral 4, del
Decreto Legislativo N° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Publico y la Ley N° 31638, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2023, ha priorizado dentro del Plan de Inversicnes del afo 2023, la
ejecucion de Proyectos de Inversion Piblica, Actividades y Metas a ejecutarse en el ambito regional, durante el ejercicio
presupuestal vigente;

Que, el Gobierna Regional de Apurimac, a fravés de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la
ejecucion de obras en su ambito jurisdiccionai, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecucion del presupuesto
transferido por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar Proyectos y/u
Obras bajo la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta, Directa y/o Encargo;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el

numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la

materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que

se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcidn técnica,
. economica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

ue, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
djo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos
necesarios, luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno
“Ale Obra en el cual anotara: *(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
. Jue correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
=deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
ecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para [OARR, segin
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion";

Que, la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMACIGR “Lineamientos para la Programacion Multianual, Formulacién,
Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac”, la cual
fue aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR APURIMAC/GR, de fecha 23/12/2022, en su
apartado “8.3.3.9.2. Tipos de modificaciones” estipula lo siguiente: “e) Es la necesidad de un mayor plazo de ejecucion
por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta critica. Para su aprobacion el RO debera anotar en el cuaderno
de obra las causales indicando la afectacion sobre las partidas de la ruta critica; las que deben ser corroboradas por la

Supervision de la inversion. (...)Para_que proceda la_ampliacion de plazo, el RO deberé sustentar las causales que lo
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ameritan y cuantificar la cantidad de dias que se vieron afectados en la ruta critica. La solicitud de ampliacion de plazo

es presentada por el R/O al inspector, quien emitira la opinion técnica favorable de aprobacion en un plazo maximo 3 dias
habiles y lo remitiré a la UEI. La UEI validara dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias
habiles y lo remitira a la Oficina de Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinion favorable y
lo remita a la UE. La UEI tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para EMITIR LA RESOLUCION y el registro en

el Formato 08-A de la DG”;

AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC", con Cadigo Unificado de Inversiones N° 2215017, con un Presupuesto total actualizado
de S/ 157'900.373.31 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Novecientos mil Trescientos Setenta y tres con 31/100 soles)

sustento técnico, y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2023-GR.APURIMAC/GRI de fecha

APURIMAC” - comprendida en el proyecto: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO
EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
- APURIMAC", con CUI N° 2215017, recalcando que la nueva fecha de término de plazo de ejecucion es el 24/09/2023,
ello, bajo responsabilidad del emisor, sustento técnico, y demas consideraciones que se cita en el acto
resolutivo;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se infiere el Informe N° 186-2023-GR.GRI/R.O/EOB
de fecha 07/09/2023, donde el Ing. Eduardo Ostos Bautista — Residente de Obra, profesional adscrito a la Sub Gerencia
de Obra, eleva el Informe Técnico de la Ampliacion de Plazo N° 02, al Supervisor de Obra del Sub proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCION -SECTOR

__________________________

periodo de 122 dias calendarios, comprendido desde-el 25/09//2023 al 24/01/2024, ello, bajo responsabilidad al emisor
y demas consideraciones y sustento técnico adjunto, del cual podemos extraer lo siguiente:

()

Cuadro N°02: Resumen de sustento de ampliacion de plazo
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
PLAZO i

DIAS
DESCRIPCION ASIENTO SUSTENTO TECNICO PARA | heoapasTECIDOS | TOTAL DIAS
ENTREGA SOLICITADO
pELgiENjl| DEMATERIALES
ANO 2022
Con fecha 27 de julio se remite el pedido de compra N° 4809
2022 para la adquisicion de agregado, con fecha 08/11/2022 3 104.00 —

84,101,115, | se realiza el contrato Directoral Regional N° 113-2022-GR-
134, 137, 252, | Apurimac/DRA. (se adjunta pedido y Procedimientos de

DESABASTECIMIENTO i
253, 266, 269, | seleccion)
DE MATERIALES | 274 277, 281, ANO 2023
282, 287 En el aiio 2023 se reinicio la ejecucion de |a obra el dia
12/04/2023, con fecha 28/03/2023 se solicita la actualizacion y 15 48.00 33.00

reprogramacion de entrega del bien (cemento tipo 1), el cual
fue entregado a almacén de obra el dia 15/05/2023.

EFECTOS CLIMATICOS
SUSTENTO TECNICO

Con fecha 01/12/2022, se informa que se tiene presencia de
210,212, 214 | neblina espesa hasta las 10:00 am.

217, 218,

ACUMULACION DE | TOTAL DIAS
LLUVIA HORAS ENDIAS | SOLICITADO

ASIENTO

EFECTOS CLIMATICOS | 225, 226, 228, 20 25
232, 236, 253, 01:00
279, Con fecha 02/12/2022, se informa que se tiene presencia de
neblina espesa en el sector Chinguillay 01:25
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Con fecha 05/12/2022, se informa que se tiene presencia de

lluvia constantemente 01:00
Con fecha 07/12/2022, se tiene presencia de lluvia de 8:00 am
a 11:40 am, con presencia de neblina densa. 03:40

Con fecha 14/12/2022, Se informa que tenemos
inconvenientes con las lluvias y neblinas en los frentes de
trabajo. 01:.00
Con fecha 16/12/2022, se informa a la supervision que en el
sector Chinquillay se tiene presencia de neblina y lluvia en
forma constante. 01:00
Con fecha 2011212022, se tiene presencia de lluvias de 7:00
am a 10:20 am lo cual viene generando problemas en la

ejecucion de la obra. 03:20
Con fecha 24/12/2022, se tiene presencia de lluvias de 7:10

ama 11:00 am 02:50
Con fecha 17/04/2023, se tiene presencia de lluvia de 13:00 a

14:45 pm 00:45

Con fecha 08/05/2023, Se tiene presencia de lluvia desde las

10:30 am a 3:30 p 04:00
g PLAZO

- ‘ y PARA DIAS NO TOTAL DIAS
ENCARGADO ASIENTO SUSTENTO TECNICO ENTREGA |  TRABAJADOS | SOUCITADO
DEL BIEN

Con fecha 13/12/2022, Se suspende los trabajos debidos, ala
huelga que se realiza en |a ciudad de Andahuaylas 1
Con fecha 19/12/2022, Se informa 2 la supervision que el dia
de hoy se hizo complicado liegar a obra por las vias

224,231, 312, | bloqueadas ) 05

PARGS Y HUGLGAS 133, [ Con fecha 017772023, No 5@ reaiizb 1abajos por reurion con 49
los dirigentes del proyecto Parcco Chinquiliay y directivos de
las 7 comunidades 1
Con fecha 16/06/2023, Huelga de los trabajadores por
renuncia del maestro de obra 1
FERIADOS
o : Bl PLAZO %
ENCARGADO | ASIENTO & SUSTENTOTECNICO. et o | DIASFERIADOS | JOTALDIAS
: DEL BIEN
ENTRE ANO 2022 ]
ASIENTO (17 [ JUEVES 29 DE JUNIO: San Pedro y San Pablo 1 1
Y 18), ENTRE | JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE JULIO: Diade la
ASIENTG (54 | independencia y celebracion del dia de la independancia. °
Y 55), ENTRE [ MARTES 30 DE AGOSTO: Santa Rosa de Lima 1
ASIENTO (92 |"SRBADO 08 DE OCTUBRE: Combate Naval de Angamos | 1
i 3as)|'EEr?rT0RE MARTES 01 DE NOVIEMBRE: Dia de lodos los Santos 1
FRRIALDS (171Y 172) | JUEVES 08 DE DICIEMBRE: Inmaculada Concepcion 1 o
140, 219, 220, R—
ANO 2023
LUNES 01 DE MAYO: Dia del Trabajo 1
270, 388, JUEVES 29 DE JUNIO: San Pedro y San Pablo 1
389,350, 353, [ VIERNES 28 Y SABADO 29 DE JULIO: Dia de la )
independencia y celebracion del dia de la independencia. )
_ MARTES 30 DE AGOSTO: Santa Rosa de Lima 1
e TOTAL, DIAS CALENDARIO A SOLICITAR = 12200

a.  Mayores gastos generales
La presente ampliacion de plazo corresponde a un incremento presupuestal por Mayores Gastos Generales

b. Mayores gastos de supervision

Al ser un componente de un proyecto, no corresponde un incremento presupuestal por Mayores gastos de Supervision, ya que en el desagregado de costos
indirectos de la obra mencionada, no se verifica el ITEM de SUPERVISION.

c. Justificacion técnica
- AMP_LIACION DE PLAZO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:
ANO 2022
Con fecha 27 de julio del 2022 se remite e pedido de compra N° 4809-2022 con INFORME N° 072-2022-GRA-GRI/R.O./CAFP, teniendo la solicitud de
cotizacion N° 3502, con fecha 02/08/2022, con fecha 10/08/2022 se realiza el formato de Cuadro Comparativo de bienes N° 3502-2022: con fecha
19/08/2022 se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICAS IE-82-2022-GRAP-1 (Primera convocatoria);
con fecha 09/09/2022 se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-82-2022-GRAP-2 (Segunda
convocatoria); con fecha 23/09/2022 se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion simplificada AS-SM-197-2022-GRAP-1,
DERIVA DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Ne° SIE 82-2022-GRAP-2; con fecha 17/10/2022 se OTORGA LA BUENA PRO del procedimiento de
1 seleccion Adjudicacion Simplificada AS-SM-197-2022-GRAP-2, DERIVA DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE §2-2022-GRAP-2 para la
. adquisicion de agregados para la obra; con fecha 08/11/2022 se realiza el CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N°® 113-2022-GR-APURIMAC/DRA
(ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 197-2022-GRAP-2 deriva de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° B82-2022-GRAP-2 (SEGUNDA

CONVOCATORIA).
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Del cual se tiene un desabastecimiento por 104 dias calendario, los cuales afectaron la ruta critica del proyeclo, a ello se descontd 33 dias calendario que
dura el proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA.
Por lo que se viene solicitando la AMPLIACION DE PLAZO POR 71 DIAS CALENDARIO por desabastecimiento de materiales

ANO 2023

El dia 28 de marzo del 2023 se realiza el INFORME N° 004-2022-GRA-GRI/R.O/EOB, solicitando actualizacion y reprogramacion de entrega de bien
(cemento yura fipo 1).

El dia 10 de mayo del 2023 se realiza la ADENDA N° 280-2023-GM-GR-APURIMAC/DRA. AL CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N° 094-2022-GR-
APURIMAC/DRA.

Con fecha 15/05/2023, se realiza la recepcion del cemento tipo | en el aimacén de obra.

De lo descrito se realiza una cuantificacion por dias teniendo que: de la fecha de reinicio de obra 12/04/2023 a la fecha de recepcion del cemento 15/05/2023
se liene 33 dias calendario que fueron desabastecidos de cemento afectando la ruta critica de la programacion de obra.

De la fecha de emision del informe 28/03/2023 a la fecha de entrega de cemento 15/05/2023 se liene un tiempo de 48 dias calendario, de la fecha de
emision del informe 28/03/2023 a la fecha de reinicio de obra 12/04/2023 se tiene 15 dias, los cuales fueron programados para realizar los tramites en la
entidad 10 dias calendario y la entrega del cemento 5 dias calendario.

Haciendo la diferencia entre los 48 dias calendario menos los 15 dias calendario para tramite y entrega se tiene 33 dias calendario lo que se viene
solicitando en la AMPLIACION DE PLAZO por desabastecimiento de materiales en el afio 2023.

L El tiempo total de desabastecimiento de agregado y cemento sumandos desde el afio 2022 y el afio 2023 es de 104 dias calendario, insumos
muy importantes para realizar actividades programadas en el Expediente Técnico

- AMPLIACION DE PLAZO POR EFECTOS CLIMATICOS:
Durante el afio 2022 en el mes de diciembre, se verifica la presencia de lluvias y neblina densa en el sector Chinquillay, lo cual genero atrasos en la
ejecucion fisica de obra, ya que los trabajadores venian laborando sobre los 4000 msnm, lo cual generaba inconvenientes por el frio y la liuvia por lo que
los trabajadores se resguardaban en el campamento provisional ubicado en Chinquillay, por tal motivo se viene colocando horas minimas en la solicitud de
ampliacion de plazo.
Durante el afio 2023 se tuvo presencia de lluvias durante el mes de abril y mayo lo cual genero atrasos en 1a ejecucion fisica de obra, ya que por Ias lluvias
el personal obrero se resguardaba y no realizaba ningun trabajo.
De lo descrito se cuantifico el tiempo por efectos climaticos que afectaron la ejecucion fisica de la obra obteniendo 20 horas acumuladas lo que corresponde
A 2.5 DIAS CALENDARIO QUE SE VIENEN SOLICITANDO.

- AMPLIACION DE PLAZO POR PAROS YIO HUELGAS:
A partir del 07 de diciembre del afio 2022, tras la detencion del Expresidente Pedro Castillo dio un autogolpe de estado, inicio las protestas en la ciudad de
Andahuaylas y comunidades donde se viene realizando trabajos de ejecucion fisica de la obra generando bloqueos en las vias de acceso a las comunidades
de Champaccocha, Choquecancha, Cupisa, Ancatira, etc. lo que genero dificultades para llegar a los frentes de trabajo y suspendiendo actividades durante
eldia
Durante el mes de junio del afio 2023 se realizo paralizaciones de trabajos fisicos por parte de los trabajadores y miembros del comité de Parcco Chinquillay
quienes solicitan que el 100% de lcs trabajadores pondran las 7 comunidades beneficiarias
De lo descrito se cuantifico el tiempo por paros ylo huelgas que afectaron la ejecucion fisica de la obra obteniendo 3.5 DIAS CALENDARIO POR LO QUE
SE SOLICITA 3 DIAS CALENDARIO.

- AMPLIACION DE PLAZO POR FERIADOS:
Durante el aflo 2022 entre los meses de junio a diciembre se tuvo 7 dias feriados, los cuales se anotaron en los asientos del cuaderno de obra N° 140, 219,
220, también se verifica que en el cuaderno de obra no se registrd ninguna actividad los dias feriados. Por lo cual se adjunta copias del asiento antes y
después del dia feriade.
Durante e afo 2023 entre los meses de mayo a agosto se tuvo 5 dias feriado, los cuales se anolaron en los asientos del cuaderno de obra N° 270, 388,
389, 350, 353.

d. Determinacion de los dias calendario de ampliacion de plazo

En el siguiente cuadro se verifica la secuencia del plazo de ejecucion de obra en dias calendario

Cuadro N°03: Secuencia de ejecucion de la obra

REPROGRAMACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

 FECHA DE st%r:lcao  FECHADE
ENTREGABE TERMINO DE OBRA
i APROBADO | | ToiE LA ;
15!06!2022 15/06/2023 06/ 25/09/2023 2410112024 24/01/2024
36 101 122 589
HR T DIAS CALCULADOS PARA FINALIZACION DE OBRA : 5
589

Del cuadro anterior se evidencia que del plazo de ejecucion segun expediente técnico es de 366 dias calendario, El plazo aprobado para la Ampliacion de obra
N° 01 fue de 101 dias calendario y el plazo de la solicitud de ampliacion de Plazo N° 02 es de 122 dias calendario, las cuales afectan la ruta critica.

Se solicita ampliacién de plazo por 122 dias calendario, por la causal de Desabastecimiento de maleriales, efectos climaticos, Paro ylo Huelga y feriado.

El nuevo plazo de ejecucion del proyecto es de 589 dias calendario (366 dias calendario de plazo de ejecucion segin Expediente técnico, 101 dias calendario por
ampliacion de plazo N° 01 y 122 dias calendario de ampliacion de plazo N°02), se aclara que los 122 dias calendario son por desabastecimiento de materiales,
efectos climaticos, Paro ylo Huelga y Feriados

La solicilud de ampliacion de plazo N° 02 esta solicitada bajo cuademo de obra en el asiento N° 445 del residente de obra de fecha 09/09/2023 y aprobada por el
supervisor de obra en el asiento N° 447 de fecha 11/09/2023

Plazo de ejecucion 366 dias calendario.
Fecha de inicio : 15 de junio del 2022.
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Fecha de término : 15 de junio del 2023.
Fecha de culminacion real 24 de sefiembre del 2023

Ampliacion de plazo N°01 : 101 dias calendario

Fecha de inicio de ampliacion de plazo N°01 : 16 de junio del 2023,

Fecha de término con ampliacion de plazo N°01 : 24 de setiembre del 2023.

Fecha de inicio de ampliacion de plazo N°02 : 25 de seliembre del 2023

Fecha de culminacion de ampliacion de plazo N°02: 24 de enero del 2024
Plazo de ejecucion con ampliacian de plazo N°01 y 02: 589 dias calendario.

- Diagrama Gantt del sustento de ampliacion de plazo.
En el siguiente cuadro se verifica el diagrama Gantt del sustento de ampliacion de plazo.

Cuadro N° 04: Diagrama Gantt del sustento de ampliacion de plazo

DESCRIPCION DURACION COMIENZO FIN DIAGRAMA GANNT
AMPLIACION DE PLAZO N°02 122 251092023 24/0112024
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 104 1/01/2023 1110412023 !
EFECTOS CLIMATICO 25 110172023 11/04/2023
PARO Y/O HUELGA 35 110172023 1170412023 S
FERIADOS 12 10172023 111042023

En el siguiente cuadro se verifica el diagrama Ganlt del nuevo plazo de ejecucion del proyecto.

Cuadro N° 05: Cuadro del nuevo plazo de ejecucion

DESCRIPCION DURACION COMIENZO FIN

NUEVO PLAZO DE

EJECUCION 589 15/06/2022 24101/2024
PROGRAMACION DE OBRA . 366 15/06/2022 15/06/2023
AMPLIACION DE PLAZO

N°D1 101 16/06/2023 241092023
AMPLIACION DE PLAZO

N°02 122 25/09/2023 2410112024

e. Informe técnico de la supervision
Se adjunta en el inicio del informe de solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01

f.  Conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSION

v" Sesolicita ia aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°02, por causas no atribuibles al ejecutor las cuales afectaron
la ruta critica, por el plazo de 122 dias calendario por las causales de Desabastecimiento de materiales, efectos
climaticos, Paro y/o huelga y feriado, la ampliacion de plazo se fundamenta en la DIRECTIVA N° 001-2022-GR.
APURIMACIGR, LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION, EVALUACION Y
EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. La
solicitud de ampliacion de plazo N° 02 esta solicitada bajo cuademo de obra en el asiento N° 445 del residente de obra
de fecha 09/09/2023 y aprobada por el supervisor de obra en el asiento N° 447 de fecha 11/09/2023.

" El nuevo plazo de ejecucion es de 589 dias calendario (366 dias calendario de plazo de ejecucion segin Expediente
técnico, 101 dias calendario de ampliacion de plazo N°01 y 122 dias calendario por la ampliacion de plazo N° 02
“solicitud”), con fecha de inicio 25 de setiembre del 2022 y fecha de término 24 de enero del 2024.

v De acuerdo con la cuantificacion técnica de plazos se sugiere a la supervision la opinion favorable para el presente
informe de ampliacion de plazo N° 02 por 122 dias calendarios desde el 25 de setiembre al 24 de enero del 2023, por
causas no atribuibles al ejecutor.

v Es necesario el reconocimiento y aprobacion de la ampliacion de plazo a fin de culminar con Ia ejecucion fisica de obra.

v" Laaprobacion de la ampliacion de plazo genera reconocimiento de mayores gastos generales, los cuales seran incluidos
en el inmediato requerimiento de ampliacién presupuestal.

RECOMENDACIONES

v" Por lo expuesto, la residencia recomienda la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02,
por 122 dias calendario.

¥ Con el otorgamiento de 122 dias calendario de AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02, la nueva fecha de vencimiento
de plazo sera el dia 24 de enero del 2023, lo cual servird para ejecutar las partidas en su totalidad.
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v" Se solicita a la supervision pronunciarse a la brevedad posible con la finalidad de ser tramitada la ampliacion de plazo
N° 02, para la aprobacidn resolutiva de la presente AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 122 DIAS CALENDARIQ. Ello,
bajo responsabilidad al emisor y demas consideraciones y sustento técnico, que se cita en el documento.

Que, mediante Informe N° 063-2023-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0./JHFA., de fecha 08/09/2023, el Ing. José Hugo
Fiestas Alvarado - Sugervisor del Sub Proyecto en cuestion con CUI N°® 2215017, emite OPINION FAVORABLE a la
solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 — manifestando que: Luego de evaluar, dentro del marco de la Directiva N°
001-2022-GR.APURIMACIGR, la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 presentada por el Residente de Obra de la Meta
135 - la supervision de Obra ha determinado que las causales que fundamentan el pedido del Residente de obra son
eventos fipificados como "causas_no atribuibles al ejecutor, que afectaron la ruta critica" que imposibilitaron la

terminacion de las obras en la fecha prevista de terminacion, siendo procedente la solicitud de prorroga al plazo de obra
programado, del cual podemos extraer e inferir lo siguiente:

l. JUSTIFICACION

Desabastecimiento de materiales:

ANO 2022

Con fecha 27 de julio del 2022 se remite el pedido de compra N° 4809-2022 con INFORME N° 072-2022-GRA-GRI/R.0./CAFP,
teniendo la solicitud de cotizacion N° 3502, con fecha 02/08/2022, con fecha 10/08/2022 se realiza el formato de Cuadro
Comparativo de bienes N° 3502-2022; con fecha 19/08/2022 se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de la
SUBASTA INVERSA ELECTRONICAS IE-82-2022-GRAP-1 (Primera convocatoria); con fecha 09/09/2022 se declara
DESIERTO el procedimiento de seleccion de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-82-2022-GRAP-2 (Segunda
convocatoria); con fecha 23/09/2022 se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion simplificada AS-
SM-197-2022-GRAP-1, DERIVA DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE 82-2022-GRAP-2; con fecha 17/10/2022
se OTORGA LA BUENA PRO del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada AS-SM-197-2022-GRAP-2, DERIVA
DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE 82-2022-GRAP-2 para la adquisicion de agregados para la obra; con
fecha 08/11/2022 se realiza el CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N° 113-2022-GR-APURIMAC/DRA (ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 197-2022-GRAP-2 deriva de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 82-2022-GRAP-2 (SEGUNDA
CONVOCATORIA).

Del cual se tiene un desabastecimiento por 104 dias calendario, los cuales afectaron la ruta critica del proyecto, a ello se
descontd 33 dias calendario que dura el proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

Por lo que se viene solicitando la AMPLIACION DE PLAZO POR 71 DIAS CALENDARIO por desabastecimiento de materiales

ANO 2023

El dia 28 de marzo del 2023 se realiza el INFORME N° 004-2022-GRA-GRI/R.O/EOB, solicitando actualizacion y
reprogramacion de entrega de bien (cemento yura tipo I).

El dia 10 de mayo del 2023 se realiza |la ADENDA N° 280-2023-GM-GR-APURIMAC/DRA. AL CONTRATO DIRECTORAL
REGIONAL N° 094-2022-GR-APURIMAC/DRA.

Con fecha 15/05/2023, se realiza la recepcion del cemento tipo | en el almacén de obra.

De lo descrito se realiza una cuantificacion por dias teniendo que: de la fecha de reinicio de obra 12/04/2023 a la fecha de
recepcion del cemento 15/05/2023 se tiene 33 dias calendario que fueron desabastecidos de cemento afectando la ruta critica
de la programacion de obra.

De la fecha de emision del informe 28/03/2023 a la fecha de entrega de cemento 15/05/2023 se tiene un tiempo de 48 dias
calendario, de la fecha de emision del informe 28/03/2023 a la fecha de reinicio de obra 12/04/2023 se tiene 15 dias, los cuales
fueron programados para realizar los tramites en la entidad 10 dias calendario y la entrega del cemento 5 dias calendario.

Haciendo la diferencia entre los 48 dias calendario menos los 15 dias calendario para tramite y entrega se tiene 33 dias
calendario lo que se viene solicitando en la AMPLIACION DE PLAZO por desabastecimiento de materiales en el afio 2023,
< Eltiempo total de desabastecimiento de agregado y cemento sumandos desde el afio 2022 y el afio 2023 es de 104 dias
calendario, insumos muy importantes para realizar actividades programadas en el Expediente Técnico.

EFECTOS CLIMATICOS:

Durante el afio 2022 en el mes de diciembre, se verifica la presencia de lluvias y neblina densa, lo cual genero atrasos en la
ejecucion fisica de obra.

Durante el afio 2023 se tuvo presencia de lluvias durante el mes de abril y mayo lo cual genero atrasos en la ejecucion fisica
de obra.

De lo descrito se cuantifico el tiempo por efectos climaticos que afectaron la ejecucion fisica de la obra obteniendo 20 horas
acumuladas lo que corresponde A 2.5 DIAS CALENDARIO QUE SE VIENEN SOLICITANDO.

PAROS Y/O HUELGAS:
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A partir del 07 de diciembre del afio 2022, tras la detencion del Expresidente Pedro Castillo dio un autogolpe de estado, inicio

las protestas en la ciudad de Andahuaylas y comunidades donde se viene realizando trabajos de ejecucion fisica de la obra

generando bloqueos en las vias de acceso a las comunidades de Champaccocha, Choquecancha, Cupisa, Ancatira, etc. lo

que genero dificultades para llegar a los frentes de trabajo y suspendiendo actividades durante el dia.

Durante el mes de junio del afio 2023 se realiz paralizaciones de trabajos fisicos por parte de los trabajadores y miembros

del comité de Parcco Chinquillay. quienes solicitan que el 100% de los trabajadores pondran las 7 comunidades beneficiarias.
De lo descrito se cuantifico el tiempo por paros y/o huelgas que afectaron Ia ejecucion fisica de la obra obteniendo 3.5

DIAS CALENDARIO POR LO QUE SE SOLICITA 3 DIAS CALENDARIO.

FERIADOS:

Durante el afio 2022 entre los meses de junio a diciembre se tuvo 7 dias feriados, los cuales se anotaron en los asientos del

cuaderno de obra N°® 140, 219, 220, también se verifica que en el cuaderno de obra no se registro ninguna actividad los dias

feriados. Por lo cual se adjunta copias del asiento antes y después del dia feriado.

Durante el afio 2023 entre los meses de mayo a agosto se tuvo 5 dias feriado, los cuales se anotaron en los asientos del

cuaderno de obra N° 270, 388, 389, 350, 353.

ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO
Esta residencia solicita ampliacion de plazo por 122 dias calendario por la CAUSAL de desabastecimiento de materiales, efectos
climaticos, paros ylo huelgas y feriados la solicitud se justifica con las anotaciones de cuademo de obra, el cual se resume en
el siguiente cuadro:

Il. CALCULO DE LA PRORROGA DEL PLAZO DE OBRA

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 25/09/2023 2410112024

Mll. NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y NUEVO CALENDARIO

Vi1 NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
1.

El nuevo plazo de ejecucion del proyecto es de 589 dias calendario (366 dias calendario de plazo de ejecucion y 101
dias calendario de ampliacion de plazo N°01 y 122 2), se aclara que los 89 dias calendario son por el
desabastecimiento de materiales durante el periodo de ejecucion fisica de obra.

Plazo de ejecucion : 366 dias calendario.

Fecha de inicio : 15 de junio del 2022.
Fecha de término : 15 de junio del 2023.
Ampliacion de plazo N° 01 : 101 dias calendario.

Fecha de inicio de ampliacién de plazo N° 1 : 16 de junio del 2023.
Fecha de término con ampliacion de plazo N° 1 : 24 de septiembre del 2023.
- Plazo de ejecucion con ampliacion de plazo N° 1 : 466 dias calendario.
- Ampliacion de plazo N° 02
- Fecha de inicio de ampliacion de plazo N° 1 : 25 de setiembre del 2023.
- Fecha de término con ampliacion de plazo N° 1 : 24 de enero del 2023.
Plazo de ejecucion con ampliacion de plazo N° 1 : 589 dias calendario

X. NUEVO CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

REPROGRAMACIGN DEL PLAZD DE EJECUCION DE DBRA

; w T+ e FE T T W

Lefgs i S G Ll S B FECHADE | FECHADE | FECHADE FECHA DE
 FECHADE | FECHADEINGIO | FechA DETERMIND | fecAnDEmicig | FECHADE | FECRADE | FECHADE
COWREGADE | DOmRA |  OEOGRA | DEwpuagidy | ERMNDDE | INCIDDE | TERMNDDE | TERMNDOE

AMPLIACIGN DE | AMPLIACICN DE | AMPLIACIONDE | DBRA

TERREND |  APROBADD | APROBADD | DEPLADNL | "y pyyo; | “pLrnie2 | PLAINOZ | REPROGRAMADD
o i : % T A P o s

15/06/2022 [5/06/2023 I6/06/202 24/09/2073 | 75/09/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024
366 l1f 122 89

71/05/2022
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DIAS CALCULADDS PARA FINALIZACIGN DE OBRA
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Del cuadro anterior se evidencia que del plazo de ejecucidn segun expediente técnico es de 366 dias calendario,
El plazo aprobado para la Ampliacion de obra N° 01 fue de 101 dias calendario y el plazo de la solicitud de
ampliacion de Plazo N° 02 es de 122 dias calendario, las cuales afectan la ruta critica.

La Residencia solicita ampliacion de plazo por 122 dias calendario por la CAUSAL de desabastecimiento de
materiales, lluvias, feriados y huelgas, la solicitud se justifica con las anotaciones de cuaderno de obra.

2 ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO

Esta residencia justifica la ampliacion de plazo mediante |as causales de desabastecimiento de materiales, lluvias,
feriados y paro, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N°04: Resumen de sustento de ampliacion de plazo

Desabastecimiento de materiales 104

Precipitaciones pluviales 2.5
Paro o huelga 3.5
Feriados 12

XIl.  PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR

SOBRE LA AMPLIACION DE PLAZO

Luego de evaluar, dentro del marco de la Directiva N° 001-2022- GR APURIMACI/GR, la solicitud de ampliacion de plazo N°
02 presentada por el Residente de Obra de la Meta 135 denominada “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua de
Riegoen las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distrito
de San Jeronimoy Pacucha, Provincia de Andahuaylas — Apurimac®, la supervision de Obra ha determinado que las causales
que fundamentan el pedido del Residente de obra son eventos tipificados como “causas no atribuibles al ejecutor, que
afectaron la ruta critica” que imposibilitaron |a terminacion de las obras en la fecha prevista de terminacion, siendo procedente
la solicitud de prorroga al plazo de obra programado.

Por tanto, la solicitud de PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE OBRA por un tiempo de ciento
veintidds (122) DIAS Calendario tramitada por el Residente de Obra de la Meta 135 denominada *Mejoramiento y Ampliacion
del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chulicuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira,
Choccecancha y Argama Alta, Distrito de San Jerdnimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas — Apurimac’ cuenta con la
APROBACION Y OPINION FAVORABLE de esta Supervision debido a quedicha solicitud esta adecuadamente fundamentada
y porque adjunta a su solicitudla documentacion requerida (Asientos de cuaderno de obra y Cronagrama fisico)

XIl. SOBRE LOS GASTOS GENERALES ADICIONALES

La solicitud de ampliacion de plazo del Residente de Obra consideraincremento presupuestal por Mayores Gastos Generales.
obstante, en opinion de la Supervision a la presente peticion de Ampliacion de Plazo SI CORRESPONDE un incremento
presupuestal por Mayores Gastos Generales debido que la obra tuvo Desabastecimiento de los materiales por los diferentes
factores que se sustentd durante el afo 2022-2023.

Xlll.  RECOMENDACIONES

La GRI del GORE Apurimac debe emitir el Acto Resolutivo correspondiente aprobando laSolicitud de AMPLIACION DE
PLAZO N° 02 por ciento veintidos (122) DIAS CALENDARIO, comprendida en el periodo del 24 de septiembre
2023 al 24 de enero del 2024, presentada por el residente de obra de la Meta 135-2023 denominada *Mejoramiento y
¥ Ampliacion del Servicio de Agua de Riego - Sistema de Conduccion — Sector 03 en la Comunidad de Choccecancha, Distrito
de San Jerénimo - Andahuaylas - Apurimac”, en concordancia con lo fundamentado en el presente Informe. Ello, bajo
responsabilidad al emisor y demas consideraciones y sustento técnico, que se cita en el documento.

4
o

Que, mediante Informe N° 927-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 21/09/2023, el Arg. Miguel Angel Aedo
ufiez — en su calidad de Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
nversion, deriva al Gerente Regional de Infraestructura, el Expediente Técnico de la Ampliacion de Plazo N° 02, conforme
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a los Lineamientos descritos en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMACIGR, para efectos de validar dicho expediente
y se continlie con el tramite que corresponda, cumpliendo con los plazo sefialados segun directiva;

Que, a mayor abundamiento se colige del Informe N° 1944-2023-GRAP/GRI/CP/HEAV de fecha 23/10/2023, donde el
Coordinador del proyecto Parcco Chinquillay - Ing. Henry Efrain Altamirano Vasquez, profesional adscrito a la Gerencia
Regional de Infraestructura, valida la solictud de la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Meta — 135-2023 del Sub Proyecto

en cuestion, del cual podemos inferir lo siguiente:

LI AL F ST Sk B T 0 N v

. 7| Ello, bajo responsabilidad al emisor y demas consideraciones y sustento técnico, que se cita en el documento.
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Que, mediante Memorando N° 2788-2023-GRAP/GRI-13 de fecha 26/10/2023, el Ing. Dalmer Ascue Meléndez, Gerente
Regional de Infraestructura, remite a la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de

Inversion, la validacion de la solicitud de la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Meta N° 135-2023- del Sub Proyecto en
cuestion, para efectos de su conocimiento y acciones administrativas;

Que, complementariamente, mediante Informe N° 136-2023-G.R.APURIMAC/ORSLTPIWAG/C.S. de fecha
10/11/2023, el Coordinador de Supervision del Proyecto Parco Chinquillay — Ing. Washinton Altamirano Guillen - remite
al Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el Expediente de

02 - del cual podemos inferir y extraer lo siguiente:

1. CONCLUSIONES:

e  Enbase al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como
la verificacion y corroboracion realizada por la Unidad Ejecutora de Inversiones, a través de la Gerencia Regional
de Infraestructura y Coordinacion del Proyecto, de acuerdo a lo detallado en los pamafos anteriores y tomando
como aliciente la visacion del presente expediente y |a opinion técnica favorable por parte del Supervisor de
Obra - Ing. José Hugo Fiestas Alvarado a través del INFORME N° 074-2023-GRAP-GRI/SO/JHA, asi como lo
descrito por el Residente de Obra — Ing. Eduardo Ostos Bautista a través de la CARTA N°009-2023-GRA-GRI/EOB
y documentos adjuntos, esta Coordinacion de Supervision da Opinién favorable al sustento técnico de
AMPLIACION DE PLAZO N°02 del Sub Proyecto en referencia, con base al siguiente detalle:

Fecha de Inicio ' 15/06/2022 G.GR. N° 801-2022-

Plazo de Ejecucién 366 GR.APURIMAC/GG

Fecha de Término Programada 15/06/2023 (Aprobacion del Exp. Técnico).

Ampliacién de Plazo N°01 101 RGR.  N°  016-2023-

Fecha de Término Reprogramada N°01 24/09/2023 i i il

Ampliacion de Plazo N°02 122 PENDIENTE DE

Fecha de Término Reprogramada N°02 24/01/2024 APROBACION RESOLUTIVA
Cuadro N°03, Detalle Final - Ampliacion de Plazo N°02

« Serecalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°03, Detalle Final — Ampliacion de
Plazo N°02), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el Residente de Obra —
Eduardo Ostos Bautista y el Supervisor de Obra - Ing. José Hugo Fiestas Alvarado, siendo estos
profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de ejecucion de acuerdo a lo especificado
en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GG, asi como de
las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

e A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA) para que se proceda
con los framites correspondientes de cara a la aprobacion Via Resolutiva del presente expediente con base
en las causales descritas y a la aprobacion y verificacion expresa del Supervisor de Obra y Unidad Ejecutora
de Inversiones a través de |la Gerencia Regional de Infraestructura, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, el informe técnico precedente, es avalado por la Arg. Miguel Angel Aedo Nufiez — Jefe de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, cuya posicion se aprecia en el Informe N° 1106-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 13/11/2023, la misma que es remitida al Gerente Regional de Infraestructura,
el cual RATIFICA OPINION FAVORABLE, al Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 02, para la culminacion del

Que, mediante Informe N° 389-2023-GRAP/GRI-13 de fecha 14/11/2023, el Ing. Dalmer Ascue Meléndez - Gerente
Regional de Infraestructura, remite al Gerente General Regional, el Expediente de Ampliacion de Plazo N” 02 del proyecto
con CUI N° 2215017, manifestando que al respecto la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, realizo la revision y evaluacion de los actuados sustentatorios en el planteamiento de la solicitud
Zan0 kzde ampliacion, considerando la justificacion indicada en la documentacion, y presenta los parametros minimos
544 1= stablecidos, en la Directiva N° 001-2022-GR APURIMAC/GR, para proceder al tramite de aprobacion via acto resolutivo;

A
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Que, a través del Proveido Gerencial N° 8197-2023 de fecha 15/11/2023, emitida por el Gerente General Regional, se
remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 02, en fase de ejecucion,

Que, en fecha 04/07/2023 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe Legal N° 104-2023-
GRAP/08/DRAJ, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual concluye: OTORGA OPINION FAVORABLE,
para la aprobacion resolutiva de la Ampliacion de Plazo N° 02, en fase de ejecucion - solicitado para la continua
ejecucion del sub proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO -

SISTEMA DE_CONDUCCION -SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO DE SAN

JERONIMO — ANDAHUAYLAS - APURIMAC™ - comprendida en el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Y PACUCHA,

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017, siendo las causales: : 1) Desabastecimiento de

las metas fisicas programadas en el Expediente Técnico, por un periodo de 122 dias calendarios, comprendido desde el
25/09//2023 al 24/01/2024, ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por
parte del Residente de Obra, Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa,
Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; Gerente Regional de
Infraestructura, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos; considerando
el marco normativo constituido ‘por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva Genera! del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la Directiva N° 001-2022-
G.R.APURIMACIPR, aplicable al caso en particular;

Que, vistos los antecedentes documentales, y en base ala Veracidad de la Informacion Justificatoria alcanzada por la UEI
en los que se sustenta el expediente, referidos en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos
en relacion al Expediente Técnico sobre la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto en referencia, del cual podemos
adviertir lo siguiente:

N® 2215017, siendo las causales: 1) Desabastecimiento de materiales, 2) Huelga 3) precipitaciones
pluviales, aspectos mencionados que afectaron directamente al cronograma de ejecucion de obra (ruta
critica), por lo que se requiere la citada ampliacion, para poder concluir satisfactoriamente con las metas
fisicas programadas en el Expediente Técnico, por un periodo de 122 dias calendarios, comprendido desde
el 25/09//2023 al 24/01/2024; respaldados por parte del Residente de obra y opiniones favorables de
procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa,

Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y el Gerente

El presente Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 por un periodo de 122 dias calendarios, comprendido
desde el 25/09//2023 al 24/01/2024, para la culminacién del Proyecto en mencion con CUI N° 2215017, se

encuentra dentro del plazo establecido por norma, que es dentro de los 15 dias antes del vencimiento, teniendo en

presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el area técnica correspondiente de acuerdo a las
funciones asignadas: La Direccion Regional de Supervision y Liquidaciones, los responsables del Proyecto Residente
y supervisor, tal como es el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO -

SISTEMA DE CONDUCCION -SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO DE_SAN

JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC” - con CUI N°® 2215017, por ello, son responsable de su evaluacion y
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de la informacion que se ha remitido ante la Direccion Regional de Asesoria juridica y de la Alta Direccion; en este

términos expuestos por la Oficina Regional de Supervision y Liquidaciones y Transferencia de Proyectos.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en fase de ejecucion,
solicitado para la ejecucion del proyecto, con CUI N® 2215017, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la
emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones
favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en
base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse que
no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de
Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Estando a lo actuado, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en fase de ejecucion - solicitado para la ejecucion del proyecto: con CUI

“Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Encargo”, y su apartado 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones”, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion,
Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; y contando con las visaciones respectivas;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - EN FASE DE

COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA
ALTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con CUI N° 2215017;
recalcando_que, la nueva fecha de término de plazo de ejecucion es el 24/01/2024; ello con la finalidad de cumplir

con las metas propuestas en el Proyecto, bajo el sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y
derecho expuestos en el presente acto resolutivo, con el siguiente detalle:

Fecha de Inicio 15/06/2022 G.G.R. N° 801-2022-
Plazo de Ejecucion 366 GR.APURIMAC/GG
Fecha de Término Programada 15/06/2023 (Aprobacion del Exp. Técnico).
Ampliacién de Plazo N°01 101 R.G.R. N° 016-2023-
GR.APURIMAG/GRI

Fecha de Término Reprogramada N°01 24/09/2023
Ampliacién de Plazo N°02 122 APROBADO CON EL

- : PRESENTE ACTO
Fecha de Término Reprogramada N°02 24/01/2024 RESOLUTIVO

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR, a los responsables del Proyecto, mayor diligencia y celeridad en el cumplimiento
de sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos Publicos y plazos
;olicitados, en mérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

RTICULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura)
y proceda con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A., conforme a norma.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, al Residente de Obra, proceda a presentar su cronograma de ejecucion fisica y
financiera actualizado con el visto bueno del Inspector para su registro en el formato 12-B de la Directiva N° 001-2019-

EF/63.01.

ARTICULO QUINTO: PRECISAR, que el presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia, la

Pagina 12 de 13

@ www.regidnapurimac.gob.pe N Gobierno Regional
Q Jr. Puno 107 - Aboncay - Apurimac - Peru Q '@. APURIMAC
&/ 083 - 321022 "—;» @ fochs pov of el

7R\



q_eq‘-,b\u:.a ge/pg

>4 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC a
<f GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Qx)

Ao de la unidad, lr paz p el desarrolls” GOMERNG RECIONAL

Gerencia Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO SEXTO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en fase de O 6 5
ejecucion, es de caracter EMINENTEMENTE TECNICO; siendo que la ejecucion del Proyecto, quede supeditada al
cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO OCTAVO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccion Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y a los responsables del proyecto de inversion Ing.
Eduardo Ostos Bautista — Residente de Obra, Ing. José Hugo Fiestas Alvarado —Supervisor de obra, e Ing.

Washinton Altamirano Guillen -, para su conocimiento, fines de Ley y aplicacion del caso.

ARTICULO NOVENO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
gwx}r.reqionapurimac.qob.nes de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Ublica.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DAWGRI
MQCH/ORAJ
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