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“Ario de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Resolucion Gerencial Regional
N° 080 -2023-GR. APURIMAC/GRI-13.

Abancay, 9 g pic. 2023
VISTOS:

El Informe Legal N° 118-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 29/12/2023; el Memorando N° 3814-2023-GRAP/13/GRI, de fecha 28
de diciembre de 2023; el Informe N° 815-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 19 de diciembre de 2023; el Informe N° 421-2023-
GRAP/GRI-13, de fecha 12/12/2023; el Informe N° 3052-2023-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO, de fecha 07/12/2023; el
Informe  N°  1178-2023.GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 28/11/2023; el Informe N° 262-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV, de fecha 28/11/2023; el Informe N° 66-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH,
de fecha 27/11/2023; el Memorandum N° 1959-2023-GR APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/11/2023; el Informe N°
1211-2023-GRAP/GRI/-SGED, de fecha 17/11/2023; el Informe N° 045-2023-GRA/GRI/SED/ING.R.H.G, de fecha 15/11/2023;
el Memorandum N° 393-2023-GRAP/GRI/-SGED, de fecha 06/11/2023; el Informe N° 194-2023/SGED-GRA/JGSR-PE, de
fecha 31/10/2023; el Informe N° 1059-2023.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 27/10/2023; el Informe N° 237-2023-
GR.APURIMAC/08/GG/DRSLTPIICOC.JLVV, de fecha 25/12/2023; el Informe N° 56-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH, de
fecha 25/10/2023; el Informe N° 1017-2023-GRAP/GRI-SGED, de fecha 18/10/2023; el Informe N° 190-2023/SGED-
GRA/JGSR-CO, de fecha 18/10/2023; el Informe N° 933-2023.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 22/09/2023; el
Informe N° 213-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV, de fecha 21/09/2023; y, demas documentos que se
adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversién publicay privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252, en su Articulo 1° “Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos
publicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del pais y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Puablica;

A~ Que, conforme al Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-
EF, en el Articulo 3° referente a Principios rectores, establece que “El Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones se rige por los principios rectores siguientes: a) La programacién multianual de la inversion
debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios
ublicos para la poblacién. b) La programacién multianual de la inversion vincula los objetivos nacionales, regionales y locales
tablecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorizacion
signacion multianual de fondos publicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe realizarse en concordancia con

proyecciones del Marco Macroeconémico Multianual. ¢) Los fondos publicos destinados a la inversion deben
acionarse con la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
is, :1:03 un enfoque territorial. d) Los recursos destinados a la inversion deben procurar el mayor impacto en la
[ sociedad;

/' Que, mediante la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 publicado en el peruano el 21/01/2019, se aprueba la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, que en el Articulo 29, referente al Inicio y alcance de la fase de Ejecucion, en el numeral 29.1 dispone que,

_‘Las inversiones ingresan a la fase de Ejecucion del Ciclo de Inversion luego de contar con la declaracion de viabilidad, en el

J/ caso de proyectos de inversion, o la aprobacion, tratandose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI" y
4 segun numeral 29.2 “La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y

i Aa ejecucion fisica de las inversiones”;

Que, de Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
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Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7
que luego de la aprobacion del expediente tecnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la

por la UEl antes de ser ejecutadas;

Que, la resolucion de contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo
esta modalidad deben de contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico — Administrativa y los equipos necesarios:
luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual
anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5° refiere que: "Expediente técnico:
se elabora cuando la inversion comprende por o menos un componente de obra"; asi también, el articulo 33° establece: "33. 1
La ejecucidn fisica de las inversiones se inicia luego de |la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente
segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEIl efectuar los registros que correspondan en el Banco de

N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica
y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe
vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive cuando no las ejecute directamente verificando que se
mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o
documentos equivalentes";

Que, el principio de jerarquia, el articulo 51 de la Constitucion Politica del Perl establece que “La Constitucion prevalece sobre
toda norma legal, la ley, sobre las normas de inferior jerarquia, y asi sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia
de toda norma del Estado”. Con ello, se reconoce dentro de nuestro sistema juridico, el principio de supremacia constitucional,
en virtud al cual, se consagra el predominio que corresponde a la Constitucion Politica del Estado, por encima de todas las
fuentes del Derecho existentes y asi sucesivamente. Esta constituye por excelencia la pauta llamada a definir en modo
determinante, el conflicto entre dos normas, en la medida que este representa la esencia misma del sistema piramidal o
escalonado bajo el cual, se encuentra estructurado nuestro sistema juridico y en esa medida, nada justificara que se pretenda
hacer prevalecer para un caso concreto, lo dispuesto por una norma de grado inferior frente a otra de jerarquia superior, pues
el disefio mismo de nuestro sistema de fuentes implica que las normas inferiores adquieran validez en funcion de las superiores,
y que, en atencion a lo dispuesto por la constitucion, resulta evidente que, en el presente caso, prevalecera lo indicado por
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01;

Que, mediante la Resolucién Ejecutiva Regional N° 140-2023-GR.APURIMAC/GR de fecha 28/02/23, que Aprueba las
Disposiciones Complementarias y Transitorias para la Aplicacion de la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR.
“Lineamientos para la Programacion Multianual, Formulacion, Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por
Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac”, aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-

Y CUANDO NO SE OPONGAN A LO REGULADO EN LA DIRECTIVA N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR. {...);

2\ Que, por tal razon, en el presente caso, prevalecera lo indicado por las normas especificas vale decir los numerales 8.3.3.9.1
[ ,J\ Responsabilidad y Numeral 8.3.3.9.5 Aprobacion y Formalizacion - que prevén que la UEI es responsable de aprobar y ejecutar

-?/; LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION FISICA DE LA INVERSION; en efecto, la Gerencia Regional de
! Infraestructura — como UE| es competente para aprobar la modificacion en fase de ejecucion de conformidad a lo regulado por
/ " los numerales expuestos de la Directiva N° 001-2022-GR APURIMAC/GR, “Lineamientos para la Programacion Multianual,
: Formulacion, Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac’, aprobada

por Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR APURIMAC/GR;

Que, mediante el articulo 8° numeral 1 (segundo parrafo) de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR APURIMAC/GR,
. _de fecha 23/10/2023; se Delega a la Gerencia Regional de Infraestructura, la facultad y atribucion de Aprobar mediante

resolucion los expedientes técnicos o documentos equivalentes en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual
. ¥ Gestion de Inversiones;

- V Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que, el proyecto “Mejoramiento de la capacidad
resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion Categoria |-2 del Puesto de Salud de Huayllati, Distrito de
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Huayllati - Grau — Apurimac” fue viabilizado a nivel de perfil con CUI: 2334493, de fecha 14/11/2016, por un monto de Sl
5,109,668.00 (cinco millones ciento nueve mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 soles). De fecha 06/10/2023, fue
actualizado con un monto de SI. 6,782,262.94 (seis millones setecientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y dos con 94/100

"Afo de la Unidad, la Paz y el Desarroflo”

Que, en el caso en particular, se debe ponderar el Informe N° 213-2023-GR.APURIMAC/06/GGIDRSLTPI/COC.JLVV, de fecha
21/09/2023, donde el Ing. Jorge Luis Velasquez Valverde - en su calidad de Obras por Contrata, requiere al Jefe de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion solicitar a la Sub Gerencia de Estudios
Definitivos el estado situacional de tramite del expediente de media tension para la obra "Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencidn Categoria 1-2 del Puesto Salud Huayllati de Huayllati
Distrito de Huayllati - Grau - Apurimac”, la misma que se encuentra en tramite ante ELECTRO SUR ESTE SAA,, se debe de
tener en cuenta que la infraestructura ejecutada por el CONSORCIO IMPERIO, ha culminado al 100%, y teniendo la necesidad
de transferir la infraestructura a su usuario final MICRO RED DE SALUD GRAU, y el equipamiento se tiene avanzado la
adquisicion, esta pendiente la transferencia del proyecto y para esta accion se requiere que el proyecto se encuentre
culminado al 100%, a la fecha no se tiene energia eléctrica en el puesto de salud; requerimiento elevado a la Gerencia
Regional de Infragstructura mediante Informe N° 933-2023.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, con fecha 22/09/2023;

Que, mediante Informe N° 190-2023/SGED-GRA/JGSR-CO, de fecha 18/10/2023 el Ing. José G. Soto Rodriguez - Profesional
especializado adscrito a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, remite Expediente Técnico de sistema de Utilizacion de

Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud de Huayllati, Distrito de Huayllati — Grau-Apurimac, aprobado, remitido a la
Gerencia Regional de Infraestructura mediante Informe N° 1017-2023-GRAPIGRI-SGED; del cual podemos advertir:

()

Se pone en conocimiento las siguientes Recomendaciones:

1. Primeramente, el Expediente de Sistema de Utilizacion ha sido aprobado solamente la parte Electromecanica que corresponde
exclusivamente al de Sistema de Utilizacion, razon por la cual el costo asciende a la suma de S/. 470,849.03, en el cual no se
encuentraincluido la parte de las obras civiles a implementarse, por lo que, recomiendo, se proceda con la aprobacion correspondiente
ala parte de la obra civil, con el siguiente pie de presupuesto:

Item Descripcion Sub presupuesio Costo Directo

01 SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO M T 281,825 54
02  SISTEMA DE UTILIZACION PARTE DE OBRA GIVIL 103,058 04
03  FLETE TERRESTRE 28.680.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 413,564 48
Mano de Obra 44 543 52
Materiales 360,086.29
Equipo 8 93467
COSTO DIRECTO T 41356448
GASTOS GENERALES 1302% 5758696
SUB PRESUPUESTO T aT1131.44
GASTOS DE SUPERVISION 6.28% CD 25.963 19
GESTION DE PROYECTO 4.04% CD 16.694 20
LIQUIDACION DE OBRA 4.65% CD 10,227 59
EXPEDIENTE TECNICO 14.99% CD 2.000.00
TOTAL PRESUPUESTO " 595016.42

't
—————
o

En el proceso de Elaboracion del Expediente Técnico en una primera oportunidad, observaron, el planteamiento de la Derivacion del
Punto de Disefio aprabado por Electro Sur Este, en razén de que la Estructura del Punto de Disefios lleva 04 Retenidas dos en cada
lado, razdn por la cual, se habia planteado incrementar 01 estructura en uno 6 a 10 metros més abajo del punto de disefio, para el
cual se tenia que elaborar un convenio con Electro Sur Este S.A.A. para transferir esta estructura a ELSE a titulo gratuito, por estar
dentro de su Franja de Servidumbre. Sin embargo, esta propuesta, fue denegada en el proceso de Aprobacion y manifestaron que
queda auterizada, instalar la Derivacion, del mismo punto de Disefio, para lo cual existen varios métodos de acondicionar, por tanto,
/4%  estapropuesta queda pendiente, para la fase de ejecucion, si el ejecutor decide agregar una estructura, se puede elaborar un convenio
- con ELSE, caso contrario podran acondicionar de la misma estructura y continuar con el proyecto, esta alternativa es opcional.

\A }'3. Remite 02 Juegos de Expediente Aprobado debidamente firmado y Visado; asi mismo adjunto 02 juegos de la Resolucion de
Conformidad Técnica del Proyecto de uso Exclusivo N° GP - 072 - 2023 CP/SU.

4. Adjunto, 01 copia del presupuesto incluido |a parte de Obra Civil.
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Que, mediante Informe N° 56-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH, de fecha 25/10/2023, el Ing. David J. Sanchez
Chauca - Supervisor Electricista de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
emite informe de evaluacion de Expediente de Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud de Huayllati,
Distrito de Huayllati — Grau-Apurimac, concluyendo:

B) EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (ESTRUCTURA PRESUPUESTAL)

Revisado el expediente en su estructura presupuestal mas no el contenido por capitulos ya que esta revision y aprabacion fue
competencia de la Empresa Electro Sur Este S .A.A., y en la estructura presupuestal no contempla obras civiles como la caseta de sub
estacion donde albergara las celdas de media y baja tensidn, transformador tipo seco, asi mismo los canales para el ingreso y salida
de conductores de media y baja tension respectivamente, esta revision de la estructura presupuesta se hizo porque en la documentacion
adjunta para la revision en donde hace mencion el pie de presupuesto con tres sub presupuestos como se indica a continuacion:

SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO M.T. COSTO DIRECTO DE (S/. 281 825.54).
SISTEMA UTILIZACION PARTE OBRA CIVIL COSTO DIRECTO (S/. 103 058.94).
FLETE TERRESTRE (S/. 28 680)

Sin embargo, en el expediente técnico aprobado por parte de la Empresa Electro Sur Este S.A.A. solo esta considerado como costo
directo de S/. 281 825.54.

C) CONCLUSION

En el expediente de media tension de sistema de utilizacion aprobado por parte de la Empresa Electro Sur Este S.A A. obviaron este
sub presupuesto de obras civiles, realizada las consultas al Ing. Alcides Aybar del area de gerencia de proyectos de Electro Sur Este
S.AA. recomienda actualizar el expediente y ahi se considere un nuevo presupuesto dende incluya este sub presupuesto y también
hace mencion dicho profesional que puedan tomar otra alternativa que sea la més acertada.

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 123-2023-GR-APURIMAC/GG, de fecha 17/0472023, se resuelve
aprobar la REDUCCION DE PRESTACIONES, del Contrato Regional Directoral N° 019-2022-GR-APURIMAC/DRA., para la
gjecucién de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion
Categoria 1-2 del Puesto de Salud de Huayllati de Huayllati, Distrito de Huayllati - Grau - Apurimac”, por el monto de SI.
50,807.06 (Cincuenta Mil Ochocientos Siete con 06/100 soles), incluido IGV, con un porcentaje de incidencia de S/. 1.17%,
del monto del contrato original; ello bajo responsabilidad y demas consideraciones y sustento técnico que se anexa al
documento;

Que, mediante Informe N° 237-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV, de fecha 25/10/12023, el Ing. Jorge Luis
Velasquez Valverde — Coordinador de Obras por Contrata, remite al Jefe de la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion el pronunciamiento respecto a la Evaluacién de Expediente Técnico de Media Tension
y Sistema de Utilizacion Parte Civil observado, del cual se extrae lo siguiente:

()
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Expediente Tecnico N° 01, aprobado mediante Resolucion de Conformidad Técnica de Proyecto de Uso Exclusivo N° GP-072-
2023 CP/SU, de fecha 07 de setiembre del 2023, por parte de ELECTRO SUR ESTE SAA. La misma que se encuenira conforme con
la siguiente estructura:

ftem Ooscripe/dn:Sub presupuesto Cesto Directo
o1 SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO M.T. 281,825.54
Q2 FLETE TERRESTRE 28€80.C0
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 310,505.54
Mano de Obra 15,310.57
Materialas 287,153.89
Equipo B8,44108
COSTO DIRECTO 310,505 54
GASTOS GENERALES 16.283C0870 % 50,870.15
SUB PRESUPUESTO 361,275.89
GASTOS DE SUPERVISION 7.38% CD 22,542.87
GESTION DE PROYECTO 4.T5% CD 14,752 15
LIQUIDACION DE OERA 5.47% CD 16,590.82
EXPEDIENTE TECNICO 17.64% CD 5478743
TOTAL PRESUPUESTO _ 470,845.03

2. Expediente Tecnico N° 02, correspondiente a Sistema de Utilizacién de Obra Civil, se tiene adjunto el presupuesto de cbra, que |
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asciende el costo directo a la suma de S/. 103,058.94 soles y costo indirecto la suma de S/. 21,108.45 soles, y la suma total de S/.
124,167.39 soles, se debe implementar con contenido minimo de expediente técnico N° 02. En fisico y dos juegos previo aprobacion
del acto resolutivo.

3.La ejecucion de este componente es necesario y esencial para cumplir con el objetivo del proyecto, porque a la fecha no se tiene
energizado el puesto de salud la misma que es necesario para la trasferencia de proyecto al usuario final.

Que, mediante Informe N° 194-2023/SGED-GRA/JGSR-CO, de fecha 31/10/2023 el Ing. José G. Soto Rodriguez - Profesional
especializado adscrito a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, remite Expediente Técnico de sistema de Utilizacion de
Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud de Huayllati, del Distrito de Huayllati - Provincia Grau - Departamento
Apurimac - Parte Civil, del cual podemos advertir:

El proyecto original se ha elaborado en los afios de 2016, en esa oportunidad las condiciones de distribucion de carga Electrica era
diferente en |a poblacion de Huayllati, razén por la cual en esa oportunidad, se penso el suministro en sistema trifasico en baja tension,
en esa oportunidad contaba con documentos de Factibilidad y Fijacion de Punto de Disefios en Baja Tension, los mismos que han
caducado en el afio de 2018, desde ese entonces nadie se ha preocupado en analizar la situacién real, razon por la cual se ha
desactualizado y sin solucién. Recientemente en al afio de 2022, me encargaron, tomar este caso, para lo cual se han realizado las
coordinaciones con Electo Sur Este S.A.A., tramitando el suministro de energia eléctrica en baja tensién, el cual ha sido denegado, por
lo que se hizo el tramite de Suministro de Energia Eléctrica en Media Tension de 22.9 KV, resultado de ello, es la aprobacion por Electo
Sur Este S.AA., mediante la RESOLUCION DE CONFORMIDAD TECNICA N° GP-072-2023 CP/SU, de fecha 07/09/2023, éste
documento solo se refiere a la aprobacion de la parte ELECTROMECANICA, ya que ellos solo atienden la parte que les corresponde,
razon por la cual, la construccion de la Infraestructura para implementar la Subestacion no ha sido incluido o ellos mismos no han
indicado retirarlo.

En ese sentido, remito el Expediente Técnico para implementar la Caseta de la Subestacion eléctrica proyecto denominado SISTEMA
DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI - PROVINCIA
DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - PARTE OBRA CIVIL, para lo cual el resumen de presupuesto es la siguiente:

CUADRO N° 01.
RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA PARTE DE OBRA CIVIL.

Proyecw "SISTEMA DEUTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT. DEL PUESTO DE SALUD HUAYLLAT,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC™ - PARTE OBRA CIVIL.
Clierge COBIENO REGIONAL DE AFPURIMAC
Departamento APLURIMAC
Provincia GRAU
Diserito HUAYLLAT
Rem Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
il 01 SIBTEMA DE UTLIZACION PARTE DE OBRA CIVIL 103.058.94
SUB TOTAL COSTO DIRECTO i 103,058.94
Mano de Obra 2763295
Matcriales 72.932.40
Equipo 2.493.59
COSTO DIRECTO 103,058 64
GASTOS GENERALES 16 38300870 % 6,696 .81
SUB PRESUPUESTO 709,755.75
GASTOS DE SUPERVISION 7.39% CD 3,02032
GESTION DE PROYECTO 4.75% CD 1,942 05
LIQUIDACION DE OBRA 5.47% CD 2.236.76
EXPEDIENTE TECHNICO 17.684% CD 7.212.51
———
TOTAL PRESUPUESTO i 124,167.29

CUADRO N° 02.
RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA PARTE DE OBRA
ELECTROMECANICA, aprobada mediante la RESOLUCION DE CONFORMIDAD TECNICA
N* GP-072-2023 CP/SU, de fecha 07/09/2023, por Electro Sur Este S.AA.

RESU D N S (@)
INFRAESTRUCTURA COSTO
CD___ COSIO DIRECTO S/ 310.505.54
‘_'311 GG  GASIOS GENERALES 15.38% CD S/. 50.870.15
i~g ‘ SE_T_ SUB PRESUPUESTO S/. 361.375.69
| GS  GASTOS DE SUPERVISION 7.39% CD $/.22.942.87
| GP  GESTION DEPROYECTO 4757 CD $/. 1475215
LR  LKQUDACON DE OBRA 5.47% CD S/. 16990.83
ET  EXPEDIENTE TECNICO 17.64% CD S/. 54.787.49
‘ P_T__ TOTAL PRESUPUESTO "7 §/. 470,849.03
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CUADRO N° 03.
RESUMEN DE costo total de LA OBRA, ES DECIR PARTE CIVIL Y ELECTROMECANICA.
ESU SIS DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA COSsTIO
cD COSTO DIRECTO §5/.413 564 48
GG GASTOS GENERALES 13.92% CD S/. 57.544.94
SB_T SUB PRESUPUESTO §/.471.131.44
GS GASTOS DE SUPERVISION 4.28% CD S/. 25.943.19
GP GESTION DE PROYECTO 4.04% CD S/, 14.494.20
L@ LQUIDACION DE OBRA 4.65% CD S/. 19,227.59
ET EXPEDIENTE TECNICO 14.99% CD 5/. 62000.00
PT TOTAL PRESUPUESTO T S§/.595.016.42

Que, estando al analisis y fundamentacion expuesta en los informes procedentes, sobre EVALUACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD HUAYLLATI, DEL DISTRITO
DE HUAYLLATI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, que es parte del proyecto “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion Categoria I-2 del Puesto de Salud de Huayllati,
Distrito de Huayllati — Grau — Apurimac”, se emite el Informe N° 045-2023-GRA/GRI/SGED/ING.R.H.G, de fecha 15/11/2023,
donde el Ing. Robert Huaméan Grande - en su calidad de Coordinador de Proyecto de Inversion de la Sub Gerencia de Estudios
Definitivos, remite opinion favorable, del cual podemos extraer lo siguiente:

()
2.-ANTECEDENTES.

e El proyecto fue viabilizado a nivel de perfil con CUI: 2334493, de fecha 14/11/2016, por un monto de S/. 5,109,668.00 (cinco millones
ciento nueve mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 soles). De fecha 06/10/2023, fue actualizado con un monta de 8.
6,782,262.94 (seis millones setecientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y dos con 94/100 soles). El cual no se ha considerado
el costo del Sistema de Utilizacién de uso exclusivo de media tension.

e Elexpediente técnico del sistema de utilizacién de uso exclusivo de media tension, el costo es de S/, 595,016.42. el cual dicho costo
corresponde al sistema de utilizacion de uso exclusivo de MT, sistema de utilizacion parte civil y flete terrestre.

« Con fecha 07/09//2023, el expediente técnico se aprueba mediante resclucion de conformidad tecnica de proyecto de Uso exclusivo
N° GP-072-2023 CP/SU, por parte de ELECTRO SUR ESTE SAA. Con un monto de costo directo de S/. 310,505.54 soles.

e Parala ejecucion del sistema de Utilizacion de uso exclusivo de media tension se complementa, con el sistema de utilizacion parte
de obra civil, con un monto del costo directo de S/. 103,058.94 soles.

« El costo indirecto de los dos componentes se calcula en el resumen de analisis de costo, del cuadro 03 que presenta en el Informe
N°194-2023/SGED-GRA/JGSR-PE.

3.-ANALISIS.

e Que, en fecha del 21 de setiembre del 2023 mediante INFORME N°213-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVVY con
Registro Administrativo N° 9057 de 21 de setiembre del 2023, de la direccion Regional de la Cficina de Supervision y liquidacion, del
asunto se requiere el estado situacional de trémite del expediente de media tension en el puesto de salud Huayllati y su periodo de
ejecucion probable,

e Que, en fecha 22 de setiembre del 2023, mediante INFORME N°933-2023-GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTP!. Solicita informe de

estado situacional sobre aprobacion del tramite de media tension.

Con proveido Administrativo N° 010882, de fecha 22 de setiembre del 2023, la gerencia regional de infraestructura, eleva el

documento para su conocimiento y acciones administrativas, a Sub Gerencia de Estudios definitivos.

Con proveido Administrativo N° 02514, de fecha 23 de setiembre del 2023, la Sub Gerencia de Estudios definitivos, eleva el

\ documento al ing. José Gregorio Soto Rodriguez. Para que informe sobre la informacion solicitada.

Que, en fecha 18 de octubre del 2023, mediante INFORME N°190-2023/SGED-GRA/JGSR.CO, Remite Expediente de Sistema de

Utilizacién de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, Distrito de Huayllati-Grau-Apurimac expediente Aprobado.

Que, en fecha 19 de octubre del 2023, mediante INFORME N°1017-2023-GRAP/GRI-SGED, Remite Expediente de Sistema de

Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, Distrito de Huayllati-Grau-Apurimac expediente Aprobado con

Resolucion.

«  Con proveido Administrativo N° 011899, de fecha 19 de cctubre del 2023, la gerencia regional de infraestructura, eleva el documento
con la informacion solicitada a la direccion Regional de Ia Oficina de Supervision y liquidacion.

e Que, en fecha del 24 de actubre del 2023 mediante MEMORANDUM N°1752-2023-GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI. Solicita
evaluacion y opinion al especialista en ejecucion de proyectos de instalacion del sistema de media tension.

s/ Que, en fecha del 25 de octubre del 2023 mediante INFORME N°056-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH. Presenta €l
Informe de la Evaluacion del expediente de sistema de Utilizacion de uso exclusivo en MT del puesto de salud de Huayllati del distrito
de Huayllati-provincia de Grau-departamento de Apurimac, el cual menciona se considere un nuevo presupuesto de la obra civil, que
no esta considerado en el expediente aprobado por Electro Sur este.

e  Con proveido Administrativo N°® 011724, de fecha 25 de octubre del 2023, la Direccion Regional de la Oficina de Supervision y
liquidacion, eleva el documento al Ing. Jorge Luis Velasquez Valverde para su revision y atencion.

e g
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e Que, en fecha del 26 de octubre del 2023 mediante INFORME N°237-2023-GR. APURIMAC /06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV,
presenta opinion sobre evaluacion del expediente técnico de media tension y sistema de utilizacion de la parte civil, El cual
concluye que se debe adjuntar los documentos, que se encuentra incompleto del expediente técnico de la parte civil, del sistema
de media tension.

» Con proveido Administrativo N° 011773, de fecha 26 de octubre del 2023, direccion Regional de la Oficina de Supervision y
liquidacion remite el expediente técnico a la gerencia regional de infraestructura, para su conocimiento y acciones.

»  Que, en fecha del 27 de octubre del 2023 mediante INFORME N°01059-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH. Remite a la
gerencia de infraestructura regional el pronunciamiento sobre Ia evaluacion al expediente de sistema de utilizacion de uso exclusivo
en MT.

e Con proveido Administrativo N° 012247, de fecha 27 de octubre del 2023, la gerencia regional de infraestructura, eleva el documento
para la absolucion de observaciones, a la Sub Gerencia de Estudios definitivos.

e  Con proveido Administrativo N°® 02974, de fecha 30 de octubre del 2023, la Sub Gerencia de Estudios definitivos, eleva el documento
aling. José Gregorio Soto Rodriguez. Para que absuelve las observaciones formuladas.

"Ario de fa Unidad, Ia Paz y el Desarrollo”

. Que, en fecha 18 de octubre del 2023, mediante INFORME N°190-2023/SGED-GRA/JGSR.CO, Remite Expediente de Sistema de
Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, Distrito de Huayllati-Grau-Apurimac expediente Aprobado.

e  Que, en fecha 02 de noviembre del 2023, mediante INFORME N°194-2023/SGED-GRA/JGSR PE, Remite Expediente de Sistema
de Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, Distrito de Huayllati-Grau-Apurimac, de la parte civil con las
observaciones absueltas.

e Que, en fecha del 06 de noviembre del 2023, designado mediante MEMORANDUM N°0393 - 2023-GRAP/GRI/-SGED, Remite
Expediente de Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, Distrito de Huayllati-Grau-Apurimac,
de la parte civil para su evaluacion, al Ing. Robert Huaman Grande.

4.00 DE LA EVALUACION:

En atencion a los documentos en referencia se realizd la evaluacién del expediente técnico de Inversiones denominado “SISTEMA DE
UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA
DE GRAU- DEPARTAMENTO DE APURIMAC", que es parte del proyecto denominado ‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA |-2 DEL PUESTO DE SALUD DE
HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC" con CUI N° 2334493,

El cual se basa exclusivamente de |a revision del expediente técnico, con referencia al expediente técnico presentado de la parte civil
del sistema de media tension, se realiza la evaluacion en general del expediente técnico, el cual se ha encontrado CONFORME
TECNICAMENTE, de acuerdo el siguiente contenido:

“SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE

SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE

GRAU- DEPARTAMENTO DE APURIMAC” PARTE OBRA CIVIL
N° COMPONENTES ESTADO
1 | Contenido Conforme
2 | Resumen Ejecutivo Conforme
3 | Memoria Descriptiva: Conforme
4 | Memoria de Calculo Estructural Conforme
5 | Especificaciones Técnicas: Conforme
6 | Metrados y Presupuesto Conforme
7 | Resumen del Presupuesto de la parte obra civil Conforme
8 | Presupuesto General: Conforme
9 | Analisis de Costos Unitarios: Conforme
10 | Relaciéon de Insumos del Costo Directo: Conforme
11 | Desagregado de Herramientas: Conforme
12 | Cronograma de Ejecucién del Proyecto: Conforme
13 | Cronograma de Requerimiento de Materiales: Conforme
14 | Cronograma de Requerimiento de Magq. equipo: Conforme
15 | Cronograma de Req. de Mano de Obra: Conforme
16 | Cronograma Gantt -CPM Conforme
17 | Planos: Conforme

55
i 71 Porloque, verificdndose los contenidos minimos se encuentra conforme el expediente técnico sistemas de utilizacion de uso exclusivo
/i en MT del Puesto de Salud de Huayllati del Distrito de Huayllati — provincia de Grau - departamento de Apurimac — Parte Obra Civil
elaborado por el Ing. José Gregorio Soto Rodriguez.

6.00 RESUMEN DEL PRESUPUESTO (Segun Informe N° 194-2023/SGED-GRA/JGSR-PE)
(-..)
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o Plazo de Ejecucion.
El plazo de ejecucion es de 60 (sesenta) dias calendario.

» Modalidad de ejecucion: La modalidad de ejecucion del expediente técnico serd bajo la modalidad de Administracion Directa, de
acuerdo el expediente técnico elaborado, del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT de la parte de obra civil y parte electro
mecanica.

» Del expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT del puesto de salud Huayllati del Distrito de Huayllati-provincia
de Grau-departamento de Apurimac de la parte electro mecanica, con resolucion de conformidad técnica N° GP-072-2023CP/SU, de
fecha 07/09/2023 por ELECTRO SUR ESTE S.A.A. la evaluacion se realiza del expediente Técnico de la parte de obra civil. El cual se
encuentra conforme, se debe aprobar mediante resolucion.

10.-CONCLUSIONES.

Se ha encontrado Conforme técnicamente, el Expediente técnico del Proyecto: “SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN
MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE GRAU- DEPARTAMENTO DE
APURIMAC", que es parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA |-2 DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE
HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC" can CUI N° 2334493, elaborado Bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.

e con un plazo de ejecucion de 60 (sesenta) dias calendario de la ejecucion de la infraestructura y 30 dias calendarios para la liquidacion,
ala suma hacen un total de 90 dias calendarios.

e presupuesto es de Si. 595,016.42 (quinientos noventa y cinco mil dieciséis con 42/100 soles).

« Se da opinion favorable al expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT por un monto de $/. 103,058.94, de la
parte de Obra civil que es el monto de costo directo.

e Se solicita dar tramite al Expediente Técnico del Sistema de utilizacion de Uso exclusivo de MT, de la parte electromecéanica, por un
Monto de SI. 470,849.03 soles, aprobado mediante resolucion de conformidad técnica N® GP-072-2023CP/SU, de fecha 07/09/2023
por ELECTRO SUR ESTE S.AA.

e Se da opinion favorable al expediente del sistema de utilizacion de uso exclusivo de MT. De la parte de obra civil y electro mecanica,
que ala suma de los dos componentes es de un monto de S/. 595,016.42 soles, el cual se recomienda aprobar Resolutivamente.

» Se recomienda que se derive al area correspondiente para la aprobacion Resoclutiva del expediente técnico,

Que, mediante Informe N° 1211-2023-GRAPIGRI/-SGED, de fecha 17/11/2023, el Ing. Senji Sadl Huarhua Enciso — Sub

Gerente de Estudios Definitivos remite al Gerente Regional de Infraestructura el Expediente Técnico “SISTEMA DE

UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-

PROVINCIA DE GRAU- DEPARTAMENTO DE APURIMAC” PARTE ELECTROMECANICAS Y PARTE OBRA CIVIL,
_ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CON CUI N° 2334494, PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO, indicando
_en la parte pertinente lo siguiente:

JE L)
/Ill. CONCLUSIONES:

A La Sub Gerencia de Estudios definitivos por todo lo expuesto y en atencion al documento de la referencia del ing. JOSE. GREGORIO
SOTO RODRIGUEZ - coordinador de proyecto, la DIRECTIVA N°001-2022-GR-APURIMAC/GR, y la aprobacion de conformidad
técnica, por parte del Evaluador - ING. ROBERT HUAMAN GRANDE - Profesional Especializado, en ese sentido, SE SOLICITA LA
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE AMBAS PARTES (PARTE ELECTROMECANICA'Y PARTE OBRA CIVIL), por el monto
de S/.595,016.42 soles, y asimismo se recomienda la implementacion del Formato C correspondiente, para tal efecto adjunto actuados

en 02 archivadores, 139 Folios y O1 DVD.

R -"-7”-?;“\ Que, por su parte mediante Informe N° 66-2023-APURIMAC/GG/DRSLTPI/SUP-DSCH, de fecha 27/11/2023, el Ing. David
Y« |2\ Jacinto Sanchez Chauca — Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos — Especialista en Instalaciones Eléctricas y
‘ /3 | Media Tension emite informe favorable de Evaluacion Técnica del Expediente Obra Civil del Sistema de Utilizacion de Uso

W&o 3’/ Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati, del Distrito de Huayllati — Provincia de Grau — Departamento de Apurimac,
97—~ concluyendo lo siguiente: El puesto de salud de Huayllati cuenta con el expediente técnico denominado "Sistema de Utilizacion de Uso
el ) Exclusivo en MT del Puesto de Salud Huayllati del Distrito de Huayllati Provincia de Grau - Departamento de Apurimac” para ser dotado de

energia eléctrica en media tension el cual cuenta con Resolucion de Conformidad Técnica de Proyecto de Uso Exclusivo N* 072-2023 CP/SU,
-~ emitido por parte de la Empresa Concesionaria de Electro Sur Este S.A.A., en donde no fue considerado las obras civiles como la caseta de
FI3 / subgstacion y el érea de estudios def Gobierno Regional de Apurimac de forma adicianal se elaboro el expediente para los trabajos de obra
oivil, los cuales solo me corresponde revisar como electricista aspectos de distribucion de la celda de remonte, celda de profeccion,
fransformador, calanes por donde ingresan los conductores de media tension, salida del conductor de baja tension y los buzones en la caseta

o], - y el diagrama unifilar de la subestacion.
"I Para su evaluacion la parte eléctrica de la caseta de subestacion solo se reviso los planos y detalles del expediente que consta de un
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archivador TOMO Il de 318 folios las otras informaciones del expediente técnico es exclusivamente parte civil. En efecto al término de esta
evaluacion del presente expediente civil se concluye la parte eléctrica ESTA CONFORME.

Que, mediante Informe N° 262-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/ICOC.JLVV, de fecha 28/11/2023; el Ing. Jorge Luis
Velasquez Valverde — Coordinador de Obras por Contrata emite Informe Técnico Favorable sobre Evaluacion de Expediente
Técnico de Media Tension y Sistema de Utilizacion — Parte Civil y Ratificacion del Expediente Aprobado por Electro Sur, del
cual podemos extraer lo siguiente:

)

a. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion es de 60 (sesenta) dias calendario, de acuerdo al expediente Tecnico evaluado.

MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucidn del expediente técnico sera bajo la modalidad de Administracion Directa, de acuerdo el expediente
técnico elaborado, del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT de la parte de obra civil y parte electro mecénica.

1

Del expediente tecnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT del puesto de salud Huayllati del Distrito de Huayllati -
provincia de Grau-departamento de Apurimac de la parte electro mecanica, con resolucion de conformidad técnica N° GP-072-
2023CP/SU, de fecha 07/09/2023 por ELECTRO SUR ESTE S.A.A. la evaluacion se realiza del expediente Técnico de la parte de
obra civil. El cual se encuentra conforme, se debe aprobar mediante resolucion.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

v Conforme técnicamente la solucion planteado en el Expediente técnico del Proyecto: “SISTEMA DE UTILIZACION DE USO
EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE GRAU-
DEPARTAMENTO DE APURIMAC', que es parte del proyecto denominado ‘Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion Categoria -2 del Puesto de Salud de Huayllati de Huayllati, Distrito de Huayllati - Grau
- Apurimac” con CUI N® 2334493, elaborado Bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.

v Plazo de ejecucion de 60 (sesenta) dias calendario de la ejecucion de la infraestructura y 30 dias calendarios para la liquidacion, a la
suma hacen un total de 90 dias calendarios.

v’ Presupuesto total de los dos sub proyecto asciende a la suma de S/. 595,016.42 (quinientos noventa y cinco mil dieciséis con
42/100 soles), desagregado del sub proyecto del expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT por un monto
de SI. 124,167.39, de la parte de Obra civil y Expediente Técnico del Sistema de utilizacion de Uso exclusivo de MT, de la parte
electromecanica, por un Monto de S/. 470,849.03 soles, aprobado mediante resolucion de conformidad técnica N° GP-072-

2023CP/SU, de fecha 07/09/2023 por ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Que, mediante Informe N° 1178-2023.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 28/11/2023, el Ing. Miguel Angel Aedo
Nufez en su condicion de Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion al
Gerente Regional de Infraestructura pronunciamiento favorable a Expediente Técnico de Media Tension y solicita su revision y
aprobacion via acto resolutivo: (...) Cumplo con informar a su despacho, que el proceso de ejecucion de la obra denominada:
"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencién Categoria 1-2 del
Puesto de Salud de Huayllati de Huayllati, Distrito de Huayllati - Grau - Apurimac"; esta en condicién de culminada y en
proceso de recepcion de obra; por tanto, a la_fecha se tenia pendiente la implementacion del expediente de media tension del

referido proyecto, con la evaluacion y opinion técnica descrita (Ref. a) y b)), la cual ratificamos, se ha cumplido con tener los
informes tecnicos de viabilidad para proceder a su ejecucion, por la modalidad de administracion directa, en un plazo de 90 dias
calendarios; por tanto, solicito a su despacho, que se revise como (ltimo filtro, y se otorgue viabilidad técnica y se proceda a su
aprobacion mediante acto resolutivo, con ello la entidad podra transferir la infraestructura a la Micro Red de Salud Grau, para

su puesta en funcionamiento;

Que, mediante Informe N° 3052-2023-GRAP/09/GRPPAT/09.02/AG.PPTO, de fecha 07/12/2023, el Mag. Angel O. Salcedo
Valdarrago - Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional de Apurimac emite informe de Disponibilidad Presupuestal para la
modificacion del Expediente Técnico N° 01 del proyecto con CUI N° 2334493, del cual podemos advertir lo siguiente:

En el marco del Sistema Nacicnal de Programacion Multianual de Inversiones, |a priorizacion de la cartera de inversiones del PMI debe
tomar en cuenta los criterios de priorizacion que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales estan
)  ordenadas segin su estado de avance en el ciclo de inversion, y prioriza los proyectos en proceso de liquidacion y la conclusion de los
4 proyectos en ejecucion, en ese sentido, carresponde priorizar la continuidad y culminacion de la ejecucion fisica y financiera del proyecto
-~ Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Primer Nivel de Atencion Categoria 1-2 del Puesto de Salud Huayllati; asi mismo
| ‘2% mencionar que en el presente afio dicho sub proyecto cuenta con un saldo de S/ 974 053,88 Soles, por lo que se consideraria la
" ! disponibilidad presupuestal ya que para el presente aiio el PIM asignado cubre el expediente de media tensién y sistema de
~// utilizacién solicitada.

Z1=-Que, mediante Informe N° 421-2023-GRAPIGRI-13, de fecha 12/12/2023, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita al
| Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac la Aprobacién Resolutiva del Expediente Técnico de media
| tension del proyecto “Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo de MT del Puesto de Salud de Huayllati, del Distrito de
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Huayllati, Provincia de Grau, Departamento de Apurimac”, la misma que es parte del Proyecto “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion Categoria I-2 del Puesto de Salud de Huayllati,
Distrito de Huayllati- Grau — Apurimac”, con CUI N® 2334493, precisando: “i) Habiendo emitido el Informe de Ia referencia la Oficina
Regional de Supervision liquidacion y transferencia de proyectos de inversion, remite pronunciamiento técnico favorable a expediente técnico
de media tension del proyecto "SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO DE MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL
DISTRITO DE HUAYLLATI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC" la misma que es parte del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA 1-
2 DEL PUETSO DE SALUD DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI GRAU APURIMAC" con CUI N°2334493, ii) Asi mismo la
coordinacion de la Oficina Regional de Supervision, ratifica la opinion técnica aprobada mediante resolucion de conformidad técnica de
proyecto de uso exclusivo N° GP-072-2023 CP/SU, 07 de setiembre del 2023, asciende a la suma de S/470,879.03 soles, por los especialistas
de Electro Sur Este S.AA y se recomienda que debera ser refrendado por resolucion de parte del Gobierno Regional de Apurimac,
acogiendo en todo su extremo sobre su conformidad, por el costo total con fines de viabilizar su ejecucion y alcanzar con el objetivo
del proyecto; iii) Presupuesto total de los dos sub proyectos asciende a la suma de S/. 595,016.42 desagregado del sub proyecto del
expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT por un monto de S/ 124.167.39, de la parte de obra civil y expediente
técnico del sistema de utilizacion de uso exclusive de MT, de la parte electromecanica, por un monto de S/. 470,849.03 soles, aprobado
mediante resolucion de conformidad técnica N° GP-072-2023.CP/SU, de fecha 07/09/2023 por ELECTRO SUR ESTE SAA, iv) Por tal motivo

UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO DE MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI, DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE
GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", en ese entender sefor Gerente General adjunto se le hace llegar 02 Archivadores mas 153 falios,
para que se sirva disponer a la Direccion Regional de Asesoria Juridica la emision del informe legal y el proyecto de Resolucion para la
aprobacion el expediente técnico de media tension’;

Que, mediante Proveido Gerencial General Regional N° 8863, de fecha 14/12/2023, el Gerente General Regional, Dispone
efectos de su evaluacion, y de encontrar favorable, se emita el acto resolutivo correspondiente, de acuerdo a la normativa
aplicable, ello bajo responsabilidad y demés consideraciones que se describe en el citado documento;

Que, mediante Informe N° 815-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 19 de diciembre de 2023, la Direccion Regional de Asesoria
“Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo de MT del Puesto de Salud de Huayllati, del Distrito de Huayllati, Provincia de
Grau, Departamento de Apurimac”;

Que, mediante Memorando N° 3814-2023-GRAP/13/GRI, de fecha 28 de diciembre de 2023, el Ing. Dalmer Ascue Meléndez
- Gerente Regional de Infraestructura precisa que el tramite solicitado es una modificacion en fase de ejecucion para el proyecto
“Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo de MT del Puesto de Salud de Huayllati, del Distrito de Huayllati, Provincia de
Grau, Departamento de Apurimac’, sefialando que el aspecto de fondo del presente tramite es la aprobacion técnica de las
modificaciones planteadas y el pronunciamiento de todas las areas den opinion favorable, requiriendo continuar con el tramite
para su aprobacion resolutiva;

Que, estando al pronunciamiento favorable contenido en los informes técnicos por parte del Jefe de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerencia de Presupuesto, Coordinador de Obras por
Contrata, Profesional Especializado- Especialista en Instalaciones Eléctricas y Media Tension, Sub Gerente de Estudios
Definitivos, Coordinador de Proyectos, y demas profesionales competentes, se emite el Informe Legal N° 118-2023-
GRAP/08/DRAJ, de fecha 29/12/2023, donde la Direccion de Asesoria Juridica, cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO

expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusive en MT por un monto de S/ 124.167.39, de la parte de obra civil y
expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusive de MT, de la parte electromecanica, por un monto de S/.
1\470,849.03 soles, aprobado mediante resolucion de conformidad técnica N° GP-072-2023.CP/SU, de fecha 07/09/2023 por
LECTRO SUR ESTE SAA, ejecutado por la modalidad de administracion directa, con un plazo de ejecucion de 90 dias
lendarios; opinién Gnicamente inherente al aspecto normativo aplicable; en concordancia con la Directiva N° 001-2022-
APURIMAC/GR. “Lineamientos para la Programacién Multianual, Formulacién, Evaluacién y Ejecucién de
wersiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac”, concomitantes con la Directiva N® 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sobre el que se contrae
el procedimiento de la Ejecucion Fisica de las Inversiones”; ello bajo las consideraciones que se cita en el documento;

~ Que, vistos los antecedentes documentales, y en base a la Veracidad de la Informacion Justificatoria alcanzada por la UEI en
los que se sustenta el expediente, referidos en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion
a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, con Cadigo Unico de Inversion N° 2334493, del cual

b o Fste expediente cuenta con los INFORMES TECNICOS Y OPINIONES FAVORABLES DE PROCEDENCIA por parte del
1 Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerencia de
Presupuesto, Coordinador de Obras por Contrata, Profesional Especializado- Especialista en Instalaciones Eléctricas y Media
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e En el presente caso, se prepondera el Informe N° 045-2023-GRA/GRISGED/ING.R.H.G, de fecha 15/11/2023, emanada
por el Ing. Robert Huaman Grande, en calidad de Coordinador de proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos,
quien emite Opinién Favorable para la Aprobacion del Expediente Técnico del Proyecto: “SISTEMA DE UTILIZACION DE
USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE
GRAU- DEPARTAMENTO DE APURIMAC’, que es parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL PUESTO DE
SALUD DE HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC" con CUI N°® 2334483, elaborado
Bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecucion de 60 (sesenta) dias calendario de la
gjecucion de la infraestructura y 30 dias calendarios para la liquidacion, a la suma hacen un total de 90 dias calendarios, con
un presupuesto es de S/. 595,016.42 (quinientos noventa y cinco mil dieciséis con 42/100 soles); asi como OPINION
FAVORABLE al expediente técnico del sistema de utilizacion de uso exclusivo en MT por un monto de S/. 103,058.94, de la
parte de Obra civil que es el monto de costo directo

* Enel presente caso en particular se infiere, el Informe N° 262-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV, de fecha

28/11/2023, mediante el cual el Ing. Jorge Luis Velasquez Valverde — Coordinador de Obras por Contrata de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion manifiesta que se encuentra Conforme
nicamente la solucion planteado en el Expediente técnico d ecto: “SISTEMA DE UTILIZACION DE USO
EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE GRAU-
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, que es parte del proyecto denominado “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de
los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion Categoria |-2 del Puesto de Salud de Huayllati de Huayllati, Distrito de
Huayllati - Grau - Apurimac” con CUI N°® 2334493, elaborado Bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, con un
plazo de ejecucion de 60 (sesenta) dias calendario de la ejecucion de la infraestructura y 30 dias calendarios para la

otra consistencia sobre el mismo proyecto.

Que, es menester sefalar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativas y técnicos en relacion a la MODIFICACION Y VALIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, como objeto
de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO
ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que
se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes
técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han verificado bajo su

responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se
enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura,
y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucién deberan de cautelar la observancia del marco legal de los
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucién; por lo que estando a los actuados en
/sede administrativa, y en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en PROCEDENTE su APROBACION Y VALIDACION;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito de la Resolucion Ejecutiva Regional

N? 263-2023-GR.APURIMACIGR. de fecha 01/06/2023, Resolucién Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR. APURIMAC/GR, y de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento, Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/PR -“Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
version por Administracion Directa o Encargo, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley
rganica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del

bierno Regional de Apurimac; y contando con las Visaciones respectivas;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la modificacion en fase de ejecucion del Expediente Técnico: “SISTEMA DE UTILIZACION
—=-]/DE USO EXCLUSIVO EN MT DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DEL DISTRITO DE HUAYLLATI-PROVINCIA DE
/$%GRAU- DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, parte integrante del proyecto ‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
<« LRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL PUESTO DE SALUD

dias calendario de la ejecucion de la infraestructura - 30 dias calendarios para la liquidacion), y con un presupuesto total de SI.
595,016.42 (quinientos noventa y cinco mil dieciséis con 42/100 soles); siendo el desagregado del componente de obra
f civil el monto de S/ 124.167.39, y el desagregado de la parte electromecanica, por un monto de S/. 470,849.03 soles, ello

@ wwwregionapurimac.gob.pe k? Gobierno Regional

Q Jr. Puno 107 - Abancay - Apurimac - Peru Q ‘@ APURIMAC

a 083 - 321022 t‘% @ frsids e of poiobls
=\



woo e, GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

wfgl?% Gerencia Regional de Infraestructura i’ >
£ I

"Ario de Ia Unidad, la Paz y el Desarrollo” { I}

conforme a los informes y opiniones técnicas de conformidad y viabilidad técnica, y de acuerdo a los fundamentos de hecho y
derecho expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDOQ: VALIDAR, el Expediente Técnico del: “Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo en MT del Puesto de
Salud de Huayllati del Distrito de Huayllati - Provincia de Grau- Departamento de Apurimac” PARTE OBRA CIVIL, por un Monto
de SI. 470,849.03 soles, el cual fue aprobado mediante resolucion de conformidad técnica N° GP-072-2023CP/SU, de fecha
07/09/2023 por ELECTRO SUR ESTE S.AA.

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER, que la aprobacion del expediente técnico del “Sistema de Utilizacion de Uso Exclusivo
en MT del Puesto de Salud de Huayllati del Distrito de Huayllati - Provincia de Grau- Departamento de Apurimac”; es de caracter
eminentemente técnico, quedando supeditada su ejecucion al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su
priorizacion y financiamiento.

ARTICULO QUINTQ. - DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura) proceda
con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A o Formato N° 08-C, conforme a norma.

ARTICULO SEXTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el
expediente técnico, la responsabilidad recae directamente en los profesionales que emitieron los documentos e informes de
orden técnico, ello conforme a las normativas vigentes de la materia.

ARTICULO SETIMO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversién, Coordinador de Obras por Contrata — Jorge Luis Velasquez Valverde, Especialista en Instalacion Eléctricas y
Media Tension — David Jacinto Sanchez Chauca, Coordinador de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos- Robert
Huaman Grande, y demas instancias competentes de la Entidad para los fines de conocimiento, cumplimiento e implementacion.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac www.regionapurimac.qob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

i

ING. DALMER ASCUE MELENDEZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EGIONAL DE APURIMAC
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