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Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura
ne v 081  -2023 - 6r-APURIMAC/GRI

Abancay, 9 DIC. 2033

VISTOS:

El Informe  N°  143-2023-GRAP/UE.GRI/RFS-R.0, de fecha 15/11/2023, Informe N° 029-2023-
GR.APURIMAC/ORSLTPI/S.O-RJTH, de fecha 16/11/2023, Informe N° 160-2023-GR APURIMAC/ORSLTPI/WAG-C.S, de
fecha 21/11/2023, Informe N° 1150-2023-G.R APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 22/11/2023, Carta N° 281 — 2023 -
GRAP/GRI/EMP/OMCZ, de fecha 05/12/2023, Informe N° 2556-2023-GRAP/GRI/CP/HEAYV, de fecha 11/12/2023, Informe N°
3468-2023-GRAP/GRI-13, de fecha 12/12/2023, Informe N° 224-2023-G.R. APURIMAC/ORSLTPIWAG/C.S, de fecha
13/12/2023, Informe N° 1239-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 14/12/2023, Informe N° 439-2023-
GRAP/GRI/13, de fecha 19/12/2023, Memorandum N° 02685-2023-GRAP/06/GG, de fecha 20/12/2023, Informe Legal N°
126-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 26/12/2023, y, demas documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto
resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia Pglitica,
Econdémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la

Que, el Gobierno Regional de Apurimac; en concordancia a lo dispuesto por el articulo 3° inciso 3.1, numeral 4, del Decreto
Legislativo N° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Publico y la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Ao Fiscal 2023, ha priorizado dentro del Plan de Inversiones del afio 2023, 1a ejecucion de Proyectos
de Inversion Publica, Actividades y Metas a ejecutarse en el &mbito regional, durante el ejercicio presupuestal vigente;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la ejecucion de
obras en su ambito jurisdiccional, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecucion del presupuesto transferido por
el Gobierno Central y ofras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar Proyectos y/u Obras bajo la
Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Indirecta, Directa y/o Encargo;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luege de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcién técnica, econdmica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracién Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo
esta modalidad deben contar con la Asignacién Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios;
luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el
cual anotaré: "(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de
los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

i S \Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
et 2 Anversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente

3 ,"l—“ ecnico o documento equivalente segtn corresponda, siendo responsabilidad de la UEIl efectuar /os registros que

2+ correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben
2/ serregistradas por la UEl antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para
" proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, sequn corresponda, y siempre
que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion®;

Que, la Directiva_N° 001-2022-GR.APURIMACI/GR “Lineamientos para la Programaciéon Multianual, Formulacién,
Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracién Directa del Gobierno Regional de Apurimac”, la cual fue
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/12/2022, en su apartado
“8.3.3.9.2. Tipos de modificaciones” estipula lo siguiente: “e) Es la necesidad de un mayor plazo de ejecucion por causas
no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta critica. Para su aprobacion el RO debera anotar en el cuaderno de obra las

causales indicando la afectacion sobre las partidas de la ruta critica; las que deben ser corroboradas por la supervision de la
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inversion. (...) Para que proceda la ampliacion de plazo, el RO deberé sustentar las causales que lo ameritan y
cuantificara la cantidad de dias que se vieron afectados en la ruta critica. La solicitud de ampliacion de plazo es
presentada por el R/O al inspector, quien emitira la opinion técnica favorable de aprobacion en un plazo méximo 3 dias habiles
y lo remitira a la UEI. La UEI validara dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles y lo
remitira a la Oficina de Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinion favorable y lo remita a la UE.
La UE! tendréd un plazo maximo de 5 dias habiles para EMITIR LA RESOLUCION y el registro en el Formato 08-A de [a

DG”;

Que, es de verse en los actuados, en sede administrativa, se colige la Resolucién Gerencial Regional N° 801- 2022-
GRIAPURIMAC-GRI, de fecha 29/12/2022, se APROBO, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE
EJECUCION N° 04 EN VIAS DE REGULARIZACION SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, por variacion en los plazos de
gjecucion de los Sub Proyectos, inmersos en el Proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA
ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO
Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, con Cadigo Unificado N° 2215017, con un Presupuesto
de S/. 182'834,410.28 (Ciento Ochenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos diez con 28/100
soles), los mismos forman parte integrante de la presente resolucion, ello, bajo el sustento técnico y demés consideraciones
que se cita en el acto resolutivo;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se infiere el Informe N° 143-2023-GRAP/U.E.GRI/RFS-
R.O, de fecha 15/11/2023, donde el Ing. RICHARD FARFAN SILVERA, Residente de Obra, profesional adscrito a la Sub
Gerencia de Obras, remite al Supervisor de Obra, Ing. RICARDO JUAN TORNERO HERENCIA, ELEVA el informe técnico
de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APUR]MAC, correspondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA,
PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, por causas no atribuibles al ejecutor que afectan la Ruta Critica
(suspension temporal de las actividades por cierre de afo fiscal 2022 y cambio de gestion 2023), para su revision
técnica y posterior aprobacion mediante acto resolutivo, la presente, en cumplimiento de la normativa vigente y base legal
que regula la ejecucion de obras por administracion directa, teniendo en cuenta el sustento, conforme se aprecia en el
Cuadro de Paralizacion de Obra, POR CAUSALES DE AMPLIACION:

()

6. JUSTIFICACION:
De acuerdo a la revision de las ocurrencias del cuaderno de obra, se resume la secuencia de ejecucion de obra en el

siguiente cuadro:
Cuadro N°02: PARALIZACION DE OBRA DURANTE LA EJECUCION

CHA DE
FECHADE | FECHA DE CIERRE DE iiR:UZACION FECHADEREINICIO FECHA DE TERMINO
INICIO ANO FISCAL 2022 e N° 01 PROGRAMADA ORIGINAL
07/07/2022 171212022 18/12/2022 07/05/2023 08/05/2023 21112123
228 dias calendarios para
164 dias calendario de ejecucion 141 dias calendario paralizados cumplir el plazo
programado
533 as calendarios dese el inicio de obra
gy '; i) e Del cuadro anterior (cuadro N° 02) se evidencia que del plazo de programacion de la obra es de 533 dias
calendario, la PARALIZACION DE OBRA DURANTE LAJECUCION por la causal de cierre de afio fiscal 2022 y

cambio de gestién de gobierno regional de Apurimac tiene una duracion de 141 dias calendario, las cuales afectan
la RUTA CRITICA.

e La Residencia solicita AMPLIACION DE PLAZO POR 141 DIAS CALENDARIOS por la CAUSAL
PARALIZACIONES DE OBRA DURANTE LA EJECUCION segtn directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR.
LINEAMIENTOS PARALA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION
DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. En el
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numeral 8.3.3.9.2 tipos de modificaciones, punto e. ampliacion de plazo, la solicitud se justifica con las anotaciones
de cuaderno de obra. u
7. ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO: _

7.1. Esta residencia justifica la ampliacion de plazo N° 01 mediante la causal de paralizacion de obra durante la

ejecucion por cierre de afio fiscal 2022 y cambio de gestion de gobierno regional de Apurimac. Suscitadas en la
ejecucion fisica de la obra, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N°03: Resumen de sustento de ampliacidn de plazo

- CANTIDAD DE DIAS
CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO CALENDARIOS
1. paralizacion de la obra durante la ejecucion 141
TOTAL, DIAS CALENDARIOS 141

Cuadro N°04: Diagrama Gantt del sustento de ampliacion de plazo

DESCRIPCION DURACI INICIO FIN DIAGRAMA GANNT
ON
(DIAS)
PROGRAMACION DE OBRA INICIAL 533 07/07/2022 2112/2023
AMPLIACION DE PLAZO N® 01 141 2211212023 10/05/2024
v Paralizacion de obra durante su ejecucion [

1.1. SINTESIS DEL ANALISIS:
La causal de la ampliacion de plazo, obedece especificamente a las condicionantes del Item 4 (Causales), tal como
se evidencia en |as copias del cuaderno de obra del proyecto en ejecucién. Las copias de los respectivos documentos
que sustentan la Paralizacion y Reinicio de Obra (acta de paralizacion y acta de reinicio de obra).

1.2. CUANTIFICACION DE LA PRORROGA SOLICITADA
» Se solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 141 dias calendarios, por la CAUSAL sustentada en el presente
informe de ampliacion de plazo N°01.
« El nuevo plazo de ejecucion del proyecto es de 674 dias calendarios (533 dias calendarios de plazo de gjecucion
y 141 dias calendarios de ampliacion de plazo N°01). Se aclara que los 141dias calendarios son de las causales
que fueron sustentados en este presente informe.
1.3. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01:
La directiva N°001-2022 GR. APURIMAC/GR, sefiala en item 8.3.3.9.2 tipos de modificaciones por causal de
diferencias en el expediente técnico y/o casuisticas particulares de ampliacion de plazo.
Por tanto, el presente informe, adjunta los asientos correspondientes al procedimiento de la ampliacion de plazo,
donde el residente de obra, solicita a la supervision la opinién favorable de la ampliacion de plazo N° 01.

- Anotaciones del cuaderno de obra;
ANO 2023:

1. Asiento N° 492 del residente de obra fecha: 28/10/2023 (Folio 08, 09, 10):
El Asiento N° 492 del residente de obra de obra, de fecha 28 de octubre de 2023, en ocurrencias hace constar que “Solicito
opinidn al supervisor para la elaboracion del expediente madificado nimero N°1 por mayores metrados, partidas nuevas,
deductivos y Ampliacion de Plazo N° 01, los cuales estan en concordancia segtin tipo de modificaciones, detallados en la
pagina 49 de la directiva N°001-2022-GR.APURIMAC/GR, lineamientos para la programacion multianual, formulacion,
evaluacion y ejecucion de inversiones por administracion directa del Gobierno Regional de Apurimac’.

2. Asiento N° 493 del supervisor de obra fecha: 28/10/2023 (Folio 11):

El Asiento N° 493 del Supervisor de obra, de fecha 18 de octubre de 2023, hace constar que “Con respecto a los mayores
metrados, partidas nuevas. deductivos, adicionales que se han generado en el proceso constructivo del proyecto seqin las
causales manifestados en los asientos mencionados por €l residente de obra, esta supervision manifiesta que las causales
expuestas por la residencia en los asientos mencionados del Asiento N°492 es procedente. Se aclara que esta supervision
asume a partir del 01 de agosto del 2023 con Asiento N°346".

3. CONCLUSIONES:
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* En merito a lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y derecho, se solicita la aprobacion de la
AMPLIACION DE PLAZO N° 1, por causas no atribuibles al ejecutor las cuales afectaron la ruta critica, por un
periodo de 141 dias calendarios cuya ampliacion de plazo se fundamenta en la DIRECTIVA N° 001-2022-GR.
APURIMAC/GR, LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION, EVALUACION
Y EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC.

« Segun la cuantificacion y analisis resulta una AMPLIACION DE PLAZO N°01 por 141 dias calendarios por la
paralizacion de obra, la nueva fecha de término de plazo ejecucion de obra seria el 10 de mayo del 2024.

Cuadro N°05: Cuadro del nuevo plazo de ejecucion

DESCRIPCION DURACION INICIO FIN DIAGRAMA GANNT
(DIAS)

NUEVO PLAZO DE 674 07/07/2022 10/05/2024 -

EJECUCION

PROGRAMACION  DE 533 07/07/2022 21122023 -

OBRA INICIAL

AMPLIACION DE PLAZO 141 2211212023 10/05/2024

N° 01

4. RECOMENDACIONES: )
El proyecto se encuentra en plena ejecucion, en tal sentido se solicita la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO

N° 01 para el presente ejercicio, de acorde a los parametros exigidos segun la directiva N° 001-2022-GR.
APURIMACI/GR. LINEAMIENTOS PARA LA PROGRMACION MULTIANUL, FORMULACION, EVALUALCION Y
EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y dar cumplimiento de las metas establecidas.

Que, mediante Informe N° 029-2023-GR.APURIMAC/ORSLTPI/S.0-RJTH, de fecha 16/11/2023, el Ing. RICARDO JUAN
TORNERO HERENCIA, en su condicion de Supervisor de Obra, atendiendo al informe precedente del Residente de Obra,
remite a la Coordinacion de Supervision de Proyectos, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 CORECTIVO META N° 138-
2023 CON OPINION FAVORABLE DE APROBACION SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL del Sub Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, que se detalla de la
siguiente manera:

)

IV. ANALISIS:
4.1. CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO N°01:

La residencia de obra sustenta técnicamente y adjunta los asientos mediante cuaderno de obra las causales
del expediente técnico por (ampliacion) del plazo de la ejecucion de obra, por las siguientes causas descritas
a continuacion:

1. PORMOTIVOS FORTUITOS. El residente de obra presenta argumentos técnicos y debidamente justificados
y asentados en el cuaderno de obra, por lo cual solicita la ampliacion de plazo para la culminacion de la obra
fisica en vista que se tuvo paralizacion de obra, los cuales se registran en las anotaciones del cuaderno de
obra, por tanto, esta inspeccion aprueba por un total de ciento cuarenta un dia (141) dias calendarios.

it Bosaita Tipo de Plazo, dias
A P causal calendarios
1 Por motivos fortuitos (paralizacion de obra) Atraso 141
Total, dias calendarios 141
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> Laobra requiere la aprobacion de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01 por 141 dias calendarios, i
contabilizados a partir desde 22 de diciembre del 2023 hasta 10 de mayo del 2024 segun el siguiente orden

cronologico:
Plazo de ejecucion programado : 533 dias calendarios
Fecha de inicio - 07/07/2022
Fecha de término programado 1 21112/2023
Paralizacion N° 01 : 141 dias calendarios
Desde 1 18/12/2022
Hasta - 07/05/2023
Fecha de reinicio de obra - 08/05/2023
Ampliacion de plazo N° 01 : 141 dias calendarios
Fecha de inicio de la ampliacion de plazo 1 : 2211212023
Fecha de Término reprogramado : 10/05/2024
Segun el orden cronolégico se tiene como plazo de ejecucion total de 141 dias calendarios, tal como
se muestra a continuacion: Fecha de
término
Paralizacién de obra programado Fecha de témino
17/12/2022 Fecha de reinicio Ampliacién de ampliacién de plazo
Inicioge obra 08/05/2023 plazo N° 1 = 141 N° 01 10/05/2024

Dias restantes
=228 dias

ejecutado de
obra= 164 dias

Tiempo paralizado
de obra = 141 dias

5.1. CONCLUSIONES:

» Luego de la revision y haber realizado la verificacion del informe de ampliacidn de plazo emitido por el residente
de obra. Esta supervision remite opinién técnica favorable de aprobacion a la ampliacion de plazo N°01, por
causas no atribuibles al ejecutor las cuales afectaron a la ruta critica, por el plazo de 141 dias por las
paralizaciones de obra por cierre del afio fiscal 2022, la ampliacion de plazo se fundamenta en la DIRECTIVA
N°001-2022-GR, APURIMAC/GR, LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL,
FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

~ Luego del analisis de los documentos en referencia se verifica que el plazo de ejecucion del sub proyecto es de
533 dias calendarios, sin embargo, existe 392 dias calendarios acumulado hasta el 21 de diciembre 2023, por
lo tanto, falta, 141 dias para completar a los 533 dias calendarios que corresponde a un plazo contractual la
misma que corresponden a la ampliacion de plazo N°01 y/o actualizacion del cronograma de actualizacion de
la ejecucion fisica y financiera.

» De los argumentos tecnicos presentados por |a residencia respecto a la solicitud de ampliacion de plazo N° 01,
esta supervision REMITE LA OPINION FAVORABLE PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO
RESOLUTIVO dicha solicitud por 141 dias calendarios contados a partir de 22 de diciembre del 2023 hasta 10
de mayo del 2024, bajo el siguiente detalle.

‘ Tipo de Plazo, dias
Item Concepto ;
causal calendarios
1 Por motivos fortuitos (paralizacion de obra) Atraso 141
Total, dias calendarios 141
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CUADRO DE RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION N° 01.

DESCRIPCION FECHA TOTAL DIAS
PLAZO DE EJECUCION DE EXP TECNICO PRIMIGENIO
Inicio de obra programado 07/07/2022 533 dias calendarios
Termino de obra programado 21112/2023
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (SOLICITADOQ)
Inicio ampliacion de plazo N°® 01 22112/2023 141 dias calendarios
Termino ampliacion de plazo N° 01 10/05/2024

PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO N° 01 PARA SU

APROBACION 674 dias calendarios

5.2. RECOMENDACIONES:
Se recomienda aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01, sin ampliacion presupuestal, solicitado por la residencia de
obra mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 160-2023-GR.APURIMAC/ORSLTPI/WAG-C.S, de fecha 21/11/2023, el ING. WASHINGTON
ALTAMIRANO GUILLEN, Coordinador de Supervision de Proyectos, remite a la Oficina Regional de Supervis{én,
Liquidacion de Transferencia de Proyectos de Inversion, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, Meta N° 138-2023,
que detallo lo siguiente:

(-.r)
A. ANTECEDNETES: )

» El Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto citado, es remitida a la Coordinacion de
Supervision de Proyectos, Parcco Chinkillay por el Supervisor de Obra, a través del Informe N° 029-2023-
GR.APURIMAC/ORSLTPI/S.0-RJTH, de fecha 16/11/2023, recepcionado con fecha 20/11/2023, en donde se
especifica por parte del Superviscr de Obra, el Ing. RICARDO JUAN TORNERO HERENCIA, dando la Opinion
Técnica Favorable a la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Meta N° 138-2023 y que se DERIVE a la UEI para su
VALIDACION.

B. CONCLUSIONES:
Se solicita a su Despacho que se REMITA la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto citado, CON CUI N°
2215017, Meta N° 138-2023, a la UE| correspondiente (GRI), para su VALIDACION, en cumplimiento a la Directiva
N° 001-2022-GR.APURIMAC/PR y demas normas vigentes a la fecha de la emision del presente documento.

\ Que, mediante Informe N° 1150-2023-G.R.APURIMAC/06/GGIDRSLTPI, de fecha 22/11/2023, el Jefe de la Oficina de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, El
Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto citado, conforme a los Lineamientos descritos en la
Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/PR, cumplo con detallar lo siguiente:

s
ANTECEDENTES:
e Informe N 143-2023-GRARUE GRURFS-RQ de fecha 15/11/2023, el Residente de obra, remite la solitud de

Ampliacion de Plazos N° 01, para su evaluacion y aprobacion del supervisor de otra del proyecto de la meta en

mencién.
o Informe N° 160-2023-GR APURIMAC/ORSLTPI/WAGIC.S, de fecha 24/11/2003, el supervisor de obra remite
opcion favorable el sustento técnico de Expediente de ampliacion de plazo N° 01 del proyecto de la meta en mencion.

ANALISIS Y CONCLUSIONES:
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> En relacion a lo mencionado, se debe especificar que la fecha, la ejecucion de las inversiones por Administracion/
Directa se rigen bajo las Lineamientos establecidos por la DIRECTIVA N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, en ese
entender se especifica en el Titulo 8 DISPOSICIONES ESPECIFICAS, numeral 8.3 Ejecucion de Inversiones, 8.3.3
Ejecucion Fisica de Inversion, 8.3.3.9.2 Modificaciones en fase de Ejecucion foca, 8.3392. Tipos de Modificaciones,
e) ampliaciones de plazo, lo siguiente (...).

» Para que proceda la Ampliacion de Plazo, el R.O debera sustentar las causales que lo ameritan y cuantificara la
cantidad de dias que se vieron afectados en la Ruta Critica. La solicitud de ampliacion de plazo es presentada por
el R/O al inspector, quien emitira la opinion técnica favorable de aprobacion en un plazo méaximo 3 dias habiles y lo
remitira a la UEI. La UE| validara dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles
y lo remitira a la Oficina de Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinién favorable y lo
remita ala UE|. La UE! tendra un plazo méaximo de 5 dias habiles para emitir la resolucién y el registro en el Formato
08-AdelaDG(...).

» En atencion a lo sefialado, es necesario cumplir con los procedimientos conforme a lo detallado por tanto, cumplo
con remitir a su despacho, el expediente que contiene la ampliacion de Plazo N° 01, a fin de que, en adicién a tus
funciones y previa revision, cumpla con validar dicho expediente, y se contintie con el tramite que corresponda,
cumpliendo con los plazos sefialados segln Directiva.

Que, mediante CARTA N° 281 - 2023 - GRAP/GRI/EMP/OMCZ, de fecha 05/12/2023, el ING. OSCAR MIGUEL CUCHULA
ZEVALLOS, en condicion de Especialista en Monitoreo de Proyecto Parcco Chinquillay, remite al Coordinador del Proyecto
Parcco Chinquillay, LA OPINION TECNICA - VALIDACION de la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, para lo cual se
tiene:

()
ANTECEDENTES:
a. NOMBRE DE LA OBRA Y/O META.

“‘Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua del sistema de riego en la comunidad de Santa Rosa, Distrito
de San Jerdnimo - Andahuaylas — Apurimac” Meta 138.

b. META PRESUPUESTAL.

Afio 2022 : META 0261-2022.
Ano 2023 ) - META 0138-2023.

c. PLAZO DE EJECUCION
Plazo de ejecucion : 533 dias calendario.
Fecha de inicio : 07 de julio de 2022.
Fecha de termino . 21 de diciembre de 2023

6.4. DE LA JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO:

6.41.  Laampliacion de plazo faculta a los ejecutores a solicitar el restablecimiento del plazo perdido por eventos
que no le son atribuibles y que afectan la ruta critica del proyecto. En caso se apruebe este mayor plazo, se
debera reconocer los mayores gastos generales variables y los costos directos relacionados a la ampliacion,
con la finalidad de restablecer el equilibrio econdmico financiero del proyecto.

6.4.2.  Para la solicitud de esta ampliacién de plazo, los ejecutores plantean un (01) causal no atribuible a ellos y
que directamente impactaron en la ruta critica de la obra durante el periodo de paralizacion de obra que es
por un total de 141 dias calendarios.

6.4.3.  Se verifica que la ampliacion de plazo solicitada por los responsables técnicos de la obra con el correlativo
_ 138-2023, es valido, por las siguientes consideraciones:
» PARALIZACION DE OBRA
El 17 de diciembre del 2022, el residente conjuntamente con el supervisor de obra a horas 17.00 paralizan la
ejecucion fisica de la obra con correlativo 261-2022, ahora 138-2023, por motivo de cierre del afo fiscal 2022 y
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cambio de gestion del gobierno regional de Apurimac, segun se puede verificar el asiento N* 219 del residente de
obra y N°220 del supervisor de obra.

6.9. CUANTIFICACION DE LA PRORROGA SOLICITADA:

* Se solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 141 dias calendario, por la CAUSAL sustentada en el presente
informe de ampliacion de plazo N°01.

» El nuevo plazo de ejecucion del proyecto es de 674 dias calendario (533 dias calendario de plazo de ejecucion y
141 dias calendario de ampliacion de plazo N°01), se aclara que los 141 dias calendario son de las causales que
fueron sustentados en este presente informe.

8. INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION>:

~ Con la fecha 20 de noviembre del 2023, mediante Informe N° 29-2023-GR.APURIMAC/ORLSTPI/A.T.S.O/RJTH,
el supervisor de obra, Remite opinion técnica favorable de la ampliacion de plazo N°1 para su validacién por la
UEI del correlativo de la meta 0138-2023.

» Se verifica que el supervisor de obra a través de los documentos antes mencionados, emitié opinion técnica
favorable para la aprobacion de la ampliacion de plazo.

9. VALIDACION:

» Despueés de haber realizado la revision y anélisis de la solicitud de ampliacién de plazo N® 01, presentada por los
responsables de la obra con el correlativo 138-2023, en merito a lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos
de hecho y derecho, esta dependencia OPINA que la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, es VALIDA y
recomida se apruebe por un periodo de 141 dias calendarios, por causas no atribuibles a los responsables
técnicos, puesto que las cuales afectaron la ruta critica.

10. CONCLUSIONES Y RECOEMNDACIONES:

Esta dependencia en cumplimiento de sus funciones opina que es procedente la validacion de la solicitud de
ampliacion de plazo N° 01, de la obra con el correlativo 138-2023, por un periodo de 141 dias calendarios, Se
recomienda remitir |a presente opinion técnica a la instancia pertinente para su conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante Informe N° 2556-2023-GRAP/GRI/CP/HEAV, de fecha 11/12/2023, el ING. HENRY EFRAIN ALTAMIRANO
VASQUEZ, Coordinador del Proyecto de Parcco Chinguillay, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, LA OPINION
TECNICA - VALIDACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01, META N° 138-2023, detallo lo siguiente:

(..
2.1.2. CON RELACION A LAS CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO:

2.1.10.1. La DIRECTIVA, estable que la necesidad de un mayor plazo de ejecucion se da por causas no atribuibles
al ejecutor, que afectan la ruta critica, bajo esa premisa los ejecutores identificaron una (01) causal que
afectaron directamente la ruta critica y por ende el plazo de la ejecucion de obra, siendo estas las
siguientes:

1° causal: la obra fue paralizada por la causal de cierre de afio fiscal 2022 y cambio de gestion
de Gobierno Regional de Apurimac.

21.10.2. Se verifican que la causal no es imputable a los ejecutores, por tanto, las causales de ampliacion de plazo
son validas para proceder con el tramite correspondiente.

21.11. CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO:

21111, La DIRECTIVA establece que, el procedimiento para tramitar un mayor plazo de ejecucion por causas
no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta critica. Se debe precisar que este tipo de modificacion no
requiere opinion previa del proyectista.

21.11.2. El residente de obra debera anotar en el cuaderno de obra las causales indicando la afectacion
sobre las partidas de la ruta critica. Se verifica que mediante ASIENTO N° 492 de fecha 28/10/2023,
del residente de obra, folios 08, 09 y 10, solicita a la supervision la opinion favorable de la ampliacion
de plazo N° 01, indicando que la causal de la paralizacion es por cambio de gestion y cierre del afo
fiscal 2022.
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21.11.3. La supervisién corrobora dicha solicitud. Mediante ASIENTO N° 425 de fecha 23/10/2023, folios 21,
22, el supervisor aprueba y autoriza la ampliacion de plazo N° 01, indicando que la causal de la
paralizacion es por cambio de gestion y cierre del afio fiscal 2022, donde aclara que la ampliacion de
plazo se inicia el 24 de noviembre del 2023 y culmina el 04 de marzo del 2024.

21114, El residente de obra, sustenta las causales que ameritan y cuantifican la cantidad de dias que se
vieron afectados en la ruta critica la solicitud de ampliacidn de plazo. En la fecha 15 de noviembre
del 2023, mediante INFORME N° 143 - 2023 - GRAP/U.E.GRI/RFS-R.0, el residente de obra, solicita
al supervisor de obra la ampliacion de plazo N° 01 y remite el informe técnico de ampliacion de plazo
N°01, de la meta 0138-2023. De esta manera, se verifica que el residente de obra a traves de los
documentos antes mencionados, cumplio con sustentar las causales que ameritan y cuantifica la
cantidad de dias que se vieron afectados en la ruta critica, para que proceda la ampliacion de plazo.

2.1.11.5. El inspector emitira la opinién técnica favorable de aprobacién en un plazo maximo 3 dias
habiles. Con fecha 20 de noviembre del 2023, mediante Informe N°29-2023-
GR.APURIMAC/ORLSTPI/A.T.S.O/RJTH, el supervisor de obra, remite al coordinador de supervision el
expediente de ampliacion de plazo N° 01, para su validacion por la UEI del correlativo de la meta 0138-
2023. De esta manera, se verifica que el supervisor de obra a través de los documentos antes
mencionados, cumplio con emitir la opinién técnica favorable de aprobacion en un plazo maximo 3 dias
habiles, para que proceda la ampliacion de plazo. ASIENTO N° 221 DEL SUPERVISOR FECHA:
08/05/2023.

21.11.8. UEI validara dicha solicitud de ampliacion de plazo. Con fecha 23 de noviembre del 2023, mediante
el proveido administrativo N° 5018, el Gerente Regional de Infraestructura, remite a la coordinacién del
proyecto Parcco Chinquillay, la ampliacidn de plazo N° 01 con fines de validacion, del proyecto con
correlativo de la meta 138-2023.

2.1.12. CON RESPECTO A LA JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO:

2.1.13. La ampliacion de plazo faculta a los ejecutores a solicitar el restablecimiento del plazo perdido por eventos
que no le son atribuibles y que afectan la ruta critica del proyecto. En caso se apruebe este mayor plazo, se
deberéa reconocer los mayores gastos generales variables y los costos directos relacionados a la ampliacion,
con la finalidad de restablecer el equilibrio econdmico financiero del proyecto.

2114,  Para la solicitud de esta ampliacion de plazo, los ejecutores plantean un (01) causal no atribuible a ellos y
que directamente impactaron en la ruta critica de la obra durante el periodo de paralizacion de obra que es
por un total de 141 dias calendarios.

21.15.  Se verifica que la ampliacién de plazo solicitada por los responsables técnicos de la obra con el correlativo
138-2023, es valido, por las siguientes consideraciones:

2.1.5. Paralizacion de obra

2.1.5.1. EI30 de diciembre del 2022, el residente conjuntamente con el supervisor de obra a horas 17.00 paralizan
la ejecucion fisica de la obra con correlativo 261-2022, ahora 138-2023, por motivo de cierre del afio fiscal
2022 y cambio de gestion del gobierno regional de Apurimac, segun se puede verificar el acta de
paralizacion de obra de fecha 30/12/2022, como se verifica a continuacion:

- ASIENTOS DE PARALIZACION DE OBRA DE FECHA: 17/12/2022
- ACTA DE REINICIO DE OBRA DE FECHA: 08/05/2023
- ASIENTO N° 222 DEL RESIDENTE FECHA: 08/05/2023.

2.1.10. CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO REPROGRAMACION DE LA RUTA CRITICA
2.1.10.1. De acuerdo a la revision de las ocurrencias del cuaderno de obra, se resume la secuencia de ejecucion de
obra en el siguiente cuadro:
CUANTIFICACION DE LOS DIAS DE AMPLIACION
Cuadro N° 04 - SECUENCIA DE EJECUCION DE LA OBRA

FECHA DE | PARALIZACIO DURACION DE REINICIO N° | CULMINACION
INICIO N N° 1 PARALIZACION N° 1 1 DE LA OBRA
d6/07/2022 17/12/2022 18/12/2022 | 07/05/2023 08/05/2023 19/12/23
165 dias calendario de 141 dias calendario 226 dias calendarios para
ejecucion paralizados finalizar el proyecto
532 dias calendario desde el inicio de obra
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2.1.10.2. Del cuadro anterior se evidencia que el plazo de programacion de la obra es de 532 dias calendario, la
paralizacion de obra tiene una duracion de 141 dias calendario, las cuales afectan la ruta critica.

2.1.10.3. Se solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 141 dias calendario, por la CAUSAL sustentada en el presente
informe de ampliacion de plazo N°01.

2.1.10.4. El nuevo plazo de ejecucion del proyecto es de 673 dias calendario (532 dias calendario de plazo de ejecucion
y 141 dias calendario de ampliacion de plazo N°01), se aclara que los 141 dias calendario son de las causales
que fueron sustentados en este presente informe.

2.1.14. VALIDACION:

El especialista en monitoreo de proyectos en su opinion técnica, valida la presente ampliacion de plazo: “Después de
haber realizado la revision y anélisis de la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, presentada por los respensables de
la obra con el correlativo 138-2023, en merito a lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y derecho,
esta dependencia OPINA que la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 1, es VALIDA. y recomida se apruebe por un
periodo de 141 dias calendarios, por causas no atribuibles a los responsables técnicos, puesto que las cuales afectaron
la ruta critica”.

I.  CONCLUSIONES:

Esta dependencia en cumplimiento de sus funciones opina que es procedente la validacion de la solicitud de
ampliacion de plazo N° 01, de la obra con el correlativo 138-2023, por un periodo de 141 dias calendarios, Se
recomienda remitir la presente opinion técnica a la instancia pertinente para su conocimiento y fines pertinentes.

Il. RECOEMNDACIONES:
Se recomienda remitir la presente opinidn técnica a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion vy
Transferencia de Proyectos de Inversion su conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante Informe N° 3468-2023-GRAPI/GRI-13, de fecha 12/12/2023, el Gerente Regional de Infraestructura, remite
a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, LA VALIDACION DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, correspondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA,
PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, por un periodo de 141 dias calendarios, cuyo periodo inicia el 22
de diciembre de 2023 y finaliza el 10 de mayo de 2024, por lo tanto, esta Gerencia VALIDA la solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 01, presentada por el Residente de Obra y el Coordinador del Proyecto, por lo que se solicita la evaluacién y
opinion respectiva para continuar con el tramite de aprobacion.

Que, mediante Informe N° 224-2023-G.R.APURIMAC/ORSLTPIIWAGIC.S, de fecha 13/12/2023, el Coordinador de
Supervision del Proyecto de Parcco Chinquillay, remite a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto-Meta N° 138-2023, que.
detallo lo siguiente:

()
3. CONSIDERACIONES:

» En este acapite se describiran particularidades relacionadas a la solicitud explicada en la seccion anterior dejando
constancia de los aspectos en los cuales se ha incurrido, asi como delimitar las acciones no empleadas por los
responsables de las inversiones de forma oportuna, siendo asi se tiene lo siguiente:

Primero: De acuerdo a la Directiva N°001-2022-GR APURIMAC/GG, en su numeral 8.3.3.9.2. Tipos de
modificaciones, en su literal e. Ampliacion de plazo. se establecen los siguientes plazos:
(o)
La solicitud de ampliacion de plazo es presentada por el R/O al inspector, quien emitira la opinion tecnica
favorable de aprobacion en un plazo maximo 3 dias habiles y lo remitira a la UEI. La UEI validara dicha
solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles y lo remitira a la Oficina de
Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinion favorable y o remita a la UEL La
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UEI tendré un plazo maximo de 5 dias habiles para emitir la resolucion y el registro en el Formato 08-A de la
DG.

e s ot , ., 4 081
La solicitud de la ampliacion de plazo de vigencia debera presentarse 15 dias antes del vencimiento.

» De acuerdo a los plazos establecidos en la directiva, se debe indicar que dichos plazos no contemplan la
participacion de una coordinacion de supervision del proyecto, nila coordinacion por parte de la Unidad Ejecutora
del proyecto en si, es por ello, que los plazos se extienden, ya que participan méas actores para emitir ya sea
una opinion favorable o desfavorable.

» Por otra parte, si nos acogemos a los plazos establecidos entre la emision de la opinion técnica favorable del
supervisor hacia el informe de ampliacion del residente, deben franscurrir 03 dias habiles. Se verifica que el
supervisor de obra a través del documento ante mencionados, cumplié con emitir la opinion técnica favorable
de aprobacion en un plazo maximo 3 dias habiles, para que proceda la ampliacién de plazo.

~ Se evidencia, que se tiene demora en el tramite de validacion por parte de la UEI Gerencia Regional de
Infraestructura, existiendo un retraso de 09 dias habiles adicionales al plazo permitido, para emitir una respuesta
por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, ya que el plazo permitido segun Directiva N°001-2022-
GR.APURIMACIGG, es “...que la UEI validara dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de
fres (3) dias habiles”, en ese entender, existié una demora de 12 dias habiles por parte de la UEI para remitir la
validacion de solicitud de ampliacion de plazo.

» El Expediente de ampliacion de plazo N°01 es recepcionado por esta Coordinacion de Supervision el 12 de
diciembre del 2023. Como se vislumbra la atencién se ha dado de forma oportuna considerando las funciones
propias, carga laboral de esta dependencia, sin embargo, se deja constancia que el periodo (tramite en otras
dependencias) es de estricta responsabilidad y que se realice el deslinde de responsabilidades que se necesite
en las areas que corresponden, por lo que se deja constancia de lo especificado.

~ Por los motivos anteriormente expuestos, Solicito celeridad en el tramite de la ampliacion de plazo, hasta su
aprobacion mediante acto resolutivo, ya que es una necesidad y depende de ello para la ejecucion de partidas
pendientes, asi como del presupuesto que a la fecha no se ha podido gastar ya que la obra se encuentra
inconclusa.

2. CONCLUSIONES:

» Con base a lo especificado anteriormente, se debe describir que el tramite de la presente ampliacion de plazo
se da considerando explicitamente el aspecto técnico referido en el sustento presentado, de la misma forma es
necesario tomar en cuenta lo descrito en el item 4. Consideraciones, con el fin de realizar el deslinde de
responsabilidad segun corresponda, por lo que se deja constancia de lo especificado.

~ En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada asi
como la situacion actual del Sub Proyecto de la Meta 138-2032, conforme la verificacién y corroboracién
realizada por la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Regional de Infraestructura) a través de la
Coordinacion del Proyecto, conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como
aliciente la visacién del presente expediente y la OPINION TECNICA FAVORABLE por parte del Supervisor
de Obra — Ing. Ricardo Juan Tornero Herencia a través del INFORME N° 29 - 2023 - GR.
APURIMAC/ORLSTPI/A.T.S.O/RJTH, asi como lo descrito por el Residente de Obra — Ing. Richard Farfan
Silvera a traves de la INFORME N° 143 - 2023 - GRAP/U.E.GRI/RFS-R.0 y documentos adjuntos, esta
Coordinacion de Supervision da Opinién favorable al sustento técnico de AMPLIACION DE PLAZO N°01,
del Sub proyecto en referencia, con base al siguiente detalle:

Cuadro N° 05: Detalle Final - Ampliacién de Plazo N°01

FECHA DE INICIO 07/07/2022 | G.G.R. N°801-2022-
PLAZO DE EJECUCION 533| GR-APURIMAC/GG
(Aprob. de Exp.
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 2111212023 Técnico)
AMPLIACION DE PLAZO N°01 141 PENDIENTE DE
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 10/05/2024 APROBACION
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FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 10/05/2024

»  Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°05, Detalle Final - Ampliacién de Plazo N°01),
obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente de Obra — Ing. Richard Farfan
Silvera y el Supervisor de Obra - Ing. Ricardo Juan Tornero Herencia, siendo estos profesionales los entercs
responsables del proyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del
INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2022-GR.APURIMAC/GG, asi como de las Modificaciones y/u otros
procedimientos que estos requieran.

» A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA) para que se proceda
con los tramites correspondientes de cara a la aprobacion Via Resolutiva del presente expediente con base en
las causales descritas y a la aprobacion y verificacion expresa del Supervisor de Obra y Unidad Ejecutora de
Inversiones (Gerencia Regional de Infraestructura) a través de la Coordinacion del Proyecto, tal como se detalla
en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 1239-2023-GR.APURIMAC/06/GGIORSLTPI, de fecha 14/12/2023, el Jefe de la Oficina Sub
Gerente de Obras, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, LA CONFORMIDAD DE SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO N° 01 Y SOLICITO REVISION, EVALUACION Y APROBACION EN ViA ACTO RESOLUTIVO del citado Sub
Proyecto, conforme al procedimiento regular establecido en la Directiva N° 001-2022-GR APURIMACIGR, el presente
expediente cuenta con los requisitos técnicos, que hacen procedente su aprobacion, en consecuencia, teniendo en
consideracion la aprobacion y opinion técnica favorable del Supervisor de Obra y del Coordinador de Supervision, esta
dependencia otorga CONFORMIDAD TECNICA. a la Ampliacion de Plazo N° 01, por el periodo de 141 dias calendarios,
comprendido desde el 22 de diciembre de 2023 al 10 de mayo de 2024 SIENDO LA FECHA DE TERMINO
REPROGRAMADO EL DiA 10 de mayo de 2024.

Que, mediante el Informe N° 439-2023-GRAPIGRI/ 3, de fecha 19/12/2023, el Gerente Regional de Infraestructura, remite
a la Gerencia General Regional, LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: AMPLIACION DE PLAZO N° 01
del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC,
correspondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS
REGION APURIMAC", estando a las conclusiones que, conforme al procedimiento regular, establecido en la Directiva N°
001-2022-GR. APURIMAC/GR el presente expediente cuenta con los requisitos técnicos, que hacen PROCEDENTE SU
APROBACION, en consecuencia, teniendo en consideracién la aprobacion y opinién técnica favorable del Supervisor de
Obra y del Coordinador de Supervisor; esta dependencia otorga CONFORMIDAD TECNICA ala AMPLIACION DE PLAZO
N° 01, del Sub Proyecto citado, por el periodo de 141 dias calendarios, comprendido desde el 22 de diciembre de 2023
al 10 de mayo de 2024, SIENDO LA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO EL DIA 10 de mayo de 2024. Por tal
motivo, la Gerencia Regional de Infraestructura, APRUEBA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del citado proyecto, en ese
entender emita opinion legal y formule la Resolucién aprobando el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del
citado proyecto.

Que. mediante Memorandum N° 02685-2023-GRAP/06/GG, de fecha 20/12/2023, el Gerente General Regional, rermte a
. la Direccion Regional de Asesoria Juridica, , LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: AMPLIACION DE
' PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC, correspondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR.

4 Que, en fecha 26/11/2023 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe Legal N° 126-2023-GRAP/08/DRAJ,
- \\dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual concluye: OTORGA OPINION FAVORABLE para la aprobacmn

ol % esolutiva de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
|0l e |5 ISERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO,
\"‘ A /3 PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, correspondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
” DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,
CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y
PACUCHA PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, por un penodo de 141 dias calendarios,
~comprendido desde el 22 de diciembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, SIENDO LA FECHA DE TERMINO
EEPROGRAMADO EL DIA 10 de mayo de 2024, ello, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto,
* bajo el sustento de los informes técnicos de wstos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el informe legal.
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Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de A_MPLIACION DE PLAZO N° 01 del
proyecto en referencia, por un periodo de 141 dias calendarios; se ADVIERTE lo siguiente:

.

081

< Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios para la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 -en fase
de ejecucion - solicitado para la continua ejecucion del Sub Proyecto con Cédigo Unificado N° 2215017, por un periodo de
141 dias calendarios, comprendido desde el 22 de diciembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, por ende, teniendo
como_fecha de término_reprogramado el 10 de mayo de 2024; siendo las CAUSALES: por ATRASOS Y/O
PARALIZACION DE OBRA NO ATRIBUIBLES AL EJECUTOR, respaldados por parte del Residente de obra y opiniones
favorables de procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Oficina

Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y el Gerente Regional de Infraestructura,

la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMACIGR, “Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”, establece: “La solicitud de la Ampliacién de Plazo de vigencia debera
presentarse 15 dias antes del vencimiento”; bajo ese marco normativo, examinado los documentos del presente

presentar de manera inoportuno la solicitud de Ampliacién de Plazo, en el cual no cumplié con los requisitos y dentro
del plazo. conforme lo prescribe |a Directiva de la materia. En consecuencia, a dichas omisiones a sus funciones corresponderia
iniciar las acciones administrativas para efectos de deslinde de responsabilidades en la Secretaria Técnica de Procesos
Disciplinarios de la Entidad.

-
L

El presente Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 del Sub proyecto en mencién - por un periodo de 141 dias
calendarios, siendo las CAUSALES: por ATRASO Y/O PARALIZCION DE OBRA NO ATRBUIBLES AL
EJECUTOR, determinado por Cierre del afio fiscal 2022 y cambio de gestion del Gobierno Regional de Apurimac,

comprendido desde el 22 de diciembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, por ende, teniendo como fecha de término

en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de |a referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la
Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la
Plazo, seala que el R.O debe registrar en el Cuaderno de Obra las causales indicando la afectacion sobre las partidas de la
ruta critica. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra - sustentando con
documentos las causas de atraso.

%+ En este contexto y considerado la normativa antes descrita, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 - Modificacion en fase
de Ejecucion, es un aspecto netamente técnico y se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente,
los mismos que han sido evaluados por el area técnica correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas: La Oficina
Regional de Supervision y Liquidaciones, los responsables del Proyecto Residente y supervisor, tal como es el del
Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC, con Cédigo Unificado N° 2215017 - Meta N° 138-2023, por ello, son responsable de su evaluacion y
de la informacion que se ha remitido ante la Direccion Regional de Asesoria juridica y de la Alta Direccion; en este
contexto, resulta pertinente emitir el acto resolutivo que apruebe la Ampliacion de Plazo N° 01 del Sub Proyecto en mencion,
por un periodo de 141 dias calendarios, siendo las CAUSALES: por ATRASO Y/O PARALIZCION DE OBRA
NO ATRBUIBLES AL EJECUTOR, determinado por Cierre del afio fiscal 2022 y cambio de gestion del Gobiemo Regional

" Proyectos.

/En tal sentido, teniendo en cuenta que los informes técnico de la Coordinacion de Supervision de Proyectos, la Oficina
}/ Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencias de Proyecto de Inversion, la Sub Gerencia de Obras, la Gerencia
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Regional de Infraestructura, y conforme a lo indicado la Direccion Regional de Asesoria Juridica, que concluye que
habiéndose seguido el procedimiento detallado conforme a la Directiva, corresponde a esta Direccion, emitir acto resolutivo
de APROBACION de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, porun periodo de 141 dias calendarios comprendido desde
de 2024, para |a continuacion de la ejecucion del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, con Cédigo Unificado N° 2215017 - Meta N° 138-2023": recalcando que, la nueva
fecha de término de plazo de ejecucion es el 10 de mayo de 2024, la misma que sera atendido para los servicios de
instalacion del techo de losa deportiva, barandas de acero inoxidable con vidrio templado, compra de tuberias de fierro
negro para la fabricacion de las verandas metélicas y materiales para concluir las instalaciones eléctrica, de las cuales cuya
realizacic’m resulta necesario e indispensable para cumplir con Ios objetivos de las metas del proyecto, conforme se

GR. APURIMACIORSLTPHS 0-RJTH, de fecha 16/11/2023, instruido por el Ing. RICARDO JUAN TORNERO HERENCIA
en su condicidn de Supervisor de Obra, bajo el sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y
derecho expuestos en la presente Resolucion.

Por las consideraciones expuestas, siendo necesario precisar que en la normativa, y de conformidad con lo establecido
en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento, Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva N° 001-2022-
GR.APURIMAC/PR -*Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
Directa 0 Encargo’, y su apartado 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones’, Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de
Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; quien aprueba mediante Resolucion
Administrativo, se tiene que dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es preciso
sefalar que a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/10/2023, se
delega facultades resolutivas a la Gerencia Regional de Infraestructura, contemplandose en sus funciones, resolver sobre
Ampliacién de Plazo, de acuerdo a la Directiva, en ese sentido, corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura,
emitir el acto resolutivo; y contando con las visaciones respectivas,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Sub Proyecto:

S
-\
“: RTICULO SEGUNDO : DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en
‘él mencionado Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, no exime de la responsabilidad administrativa,
5° civil ylo penal en que pudieran incurrir los responsables directos de dicha ejecucion del proyecto. de acuerdo a las

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, correspondiente
al Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y

ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”,

con Cédigo Unificado N° 2215017 - Meta N° 138-2023, por un periodo de 141 dias calendarios, comprendido desde el 22
de diciembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, SIENDO LA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO EL DiA 10 de
mayo de 2024, ello, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto, bajo el sustento de los informes
técnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la Resolucion, con &l siguiente detalle:

FECHA DE INICIO W02 | e W et 200,
PLAZO DE EJECUCION 533| GRAPURIMAC/GG
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 2111212023 | (Aprob. de Exp. Tecnico)
AMPLIACION DE PLAZO N°01 ThL |

FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 101052024 | MEDIANTE ACTO
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 1010512024 | RESOLUTIVO

normas vigentes de la materia.

ARTICULO TERCERQ: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura) proceda

', con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A., conforme a norma.

" ARTICULO CUARTO: DISPONER, al Residente de Obra, proceda a presentar su cronograma de ejecucion fisica y financiera

actualizada con el visto bueno del Inspector para su registro en el formato 12-B de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
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ARTICULO QUINTO: PRECISAR, que el presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o

por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia, la Gerencia

Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la observancia del 0 8 ]_
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion. ) '

ARTICULO SEXTO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, es de caracter
EMINENTEMENTE TECNICO; siendo que la ejecucion del Proyecto, quede supeditada al cumplimiento de la normatividad
vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFIQUESE, la presente resolucién a la Gerencia General Regional, a la Oficina Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y a los responsables del proyecto de inversion Ing.
RICHARD FARFAN SILVERA, Residente de Obra, y Ing. RICARDO JUAN TORNERO HERENCIA - Supervisor de obra,
para su conocimiento, fines de Ley y aplicacion del caso.

ARTICULO OCTAVO: PUBLIQUESE, la presente resolucién en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRE UNIQUESE Y CUMPLASE;

"5 ING. DALUMER ASCUE MELENDE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

cc
DAM/GRI
MQCH/DRAJ
DLSVABOG.
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