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Resolucion Gerencial Regional
N ()82 -2023-GR. APURIMACI/GRI.

Abancay, 9 g DIC. 2013

VISTOS:

El Informe Legal N° 123-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 26/12/2023; Memoréndum N° 02704-2023-GRAP/06/GG, de fecha
22/12/2023; el Informe N° 446-2023-GRAP/GRI-13, de fecha 21/12/2023; el Informe N° 1263-2023-GR
APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 21/12/2023; el Informe N° 111-2023-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAS.JAQM,
de fecha 19/12/2023; el Memorando N° 3379-2023-GRAP/13/GRI, de fecha 06/12/2023; el Informe N° 5087-2023-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 30/11/2023; el Informe N° 136-2023-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/C.0-CGFL, de fecha
30/11/2023; Hoja de Envio con Registro SIGE N° 00029061, de fecha 30/10/2023; el Oficio N°. 206-2023-GRA/GSRA/GGSRA,
con fecha de recepcion 30/10/2023; el Informe N° 102-2023-GRAP/GSRA/RO/ASC, de fecha 27/10/2023; la Carta N° 011-2023-
GRA/06/GG/ORSLTPI/WICS-SO, de fecha 27/10/2023; la Carta N° 09-2023-GRAP/GSRA/RO/ASC, de fecha 26/10/2023; el
Informe  N°  4059-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 19/10/2023; el Informe N°  105-2023-
G.R.APURIMAC/GRI/13/SGO/C.O-CGFL, de fecha 19/10/2023; Hoja de Envio con Registro SIGE N° 00026447, de fecha
02/10/2023; el Oficio N°. 177-2023-GRA/GSRA/GGSRA, de fecha 02/10/2023; el Informe N° 075-2023-GRAP/GSRA/RO/ASC,
de fecha 29/09/2023; la Carta N°. 012-2023-GRA/06/GG/ORSLTPI/WICS-SO, de fecha 29/09/2023; la Carta N° 008-2023-
GRAP/GSRA/RO/ASC, de fecha 28/09/2023; y, demas documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto
resolutivo, y;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia

Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos

i~ 2 y4°delaley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
.\ Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
\;-ﬁ?_o!itica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el

/ | Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Publica y Privada y el empleo y garantizar el
e/ gjercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y

- programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac, se encuentra comprendido en el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado; por lo que, los Proyectos de Inversion que ejecuta, se
sujetan a las Fases establecidas en el Articulo 4° numeral 4.1 inciso e) del Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
ateria, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefala que las modificaciones que
4e presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcidn técnica,
é}conomma y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que. la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
~ Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
bajo esta modalidad deben contar con la Asignacién Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos
necesarios; luego en el numeral 5) sefnala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno
de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5° refiere que:
"Expediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el
articulo 33° establece: "33. 1 La ejecucidn fisica de |as inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente
técnico o documento equivalente seglin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que
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Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para I0ARR, segun
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion tecnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.
33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas.
Inclusive cuando no las ejecute directamente verificando que se mantengan las condiciones, parametros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, en este contexto y considerado la normativa antes descrita, complementariamente se debe ponderar el marco
normativo de la Directiva N° 001-2022 -GR.APURIMACIGR. ‘Lineamientos para la Programacién Multianual,
Formulacion, Evaluacién y Ejecucién de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de
Apurimac”, aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR APURIMAC/GR vigente en la actualidad, en

Que, dentro del contexto normativo se colige que, en efecto, se tiene la Resolucion Gerencial Regional N° 050-2022-
GRIAPURIMACIGRI, de fecha 06/07/2022, que APROBO, el CAMBIO DE MODALIDAD DE ADMINISTRACION
INDIRECTA por ADMINISTRACION DIRECTA Y ACTUALIZACION DE COSTOS POR: IMPLEMENTACION DEL PLAN
COVID E INCORPORACION DEL PRESUPUESTO DEL CONTROL CONCURRENTE POR IMPLEMENTACION DE LA
LEY N° 31358, Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E.S. DAVID
SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA |.E.S. SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA, AYMARAES- APURIMAC, con CUI N° 2302886 — META -030-2023, con un presupuesto total
actualizado de SI. 14'609,387.20 soles, (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE con 20/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolucion y de acuerdo con los
detalles técnicas contenidos en el Expediente materia de aprobacion;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional De Infraestructura N° 017-2023-GR.APURIMACIGRI de fecha
17107/2023, se APROBO el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo en fase de ejecucion N°01 del Proyecto de
Inversion Plblica en cuestion, con Cadigo Unico de Inversion N° 2302886 de la META - 030-2023, por un periodo
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g ) J fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa; ello, bajo el sustento técnico y consideraciones
= que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 071-2023-GR.APURIMACIGRI, de fecha
19/12/2023, se APROBO el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en fase de ejecucion, (EN VIAS DE
REGULARIZACION), solicitadas para la continua ejecucion del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA LLE.S. DAVID SAMANEZ OCAMPOQ DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA .LE.S. SENOR DE ANIMAS
2 DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, AYMARAES- APURIMAC, con CUI N* 2302886, por un periodo de 36
’;3—, dias calendarios, comprendido desde el 26/08/2023 al 30/09/2023, recalcando que, la nueva fecha de término de
< plazo de ejecucion es el 30/09/2023; ello, bajo el sustento técnico y consideraciones que se cita en el acto
i {g resolutivo;

Que, en el caso en particular, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se infiere la Carta N° 008-
2023-GRAP/GSRA/ROJIASC, de fecha 28 de setiembre del 2023, donde el Residente de Obra, Ing. Alex Sanchez
Contreras, remite al Supervisor de Obra Ing. Wilber Isaac Carrillo Segovia, el Informe Técnico y solicita la aprobacion de
AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 por un total de 88 DIAS CALENDARIO, teniéndose como NUEVA FECHA
DE TERMINO el 27 DE DICIEMBRE DE 2023, para la continua ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA |LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA -
AYMARAES - APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2302886, manifestando que se realizé de acuerdo a la
Directiva N° 001-2022 -GR.APURIMACI/GR. ‘Lineamientos para la Programaciéon Multianual, Formulacion,
Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac”; ello, bajo
el sustento técnico, responsabilidad, y demas consideraciones del cual podemos extraer lo siguiente:
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2.4 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSALES

La ampliacion de plazo de ejecucion esta normado por:

La DIRECTIVA N° 001-2022-GR APURIMAC/GR, LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION,
EVALUACION Y EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC, TITULO 8 DISPOSICIONES ESPECIFICAS SUB TITULO 8.3 EJECUCION DE INVERSIONES, INCISO 833
EJECUCION FISICA DE LA INVERSION 8.3.3.9 MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION FISICA 8.3.3.9.2 TIPOS DE
MODIFICACIONES menciona; “Una inversion puede tener modificaciones durante la fase de ejecucion fisica que implique o no
incrementos presupuestales como efecto de las variaciones de precios de bienes, servicios o mano de obra; por deficiencias o
madificaciones al planteamiento del Expediente Técnico que se expresen en Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Obras
Complementarias, Adicionales de Obra, Deductivos de obra y reducciones de meta; por lo que a través de estos se plantea definir
¥ y estandarizar las siguientes modificaciones.
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ITEM CAUSAL TIPO DE MODIFICACION

1 | VARIACIONES EN COSTOS BIENES SERVICIOS Y MAND DE OBRA ALTUALIZACION DE PRECIOS
) POR MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
DEQUCTIVOS
AMPLIACION DE PLAZO
ADICIDNLES
OBRAS NUEVAS

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y/D CASUISTICAS
PARTICULARES

(--)

2.4.1 EJECUCION DE PARTIDAS NUEVAS

Por causal de |a ejecucion de adicionales por partidas nuevas de la MODIFICACION FASE DE EJECUCION N° 01, AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 01, aprobada bajo Resalucion Gerencial Regional de Infraestructura, N° 50 — 2023-GR. APURIMAC/ 2/GRI.
De fecha 25 de octubre del 2023, se solicita la extension de plazo para la ejecucion de estas partidas, para el cumplimiento de
actividades programadas, mostrados en el cuadro de resumen respectivo, asimismo se recalcan que la estimacion de dias adiciones
son calculadas con rendimientos. del expediente de la MODIFICACION MFE N° 01, asi mismo se detalla que dichas actividades
contemplan un aumento en el plazo de ejecucion, con respecto al expediente técnico aprobado. Asimismo, el plazo solicitado es
de partidas que afectan a la ruta critica de la ejecucion de proyecto, por ser necesarias para la normal ejecucion de las actividades
programadas, los cuales son demostradas con los asientos en los cuadernos de obra (ANEXOS cuaderno de obra causal partidas
nuevas, mayores metrados).

()

2.4 2RESTRUCTU RACION DE COSTOS UNITARIOS DE ACUERDO A LA (MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION MFE-01,
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01), (54 dias calendarios)

De acuerdo a lo manifestado, la causal de ampliacién de plazo es de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2022-GR. APURIMAC por
causas no atribuibles al ejecutor, que afecten a la ruta critica, para tal caso se toma en consideracion los rendimientos considerados
en la MODIFICACION FASE DE EJECUCION N° 01, AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01, aprobada bajo Resolucidn Gerencial
Regional de Infraestructura, N° 50 - 2023-GR APURIMAC/12/GRI. De fecha 25 de octubre del 2023, ya que los rendimientos
aprobados del expediente técnico, no son compatibles con la zona de influencia del proyecto, cuyas causas atribuibles son Ia
restructuracion de costos unitarios de partidas con respecto a partidas aprobadas de expediente técnico (02.01.04.02 MUROS DE
CONTENC, CONCRETO 210 kg/em2 y  02.02.04.01.01 COLUMNAS, CONCRETOQ 175 kglem2), cuyos rendimientos, cuadrillas
son compatibles con la ejecucion del proyecto, de tal modo la partidas restructuradas no eran compatibles con el analisis de
precios unitarios con respecto a las partidas mencionadas, Asimismo se adjunta fichas de control de rendimiento diario (Anexos),
los cuales cuyos datos recolectados de actividades realizadas corroboran los rendimientos diferentes con respecto a las partidas
del expediente aprobado.

()

2.4.3 FACTORES CLIMATICOS (02 dias calendarios)

Paralizaciones por factores climaticos de los cuales afectaron a partidas, PINTURA EN MURQOS EXTERIORES, TALEX SATINADO,
INCL.PASTA MURAL E IMPRIMANTE, parte de la ruta critica, asimismo mencionados en los asientos de cuaderno de obra N° 365,
367. El mismo que afecto en la ruta critica del proyecto teniendo como causal desde el 08 de mayo del 2023 hasta. (Total 2 Dias)

Factores Registro de anotaciones de cuaderno
3 Climaticos 08/05/2023 19/09/2023 2 db obita

PARTIDA AFECTADA DE LA RUTA CRITICA:

Dias % i 8 ;

EDT i

Nombre de tarea Calandarks Duracion ~ Comienzo Fin
PINTURA EN MUROS EXTERIORES, TALEX

05.11.03 SATINADQ, INCL.PASTA MURAL E 28 dias 11 dias Vie 09/09/23 Mie 06/10/23

IMPRIMANTE

CUADRO DE INSIDENCIA DE LLUVIAS:

CUADERNO ; e R | A Syt Lk R e e sy
DE OBRA FECHA ) |HORA FINAL|HORA INICIO |HORA FINAL |TIEMPO EN HORAS
218 B/0S5/2023 15:00:00 16:30:00 01:30:00
365 5/09/2023 07:00:00 11:30:00 14:00:00 16:30.00 O7:00:00
367 6/09/2023 07:00:00 11:00:00 14:00:00 16:30:00 06:30:00
381 15/09/2023 15:30:00 16:30:00 01:00:00
385 19/09/2023 07:00:00 08:30:00 01:30:00),
TOTAL DE HORAS ACUMULADAS 16:00:00
JORNADA LABORAL 08:00:00

DIAS SOLICITADOS 2 DIAS

2.4.4 MAYORES METRADOS (07 dias calendarios)
Mayores metrados que estan sujetos ala evaluacion de a residencia, y la aprobacion del supervisor para su ejecucion, considerado
esencial para |a ejecucion normal de las actividades, partidas con metrados no suficientes para la conclusion de las mismas, los
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cuales son necesarios un mayor metrado , para la culminacién oportuna, el cual incide en Ia ruta critica de |a programacion de
actividades para la ejecucion del proyecto, sustentadas en, (ANEXOS cuaderno de obra causal partidas nuevas, mayores metrados).

()

RESUMEN DE DIAS SOLICITADOS EN AMPLIACION DE PLAZO N°03

i . . PeRIoDo | | totaLps e Rl e I
| rTEm CAUSAL - - DIAS DIAS AALCANCES Y/U ORSERVACIONES
NICIo FIN SOLICITADOS

| De acuerdo al informe de medificacién en fase de ejecucidn, N* 01
(AMPLIACION PRESUPUESTAL N” 01), aprobadas bajo Resclucian Gerencial
ci 03/10/2022| 07/07/2023| 25 Regional de Infraestruclura N* 50 -2023-GR. APURIMAC/12/GRI. De fecha 25
1 PMARHDAS NUEVAS de Octubre del 2023 se considera las partidas nuevas aprobadas para su
e R— ejecucién. Con sustento téenico de acuerdo al ITEM 2.4 1, partidas ejecutadas
dentro del periodo indicado, con incidencia en la ruta critica de 25 dias
calendarios.
Latefdar
Restructuracion de partidas aprobadas, de acuerdo a aprobacion de MFE 01

w aprobadas bajo Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N* 50 -2023-
DE COSTOS GR. APURIMAC/M2/GRI. Rendimientos controlados por fichas  técnicas

2 UNITARIOS DE 03/10/2022| 19/09/2023| 54 as aprobadas por residencia, supervision (Anexos), segun la DIRECTIVA N* ouqf
ACUERDO MFE 01 2022-GR. APURIMAC, causal por ampliacion de plazo

en ITEM 242 actividades ejecutadas dantro del periodo indicado, con
incidencia en la ruta critica de 54 dias calendarios

FACTORES Registros en cuaderno de Obra. Incidencia de liuvias dentro del periodo
‘ 3 CLIMATICOS 08/05/2023| 19/09/2023 2 indicado, actividades relrasadas, sustentadas en ITEM 2.4.3 incidencia en la

ruta critica_de 2 dias calandarios
Sequn la DIRECTIVA N* 001-2022-GR. APURIMAC, ley 31381 que establece

MAYORES causales que alecten a la ruta critica, aprobadas por supervision. Con
[ i 4 METRADOS 25/11/2022| 08/07/2023 L sustento lécnico de acuerdo al ITEM 2.4.4, aclividades ejeculadas durante el

_periodo indicado, con incidencia en la rula crilica de 7 dias calendarios

2.3.1 CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO

Lainversion a la fecha continta ejecutandose, en cuanto a su ejecucion de obra, dado que se ha venido recopilando la informacién
correspondiente de cara a la realizacion del Informe de Corte correspondiente, con el fin de delimitar |a situacion actual de la
inversion, y dar paso a la actualizacion del plazo de ejecucion correspondiente, delimitando el plazo vigente de la obra y la
formulacion de la ampliacion plazo N° (3. Se estima con cronograma de partidas afectadas una ampliacion de plazo de 88 dias
calendarios.

En el cronograma Modificado se ha resaltado las partidas afectadas por la causal de Ampliacion.

2.3.2 PROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO

La presente solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03, continuara el tramite correspondiente iniciado en el afio 2022-2023, el mismo
que ha presentado en las fechas establecidas segun la directiva vigente DIRECTIVA N°001-2022-GR. APURIMAC/GR, en forma
oportuna.

| Asimismo, la causal expuesta ha sido contemplada en lo estipulado en el numeral 3 de la DIRECTIVA N°001-2022-GR.
APURIMACIGR, que constituye el Marco legal aplicable para el presente, por lo que corresponde la Ampliacion de Plazo N°3
solicitada

2.4 CONCLUCIONES

»  Sehacumplido con los requisitos y formalidades para la formulacion, sustento y presentacion de la solicitud de Ampliacion
de Plazo N° 03, segun lo establecido en Ia DIRECTIVA N°001-2022-GR. APURIMAC/GR.

»  Enel Cronograma Modificado, se pueden observar las partidas afectadas producto de la Causal de la Ampliacion de Plazo
Ne 03

» La causal de Ampliacion de Plazo N° 03, afecta las partidas correspondientes a la férmula polinomica del presupuesto
contractual,

» De acuerdo al andlisis y a la cuantificacion efectuada, la ampliacion de plazo solicitada sera por un periodo de 88 dias
calendario, por lo que corresponde la Ampliacion de Plazo N°3 solicitada.

2.5 RECOMENDACIONES

>  Se recomienda aprobar la ampliacion de plazo N° 03 via resolucion, con el fin de continuar con la normal ejecucion de
pamdas programadas y cumplir con las metas establecidas segln cronograma de ejecucion. El sub proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA-AYMARAES-APURIMAC" el cual tiene resoluciones de aprobacion por ampliacion de plaze N°01. Por lo
tanto, este expediente presentado vendria a ser la AMPLIACION DE PLAZO N° 03.

»  Teniendo la necesidad de concluir con la ejecucion de las partidas plasmadas en el Expediente Técnico, y con aras de
garantizar |a correcta ejecucion del proyecto se concluye que es necesario la aprobacion de los 86 dias calendarios
solicitados.

COMPUTO DE PLAZO DEL PROYECTO
= ey - - RANGO (FEC
CONCEPTO - DOCUMENTO QUE APRUEBA CEsDE -—"——“L—| auTa | DIAS ]

PLAZO EJECUCION DEL PROYECTO (CONTRACTUAL) 037102022 28/06/2023 269

1RA AMPLIACION DE PLAZO (APROBADO) 29/06/2023 25/08/2023 58

2DA AMPLIACION DE PLAZO (TRAMITE) | 26/08/2023 30/09/2023 36
|
3DA AMPLIACION DE PLAZO (TRAMITE) 01/10/2023 2711212023 88
I TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION | 451
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Que, mediante Carta N° 012-2023-GRA/06/GG/ORSLTPIWICS-SO, de fecha 29 de setiembre de 2023, el Ing. Wilber
Isaac Carrillo Segovia — Supervisor de Obra - remite a la Gerencia Sub - Regional de Aymaraes, el expediente tecnico
de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.SO
SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC”, con CUI N
2302886, con OPINION FAVORABLE, del cual podemos inferir y extraer lo siguiente:

(i)
3.0.0 OPINION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO:

- Se ha visto la carta de solicitud de aprobacion de ampliacion de plazo N° 003 con CARTA N° 008-2023-
GRAP/GSRA/RO/ASC, el cual fue evaluado y visado en todos sus extremos en sefial de conformidad a todos los datos e
informacion anexada de la documentacion adjunta, conforme a lo establecido en el numeral 8.3.4.3 DE LAS
MODIFICACIONES DEL E.T. de la DIRECTIVA N° 001-2022-G.R. APURIMAC/GR.

Asi mismo el pronunciamiento de esta supervision establece que la solicitud peticionada, corrobora la documentacion
sustentaloria presentado por la residencia del sub proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.S
SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA-AYMARAES-APURIMAC', ya que incide
directamente en las actividades que estan dentro de |a ruta critica.

- Seconcluye al final la APROBACION DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N°003 por 86 dias calendario a
partir del 01/10/2023 al 27/12/2023.

4.0.0 CONCLUSIONES:

- Esta supervision Otorga la opinién favorable de la ampliacion de plazo N°003, enmarcado en la DIRECTIVA N® 001-
2022-G.R APURIMAC/GR., del sub proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |.E.S SENOR DE
ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA-AYMARAES-APURIMAC", por 86 dias calendario a partir del
01/10/2023.

- Lafecha de término modificado del sub proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.S SENOR
DE ANIMAS DEL DISTRITC DE JUSTO APU SAHUARAURA-AYMARAES-APURIMAC” seré el 27/12/2023, se observa
en el subsiguiente cuadro el total de plazo de ejecucion del sub proyecto mencionado en 451 dias calendario.

CONCEPTO - DOCUMENTO QUE RANGO (FECHAS)
APRUEBA DESDE HASTA

PLAZO DE EJECUCION ORGINAL - [
RESOLUCION REGIONAL N° 050-2022 03/10/2022 | 28/06/2023 | 269 |
AMPLIACION DFE PLAZO N°00 1 |
aprobado con resolucion gerencial
regional de infraesiructura N° 017-2023- | 29/06/2023 25/08/2023 | 58
GR.APURIMAC/GRI.)

DIAS

AMPLIACION DE PLAIO N° 002 EN ‘
TRAMITE con INFORME N°CI18-2023-| 26/08/2023 30/09/2023 | 36 |
GRAP/GSRA/RO-ASC. |
1

\ )

| AMPLIACION DE PLAZO N°® 003 EN
TRAMITE con  CARTA  N°008-2023-| 01/10/2023 27/12/2023 88

| GRAP/GSRA/RO/ASC.

TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION

5.0.0 RECOMENDACIONES:
- Se recomienda realizar los tramites a las instancias correspondientes, es decir, a la Unidad Ejecutora de Inversiones Gerencia

Regional de Infraestructura del GORE APURIMAC, para su aprobacion resclutiva de la solicitud de ampliacién de plazo N°
003.

Que, mediante Informe N° 105-2023-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/C.0-CGRL de fecha 19/10/2023, el Ing. Carmen
Graciela Ferrel Luna — Coordinador de Obras Ejecutadas por Administracion Directa de la Sub Gerencia de Obras, remite
observaciones al Expediente Técnico de la Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto en cuestion, ello, bajo las
consideraciones que se describe en el citado documento;

Que, mediante Carta N° 011-2023-GRA/06/GG/ORSLTPI/WICS-SO, de fecha 27/10/2023, el Ing. Wilber Carrillo Segovia
- ~€n su condicion de Supervisor de Obra remite al Residente la Opinion Favorable al Expediente de Ampliacion de Plazo
N°® 03 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO
DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC", del cual podemos extraer lo siguiente:

()
IV. CONCLUSIONES

s Laejecucion del proyecto. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL

DISTRITO DE TINTAY Y LA |.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO JUSTO APU SAHUARAURA, PROVINCIA DE
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AYMARAES, REGION APURIMAC’, se viene ejecutando mediante la modalidad de Administracion Directa, por lo que se ‘
requiere la APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N°03.

e Se adjunta el resumen de Causales de ampliacion de plazo N° 03.

RESUMEN DE DIAS SOLICITADOS EN AMPLIACION DE PLAZO N°03

; TOTAL DE
NIcio ™ | SOLICITADOS
De acuerdo al infmns- da mx;d\ﬁe.—miﬂn ;an fase de elacucn';-. N -cn
(AMPLIACION PRESUPUESTAL N 01), aprabadas bajo Rasolucion Gerencial
EJECUCION 03/10/2022 | 07/0712023| 25 Regional de Infraestiuctura N* 50 -2023-GR. APURIMAG/12/GRI. De fecha 25
1 PARTIDAS NUEVAS de Octubre del 2023 se considera las partidas nuevas aprobadas para su

ejecucian. Con sustento lécnico de acuerdo al ITEM 2.4.1, partidas ejecutadas.
dentro del pericda indicado, con incidancia en la ruta criica de 25 dias
calendarios,

RESTRUCTURACION

Reslructuracicn de particas aprobacas, de acuerdo a aprobacion de MFE 01
aprobadas bajo Resclucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 50 -2023-
GR. APURIMAC/12/GRI. Rendimientos controlades por fichas técnicas,

DE COSTOS A den .

2 UNITARIOS DE 03/10/2022 | 19/09/2023| 54 a8 aprobadas por residencia, supervision (Anexos), sequn la DIRECTIVA N* 001-
ACUERDO MFE 01 2022-GR. APURIMAC, estableca causal por ampliacion de plazo, sustentada en
—_— ITEM 2.4.2 actividades ejecutadas dentro del perioda indicado, con incidencia

en la ruta crtica de 54 dias calendarios
FACTORES Registros en cuaderno de Obra. Incidencia da lluvas dentro dal  penodo

3 | SR 08/05/2023 | 19/09/2023 2 indicado, actnadades retrasadas, sustentadas an ITEM 2.4.3, incidencia an la
CLIMATICOS o t S
e ruta critica_da 2 dias calendarics.

Segun la DIRECTIVA N” 001-2022-GR. APURIMAC, ley 31381 que establece
MAYORES causales que afecten a la rula arftica, aprobadas por supervision, Con sustanto
4 METRADOS 25M1/2022| 08/07/2023) 7 técnico de acuerdo al ITEM 2.4.4, actividades ejecutadas durante el periodo
indicado, con incidencia en la ruta critica de 7 dias calendarios
V.RECOMENDACIONES

o S=recomianda qua z2 debs prozaquir con la documentacian da AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03 pars cancluir laz matas establacidas =n al scpadisnts tacnico

Que, mediante Informe N° 102-2023-GRAPIGSRA/RO/ASC de fecha 27/10/2023, el Ing. Alex Sanchez Contreras —
Residente de Cbra, remite al Gerente Sub Regional de Aymaraes — Ing. Elio Garay Roldan, el levantamiento de
observaciones a las observaciones advertidas por la Coordinadora, ello bajo las consideraciones que se sustenta en el
citado documento; el mismo que es remitido a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Oficio N° 206-2023-
GRA/GSRA/GGSRA, con fecha de recepcion 30/10/2023;

Que, mediante Informe N° 136-2023-G.R.APURIMACIGRIN3/SGOIC.0-CGFL de fecha 30/11/2023, la Ing. Carmen
Graciela Ferrel Luna — Coordinador de Obras Ejecutadas por Administracion Directa, emite el informe con la revision de
la Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto en cuestion, por causales de 1) Ejecucién de Partidas Nuevas, 2)
Restructuracion de Costos Unitarios, 3) Factores Climaticos y 4) Mayores Metrados, manifestando que: “se debe
tener en consideracion que en el cuadro 02: resumen de la Ampliacion de Plazo N° 03, se concisa lo solicitado por el
Residente de Obra - y cuenta con la Opinién Favorable del Supervisor de Cbra, quienes son los integros responsables
de la ejecucion del proyecto de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del sistema de Invierte y la Directiva N°
001-2022, asi como de las modificaciones y otros procedimientos que estos requieran; documento remitido a la Gerencia
Regional de Infraestructura mediante Informe N° 5087-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 30/11/2023;

Que, mediante Memorando N° 3379-2023-GRAP/13/GRI de fecha 06/12/2023, el Ing. Dalmer Ascue Meléndez, remite
el Expediente Técnico de la Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto en cuestion, por 88 dias calendarios a la Oficina
Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, para efectos de su evaluacion, desde el
ambito de su competencia administrativa, y aprobacion correspondiente;

Que, mediante Informe N° 111-2023-GR.APURIMAC/06/GGIORSLTPI/CSPAD.JAQM de fecha 19/12/2023, el Ing. Joel
Quispe Medina - Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, remite a la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyecto de Inversion, el Expediente Tecnico de AMPLIACION DE PLAZO
N° 03 del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ILE.S SENOR DE ANIMAS DEL
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC" correspondiente al proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.S. DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY
LA I.E.S. SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, AYMARAES- APURIMAC, con CUI
° 2302886, quien manifiesta: que en base al analisis, sustentacion y corroboracion de los datos del expresados en la
documentacion anexada, asi como la verificacion y corroboracion realizada por la Sub Gerencia de Obras y Coordinacion
de Obras, tomando en cuenta como aliciente la visacion del presente expediente y la emision de la opinion favorable por
parte del Supervisor de Obras, asi como lo descrito por el Residente de Obra, se da OPINION FAVORABLE, para tramitar
expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto en cuestion, con base al siguiente detalle:

; [\ (...) CONCLUSIONES

/\/-"r

Con base a lo especificado anteriormente, se debe describir que el tramite de la presente ampliacion de plazo se da
considerando explicitamente el aspecto técnico referido en el sustento presentado, de la misma forma es necesario tomar
en cuenta lo descrito en la seccion 4. Consideraciones, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidad segun
corresponda, es asi que de los aspectos descritos se deja constancia y se especifica que no es responsabilidad de esta
Coordinacion de Supervision las omisiones en las cuales se haya incurrido por parte de los responsables de la inversion u
otras dependencias.
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> En base al analisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como-la
verificacion y corroboracion realizada por la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Regional de Infraestructura),
Sub Gerencia de Obras y Coordinacién de Obras, conforme a lo detallado en los pérrafos anteriores y tomando
principalmente como aliciente la visacién del presente expediente y la emision de la OPINION FAVORABLE al expediente
de ampliacién de plazo, accién emitida por parte de la Supervision de Obra - ING. WILBER CARRILLO SEGOVIA atraves
del documento de la CARTA 011-2023-GRA/06/GG/ORSLTPI/WICS-SO, asi como lo descrito por el Residente de Obra -
ING. ALEX SANCHEZ CONTRERAS a través de la CARTA 008-2023-GRAP/GSRA/RO/ASC y documentos adjuntos, esta
Coordinacion de Supervision da Opinién Favorable al expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°03 EN VIAS DE
REGULARIZACION del sub proyecto: ‘“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |.E.S SENOR DE ANIMAS
DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, AYMARAES, APURIMAC” correspondiente al  proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS L.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY
Y LA L.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC’, con base al
siguiente detalle;

FECHA DE INICIO 03/10/2022
PLAZO DE EJECUCION 269
FECHA DE TERMINO 28/06/2023
AMPLIACION DE PLAZO N°01 58
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 25/08/2023
AMPLIACION DE PLAZO N°02 36
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°02 30/09/2023
AMPLIACION DE PLAZO N°03 88 PENDIENTE DE
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°03 27/12/2023 T PR

Cuadro N206, Detalle Finol — aAmpliocién de Plazro N°03

Cuadro N°06. Detalle Final = Ampliacion de Plazo N°03

A . Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°06. Detalle Final — Ampliacion de Plazo N°03) obedece estrictamente a lo
: descrito, solicitado y aprobado por el Residente de Obra - Ing. Alex Sanchez Contreras y el Supervisor de Obra - Ing. Wilber Isaac
Carrillo Segovia, siendo estos profesionales los enteros responsables del subproyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N° 001-2022-GR APURIMAC/GG, asi como de las Modificaciones
ylu otros procedimientos que estos requieran.

. Se remite el presente informe, con el propésito de que su despacho corrobore lo manifestado y continte el tramite a la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA) asi mismo se debe expresar que dicha
dependencia en su calidad de responsable de la inversion debe realizar la evaluacién correspondiente de la procedencia o no de la
ampliacion de plazo en vias de reqularizacion con base a sus facultades y de encontrarse conforme continuar con los tramites
pertinentes de la ampliacion de plazo N°03 para su aprobacion resolutiva.

) GERENCIA § )
= 08RAS $AQue, mediante Informe N° 1263-2023-GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 21/12/2023, el Jefe de la Oficina
Lona 0" Regional de Supervision Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Inversion - Arq. Miguel Angel Aedo Nufiez, precisa

en su parte concluyente lo siguiente:

"(...) CONCLUSION:

Conforme al procedimiento regular, establecido en la Directiva N® 001-2022-GR.APURIMAC/GR, el presente expediente

cuenta con los requisitos técnicos, que hacen procedente su aprobacion; en consecuencia, teniendo en consideracion a la

aprobacion y opinion técnica favorable del Supervisor de obra y el coordinador de Supervision de obra: esta dependencia

Sgorga Jcongormidad técnica a la ampliacion de plazo N° 03 que se tramita en vias de regularizacién por un periodo de 88
ias calendarios.

Oficina Regic®!
ge Supervisian,

Segun los antecedentes adjuntos, advertimos que el inicio del presente tramite se ha efectuado de manera irregular; asimismo,
que los responsables de la ejecucion (residente y supervisor de obra), han demorado la revision y evaluacion, asi como el
levantamiento de observaciones efectuadas por el Coordinador de Supervision de obras, por tanto, efectuamos el deslinde de
cualquier responsabilidad por los retrasos en el presente tramite: sin perjuicio de ello, recomiendo que de considerarse
necesario, se implemente las accicnes administrativas disciplinarias que correspondan.

Recomiendo a su despacho, que, en adicion a sus funciones y competencias, proceda a efectuar una revision, y evaluacion,
del sustento tecnico, y emita pronunciamiento técnico, aprobando el contenido de la ampliacion de plazo N° 03 que se tramita
en vias de reqularizacion; y posterior a ello, se disponga la elaboracion del acto resolutivo, y se proceda a su formalizacion.

~Que, mediante el Informe N° 446-2023-GRAPIGRI-13, recepcionado en fecha 22/12/2023, la Gerencia Regional de
Infraestructura, remite Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 en vias de regularizacion para aprobacion resolutiva, y
sefiala que:

*+ Habiendo emitido el Informe de la referencia la Direccion Regional de Supervisién liquidacion y transferencia de
proyectos de inversion remite conformidad a la Ampliacion de Plazo N° 03 en vias de regularizacion del Sub proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO
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APU SAHUARAURA, AYMARAES, APURIMAC” correspondiente al  proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS LE.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LE.S
SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC”.
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% Estando a las Conclusiones que conforme al procedimiento reqular, establecido en la Directiva N° 001- 2022-GR.
APURIMAC/GR el presente expediente cuenta con 1os requisitos técnicos que hacen procedente su aprobacién en
consecuencia teniendo en consideracion a la aprobacion y opinion técnica favorable del supervisor de obra y el
coordinador de supervision de obra; esta dependencia otorga conformidad técnica a la ampliacion de plazo N°03
que se framita en vias de regularizacion por un periodo de 88 dias calendarios.

< Por tal motiva la Gerencia Regional de Infraestructura aprueba el expediente de Ampliacion de Plazo N°03 en vias
de regularizacion en ese entender sefior Gerente General adjunte se le hace llegar 01 archivador con 363 folios
para que se sirva disponer a la Direccion Regional de Asesoria Juridica la formulacion de la Resolucion aprobando
al expediente de Ampliacion de plazo N°03 en vias de regularizacion del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA,
AYMARAES, APURIMAC”.

Que, mediante Memorandum N° 02704-2023-GRAP/06/GG, de fecha 22/12/2023, el Gerente General Regional dispone
a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, que evalue, y emita opinion legal, y de encontrar favorable se proyecte el
acto resolutivo prara aprobar al expediente de Ampliacion de plazo N°03 en vias de regularizacion del Sub proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA, AYMARAES, APURIMAC” correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA |.LE.S SENOR DE ANIMAS
DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC, con CUI N°® 2302886;

Que, bajo los argumentos teécnicos expuestos, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe Legal N° 123-
2023-GRAP/08/DRAJ de fecha 26/12/2023, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual, se desarrolla
estrictamente sobre el sentido, alcance formalidad, establecido por la Normativa que regula el tramite de modificaciones
en fase de ejecucion, no constituyendo aval del sustento técnico, administrativo, por ser este un tema de
especialidad; que ha sido avalado por los profesionales que se cita en el anélisis de la presente opinidn; en tal sentido, la
finalidad del presente informe legal, es para darle el marco legal, mediante el cual OTORGA OPINION FAVORABLE, al
tramite para aprobar el_expediente técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 03 EN VIAS DE REGULARIZACION del
proyecto en cuestion con CUI N° 2302886, por una AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 88 DIAS
CALENDARIOS”, comprendido a partir del 01/10/2023 al 27/12/2023, siendo |a fecha de término reprogramado el
dia 27/12/2023; opinion Unicamente inherente al aspecto normativo aplicable; en concordancia con la Directiva N°
001-2022-GR.APURIMACIGR., ‘Lineamientos para la Programacion multianual, Formulacion, Evaluacion y Ejecucion de
Inversiones por administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac, concomitante con la Directiva N® 001-2019-

-\ EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sobre el que se
* |5 contrae el procedimiento de |a Ejecucion Fisica de las Inversiones™;

ssiructura / £

Que, en consecuencia, cabe sefialar, que los profesionales que emitieron los documentos de caracter técnico han
evaluado los Aspectos Técnicos y Normativos el contenido de la solicitud de Ampliacién de plazo N® 03 en vias de
regularizacion del proyecto en cuestion con CUI N° 2302886, advirtiéndose lo siguiente:

a) Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones Favorables del Supervisor de Obra, Coordinador de Obras
por Administracion Directa, Sub Gerencia de Obras, Coordinador de Obras por Administracion Directa, Coordinador de
Supervision, Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Gerencia Regional
de Infraestructura, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado
expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

b) En el presente caso, se ADVIERTE presumiblemente la existencia de una demora en el tramite de orden procedimental
por parte de los responsables de la inversion y dependencias administrativas, pués, la presente solicitud de ampliacion de
plazo N° 03 por 88 dias calendarios, la fecha de reprogramacion solicitada vencio el 30/09/2023, sin embargo, estando al
actuados se remite a Gerencia General Regional y 2 la Direccion Regional de Asesoria Juridica ya en fecha 22/12/2023,
fuera del plazo, por tanto, dicha solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto en mencion, se tramita en VIAS DE

REGULARIZACION, siendo elio asi, y para efectos del deslinde de responsabilidades al que hubiere lugar,
corresponderia disponer el inicio de las acciones administrativas a fin de determinar las responsabilidades al que
hubiere lugar, con cuyo fin derivese copia del acto resolutivo al Coordinador del Obras por Administracion Directa
de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, o al
que haga sus veces, a fin de que informe sobre las omisiones advertidas en |a linea de tiempo del proyecto en su
gjecucion y posibles responsables, desde luego con sus recomendaciones, sin perjuicio de que en su oportunidad se
remitan los actuados a Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de que se inicie las

investigaciones del caso.

¢) En atencion a lo sefialado, resulta pertinente exhortar que el area usuaria, asi como a las dependencias tecnicas de la
entidad, fortalezcan las capacidades y el potencial profesional de sus servidores y/o personal contratado, a fin de dotarlos
con los conocimientos suficientes, para poder efectuar un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la
gjecucion del proyecto, ejecutado por la modalidad de Administracion Directa; accidn que conllevara a lograr el objetivo
del proyecto; por consiguiente es de entera responsabilidad del area usuaria y técnica (Sub Gerencia de Obras, Oficina
Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion- Gerencia Regional de Infraestructura),
llevar dicho control asi como de todas las acciones por desarrollar, en torno a la gjecucion del proyecto.

d) Elpresente Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 03 por 88 dias calendarios del Proyecto con Cédigo Unificado
de Inversiones N° 2302886, corresponde a una Modificacion en |a Fase de Ejecucion, que se encuentra contemplada en
|z Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

APURIMAC
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Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar
con el tramite para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las
disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulaci6n, Ejecucion
y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, referente a Ampliaciones
de Plazo, sefiala que estas deben registrarse en el Cuaderno de Obra. En el presente caso la Residencia ha cumplido
con registrar en su Cuademo de Obra - sustentando con documentos las causas de atraso.

e) La Gerencia Regional de Infraestructura, en su condicion de UEI, en adicion a sus funciones y competencias y conforme
lo establecen los dispositivos normativos que regulan todo el proceso de ejecucion de la obra, asume toda la
responsabilidad sobre la aprobacion de la modificacion en fase de ejecucion - Ampliacién de Plazo N° 03 para la continua
ejecucion del proyecto en mencion, el cual se tramita en VIAS DE REGULARIZACION, y las consecuencias que de estas
se derivan; por tanto, de acuerdo a los informes técnicos y opiniones del personal profesional especializado, se debe
declarar aprobado la Ampliacion de plazo N° 03, que servira para efectuar un adecuado y diligente control del proceso
de ejecucion del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |.E.S SENOR DE ANIMAS DEL
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, AYMARAES, APURIMAC”, con CUI N® 2302886.

f) La presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarqguen
dentro de la normatividad aplicable al caso concreto, en consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura, y el
personal técnico (Residente de Proyectos de Inversién y Superviscr de Obras) y demas unidades organicas inmersas en
su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal del procedimiento a implementarse para el cumplimiento
de la presente resolucion;

Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo, Ley N° 27783
- Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y
el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; y contando con las
visaciones respectivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 03 - en fase de ejecucién,
(EN VIAS DE REGULARIZACION), sclicitadas para la continua ejecucion del sub proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E.S SENOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU
SAHUARAURA, AYMARAES, APURIMAC” correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

v . EDUCATIVO DE LAS |.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA LE.S SENOR DE ANIMAS

&
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FECHA DE INICIO 03/10/2022 RG.R. N° 088-2018-
PLAZO DE EJECUCION 269 | GRAPURIMAC/GRI (Aprob. de
FECHA DE TERMINO 28/06/2023 Bl
AMPLIACION DE PLAZO N°01 58 R.G.R. N° 017-2023-
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 25/08/2023 GR/APURIMAC/GR
AMPLIACION DE PLAZO N°02 36 f;'gjf ;ﬁ,ﬁ,’jéﬁ;
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°02 30/09/2023

AMPLIACION DE PLAZO N°03 88 | APROBADO CON EL PRESENTE
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°03 27/12/2023 ACTO RESOLUTIVO

ARTI’CULO.SEGUNDO: EXHORTAR, en la linea de tiempo a los responsables del proyecto, mayor diligencia y celeridad
en el cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacién de los Recursos
Publicos y plazos solicitados, en mérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

ARTiQUL_O TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de responsabilidades, a fin de determinar las
sanciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura)

/. proceda con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A., conforme a norma.

~'-ARTICULO QUINTO: DISPONER, al Coordinador de Obra, proceda a presentar su cronograma de ejecucion fisica

y financiera actualizado con el visto bueno del Inspector para su registro en el formato 12-B de |a Directiva N° 001-
2019-EF/63.01.

ARTiCULO SEXTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia

-
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Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia
del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de |a presente resolucion,

ARTICULO SETIMO: ESTABLECER, que la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 03, del sub
proyecto en cuestion, es de CARACTER NETAMENTE TECNICO, siendo que la ejecucion quede supeditada al
cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO OCTAVO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en
el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 03, del proyecto en mencion, la responsabilidad recae
directamente en el Residente de Obra: Alex Sanchez Contreras - Supervisor de Obra: Wilber Isaac Carrillo Segovia.

ARTICULO NOVENO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Oficina Regional
de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, Gerencia Sub Regional de Aymaraes, a los
responsables de |a ejecucion del proyecto en mencion - Residente de Obra: Alex Sanchez Contreras — Supervisor de
Obra: Wilber Isaac Carrillo Segovia; para su conocimiento e implementacion en lo que les compete y fines de Ley.

ARTICULO DECIMO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR
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