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NO

VISTOS:

El Informe N° 364-2023-GRAP/GRI/13/SGO/R.O-CAAYSAC, de fecha 31/08/2023, Memorandum N° 005-2023-
GR APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.HTQ, de fecha 04/09/2023, Informe N° 365-2023-GRAP/GRI/13/SGO/RO-CAAYSAC, de
fecha 05/09/2023, Informe N° 008-2023-G.R. APURIMAC/GG/ORSLTPI/SO-HTQ, de fecha 05/09/2023, Informe N° 231-2023-
G.R APURIMAC/GG/ORSLTPI/CSPAD-WCC, de fecha 11/09/2023, Informe N° 883-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 11/09/2023, Informe N° 83-2023-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/C.O-CGFL, de fecha 20/09/2023, Informe N° 3648-
2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 26/09/2023, Memorandum N° 2474-2023-GRAP/13/GRI, de fecha 28/09/023,
Informe N° 016-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAD-JAQM, de fecha 16/10/2023, Informe N° 1016-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 19/102023, Informe N° 491-2023-GRAP/GRI/13/SGO/RO-CAAYSAC, de fecha
09/11/2023, Informe N° 017-2023-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/SO-HTQ, de fecha 09/11/2023, Informe N° 491-2023-
GRAP/GRI/13/SGO/RO-CAAYSAC, de fecha 10/11/2023, Informe N° 119-2023-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/C.O-CGFL, de
fecha 17/11/2023, Informe N° 4775-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 17/11/2023, Informe N° 3163-2023-
GRAP/3/GRI, de fecha 22/11/2023, Informe N° 097-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAD-JAQM, de fecha
12/12/2023, Informe N° 1235-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 13/12/2023, Informe N° 428-2023-
GRAP/GRI/13, de fecha 14/12/2023, Informe Legal N° 119-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 20/12/2023, y, demas documentos
que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos 2°

Que, el Gobierno Regional de Apurimac; en concordancia a lo dispuesto por el articulo 3° inciso 3.1, numeral 4, del
Decreto Legislativo N° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Publico y la Ley N° 31638, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, ha priorizado dentro del Plan de Inversiones del afio 2023, la
ejecucion de Proyectos de Inversion Publica, Actividades y Metas a ejecutarse en el &mbito regional, durante el ejercicio
presupuestal vigente;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional
\ de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la ejecucion
Z\ de obras en su &mbito jurisdiccional, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecucion del presupuesto transferido
&| por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar Proyectos y/u Obras bajo la
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta, Directa y/o Encargo;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
presenten durante |a ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcién técnica, econémica
y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas:

Oticina Regiona

Ti#:.’&\”“in/“
prorecidy Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por

Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras

bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos

——-./ hecesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de
-+-]-/Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...). asi como los problemas que vienen afectando el
| /"sumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

'Qﬂe, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

" Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del

expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
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que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEl antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segin
corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion";

Que, la Directiva N°_001-2022-GR.APURIMAC/GR “Lineamientos para la Programacién Multianual, Formulacién,
Evaluacidon y Ejecucion de Inversiones por Administracién Directa del Gobierno Regional de Apunmac" la cual fue
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR APURIMAC/GR, de fecha 23/12/2022, en su apartado
“8.3.3.9.2. Tipos de modificaciones” estipula lo siguiente: “e) Es la necesidad de un mayor plazo de ejecucion por causas
no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta critica. Para su aprobacion el RO debera anotar en el cuaderno de obra las
causales indicando la afectacion sobre las partidas de la ruta critica, las que deben ser corroboradas por la supervision de
la inversion. (...) Para que proceda la ampliacién de plazo, el RO debera sustentar las causales que lo ameritan y
cuantificara la cantidad de dias que se vieron afectados en la ruta critica. La solicitud de ampliacién de plazo es
presentada por el R/O al inspector, quien emitira la opinion técnica favorable de aprobacion en un plazo maximo 3 dias
habiles y lo remitira a la UEI. La UEI validara dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias
habiles y lo remitira a la Oficina de Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinion favorable y fo
remita a la UE. La UEI tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para EMITIR LA RESOLUCION y el registro en el
Formato 08-A de la DG”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se colige la Resolucion Gerencial Regional N° 005-
2023-GR/APURIMAC-GRI, de fecha 07/02/2022, se APROBO, a partir de la fecha EL CAMBIO DE MODALIDAD DE
ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA) A LA MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL CETPRO DE CHINCHERQS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”, con Cadigo
Unificado N° 2127740, con un Presupuesto total actualizado de SI. 15" 306,142.69 (Quince millones Trescientos seis mil
ciento cuarenta y dos con 69/100 soles), los mismos forman parte integrante de la presente resolucion, ello, bajo el
sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial Regional de Infraestructura N° 020-2023-GR.APURIMACIGRI, de_ fecha
26/07/2023, se APROBO el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 01, EN VIAS DE REGULARIZACION por
el periodo de 55 dias calendarios , comprendido desde el 12/02/2023 al 07)‘04!023 para la confinua ejecucion del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE
B CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2127740, recalcando que la nueva
AL . fechade término de plazo de ejecucion es el 071'04!023 con lafinalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto,
~N .\ Dbajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se infiere el Informe N° 364-2023-
/:-/ GRAPIGRI13/SGOIR.0-CAAYSAC, de fecha 31/08/2023, donde el Ing. CARLOS A. AYMACHOQUE SANTA CRUZ,
Residente de Obra, profesional adscrito a la Sub Gerencia de Obras, remite al Supervisor d Obra, Ing. HERMOGENES
TUPA QUISPE, ELEVA el informe técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC, para su revision técnica y posterior aprobacion mediante acto
BRATN resolutivo, la presente, en cumplimiento de la normativa vigente y base legal que regula la ejecucion de obras por
% administracion directa

=Que, mediante Memorandum N° 005-2023-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.HTQ, de fecha 04/09/2023, el Ing.
B ( ,RLM,A Y ERMOGENES TUPA QUISPE, en su condicién de Supervisor de Obra, atendiendo al informe precedente del Residente
7, 0Eb8RAS” &/ de Obra, donde hace las OBSERVACIONES A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del citado proyecto, con
la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

Con fecha 31/08/2023 a través del Informe N° 364-2023-GRAP/GRI13/SGO/R.0-CAAYSAC, €l Ing. CARLOS

A. AYMACHOQUE SANTA CRUZ, Residente de Obra, presenta la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°

02, para su evaluacion y opinion respectiva por parte de la Supervision.

Habiendo realizado la evaluacion del documento presentado se ha advertido observaciones el que se detalla a

continuacion:

» No se detalla de manera resumida los acontecimientos indicados en los Asientos del Cuaderno de Obra, solo
se adjunta copia de los Asientos del Cuaderno en el Anexo.

» No se detalla las partidas pendientes para su ejecucion que justifique la solicitud de la Ampliacion solo se
adjunta en Anexo el diagrama de Gantt.

> En el sustento técnico no se cuantifica de manera detallada los tiempos de ejecucion por cada partida saldo.

» En el informe de sustento no se tiene clarificado la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02, asi mismo
no se indica las razones por el cual ha sido denegado la Ampliacion de Plazo presentado por los anteriores
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profesionales para su mejor sustento. Por ello, solicito implementacion dichas observaciones para un mejor
sustento para la continuidad del tramite correspondiente para su aprobacion;

Que, mediante Informe N° 365-2023-GRAP/GRI/13/SGO/RO-CAAYSAC, de fecha 05/09/2023, el ING. CARLOS
AUGUSTO AYMACHOQUE SANTA CRUZ, Residente de Obra, remite al | ING. HERMOGENES TUPA QUISPE, Supervisor
de Obra, LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del citado proyecto, que detallo
lo S|gmente

() U 8 3
2.2. SUSTENTO TECNICO:

1. Visto el asiento de cuaderno de obra de fecha 12 de julio del 2023, (Asiento N° 453 del Residente), en cuyas
observaciones se manifiesta que la obra se viene ejecutando con el plazo vencido, teniendo hasta la fecha una
ejecucion de 421 dias, de los cuales 270 dias viene aprobado mediante expediente técnico, 55 dias representa
la ampliacion de plazo N° 01 aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 020-2023-GR.
APURIMACI/GRI, y 96 dias de ejecucion sin contar con una ampliacién de plazo aprobada, los cuales
representan los 421 dias de ejecucion hasta el 12 de julio del 2023.

2. Enfecha 26 de julio del 2023, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°
020 - 2023 - GR. APURIMAC/GRI, se aprueba la ampliacion de plazo N° 01, por el periodo de 55 dias
calendarios, comprendidos desde el 12 de febrero al 07 de abril del 2023,

3. De lo sefialado en el informe de corte, actualmente se cuenta con un saldo de obra por ejecutar del 50.88%, de
las partidas programadas del expediente técnico, y segun la cuantificacion se tiene programado ejecutar en un
periodo de 172 dias calendario contados desde el 13 de julio del 2023 al 31 de diciembre del 2023.

4. De lo descrito lineas arriba se puede determinar que el nuevo plazo de ejecucién de la presente obra debera de
ser de 593 dias.

5. CUANTIFICACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO:
» Conforme se desprende del sustento del presente documento, el proyecto ha sufrido un atraso en la Programacion

de obra la misma que ha afectado la ruta critica, originando un atraso poniendo en riesgo que no se culmine dentro
del plazo previsto.

~ En el siguiente cuadro se observa las partidas que pertenecen a la ruta critica las cuales han sido afectadas por la
no respuesta de la entidad, teniendo un saldo por ejecutar de 50.88% al 12 de julio del 2023 segtn informe de corte
Informe N°® 351-2023-GRAP/GRI/13/SGO/RO/CAYSAC, segun cuantificacion de ampliacién de plazo N° 02.
6. CONCLUSIONES:
~ Lapresente obra al 12 de julio del 2023 se encontraba en ejecucion con un plazo vencido, sin contar con un tramite
de ampliacién de plazo para proseguir con la ejecucion correspondiente, el mismo que es responsabilidad directa
de los anteriores ejecutores de la obra por los retrasos en la ejecucion de obra.

~ En virtud de lo expuesto en el presente informe de Sustento de Ampliacion de Plazo N°02 se solicita la opinidn a la
supervision, a fin de continuar con los tramites correspondientes para su aprobacion via resolutivo.
Por tanto, SE CONCLUYE:
e Laampliacion de plazo solicitado es de 268 dias calendarios.
e Lafecha de termino modificado del proyecto es el 31 de diciembre del 2023
» Envistade tener pendientes sobre las modificaciones realizadas con anterioridad, asi como los posibles deductivos
de obra, estas se realizarén dentro de la ampliacion de plazo N° 02, siendo requisito necesario para una liquidacion
fisico-financiero.

7. RECOMENDACIONES:
~ De acuerdo a los antecedentes suscitados e informes de la referencia, se sugiere que por intermedio de la Sub
Gerencia de Obras y la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac se PROSIGA
CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE para la aprobacion de dicha ampliacién de plazo.

» Asi mismo es preciso recomendar que el nuevo plazo de ejecucion sea aprobado mediante una resolucion que
valide dicho incremento y se registre en el Banco de Inversiones del Sistema Invierte Pe.

» Se debera de notificar a los anteriores profesionales responsables de la ejecucion de obra solicitando un descargo
correspondiente de la ejecucion de obra con el plazo vencido.
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Que, mediante Informe N° 008-2023-G.R.APURIMACI/GG/ORSLTPI/SO-HTQ, de fecha 05/09/2023, el ING.
HERMOGENES TUPA QUISPE, en condicion de Supervisor de Obra, remite LA OPINION SOBRE LA SOLICITUD DE
AMPLIAICON DE PLAZO N° 02 del citado proyecto, a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos de Inversion, que detalla de la siguiente manera:

()
1I'5. OPINION:

» Siendo una necesidad de la obra de contar con un calendario vigente y garantizar la culminacion de la obra y cumplir
con los procedimientos que corresponde a opinién de la supervisién es necesario su aprobacion por el tiempo
solicitado, muy a pesar de tener un sustento mas justificatorio por parte de la Residencia, pero en vista de estar de
manera permanente en obra es necesario aprobar dicha ampliacion de plazo y poder implementar toda la
documentacion pendiente por formalizar como son las modificaciones realizadas al proyecto, como los posibles
deductivos de obra que se encuentran en verificacion.

CONCLUSIONES:

» Reiterando la necesidad de contar con la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N°® 02 para cumplir con los objetivos
del proyecto la Supervisidn opina a favor de continuar con los tramites de Aprobacion via Resolutivo,
» El tiempo solicitado por el Residente de 268 dias Calendarios a opinion de la Supervision es coherente que
garantizaria la culminacion de la obra.

RECOMENDACIONES:
Recomiendo continuar con los tramites de aprobacion previa evaluacion por parte de la Direccion de Supervision el cual
en cumplimiento a la Directiva N° 001-2022-GR APURIMAC/GR por Administracion Directa.

Que, mediante Informe N° 231-2023-G.R. APURIMACIGGIORSLTPI/CSPAD-WCC, de fecha 11/09/2023, el Coordinador
de Supervisidn de Proyectos, remite a la Qﬁcina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del citado proyecto, que detallo lo siguiente:

(.
Il. ALCANCE:

\|| En relacion a lo mencionado, se debe especificar que, la ejecucion de las inversiones por Administracion Directa. se rige

bajo lineamientos estipulados en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMACIGR “Lineamientos para la Programacion
Multianual, Formulacion, Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno
Regional de Apurimac”, la cual fue aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-

GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/12/2022, en su apartado “8.3.3.9.2. Tipos de modificaciones” estipula lo siguiente:
()

e) Es la necesidad de un mayor plazo de ejecucion por causas no atribuibles al ejecutor. que afectan la ruta critica. Para
su aprobacion el RO debera anotar en el cuaderno de obra las causales indicando Ja afectacion sobre las partidas de
la ruta critica; las que deben ser corroboradas por la supervision de la inversion. (...) Para que proceda fa ampliacion
de plazo, el RO debera sustentar las causales que lo ameritan y cuantificara la cantidad de dias que se vieron
afectados en la ruta critica. La solicitud de ampliacion de plazo es presentada por el R/O al inspector, quien emitira
la opinion técnica favorable de aprobacion en un plazo maximo 3 dias habiles y lo remitiré a la UEI. La UEI validara
dicha solicitud de ampliacion de plazo en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles y lo remitira a la Oficina de
Supervision para que en el plazo de tres (3) dias habiles emita su opinion favorable y lo remita a la UE. La UEI tendr
un plazo maximo de 5 dias habiles para EMITIR LA RESOLUCION y el registro en el Formato 08-A de la DG”;

lll. CONCLUSIONES:

> En conjuncion con lo mencionado en el documento que rige la ejecucion de inversiones por Administracion
Directa, se debe especificar que es necesario cumplir con los procedimientos correspendientes conforme lo
detallado en la seccion anterior, por lo que se debe remitir la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la inversion en
referencia, con el fin de que se pueda continuar con el tramite correspondiente, previa VALIDACION por parte
de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

% Por el motivo descrito, se especifica a su despacho REMITIR los actuados presentados a la UEI - GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, con el fin de que proceda a la continuidad del tramite correspondiente.

: Que, mediante Informe N° 883-2023-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 11/09/2023, el Jefe de la Oficina Regional
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de Superwsmn Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, EL
EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION del citado proyecto, en atencion a lo
sefialado, es necesario cumplir con los procedimientos conforme a lo detallado; por tanto, cumplo con remitir a su despacho,
el expediente que contiene la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, a fin de que, en adicion a sus funciones, y previa revision,
CUMPLA CON VALIDAR dicho expediente, y se continie con el tramite que corresponda, cumpliendo con los plazos
sefialados segun Directiva.

- _ i
Que, mediante Informe N° 83-2023-G.R.APURIMAC/GRI/13/SGO/C.O-CGFL, de fecha 20/09/2023, el Coordlna_erJde (_] 8 3
Obras, remite a la Sub Gerencia de Obras, EL INFORME DE REVISION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION del citado Proyecto, en base a | revision realizada se describe:

PERIODO TOTAL, DE DIAS
ITEM CAUSAL INICIO FiN DIAS SOLICITADOS
1 |Elecucion efectuada Fueradel | og/040003 | 1210712023 | 96
plazo de ejecucion 268
2 | Ejecucion de Saldos de obra 13/07/2023 | 31/12/2023 172

()
IV. DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARICACION:

~ De la revision del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, por 268 dias calendarios, el proyecto inicia sus
actividades el 18/05/2023 con un plazo de 270 dias calendarios, con una fecha d culminacion programada al
11/02/2023 y cuenta con un Acta de Paralizacion suscrito el 22/12/2022, y un acta de reinicio de 11/02/2023, asi
mismo cuenta con una Ampliacién de Plazo N° 01, aprobado por 55 dias calendarios reprogramando la fecha de
entrega el 07/04/2023, a partir del 08/04/2023, la obra se ejecutt fuera del plazo de ejecucion tomando como fecha
de corte el ingreso de nuevo personal Residente de Obra y Supervisor de Obra, que data del 12 de julio del 2023,
fecha en la que los nuevos responsables técnicos elaboran el informe de corte reportando un saldo de 50.88% la
programacién aprobada contempla un plazo de 172 dias calendarios, para concluir este saldo de obra.

V. CONCLUSIONES:

 De lo descrito se concluye de la revision del EXPEDINETE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del citado
Proyecto, cuenta con la documentacion, justificacion y contenido segin DIRECTIVA N° 001-2022-
GR.APURIMAC/GR.

e Se debe tener En consideracion que en el CUADRO N° 2 - CUADRO DE RESUMEN DE LA AMPLACION DE
PLAZO N 2. se resume la solicitado por al RESIDENTE DE OBRA-ING CARLOS AUGUSTO AYMACHOQUE
SANTACRUZ y cuenta con OPINION FAVORABLE SUPERVISOR DE OBRA, ING HERMOGENES TUPA
QUISPE, quienes son los integros responsables de la ejecucion del proyecta de acuerdo a la especificada en la
normativa vigente del sistema de INVIERTE.PE y la Directiva 001-2022, asi como de las modificaciones y/o otros
procedimientos que estos requieran;

VI. RECOMENDACIONES:
Se recomienda remitir al presente informe a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para ser enviados
OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION y brinde LA
OPINION FAVORABLE VALIDACION Y APROBADION AMPLIACION DE PLAZO N° 2 EN VIAS DE
REGULARIZACION DEL PIP DE CUI 2127740, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO DE CHINCHERDS DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHERQS, REGION APURIMAC.

Que, mediante Informe N° 3648-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 26/09/2023, el Sub Gerente de Obras, remite
¥\ @ la Gerencia Regional de Infraestructura, EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE
-~ AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del citado proyecto, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
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IV. DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN ViAS DE REGULARIZCION:

% De larevision del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 por 268 dias calendarios el Proyecto inicia sus actividades
el 18/05/2022 con un plazo de 270 dias calendarios, con una fecha de culminacion programada al 11/02/2023, y
cuenta con un acta de paralizacion suscrito el 22/12/2022, y un acta de reinicio de 11/02/2023, asi mismo cuenta con
una Ampliacion de Plazo N° 01 aprobado por 55 dias calendarios, reprogramado la fecha de entrega el 07/04/2023,
a partir del 08/04/2023, la obra se ejecuto fuera del plazo de ejecucion aprobado, tomando como fecha de corte el
ingreso de nuevo personal Residente de Obra y Supervisor de Obra, que data del 12/07/2023, fecha en la que los
nuevos responsables tecnicos elaboran el informe de corte reportando un saldo de 50.88% la programacién aprobada
contemplada un plazo de 172 dias calendarios, para concluir este saldo de obra.

+* Del Residente de Obra del citado proyecto, sustenta las causales de la Ampliacion de Plazo N° 02, el cual es evaluado
y cuenta con opinién favorable por el Inspector de Obra, siendo el nuevo plazo desde el 12/07/2023 al 31/07/2023.

+ Segun la evaluacion realizada por el Coordinador de Obras por Administracion Directa, ING. CARMEN GRACIELA
FERREL LUNA, a la aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 02, es procedente, cuenta con opinién favorable, en vista
de que es procedente ya que se cuenta con opinién favorable del Inspector de Obra, asi mismo presenta los
documentos sustentatorios para la ampliacion.

V. CONCLUSIONES:

*» De lo descrito, se concluye de la revision del Expediente de Ampliacién de Plazo N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION, del citado proyecto, con CUI N° 2127740, por 268 dias calendarios, cuenta con la
documentacion, justificacién y contenido seg(in la Directiva N° 001-2022, para proceder el tramite administrativo.

%+ Se debe tener en consideracion que en el Cuadro N° 02 —Cuadro de Resumen de Ampliacion de Plazo N° 02,
se resume lo solicitado por el RESIDENTE DE OBRA, ING. CARLOS AUGUSTO AYMACHOQUE
SANTACRUZ y cuenta con la OPINION FAVORABLE del SUPERVISOR DE OBRA, ING. HERMOGENES
TUPA QUISPE, asi como de las modificaciones y/o otros procedimientos que estos requieran.

VI. RECOMENDACIONES:

Por lo que solicito a través de su Despacho remitir a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, y brinde LA OPINION FAVORABLE, VALIDACION Y APROBACION de Ampliacién de
Plazo N° 02.

.\ Que, mediante Memorandum N° 2474-2023-GRAPM 3/GRI, de fecha 28/09/023, el Gerente Regional de Infraestructura,
\Iremite a la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, EL EXPEDIENTE DE
o ' AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION del citado proyecto, con CUI N° 2127740, al mismo

_// que concluye que de la revisién del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, en vias de regularizacion por 268 dias
"~ calendarios cuenta con la documentacion, justificacién y contenido segin la Directiva N° 001-2022, para proceder el
tramite administrativo. Asimismo indica que se debe tener en consideracion que en el Cuadro N° 02 -Resumen de la
Ampliacion de Plazo N° 02, se resume lo solicitado por el RESIDENTE DE OBRA-ING. CARLOS AUGUSTO
10N &\ AYMACHOOUE SANTA CURZ y cuenta con la Opmlon Favorable del Supervisor de Obra-Ing. HERMOGENES TUPA

Que, de lo antes descrito y de los actuados en colocacion se infiere el Informe N° 016-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAD-JAQM, de fecha 16/10/2023, donde el Coordinador de Supervision de
Proyectos, remite a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, emite
LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION, del
citado proyecto, con CUI N® 2127740, en ese sentido se especifica lo siguiente:

/
Oficina REF na
ﬂeSupe igion,

(...)
1. ANALISIS Y OBSERVACIONES:
En relacion a lo especificado anteriormente, esta Coordinacién de Supervision, recepciona el expediente de
Ampliacién de Plazo N° 02, es asi que se procede a la corroboracion correspondiente, para las acciones

referidas, se toma como punto de partida los documentos normativos que estan vigentes a la fecha, siendo asi
se delimita los Lineamientos explicados en la Directiva N° 001-2022-G.R.APURIMAC/GR.
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Es asi, que de lo corroborado se presenta las siguientes OBSERVACIONES:

+» Para el caso de la Causal N° 01: Ejecucion Efectuada fuera del plazo se describe lo siguiente:

-
0..

)
o

*,
o

Considerando los documentos normativos, el expediente de ampliacion de plazo no describe la afectacion
de las partidas de la ruta critica en este periodo, siendo preponderante adjuntar y especificar las partidas
afectadas para la validez correspondiente de esta causal, asi mismo esto debe ser congruente con el plazo
solicitado.

Se describe la comunicacion a la Procuraduria Publica Regional respecto a los hechos suscitados, en ese
sentido, para efectos del sustento de esta causal, es necesario que, desde el Residente de Obra, Supervisor
de Obra, Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, delimiten de forma explicita
(nombres, periodos, entre otros) el deslinde de responsabilidades.

Se debe adjuntar la documentacion remitida a la Procuraduria Publico Regional, sustentando las acciones
correspondientes, asi como los pronunciamientos emitidos por la Unidad Ejecutora de Inversiones y otras
dependencias en relacion a la particularidad mencionada.

Para el caso de la Causal N°02: Tiempo para ejecucion de Saldos de Obra se describe que se solicita el
plazo correspondiente para la culminacién del saldo determinado a la asuncion de funciones por parte de
los nuevos responsables (periodo Julo-Agosto de 2023), bajo ese tenor se expresa lo siguiente:

- El Expediente de ampliacién de plazo N°02, no sustenta de forma expresa los 172 dias
solicitados, debiéndose describir las partidos de la ruta critica que consideran y conceptuan este
plazo previsto, asi como el calculo de la duracién de las mismas.

- Se describe el saldo correspondiente, sin embargo, el expediente de plazo N°02, no adjunta la
valorizacion en donde se corrobore el Saldo por ejecutar, siendo preponderante dicha
documentacion sustentar el saldo.

Conforme la aseveracion correspondiente, de forma indefectible, se debe adjuntar el Informe de Corte del
Residente de Cora y Supervisor de Obra, en donde se delimiten las aseveraciones expresadas tanto en
tomo a la ejecucion fisica, financiera, administrativa y las responsabilidades correspondientes segun el
estado situacional determinado.

La ampliacién de plazo solicitada aglutina alrededor de 08 a 09 meses mas de ejecucion de la
inversion, por ende, el mismo representara un incremento presupuestal en los costos indirectos,
debiéndose describir de forma expresa el deslinde de responsabilidades acorde al periodo de
participacion de los agentes que intervinieron en la ejecucion de la inversién, aspectos que deben ser
delimitados por el Residente, Supervisor de Obra y Unidad Ejecutora de Inversiones

En relacion a la programacion, la adjunta a la ampliacion de plazo N° 02, corresponde a la del Expediente
Tecnico original, asi mismo se adjunta le cronograma valorizado, en relacién a esto, no se adjunta la
reprogramacion en donde se especifique la ruta critica correspondiente, esta debe guardar estricta relacion
con las causales delimitadas y partidas representadas bajo dicha condicion, contemplandose el periodo de
inicio y fin de la ejecucion de la inversion.

Adjuntar las Anotaciones del Cuaderno de Obra en las que se especifique las causales indicando la
afectacion de la ruta critica, asi mismo estas deben ser corroboradas por la Supervision de obra debiéndose
integrar dicho sustento conforme el lineamiento especificado en la Directiva 2001- 2022-GRAPURIMAC/GR

En relacion al Informe Técnico de Supervision de Obra, se debe expresar que el mismo debe ser
concluyente y expreso en cuanto a la opinion de la supervision, denotandose la aprobacion o no del
expediente de ampliacion de plazo, bajo las causales descritas segln sustento y segin el levantamiento
de observaciones.

E expediente de ampliacion de plazo no cuenta con la visacion total de los documentos sustentatorios por
parte de los responsables de la inversion, la accion referida es de inminente cumplimiento toda vez que
validara los datos e informacion expresada en los documentos sustentatorios.

| 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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«+ En atencion a la mencionado, se debe especificar que conforme las observaciones descritas, el expediente de
Ampliacién de Plaza N°02, NO PRESENTA EL SUSTENTO TECNICO NECESARIO, para la continuidad del
tramite de aprobacion, debiendose realizar el levantamiento de observaciones, correspondiente por parte de los
agentes Intervinientes en la ejecucion de la inversion (Unidad Ejecutora de Inversiones, Supervision de Obra y
Residencia de Obra).

«* Se recomienda que las solicitudes de ampliacion de plazo sean las causales que las haya provocado, deben ser
solicitadas en base al PERIODO REAL que estas han "Interferido” con el normal Avance de Obra en base a lo
programado, dicha aseveracion debe ser complementado con Cuadros Resiimenes, Cuadros Comparativos, efc.,
asi mismo el sustento que se describe en los Informes de cada responsable de Cbra deben ser enteramente
explicitos.

*% Por ofro lado, se exhorta a la Unidad Ejecutora de inversiones mayor cautela al momento de realizar la revision
de documentacion correspondiente a modificaciones en fase de ejecucion segun tipo a caracteristica que
corresponda, toda vez que las mismas probablemente denoten incrementos presupuestales por ende dichos
aspectos deben ser considerados, por otro lado se recomienda que posterior al levantamiento de observaciones
ylo reformulacion, se debe efectuar una revision completa del EXPEDIENTE dado que es de responsabilidad del
Residente de Obra y Supervisor de Obra la informacion vertida o expresada en el expediente en mencion, asi
como de las unidades encargadas de la verificacion previa su aprobacion mediante acto resolutivo.

«+ Se remite el presente informe, con el propésito de que su despacho tome conocimiento y proceda a remitir el
mismo a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que dicha dependencia conforme lo referido
disponga la implementacion de las acciones correspondientes considerando la situacion de la inversion descrita.

Que, mediante Informe N° 1016-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 19/102023, el Jefe de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura, LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS,
DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, REGION DE APURIMAC”, conforme a las observaciones
descritas no presenta sustento técnico necesario para la continuidad de tramite de aprobacion debiendo realizar por parte
de la unidad ejecutora, Residente de Obra y Supervisor de Cbra, en atencidén a ello se recomienda levantar las
observaciones.

Que, mediante el Informe N° 491-2023-GRAPIGRI13/SGO/RO-CAAYSAC, de fecha 09/11/2023, el ING. CARLOS
AUGUSTO AYMACHOQUE SANTA CRUZ, Residente de Obra, remite al Superwsor de Obra, Ing. HERMOGENES TUPA
QUISPE. LA IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02, que se detalla de la
siguiente manera:

A7\ \2 CAUSALES DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02
TOTAL, DIAS
I CAUSAL RERIODS DIAS | SOLICITADOS
INICIO FIN
1 Ejec_ucmn”efectuada fuera del plazo 08/04/2023 12/07/2023 96
de ejecucion. 268
9 Tiempo para la ejecucion de saldos 13/07/2023 31/12/2023 172 ——r
de obra.

(..))

Ill. ANALISIS Y SUSTENTO TECNICO:
OBSERVACION 01:

e Con respecto a la ampliacion de plazo N° 02, de los 172 dias solicitados, a fin de realizar la justificacion
correspondiente se presenta un cuadro resumen de la cuantificacion del tiempo solicitado de las partidas pendientes
por ejecutar (FOLIOS: 226 - 231), que han sido afectas a la ruta critica, el cual ha sido extraido del andlisis del
calendario Gantt el que se adjunta al presente informe (FOLIOS: 23-A - 23-B). De igual forma también en dicha
observacién se solicita la valorizacion, el cual se presenta la valorizacion realizada al 12 de julio del 2023 donde se
observa todas las partidas pendientes por ejecutar (FOLIOS: 201 - 225).

OBSERVACION 02:

s Se describe el saldo correspondiente, se adjunta la valorizacion al 12 de julio del 2023 (FOLIOS: 201 - 225), en
donde se corrobore el saldo por ejecutar, siendo preponderante dicha documentacion para sustentar el saldo
manifestado.
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e De acuerdo a la observacion presentada, en relacion a la programacion, se adjunta a la ampliacion de plazo N°02
el cronograma valorizado programado propuesto al 31 de diciembre del 2023 (FOLIOS: 24 - 56), en donde se
especifique la ruta critica correspondiente, contemplando el periodo de inicio y fin de la ejecucion de la inversion.

e En relacion al cronograma Gantt, se adjunta a la ampliacion de plazo N°02 el cronograma Gantt de la ruta critica
impresa, asi como el cronograma Gantt completo al 31 de diciembre del 2023 en formato DVD (FOLIOS: 23-A - 23-
B), en donde se especifique la ruta critica correspondiente, contemplando el periodo de inicio y fin de la ejecucion
de la inversion.

e Se recomendé a la supervision de manera expresa ser concluyente en cuanto a la opinion del Expediente de
Ampliacion de Plazo N° 02 segln sustento y segun Levantamiento de Observaciones, en cual debe denotar de
manera clara y precisa la aprobacion o no de la misma.

Que, mediante Informe N° 017-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/SO-HTQ, de fecha 09/11/2023, el ING.
HERMOGENES TUPA QUISPE, Supervisor de Obra, remite al Residente de Obra, ING. CARLOS AUGUSTO
AYMACHOQUE SANTA CRUZ, LA OPINION FAVORABLE SOBRE LA IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES A
LA AMPLIACION DE PLAZO Ne 02, se detalla de la siguiente manera:

(...)

4.2. ANALISI DEL SUSTENTO Y LA DOCUMENTACION IMPLEMENTADA:
OBSERVACION 01:
e Segun lo revisado por la Supervision esta se encuentra sustentado de mejor manera donde se cuantifica el tiempo
de ejecucion de las partidas pendientes por ejecutar y afectados en la Ruta Critica en funcion al Calendario GANTT
que se adjunta, siendo coherente su implementacion donde se detalla los folios, el cuadro Resumen.

OBSERVACION 02:

« Dicha observacion es coherente el cual segtn lo revisado la residencia adjunta copia de la valorizacion al 12 de
Julio 2023 donde se indica los folios correspondientes. Se describe el saldo correspondiente, se adjunta la
valorizacion al 12 de julio del 2023 (FOLIOS: 201 - 225), en donde se corrobore el saldo por ejecutar, siendo
preponderante dicha documentacion para sustentar el saldo manifestado.

OBSERVACION N° 03:

» Dicha observacién ha sido implementada con copias del Informe presentado tanto a la Oficina de Supervisidon como
ala Sub Gerencia de obras, el que se ha verificado en la documentacion.

OBSERVACION N° 04:

¢ Aesta observacion tambien se debe atribuir las demoras en los requerimientos de materiales por parte del area de
Logistica que ha podido suceder, como también no se descarta responsabilidad por parte de los agentes que
intervinieron en esta obra, la Residencia se describe de forma expresa el deslinde de responsabilidades.

OBSERVACION N° 05:

e Segun la observacion presentada, en relacion a la programacion, se adjunta a la ampliacion de plazo N°02 el
cronograma valorizado programado propuesto al 31 de diciembre del 2023 (EN FOLIOS: 24 - 56), en donde se
especifique la ruta critica correspondiente, contemplando el periodo de inicio y fin de la ejecucion de la inversion,
segun la revision realizada.

OBSERVACION N° 06:

* Para su Implementacion se adjuntan las Anotaciones del Cuaderno de Obra donde se detalla las causales indicando
la afectacion de la ruta critica, corroboradas por la Supervision de obra, conforme el lineamiento especificado en la
Directiva N* 001- 2022-GR. APURIMAC/GR.

OBSERVACION N° 07:

* EnelInforme que se adjunta se emite la opinion clara y concisa.
OBSERVACION N° 08:

e Se verifico la implementacion de dicha observacion por parte de la Residencia.
CONCLUSIONES:
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e Reiterando la necesidad de contar con la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 02 para cumplir con los objetivos
del proyecto la Supervision emite Opinion favorable para la Aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 02 y de
continuar con los tramites de Aprobacion via Resolutivo.

RECOMENDACIONES:

e Recomiendo agilizar los tramites correspondientes para su aprobacién. en cumplimiento a la Directiva N® 001-2022-
GR.APURIMAC/GR por Administracion Directa.

Que, mediante el Informe N° 491-2023-GRAP/GRI/1 3/SGO/RO-CAAYSAC, de fecha 10/11/2023, el ING. CARLOS
AUGUSTO AYMACHOQUE SANTA CRUZ, Residente de OQbra, remite a la Sub Gerencia de Obras, LA
IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02, que se detalla de la siguiente manera:

CAUSALES DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02

TOTAL, DIAS
PERIODO )
TEM CAUSAL DiAS | SOLICITADOS
INICIO FIN
1 ?ecymon”efectuada fuera del plazo 08/04/2023 1200712023 -
eejecucion. -
2 ;’;e(r)nbpig para la ejecucion de saldos 1310712023 311212023 -

()

IV. ANALISIS Y SUSTENTO TECNICO:
OBSERVACION 01:

e Con respecto a la ampliacion de plazo N° 02, de los 172 dias solicitados, a fin de realizar la justificacion
correspondiente se presenta un cuadro resumen de la cuantificacion del tiempo solicitado de las partidas pendientes
por ejecutar (FOLIOS: 226 - 231), que han sido afectas a la ruta critica, el cual ha sido extraido del analisis del
calendario Gantt el que se adjunta al presente informe (FOLIOS: 23-A - 23-B). De igual forma también en dicha
observacion se solicita la valorizacion, el cual se presenta la valorizacion realizada al 12 de julio del 2023 donde se
observa todas las partidas pendientes por ejecutar (FOLIOS: 201 - 225).

|| OBSERVACION 02:

‘il/e  Se describe el saldo correspondiente, se adjunta la valorizacion al 12 de julio del 2023 (FOLIOS: 201 - 225), en
donde se corrobore el saldo por ejecutar, siendo preponderante dicha documentacion para sustentar el saldo
manifestado.

 De acuerdo a la observacion presentada, en relacion a la programacion, se adjunta a la ampliacion de plazo N° 02
el cronograma valorizado programado propuesto al 31 de diciembre del 2023 (FOLIOS: 24 - 56), en donde se
especifique la ruta critica correspondiente, contemplando el periodo de inicio y fin de la ejecucién de la inversion.

e En relacion al cronograma Gantt, se adjunta a la ampliacion de plazo N°02 el cronograma Gantt de la ruta critica
impresa, asi como el cronograma Gantt completo al 31 de diciembre del 2023 en formato DVD (FOLIOS: 23-A - 23-
B), en donde se especifique la ruta critica correspondiente, contemplando el periodo de inicie-y fin de la gjecucion
de la inversion.

Se recomend6 a la supervision de manera expresa ser concluyente en cuanto a la opinion del Expediente de

Mediante Informe N° 119-2023-G.R.APURIMAC/GRI/13/SGOIC.0-CGFL, de fecha 17/11/2023, el Coordinador de
Obras, remite a la Sub Gerencia de Obras, LA REEVALUACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION del citado Proyecto, para dicho efecto formulo los siguientes alcances:

e

SUSTENTO TECNICO:
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e \Visto el Asiento de Cuaderno de Obra, de fecha 12/07/2023 (Asiento N° 453 del Residente de Obra), en cuyas
observaciones se manifiesta que la obra se viene ejecutando en el plazo vencido, teniendo hasta la fecha una
ejecucion de 421 dias, de los 270 dias viene aprobando mediante RESOLUCION GERENCIA N° 020-2023-
GR.APRUIMAC/GRI y 96 dias de ejecucion sin contar con una ampliacion de plazo aprobada, los cuales representan
los 421 dias de ejecucion hasta el 12/07/2023.

» En fecha 26/07/2023, mediante RESOLUCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 020-2@23-
GR.APRUIMAC/GRI, se aprueba la Ampliacion de Plazo N° 01 por el periodo de 55 dias calendarios, comprendldoi
desde el 12/02/2023 al 07/04/2023.

» De lo sefialado en el informe de corte, actualmente se cuenta con un saldo de obra por ejecutar del 50.88% de las
partidas programadas del expediente técnico, y segin la cuantificacion se tiene programado ejecutar en un
periodo de 172 dias calendario contados desde el 13/07/2023 al 31/12/2023.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

¢ No teniendo variacion en las fechas consignadas en el presente expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, se
adjunta el sustento documentario requerido por la Coordinacion de Supervision, recabado por el responsable
técnico, Residente de Obra y cuenta con la aprobacion del Supervisor de Obra.

e Serecomienda remitir el presente informe a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, para la continuidad del trdmite de aprobacion del expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 del citado
proyecto.

Que, mediante Informe N° 4775-2023-GRAP/GRI/ISGOBRAS-13.01, de fecha 17/11/2023, el Sub Gerente de Obras, remite
a la Gerencia Regional de Infraestructura, EL EXPEDIENTE DE REEVALUACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN
VIAS DE REGULARIZACION del citado Proyecto, teniendo en cuenta el sustento técnico, concluye de la siguiente la manera:

V. CONCLUSIONES: . .

s ElExpediente de Ampliacion de Plazo N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION, presentado por el Residente de
Obra y Supervisor de Obra del citado Proyecto a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion y de esta Gerencia Regional de Infraestructura y a la vez a la Sub Gerencia de Cbras,
a la que suscribe para su respectiva revision, segln la base legal citada en el presente informe, cuenta con
sustento en el Cuaderno de Obra y programacion de saldos debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

e Asimismo, resulta pertinente mencionar sobre el particular que mediante Informe N° 119-2023-
G.R.APURIMAC/FRI/13/SGO/C.O-CGFL, se habria puesto de conocimiento, resulta pertinente aclarar también
que respecto al plazo de ejecucion vencido reportado por la actual administracion habria sido puesto de
conocimiento de la Procuraduria Publica Regional, junto con el informe de corte y acta de verificacion de almacén
de obra efectuada como parte de la implementacion de acciones de cautela.

» De la transcripcion efectuada lineas arriba se deduce que las acciones sub siguientes a la omision en la que
incurrieron los anteriores responsables, fue puesta de conocimiento por esta Coordinacion de la Procuraduria
Publica Regional, la cual implementara las acciones correspondientes, ante la ejecucion sin plazo de ejecucion
aprobado y ofros pormenores e irregularidades, asimismo, se debera mencionar que los nombres de los
responsables se encuentran suscritos en el aplicativo informatico de seguimiento info-obras, que es de acceso
publico

VI. RECOMENDACIONES:

No existiendo variacion en las fechas consignadas en el presente expediente de Ampliacién de Plazo N° 02, se
sustenta documentario requerido por la Coordinacion de Supervision, recabado por el responsable técnico, Residente
de Obra y cuenta con la aprobacion del Supervisor de Obra.

Que, mediante Informe N° 3163-2023-GRAP/13/GR|, de fecha 22/11/2023, el Gerente Regional de Infraestructura, remite a
la_Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, EL EXPEDIENTE DE
REEVALUACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del citado Proyecto, estando a las consideraciones que el Expediente
de Ampliacion de Plazo N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION, presentado por el Residente de Obra y Supervisor de Obra
del citado Proyecto, segln la base legal en el presente informe, cuenta con sustento en el Cuaderno de Obra y programacion
de saldos debidamente aprobado por el Supervisor de Obra, por tanto, esta Gerencia VALIDA la solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 02, presentado por el Residente de Obra y Sub Gerente de Obras, por lo que se solicita la evaluacion y opinion
]respectiva para continuar con el tramite de aprobacion.

-y Que, mediante Informe N° 097-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAD-JAQM, de fecha 12/12/2023, el Coordinador

+ de Supervision de Proyectos, remite a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, LA OPINION DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION del citado
Proyecto, siendo asi se expresa de la siguiente manera:

z =
) !_I‘E_U\ ;‘J?
DE OBRAS &
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CONSIDERACIONES:
En este acapite se describiran particularidades relacionadas a la solicitud explicada en la seccion anterior dejando

constancia de los aspectos en los cuales se ha incurrido, asi como delimitar las acciones no empleadas por los responsables
de las inversiones de forma oportuna, siendo asi se tiene lo siguiente:

*» La presente ampliacion de plazo N°02 se debio solicitar 15 dias antes de la culminacion de plazo; es decir, se debio
solicitar hasta el dia 24/03/2023, debiendo estar sustentado en el cuaderno de obra, asi mismo segun la DIRECTIVA
N°001-2022-GR. APURIMACI/GR, se describe lo siguiente: “La soficitud de ampliacion de plazo de vigencia debera
presentarse 15 dias antes del vencimiento”, por ende, el tramite de esta ampliacién de plazo se da EN VIAS DE
REGULARIZACION, toda vez que los responsables de la inversion no han tramitado de forma oportuna la ampliacion
correspondiente, por lo que se deja constancia de la omision incurrida por los mismos.

< Se deja constancia que el tramite de la presente ampliacion de plazo N°02 se da considerando el levantamiento de
observaciones, las cuales han sido realizadas por la Coordinacién de Supervision, las mismas han sido emitidas
considerando periodos oportunos:

- Observaciones: realizada en 10 dias habiles.
Tramite: realizado en 09 dias habiles.

Como se vislumbra la atencion se ha dado de forma oportuna considerando las funciones propias, carga laboral de
esta dependencia y encargatura de funciones de mi persona (a partir del 11/10/2023), sin embargo, se deja constancia
que el periodo de levantamiento de observaciones y otros (tramite en otras dependencias) que ha tomado alrededor
de 03 meses es de estricta responsabilidad de los ejecutores de obra y las dependencias correspondientes.

% El tramite de la ampliacion de plazo se da considerando lo especificado en los puntos y secciones anteriores, es asi
que se da en contraprestacién de coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico
conforme los lineamientos descritos en la Directiva N°001-2022-GR. APURIMACIGR, sin embargo, se deja constancia
de las omisiones en las cuales se ha incurrido, aspecto que es de estricta responsabilidad de los ejecutores de
obra, conforme al periodo correspondiente de su participacién.

6. CONCLUSIONES:

» Conforme el planteamiento de la presente ampliacion de plazo, las causales descritas y la documentacion sustentatoria
anexada al expediente, para el caso del presente tramite se debe especificar que la ejecucion de la presente inversion
ha presentado diversas falencias, aspecto que ha decantado en la generacion de la documentacion referenciada en
la seccion 4. DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, las cuales se relacionan a la toma de acciones administrativas
y legales para los responsables de estas deficiencias, bajo este aspecto se deja constancia que las situaciones en
las que han incurrido los responsables de la inversion NO ES RESPONSABILIDAD DE ESTA COORDINACION DE
SUPERVISION.

> Por otro lado, con base a lo especificado anteriormente, se debe describir que el tramite de la presente ampliacion de
plazo se da considerando explicitamente el aspecto técnico referido en el sustento presentado secundado de los
actuados generados para tal fin, de la misma forma es necesario tomar en cuenta lo descrito en la seccion 5.
CONSIDERACIONES, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidad segin corresponda, es asi que de los
aspectos descritos se deja constancia y se especifica que NO ES RESPONSABILIDAD DE ESTA COORDINACION
DE SUPERVISION las omisiones en las cuales se haya incurrido por parte de los responsables de la inversion u otras
dependencias.

» En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como
la verificacion y corroboracién realizada por la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Regional de
Infraestructura), Sub Gerencia de Obras y Coordinacion de Obras (evaluacion y reevaluacién), conforme a lo
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detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como aliciente la visacion del presente expediente y la
OPINION FAVORABLE por parte de la Supervisién de Obra — ING. HERMOGENES TUPA QUISPE a través del
INFORME N°017-2023-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/SO-HTQ, asi como lo descrito por el Residente de Obra -
ING. CARLOS AYMACHOQUE SANTA CRUZ mediante el INFORME N°491-2023-GRAP/GRI/13/SGO/RO-CAAYSAC
y documentos adjuntos, esta Coordinacion de Supervision da opinién favorable al expediente de AMPLIACION DE
PLAZO N°02 EN VIAS DE REGULARIZACION, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”,
bajo el siguiente detalle:

FECHA DE INICIO : 18/05/2022 o R e
PLAZO DE EJECUCION 270 GR/APURIMAC/GRI
FECHA DE TERMINO 11/02/2023 | [APrOP- d& Exp. Tecnico)
AMPLIACION DE PLAZO N°01 55 R.G.I. N°020-2023-
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°01 07/04/2023 GR.APURIMAC/GRI
AMPLIACION DE PL ° 268
AR PENDIENTE DE

z APROBACION

FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N°02 31/12/2023

Cugdro N°05, Detalle Final - Ampligcion de Plazo N°02

Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°05, Detalle Final — Ampliacion de Plazo N°02), obedece
estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el Residente de Obra - Ing. Carlos Aymachoque Santa Cruz
y el Supervisor de Obra - Ing. Hermégenes Tupa Quispe, siendo estos profesionales los enteros responsables del
Sub Proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y enla
Directiva N® 001-2022-GR.APURIMAC/GG, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos
requieran.

De la misma manera, se describe que el incremento presupuestal que se derive de la aprobacion de la presente
ampliacion de Plazo N° 02, es de estricta responsabilidad los ejecutores de obra segun el periodo de correspondencia
y conforme lo especificado en la documentacion generada, por lo que esta Coordinacion de Supervision deslinda todo
tipo de responsabilidad ante el hecho descrito.

Se remite el presente informe, con el proposito de que su despacho corrobore lo manifestado y continde el tramite a
la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA), asi mismo se debe
expresar que dicha dependencia en su calidad de responsable de la inversion debe realizar la evaluacién
correspondiente de la procedencia o no de la ampliacién de plazo en vias de reqularizacién con base a sus
facultades y de encontrarse conforme continuar con los tramites pertinentes de la ampliacién de plazo N°02
para su aprobacion resolutiva.

Que, dicho informe tecnico es avalado por el Jefe de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de

Proyectos de Inversion, cuya posicion se aprecia en el Informe N° 1235-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha

13/12/2023, la misma que es remita a la Gerencia Regional de Infraestructura, el cual RATIFICA LA CONFORMIDAD DE

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION Y SOLICITO REVISION, EVALUACION
1 Y APROBACION EN VIA ACTO RESOLUTIVO del citado Proyecto, conforme al procedimiento regular establecido en la

Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, el presente expediente cuenta con los requisitos técnicos, que hacen procedente
su aprobacion, en consecuencia, teniendo en consideracion la aprobacion y opinion técnica favorable del Supervisor de Obra
y del Coordinador de Supervision, esta dependencia otorga CONFORMIDAD TECNICA, a la Ampliacion de Plazo N° 02, que
se tramitan en vias de regularizacion, por un periodo de 268 dias calendarios.

Segun los antecedentes adjuntos, advertimos que el inicio del presente tramite se ha efectuado de manera irregular,
asimismo, que los responsables de la ejecucion (Residente de Obra y Supervisor de Obra, han demorado Ia revision y
evaluacion, asi como el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES efectuadas por el Coordinador de Supervision de Obras,
por tanto, efectuamos e deslinde de cualquier responsabilidad por los retrasos en el presente tramite, sin perjuicio de ello,
recomiendo que de considerarse necesario, se implemente las acciones administrativas disciplinarias que correspondan.
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Que, de la revision y analisis de los actuados se logra apreciar el Informe N° 428-2023-GRAPIGRI/13, de fecha 1411212023,
donde el Gerente Regional de Infraestructura, insta y pone en conocimiento al Gerencia General Regional, con Proveido N°
8924, de fecha 18/12/2023, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, sobre la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS
DE REGULARIZACION del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS,
DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”, estando a las conclusiones que, conforme al
procedimiento regular, establecido en la Directiva N° 001-2022-GR APURIMAC/GR, el presente expediente cuenta con los
requisitos técnicos, que hacen, PROCEDENTE SU APROBACION, en consecuencia, teniendo en consideracion LA
APROBACION Y OPINION TECNICA FAVORABLE del Supervisor de Obra y del Coordinador de Supervisor; esta
dependencia otorga CONFORMIDAD TECNICA a la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION, del
Proyecto. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”, por el periodo de 268 dias calendarios, comprendido desde
el 08 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023, SIENDO LA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO EL DIA 31 de
diciembre de 2023. Por tal motivo, la Gerencia Regional de Infraestructura, APRUEBA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02
del citado proyecto, en ese entender emita opinion legal y formule la Resolucion aprobando el Expediente Técnico de
Ampliacion de Plazo N°® 02 del citado proyecto.

Que, en fecha 20/12/2023 |a Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe Legal N° 119-2023-GRAP/08/DRAJ,
dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual concluye: OTORGA OPINION FAVORABLE para la aprobacion
resolutiva de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE REGULARIZACION, del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC", por el periodo de 268 dias calendarios, comprendido desde el 08 de abril de
2023 al 31 de diciembre de 2023, SIENDO LA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO EL DIA 31 de diciembre de 2023;
ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de Obra,
Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Gerencia Regional de Infraestructura, quienes han verificado el
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos; ponderando que corresponde a una Modificacion en Fase
de Ejecucion, que se encuentra contemplada en |a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de

referente 2 Ampliaciones de Plazo, sefiala que el RO debe registrar en el Cuaderno de Obra las causales indicando |a afectacion sobre las
partidas de la ruta critica. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuademo de Obra, referente a Ampliaciones
de Plazo, ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento.

Que, vistos los antecedentes documentales y en base a la Veracidad de la Informacion Justificatoria alcanzada por la UEl en
los que se sustenta el expediente, referidos en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion
ala AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del proyecto en referencia, del cual advertimos lo siguiente:

% De larevision y anlisis de los actuados se infiere el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - en fase de gjecucion
del proyecto en mencién con CUI N° 2127740, solicitado para la continua ejecucion del proyecto, por el periodo de 268 dias
calendarios, comprendido desde el 08 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023, SIENDO LA FECHA DE
TERMINO REPROGRAMADO EL DIA 31 de diciembre de 2023; cuenta con los informes técnicos sustentatorios por parte
del Residente de obra y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa, Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y el Gerente

Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, “Para Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion
por Administracién Directa o Encargo”, establece: “La solicitud de la Ampliacion de Plazo de vigencia debera presentarse
15 dias antes del vencimiento”; bajo ese marco normativo, examinado los documentos del presente expediente, se
advierte que el plazo de ejecucion del proyecto en mencion expiraba el 07 de abril del 2023, la Ampliacion de Plazo

N° 01, aprobado por medio de la Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 020-2023-
GR.APURIMACIGRI, de fecha 26/07/2023, sin embargo, se infiere que la nueva solicitud de la Ampliacién de Plazo

............................................................................................................................
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omisiones a sus funciones corresponderia iniciar las acciones administrativas para efectos de deslinde de responsabilidades en la
Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios de la Entidad.
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registrar en su Cuaderno de Obra - sustentando con documentos las causas de atraso.

<

*,
'y

En este contexto y considerado la normativa antes descrita, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 - Modificacién en fase de
Ejecucion, es un aspecto netamente técnico y se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, ’Ios
mismos que han sido evaluados por el area técnica correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas: La Oficina
Regional de Supervision y Liquidaciones, los responsables del Proyecto Residente de Obra y Supervisor de Obra, tal
como es el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO
DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”; por ello, son responsable de su evaluacion y de |a
informacion que se ha remitido ante la Direccion Regional de Asesoria juridica y de la Alta Direccidn; en este contexto,
resulta pertinente emitir €l acto resolutivo que apruebe la Ampliacion de Plazo N° 02 del proyecto en mencion - por el periodo

de 268 dias calendarios, comprendido desde el 08 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023, SIENDO LA
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO EL DIA 31 de diciembre de 2023, en los términcs expuestos por la Oficina

Regional de Supervision y Liquidaciones y Transferencia de Proyectos.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del proyecto en cuestion con
CUI N° 2117740, por las causales de : 1) Paralizacion Temporales, y cuenta con un Acta de Paralizacion suscrito el
22/12/2022, y un acta de reinicio de 11/02/2023, asi mismo cuenta con una Ampliacion de Plazo N° 01, aprobado por 55 dias
calendarios reprogramando la fecha de entrega el 07/04/2023, a partir del 08/04/2023, la obra se ejecuto fuera del plazo de
ejecucion tomando como fecha de corte el ingreso de nuevo personal Residente de Obra y Supervisor de Obra, que data del
12 de julio del 2023, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia
de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA;
documentos que determinan que se deba proceder a la emisién del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud
al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversion; quienes han
verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Por las consideraciones expuestas, siendo necesario precisar que en la normativa, y de conformidad con lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento, Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/PR -
= | ~*Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, y su
/- japartado 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones’, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley

- Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (RCF) del
Gobierno Regional de Apurimac; quien aprueba mediante Resolucién Ejecutivo Regional, el Titular del Pliego, se tiene que
dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es precisc sefialar que a través de la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/10/2023, se delega facultades resolutivas a la
Gerencia Regional de Infraestructura, contemplandose en sus funciones, resolver sobre Ampliacion de Plazo, de acuerdo a
la Directiva, en ese sentido, corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura, emitir el acto resolutivo; y contando con
las visaciones respectivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION, por el periodo de 268 dias calendarios, comprendido desde el 08 de abril de 2023 al 31 de
diciembre de 2023 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS,
DIST_RITQ DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC”, recalcando que, la nueva fecha de término de plazo
de ejecucion es el 31 de diciembre de 2023, €llo, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto, bajo
el sqstt—intg dte“Ios informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente resolucion, con el
siguiente detalle:

TOTAL, DIAS
PERIODO ’
TEM CAUSAL DIAS | SOLICITADOS
INICIO FIN
1 S]ecp0|on_§fectuada fuera del plazo 08/04/2023 1910712023 9%
e ejecucion. -~
2 gf?bﬁg Pl SjRe0n 98 GI00e | yupemig 311212023 172
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€3, GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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@% “Aiio de la unidad, la paz y el desarrollo”

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR, a los responsables del Proyecto, mayor diligencia y celeridad en el cumplimiento de
sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos Publicos y plazos solicitados,
en mérito de a los Principios de Celeridad, Economia, Sencillez y Eficacia.

ARTICULO TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de responsabilidades, a fin de determinar las
sanciones a que hubiera lugar, por la demora en el tramite de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02, EN ViAS DE
REGULARIZACION, conforme a la normativa vigente; sin perjuicio de EXHORTAR A LOS RESPONSABLES DEL
PROYECTO-QUE DE REINCIDIR EN LAS MISMAS ACCIONES CONTRARIAS A LA LEY, SE PONDRA EN
CONOCIMIENTO A LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA DE LA REGION, PARA DETERMINAR LAS
RESPONSABILIDADES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN.

ARTICULO CUARTO : DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el
mencionado Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (EN VIAS DE REGULARIZACION), no exime de la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal en que pudieran incurrir los responsables directos de dicha ejecucién
del proyecto, de acuerdo a las nermas vigentes de la materia.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura) proceda
con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A., conforme a norma.

ARTICULO SEXTOQ: DISPONER, al Residente de Obra, proceda a presentar su cronograma de ejecucion fisica y financiera
actualizada con el visto bueno del Inspector para su registro en el formato 12-B de la Directiva N°® 001-2019-EF/63.01.

ARTICULO SEPTIMO: PRECISAR, que el presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados
0 por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Infraestructura, y demas Unidades Organicas inmersas en su ejecucion deberan cautelar la observancia del
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO OCTAVO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN VIAS DE
REGULARIZACION, es de caracter EMINENTEMENTE TECNICO; siendo que la ejecucion del Proyecto, quede supeditada
al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO NOVENO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion ' la Gerencia General Regional, a la Oficina Regional de
Supervision, Liguidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y a los responsables del proyecto de inversion Ing.
Carlos Augusto Aymachoque Santa Cruz - Residente de Obra, Ing. Hermégenes Tupa Quispe - Supervisor de obra,
para su conocimiento, fines de Ley y aplicacion del caso.

ARTICULO DECIMO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobiemno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.qob.pe, de conformi lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUUMPLASE;

}.C
DAMI/GRI

MQCH/DRAJ
DLSVABOG.
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