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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 1.0 1 - 2024-GR-APURIMAC/DRA

Abancay, 9 9 map 2024

VISTOS:

El Informe Legal N° 02-2024-GR.APURIMAC/07.4/GFPS de fecha 21/03/2024, el Informe N°
794-2024-GRAP-09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 18/03/2024, el Informe N° 243-2024.GORE
APURIMAC/ORSLTPI. de fecha 12/03/2024, el Informe N° 49-2024-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.JLVV. de fecha 05/03/2024, la Carta N° 82-2023-HE
CONSULTORES & EJECUTORES/HRRY. de fecha 10/11/2024, la Carta N° 61-2023-HE
CONSULTORES & EJECUTORES/HRRY. de fecha 19/09/2023, y deméas documentos que forman parte
integrante de la presente resolucion, v;
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ue, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pery, sefiala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia”, norma constitucional
concordante con los articulos 2 y 4 de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867,
W/ modificado por la Ley N° 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de

la voluntad popular son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y
administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleoy garantizar el ejercicio pleno
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo®;

Que, segin Contrato Gerencial General Regional N° 841-2019-GR-APURIMAC/GG, suscrito en fecha
13/06/2019, la entidad encarga al Contratista Consorcio AMANCAES, la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundario de la Institucién Educativa Manuel
2 \Eufracio Alvarez Duran - Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Region Apurimac”,
ontratada bajo el sistema de contratacion a suma alzada, estableciendo como monto contractual la
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@E suma de S/ 5°919,022.21, con un plazo de ejecucion contractual de 270 d.c;
i Que, mediante Acta de Suspensién de Plazo, la entidad y contratista, de conformidad a lo establecido
en el art. 153 del RLCE, acuerdan la suspensién del plazo de ejecucion de la obra, a partir de la fecha
28 de agosto de 2019, y hasta la notificacion resolutiva de la aprobacién del expediente de prestacion

adicional necesario para superar los eventos descritos que han originado la paralizacién de la obra y
otros que pudieran verificarse en el desarrollo de su formulacién;

Que, mediante la Resolucién Gerencial General Regional N° 260-2019-GR.APURIMAC/GG, de fecha
03/10/2019, aprueba la solicitud "Ampliacion de plazo N° 01, para ejecucion de la obra: “Mejoramiento
de los Servicios de Educacién Secundario de la Institucion Educativa Manuel Eufracio Alvarez
Duran — Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Regién Apurimac”, por el periodo de 22
dias calendarios, y por contar con el sustento técnico y legal pertinente y necesario;

Que, con Contrato Directoral Regional N° 117-2022-GR-APURIMAC/DRA, de fecha 24 de noviembre
del 2022, la entidad contrata los servicios de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de
obra: “Mejoramiento de los Servicio de Educacién Secundario de la Institucion Educativa Manuel
. Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Regién Apurimac”,
\ ) \\cuyo representante legal es el Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga, contratada bajo el Sistema
<7 \Sde contratacion a mixto (suma alzada vy tarifas), estableciendo como monto contractual la suma de S/

R e 5256'030.75 soles, con un plazo de ejecucion de 226 dias calendarios;

Que, segin Resolucién Gerencial General Regional N° 744-2022-GR.APURIMAC/GG, de fecha
02/12/2022, la entidad aprueba el expediente técnico y ejecucion de la Prestacion “Adicional -
Deductivo Vinculante de Obra N° 01”, de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educacion
Secundario de la Institucién Educativa Manuel Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas —
Provincia Cotabambas, Region Apurimac”, que tiene como presupuesto la suma de S/ 775,120.69
(setecientos setenta y cinco mil ciento veinte con 69/100 soles), que representa el 13.10 % de
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incidencia respecto al monto del contrato de obra, y por ser este Adicional y Deductivo Vinculante

de Obra N° 01, necesario e indispensable para alcanzar la finalidad y objetivo del contrato de obra; por
tener la documentacion técnica, legal sustentatoria.

Que, segln Resolucién Gerencial General Regional N° 335-2023-GR.APURIMAC/GG, de fecha
01/09/2023, la entidad aprueba el expediente técnico y ejecucion de la Prestacion “Adicional -
Deductivo Vinculante de Obra N° 02”, de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educacion
Secundario de la Institucion Educativa Manuel Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas —
Provincia Cotabambas, Region Apurimac’, que tiene como presupuesto la suma de S/ 53,095.03, que
representa el 13.992 % de incidencia respecto al monto del contrato de obra.

Que, seglin Resolucién Gerencial General Regional N° 012-2024-GR.APURIMAC/GG, la entidad
aprueba el expediente técnico y ejecucion de la Prestacién “Adicional - Deductivo Vinculante de Obra
N° 03”, de |a obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundario de la Instituciéon Educativa
Manuel Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Region Apurimac’,
que tiene como presupuesto la suma de S/ 40,768.15, que representa el 14.68 % de incidencia
.respecto al monto del contrato de obra.

Que, segun Resolucion Gerencial General Regional N° 046-2024-GR.APURIMAC/GG, de fecha
23/02/2024, la entidad aprueba aprobada la "Ampliacion de plazo N° 05, para ejecucion de la obra
denominada: “Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundario de la Institucion Educativa
Manue! Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Regién Apurimac”,
por el plazo de 45 dias calendarios (del 09/03/2024 al 22/04/2024), siendo la nueva fecha de culminacion
de la ejecucion de la obra el dia 22/04/2024, y por contar con el sustento técnico - legal pertinente y
necesario.

Que, seglin Carta N° 061-2023- HR CONSULTORES & EJECUTORES/HRRY, de fecha 19/09/2023, el
consultor encargado de la Supervision de obra Arq. Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga, solicita
adenda al contrato del servicio de consultoria de supervision de obra, modificando el plazo y el monto
contractual el mismo que se amplia en 129 dias calendarios derivado de adicionales de obra, de acuerdo
la tarifa diaria oferta y/o contractual y sefnala:

. Debe de precisarse que segin RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 161- 0223-
GR. APURIMAC/GG. documento que aprueba la Actualizacién del "Calendario de Avance de Obra
Valorizado, Programa GANTT, Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos y Calendario de
Utilizacién de Equipo Actualizado" en fecha 25/05/2023 en la que segin resumen de programacion
de obra se indica que el plazo de ejecucién reinicia el 01 de Abril del 2023 y culmina el 20 de Marzo
del 2024 haciendo un total de 355 dias calendario para la ejecucion de la obra.

De igual forma se indica que la Empresa Supervisora HR CONSULTORES & EJECUTORES; segun
Contrato Directoral Regional N° 117-2022-GR-APURIMAC/DRA de fecha 24.NOV.22 tiene un plazo
contractual acordado de 226 dias calendario, el cual se inicio a partir del 01.ABR.2023 y culmina el
12.NOV.2023.

De lo expuesto, se SOLICITA A LA ENTIDAD LA SUSCRIPCION DE LA ADENDA N° 01, al contrato
principal del servicio de supervision CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N° 117-2022-GR-
APURIMAC/DRA madificando el plazo y el monto contractual el mismo que se amplia en 129 dias
calendarios derivado de adicionales de obra, de acuerdo a la tarifa diaria ofertada y/o contractual
para el servicio de consultoria de la supervisién de la Obra denominada: "Mejoramiento de los
Servicios de Educacion Secundaria de la Institucion Educativa Manuel Eufracio Alvarez Duran,
Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Region Apurimac”, con la finalidad de regularizar
las ampliaciones de plazo autorizadas de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Ley de
% Contrataciones del Estado, lo que permitirda ademas evitar los problemas posteriores de pago a la

supervision por falta de presupuesto debidamente registrado en el SIAF y en el SEACE (Logistica
de la entidad).

. Que, mediante Carta N° 082-2023- HR CONSULTORES & EJECUTORES/HRRY, de fecha 10/11/2023,
el consultor encargado de la Supervisién de obra Arg. Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga,
comunica culminacion de plazo contractual de servicio de consultoria de supervision de obra y solicita
instrucciones:

WONL
« b L {4‘_.
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ARA Ent
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i

Ja o Me dirijo a usted, en mi calidad de consultor del servicio de consultoria de SUPERVISION DE LA
s R OBRA "Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundaria de la Institucion Educativa Manuel
' Eufracio Alvarez Duran, Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Region Apurimac”, con
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la finalidad de comunicar que el plazo contractual del servicio de consultoria de supervision de obra
de la a). culmina el proximo 14 de noviembre del 2023, en ese sentido solicito instrucciones al
respecto.

De acuerdo a la CLAUSULA QUINTA del CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL N°117-2022-GR- 1 U ]-
APURIMAC/DRA, el plazo de la ejecucion de la prestacion es de 226 dias calendario, el mismo que
gi&i?r:icio el 03 abril del 2023, y contabilizando el plazo contractual culmina el 14 de noviembre del

Que, de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 161- 0223-
GR.APURIMAC/GG "Aprobacion de calendarios y programacion vigente actualizada”, el plazo de
ejecucion de obra culmina el 20 de marzo del 2024, en sentido las actividades de ejecucion de obra
continuaran. Por su parte de acuerdo al Art. 160 del RLCE, la supervision es responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de |la obra.
Por lo que mediante la presente se comunica |a culminacion del plazo contractual del servicio de
consultoria de supervision de obra, y se solicita instrucciones.

Que, segun Informe N° 49-2024-GR.APURIMAC/ORSLTPI/COC/JLVV, recepcionado en fecha
05/03/2024, el coordinador de obras por contrata (e), de la Oficina Regional de Supervision, emite
pronunciamiento favorable sobre ampliacién de plazo N° 01, del servicio de consultoria de supervision
de obra y sefala:

CUANTIEICACION DEL GASTO GENERAL VARIABLE Y EL COSTO DIRECTO

Bara la cuantificacion de dicho costo a favor de la consulioria de supervision, por la ampliacion de
ampliacion de plazo n° 01, se ha determinado en funcién al plazo otorgado al contrato principal,
debidamente aprobado con las siguientes resoluciones:

. v Mediante la Resolucién Gerencial General Regional N° 013-2024-GR. APURIMAC/GG, de fecha 22
ﬁm de enero del 2024, se realiza la rectificacion de oficio y con efecto retroactivo el error numeérico, del
/& %Y, INFORME N° 108-2023-GR. APURIMAC/ORSLTPI/COC/JLVV, de fecha 22 de mayo del 2023, se
3 Aewaoe 2, realizala correccion de culminacién de ejecucion al 08 de marzo del 2024.
F;\as_m,mp?,\/ La Adicional de obra N® 03, aprobado mediante Resolucion Gerencia Regional N° 012-2022-GR-
PARGRNONIO ¥ APURIMAC/GG, de fecha 23 de noviembre del 2022, en consecuencia se tiene oforgado un plazo
s T de eiecucién a favor de “CONSORCIO AMANCAES", mmediante la RESOLUCION GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N° 046-2024-GR. APURIMAC/GG, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024,
se otorga una ampliacion de plazo de 45 dias calendarios, a Consorcio Amancaes (Ejecutor de
Obra), para ejecucion del expediente de prestacion adicional con deductivo vinculante N° 03, cuyo
expediente técnico ha requerido y era necesario una ampliacion de plazo para la ejecucion de las
aciividades que comprenden esta prestacion adicional, mismas que _fueron considerados
cuantificados y aprobados mediante acio resolufivo, enmarcado dentro de LCE con el cual se va
ejecutar la prestacion del adicional n” 03,

La Adicional de obrla QP 01, aprobago mediante I%esolucuon
Gerencial Regional N° 733-2022- R-APURIMAC/GG, de

1.60 fecha 23 de noviembre del 2022, plazo validado aprueba 13/11/202  08/03/202 117 DC

mediante ~ RESOLUCION GERENCIAL  GENERAL 3 4

REGIONAL N° 161-2023-GR. APURIMAC/GG, DE FECHA

25 DE MAYO DEL 2023, reclificado con mediante

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 013-

28%4-GR. APURIMAC/GG, DE FECHA 22 DE ENEROOC DEL

2024

2.00 La Adicional de obra N° 03, aprobado mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 012-2022-GR-APURIMAC/GG, de
fecha 23 de noviembre del 2022, y la ampliacién de plazo 09/03/202  22/04/202  45DC
aprobado otorgado mediante la RESOLUCION GERENCIAL 4 4
GENERAL REGIONAL N° 046-2024-GR. APURIMAC/GG,
DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024
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v" Del parrafo anterior, se puede deducirgue se relc\],uiere una ampliacion de plazo n°® 01, a favor de
consultor de obra “HILMERD ROBERTO ROMAINVILLE YTURRIAGA”, desde el 13 de noviembre
del 2023 hasta 22 de abril del 2024, por un periodo o plazo de 162 dias calendarios.
v' Asi mismo, el periodo de ampliacion de plazo N° 01, se tiene la siguiente estructura de comparacion
de costo econdmico entre costo de tarifa diario contractual y el costo determinado de acuerdo a la 1 U 1
necesidad que se tuvo en cada periodo, segtn el siguiente cuadro adjunto:

COSTO CON TARIFA || COSTO TARIFA NUEVA DE |
PERIODO DE AMPLIAGION DE PLAZO CONTRACTUAL AGUERDO A NECESIDAD
Fecha Inido | Fecha fin ] m‘”&‘;'s’;""d" MENSUAL J ACUMU_ LADO %a MES l e ACUrL,
S/. DIARIO = 1097.48119497 S/. DIARIO : 898.3061815
Periodo ampliacicn de plaro Contractual de Secrvicio de Consultoria Consultoria por ejecucion de ﬂc!i:lﬂﬂat de obra ﬂ": o1
1312023 | 3012023 | s | 1s7sa.8s | 1ersacs [ 4846981 | 16416951
01/12/2023 31712/2023 31 34.021.82 53.776.58 27.847 49 44.017.00
01/01/2024 31/01/2024 31 34.021.82 87,798 50 27.847 49 71,863.49
01/02/2024 29/02/2024 29 31.826.95 119 525 45 ~ Zs.050.88 57,915,357
01/03/2024 31/03/2024 31 34.021.82 153.647.37 27,847 49 125 752.87
01/04/2024 22/04/2024 22 24,144 .59 177.761.95 19.762.74 145.525.60
T ADICIONAL N° 01 152 177,791.95 A 145,525 60 =
PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON REFERENCIA]
CONTRACTUAL % S | o

Para esta cuantificacion tratdndose de supervisar PRESTACIONES ADICIONALES DERIVADAS DE
ADICIONALES DE OBRA como claramente esta establecido, no establece limites de porcentaﬂ'e o}
costos econémicos, también es importante indicar que, ademas del otorgamiento de un plazo
adicional, la aprobacién de una ampliacién de plazo en un contrato de supervisién generaba
determinados efectos econémicos que tenian por objeto eguilibrar las condiciones econémicas
inicialmente pactadas, en atencién al Principio de Equidad.

POSTERIOR AL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, SE REALIZA NUEVA PROPUESTA
PLANTEADA POR COORDINACION DE OBRA COMO SE DETALLA A CONTINUACION POR UN

EGIOW,
/2" “a\PERIODO DE 162 DIAS CALENDARIOS O 5.40 MESES:
(‘?‘;B“ % PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTO - POR AMPLIACION DE PLAZG

.'E‘Vrn ?—? ONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OERA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCISON DE LA INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
0y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “HANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE COTABAMEAS . PROVINCIA DE COTABAMBAS. REGION APURIMAC

=l 0g GASTOS DE REMUNERACIONES

1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS . CONTRATOS A PLAZO FUG DEL EMPLEADO EVENTUAL (inc. O i del 1
N° DE coer.
CARGO PERS. PART. MESES COosSTO SUB TOTAL
1| 540
1 1.00 540
-. = 257 Secr = sroassin 50
1 54
B a%0
540
20 540
TOTAL
2 VESTUARIO ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD -
201 VESTUARIO
SUB TOTAL OBSERVACIONES
£.00 Sz=n Consdeacos an o Corvacm, No Caressonde
e e a—
3 COMBUSTISBLES ¥ LUBRICANTES
301 COMBUSTISLES
|l DESCRIPCION 2 SUB TOTAL | OBSERVACIONES
[x‘-ﬁ*’_:E: DIESEL 2.00 L £.00 i!-’c s Considerndot e of Corracual, sor = No Corssoonde
L .|
a MATERIALES DE CONSUMO =
s.01 MATERIALES DE ESCRITORIO -
DESCRIPCION e -~ CBSERVACIONES
|EF=malos sscrrcrin | £20.X |toemecin v Smcooian e Infrmes Mersisies, varmandos s = armias
| TOTAL ] 1.620.00
OTROS SERVICIOS
i qL T OTROS SERVICIOS POR TERCEROS
B Q DESCRIPCION 1 uND | cANT | SUB TOTAL OBSERVACIONES
AL CE CAMICNSTA | wmes | om0 | 0.00 NC ezt Consderadon on o Cormacal, oor amm: No Comesotnce
= CE CALICAD | o8 ] 2.2 | I 0.00 Esan Coes 505 an =f Corracouni No Comesponce
TOTAL 0.90
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
DESCRIPCION | uND | caNT. | mMESES PU SUB TOTAL OBSERVACIONES
EQUISO EN GENSRAL e | 3a® 0 | zmam £.00 Somn Corcderadis an of Commacmssl, No Comesocnde
TOTAL 0.00
LIQUIDACION DE OBRA ’
[ unD | cant NESES | PU SUB TOTAL OBSERVACIONES
| o | o, | om | sama o.00 Sc=n Cemaceracos en & Corsacad, No Comescomis
TOTAL 0.00 ]
COSTO DIRECTO 11745408
UTILIDAD (5%%) 5,372.70
SUB TOTAL 12332678
GV T »asm
COSTO TOTAL DE ADICIONAL DE SERVICIO 145.525.50
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DESCRIPCION DEL OBJETO TIEMPO DIAS TOTAL ADICIONAL TARIFA UNITARIA OFERTADA QBSERVACION
TARIFA DIARIA 182 145.525.60 898.2081815 Costao Tarifa Diaria incluye tibutes de ley
DESCRIPCION DEL OBJETO MES DIAS PRECIO UNITARIO TARIFA UNITARIA OFERTADA CBSERVACION 1 U 1
TARIFA DE COSTO MENSUAL 30 ESB8.31 S 26,949.19 Coslo Tarfa mensual por 30 dias, incluys fibutos de ley

v" De la propuesta ajustada se elabora un presupuesto necesario para su cumplimiento de funciones
del servicio de consultoria, la misma haciendo los ajustes se tiene un costo que asciende a la suma
de S/. 145,525.60 Soles, teniendo una incidencia al costo de contrato en 56.839 %., como se
determina en el siguiente calculo de costo, la propuesta econémica realizada por esta coordinacion,
se aprueba de forma parcial, a la propuesta contraciual, con personal necesario para cumplir sus
funciones, la misma que no le exonera de responsabilidad posterior sobre la calidad de ejecucion de
obra, sobre su cumplimiento de funciones con su personal clave propuesto en la etapa inicial
(primigenio).

CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO DIARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LA AMPLIACION
01

Costo Diario = Costo Directo + Gastos Variables Incluye IGV.
Plazo de Ejecucion.
Costo Diario = S/ 248.030.75= S/. 1,097.481195 x dia
226 Dias

v" De acuerdo a este calculo simple el costo diario que se venia pagando es la suma de S/. S/.
1,097.481195 Soles, por dia de servicio, esto debido a que propuesta ofertada por la consultoria de
supervision de obra HR CONSULTORES & EJECUTORES, tenia una estructura de costos la misma
qu? %arg la ampliacion de plazo se plantea con los profesionales necesarios para completar esta
actividad.

Costo Diario = Costo Directo + Gastos Variables) Incluye IGV.
Ampliacion de Plazo de N° 01.

Costo Diario = S/, 145,525.60 = S/. 898.306173 x dia

162 D.C.

\ v" De la propuesta econdmica ajustada por esta coordinacion de obras por contrata asciende a la suma
3 de S/. 898.306173 soles, por dia de servicio, la misma que es menor al costo ofertado en la
propuesta inicial de obra, esto se debera cumplir sin exonerar la responsabilidad posterior sobre la
calidad de ejecucion de obra, sobre su cumplimiento de funciones con su personal clave propuesto
en la etapainicial (primigenio).

La opinién de esta coordinacion de obras por contrata, es teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

Andlisis de Costo y Beneficio.

El analisis de costo beneficio es una técnica que se debe tomar en cuenta para una decision de un
requerimiento o solicitud y pretende determinar la conveniencia de decisién que se pueda optar
valorando que la decision tomada sea menos perjuicio para la entidad, ba&o este concepto la
am’phacién de lpl@zo N° 01, correspondiente del periodo 13 de noviembre del 2023 hasta 22 de abril
del 2024, y la tarifa diaria para esta ampliacién de plazo, es la suma de $/.898.306173 soles por dia
de servicio, y la suma total asciende a 145,525.60 Soles, teniendo en consideracion del Marco
Normativo de Ley de Presupuesto del Sector Pulblico, dice; en el marco de ejecucion de obra,
“Cuando el valor referencial de una obra publica sea igual o mayor a S/ 4,300,000,00 (CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), la entidad debe contratar obligatoriamente la
suger\nsbn de obra, y las ampliaciones de plazo otorgados al contratista, es por adicionales de obra
debidamente aprobadas.

CONCLUSIONES

j Esta coordinacion de obras por contrata, opina que si es necesario e indispensable la ampliacion de
plazo por 162 dias calendarios las misma que se contabilizaran a partir del 13 de noviembre del 2023
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hasta 22 de abril del 2024, esta ampliacion de plazo en razon, articulo 160 del Reglamento precisa

que a través del supervisor la Entidad controla los trabajos realizados por el ejecutor de la obra,

siendo aguel el responsable de velar de forma directay permanente por la correcta ejecucion tecnica, 1 U 1
econémica y administrativa de la obra y del cumcrlimiento del contrato, de esta manera, Si bien el :
contrato de supervision es un contrato independiente del contrato de obra, en tanto constituyen
relaciones juridicas distintas, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la
naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo, esta relacion de ’accesoriedad
determina que los eventos que afectan la ejecucion de la obra, por 1o general, también afectan las
labores del supervisor, Como s€ aprecia, la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervision
respecto del contrato de obra naturaleza que se origina en la obligacion q[ue tiene el supervisor de
velar de forma directa ¥ permanente por |a correcta ejecucion del contrato de obra implica que el
supervisor ejerza su ac ividad de control durante todo el plazo de ejecucion (y la recepcion). |

v Del marco normativo de RLCE y |a Opinion N° 044-2018/ TN, la presente solicitud de ampliacion de
plazo n° 01, no tiene limite tratarse de la aprobacion de adicionales de obra, las prestaciones
adicionales de supervision derivadas de adicionales de obra, no tienen limite, por tanto; NO requieren
la autorizacion por parte de la contraloria general de la republica. .

v De la propuesta econémica ajustada por esta coordinacién de obras por contrata opina que la tarifa
diaria es la suma de S/. 808.306173 soles, por dia de servicio, { la suma total asciende a 145,525.60

i 4 inicial de obra, esta disminucion de

costo no implica exonerar |a responsabilidad posterior sobre la calidad de ejecucion de obra, su

cumplimiento de funciones con Su personal clave propuesto en la etapa inicial (primigenio), 1as

mismas que se pagaran de forma mensual con valorizaciones presentadas Yy tramitadas,

debidamente acreditadas para su correspondiente pago.

v La aprobacion del costo adicional del servicio de consultoria, previamente se deba requerir la
certificacion presupuestal econémica al area correspondiente.

Que, segtn el Informe N° 243-2024. GORE APURIMAC/ORSLTPI, de fecha 12/03/2024, la Oficina
Regional de Supervision, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente sobre
ampliacién de plazo N° 01, dl servicio de consultoria de supervision de obray declaran:

n su condicion de érgano de apoyo de la Gerencia General y
a del Contrato de supervision, ratifica la necesidad de continuar con las acciones
i para lo cual se reviso y verifico el cumplimiento de las
atividad vigente para aprobar por necesidad la disposicion de mayores
én; por tanto, remito e expediente para su conocimiento y se disponga
implementar las acciones que correspondan, por parte del titular del vinculo contractual.
Teniendo en consideracion el pronunciamiento de la coordinacion de obras por contrata, la Oficina
Regional de Supervision, ratifica la opinion de su profesional y declara Qtrocedente, |a solicitud de
Mayores Prestaciones de upervision, Ta cual debera fener un plazo de duracion de 162 dias
Calendarios (para supervisar la ejecucion de los adicionales — deductivos de obra, aprobados al
contratista ejecutor), por contar con el sustento técnico pertinente, asimismo, se determina gue el
costo por las mayores restaciones de supervision, conforme al analisis efectuado asciende al
monto de S/ 145,525.60 soles.
« De conformidad a las disposiciones que establece la Normativa de Contrataciones del Estado,
solicito que su despacho en cumplimiento de sus funciones y competencias como Unidad Ejecutora
de Inversiones, en_coordinacion con [as areas competentes soliciten, tramiten_y/o_emiia 1a
TCertificacion_de Credito presupuestario por el monio_de S/ 145,525.60 soles, Y se ad;unteTaI
presente_expediente, y disponga a la Direccion Regional de Administracion, proceder a su
aprobacion via acto resolutivo,
La Direccién Regional de Administracién en su condicién de titular del vinculo contractual derivado
del Contrato Directoral Regional N° 117-2022-GR-APURIMAC/DRA, debe cumplir con _revisar,
analizar y aprobar la solicitud de Mayores Prestaciones de Suger\risién, y disponer la emision del
acto resolutivo gue corresponda, y se notifique a inferesado para su cumplimiento; para el
iones administrativas se les exhorta a las area competentes a

cumplimiento de todas las acciong . d _
optimizar los plazos, a fin de cumplir con los compromisos asumidos por la entidad.

":Que, mediante el Informe N° 794-2024-(3RAPIDQ!GRPPAT/OQ.OZISG.PPTO., de fecha 18/03/2024, el
“Sub Gerente de Presupuesto emite opinion respecto a solicitud de disponibilidad presupuestaria para
ampliacion de plazo N° 01 de consultoria de supervision del proyecto con CUI N° 2194907, y declara:

En ese sentido, como sefiala la norma del INVIERTE, PE vy la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, toda modificacion en fase de ejecucion del proyecto es estrictamenie
responsabilidad de los ejecutores de obra (residente y supervisor de obra), asi mismo la Unidad
Ejecutora de Inversiones tiene como responsabilidad mantener actualizada la informacion del Banco
de Inversiones y realizar el registro de las modificaciones en fase de ejecucion.

;ﬂ Por lo tanto, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones, la
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priorizacion de |a cartera de inversiones del PMI debe tomar en cuenta los criterios de priorizacion
que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales estan ordenadas
segln su estado de avance en el ciclo de inversion, y prioriza los proyectos en proceso de liquidacion
y la conclusion de los proyectos en ejecucion, en ese sentido, corresponde priorizar la continuidad y
culminacion de la ejecucion fisica y financiera del proyecto |IE Manuel Eufracio Alvarez con CUI
2194907: una vez reconocido la ampliacion de plazo N° 03 por mayores prestaciones de supervision
mediante acto resolutivo; as{ mismo, manifestar que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestal
respectiva, ya cuenta con un saldo presupuestal de acuerdo al PIM asignado por S/ 163 586,10 Soles
para el Ao Fiscal 2024. Cabe precisar que la presente opinion de disponibilidad presupuestal no
convalida las acciones que no se cifian a las disposiciones legales vigentes, ni constituird sustento
legal para autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva. Se sugiere remitir el presente
a la Direccion Regional de Administracion para su respectivo analisis y tramite correspondiente.

Que, segun el Informe Legal N° O2—2024-GR.APURIMACIOT.4/GFPS, de fecha 21/03/2024, la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, realiza la revisidn del expediente que contiene la solicitud de aprobacion
del expediente de mayores prestaciones de supervision de ejecucion — ampliacion de plazo N° 01, del
contrato de consultoria para la supervision de gjecucion de obra, del cual se verifica que: 1) EIl marco
normativo que regula el vinculo contractual contenido en ol Contrato Directoral Regional N° 117-2022-
GR-APURIMAC/DRA, esta debidamente delimitado por la Normativa de Contrataciones del Estado. 2)
Del andlisis de las Normatividad vigente aplicable al referido contrato, es preciso tomar en
consideracién, que la entidad tiene la posibilidad y potestad de realizar modificaciones al contrato, y con
ello alcanzar la finalidad del contrato; en virtud de ello, se debe cumplir con presentar determinados
documentos y requisitos exigidos por norma, con la finalidad de poder cambiar y/o modificar los
documentos que sirven para efectuar un adecuado control de los plazos de ejecucion de la obra. 3) El
expediente que contiene la solicitud de “Mayores prestaciones de supervisiéon”, ha sido presentado
por el Consultor Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga; asimismo, se _cuenta con informe_de
revision, evaluacion del Coordinador de obras por contrata, y del Jefe de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, asi como del informe y aprobacion
'de la Disponibilidad presupuestaria; por tanto, de acuerdo a los informes técnicos y opiniones del
personal profesional especializado con el que cuenta la entidad, se_debe declarar aprobado, las
mayores prestaciones de supervision - ampliacion de plazo N° 01; solicitada por el consultor —
Supervisor_de obra Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga, por contar con el sustento técnico v
legal pertinente, que hacen procedente su tramite y emision del presente acto resolutivo, en virtud del
otorgamiento de las prestaciones adicionales y deductivos vinculantes N° 01 y N° 03, por 162 dias
calendarios. Asimismo, S€ ha determinado que, segin la propuesta econémica ajustada por la
coordinacion de obras por contrata, la tarifa diaria, es de S/. 808.306173 soles, por dia de servicio; por
tanto, habiendo cuantificado el plazo de ejecucion de obra que culmina el 22/04/2024, representa un
presupuesto fotal de s/ 145,525.60 soles, por las mayores prestaciones de supervision. 4) Conforme a
los requisitos gue establece la normativa de contrataciones del estado, la entidad ha tramitado,
autorizado y aprobado la disponibilidad presupuestaria, segun el Informe N°  794-2024-
GRAP/GQ/GRPPAT.’OQ.02/SG.PPTO, de fecha 18/03/2024, de la Sub Gerencia de presupuesto, guienes
informan que se cuenta con disponibilidad presupuestaria, ya que cuenta con un saldo presupuestal de
acuerdo al PIM asignado por S/ 163,586.10 soles, para el afio fiscal 2024. 5) De la revision de los
aspectos formales como son el cumplimiento de los requisitos minimos conforme a la Normativa de
Contrataciones del Estado, y en atencion a los criterios técnicos que emite el OSCE, se ha podido
verificar que la entidad conforme lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, art. 34°, debe
R aprobar las mayores prestaciones de supervision de obra - ampliacion de plazo N° 01-, solicitada por el
2™ consultor - Supervisor de obra Arg. Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga, y revisada, y avalada por la
"Dficina Regional de Supervision, se ha cuantificado el plazo de ejecucion de obra que culmina el
2/04/2024, por ende se han tenido 162 dias para efectuar labores de control técnico — (mayores
/i prestaciones de supervision de obra), plazo que representa un presupuesto total de S/ 145,525.60
“/soles, por las mayores prestaciones de supervisién con un porcentaje de incidencia del 56.83%,
respecto del contrato original.

Que, la presente resolucién tiene como amparo legal lo establecido por el TUO de la Ley N° 30225,
denominada Ley de Contrataciones del Estado, que establece:

Articulo 34. Modificaciones al contrato

341 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley ¥ el
reglamento, por orden de la Entidad 0 a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y oficiente. En este tltimo caso la modificacion debe ser aprobada
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por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del 1 U 1

contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdémicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones
adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros
contemplados en la Ley y el reglamento.

34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision gue deriven
de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado
control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, segun
corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el limite establecido

en el numeral 34.3.

Segun el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado", establece:

Articulo 157. Adicionales y Reducciones

157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la gjecucion de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual
corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se
determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del
servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

157.3. En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las
garantias_que hubiese otorgado, debiendo entregar la_actualizacion del valor de la_garantia
correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional.
En caso de reducciones puede solicitar la disminucion en la misma proporcion.

Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual

158.4. En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos
directamente vinculados al contrato principal.

158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacién de servicios en
general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente
acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el
costo directo, este dltimo debidamente acreditado, ademas de la utilidad.

Articulo 186. Inspector o Supervisor de Obras

186.1. Durante la ejecucion de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector
0 con un supervisor, segun corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma
obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente
designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o juridica especialmente
contratada para dicho fi n. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, seglin corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la
obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los articulos
siguientes.

Articulo 197- Efectos de la modificacion de plazo contractual

199.7. En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa,.el plazo de los
otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato
principal.
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Es necesario tener presente

GOBIERNO REGION

dentro de la categoria “Servicios”, y mas especificamente dentro de los servicios

de obra, el contrato de supervisién de obra, es un
objeto es controlar la correcta ejecucion de la obra;

DIRECCION REGIONAL DE ADI\HN}STRACION

AL DE APURIMAC

que: si bien el contrato de supervision de obra, puede incluirse

de consultoria
contrato accesorio al contrato de obra, cuyo
razon por la cual, |a entidad debe garantizar

que el supervisor mantenga su actividad de control, de manera directa Y permanente, durante

Ty

todo el periodo de ejecucion y recepcion de la obr
modificaciones;

Asimismo, “es importante establecer que, Si
independiente al contrato de supervision, en tanto

naturaleza accesoria que tiene el segundo respecto del primero, determina por
los eventos que afectaban la ejecucion de la obra también afectaran las labores

188-2018/DTN. la Direccién Técnico N
Considerando que las prestaciones adicionales implican 1a ejecucion de presupuestos adicionales

Sequn la Opinién N°
que se encuentran fuera del alcance original del
recursos publicos, resulta indispensable que para
autorizacion del Titular de la Entidad o del funcion
decir, al amparo del numeral 34.4 del articulo 34 de
adicionales que

En el caso que €l cumplimiento de la exigencia de

de forma previa a su ejecucion comprometa el control permanente

obra, la Entidad de manera excepcional -en
sustentada y de su exclusiva responsabilida

han sido debidamente aprobadas de manera previ

a, incluso si el control de obra original sufre

bien el contrato de gjecucion de obra es

constituyen relaciones juridicas distintas, 12
lo general, que
del supervisor’;

ormativa establece concluye:

contrato e involucran la erogacion de mayores

se cuente previamente con la
ario que cuenta con facultades para ello; es
la Ley, solo procede el pago de prestaciones
ia a su ejecucion.

aprobar la prestacion adicional de supervision

de los trabajos propios de la
5n debidamente
adicional de

am g

una decisién de gestion
d- puede autorizar que el

supervision sea ejecutado antes de su aprobacién formal, en cuyo caso esta ultima debe

ser llevada cabo antes

2.1.5 De conformidad con lo expuesto, el

Tipos de
prestaciones
adicionales de

supervisién de obra
Prestaciones

Origen

supervision

Prestaciones
adicionales de
supervision derivadas
de adicionales de obra

Aprobacion . de
prestaciones adicionales
de obra

Varaciones en e

az0 0
pde la

Prestaciones

obra) sUpervision

\

2Que, el Gabernador Regional del Gobierno Regiona
“Regional N° 415—2023—GR-APURIMACIGR., de fecha
= Administracion del Gobierno Regional de Apurimac, en
/ estas, literal i) "Aprobar 0
plazo, (...)", esta delegacion
Contrataciones del Estado, que regula sobre los
contrataciones, que refiere: “(..) el titular de la entidad,
que la Ley le otorga (...). Al respecto esta delegacion
acultades en razon

Direccion: Jr. Puno 107 — Abancay — Apurimac- Perd
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adicionales de supervision de obra que contempla |a normativa de contrataciones

Limite

adicionales ~ de | Aspeclos derivados del | Veinticinco (25%) Le numeral
supervision derivadas | propio . contrato  de | dél monto.  del | No requieren 13555 1 ydel articulo
del propig contrato de supervision contrato original 139 del

No tienen limite

=5 ritmo  de_ trabajo

gg‘fémgﬂgi de.'ivadgi obra (distintos a los Quince por ciento autorizacion, previa al gﬂ’;’gﬁ?gr 34"éedg

oo ariaciones en el adicionales de 0O ra) | (15 %) del monto | pago, chand"o este tipo | [ey y numeral

plazo 0 fitmo de trabajo autorizados . por la | del contralo | de _ adicionales, €N | 139.4 del articulo

Be5a obra, (distintos a Enn’q'ad, s#emptre _que onggai, of cual | conjunto, Supere. te 139 del
) impliquen _ prestaciones puede superarse. uince or ciento

los  adicionales de ad?cwonaiejs L P s p Reglamento

de realizar el pago correspondiente.

Segun la Opinién N° 044-2018/DTN, la Direccidn Técnico Normativa establece:

siguiente cuadro muestra los tipos de prestaciones
del Estado:

Autorizacion por
parte de la
Contraloria General

de la Repliblica

Base legal

Numera
articulo

42 de
34 de la

Reglamento

e{quno parraio
de nup’iera! 34.4
del articulo 34 de
la Ley

No requieren

Primer pérrafo del

Requierel

| de Apurimac, mediante Resolucion Ejecutiva
23/10/2023, delego a 1a Direccién Regional de
su articulo quinto, funciones 'y atribuciones, entre

denegar, cualquier acto administrativo relacionado con las ampliaciones de
de facultad, se realizo conforme a lo establecido por el art. 8° de la Ley de

funcionarios y 0rganos encargados de las
podra delegar mediante resolucion, 1a autoridad
de autoridad implica conferir a este funcionario,

de su especialidad u oficio, que involucra confianza y responsabilidad, elementos
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esenciales de la competencia; tiene eficacia juridica debido a que cumple con los requisitos de validez
de competencia, objeto 0 contenido, finalidad publica, motivacion y procedimiento regular conforme a
Ley;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los hechos expuestos, [0S informes técnicos,
opiniones del Coordinador de Obras por Contrata (e), asignado a este proyecto, y del Jefe de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones Yy Transferencia de Proyectos de Inversion, y conforme
establece el Contrato Directoral Regional N° 117-2022—GR—APURIMAC/DRA., el TUO de la Ley N°
30225 denominado Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones; deviene en
procedente, 1a aprobacion de las "mayores prestaciones de supervision”, para controlar los trabajos de
ejecucion de 1a obra denominada: “Mejoramiento de los Servicios de Educacion Secundario de la
Institucion Educativa Manuel Eufracio Alvarez Duran — Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas,
Region Apurimac’;

Por las consideraciones expuestas, esta Direccion Regional de Administracién en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR-APURIMAC.’GR. de
fecha 23/10/2023, la Ley Ne 27867 — Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, EI TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias, y €l
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, la gjecucion de las Mayores Prestaciones de Supervision de Obra
“prestacion Adicional de Servicio N° 01" del Contrato Directoral Regional N° 117-2022-GR-
APURIMAC/DRA., para el servicio de consultoria de supervisién de gjecucion de la obra “Mejoramiento

de los Servicios de Educacion Secundario de a Institucion Educativa Manuel Eufracio Alvarez Duran —
N Distrito de Cotabambas — Provincia Cotabambas, Region Apurimac’, peticionado por el Consultor Arg.
Nilmerd Roberto Romainville Yturriaga, por el plazo de 162 dias calendarios, cuyo plazo de ejecucién
empezara a regir a partir del 13/11/2023 y culminara el 22/04/2024, de acuerdo a los antecedentes
S ‘documentales, informes técnicos y opiniones favorables del personal profesional especializado de la
jEntidad ¥ demas fundamentos expuestos en la parte considerativa de |a presente resolucion.
Estableciéndose que, dicha prestacion adicional se pagara teniendo en consideracion lo dispuesto por
el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, como monto total por las mayores prestaciones de supervision
de obra el importe de S/ 145,525.60 soles, por concepto de gastos generales, costos directos y utilidad,
derivados de la aprobacion de las mayores prestaciones de supervision, (porcentaje de incidencia del
56.839 % respecto al monto del contrato original), que |a entidad debera pagar a favor del consultor Arg.
Hilmerd Roberto Romainville Yturriaga, por estar justificado y sustentado técnica y legalmente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, en el dia, 1a presente resolucion al supervisor de obra - Arg.
Hilmerd Roberto Raomainville Yturriaga, en al supervisor de obra, Arg. Hilmerd Roberto ROMAINVILLE
YTURRIAGA, en su domicilio consignado en su contrato sito en Av. Collayuso Urb. Micaela Bastidas
“B-g" del Distrito, Provincia_y Departamento de Cusco, Yy correo electronico  consignado
Hromainvilley@yahoo.es., al Coordinador de Obra por Contrata (e), de la Oficina Regional de

Supervision, Liquidaciony Transferencia de Proyectos de Inversion, para su conocimiento, cumplimiento
ZBRAL AN Y fines que se estimen por conveniente.

, '%\ARTICULO CUARTO: DISPONER, que el Consultor — Supervisor de obra - Arq. Hilmerd Roberto
e Wp %Romainville Yturriaga, aumente de forma proporcional las garantias que hubiere otorgado, conforme a
RS =10 dispuesto por el articulo 157° (numeral 3), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
encargando verifique su cumplimiento al area usuaria del contrato de supervision de obra, la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de proyectos de Inversidon y a la Direccion
Regional de Administracion.

ARTICULO QUINTO: REMITIR, la presente resolucion a la Oficina Regional de Supervision,
O Liquidaciones Y Transferencia de Proyecios de Inversion, y demas sistemas administrativos del
 $obierno Regional de Apurimac para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.
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a del contrato de supervisién de obray, asi como

dos a la obra, mayor diligencia en las acciones de

ARTICULO SEXTO: RECOMENDAR, al area usuari
leridad en el tramite administrativo que

a los profesionales técnicos y administrativos, asigna
control técnico de la ejecucion y supervision de la obra, y ce

aprueba las modificaciones al contrato.

ARTICULO SETIMO: SE DISPONE, la publicacién de la presente re
Gobierno Regional de Apurimac, www.regionapurimac.qob.pe de confor

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR, la present

solucion en la pagina web del
midad y en cumplimiento de la

o resolucién a la Gerencia General Regional; Gerencia

Regional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liguidaciones 'y Transferencia de
Inversion; Oficina de Programacion Multianual de Inversiones; Y demas sistemas

_ofcmane 2\Proyectos de ‘ .
. g%?:_’;‘gv;og administrativos del Gobiermno Regional de Apurimac, para su conocimiento y acciones de ley que
Ma lameriten por corresponder, bajo responsabilidad.

SESIDE
BIENES

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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