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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, v de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N° (11 -2024-GR. APURIMACI/GRI

Abancay, 7 1 MAR, 2024
VISTOS:

El Informe Legal N° 031-2024-GRAP/08/DRAJ, de fecha 11/03/2024, Informe N° 188-2024-GORE APURIMAC/ORSLTP!, de
fecha 28/02/2024, Informe N° 086-2024-G.R APURIMAC/GG/ORSLTPI/ICSPAD.NAPL, de fecha 26/02/2024, Carta N° 001-2024-
G.R APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O-THOP, de fecha 09/02/2024, Informe N° 050-2024-GRAP/DRAJ, de fecha 26/01/2024, Informe N° 015-
2024-APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 16/01/2024, Informe N° 003-2024-G.R. APURIMAC/GG/ORSLTPI/CSPAD-NAP, de fecha
12/01/2024, Informe N° 020-2023-GRAP/SUP/CTR, de fecha 27/12/2023, Informe N° 230-2023-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0.-THOP.,
de fecha 22/12/2023, Notificacion N° 048-2023-G.R.A. APURIMAC/GG/DRSLTP/JAQM, de fecha 19/12/2023, Informe N° 016-2023-
GRAP/SUPICTR, de fecha 07/12/2023, Informe N° 207-2023-G.R APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O.-THOP., de fecha 05/12/2023, Notificacion
N° 045-2023-G.R A APURIMAC/GG/DRSLTP/JAQM, de fecha 04/12/2023, Informe N° 014-2023-GRAP/SUP/CTR, de fecha 23/11/2023,
Informe ~ N°  178-2023-G.RAPURIMAC/GRI13/SGO/R.O-THOP, de fecha  17/11/2023, Informe N°  (041-2023-
GR.APURIMAC/06/GG/RSLTPI/ICSPAD.JAQM, de fecha 06/11/2023, Informe N° 3852-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha
05/10/2023, Informe N° 173-2023-G.R APURIMAC/GRI/13/SGO/C.O-MPY,  de fecha 05/10/2023, Informe N° 956-2023-GR
APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 02/10/2023, Informe N° 012-2023-GRAP/SUP/CTR, de fecha 02/10/2023, Informe N° 043-2023-
G.RAPURIMAC/GRIN3/SGO/R.0.-THOP., de fecha 07/09/2023; y, deméas documentos que se adjuntan y forman parte del presente
acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos 2° y
4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho piblico, con Autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno
de los derechosy laigualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac, se encuentra comprendido en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado; por lo que, los Proyectos de Inversion que
ejecuta, se sujetan a las Fases establecidas en el Articulo 4° numeral 4.1 inciso €) del Decreto Legislativo N° 1252, su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, preve en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
\\Presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcién técnica, econdmica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas:

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Plblicas por
Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucién de Obras bajo
esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios;
luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el
7 cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de
R4, Jos cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

;% Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
. Gestion de Inversiones, aprobado por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo 5° refiere que:
JdRigics, MExpediente técnico: se elabora cuando la inversion comprende por lo menos un componente de obra"; asi también, el articulo
TunjeEE" 33° establece: "33. 1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UEl efectuar los registros que

-
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para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre
que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion
fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive cuando no las
ejecute directamente verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion
previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, en este contexto y considerado la normativa antes descrita, complementariamente se debe ponderar el marco
normativo de la Directiva N° 001-2022 - GR. APURIMAC/GR. ‘Lineamientos para la Programacion Multianual,
Formulacion, Evaluacién y Ejecucion de Inversiones por Administracion Directa del Gobierno Regional de Apurimac”,
aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR. APURIMACI/GR vigente en la actualidad, en su numeral
8.3.3.9.2 Tipos de Modificaciones, unainversion puede tener modificaciones durante la fase de ejecucion fisica que implique
0 no incrementos presupuestales como efecto de las variaciones de precios de bienes, servicios o mano de obra; por
deficiencias o modificaciones al planteamiento del Expediente Técnico que se expresen en Mayores Metrados, Partidas
Nuevas, obras Complementarias, Adicionales de Obra, Deductivos de Obra y Reduccion de Meta, por lo que a través de estos
se plantea definir y estandarizar las siguientes modificaciones;

ITEM CAUSAL TIPO DE MODIFICACION
1 Variacion en costos bienes, | Actualizacion de precios
servicios y mano de cbra
2 Por mayores metrados

Deficiencias en el | Partidas nuevas
expediente  técnico  ylo | Deductivos
casuisticas particulares Ampliacion de plazo
Adicionales

Obras nuevas

Que, mediante el articulo 8° numeral 1 (segundo parrafo) de la Resolucién Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR.
APURIMAC/GR, de fecha 23/10/2023; se Delega a la Gerencia Regional de Infraestructura, la facultad y atribucion de Aprobar
mediante resolucion los expedientes técnicos o documentos equivalentes en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones;

Que, dentro del contexto normativo se colige que, en efecto, se tiene que mediante la Resolucién Gerencial Regional

proyecto: con CUI N? 2234551 con_un presupuesto total de S/. 7,084,463.57 soles, que se ejecutara por la modalidad de

oy A ?_e;g‘\ecucién administracion directa en un plazo de 12 meses (360 dias calendarios), (...).

§ Que, el Expediente Técnico ha tenido modificaciones que fueron aprobadas con acto resolutivo, que se detalla a

Fontinuacion;

- Resolucion Gerencial General Regional N° 478-2020-GR. APURIMAC/GG, de fecha 24 de noviembre de 2020, se
resuelve APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 con un plazo adicional de 123 dias calendarios, siendo la
nueva fecha de término reprogramado el 15 de marzo de 2021(...).

- Resolucion Gerencial General Regional N° 184-2021- GR. APURIMAC/GG, de fecha 08 de julio de 2021, se resuelve
aprobar, el ,Emggi_egtg_T_égrligo_Qe_AMPLIACION DE PLAZO N® 02 con un plazo de 93 dias calendarios, siendo la

nueva fecha de término reprogramado el 16 de junio de 2021(...).

Resolucion Gerencial General Regional N° 390-2021- GR. APURIMAC/GG, de fecha 30 de setiembre de 2021, se

resuelve aprobar, el Expediente_Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 03 con un plazo adicional de 136 dias

calendarios comprendido a partir del 17 de junio al 30 octubre de 2021 siendo la fecha de término reprogramado

30/10/2021(...).

Resolucién Gerencial General Regional N° 010-2022- GR. APURIMAC/GG, de fecha 26 de enero de 2022, se resuelve

aprobar, el E)_q)_egi_egtg_'i'ggn_ic_o_d_e_AMPLIACION DE PLAZO N° 04 en vias de regularizacion por el periodo de 67 dias

calendarios, comprendidos desde el 31/10/2021 al 05/01/2022, siendo como nueva fecha de término del proyecto el

05/01/2022(...).

Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 033-2023-GR. APURIMAC/GRI, de fecha 07 de setiembre de

2023, se resuelve aprobar, el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 05 por el periodo de 541 dias

calendarios comprendido desde el dia 06 de enero de 2022 hasta el 30/06/2023 en vias de regularizacion (...).

Que, con el Informe N° 043-2023-G.R.APURIMAC/GRI13/SGOIR.0.-THOP., de fecha 07/09/2023, la Residente de
Obra, Ing. Tula H. Olivera Palomino, solicita ampliacion de plazo por las ocurrencias suscitadas que han retrasado a raiz de
las siguientes causales: 1) PARALIZACION TEMPORAL DE LA OBRA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES y 2)
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EN LA |E.S. JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC", con CUI N° 2234551, por lo que se requiere |a citada ampliacién, por un periodo
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Que, en ese contexto tecnico el Supervisor de Obra, Ing. Carlos Trivefio Rodriguez, aprueba y da opinion favorafsté ala

Ampliacion de Plazo N° 06 con el Informe N° 012-2023-GRAPISUPICTR, de fecha 02/10/2023, para el proyecto con CUI N°

2234551, por las siguientes consideraciones;

JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO.

La obra se viene demorando por una paralizacion de obra, ya antes descrito con detalle.
La obra necesita de mas tiempo para poder recuperar el tiempo perdido en la paralizacion, y asi poder ejecutar las
partidas correspondientes como es el caso:
1. Culminacion del cerco perimétrico,
2.Instalaciones eléctricas y luminarias,
3.Lainstalacion del sistema de media tension méas la construccion de caseta de media tension,
4.El pintado exterior en el bloque V y sefializaciones,
5.La culminacién del tanque elevado.
6. Ademas, en el companente de equipamiento falta equipar el centro de cémputo, los laboratorios de ciencia,
tecnologia y medio ambiente, efc.,
7.1z justificacion de la presente solicitud de ampliacion de plazo N° 06, esta sustentada en detalle en el informe
del Residente de Obra con los diferentes asientos del cuademo de obra y documentos presentados.

Es por todo ello y visto el expediente técnico de Ampliacion de Plazo N° 06 presentado por el Residente de Qbra,
que esta Supervision aprueba dicha solicitud de Ampliacion de Plazo N° 06, por un lapso adicional de 252 dias
calendarios, plazo que debe correr a partir del dia 01 de Julio de 2023 y debe concluir el dia 09 de marzo de 2024.

CONCLUSIONES:

(i

2.- Se apruebay se da opinién técnica favorable a la Ampliacion de Plazo N° 06 del proyecto "MEJORAMIENTQ DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.S. JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE
HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURIMAC REGION APURIMAC" por 252 dias calendarios.

()

Que, teniendo la procedencia de la Supervision de Obra, es derivado por el Arg. Miguel Angel Aedo Nufiez, jefe

OSRSLTPI, con el Informe N° 956-2023-GR APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 02/10/2023 al Coordinador de Obras,
Ing. Michel Palma Vargas, quien remite el expediente de ampliacion de plazo en vias de regularizacion por 251 dias
calendarios ya que cuenta con la documentacion, justificacion y contenido minimo segun la Directiva N° 001-2022-GR.

APURIMAC/GR.
Que, segun el Coordinador de Obras, Ing. Michel Palma Vargas, quien con el Informe N° 173-2023-G.R.

APURIMACIGRI/13/SGOIC.O-M PV, de fecha 05/10/2023, considera que el expediente de ampliacion de plazo N° 06 por
251 dias calendarios (en vias de regularizacion), cuenta con la documentacion, justificacion y contenido minimo segun la

Directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR.
Que, con el Informe N° 3852-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 05/10/2023, del Ing. Nilzon Brady Terrazas

Valenzuela, Sub Gerente de Obras, considera que cuenta con la documentacion, justificacion y contenido minimo a la Directiva

N°001-2022 para proceder con el tramite administrativo.
Que, de acuerdo al Informe N° 041-2023-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPAD.JAQM, de fecha 06/11/2023, el

Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa, Ing. Joel Quispe Medina, hace mencion que el
expediente de Ampliacion de Plazo N° 06, no presenta el sustento técnico necesario y recomienda que deben ser solicitados
en base al periodo real que estas han interferido con el normal avance de obra en base a lo programado y ser complementado

con cuadros restimenes, cuadros comparativos, etc.

Que, teniendo las observaciones, la Residente de Obra, Ing. Tula H. Olivera Palomino, absuelve con el Informe N° 178-

G.R.APURIMAC/GRII13/SGO/R.0.-THOP., de fecha 17/11/2023;

(..)

OBSERVACION 1:

Visto los documentos sustentaterios, se debe expresar que la Ampliacion de Plazo N° 05 (predecesora al presente tramite),
ha sido aprobada mediante la Resolucién Gerencia Regional de Infraestructura N° 033-2023-GR. APURIMAC/GR) de fecha
07 de Setiembre de 2023, (...).
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n relacidn alo citado, se debe especificar que EXISTE DUPLICIDAD en la solicitud de correspondiente, dado que la actual

ampliacion de plazo N° 06 describe un periodo desde el 13/11/2022 al 02/08/2023 y |a Ampliacion de plazo N° 05 aprobada

ya considero el periodo de 13/11/2022 al 16/04/2023 dentro de su solicitud, existiendo duplicidad de 155 dias calendario.

RESPUESTA 1:

En relacion con la observacion, se replantea los periodos considerados inicialmente por paralizacion y asi lo demuestra al

presente expediente de ampliacion de plazo, que contabiliza los periodos 01/07/2023 hasta 01/08/2023 y 20/09/2023 hasta

15/10/2023, como dias paralizados y debidamente registrados en el cuademo de obra.

| OBSERVACION 2:

| Con relacion al cronograma reprogramado, dicho documento no demuestra la reprogramacion correspondiente en donde

| se especifique |a ruta critica, esta debe guardar estricta relacion con las causales delimitadas y partidas presentadas bajo

dicha condicion, contemplandose el periodo de inicio y fin de la ejecucion de |a inversion.

RESPUESTA 2:

En relacion con la observacion, se adjunta el cronograma de ejecucion de ampliacion de plazo, en la que se visualiza la

ruta critica y las partidas representadas por la misma.

OBSERVACION 3:

Con relacién a los informes de Residencia y Supervision de obra (folio N° 61 y N° 56) se debe expresar que la cuantificacion

de los dias, asi como, los dias a solicitar deben guardar la congruencia correspondiente, caso contrario sustentar los dias

correspondientes.

RESPUESTA 3:

En relzcion con la observacion, se levanta la observacion descrita lineas arriba.

OBSERVACION 4:

Considerando lo mencionado, se debe especificar que, en los informes de revision, emitidos por la Unidad Ejecutora de

Inversiones y dependencias adscritas a la misma, se debe realizar la correccion correspondiente, considerando el periodo

real de afectacion a la normal ejecucion de la inversion.

RESPUESTA 4:

En relacion con la observacion, la correccion de los informes emitidos por la UEl y dependencias adscritas, se iran

reqularizando durante el proceso del presente tramite administrativo correspondiente a su aprobacion hasta su acto

resolutivo.

(..

Que, la absolucion de observaciones realizado por la Residente de Obra es derivado al Supervisor de Obra, Ing. Carlos
Trivefio Rodriguez, quien con el Informe N° 014-2023-GRAP/SUPICTR, de fecha 23/11/2023, aprueba y da opinion técnica
. favorable ala ampliacién de plazo N° 06 bajo las mismas consideraciones precisadas en la modificacion del expediente técnico

', detallado a folios 104 al 115.

Que, siendo revisado por el Coordinador de Supervision, Ing. Joel Quispe Medina, quien con la Notificacion N° 045-
2023-G.R. APURIMACIGG/DRSLTPIIJAQM, de fecha 04/12/2023, observa por segunda vez, para realizar la
REFORMULACION correspondiente en cuanto al sustento técnico de las causales de la ampliacion de plazo N° 06,
considerando que la causal N° 02 no se encuentra sustentada, detallada técnicamente y no tendria la VALIDACION por parte
de la coordinacion de obras.

. Que, de acuerdo al Informe N° 207-2023-G.R.APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O.-THOP., de fecha 05/12/2023, la
=\ Residente de Obra, Ing. Tula H. Olivera Palomino, levanta las observaciones por segunda vez el expediente de Ampliacion
de Plazo N° 06,

)

OBSERVACION 1:

Visto los documentos que integran el expediente de ampliacion de plazo N°08, estos no guardan relacion con lo
requerido en la referencia g), donde cuentan con 02 causales, se verifica en |a referencia b) donde se VALIDA
por el coordinador de obras al expediente de ampliacion de plazo N°06, segin referencia b) se verifica que solo
cuenta con las causales, dicho esto se le invoca a guardar la congruencia correspondiente.

RESPUESTA 1:

En relacién con la observacion, segin INFORME N°173-2023-G.R.APURIMAC/GRI/13/SGO/C.0-MVP del
Coordinador de Obras, Ing. Michel Palma Vargas e informe del residente de obra Ing. Tula H. Olivera Palomino,
en la cual se detalle el sustento técnico de la presente ampliacion de plazo: se evidencia la congruencia
correspondiente de las causales y periodos solicitados.

OBSERVACION 2:

Se verifica que adicionalmente al expediente de ampliacion de plazo N°06 se le adicional a causal N°02
(EJECUCION DE PARTIDAS NUEVAS MODIFICACION PRESUPUESTAL N°08), donde se verifica que no tiene
un sustento técnico, no se verifica el sustento de los 118 dias considerados como ampliacion debiendo adjuntar
el calculo de plazo correspondiente en donde se describa también el detalle de cada una de las partidas.
RESPUESTA 2:

En relacion con la observacion, se hace el calculo de los dias efectivos correspondientes a la ejecucion de las
partidas nuevas de la modificacion presupuestal N°08; y en ella se evidencia las partidas que representan la ruta
critica y los tiempos necesarios para su gjecucion.

OBSERVACION 3: ,
Adicionalmente a lo descrito, es necesario consignar que es pertinente realizar REFORMULACION

correspondiente en cuanto al sustento técnico de las causales de la ampliacion de plazo N° 06, considerando
.
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que la causal N* O2 no se encuentra sustentada, detalla técnicamente y no tendria la VALIDACION por parte de

la coordinacion de obras.

RESPUESTA 3:

En relacion con la observacion, se sustenta técnicamente la causal N° 02 correspondiente a la gjecucion de O 1 I,

partidas nuevas de la modificacion presupuestal N° 08, ademas, se verifica la aprobacion y opinion técnica

favorable del coordinador de obras.

()

Que, estando a la segunda absolucién de las observaciones, el Supervisor de Obra, Ing. Carlos Trivefio Rodriguez,
emite el Informe N° 016-2023-GRAPISUPICTR, de fecha 07/12/2023, dando opinion tecnica favorable y aprueba la
ampliacion solicitada por las mismas consideraciones expuestas en el expediente tecnico modificado. Sin embargo, con la
Notificacion N° 048-2023-G.R.A.APURIMAC/GG/DRSLTP/JAQM, de fecha 19/12/2023, el Coordinador de Supervision, Ing.
Joel Quispe Medina, manifiesta que se ha realizado las coordinaciones con el Residente de obra y Supervisor de Obra, asi
como con el personal profesional de la inversion, respecto a la ampliacion de plazo N° 06 para realizar la REFORMULACION.
Asimismo, recomienda que las solicitudes de ampliacion de plazo sean las causales que las haya provocado, deben ser
solicitadas en base al PERIODO REAL que estas han "interferido” con el normal Avance de Obra en base a lo programado,
dicha aseveracion debe ser complementado con Cuadros Restimenes, Cuadros Comparativos, etc.

Que, en ese contexto, la Residente de Obra, Ing. Tula H. Olivera Palomino, emite el Informe N° 230-2023-
G.R.APURIMAC/GRI/13/SGOIR.0.-THOP, de fecha 22/12/2023, levantando las observaciones y presenta el expediente
reformulado previa a las coordinaciones para fines de la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 06, sustentado con las
siguientes causales;

- CAUSAL N° 01.- Paralizaciéon temporal de obra por desabastecimiento de materiales y aprobacién de
adicionales. Con ACTA DE PARALIZACION DE OBRA, de fecha 12 de noviembre del 2022 y ACTA DE REINICIO
DE OBRA, de fecha 02/08/2023. Sin embargo, es importante mencionar que el periodo de paralizacion del 13/11/2023
hasta el 16/04/2023 ya se consideré en la ampliacion de plazo N° 05. En ese sentido, al tener un plazo aprobado
hasta el 30/06/2023, se solicita el periodo restante por 75 dias, del 17/04/2023 hasta el 30/06/2023. Cabe mencionar
que este ultimo periodo de paralizacion corresponde a la ejecucion del sistema de media tension, la cual se
reprograma en la presente ampliacion de plazo debido a la demora del proceso de su adquisicion para su ejecucion.
Asi mismo, se registra paralizada la obra por un periodo de 32 dias fuera del Ultimo plazo aprobado, desde el
01/07/2023 hasta el 01/08/2023, para dar reinicio el 02/08/2023. Por todo lo explicado anteriormente, se considera
para la presente ampliacion de plazo, los dias paralizados desde el 17/04/2023 hasta el 01/08/2023, en la cual se
registran 107 dias calendarios. Por otro lado, con ACTA DE PARALIZACION DE OBRA, de fecha 19 de setiembre del
2023 y ACTA DE REINICIO DE OBRA, de fecha 16/10/2023. Se consideran para la presente ampliacion de plazo, los
dias paralizados desde el 20/09/2023 hasta 15/10/2023, en la cual se registran 26 dias calendarios.

CAUSAL N° 02.- Ejecucion de partidas nuevas modificacion presupuestal N° 08. Teniendo en consideracion que
en el proceso de ejecucion se han identificado partidas nuevas que no fueron consideradas en el expediente técnico
original; sin embargo, son necesarias para el cumplimiento de las metas del proyecto Por lo tanto, surge la necesidad
de ejecutar las PARTIDAS NUEVAS, CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 8, donde se
sustenta la ejecucion de estas partidas por errores y omisiones en el expediente técnico y modificaciones, lo que
ocasiona considerar un adicional de obra que tiene incidencia en el tiempo de ejecucion.

At 5 &
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Que, a lo expuesto, el Supervisor de Obra, Ing. Carlos Trivefio Rodriguez aprueba y da opnion tecnica favorable a la
ampliacion de plazo N° 06 con el Informe N° 020-2023-GRAP/SUP/CTR, de fecha 27/12/2023, manifestando que el proyecto
con CUI N° 2234551, necesita mas tiempo que se perdio en la paralizacion de obra y asi ejecutar las partidas: indica trambien
que la ampliacion presupuestal N° 08 servira para la culminacion del saldo de obra establecido en los informes de corte
(culminacion del cerco perimetrico, instalacion electrica (luminarias, tableros, cableados, etc.), instalacion del sistema de
media tension las la ocnstruccion de casera de media tension, el pintado expetiror en el blogue, V y sefializaciones,
culminacion de tanque elevado y otros) y por ende se encuentra sustentada la solicitud de ampliacion de plazo N° 06 con los
diferentes asientos del cuaderno de obra y documentos presentados. Por lo que, el Coordinador de Supervision de Proyectos,
Ing. Neiser Antonio Pagan Luna, con el Informe N° 003-2024-G.R.APURIMAC/GG/ORSLTPI/CSPAD-NAP, de fecha
12/01/2024, da opinion tecnica favorable, toda vez que “ los documentos sustentatorios cuentan con la visacion expresa de la
PR "_“ Residente de Obra y Supervision de Obra’, “se anexa como sustento complementario copias de las anotaciones del cuaderno

Ayins ©  de obra donde hace mencion la necesidqad de la solicitud’, “se adjunta el cronograma reporgramado de avance de obra el
S3 & ‘;;}mismo que contempla la jecucion de la inversion hasta la culminacion y cumplimiento de las metas establecidas contando con

‘}%,:5;0' A .'q w’_sacfon expresa de .'g Residente de Obra y Supervision de Obra en sefial de conformidad y aprobacion”. Asimismo, da
\ o .4 viabilidad para dar tramite al expediente de ampliacion de plazo N° 06 por 251 dias calendarios teniendo como fecha de

1= termino reprogramado el 07/03/2024. Por las siguientes consideraciones;
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C. ANALISIS: Procede a la verificacion correspondiente considerando los pronunciamientos de la Sub Gerencia de
Obras, expresandose el siguiente desagregado:

: PERIODO 3 TOTAL DE DIAS
Vg, St INICIO FiN DS | sovicimADOs
1| PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA POR | __ 17 ABRIL 2023 01 AGOSTO 2023 107
) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y 15 DE OCTUBRE DEL
. 2 APROBACION DE ADICIONALES 20 SEPTIEMBRE 2023 2023 %
3 | MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 08 02AGosTo 2023 | 2 DE "O‘z’l']';';'BRE DEL 155

Cuadro N° 01, Desagregado de Ampliacién de Plazo N° 06

D. CONCLUSIONES: (...) da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 06 de la
inversion en referencia, con base al siguiente detalle:

Fechade Ipicio E 19/11/2019

?;;‘;d:ﬁ‘f;;ﬁ"},mgram == o ,2333 RG.R. N° 104-2019-GRAPURIMAC/GRI
T o L T ] RGR N° 478.2020-GRIAPURMACIGG
??c?'nhaag:l}g;ni::z;::xozzramada 02 16[06!202? e
o e—
?ii'ﬁﬁﬁinﬂﬁeﬁ:ﬁama N 04 os;ovzog; O R
i'fﬁf?rﬂiﬂiz Reg 5ramada NG ey _ RER N2 SR FIEMOee

- Ampliacion de Plazo N° 06 :
“Fecha de Término ReP"OPEamada N° 06

Que, de acuerdo al Informe N° 015-2024-2024-APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 16/01/2024, del Jefe-ORSLTPI,
Arq. Miguel Angel Aedo Nufiez, OTORGA CONFORMIDAD TECNICA a la ampliacion de plazo N° 06 por un periodo de 251
dias calendarios haciendo mencion que si cuenta con los requisitos tecnicos que hacen procedente su aprobacion conforme
al procedimiento regular establecido en la Directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR. Asimismo, advierte que de manera
irreqular los responsables de la ejecucion han demorado la revision y evaluacion asi como el levantamiento de observaciones
efectuadas por el coordinador de supervision de obras; por tanto efectua el deslinde de cualquier responsabilidad por los
retrasos en el presente tramite y recomienda se implemente acciones administrativas disciplinarias.

Que, segun al Informe N° 050-2024-GRAP/DRAJ, de fecha 26/01/2024, el Abog. MIGUEL QUISPE CHOQUE, Director
Regional de Asesoria Juridica del GRAP, se pronuncia en aplicacion a la DIRECTIVA N* 001 - 2022 - GR- APURIMAC/GR
LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE
INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, considerando que no hace
incapie y/o motivacion técnica; 1) justificacion de ampliacion de plazo en cuaderno de obra, 2) La opinion técnico favorable
del Supervisor de Obra en cuademo de obra, 3) tipificar la ampliacion de plazo en vias de regularizacion. por lo que recomienda
(,\ justificar y subsanar a Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad administrativa funcional.

ENTRAMITE

Que, el 09/02/2024 con Registro 4856, la Ing. Tula H. Olivera Palomino, Residente de Obra presenta la Carta N° 001-
2024-G.R. APURIMAC/GRI/13/SGO/R.O-THOP, recepcionado por Secretaria General, solicitando la aprobacion del
Expediente de Ampliacion de Plazo N° 06 del proyecto en mencién, en Vias de Regularizacion, dado que la demora para
realizar el Expediente de Ampliacion de Plazo fue por motivos de que la Ampliacion de plazo N° 06, estuvo sujeta a que salga
la Ampliacién de Plazo N° 05.

Que, para fines de ser evaluado, el Ing. Neiser Antonio Pagan Luna, Coordinador de Supervision de Proyectos por
wdministracion directa (e ) quien con el Informe N° 066-2024-G.R.APURIMAC/GG/ORSLTPI/CSPAD.NAPL, de fecha

()

B. ANALISIS: (...)

En ese sentido la Ampliacion de plazo N° 06 en vias de regularizacion conserva la solicitud realizada con anterioridad,
bajo las causales: Paralizacion de Obra (133 dias calendario) y Modificacién N° 08 (118 dias calendario), estas
causzles ascienden a un plazo adicional de 251 DIAS CALENDARIOS, teniendo como nueva fecha de término el 07
DE MARZO DE 2024, el anélisis correspondiente al mismo se describe en los documentos de la referenciag) y r).

C. CONSIDERACIONES: (...)

La presente ampliacion de plazo N° 06 se debid solicitar 15 dias antes de la culminacion de plazo en contraprestacion
de lo especificado en la DIRECTIVA N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR, que describe lo siguiente: "La solicitud de
ampliacion de plazo de vigencia debera presentarse 15 dias antes del vencimiento”; es decir se debio solicitar hasta el
dia 15/06/2023, debiendo estar sustentado en el cuademo de obra, por ende, el tramite de esta ampliacion de plazo
se da EN ViAS DE REGULARIZACION, toda vez que los responsables de la inversion no han tramitado de forma
oportuna la ampliacién de plazo correspondiente.
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Se deja constancia que el tramite de la presente ampliacion de plazo N° 06 en vias de regularizacion se da
considerando las acciones realizadas por los responsables de la inversion y ofras dependencias, es asi que las
acciones emitidas por parte de esta Coordinacion de Supervision se da considerando periodos opartunos: - Tramite:
realizado en 10 dias habiles.

Como se vislumbra la atencion se ha dado de forma opertuna considerando la finalizacion del ejercicio fiscal 2023, O = U 1 1
funciones propias, carga laboral de esta dependencia y encargatura de funciones de mi persona (a partir del
11/01/2024), sin embargo, se deja constancia que el periodo de tramite que ha tomado alrededor de 05 meses es de
estricta responsabilidad de los ejecutores de obra y las dependencias correspondientes.

De la misma forma, se debe especificar que el tramite de la ampliacion de plazo se da considerando lo especificado en
los puntos y secciones anteriores, de la misma forma se da en contraprestacion de coadyuvar al cumplimiento de las
metas establecidas en el expediente técnico, sin embargo, se deja constancia de las omisiones en las cuales se ha
incurrido, aspecto que es de estricta responsabilidad de los ejecutores de obra u otras dependencias, conforme al
periodo correspondiente de su participacion.

CONCLUSIONES:

Con base a lo especificado anteriormente, se debe describir que el tramite de la presente ampliacion de plazo se da
considerando explicitamente el aspecto técnico referido en el sustento presentado, de la misma forma es necesario
tomar en cuenta lo descrito en la seccion C. Consideraciones, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidad
segun corresponda, es asi que de los aspectos descritos se deja constancia y se especifica que no es responsabilidad
de esta Coordinacion de Supervision las omisiones o demoras en las cuales se haya incurrido por parte de los
responsables de la inversion u otras dependencias.

Conforme el anélisis y desenlace previo expresado en la referencia q), se precisa que la continuidad del tramite post
levantamiento de observaciones ha sido debidamente contemplado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, a través
de la Sub Gerencia de Obras y Coordinacion de Obra, asi mismo expresar que el expediente cuenta con la
APROBACION por parte del Supervisor de Obra (Periodo 2023) - Ing. Carlos Trivefio Rodriguez en relacion a lo
sustentado por la Residente de Obra - Ing. Tula H. Olivera Palomino, en ese sentido al conservar la solicitud propuesta
inicialmente y al haberse realizado la precision y/o levantamiento de observaciones respecto a las salvedades descritas
por la Direccion Regional de Asesoriz, desde esta Coordinacion de Supervision se reafirma la opinion favorable de la
AMPLIACION DE PLAZO N° 06 EN VIAS DE REGULARIZACION, de la inversion en referencia, con base al siguiente

detalle:
Fecha de Inicio 19/11/2019
Plazo de Ejecucion 360 | R.G.R. N°104-2019-GR/APURIMAC/GRI
Fecha de Término Programada 12/11/2020 o [ ¢
Ampliacion de Plazo N°01 123 : D
Fecha de Témino Reprogramada N"01 | 1510372021 | o N°478-2020-GRIAPURIMAC/GG
Ampliacion de Plazo N°02 93 5
Fecha de Término Reprogramada N°02 | 16/06/2021 BoR N e imcce
Ampliacion de Plazo N°03 136 3
Fecha de Termino ReprogramadaN°03__ | 30/10/2021 | |~ C v N"390-2021-GRIAPURIMACIGG
Ampliacion de Plazo N°04 67 5
Fecha de Término Reprogramada N°04 05/01/2022 RER N 010 X2 SRIRURIMACIGE
Ampliacion de Plazo N°05 541

R.G.R. N°033-2023-GR/IAPURIMAC/GG

Fecha de Términc Reprogramada N°05

30/06/2023

Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N° 01, Detalle Final - Ampliacion de Plazo N° 06 en vias de
regularizacion), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente de Obra - Ing. Tula H.
Qlivera Palomino y el Supervisor de Obra (periodo 2023) - Ing. Carlos Trivefio Rodriguez, se recalca que estos
profesionales son los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la
normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMACI/GG, asi como de las
Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

()

: k5 2z Que, de acuerdo al Informe N° 188-2024-GORE APURIMACIORSLTPI, de fecha 28/02/2024, del jefe de ORSLTP,
B, 3 #rlemite el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 06 en vias de regularizacion, solicitando se dé tramite conforme a lo
g jestablecido por la Directiva N° 001-2022-GR. APURIMAC/GR.

: i" gl Que, bajo los argumentos técnicos expuestos, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe Legal N°
' 031-2024-GRAP/08/DRAJ de fecha 12/03/2024, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual, se desarrolla
estrictamente sobre el sentido, alcance formalidad, establecido por la Normativa que regula el trdmite de modificaciones en

fase de ejecucion, no constituyendo aval del sustento técnico, administrativo, por ser este un tema de especialidad; que
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ha sido avalado por los profesionales que se cita en el analisis de la presente opinion; en tal sentido, |a finalidad del presente
informe legal, es ara darle el marco legal, al tramite que declara aprobado el expediente técnico de AMPLIACION DE
PLAZO N° 06 EN VIAS DE REGULARIZACION del proyecto en cuestion con CUI N°® 2234551, por una AMPLIACION DE

T PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 251 DIAS CALENDARIOS”, comprendido a partir del 01/07/2023 al 07/03/2024,
siendo la fecha de término reprogramado el dia 07/03/2024; opinién Gnicamente inherente al aspecto normativo
aplicable; en concordancia con la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR., “Lineamientos para la Programacion
multianual, Formulacion, Evaluacién y Ejecucion de Inversiones por administracion Directa del Gobierno Regional de
Apurimac, concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, sobre el que se confrae el procedimiento de la Ejecucion Fisica de las Inversiones™;

Que, en consecuencia, cabe sefialar, que los profesionales que emitieron los documentos de caracter técnico han
evaluado los Aspectos Técnicos y Normativos el contenido de la solicitud de Ampliacién de plazo N° 06 en vias de
reqularizacion del proyecto en cuestion con CUI N° 2234551, advirtiéndose lo siguiente:

a) Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones Favorables del Supervisor de Obra, Coordinador
de Obras por Administracion Directa, Sub Gerencia de Obras, Coordinador de Supervision, Oficina Regional de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Gerencia Regional de Infraestructura,
profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencienado
expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

b) El presente Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 06 por 251 dias calendarios del Proyecto con

Codigo Unificado de Inversiones N° 2234551, corresponde a una Modificacion en la Fase de Ejecucion, que

se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33

de la referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la Modificacion durante la Fase de Ejecucion

con acto resolutivo teniendo en cuenta que no afecta la concepcion técnica del proyecto con CUI N° 2234551,

del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2010-G.R APURIMAC/PR.,

denominada "Para Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por

Administracion Directa o Encargo”, referente a Ampliaciones de Plazo, sefiala que estas deben registrarse

en el Cuaderno de Obra. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra

(Asiento N° 823) - sustentando las causales de atraso por; 1) Paralizacion temporal de obra por

desabastecimiento de materiales y aprobacién de adicionales y 2) Ejecucion de partidas nuevas modificacion

presupuestal N° 08, consideradas dentro de los parametros establecidos en la Directiva N° 001-2010-GR-

APURIMAC/PR', y la Directiva N° 001-2022 -GR. APURIMAC/GR?.

Se ha verificado que existe, demora en el tramite de orden procedimental para solicitar la Ampliacion de Plazo

por parte de la Residencia de Proyecto, pués, la presente solicitud de ampliacion de plazo N° 06 por 251 dias

calendarios, se debio de solicitar 15 dias antes del vencimiento del plazo, sin embargo, estando al Informe N°
043-2023-G.R APURIMAC/GRI/13/SGO/R.0.-THOP de fecha 07 de setiembre del 2023, emitida por la

Residente de Obra, Ing. Tula H. Olivera Palomino, se advierte que presento su solicitud después de 69 dias

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, y no dentro de los 15 dias antes conforme al

marco normativo de la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR? efectuando el computo expuesto se tiene que

el Residente del proyecto, omitié con presentar de manera oportuna la solicitud de ampliacion de plazo, conforme
lo prescribe Ia citada Directiva de la materia; asimismo de acuerdo a los antecedentes en el expediente adjunto,
se tiene como fecha de inicio de tramite el 07/09/2023 y como Ultimo tramite el 28/02/2024, evidenciado el retraso
incurrido por los responsables del proceso de ejecucion de obra (residente, Supervisor de Proyecto, Coordinador

de Supervision de proyectos por Administracion Directa, Oficina Regional de Supervision, Liguidaciones y

Transferencia de proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras y profesionales competentes del Gobierno

Regional de Apurimac). Por tanto, dicha solicitud de Ampliacion de Plazo N° 06 del proyecto en mencion, se

tramita en yEAﬁ_QE_BEQ_E_J_LABj;AQ[QN, siendo ello asi, y para efectos del deslinde de responsabilidades al

que hubiere lugar, corresponderia disponer el inicio de las acciones administrativas a fin de determinar
las responsabilidades al que hubiere lugar, con cuyo fin derivese copia del acto resolutivo al Coordinador
del Obras por Administracion Directa de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de

Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, o al que haga sus veces, a fin de que informe sobre las

e

i, )
231 Dg !

"Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, "Para la Formulacién, Ejecucién y Supervisién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo®, aprobado
‘mediante la Resolucién Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR. APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el en el titulo VI. Ejecucion de Proyectos por administracién
: ':dEecra o encargo - del registro y custodia de los documentos generales numeral 3 ampliacion de plazo, que textualmente sefiala; (Limitacion o demoras en la disposicion de los

A gb‘cursos Financieros: Demoras por el Desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentadas; Demoras en la
/- »_-absolucion de consuitas por la supervision de obra, que afecten el plazo de ejecucion del proyecto; Demoras en la aprobacion de obras adicionales)

J 122 % 2 Directiva N° 001-2022 -GR. APURIMAC/GR. “Linsamientos para la Programacion Multianual, Formulacion, Evaluacion y Ejecucion de Inversiones por Administracién Directa del
il Gobiemno Regional de Apurimac’, aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional N® 467-2022-GR. APURIMAC/GR vigente en la actualidad, en su numeral 8.3.3.9.2 Tipos de
Modificaciones (...) Variacion en costos bienes, servicios y mano de obra (Actualizacion de precios); y Deficiencias en el expediente técnico y/o casuisticas particulares (Por mayores
metrados, Partidas nuevas, Deductivos, Ampliacion de plazo, Adicionales, Obras nuevas) )

3 (ltimo pérrafo del literal e. numeral 8.3.3.9.2,, Tipos de madificaciones, Directiva N° 001-2022-GR. APURIMACIGR, LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL.
FORMULACION EVALUACION Y EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, “la solicitud de la ampliacién
de plazo de vigencia debera presentarse 15 dias antes del vencimiento”.

>
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omisiones advertidas en la linea de tiempo del proyecto en su ejecucion y posibles responsables, desde luego

con sus recomendacicnes, sin perjuicio de que en su oportunidad se remitan los actuados a Secretaria Técnica
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de que se inicie las investigaciones del caso. {

d) La Gerencia Regional de Infraestructura, en su condicién de UEl, en adicién a sus funciones y
competencias y conforme lo establecen los dispositivos normativos que regulan todo el proceso de
ejecucion de la obra, asume toda la responsabilidad sobre la aprobacién de la modificacion en fase de
ejecucién - Ampliacidn de Plazo N° 06 para la continua ejecucion del proyecto en mencion, el cual se tramita
en VIAS DE REGULARIZACION, y las consecuencias que de estas se derivan; por tanto, de acuerdo a los
informes técnicos y opiniones del personal profesional especializado, se debe declarar aprobado la Ampliacién
de plazo N° 06, que servira para efectuar un adecuado y diligente control del proceso de gjecucion del proyecto:
con CUI N® 2234551,

e) La presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se
enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto, en consecuencia, la Gerencia Regional de
Infraestructura, y el personal técnico (Coordinadores de Proyectos de Inversion y Coordinador de Obras) y demas
unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal del
procedimiento a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Formulacién, Ejecucion y Supervisién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo,
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; y contando con
las visaciones respectivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR, el Expediente Técnico - ampliacion de plazo N° 06 - en fase de ejecucion, (en vias de
regularizacion) solicitadas para la continua ejecucion del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA L.E.S. JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC", con CUI N° 2234551 por un periodo de 251 dias calendarios, comprendido
desde el 01 de julio de 2023 hasta el 07 de marzo de 2024, recalcando que, la nueva fecha de término de > plazo de ejecucion

V%) esel 07/03/2024; ello, bajo el sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el

%] presente acto resolutivo, con el siguiente detalle:

‘Fecha de inicio de gjecucion 7 19/11/2019

Plazo de ejecucion 360 R.G.R. N° 104-2019 - GR/APURIMAC/GRI
Fecha de término programado 12/11/2020 ~ (Aprob. de Exp. Técnico) _
Ampliacion de plazo N° 01 123 R.G.R. N° 478-2020 - GR/APURIMAC/GRI
Fecha de término reprogramado N° 01 15/03/2021 ]

Ampliacion de plazo N° 02 93  RG.R N° 184-2021 - GRIAPURIMAC/GRI
Fechade término reprogramadoN°02  16/06/202¢
Ampliacionde plazoN°03 136 RG.R. N° 390-2021 - GRIAPURIMAC/GRI
Fechade termino reprogramado N°03  30/10/2021
Ampliacion deplazoN°04 67 RG.R. N° 010-2022 - GR/APURIMAC/GRI
Fecha de término reprogramado N° 04 05/01/2022

Ampliacién de plazo N° 05 541 RG.R. N° 033-2023- GRIAPURIMAC/GRI
Fecha de término reprogramado N° 05 30/06/2023 o n

Lalacianf Ampliacién de plazo N° 06 251 APROBADO CON EL PRESENTE ACTO
Fecha de término reprogramado N° 06 07/03/2024 RESOLUTIVO
Total de ejecucion ] 1571 dias calendarios

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR, en la linea de tiempo a los responsables del proyecto, mayor diligencia y celeridad en
el cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos Puiblicos
y plazos solicitados, en mérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

2 ,} RTiCULQ TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
-t?:_ isciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de responsabilidades, a fin de determinar las
"ganciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente.

AE 3 V‘..‘,|'A
« JURIDIZA o

2, z_ﬁf;j‘j ARTICULO CUARTO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones — (Gerencia Regional de Infraestructura)
proceda actualizar el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones Formato N° 08-A., conforme a norma.

| ARTICULO QUINTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o
J por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto: en consecuencia, la Gerencia

=
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0 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
X ' Gerencia Regional de Infraestructura

Region
marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, v de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™ _ -
e Infraestructura, y demas Unidades Orgénicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del

presente resolucion.

ARTICULO SEXTO: ESTABLECER, que la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del proyecto en
cuestion, es de CARACTER NETAMENTE TECNICO, siendo que la ejecucion quede supeditada al cumplimiento de la

normativa vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO SETIMO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el
Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del proyecto en mencion, la responsabilidad recae directamente en
la Residente de Obra: Ing. Tula H. Olivera Palomino - Supervisor de Obra: Ing. Carlos Trivefio Rodriguez.

ARTICULO OCTAVO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccién Regional
de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los responsables de la ejecucion del proyecto en

mencion - Residente de Obra: Ing. Tula H. Olivera Palomino - Supervisor d
su conocimiento e implementacion en lo que les compete y fines de Ley.

e Obra: Ing. Carlos Trivefio Rodriguez; para

ARTICULO NOVENO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,

£ www.regionapurimac.qob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley d

Plblica.

e Transparencia y Acceso a la Informacion

REGISTRESE, OMUNiQUESEYCUMﬁLASE

A 7]
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