



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 112 -2016-GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 29 ABR. 2016

VISTOS:

El proveído administrativo de Gerencia General Regional consignado con expediente número 1172 de fecha 26/02/2016, el Informe N° 120-2016.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, de acuerdo a esta normativa citada previamente, el Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, procedió a suscribir los siguientes contratos con el Consorcio LUCRE, que a continuación se detallan:

- a) El Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 28/10/2014, que tiene por objeto la contratación del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay - Lucre - Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"**, por el plazo de ejecución contractual de 90 días calendario (03 meses), por el monto contractual de S/. 21,990.00 nuevos soles y demás condiciones contractuales establecidas en mencionado contrato.
- b) El Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 20/08/2015, que tiene por objeto la contratación complementaria del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay - Lucre - Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"**, para garantizar la transitabilidad del tramo indicado, con la finalidad de mejorar los niveles de integración a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en general, por el plazo de ejecución contractual de 27 días calendario, por el monto contractual de S/. 6,597.00 nuevos soles y demás condiciones contractuales establecidas en mencionado contrato.

Que, al respecto cabe señalar que estos contratos, establecen un vínculo contractual entre los sujetos contractuales, por medio del cual adquieren derechos y obligaciones; en ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurímac, es de recibir el servicio en mención conforme a los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos del capítulo III de la sección específica de las bases integradas; en tanto que, el principal derecho que adquiere el Contratista es el de percibir el pago como contraprestación por el servicio brindado;

Que, el Representante Legal Común del Consorcio LUCRE, en fecha 19/02/2016, presentó al Gobierno Regional de Apurímac, la Carta N° 01-2016-/CL., documento mediante el cual, presenta el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay - Lucre - Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"**, con el respectivo levantamiento de observaciones. **Argumentando que: 1) Se realizó el referido servicio, de acuerdo a los referidos contratos y de conformidad con el expediente técnico, incluido los planos y especificaciones técnicas del contrato a satisfacción de la Inspección, con un avance físico acumulado del 100%, el servicio comprende el mantenimiento rutinario manual, del tramo: "Tintay - Lucre - Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes,**





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



112

Región Apurímac”, que fue rehabilitado por el Gobierno Regional de Apurímac, las partidas realizadas fueron: Conservación de la calzada (limpieza de plataforma, bacheo de afirmado, remoción de pequeños derrumbes), limpieza de obras de drenaje (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badén), control de vegetación (roce de franja), vigilancia y control vial (vigilancia y cuidado de la vía). Este servicio se realizó en el plazo contractual establecido, sin aplicación de penalidades, el costo total del servicio asciende a S/. 28,587.00 nuevos soles. 2) Este expediente contiene: liquidación económica del servicio; memoria descriptiva; cuadro resumen de valorización; cuadro de aplicación de multas (no se aplicó); copia de comprobantes de pago; copia de facturas, hoja de resumen de pagos; planilla de pagos al personal de mantenimiento; certificado de no adeudo expedido por la Autoridad de la zona; contrato de servicio; contrato complementario; copia del acta de entrega de terreno; copia del acta de recepción del servicio; certificado de conformidad de servicio; panel fotográfico y el cuaderno de mantenimiento rutinario;

Que, la CPC. María Pilar Chumpisuca Carrión en su condición de Asistente Administrativo PCD - Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 23/02/2016, mediante Informe N° 029-2016.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/MPCHC, emitió el Informe financiero sobre la Liquidación del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: “Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”**. Señalando que: 1) La fuente de financiamiento proviene de: recursos provenientes de la Ley N° 30191, según Convenio N° 164-2014-MTC/21 y Convenio 233-2015-MTC/21, suscrito entre el PROVIAS Descentralizado y el Gobierno Regional de Apurímac (Recursos Ordinarios). 2) Conforme al resumen de ejecución presupuestal, esta actividad se ejecutó por la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles (afectos a los correlativos de metas números 0330-2014, 0119-2015). 3) Realiza un cuadro de resumen de pagos realizados al Consorcio LUCRE, con relación al contrato inicial y al contrato complementario. 4) No se aplicó penalidades al Contratista. 5) Concluye que se liquide financieramente el mencionado servicio, por el costo real de S/. 28,587.00 nuevos soles, acorde a lo establecido en el Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., y el Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA. 5) Recomienda la devolución de la retención del 10% por concepto de garantía de fiel cumplimiento, el cual asciende a la suma de S/. 2,199.00 nuevos soles, efectuados al Consorcio LUCRE;

Que, el Ingeniero Leonidas G. Terrazas Estacio, en su condición de Inspector de Servicios PCD, en fecha 23/02/2016, mediante Informe N° 026-2016-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI-IO-LTE., emitió su Informe Técnico sobre la Liquidación del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: “Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”**. Señalando que: 1) Se realizó el referido servicio, de acuerdo a lo establecido en el Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., y el Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA., y de conformidad con el expediente técnico, incluido los planos y especificaciones técnicas del contrato a satisfacción de la Inspección, en el plazo contractual establecido, sin aplicación de penalidades, no habiéndose realizado servicios adicionales o deductivos, por el monto contractual total del servicio que asciende a la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles. 2) Concluye emitiendo su informe técnico, opinión favorable y conformidad de procedencia de la liquidación técnica y financiera de mencionado servicio, por la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles. Recomendado se proceda con el trámite de liquidación final y la devolución de la garantía del fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato inicial, que asciende a la suma de S/. 2,199.00 nuevos soles, y; la emisión de la resolución correspondiente;

Que, el Ing. Nicanor Tello Reinoso – Coordinador del Programa de Caminos Departamental, en fecha 24/02/2016, emitió el Informe N° 079-2016-GR.APURIMAC/GRI/C.PCD-NTR, documento mediante el cual señala que, procedió a revisar y evaluar el expediente de liquidación técnica y financiera del del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: “Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”**, señalando que, la documentación cuenta con el informe técnico y financiero correspondiente presentado por el Contratista Consorcio LUCRE, los informes técnicos y financieros emitidos por el Personal de la Entidad, no encontrando ninguna observación y estando conforme de acuerdo a la plantilla de liquidación de servicio de mantenimiento manual, por lo que recomienda se emita la resolución de liquidación técnica y financiera, de acuerdo a las normas legales;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 26/02/2016, remitió el Informe N° 120-2016.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI y sus anexos (01 folder), al Gerente General Regional, solicitando la aprobación resolutoria de la Liquidación Técnica y Financiera del **Servicio de Mantenimiento**

Página 2 de 4



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac", por la suma total de S/. 28,587.00 nuevos soles, presentado por el Contratista Consorcio LUCRE. Por lo que mediante proveído gerencial, de fecha 26/02/2016, consignado con expediente número 1172, se dispuso a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica se proyecte el acto resolutivo correspondiente;

Ante todo, cabe señalar que la presente documentación y sus anexos, fue entregada al Especialista Legal en fecha 13/04/2016, conforme consta del Cuaderno de Entrega de expedientes a Abogados de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

Estando a lo establecido en la Opinión Legal N° 114-2016-GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 13/04/2016;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el: **A) Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA.**, que establece en sus cláusulas: **Cláusula séptima:** sobre conformidad del servicio y refiere que: "La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac (...)" **Cláusula décimo tercera:** sobre marco legal del contrato y refiere que: "Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado". **B) Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR.APURIMAC/DRA.**, y lo establecido por sus cláusulas: séptima, octava, décimo cuarta y otras;

Que, cabe señalar que la recepción es el acto mediante el cual, la Entidad recibe la prestación de los servicios contratados, entregado por el Contratista. Con la recepción se inicia con la actuación administrativa de la culminación del contrato por ende del proceso de contratación, en consecuencia el cumplimiento de la prestación únicamente se produce con la concurrencia de dos elementos indeliguables: a) la entrega de la prestación y b) la recepción de conformidad de la prestación, en ese orden de ideas "la entrega" como podemos advertir es un concepto diferente que el de la "recepción", la recepción no solo implica "un acto receptor", se complementa con la "conformidad" que significa la aprobación positiva de que tiene relación con el objeto de la convocatoria, objeto de contratación o en resumen con el requerimiento técnico mínimo a través de la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de obligaciones contractuales que pueden haber requerido de las pruebas o controles de calidad necesarios para otorgarle la "satisfacción" a la Entidad. Al respecto, este referido servicio, cuenta con la "Certificado de Conformidad", emitido por el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, en el que da cuenta, que se ha cumplido con el referido servicio en el plazo y monto contractual establecido, sin aplicación de penalidades, cumpliéndose satisfactoriamente con responsabilidad y eficiencia a satisfacción del Gobierno Regional de Apurímac;

Que, de la revisión del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"**, por la suma total de S/. 28,587.00 nuevos soles, presentado por el Contratista Consorcio LUCRE, se señala que:

A) Este expediente, cuenta con la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, que acredita que este servicio se ha cumplido dependiendo de la naturaleza del servicio, verificándose la calidad y las condiciones contractuales, de los mencionados contratos (términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos del capítulo III de la sección específica de las bases integradas del Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., y el Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA.

B) Este expediente de liquidación técnica y financiera, consiste en un proceso técnico y financiero, presentado por el Contratista, revisado y evaluado, y; que cuenta con los informes Técnicos del Personal del Gobierno Regional de Apurímac, en función de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables; por su parte: **1)** La liquidación técnica, tiene como finalidad de verificar principalmente si se ha cumplido con la actividad de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos y el contrato a satisfacción de la Inspección, y; **2)** La liquidación financiera, se realizó con el propósito de efectuar un ajuste formal y final de cuentas, teniendo en consideración los intereses, actualizaciones, pagos y gastos



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



generales, el quantum final de la prestación dineraria, en el que se señala que el costo total de este servicio asciende a la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles

C) Este expediente fue revisado y evaluado, por la Asistente Administrativo PCD, por el Inspector de Servicios PCD, por el Coordinador del Programa de Caminos Departamentales, y por el Personal y Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, quienes han verificado la calidad del servicio y su costo real; por tanto, cuenta con sus respectivos informes técnicos y opiniones favorables de procedencia.

Que, en virtud del Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., y el Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA., los antecedentes documentales, los informes técnicos, deviene en procedente la aprobación resolutive del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"**, por la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles, presentado por el Contratista Consorcio LUCRE;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, la normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del **Servicio de Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales, Tramo: "Tintay – Lucre – Cayhuachahua, Longitud 14.50 KM, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac"** - Contrato Directoral Regional N° 150-2014-GR-APURIMAC/DRA., y el Contrato Directoral Regional N° 059-2015-GR-APURIMAC/DRA., por el costo total del servicio ascendente a la suma de S/. 28,587.00 nuevos soles, presentado por el Contratista Consorcio LUCRE. Por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, de acuerdo a los antecedentes documentales y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución al Contratista Consorcio LUCRE, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, que devuelva al Contratista Consorcio LUCRE, la retención del 10% por concepto de garantía de fiel cumplimiento, que asciende a la suma de S/. 2,199.00 nuevos soles, conforme establece el Informe N° 029-2016.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/MPCHC.

ARTÍCULO CUARTO: DISPÓNGASE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la liquidación y se haya efectuado la devolución de las garantías al Contratista, con relación a los mencionados contratos.

ARTÍCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, Dirección Regional de Administración, Programa de Caminos Departamentales y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

ABOGADO LUIS ALFREDO CALDERON JARA
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

LACJ/GG
 AHZB/DRAJ
 KGCA/Abog.

Página 4 de 4