



Resolución Gerencial Regional

Nº 028-2021-GR/APURIMAC/GRI.

Abancay, 05 JUL. 2021

VISTOS:

La Carta Nº 008-2021-J&D CONSULTORES E.I.R.L de fecha 09/03/21, Informe Nº 017-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-FAV, de fecha 18/03/21, Informe Nº 005-2021-GRAP/GG-DRSLTPI/CD.HJLP, de fecha 18/03/21, Informe Nº 20-2021-GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFVC de fecha 22/03/2021, Asiento Nº 351 del Cuaderno de obra, de fecha 22/03/21, Oficio Nº 688-2021-DG-DIRESA-AP, de fecha 04/05/2, Carta Nº 018-2021-J&D CONSULTORES EIRL, de fecha 17/05/21, Informe Nº 054-2021-GRAPURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR, de fecha 20/05/21, Informe Nº 056-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 27/05/21, Informe Nº 082-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13/PP/VFCL, de fecha 21/05/2021, Informe Nº 989-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 28/05/21, Informe Nº 178-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.A.D.PPA, de fecha 28/05/21, Informe Nº 090-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 10/06/21, Informe Legal Nº 054-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR de fecha 15/06/2021, Informe Nº 393-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 16/06/21, Memorandum Nº 1021-2021-GRAP/06/GG de fecha 18/06/21, y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú prescribe que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los artículos 2º y 4º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales";

Que, de conformidad Art. 17º, numeral 17.7, del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, donde establece que, "Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones 17.8 Las modificaciones que se presentan durante a la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas";

Que, de conformidad a la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" en el Artículo 33. Prevé: 33.1 "La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A (...); 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, de conformidad a la Resolución de Contraloría Nº195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone en su Artículo 1º numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignación Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará: "(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que mediante Resolución Gerencial Regional Nº 134-2019-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 08/11/2019, se aprobó el Expediente Técnico de la IOARR denominado: "REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC", con código unificado Nº 2444408, con un presupuesto de S/. 2'739,322.41, de los cuales el COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, cuenta con el monto de S/. 1'087,509.00 soles, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios;





Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 062-2020-GR/APURIMAC/GRI.**, de fecha 28/09/2020, se aprobó el Expediente Técnico sobre **Modificación Presupuestal en Fase de Ejecución N° 01**, en fase de ejecución por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) de IOARR, denominado: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con un presupuesto adicional de **S/. 99,814.48 soles**, bajo las consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 072-2020-GR/APURIMAC/GRI** de fecha 22/10/2020, se aprobó el Expediente Técnico sobre **Ampliación Presupuestal en Fase de Ejecución N° 02**, en fase de ejecución por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas para implementación del Plan de Vigilancia, Prevención, y Control de Covid - 19) de IOARR, denominado: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con un presupuesto adicional de **S/. 395,607.08 soles**, bajo las consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 081-2020-GR/APURIMAC/GRI.**, de fecha 03/12/2020, se aprobó el Expediente Técnico sobre **Modificación Presupuestal en Fase de Ejecución N° 03**, en fase de ejecución por (Deductivo de Obra, Partidas Nuevas y Mayores Metrados) de IOARR, denominado: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con un presupuesto adicional de **S/. 258,573.25 soles**, bajo las consideraciones que se cita en el acto resolutivo;


Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 008-2021-GR/APURIMAC/GRI.**, de fecha 26/02/2021, se aprobó el Expediente Técnico sobre **Ampliación Presupuestal en Fase de Ejecución N° 04**, por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra de IOARR denominado: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con un presupuesto adicional de **S/. 122,905.68 soles** (Ciento Veintidós Mil Novecientos Cinco con 68/100 soles), teniendo un total de presupuesto actualizado de **S/. 3'616.22.90 soles**, bajo las consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 021-2021-GR/APURIMAC/GRI.**, de fecha 05/05/2021, se aprobó el Expediente Técnico sobre **Ampliación Presupuestal en Fase de Ejecución N° 05**, por Actualización de Costos (Incremento Presupuestal - Costos Directos e Indirectos del IOARR denominado: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con código unificado N° 2444408, con un presupuesto adicional de **S/. 93,416.40**, teniendo un total de presupuesto actualizado de **S/. 3'709.639.30 soles**, bajo las consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, en su condición de Área Usuaría viene asumiendo la ejecución del Componente: Equipamiento Biomédico, del Proyecto: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, cuya acción consiste en la implementación de equipos y mobiliarios acorde a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentado aprobado mediante D.S. 344-2018.EF.

Que, mediante Informe N° 017-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-FAV, de fecha 18/03/21, el Profesional Especializado en Ejecución de Proyectos - Equipamiento Biomédico C.D. Freddy Alberto Farfán Vélez, y el Residente de Obra, **SOLICITAN APROBACIÓN RESOLUTIVA DE MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO:** **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**; indicando que: *"Esta instancia se pronuncia a favor y recomienda la aprobación de la solicitud de MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL EXPEDIENTE TECNICO"*, toda vez que existe sustento técnico (...), ello, bajo las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se detalla a continuación: *"(...)"*





CAUSALES DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL - ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO:

Del expediente técnico aprobado, a través de **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°132-2019-GR/APURÍMAC/GRI**, según presupuesto de EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, se tiene el monto de **S/. 4,838,548.00**, y según presupuesto de MOBILIARIO BIOMEDICO, se tiene el monto de **S/. 25,775.00**; lo cual hace un total de **S/. 4,864,323.00**, según cuadro:

COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO, DEL PROYECTO IOARR: "REMDELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"	
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	1,002,399.00
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO BIOMEDICO	85,110.00
PRESUPUESTO TOTAL	1,087,509.00

En atención con la documentación técnica y base legal de referencia; esta instancia sustenta que las **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES N°06 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO**, han sido realizadas, en el marco de las funciones y competencias establecidas, esta instancia indica que el presente expediente no presenta variación de unidades, cantidades, precios parciales y/o totales, por consiguiente, no existe incremento presupuestal.

En referencia con el presupuesto del componente de **EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO**, esta instancia indica que se ha realizado el análisis comparativo en función de los precios establecidos en el expediente técnico aprobado y los precios históricos de órdenes de compra vigentes de equipos médicos adquiridos por el **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**, sin embargo, no ha existido un caso específico que amerite su actualización en el presente expediente, según cuadro:

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO								
AMBIENTE	COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO	TOTAL	INCREM	TOTAL
SALA DE HEMODIÁLISIS (6 puestos)	D-88	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	2	11,200.00	22,400.00	-	22,400.00
	E-104	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	UND	1	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
	D-109	COCHE DE PARO EQUIPADO	UND	1	33,500.00	33,500.00	-	33,500.00
	D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00
	D-140	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
	D-199	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	6	980.00	5,880.00	-	5,880.00
	D-484	MAQUINA DE HEMODIÁLISIS	UND	6	76,702.33	460,214.00	-	460,214.00
	D-202	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	6	1,225.00	7,350.00	-	7,350.00
SALA DE PROCEDIMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y PRUEBAS RAPIDAS	D-88	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	1	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00
	D-105	BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	UND	1	17,100.00	17,100.00	-	17,100.00







GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00
0-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	85.00	-	85.00
0-3	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	120.00	-	120.00
D-373	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UND	1	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
D-140	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	2,210.00	2,210.00	-	2,210.00
D-199	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	1	420.00	420.00	-	420.00
D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	490.00	-	490.00
D-127	LÁMPARA QUIRURGICA RODABLE	UND	1	450.00	450.00	-	450.00
D-128	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	95.00	-	95.00
D-201	NEBULIZADOR	UND	1	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	650.00	-	650.00
D-17	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	15,100.00	-	15,100.00
T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
I-1	SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	UND	3	1,540.00	4,620.00	-	4,620.00
D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	3	150.00	450.00	-	450.00
D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	2	295.00	590.00	-	590.00
I-5	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	UND	3	1,720.00	5,160.00	-	5,160.00
I-2	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	UND	2	1,350.00	2,700.00	-	2,700.00
T-104	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00
D-135	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	1,735.00	-	1,735.00
D-404	TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	UND	1	5,970.00	5,970.00	-	5,970.00
D-202	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	1	1,225.00	1,225.00	-	1,225.00
D-99	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UND	1	210,450.00	210,450.00	-	210,450.00
D-366	ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS	UND	1	54,900.00	54,900.00	-	54,900.00
D-153	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	UND	1	90.00	90.00	-	90.00
D-269	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	UND	1	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00
D-259	GLUCÓMETRO PORTÁTIL	UND	1	210.00	210.00	-	210.00
D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	150.00	150.00	-	150.00





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



028

	D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	295.00	295.00	-	295.00
SALA DE ESPERA / RECEPCIÓN, INFORMES Y CONTROL DE INGRESO	T-50	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
	T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	900.00	-	900.00
	T-104	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00
	T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
	T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	1	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
CONSULTORIO MEDICO/JEFATURA	T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	900.00	-	900.00
	E-104	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG	UND	1	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
	T-50	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
	0-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	85.00	-	85.00
	0-3	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	120.00	-	120.00
	D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	410.00	-	410.00
	D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	490.00	-	490.00
	D-128	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	95.00	-	95.00
	D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	650.00	-	650.00
	T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
	T-104	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00
SERVICIO HIGIÉNICO PERSONAL MEDICO	0-3	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	120.00	240.00	-	240.00
	0-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	85.00	170.00	-	170.00
	0-4	SECADOR DE MANO AUTOMATICO	UND	2	1,230.00	2,460.00	-	2,460.00
SALA DE DESCANSO DE PERSONAL	T-104	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00
CUARTO DE LIMPIEZA	E-58	MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	UND	1	3,940.00	3,940.00	-	3,940.00
	EQ-01	KIT DE LIMPIEZA (ESCOBA, TRAPEADOR, CUBETAS)	UND	2	230.00	460.00	-	460.00
ESTACIÓN DE VERMERAS	T-50	COMPUTADORA PERSONAL	UND	2	5,200.00	10,400.00	-	10,400.00
	D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	410.00	-	410.00
	D-17	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	15,100.00	-	15,100.00
	T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
	T-20	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"




	D-135	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	1,735.00	-	1,735.00
	D-136	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO -NEONATAL	UND	1	1,720.00	1,720.00	-	1,720.00
	T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	3	2,200.00	6,600.00	-	6,600.00
SERVICIO HIGIENICO PARA PACIENTES	0-3	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	120.00	240.00	-	240.00
	0-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	85.00	170.00	-	170.00
FARMACIA / DEPOSITO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	E-129	REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	UND	1	33,100.00	33,100.00	-	33,100.00
	T-50	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
	T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	900.00	-	900.00
	T-20	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	280.00	-	280.00
TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO						1,002,399.00	0.00	1,002,399.00

MOBILIARIO BIOMEDICO

AMBIENTE	COD	DESCRIPCIÓN	UND	CAN T	PRECIO	TOTAL	INCREM	TOTAL
SALA DE HEMODIÁLISIS (6 puestos)	M-110	SILLÓN ESPECIAL PARA HEMODONACION	UND	6	4,980.00	29,880.00	-	29,880.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	10	30.00	300.00	-	300.00
	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	220.00	440.00	-	440.00
SALA DE PROCEDIMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y PRUEBAS RAPIDAS	M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
	M-95	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	UND	1	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00
	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00
	M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	2	30.00	60.00	-	60.00
	M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	545.00	1,090.00	-	1,090.00
	M-48	TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	UND	1	330.00	330.00	-	330.00
	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	2	1,950.00	3,900.00	-	3,900.00
	M-80	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	UND	1	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



028

SALA DE ESPERA / RECEPCIÓN, INFORMES Y CONTROL DE INGRESO	M-1.B	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 DIVISIONES - EMPOTRABLE EN PARED	UND	1	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	42.00	-	42.00
	M-22	ESCRITORIO PEQUEÑO	UND	1	980.00	980.00	-	980.00
	M-32	MODULO PARA COMPUTO	UND	1	298.00	298.00	-	298.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	30.00	-	30.00
	M-145	PIZARRA ACRÍLICA DE 2.00 X 1.00 PARA ADOSAR EN LA PARED	UND	1	320.00	320.00	-	320.00
	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	220.00	440.00	-	440.00
	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	450.00	-	450.00
	M-18	BUTACA METÁLICA DE 4 CUERPOS	UND	2	420.00	840.00	-	840.00
	M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	UND	2	230.00	460.00	-	460.00
	M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	UND	2	650.00	1,300.00	-	1,300.00
	M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	UND	1	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
CONSULTORIO MÉDICO/JEFATURA	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	42.00	-	42.00
	M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	220.00	-	220.00
	M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	980.00	-	980.00
	M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	UND	1	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	30.00	-	30.00
	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	62.00	-	62.00
	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	UND		220.00	0.00	-	0.00
	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	450.00	-	450.00
SERVICIO HIGIÉNICO PERSONAL MÉDICO	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	30.00	60.00	-	60.00
	M-02	ESPEJO MEDIANO	UND	2	27.00	54.00	-	54.00
SALA DE DESCANSO DE PERSONAL	M-31	MESA METÁLICA ESQUINERA	UND	1	256.00	256.00	-	256.00
	M-14	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	30.00	60.00	-	60.00





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	62.00	124.00	-	124.00
	M-42	SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	UND	2	800.00	1,600.00	-	1,600.00
	M-3	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	UND	5	555.00	2,775.00	-	2,775.00
	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	2	1,250.00	2,500.00	-	2,500.00
ROPA SUCIA	M-117	PORTABÓLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	UND	3	374.00	1,122.00	-	1,122.00
CUARTO BIO CONTAMINADO	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS DE COLORES	UND	3	125.00	375.00	-	375.00
CUARTO DE LIMPIEZA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	UND	1	2,120.00	2,120.00	-	2,120.00
	M-60	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	62.00	-	62.00
ESTACIÓN DE ENFERMERAS	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00
	M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	750.00	750.00	-	750.00
	M-38	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	3	450.00	1,350.00	-	1,350.00
	M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00
ROPA LIMPIA	M-14	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	30.00	60.00	-	60.00
	M-55	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00
VESTIDOR PARA PERSONAL	M-3	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y CINCO COMPARTIMIENTOS	UND	1	650.00	650.00	-	650.00
	M-16	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	UND	1	490.00	490.00	-	490.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	30.00	-	30.00
	M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	62.00	124.00	-	124.00
SERVICIO HIGIENICO PARA PACIENTES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	30.00	60.00	-	60.00
	M-02	ESPEJO MEDIANO	UND	2	27.00	54.00	-	54.00
	M-165	ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	220.00	-	220.00





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia"




028

FARMACIA / DEPOSITO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	M-60.B	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES ANGULOS RANURADOS	UND	4	650.00	2,600.00	-	2,600.00
	M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	980.00	-	980.00
	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	30.00	-	30.00
TOTAL PRESUPUESTO MOBILIARIO BIOMEDICO						85,110.00	0.00	85,110.00

En referencia con lo expuesto, se presenta el presupuesto comparativo de expediente técnico aprobado versus expediente de modificación:

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO								
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN				ACTUALIZACION DE EETT
DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	2	22,400.00	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	2	22,400.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	UND	1	4,600.00	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	UND	1	4,600.00	SE ACTUALIZO EETT
COCHE DE PARO EQUIPADO	UND	1	33,500.00	COCHE DE PARO EQUIPADO	UND	1	33,500.00	SE ACTUALIZO EETT
DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	SE ACTUALIZO EETT
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	1,400.00	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	1,400.00	SE ACTUALIZO EETT
FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	6	5,880.00	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	6	5,880.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MAQUINA DE HEMODIÁLISIS	UND	6	460,214.00	MAQUINA DE HEMODIÁLISIS	UND	6	460,214.00	SE ACTUALIZO EETT
UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	6	7,350.00	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	6	7,350.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	1	11,200.00	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	1	11,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	UND	1	17,100.00	BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	UND	1	17,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UND	1	6,500.00	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UND	1	6,500.00	NO SE ACTUALIZO EETT
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	2,210.00	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	2,210.00	NO SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	1	420.00	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	1	420.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA QUIRURGICA RODABLE	UND	1	450.00	LÁMPARA QUIRURGICA RODABLE	UND	1	450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	SE ACTUALIZO EETT
NEBULIZADOR	UND	1	3,900.00	NEBULIZADOR	UND	1	3,900.00	SE ACTUALIZO EETT
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	UND	3	4,620.00	SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	UND	3	4,620.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	3	450.00	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	3	450.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	2	590.00	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	2	590.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	UND	3	5,160.00	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	UND	3	5,160.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	UND	2	2,700.00	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	UND	2	2,700.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	UND	1	5,970.00	TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	UND	1	5,970.00	NO SE ACTUALIZO EETT
UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	1	1,225.00	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	1	1,225.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UND	1	210,450.00	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UND	1	210,450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS	UND	1	54,900.00	ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS	UND	1	54,900.00	SE ACTUALIZO EETT
CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	UND	1	90.00	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	UND	1	90.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	UND	1	8,700.00	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	UND	1	8,700.00	SE ACTUALIZO EETT
GLUCÓMETRO PORTÁTIL	UND	1	210.00	GLUCÓMETRO PORTÁTIL	UND	1	210.00	SE ACTUALIZO EETT
SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	150.00	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	150.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	295.00	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	295.00	SE ELABORÓ EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



028

IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	1	2,200.00	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	1	2,200.00	SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG	UND	1	4,600.00	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG	UND	1	4,600.00	SE ACTUALIZO EETT
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	SE ACTUALIZO EETT
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SECADOR DE MANO AUTOMATICO	UND	2	2,460.00	SECADOR DE MANO AUTOMATICO	UND	2	2,460.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	UND	1	3,940.00	MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	UND	1	3,940.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
KIT DE LIMPIEZA (ESCOBA, TRAPEADOR, CUBETAS)	UND	2	460.00	KIT DE LIMPIEZA (ESCOBA, TRAPEADOR, CUBETAS)	UND	2	460.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL	UND	2	10,400.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	2	10,400.00	SE ACTUALIZO EETT
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	UND	1	1,720.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	UND	1	1,720.00	SE ACTUALIZO EETT
TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	3	6,600.00	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	3	6,600.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	UND	1	33,100.00	REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	UND	1	33,100.00	SE ACTUALIZO EETT
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO			1,002,399.00	TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO			1,002,399.00	

MOBILIARIO BIOMEDICO								
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN				ACTUALIZACION DE EETT
DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	
SILLÓN ESPECIAL PARA HEMODONACION	UND	6	29,880.00	SILLÓN ESPECIAL PARA HEMODONACION	UND	6	29,880.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	10	300.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	10	300.00	NO SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	UND	1	1,340.00	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	UND	1	1,340.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	1,100.00	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	1,100.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	1,090.00	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	1,090.00	NO SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia"



028

TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	UND	1	330.00	TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	UND	1	330.00	SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	2	3,900.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	2	3,900.00	SE ACTUALIZO EETT
CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	UND	1	5,600.00	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	UND	1	5,600.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 DIVISIONES - EMPOTRABLE EN PARED	UND	1	1,200.00	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 DIVISIONES - EMPOTRABLE EN PARED	UND	1	1,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO PEQUEÑO	UND	1	980.00	ESCRITORIO PEQUEÑO	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MODULO PARA COMPUTO	UND	1	298.00	MODULO PARA COMPUTO	UND	1	298.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PIZARRA ACRÍLICA DE 2.00 X 1.00 PARA ADOSAR EN LA PARED	UND	1	320.00	PIZARRA ACRÍLICA DE 2.00 X 1.00 PARA ADOSAR EN LA PARED	UND	1	320.00	NO SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SE ACTUALIZO EETT
BUTACA METÁLICA DE 4 CUERPOS	UND	2	840.00	BUTACA METÁLICA DE 4 CUERPOS	UND	2	840.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	UND	2	460.00	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	UND	2	460.00	NO SE ACTUALIZO EETT
VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	UND	2	1,300.00	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	UND	2	1,300.00	SE ACTUALIZO EETT
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	UND	1	1,500.00	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	UND	1	1,500.00	SE ACTUALIZO EETT
BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	UND	1	1,200.00	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	UND	1	1,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND		0.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND		0.00	SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
MESA METÁLICA ESQUINERA	UND	1	256.00	MESA METÁLICA ESQUINERA	UND	1	256.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	UND	2	1,600.00	SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	UND	2	1,600.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	UND	5	2,775.00	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	UND	5	2,775.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	2	2,500.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	2	2,500.00	SE ACTUALIZO EETT
PORTABÓLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	UND	3	1,122.00	PORTABÓLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	UND	3	1,122.00	SE ACTUALIZO EETT
CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS DE COLORES	UND	3	375.00	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS DE COLORES	UND	3	375.00	NO SE ACTUALIZO EETT
CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	UND	1	2,120.00	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	UND	1	2,120.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	2,100.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	2,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	750.00	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	750.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	3	1,350.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	3	1,350.00	SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT





ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	1,750.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	1,750.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y CINCO COMPARTIMIENTOS	UND	1	650.00	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y CINCO COMPARTIMIENTOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	UND	1	490.00	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES ANGULOS RANURADOS	UND	4	2,600.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES ANGULOS RANURADOS	UND	4	2,600.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TOTAL PRESUPUESTO MOBILIARIO BIOMEDICO			85,110.00	TOTAL PRESUPUESTO MOBILIARIO BIOMEDICO			85,110.00	



Del sustento, de la actualización de equipamiento y mobiliario, del presente expediente, se indica que a través de **INFORME N°010-2021-GRA/GRI/SGO/RO/FAFV**, en fecha **10/02/2021**; se ha realizado el cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado y las especificaciones técnicas aprobadas por el MINSA, además se indican en observaciones, si el mobiliario y equipamiento biomédico cumple con la **NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN**;



Que, mediante Informe N° 005-2021-GRAP/GG-DRSLTPI/CD.HJLP, de fecha 18/03/21, el Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico, correspondiente a la Supervisión, insta a la Sub Gerencia de Obras, su opinión técnica, sobre la Modificación en Fase de Ejecución sin Incremento Presupuestal de la IOARR en mención, señala lo siguiente: **"(...) emite OPINION FAVORABLE de las MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AL EXPEDIENTE TECNICO, y se recomienda el trámite para su aprobación resolutive"**, ello, bajo las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se cita en el documento;



Que, mediante Informe N° 20-2021-GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFVC, de fecha 22/03/2021, y su anexos, el Inspector y/o Supervisor de la IOARR: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, en su parte concluyente indica que: **"(...) emite opinión favorable al EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES N° 06 del proyecto: IOARR: (...) y recomiendo la aprobación de la solicitud mediante Acto Resolutive."**; ello, bajo las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se cita en el documento;



Que, mediante Asiento N° 351 del Cuaderno de obra, de fecha 22/03/21, el Inspector / Supervisión del proyecto: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y**





EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC”, indica que: “esta instancia emite opinión favorable y recomienda su trámite para aprobación resolutive (...), ello, en atención al asiento N° 350 del residente de obra, con el que informa sobre modificación no sustancial N° 06 sin incremento presupuestal por actualización de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario médico que fueron elaborados por el especialista en equipamiento biomédico: CD Freddy A. Farfán Velez, y que cuenta con conformidad del supervisor de equipamiento biomédico: CD Hebert Lopez Peña, entre otras consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Oficio N° 688-2021-DG-DIRESA-AP, de fecha 04/05/21, el Director Regional de Salud Apurímac, indica que: “Se remite las especificaciones con la respectiva aprobación de la Dirección de Saneamiento Básico e Infraestructura de la Diresa.”, ello, en atención al Oficio N° 060-2021-GRAP/GRI-13, con el que el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac, remite al Director Regional de Salud Apurímac, la solicitud de modificaciones no sustanciales N° 06 sin incremento presupuestal, por actualización de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario biomédico al expediente técnico en mención, en atención al Informe N° 593-2021-GRAP/GRI/SOBRAS-13.01, de fecha 13/04/2021, y demás anexos;

Que, mediante Carta N° 018-2021-J&D CONSULTORES EIRL, de fecha 17/05/21, el Proyectista Juan Pablo Ccahuana Becerra, del Proyecto: “REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC”, precisa lo siguiente: “(...) emite **OPINIÓN FAVORABLE** de las MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES N° 06 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO.”, remonando finalmente su aprobación mediante acto resolutive, bajo las consideraciones que se cita en el documento;


Que, mediante Informe N° 054-2021-GRAPURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR, de fecha 20/05/21, el residente de la IOARR: “REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC”, precisa que: “(...) la presente SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO, cuenta con la documentación de sustento de los profesionales especialistas en ejecución de proyectos – equipamiento biomédico de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión (...) y otros de la Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Estudios Definitivos, con la Opinión favorable del consultor/proyectista de proyecto, con el visto bueno de la Dirección de Saneamiento Básico e infraestructura de la DIRESA (...);”

Que, complementariamente, mediante el Informe N° 082-2021-GRAP/GRI/SOBRAS-13/PP/VFCL, de fecha 21/05/2021, el profesional de planta, Abogado Vladimir Fortunato Carrasco león, señala en su parte concluyente que: “(...) el que suscribe por la presente, no encontré ninguna opinión desfavorable o contraria a la parte legal; en consecuencia, opino **POR LA VIABILIDAD Y LA PROCEDENCIA**”, y finalmente recomendándose al área usuaria pronunciarse con los documentos pertinentes, ello, bajo el sustento y demás consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 056-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 27/05/21, el Coordinador de Obras por Administración Directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye con lo siguiente: “En base al análisis, sustento y corroboración de los datos del EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 05 – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL (...) se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido mínimo SEGÚN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 263-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI y sustentos NECESARIOS según DIRECTIVA N° 01-2010-GR.APURIMAC/PR (...)”, ello, bajo el sustento y demás consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 989-2021-GRAP/GRI/SOBRAS-13.01, de fecha 28/05/21, la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac, refiere en su análisis que: “(...) el EXPEDIENTE de MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO se ha elaborado en estricto cumplimiento de la DIRECTIVA N° 01-2010-GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O EN CARGO, (...)”, ello, bajo el sustento y demás consideraciones que se cita en el documento;





Que, mediante Informe N° 178-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTP/C.S.A.D.PPA, de fecha 28/05/21, el Coordinador de Supervisión de Proyectos por Administración Directa de la Dirección Regional de Supervisión Liquidación y Transferencias de Proyectos de Inversión, precisa que: **"En base al análisis, sustentación y corroboración de los datos en la documentación anexada, así como los pronunciamientos emitidos (...) y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE (...), para TRAMITAR expediente de MODIFICACION (...) SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO) de la IOARR: **"ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**, se tiene que dicho expediente se encuentra CONFORME, por el coordinador de Obras por Administración Directa, (...)", ello bajo el sustento y demás consideraciones que se cita en el documento;**

Que, mediante Informe N° 090-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 10/06/2021, el Coordinador de Proyectos de Inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura, insta al Gerente Regional de Infraestructura, desde el ámbito de su competencia lo siguiente: (...) **"Se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones la Modificación en fase de Ejecución N° 06 la variación del componente de Equipamiento Biomédico causadas por la actualización de especificaciones Técnicas, dicho registro se adjunta al presente informe mediante el FORMATO N° 08-C de la inversión IOARR con Código Unico de Inversiones CUI 2444408."**, ello, bajo el sustento y demás consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 054-2021-GORE-AP/GRI/AL/MCHR, de fecha 15/06/2021, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: **"DEVIENE EN PROCEDENTE APROBAR mediante acto resolutivo EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO) DEL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con Código Unificado N° 2444408, sobre todo por enmarcarse dentro del marco normativo constituido por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Directiva N° 01-2010-GR-APURIMAC/PR, para la Formulación, Ejecución y Supervisión de proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo, y conforme a los informes técnicos (...)",** bajo el sustento de los informes técnicos y opiniones de los Profesionales Especializado en Ejecución de Proyectos Equipamiento Biomédico, del Supervisor Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico, proyectista del IOARR, del Coordinador de obra, del Supervisor de Obra, del Residente de la Obra y demás órganos de línea, y a su vez, precisándose que: **"(...) debe de entenderse que el presente informe no implica convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto, en consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura, y demás unidades orgánicas inmersas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal del procedimiento o implementarse para el cumplimiento del presente informe."**;

Que, mediante Memorandum N° 1021-2021-GRAP/06/GG de fecha 18/06/21, el Gerente General Regional, dispone a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, evaluar el Informe legal N° 054-2021-GORE/GRI/MCHR, sobre el **EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO) DEL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**, con Código Unificado N° 2444408, a fin de emitir opinión y/o informe legal, recomendaciones de ser necesario, de encontrar favorable emitir el proyecto de acto resolutivo debidamente visado según marco normativo y disposiciones legales vigentes;**

Que, en consecuencia cabe señalar, que los responsables antes referidos han evaluado los Aspectos Técnicos y Normativos respecto a la **EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO) DEL EXPEDIENTE TECNICO del IOARR: **"REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA – ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"**; con Código Unificado N° 2444408, el mismo que ha sido objeto de pronunciamiento con Opinión Favorable de Viabilidad y la Procedencia de tales extremos y en Virtud del Pronunciamiento de los**





Profesionales que recomiendan la aprobación de la Modificación, documentos en los que se determinan que la Gerencia Regional de Infraestructura disponga la emisión del Acto Administrativo aprobatorio respectivo;


Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 191-2021-GR-APURIMAC/GR de fecha 17/06/2021, Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO) DEL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR: "REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC"; con Código Unificado N° 2444408, sin requerimiento de Presupuesto Adicional; el mismo que contiene un folder con 487 folios más 01 CD, en base a los argumentos legales y técnicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, con el siguiente detalle:

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO								
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN				ACTUALIZACION DE EETT
DESCRIPCIÓN	UND	CAN	COSTO DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	COSTO DE INVERSION	
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	2	22,400.00	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	2	22,400.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	UND	1	4,600.00	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	UND	1	4,600.00	SE ACTUALIZO EETT
COCHE DE PARO EQUIPADO	UND	1	33,500.00	COCHE DE PARO EQUIPADO	UND	1	33,500.00	SE ACTUALIZO EETT
DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	SE ACTUALIZO EETT
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	1,400.00	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	1,400.00	SE ACTUALIZO EETT
FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	6	5,880.00	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	6	5,880.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MAQUINA DE HEMODIÁLISIS	UND	6	460,214.00	MAQUINA DE HEMODIÁLISIS	UND	6	460,214.00	SE ACTUALIZO EETT
UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	6	7,350.00	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	6	7,350.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	1	11,200.00	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	1	11,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	UND	1	17,100.00	BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	UND	1	17,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	UND	1	1,750.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia"



028

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UND	1	6,500.00	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UND	1	6,500.00	NO SE ACTUALIZO EETT
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	2,210.00	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	UND	1	2,210.00	NO SE ACTUALIZO EETT
FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	1	420.00	FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	UND	1	420.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA QUIRURGICA RODABLE	UND	1	450.00	LÁMPARA QUIRURGICA RODABLE	UND	1	450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	SE ACTUALIZO EETT
NEBULIZADOR	UND	1	3,900.00	NEBULIZADOR	UND	1	3,900.00	SE ACTUALIZO EETT
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	UND	3	4,620.00	SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	UND	3	4,620.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	3	450.00	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	3	450.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	2	590.00	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	2	590.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	UND	3	5,160.00	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	UND	3	5,160.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	UND	2	2,700.00	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	UND	2	2,700.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	UND	1	5,970.00	TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	UND	1	5,970.00	NO SE ACTUALIZO EETT
UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	1	1,225.00	UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	UND	1	1,225.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UND	1	210,450.00	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	UND	1	210,450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS	UND	1	54,900.00	ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS	UND	1	54,900.00	SE ACTUALIZO EETT
CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	UND	1	90.00	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	UND	1	90.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC






GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	UND	1	8,700.00	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	UND	1	8,700.00	SE ACTUALIZO EETT
GLUCÓMETRO PORTÁTIL	UND	1	210.00	GLUCÓMETRO PORTÁTIL	UND	1	210.00	SE ACTUALIZO EETT
SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	150.00	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	150.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	295.00	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	UND	1	295.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	1	2,200.00	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	1	2,200.00	SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG	UND	1	4,600.00	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG	UND	1	4,600.00	SE ACTUALIZO EETT
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	1	85.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UND	1	120.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	UND	1	95.00	SE ACTUALIZO EETT
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



028

SECADOR DE MANO AUTOMATICO	UND	2	2,460.00	SECADOR DE MANO AUTOMATICO	UND	2	2,460.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE PARED USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	UND	1	3,940.00	MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	UND	1	3,940.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
KIT DE LIMPIEZA (ESCOBA, TRAPEADOR, CUBETAS)	UND	2	460.00	KIT DE LIMPIEZA (ESCOBA, TRAPEADOR, CUBETAS)	UND	2	460.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL	UND	2	10,400.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	2	10,400.00	SE ACTUALIZO EETT
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	UND	1	410.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	PULSIOXÍMETRO DIGITAL	UND	1	15,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED.	UND	1	220.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	UND	1	1,735.00	SE ACTUALIZO EETT
TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	UND	1	1,720.00	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	UND	1	1,720.00	SE ACTUALIZO EETT
TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	3	6,600.00	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK	UND	3	6,600.00	SE ACTUALIZO EETT
DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	DISPENSADOR DE JABON	UND	2	240.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	2	170.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	UND	1	33,100.00	REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	UND	1	33,100.00	SE ACTUALIZO EETT.
COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	COMPUTADORA PERSONAL	UND	1	5,200.00	SE ACTUALIZO EETT.
IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	UND	1	900.00	SE ACTUALIZO EETT
TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL	UND	1	280.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO			1,002,399.00	TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO			1,002,399.00	



MOBILIARIO BIOMEDICO								
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN				ACTUALIZACIÓN DE EETT
DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	UND	C A N	COSTO DE INVERSION	
SILLÓN ESPECIAL PARA HEMODONACION	UND	6	29,880.00	SILLÓN ESPECIAL PARA HEMODONACION	UND	6	29,880.00	SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	10	300.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	10	300.00	NO SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	UND	1	1,340.00	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	UND	1	1,340.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	1,100.00	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	1,100.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	1,090.00	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	1,090.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	UND	1	330.00	TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	UND	1	330.00	SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	2	3,900.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	2	3,900.00	SE ACTUALIZO EETT
CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	UND	1	5,600.00	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	UND	1	5,600.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 DIVISIONES - EMPOTRABLE EN PARED	UND	1	1,200.00	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 DIVISIONES - EMPOTRABLE EN PARED	UND	1	1,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO PEQUEÑO	UND	1	980.00	ESCRITORIO PEQUEÑO	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MODULO PARA COMPUTO	UND	1	298.00	MODULO PARA COMPUTO	UND	1	298.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATI BLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PIZARRA ACRÍLICA DE 2.00 X 1.00 PARA ADOSAR EN LA PARED	UND	1	320.00	PIZARRA ACRÍLICA DE 2.00 X 1.00 PARA ADOSAR EN LA PARED	UND	1	320.00	NO SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	2	440.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SE ACTUALIZO EETT
BUTACA METÁLICA DE 4 CUERPOS	UND	2	840.00	BUTACA METÁLICA DE 4 CUERPOS	UND	2	840.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	UND	2	460.00	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	UND	2	460.00	NO SE ACTUALIZO EETT
VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	UND	2	1,300.00	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	UND	2	1,300.00	SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia"



028

ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	UND	1	1,500.00	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	UND	1	1,500.00	SE ACTUALIZO EETT
BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	UND	1	42.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	UND	1	1,200.00	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	UND	1	1,200.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA APILABLE	UND		0.00	SILLA METÁLICA APILABLE	UND		0.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	1	450.00	NO SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
MESA METÁLICA ESQUINERA	UND	1	256.00	MESA METÁLICA ESQUINERA	UND	1	256.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	UND	2	1,600.00	SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	UND	2	1,600.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	UND	5	2,775.00	ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	UND	5	2,775.00	NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	2	2,500.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	2	2,500.00	SE ACTUALIZO EETT
PORTABÓLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	UND	3	1,122.00	PORTABÓLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	UND	3	1,122.00	SE ACTUALIZO EETT
CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS DE COLORES	UND	3	375.00	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS DE COLORES	UND	3	375.00	NO SE ACTUALIZO EETT
CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	UND	1	2,120.00	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	UND	1	2,120.00	NO SE ACTUALIZO EETT





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"




ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	2,100.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	2,100.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	1	62.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	1	1,250.00	SE ACTUALIZO EETT
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	750.00	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	UND	1	750.00	SE ACTUALIZO EETT
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	3	1,350.00	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	UND	3	1,350.00	SE ACTUALIZO EETT
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	UND	1	1,950.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	1,750.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	UND	1	1,750.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y CINCO COMPARTIMENTOS	UND	1	650.00	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y CINCO COMPARTIMENTOS	UND	1	650.00	NO SE ACTUALIZO EETT
BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	UND	1	490.00	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	UND	1	490.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	UND	2	124.00	SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	2	60.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	ESPEJO MEDIANO	UND	2	54.00	SE ELABORO EETT, POR OMISION DEL EXP TEC
ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDAÑOS	UND	1	220.00	NO SE ACTUALIZO EETT
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES ANGULOS RANURADOS	UND	4	2,600.00	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES ANGULOS RANURADOS	UND	4	2,600.00	SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	ESCRITORIO ESTÁNDAR	UND	1	980.00	NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	UND	1	30.00	NO SE ACTUALIZO EETT
TOTAL PRESUPUESTO MOBILIARIO BIOMEDICO			85,110.00	TOTAL PRESUPUESTO MOBILIARIO BIOMEDICO			85,110.00	



ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobación del Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE EJECUCIÓN N° 06 - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, (POR ACTUALIZACIÓN DE





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO) DEL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR en mención, es de carácter eminentemente técnico, siendo que la ejecución del proyecto queda supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

028

ARTÍCULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el expediente técnico aprobado, la responsabilidad recae directamente en el Profesional Especializado en Ejecución de Proyectos Equipamiento Biomédico, del Supervisor Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico, del Residente de Obra y del Inspector y/o supervisor de obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la misma.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFÍQUESE, con la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Dirección Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, a los responsables del IOARR: Profesional Especializado en Equipamiento CD Hebert López Peña, Inspector/Supervisor de Obra Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, al Residente Arq. Esteban Bustos Romero, para los fines de conocimiento, cumplimiento e implementación.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en la Página Web del Gobierno Regional de Apurímac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



ING. ERICK ALARCON CAMACHO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (e)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



C.c.
Arch.
GRU/GRAP

