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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° - 2014-GR.APURIMAC/PR

Abancay, 1 1 NOV. 20
VISTOS:

El Informe N° 194-2014-GR . APURIMAC-GG/ORPI, Informe N° 124-2014-GR.APURIMAC-
GG/ORPI, Resolucion Ejecutiva Regional N° 032-2014-GR.APURIMAC/PR, y demas
documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 2° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales,
concordante con la Ley N°® 27680 y Ley N° 27783 que establece “Los gobiermnos
regionales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y
administrativa en cuanto a su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el
desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la Inversion publica y privada y el
empleo, asi como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los planes nacionales, regionales y
locales”;

6ue, en fecha 16 de enero del 2012 el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC vy el
CONSORCIO PRO SALUD ABANCAY, suscribieron el Contrato Gerencial Regional N°
002-2012-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de que elabore el estudio de pre inversion a
nivel de Factibilidad: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD DEL HOSPITAL
GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY- REGION APURIMAC” por la suma de
S/. 643,560.65;

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 032-2014-GR.APURIMAC/PR, de fecha
27 de enero del 2014, se aprobd la Prestacion Adicional de los Servicios N° 01 por el
monto de S/. 95,890.54, (Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa con 00/100
Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia del 14.9% respecto del Contrato
Gerencial Regional N° 002-2012-GR-APURIMAC/GG, mediante el cual se contrata al
CONSORCIO PRO SALUD ABANCAY para la elaboracion del estudio de pre inversion a
nivel de Factibilidad del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD
DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY- REGION APURIMAC”

Que, mediante documento Co. N° 024-2014-CPS-Abancay, el Ing. Manuel Echandia
Moreno Representante Legal Comun del Consorcio Pro Salud Abancay, comunica que su
representada no se encuentra de acuerdo con la Resolucién Ejecutiva Regional N° 032-
2014-GR.APURIMAC/PR, por lo que solicita que se reformule el adicional con una
incidencia del 24.9% respecto del contrato, por lo que solicita se modifique o revoque la
Resolucién antes sefalada, y se apruebe el adicional hasta por el 24.9% de lo contrario
recomienda que dicho producto sea elaborado por otro equipo profesional;

Que, de acuerdo al Informe N° 024-2014-GR.APURIMAC-.PMCRSSHT/INSP-
ARQ.F.L.M.U. se concluye que el Plan de Contingencia es un requisito indispensable para
la viabilidad del estudio a nivel de factibilidad del proyecto antes sefialado y que la
propuesta presentada por el CONSORCIO PRO SALUD ABANCAY del 24.9% del monto
contractual equivalente a S/. 159,963.00 es excesivo por lo que recomienda que dicho
Plan sea elaborado por personal contratado del Gobierno Regional,

Que, mediante Informe N° 124-2014-GR.APURIMAC-GG/ORPI e Informe N° 124-2014-
GR.APURIMAC-GG/ORPI la Oficina Regional de Pre Inversién solicita a la Gerencia
General se declare la nulidad de la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 032-2014-
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GR.APURIMAC/PR de fecha de fecha 27 de eneroc del 2014, por lo que mediante Proveido
Gerencial General N° 1147 autoriza recomienda que dicho Plan sea elaborado por
personal contratado del Gobierno Regional.

Que, al haberse realizado el estudio referido al Plan de Contingencia, por el personal de la
Oficina Regional de Pre Inversién, en mérito al Proveido Gerencial General N° 1147, la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 032-2014-GR. APURIMAC/PR de fecha de fecha 27 de
enero del 2014, no surtirfa ningun efecto, por no haberse cumplido con la finalidad por la
cual fue emitida;

Estando conforme a los documentos del visto, con las conformidades de procedencia y
visaciones de la Direccion Regional de Asesoria Juridica, Direccién Regional de
Administracion, vy la Gerencia General, y en uso de las atribuciones conferidas al
Despacho por la Ley N° 278687 — Ley Organica de Gobiernos Regionales, y sus
modificatorias, y |a Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones en fecha 20
de diciembre de 2010;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 032-
2014-GR.APURIMAC/PR de fecha de fecha 27 de enero del 2014, por las razones
expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolucion al Representante Legal
Comun del CONSORCIO PRO SALUD ABANCAY, Direccion Regional de Administracion,
Oficina Regional de Pre Inversiébn y a los demas organos administrativos que
corresponda, para su cumplimiento y fines de ley.

REGISTRESE y COMUNIQUE

ESR/PR
RJH/DRAL
CLT/Abog.
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