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Ministerio de Justicia

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, Y Derechos Humanos

“Hro detl Didlego y la Reconcitiacisn Nacional”

Abancay, 10 de Setiembre del 2018

OFICIO N° 698 - 2018-G.R.APURIMAC/PPR.

SENORA )
RUTH MARLENI ANDIA SULCA )
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESENTE.-

ASUNTO : Remite informacion solicitada.

REF. : Informe N°305 -2018-GR-APURIMAC/SG.

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarla muy amablemente, en atencion al documento de la referencia en el cual su
representada solicita copias de las Actas de Conciliacion y Laudos Arbitrales registrados en el Il TRIMESTRE (Julio, Agosto
y Setiembre); por lo que en fiel cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica N° 27806 que
regula el derecho fundamental de acceso a la informacion consagrado en el inciso 5 del Art. 2 de la Constitucion Politica del

Per(, esta Procuraduria Publica Regional cumple con remitir la informacion solicitada.
Para una mayor elucidacion se presenta el siguiente cuadro:

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

1.- Acta de Conciliacion N° 04-2018
del Centro de Conciliacion y Arbitraje
‘CECOAR- APURIMAC" de fecha 04
de Julio del 2018.

2.- Acta de Conciliacion N° 037-2018
del Centro de Conciliacion Extrajudicial
“TU SOLUCION LA CONCILIACION"
de fecha 10 de Julio del 2018.

1.- Acta de Conciliacion N° 087-2018
del Centro de Conciliacion Extrajudicial
‘Micaela Bastidas" de fecha 06 de
Agosto del 2018.

2.- Acta de Conciliacion N° 094-2018
del Centro de Conciliacion Extrajudicial
‘Micaela Bastidas” de fecha 17 de
Agosto del 2018.

3.- Acta de Conciliacion N° 030-2018
del Centro de Conciliacion Extrajudicial
‘ABANCAY" de fecha 20 de Agosto del
2018.

Estando aun en los primeros dias del
mes de setiembre, no se realizaron
audiencias de conciliacion

Asi mismo debo sefialar que; en el trimestre en mencion no se han emitido Laudos Arbitrales, puesto que a la fecha los
procesos arbitrales que impulsa éste despacho estan en tramite.

Esperando haberle sido de utilidad, hallo la ocasion para reiterarle-mis sentimientos de especial consideracién y deferencia

personal.

PPRIOASM

Atentamente,
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, Ministerio de Justicia
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, ¥ Derechos Humanos

“Aro del Didlogo 4 la Reconciliacion Hacional”

Abancay, 09 de Octubre del 2018

OFICIO N° 77 2- 2018-G.R.APURIMAC/PPR.

ABOGADA '
RUTH MARLENI ANDIA SULCA ,
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESENTE.-
ASUNTO : Remite informacidn solicitada.
REF. : Informe N°362 -2018-GR-APURIMAC/SG.

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarla muy amablemente, en atencion al documento de la referencia en el cual su
representada solicita copias de las Actas de Conciliacion y Laudos Arbitrales registrados en el mes de SETIEMBRE; por lo
que en fiel cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica N° 27806 que regula el derecho
fundamental de acceso a la informacion consagrado en el inciso 5 del Art. 2 de la Constitucion Politica del Pert, esta
Procuraduria Publica Regional cumple con remitir la informacion solicitada.

Para una mayor elucidacion se presenta el siguiente cuadro:

SETIEMBRE

e Actade Conciliacion por falta de acuerdo N° 210-2018
CCG/CCG_MINJUS-ABANCAY de fecha 18/09/2018
en folios 02.

e Acta de Conciliacién por inasistencia de una de las
partes N° 214-2018 CCG/CCG_MINJUS-ABANCAY
de fecha 27/09/2018 en folios 01.

Asi mismo debo sefalar que; en el mes de SETIEMBRE, se ha expedido el LAUDO ARBITRAL surgida por la controversia
entre el Gubierno Regional de Apurimac y el Sefior_Luis Champi Yanqui, referente al Contrato Ejecutivo Regional N°
079-2018-G.R.APURIMAC/PR, para la contratacion del servicio de Supervision de la Obra ‘Ampliacion y
mejoramiento del sistema de agua potable y desagtie de Curahuasi”, por lo que se adjunta al presente en folios 19.

Esperando haberle sido de utilidad, hallo la ocasion para reiterarle mis sentimientos de especial consideracion y deferencia
personal.

Atentamente,

-
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CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE “CECOAR - APURIMAC”

Autorizado su funcicnamiento por Resolucién Directoral N2 810-20 17-JUS/DGDP-DCMA
Direccién: fr. Huancavelica N° 415-2do Piso - Teléfono: 083-630624

Exp. Nro. 004-2018
ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO
ACTA N° 003-2018.

En la ciudad de Abancay, siendo las 17 horas con 45 minutos, del dia 04 de Julio del afio 2018, ante mi
Jorge Arturo Miranda Moreano, identificado con DNI N° 31020623, en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 41108, y Registro N°
9384 en la Especialidad de Familia, presentd su solicitud de Conciliacion el representante legal de la
Empresa X RAY SALES AND SERVICE SAC sefior Eliseo Roberto Segura Carrera, identificado con
DNI'N°® 08709398, en calidad de solicitante y de la otra parte en calidad de Invitado, HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, representado por el Procurador Publico Regional del
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC Dr. Orlando Alberto Soto Mattos, designado con Resolucion
Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR-APURIMAC/GR, identificado con DNI N° 08664135, estando
ademas presente el asesor legal de la parte invitada Dr. Miguel Quispe Choque con N° de Registro
00094 del llustre colegio de Abogados de Apurimac, luego de realizada el inicio de la sesién la misma
que fue suspendida segin la CONSTANCIA DE SUSPENCION DE AUDIENCIA DE CONCILIACION,
de fecha 25 de julio del afio 2018, siendo la materia a conciliar: Incumplimiento contractual (Pretension
~de resoiver controversia en la ejecucion del contrato N° 785-2017-DIR/ADM-HRGDVA- LICITACION
PUBLICA N°001-2017-CS-HRGDV-AB-1 — EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C).

\ Iniciada la audiencia de Conciliacion se procedio a informar a las partes sobre el procedimiento
conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se sefialo a las partes las

rmas de conducta que deberan observar. ‘

/”

HOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos expuestos se hailan contenidos en la solicitud de Conciliacién Extrajudicial la
misma que forma parte integrante del presente documento y se adjunta en copia certificada.

 DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

Dete»winar la controversia derivada del Incumplimiento contractual (Pretension de resolver controversia
en la ejecucion del contrato N° 785-2017-DIR/ADM-HRGDVA- LICITACION PUBLICA N°001-2017-CS-
HRGDV-AB-1 - EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C), solicitado por el sefior representante
legal de la Empresa X RAY SALES AND SERVICE SAC sefior Eliseo Roberto Segura Carrera al
Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega de la ciudad de Abancay

FALTA DE ACUERDOQ:

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacion e incentivado a las partes a buscar
soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo
que se da por finalizado la audienciay el procedimiento conciliatorio.
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CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE “CECOAR - APURIMAC”

Autorizado su funcionamiento por Resolucién Directoral N2 810-2017- -JUS/DGDP-DCMA
Direccién: Jr. Huancavelica N° 415-2do Piso - Teléfono: 083-630624

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las dieciocho horas
con cincuenta minutos del dia cuatro de Julio del afio dos mil dieciocho, en sefiai de lo cual firman la
presente Acta.

N° reg. 00004 - CAAP

Asesor Legal HRGDV - ABANCAY

AEBEADD VERS uADOR
R&g CAAp. ¥ 709

~elije tu
concilia>>

<CELT ji*“ s
ranquil ?,;;ad,,,

CE)‘U
@ Wy . abogaco:

Eliseo Roberto Segura Carrera
DNI N° 08709398
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>08664135
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EXP. N° 037-2018
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ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE AC
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En la ciudad de Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas, siendo las 04:00 pm horas
dei dia 10 dei mes de julio dei afio 2018, ante mi Rilde Eduardo BECERRA HURTADO,
identificado con Documento Nacional de identidad N° 31187074, en mi calidad de Conciliador
debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro N° 48398, se
presentaron con el objeto que les asista en la solucién de su conflicto, la parte soiicitante, el
sefior Adridn CAPCHA FLORES, identificade con DNI N° 21533205, con domicilio real la Calle
Acropolis N° 124- San Idelfonso La Tinguifia ICA, v la parte invitada, sefior Orlando Alberto
SOTO MATTOS Procurador Pablico del Gobierno Regional de Apurimac en su condicion de
represente del Gobierno Regional, identificado con DN N° 08664135, v la otra parte invitada el
representante de la Gerencia Sub regional de Andahuavias. con domicilio en el Jr. Tapac
Amaru N° 124 - de Andahuaylas, con el objeto de que les asista en la solucidn de su conflicto
sobra:
- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGDS DE WTERES SENERADOS.

Iniciada la audiencia de Conciliacion se procedid a informar a las paries sobre ei procedimiento

y Vventaias. Asimismo, se senald a las partes

(n

conciliatono, su naturaieza, caraciensucas. ine:

ias normas de conducta gue deberén cbservar,

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

\ Se adjunta la solicitud, la misma que forma parte integrante de la presente acta.

xmsmwc ON DE LA CONTROVERSIA:
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. Delenminai si pioceds i pago por i@ suma de 3/ 45,000.00 scles por parte de la
Gerencia Sub Regional Chanka-Andahuaytas, en tavor de! sefior Adrian Cancha Flores,
debido al mcumpéimienm del contrato de fecha 02 de junio del afio 2014, por parte del
invitadlo.

Z. Determinar si procede lel pago de Inlereses generados por &l Incumplimiento por parie
de la Gerencia Sub Regional Chanka-Andahuaylas en favor del safior Adrian Capcha

Flores

ir. Avacucho N° 572 - Andahuavias / Teléfono: 083-203140 / E-mail



Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacidn e incentivado a las partes a buscar
soluciones satisfactorias para ambas lameniablemente no legaron a adoptar acuerdo alguno,

por lo que se da por finalizado la audiencia v el procadimiento conciliatorio.

Leido el texto, los concilianies manifiestan su conformidad con e mismo, siendo las 04:30 pny
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S DN; N° 08664 135
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Ir. Ayacucho N° 572 - Andahuavlas / Teléfono: (083-203140 / E-mail:



CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
“MICAELA BASTIDAS”

Autorizado por Ministerio de Justicia RD N¢1520-2016-JUS/DGDP-DCMA
Jr. Apurimac N2 324 - Segundo Nivel Of. 06 — Abancay - Contactos: 983 783818 988 655616

ACTA DE CONCILIACION N2 086-2018
EXPED: N2 087-2018.

En la ciudad de Abancay, a las once horas con cuarenta minutos del dia seis del mes de agosto del
afio dos mil dieciocho, ante mi, Nilda QUISPE CALLONZA, identificada con DNI N° 41443007, en mi
calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia con

Registro N° 36661, se presentaron con el objeto de que les asista en la solucion del conflicto Ia
parte solicitante VILMA MARCELINA GUZMAN HURTADO, Identificada con DNI N° 31525632, con
domicilio real sito en la Urb. Patibamba Baja, del distrito y provincia de Abancay, regién Apurimac; y
la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC con RUC N° 20527141762, debidamente
representado por el PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURfMAC, ABOG.
ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS identificado con DN| N@ 08664135, acreditando su
representacion mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°442—2017-GR‘APURfMAC/GR, y
Resolucion Ejecutiva Regional N°155—2017-GR.APURIMAC/GR, con domicilio fiscal en el Jr. Puno N2
107 del distrito y provincia de Abancay, regién Apurimac. Con el oObjeto de que les asista en Ia
solucién de su conflicto,

.Iniciada la Audiencia de Conciliacién se procedio a informarles a las partes sobre el procedimiento,

'Su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo, se sefiald a las partes las normas de
conducta que deberdn observar:

HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE SOLICITANTE:

La solicitante VILMA MARCELINA GUZMAN HURTADO, se ratifica en los hechos consignados en la
solicitud de conciliacion, las mismas gue se adjuntan del expediente de conciliacion en cinco (05)
folios que forman parte integrante de la presente acta, con fecha de recepcion el dia 26 de julio del
afo 2018, sobre INDEMINIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:

La solicitante, VILMA MARCELINA GUZMAN HURTADO, refiere que su esposo NOMILO SALCEDO
BOZA, fallecio 08 de agosto del afio 1997, cuando se encontraba trabajando en la Obra Matalla -
~GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, bajo el mandato y/o residencia y supervision del Arq. Santiago
Ag irre Marquina, y el Ing. Romulo Gomez, obra que comprendia la ejecucion de carretera desde el
“distrito de Lambrafia hasta Ccoyllurque; en donde por impacto de piedra, ocasionado por el
explosivo utilizada en la referida obra - murié, quedando asi sola al cuidado de seis hijos menores;
posterior a lo sucedido refiere que se constituyo por ante el Asesor legal del GosiERNO REGIONAL DE
\ URIMAC, de ese entonces e/ Dr. Gabriel Cervantes, quien le respondid que no le corresponde
nizacion alguna por que su conyuge no era nombrado, refiere que sola tuvo que comprar hasta
+ Para enterrar a su difunto esposo. Pero que al mismo tiempo manifiesta que solo le pagaron



CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
“MICAELA BASTIDAS"

Autorizado por Ministerio de Justicia RD N2 1520-2016-JUS/DGDP-DCMA
Jr. Apurimac N2 324 - Segundo Nivel Of. 06 — Abancay - Contactos: 983 783818 988 655616

la suma de S/. 700.00 (SETESCIENTOS CON 00/100 SOLES). A su turno el representado DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC - PROCURADOR PUBLICO Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS,
manifiesta que su representado no tiene responsabilidad penal alguna.

FALTA DE ACUERDO:

Habiendo llevado a cabo la audiencia de conciliacion e incentivando a las partes a buscar soluciones
satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da
por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatoria.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

No requiere, por cuanto el conciliador es Abogado Colegiado con Registro C.A.AP. 967, Reglamento
de la Ley de Conciliacién, aprobado por D.S N2 014-2008-JUS y modificatorias. Que, de conformidad
con el Art. 189 de la Ley de Conciliaciones N2 26872, modificado por el Art. 12 del Decreto Legislativo
N¢ 1070, concordante con el Art. 6862 del Texto Unico Ordenado del Cédigo Procesal Civil, Decreto
Legislativo N¢ 768, modificado por el Decreto Legislativo N2 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye titulo ejecutivo. '

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las doce horas con
veinte minutos del mismo dia, mesy afo, en sefial de lo cual firman el presente Acta N2 086-2018, la
misma que const# de gps (02) paginas.

Firmay Huella del Conciliador - VILMA MARCELINA GUZIVIAN RTADO
: DNI'N® 31525632
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Autorizado por Ministerio d Justma RVIVI N¢ 1520-2016-JUS
Jr. Apurimac N2 324-Abancay- TELEF. 983 783818 988 655616

ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO N° 092-2018
EXPED: N2 094-2018.

En la ciudad de Abancay, a las once horas con cuarenta minutos del dia diecisiete del mes de
Agosto del afio dos mil dieciocho, ante mi, Nilda QUISPE CALLONZA, identificada con DN| N°
41443007, en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de
Justicia con Registro N° 36661, se presentd con el objeto que le asista en la solucion de su conflicto,
la parte solicitante FLAVIANO GUIZADO CORDOVA, identificado con DNI N2 41749562, con
domicilio real sito Jr. Grau N2 313 distrito y provincia de Abancay, region Apurimac, y la parte
invitada, PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURfIVIAC, ABOG. ORLANDO ALBERTO
SOTO MATTOS identificado con DNI N2 08664135, acreditando su representacion mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N°442-2017-GR.APURIMAC/GR, y Resolucidn Ejecutiva Regional
N®155-2017-GR.APURIMAC/GR, con domicilio fiscal en el Jr. Puno N2 107 del distrito y provincia de
| Abancay, region Apurimac. Con el objeto de que les asita en la solucidn de su conflicto.

Iniciada la Audiencia de Conciliacidon se procedid a informarles a las partes sobre el procedimiento,
su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo, se sefialé a las partes las normas de
conducta que deberdn observar:

HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE SOLICITANTE:

El solicitante FLAVIANO GUIZADO CORDOVA, se ratifica en los hechos consignados en la solicitud

\ de conciliacion, las mismas que se adjuntan del expediente de conciliacion en dos (02) folios que
\ forman parte integrante de la presente acta, con fecha de recepcion el dia 03 de agosto del afio
i 2018, sobre REAJUSTE DE PRECIOS DE FIERROS CORRUGADOS E INDEMNIZACION POR DAROS Y PERJUICIOS POR LA
\\\:,' 1 DEMORA EN LOS PAGOS.
NS
A\ ,
AN DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS: ™
)
i

El solicitante FLAVIANO GUIZADO CORDOVA, manifiesta haber proveido a la invitada GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC, por que le solicitaron mediante Carta; firmando el contrato de adquisicidon de bienes compra de
varll]as de acero corrugado, y que se entregaron en los precios establecidos en las bases. Con la condicidn de
que se me pagarfa el 30 de diciembre del afio 2017; firmando el contrato recién en enero del 2018, por las que
pido se me reconozca el reajuste de precios de los bienes proveidos “fierros corrugados”, por no haberse
cumplido con pagar, el 30 de diciembre del aio 2017. Al mismo tiempo quiero advertir que en las bases del
contrato se encontraban establecidos el reajuste de precios, por lo que pido que me pague la suma de S/.
107,408.10 (CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 10/100 SOLES). Al mismo tiempo solicita QUE POR LA
DEMORA EN LOS PAGOS, SE LE INDEVINICE POR DANOS Y PERJUICIOS GENERADOS, con la suma de 67,053.99 (SESENTA
Y SIETE IMIL CON 99/100 SOLES), que viene hacer el interés del 2%, de la suma de S/. 670.539.90 (SEISCIENTOS
\SETENTA MIL QUINIETOS TREINTA Y NUEVE CON 90/100 SOLES), por los cinco meses de retraso de pago. A su

turno el PROCURADOR PUBLICO Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO
A\

\

\
\



Autorizado por Ministerio de Justicia RVM N2 1520-2016-JUS
Jr. Apurimac N© 324-Abancay- TELEF. 983 783818 988 655616

MATTOS, manifiesta que de acuerdo al Informe de Asesoria Juridica del GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, no

se tiene ningun informe de reajuste de precios; por consiguiente no puedo conciliar.
FALTA DE ACUERDO:

Habiendo llevado a cabo la audiencia de conciliacion e incentivando a las partes a buscar soluciones
satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da
por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatoria.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

No requiere, por cuanto el conciliador es Abogado Colegiado con Registro C.A.AP. 967, Reglamento
de la Ley de Conciliacién, aprobado por D.5 N2 014-2008-JUS y modificatorias. Que, de conformidad
conel Art. 182 de Ia Ley de Conciliaciones N© 26872, modificado por el Art. 12 del Decreto Legislativo
N2 1070, concordante con el Art. 6862 del Texto Unico Ordenado del Codigo Procesal Civil, Decreto
Legislativo N2 768, modificado por el Decreto Legislativo N¢ 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye titulo ejecutivo.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan sy conformidad con el mismo, siendo las doce horas con
veinte minutos del medio dia, del mismo dia, mes y afio, en sefial de lo cual firman la presente Acta
N2 092-2018, Ia misy;;ue consta de dos (02) paginas.
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
CENTRO DE CONCILIACION GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SEDE ABANCAY, APURIMAC

AUTORIZADO SU FUNCIONAMIENTO POR RESOLUCION MINISTERIAL N° RM 014-99-JUS
JIRON CUSCO N° 213, ABANCAY Teléfono N°083-322315

EXP.N° 213-2018-JUS

ACTA DE CONCILIACION POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES
N° 214-2018 CCG/CCG-MINJUS-ABANCAY

En la ciudad de Abancay distrito de Abancay siendo las 15:11horas del dia 27 del mes de Septiembre del afio 2018, ante
RECHARTE MATAMOROS INES identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42366529 en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Registro N° 28252, registro de
especialidad en FAMILIA N° 3291- se presentaron con el objeto que les asista en la solucién de su conflicto, la parte solicitante
ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificado con D.N.I. N°08664135, Procurador Publico Regional del Gobierno Regional
de Apurimac, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°442-2016-GR/APURIMAC/GB, de fecha 17 de Octubre del
2016, con domicilio en el Jiron Puno niimero 107, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurimac, y por otra parte el
invitado OSCAR ALBERTO MORON ROMERO quien fue notificado &n el domicilio sefialado por el solicitante en la Avenida Nufiez
N°® 915-A Segundo piso, distrito Abancay, provincia Abancay y departamento Apurimac, con el objeto de que les asista en la
solucion de su conflicto.

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

Habiéndose invitado a las partes para la realizacion de la Audiencia de Conciliacién en dos oportunidades consecutivas: la primera,
el dia martes 18 de Setiembre del afio 2018, a las 15:00 de la tarde y la segunda el dia jueves 27 de Setiembre del afio 2018, a las
15:00 de la tarde, y no habiendo concurrido a ninguna de estas sesiones la parte INVITADA OSCAR ALBERTO MORON

ROMERO.

Se deja constancia de la asistencia de la parte: SOLICITANTE ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS

Por esta razon se extiende la presente Acta N° 214-2018, dejando expresa constancia que la conciliacion no puede realizarse por

este hecho: -

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 7
Se Adjunta la solicitud en cuatro (04) folios(s), la cual forma parte integrante de la presente acta.

DESCRIPCION DE LA (S) CONTROVERSIA (S) SOBRE LA(S) QUE SE PRETENDIA(N) CONCILIAR:
UNICO.- ESTABLECER UNA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR PARTE DE OSCAR
ALBERTO MORON ROMERO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.9,270.19 SOLES (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
19/100 SOLES), MAS LOS INTERESES LEGALES A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

17 9 < A4 /d')/ﬂ/ e 7/@
ORi.ANDO ALBERTO SOTO S

SOLICITANTE
D.N.I.N°0

hes Wechunie Tiatumnonos
ONCILIADOR EXTRAJUDICIAL \
Reg. de ciliador Extrajudicial N° 28252
dicial |

. Concihi
RegAbogado Reg. CAL N° 55341

Exp.N® ‘213-2018-JUS. Acta N°  214-2018 CCG/CCG-MINJUS-ABANCAY
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Ei Secretario General del Centro Certifica que.
El anverso del presente, es copia fiel a su original que

fie tenido a la vista.
27508,

| ANancay,

S RECHARTE MATA
Secrgtario General




CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
CENTRO DE CONCILIACION GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA'Y DERECHOS
HUMANOS SEDE ABANCAY, APURIMAC

AUTORIZADO SU FUNCIONAMIENTO POR RESOLUCION MINISTERIAL N° RM 014-99-JUS
JIRON CUSCO N° 213, ABANCAY Teléfono N°083-322315

EXP. N° 208-2018

ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO r\<\
N° 210-2918 CCG/CCG-MINJUS-ABANCAY \§J
N\
\ £

En la ciudad de Abancay distrito de Abancay siendo las 10:00 horas del dia 18 del mes de Septiembre del afio N
2018, ante RECHARTE MATAMOROS INES identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42366529 en mi '\
calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con :
Registro N° 28252,registro de especialidad en Familia N° 3291- se presentaron por una parte el solicitante
ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificado con DNI N°08664135, Procurador Publico del Gobierno
Regional de Apurimac, designado mediante Resoiucion Ejecutiva Regional N°442-2016-GR/APURIMAC/GB, d
fecha 17 de Octubre del 2016, con domicilio en el Jirén Puno nimero 107, distrito y provincia de Aban
departamento de Apurimac, y por ofra parte los invitados DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA identificada con DNF:
N®09534949 con domicilio en el Jiron Puno N. 107, Oficina de Administracion del Gobiemo Regional de Apurimac,
Distrito Abancay, Provincia Abancay y Departamento Apurimac, SERAPIO QUISPE PUMACAYO identificado con
DNI' N° 31013560 con domicilio en el Jirén Puno namero 107, Oficina de Tesoreria del Gobierno Regional de ‘j\
Apurimac, Distrito Abancay, Provincia Abancay y Departamento Apurimac y GEQORGE LOUIS HUAMAN 8’
SARMIENTO identificado con DNI N°23950897 con domicilio en la Avenida Juan Pablo Castro nimero 355, Distrito
Abancay, Provincia Abancay y Departamento Apurimac, con el objeto de que les asista en la solucién de su
conflicto.

Iniciada la audiencia de Conciliacion se procedié a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su
naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se sefialé a las partes las normas de conducta que deberan
observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se Adjunta la solicitud en ocho (08) folios(s), la cual forma parte integrante de la presente acta.

DESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

UNICO.- ESTABLECER UNA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADO,
SOLIDARIAMENTE POR PARTE DE DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA, SERAPIO QUISPE PUMACAY
GEORGE LOUIS HUAMAN SARMIENTO A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, ASCENDENT!
A LA SUMA DE S/ 2 410 040,02 SOLES E INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS LOS QUE DEBERAN
SER CALCULADOS HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

FALTA DE ACUERDO: &
Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacion e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias &]

para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el
procedimiento conciliatorio.

SERE MINSTERIODE JSTCAY D
: : Centro de Conefliacidn Ext

: - :
,7%’&% Matomorod,
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL | _

. de Conciliador Extrajudiclal N° 2252
. Conciliador en Familia N® 13241

{




MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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El Secretario General del Centre Certifica que.
El anverso del presente, es copia fiel a su original que
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Abancay,

o'

— \\
RECHARTE MATAMOROS > -
) - Secretario General /)
& Centro iacio jludici ito——

Mizigtorin do tustisia'y Darachos Humanos
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Leido el texto, los conciliantes manifiestan s conformidad con el mismo, siendo las 11:40 horas del dia 18 del mmes
de Septiembre del afio 2018, en sefial de lo cual firman la presente Acta N° 210-2018.

e =

T DNI N° 08664135

‘ SOLICITANTE

£ HINISTERIO DE JUSHICIA Y 5 ‘ AV ;
f| Centrode aciénﬁesm 5 —. “DIANA-NARIVEL-RAVINES NEIRA

DNI N°095349.49

E A\ k INVITADO
co&cau@o?&w gfwT 2 % 2
U c' 7
 de Conciliador Extrajucic T /SERAPIO QUISPE PUMACAYO
ador

: a N° 3201 DNI N° 31013560
Abogado Reg. CAL N° 55345 ! ! INVITADO

SARMIENTOQ
DNI N°23950897
INVITADO

\
GEORGE FOuIs'HUA

Exp.N° 208-2018-JUS. Acta N° 210-2018 CCGICCG-MINJUS-ABANCAY
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Expediente N°1463-2017.

Luis Champi Yanqui contra el Gobierno Regional de Apurimac.
Sergio Tafur Sanchez (Presidente).

Alfredo Zapata Velasco.

Maria Jesus Bustos De la Cruz.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

DEMANDANTE:

LUIS CHAMPI YANQUI.
En adelante, el SR. CHAMPI o EL DEMANDANTE.

DEMANDADO:
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
En adelante, LA ENTIDAD, GORE APURIMAC, o LA DEMANDADA.

TRIBUNAL ARBITRAL:

DR. SERGIO ALBERTO TAFUR SANCHEZ (PRESIDENTE).
DR. ALFREDO ZAPATA VELASCO.

ING. MARIA BUSTOS DE LA CRUZ.

CONTRATO:

CONTRATO EJECUTIVO REGIONAL N° 079-2008-G.R. APURIMAC/PR PARA
LA CONIRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE
CURAHUASI™.

FECHA DE INICIO DEL PROCESO ARBITRAL:
30 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE CONVOCATORIA:
05 DE DICIEMBRE DE 2007.

TIPO DE ARBITRAJE:
AD HOC, NACIONAL Y DE DERECHO.

Lima, 03 de Setiembre de 2018.

11

ANTECEDENTES RELEVANTES RESPECTO DE LA INVOCACION DE LA ViA
ARBITRAL E INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Que, mediante Contrato  Ejecutivo  Regional  N°  079-2008-
G.R.APURIMAC/PR del 14 de febrero de 2008 (en adelante, EL
CONTRATO), se contratd los servicios de ingenieria para la supervision de
la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE DE CURAHUASI" por un plazo de ejecucion de ciento ochenta
(180) dias calendarios y por un importe de S/ 95,961.60 (noventa y cinco
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Sergio Tafur Sénchez (Presidente).

Alfredo Zapata Velosco.
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mil novecientos sesentay uno con 60/100 soles), incluido IGV!.

La Cldusula Sexta? de EL CONTRATO dispone que, dicho contrato se rige
por lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, asi
como demds normas complementarios.

De ofro lado, la Clausula Décimo Primera de EL CONTRATO, dispone lo
siguiente:

“CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente contrato
y/o cualquier omisién en su aplicacién o interpretacion por parte de
EL CONSULTOR, deberd comunicar por escrito con la debida
anficipacién al Gobierno Regional de Apurimac, para ser resuelto
en estricta aplicacion a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y sus modificatorias.

CONVENIO ARBITRAL PARA ARBITRAJES AD HOC

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién
del presente confrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e
invalidez, serd resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
arbifraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y enla Ley
General de Arbitraje.

El Arbitraje se desarrollard en la ciudad de APURIMAC, debiendo
iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado vigente.
Serd resuelto por Arbitro Unico, designado de comun acuerdo enire
las partes, cuando el monto controvertido sea menor de S/
150,000.00. Por ofro lado, el Arbitraje serd resuelto por un Tribunal
Arbitral Colegiado, compuesto por tres drbifros, cuando el monto
confrovertido sea mayor a S/. 150,000.00; en este caso, cada parte
podrd designar a un drbitro y ambas partes designaran de comuon

Dicho importe comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo
aquello gque sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del
Copfrcfo.

CLAUSULA SEXTA: DE LA NATURALEZA DFL CONTRATO

El presente Contrato se rige a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM: Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglaomento
aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, asi como demds normas
complementarias, las cuales prevalecen sobre las normas generales de procedimientos
administrativos y aquellas de Derecho Comun que fueran, Por ello, queda claramente
establecido que no existe vinculo laboral alguno entre EL CONSULTOR y EL GOBIERNO
REGIONAL para el cumplimiento del presente contrato.
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1.4

acuerdo al tercer drbitro, quien presidird el Tribunal.

La designacion del drbifro en defecto de las partes o de los drbitros
designados por estas, estardn a cargo de cada una de las partes.
Asimismo, las recusaciones que se formulen contra los arbitros serdn
resuveltas por el CONSUCODE, sujetdndose el procedimiento g lo
dispuesto por la normativa de confrataciones y adquisiciones del
Estado.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecufa como una sentencia. En consecuencia, sélo procede
interponer, cuando corresponda, el recurso de anulaciéon por los
causales previstas en la Ley General de Arbifraje, dejando
claramente establecido que no se requiere de la presentacion de la
garantia establecida en el articulo 72 inciso 4 de la Ley General de
Arbifraje.

Cuando se interponga el recurso de anulacién contra el laudo
arbitral, la parte que lo haya hecho deberd cumplir con comunicar
y acreditar ante el Tribunal Arbitral la interposicidn de dicho recurso
dentro de los tres (3] dias hdabiles siguientes de vencido el plazo que
corresponda. En caso conftrario, el Tribunal Arbitral a pedido de la
ofra parte, podrd declarar el laudo consentido y ejecutoriado.

Los costos del arbitraje referidos a los honorarios de los drbitros y los
del secretario arbitral, serdan fijados por los propios arbitros, pero no
podrdn ser mayores aQ los establecidos en la Tabla de Aranceles del
Sistema Nacional de Conciliacion y Arbitraje de CONSUCODE".

En ese sentfido, con fecha 28 de junio de 2017 se llevd a cabo la
Audiencia de Instalacion® del Tribunal Arbitral Ad Hoc en la sede
institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE4, diligencia en la que se aprobaron, entre otras disposiciones, las
REGLAS PROCESALES APLICABLES.

BREVE RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES ARBITRALES
El 18 de febrero de 2015 se procedid a la Instalacién del Tribunal Arbitral
en la Sede del Organismo Supervisor de las Contfrataciones del Estado ~

OSCE, audiencia a la cual asistieron ambas partes.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 24 del

Cabe sefialar que ambas partes participaron. No obstante, conforme consta en la propia
Acta de Instalacion, en el caso del GORE APURIMAC, esta parte participd a través del
soporte tecnoldgico de video conferencia en la oficina desconcentrada del OSCE en la
civdad de Abancay.

Antes CONSUCODE.
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Acta de Instalacion del Tribunal Arbitral Ad Hoc se otorgd al SR. CHAMPI
un plazo de diez (10) dias habiles para la presentacidon de su demanda,
debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden sus pretensiones.

Mediante Resolucion N° 01 de fecha 03 de julio de 2017, el Tribunal
Arbitral notific a las partes los recibos por Honorarios corespondientes al
Tribunal Arbitral y a la Secretaria Arbitral para que en el plazo de diez (10)
dias hdbiles cumplieran con el pago respectivo; vy, solicitdé al GORE
APURIMAC el registro de los nombres y apellidos completos del Tribunal
Arbitral en el SEACE,

Que, dentro del plazo otorgado en el Acta de Instalacions, el SR. CHAMPI
presentd su demanda arbitral con las pretensiones, siguientes:

"PRIMERA PRETENSION. Se solicita determinar si esté probado o no
que la Resolucion del Confrato Ejecutivo Regional N° 079-2008-
G.R.APURIMAC/PR, atribuido a la Enfidad por incumplimiento de
obligaciones, ha quedado fundada y consentida, mediante el
Resolutivo Primero del laudo Arbitral anterior de fecha 25.09.2015.

SEGUNDA PRETENSION. Se solicita, determinar si como consecuencia
de la Resolucion de contrato atribvido a Ila Entidad por
incumplimiento de obligaciones contractuales desde el afo 2008,
corresponde que se reconozca y apruebe la indemnizacién (de)
danos y perjuicios al Ing® Luis Champi Yanqui, por el monto total de
S/ 245,000.00, por los siguientes conceptos:
1. Por concepto de DANO EMERGENTE, por el monto de S/
20,000.00 incluido IGV, por los mayores gastos generales y
financieros irogados fuera del Contrato.
2. Por concepto de LUCRO CESANTE, por el monto de S/
125,000.00 incluido IGV, causado por la pérdida de
expectativas razonables y pérdida de oportunidades de
participar y ganar la buena pro en los procesos de seleccién
convocados en el SEACE y firmar contratos onerosos desde el
afio 2008; por desfinanciamiento del contratista y al estar
abocado a reclamos para el pago con vigjes necesarios hasta
Abancay desde la civdad del Cusco y posteriormente durante
el proceso arbitral.
3. Por concepto de DANO MORAL por el monto de S/
100,000.00 incluido IGV, por haber causado la Enfidad al Ing®
Luis Champi Yanqui, dolor profundo y sentimientos de pena y

El escrito de demanda se presentd a la Secretaria Arbitral el 12 de julio de 2017.
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sufrimiento desde el afo 2008, al no pagar por los servicios
prestados y cumplidos a pesar de ofrecimientos y opinidn
favorable de la Direccién Regional de Asesoria Legal de la
Entidad.

TERCERA PRETENSION, determinar si coresponde o no, ordenar el
pago de gastos de arbitraje sea asumido en su totalidad por Ia
Enfidad y ademds se ordene el pago de defensa y asesoramiento
por $/ 20,000.00 mds los intereses legales al Ing® Luis Champi Yanqui,
por parte del Gobierno Regional de Apurimac por ser la causante
directa del presente arbitraje.

CUARTA PRETENSION, solicito ordenar que el monto aprobado de la
indemnizacion de dafios y perjuicios sea incluido como monto total
de la liquidacién en la constancia de prestacion del servicio,”

Con fecha 20 de julio de 2017, el SR. CHAMPI presenté copia de los
Boucher de depdsito de los Honorarios Arbitrales y de la Secretaria
Arbitral.

De ofro lado, mediante Resolucién N° 02¢ de fecha 31 de julio de 2017 se
dispuso, entre ofros’, admitir a trémite la demanda presentada por el $R.
CHAMPI en los términos que se expresan de la misma, por ofrecidos 1os

medios probatorios que se indicaban y a los autos v anexos que se
acompanaban,

En ese senfido, se dispuso correr traslado de la demanda al GORE
APURIMAC por el término de diez (10) dias hdbiles, contados a partir del
dia siguiente de la notificacién de la Resolucion N° 02,

No obstante lo anterior, en el punto resolutivo segundo de la Resolucién
N° 02 se solicité al SR. CHAMPI subsanar las observaciones realizadas por

La Resolucion N° 01 de fecha 03 de julio de 2017, tenia por objeto notificar o las partes
con los recibos por honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral para que
fuesen cancelados en un plazo de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de
la notificacion; y, solicitar al GORE APURIMAC el registro de nombres y apellidos completos
de los miembros del Tribunal Arbitral en el SEACE,

En la Resolucién N° 02 se dispuso ademds, tener por cumplido el pago de los honorarios a
cargo del SR. CHAMPL; instar a las partes a presentar sus escritos en la cantidad de 5
ejemplares; instar al demandado a cumplir con el pago de los honorarios arbifrales en un
plazo de 10 dias hdbiles, bajo apercibimiento de facultar al demandante a cumplir con
dicha obligacién; vy, finalmente, instar al GORE APURIMAC a informar a la Secretaria
Arbifral el registro de los nombres y apelidos completos de los miembros del Tribunal
Arbitral en el SEACE.
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1.6

JesUs Bustos De la Cruz.

el numeral 3) de la referida resolucions, por un plazo de diez (10) dias
habiles.

Al respecto, mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2017, EL
DEMANDANTE absolvid las observaciones a su escrito de demanda?,

De ofro lado, con escrito presentado el 15 de agosto de 2017, dentro del
plazo, el GORE APURIMAC presentd su escrito de contestacion de
demanda, ofreciendo como medios probatorios aquelios ofrecidos por EL
DEMANDANTE en atencidén al principio de adquisicion procesal vy
comunidad de pruebas.

Mediante Resolucién N° 03 de fecha 16 de agosto de 2017, el Tribunal
Arbitral dispuso, lo siguiente:

"Primero: TENER POR SUBSANADA la demanda y sus anexos, en los
términos expuestos en el escrito de vistos (i) 10

Segundo: CORRER TRASLADO del escrito de vistos (ij al demandado
para que pueda manifestar lo conveniente a su derecho.

Tercero: PONER EN CONOCIMIENTO DEL DEMANDANTE el escrito de
contestacién de demanda, debiendo tenerse en cuenta lo
senalado en el numeral 5 de la presente resoluciéon; a fin de que
pueda manifestar lo conveniente a su derecho.

Cuarto: INSTAR al Gobierno regional de Apurimac a presentar a ésta
Secretaria Arbitral el soporte. magnético de su escrito de
contestacién de demanda.

“3) De la lectura de la misma, podemos observar que los Medios Probatorios N° 24
(Informe N° 052-2008-GRA-SE-LCHY] y N° 36 (Copia de la demanda de medida cautelar
para el pago de los Servicios de la Supervisidn) se encuentran incompletos: asimisma, en
el Medio Probatorio N° 45, el §r. Champi ofrece el mérito probatorio de una Tarjeta de
Propiedad de Placa N° XSQ-750; sin embargo, de la revision del documento se advierte
que la placa es X2Q-750; finalmente, en el folio 22 de la demanda se consigna el numeral
49 como Medio Probatorio, aun cuando por temas de orden, dicho numeral no deberia
estar consignado en dicha pdgina”.

Sobre el particular, EL DEMANDANTE sefiald que los Medios Probatorios N° 24 y N° 36 se
presentaron incompletos por ermor y/o confusidn, por lo que adjunta los referidos
documentos completos. De otro lado, sefiala que el Medio Probatorio N° 45 corresponde
ala Placa N° X2Q-750. Iguaimente sefala que por error durante el proceso se consignd el
numeral 49 en el folio 22 del escrito de demanda; sin embargo, indican gue el orden de
los Medios Probatorios no se ve alterado.

Escrito recibido por la Secretaria Arbitral el 14.11.2017 con la sumilla “Absolucién de
observaciones de demanda arbitral y otros medios probatorios”,
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Quinto: FACULTAR al demandante a realizar el pago en subrogacion
del Gobierno Regional de Apurimac en el plazo de diez (10) dias
hdabiles, bajo apercibimiento de suspender las actuaciones
arbitrales.

Sexto: INSTAR NUEVAMENTE A LA DEMANDADA a informar o ésfa
Secretaria Arbitral el registro de los nombres y apellidos completos
de los miembros del Tribunal Arbitral en el SEACE".

L4 Mediante escrito presentado el 06 de setiembre de 2017 con sumilla

1.5

I.6

"CONTESTO SUPUESTA DEMANDA DE MEDIDA CAUTELAR"!, el GORE
APURIMAC solicitd al Tribunal Arbitral declare infundada la medida
cautelar solicitada por el SR. CHAMPI.

Mediante escrito presentado el 08 de setiembre de 2017 con sumilla
“DESVIRTUO SUPUESTOS ARGUMENTOS EN LA CONTESTACION DE LA
ENTIDAD Y AMPLIO MEDIOS PROBATORIOS", EL DEMANDANTE absuelve los
términos de la contestacién de la demanda del GORE APURIMAC vy
ofrece los medios probatorios, siguientes: (i) DOCUMENTO N° 72, Copia de
la Carta Notarial N° 011-2015-C-LCHY de fecha 04 de diciembre de 2015;
(if) DOCUMENTO N° 73, Copia de la Carta N° 031-2016-C-L-CHY de fecha
18 de mayo de 2016; vy, (iil) DOCUMENTO N° 74, Copia del laudo Arbitral a
favor de la Entidad'? sostenido con la Empresa Contratista CONSORCIO
CURAHUASI; gracias a la éptima accién de supervision.

En la misma fecha, el SR. CHAMPI comunicd a la Secretaria Arbitral el
pago de los costos del arbitraje en via de subrogacion, conforme a lo
dispuesto en el numeral  QUINTO de la Resolucidon N° 03,

Con Resolucion N° 04 de fecha 22 de setiembre de 2017, el Tribunal
Arbitral dispuso, lo siguiente:

"PRIMERO: PONGASE a conocimiento del demandante el escrito de
vistos (i)13 presentado por el Gobierno Regional de Apurimac

Alrespecto, este Tribunal Arbitral advierte que, lo sefialado por la Procuraduria Pablica del
GORE APURIMAC se debe a que por error han entendido que el Medio Probatorio N° 34
[medida cautelar para el pago de servicios de supervision de fecha 08.05.2009) es en
redliidad una demanda en contra de su patrocinada; siendo que, ello no es correcto a la
luz de la revision de los documentos que obran en el expediente arbitral. De Io cual se da
cuenta también en el numeral 5) de los CONSIDERANDOS de la Resolucion N° 04,

Cuando el demandante sefiala la “Enfidad" debe entenderse que se refiere al GORE
APURIMAC.

Se refiere al escrito presentado por o Procuraduria del GORE APURIMAC con sumilla
"CONTESTO SUPUESTA DEMANDA DE MEDIDA CAUTELAR",
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SEGUNDO: PONGASE a conocimiento del demandado el escrito de
vistos (iij'* presentado por el demandante con nuevos medios
probatorios y se le otorga un plazo de diez (10) dios hdbiles para
pronunciarse,

TERCER: SOLICITAR al Gobierno Regional de Apurimac para que
cumpla con el Registro de los nombres y apellidos completos de los
miembros del Tribunal Arbitral en el SEACE.

CUARTO: INSTAR a las partes a presentar sus escritos en cantidad
suficiente acompariando el soporte magnetico de los mismos o en
su defecto, remitilos al correo de la Secretaria  Arbitral:
mnagatomeespinoza@gmail.com”

1.7 Mediante escrito con sumilla "SOLICITO DECLARAR NULOS MEDIOS DE

PRUEBA EXTEMPORANEOS", presentado el 05 de octubre de 2017, el
Procurador PUblico del GORE APURIMAC, dentro del plazo otorgado en la
Resolucion N° 04, solicité que se declararan nulos 10s Medios Probatorios
presentados por el SR. CHAMPI mediante escrito del 08 de setiembre de

TTN2017, por ser extempordneos's.

1.8 / Mediante Resolucién N° 05 de fecha 23 de octubre de 2017, el Tribunal

Arbitral dispuso, lo siguiente:

“PRIMERQO: TENER por pagados los honorarios correspondientes al
Gobierno Regional de Apurimac por parte del demandante en via
de subrogacién.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO de la nulidad deducida por la parte
demandada para que el demandante pueda absolverla en un
plazo no mayor de cinco (5} dias hdbiles. Siendo ademds que, con
o sin la absolucién, dicho cuestionamiento serd resuelto en Ia
Audiencia de Conciliacidn y Determinacién de  Puntos
Controvertidos.

TERCERO: CITAR a las partes a la Audiencia de Conciliacién y

\wm‘“//.
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Se refiere ol escrito presentado por el SR, CHAMPI con sumilla "DESVIRTUO SUPUESTOS
ARGUMENTOS EN LA CONSTATACION DE LA ENTIDAD Y AMPLIO MEDIOS PROBATORIOS”

Al respecto, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC sostiene que el articulo 429° dei
Cddigo Procesal Civil, de aplicaciéon supletoria, dispone que una vez interpuesta la
demanda, sélo pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos nuevos ya
los mencionados por la ofra parte al contestaciéon la demanda o reconvenir. En
consecuencia, deben declararse nulos 10s supuestos medios de pruebda presentados por
el demandante, por ser extempordneos.
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Determinacién de Puntos Controvertidos para el dia 23 de
noviembre de 2017 a las 11.00am en el local de la Secretaria Arbitral
sito en Av. Pablo Carriquiry N° 349, San Isidro, Lima.

CUARTQO: OTORGAR a las partes un plazo de diez (10) dias hdbiles
computados a partir de la nofificacién de la presente resolucion
para formular los puntos controvertidos, los mismos que podrdn ser
recogidos por el Tribunal Arbitral a su discrecion’.

Mediante escrito presentado el 08 de noviembre de 2017 con sumilla
“ABSUELVO NUIDAD DE MEDIOS PROBATORIOS DEDUCIDA POR LA
ENTIDAD Y AMPLIO MEDIOS PROBATORIOS", el DEMANDANTE absolvié el
traslado de la nulidad deducida por el Procurador PUblico del GORE
APURIMAC, y ofrecié Medios Probatorios, siguientes: (i) DOCUMENTO N°
75, Copia de envio via internet en fecha 01.03.2017, o la Entidad
(Procurador PUblico Abog. Carlos Medina) de la copia del laudo arbitral
sostenido entfre la enfidad Gobiemno Regional de Apurimac y el
contratista de ejecucion de obra CONSORCIO CURAHUASI, cuyo laudo es
a faro de la Enfidad, por la accién de dptima de supervisién de obra; (ii)
DOCUMENTO N° 76, Copia del certificado médico del estado delicado
del SR. CHAMPI, con diagndstico de gastritis cronica, Ulcera gdstrica por
estrés frecuente y prolongado, causado por la Entidad, por falta de pago
de servicios desde el afio 2008; (iif) DOCUMENTO N° 77, copia de articulo
publicado via internet, que hace referencia a: Las personas que sufren
afliccion pueden tener episodios de llanto, dificultad para dormir v falta
de productividad en el trabgjo; y pueden llevar a depresion clinica; v, (iv)
DOCUMENTO N° 78, Copia del articulo publicado via internet que hace
referencia a que el estrés trae consecuencias diversas contra la salud
entre otros en lo fisioldgico; trastornos cardiovasculares, gastrointestinales
y sexuales; y en lo Psicoldgico, olvidos frecuentes e initabilidad, etc. y
todo ello causado por la Entidad por falta de pago de servicios desde el
afo 2008.

De otro lado, mediante Oficio N° 873-2018-G.R.APURIMAC/PPR del 02 de
diciembre de 2017 con asunto “SOLICITO REPROGRAMACION DE
AUDIENCIA", el Procurador PUblico del GORE APURIMAC solicité la
reprogramacion de la Audiencia de Conciliaciéon y Determinaciéon de
Puntos Controvertidos fijada mediante Resolucién N° 04 para ser llevada
a cabo entre el 05y el 06 de diciembre de 201716,

Eio en atencidn a que entre las referidas fechas, el Procurador Piblico del GORE
APURIMAC estaria presente en Lima para una audiencia en un caso seguido contra el
CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS.
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Con escrito presentado el 10 de noviembre de 2017, el SR. CHAMPI
presenta su propuesta de puntos controvertidos.

Al respecto, mediante Resolucion N° 06 de fecha 13 de noviembre de
2017, el Tribunal Arbitral dispuso, lo siguiente:

“PRIMERO: REPROGRAMAR la Audiencia de Conciliacién y
Determinacion de Puntos Controvertidos para el dia 06 de
diciembre de 2017 a las 11:.00am en el local sito en Av. Pablo
Carriquiry N° 349, San Isidro.

SEGUNDOQ: PONER a conocimiento de la parte demanda el escrito
presentado el 08 de noviembre de 2017 por la parte demandante”.

Con escrito presentado el 20 de noviembre de 2017, el SR. CHAMPI
solicita al Tribunal Arbitral que se considere en su oportunidad, los gastos
en los que ha tenido que incurtir como consecuencia de la
reprogramacion solicitada por el Procurador POblico del GORE
APURIMAC.

Para estos efectos, acompafia en calidad de Medio Probatorio en
DOCUMENTO N° 79, Copia de pasaje céreo Cusco - Lima - Cusco por
US$ 74.27 equivalente a S/. 241.28.

Con escrito presentado el 06 de diciembre de 2017 con sumilla "AMPLIO
MEDIOS PROBATORIOS”, el SR. CHAMPI, mediante el cual amplia sus
medios probatorios por considerarios relevantes, considerando que a la
fecha no se ha cerrado la etapa probatoria y estd pendiente la
determinacién de los puntos contfrovertidos. En ese sentido, acompafia
como Medios Probatorios, los siguientes: (i) DOCUMENTO N° 80, Copia de
préstamo de la C.A.C. Santo Domingo de Guzmdan de fecha 27.06.2016
por el monto de §/. 5,000.00; (if) DOCUMENTO N° 81, Copia de Préstamo
de la C.A.C. Santo Domingo de Guzman de fecha 23.08.2016 por el
monto de S/. 10,000.00, cuyas cuotas a pagar es hasta el afio 2018; (iii)
DOCUMENTO N° 82, Copia de Préstamo de la C.A.C. Santo Domingo de
Guzmdén de fecha 10.10.2016 por el monto de §/. 8,000.00; vy, (iv)
DOCUMENTO N° 83, Copia de CARTA N° 045-2017-C-LCHY de fecha
13.11.2017, en la que se solicita a la Entidad, la copia de acciones legales
suspendidas contra el CONSORCIO CURAHUASI despueés del laudo arbitral
a su favor; y gue la misma nunca ha sido contestada.

Con fecha 06 de diciembre de 2017 se llevd a cabo la Audiencio de

10
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Conciliacién y Determinaciéon de Punto Controvertidos, tal como consta
en el Acta de la misma fecha que obra en el expediente arbifral. En
dicha oportunidad y previo al inicio de la referida diligencia, el Tribunal
Arbitral dispuso, lo siguiente:

“Previamente al inicio de la audiencia, se dio cuenta de los
siguientes escritos presentados:

I

Escrito N° 06 presentado por el demandante el 10 de noviembre
de 2017, por el cual formula su propuesta de puntos
controvertidos.

Al respecto el Tribunal resuelve: Téngase presente en lo que
corresponda y a conocimiento del demandado en este acto.
Escrito N° 07 presentado por el demandante el 20 de noviembre
de 2017, por el cual da cuenta de la reprogramacién de la
audiencia y solicita al Tribunal se considere en su oportunidad los
gastos en los que ha tenido que incurrir como consecuencia de
la reprogramacion que fue solicitada por el Gobierno Regional
([demandado).

Al respecto el Tribunal resuelve: Téngase presente en lo que
corresponda y a conocimiento del demandado en este acto.

3. Escrito N° 08 presentado por el demandante el 06 de diciembre

de 2017, por el cual amplia medios probatorios identificado
como documentos del 80 al 83.

Alrespecto el Tribunal resuelve: A conocimiento del demandado
en este acto, a efecto que expresa lo pertinente a su derecho
en el plazo de 10 dias”.

En la referida Audiencia se establecio, entre otros, la fijacion de los puntos
controvertidos, conforme al detalle siguiente:

“I.FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Acto seguido, el Tribunal Arbitral, con la participacién de las partes
establecieron los puntos confrovertidos, sobre la base de las
pretensiones y defensas planteadas, asimismo, sobre la base del
escrito de propuesta de puntos controvertidos presentado por el
demandante con fecha 10 de noviembre de 2017.

PUNTOS CONTROVERTIDOS

Primer Punto Confrovertido: Determinar si estd probado o no
que la Resolucidn del Confrato Ejecutivo Regional N° 079-2008-
G.R. APURIMAC/PR, atribuido a la Entidad por incumplimiento
de obligaciones esenciales ha quedado confirmada, fundada

11
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y consentida para todos los efectos legales, mediante el
resolutivo  primero del laudo arbitral anterior de fecha
25.09.2015

Segundo Punto  Confrovertido: Determinar si  como
consecuencia de la Resolucidn de contrato atribuido a Ia
Entidad por incumplimiento de obligaciones contractuales
desde el afio 2008, corresponde que se reconozca y aprueba
la indemnizaciéon de dahos y perjuicios causado al Ing. Luis
Champi Yanqui por el monto total de S/. 245,000.00 en mérito
al articulo 227° de su Reglamento; y al numeral 8.10 de la
Cldusula Octava del Contrato de consultoria; por los siguientes
conceptos:
1. Por concepto de DANO EMERGENTE, por el monto de §/.
20,000.00 incluido IGV, por los mayores gastos generales y
financieros irogados al conftratista fuera del contrato.

2. Por concepto de LUCRO CESANTE, por el monto de §/.

125,000.00 incluido GV, causado por la pérdida de
expectativas razonables y pérdida de oportunidades de
participar 'y ganar la buena pro en los procesos de
seleccién convocados en el SEACE y firmar contratos
onerosos desde el afio 2008; por desfinanciamiento del
contrafista y por pérdida de honorarios profesionales, al
estar avocado el Consultor a reclamos para el pago de
vigjes necesarios hasta Abancay desde la ciudad del
Cuzco y posteriormente durante el proceso arbitral.

3. Por concepto de DANO MORAL, por el monto de §/.

100,000.00 incluido IGV, por haber causado lo Entidad al
Ing. Luis Champi Yanqui un dolor profundo y sentimiento de
pena y sufrimiento hasta en el nivel familiar, desde el afo
2008, al no pagar por los servicios prestados sin observacion,
a pesar de ofrecimientos y opinidn favorable de la
Direccién Regional de Asesoria Legal de la Enfidad en el
afio 2008 y a lo dispuesto en el laudo arbitral de fecha
25.09.2015, para cuyo pago el demandante se habia
ofrecido a renunciar al arbifraje por la indemnizacion de
dafios y perjuicios en caso se cumplia con el referido pago.

Tercer Punto Controvertido:

al i se debe ordenar el pago de gastos arbitrales que
asciende a S/ 26,680.44 mds IGV a la Entidad.

b} §i se debe ordenar el pago de costas de defensa y
asesoramiento legal por §/ 20,000.00 mds los intereses legales al

12
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Ing. Luis Champi Yanqui por parte del Gobierno Regional de
Apurimac por ser causante directo del arbitraje.

Cuarto Punto Controvertido: Si se debe ordenar al Gobierno
Regional de Apurimac que el monto aprobado de o
indemnizacién de darios y perjuicios se incluya en el monto
total de la liquidacién y en la constancio de prestacién del
servicio a emitirse”.

Asimismo, en la referida Audiencia el Tribunal Arbitral resolvié sobre la
ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS. Al respecto, se admitieron los
Medios Probatorios ofrecidos en la demanda que van desde el N° 1 al N°
71, 1os cudles se encuentran anexados a la demanda. En la contestacion
de demanda no se ofrecieron medios probatorios.

De otro lado, en lo que respecta a los Medios Probatorios ofrecidos por el
SR. CHAMPI en sus escritos del 08 de setiembre de 2017 [N° 72 al N° 74) y
del 08 de noviembre de 2017 (N° 75 al N° 78), el Tribunal Arbitral resolvid
admitir como Medio Probatorio el signado con N° 76, pues es el Unico
emitido con posterioridad a la demanda, no admitiendo el resto de
medios probatorios ofrecidos.

En ese sentido, el SR. CHAMPI dejé constancia de su disconformidad con
lo resuelto por el Tribunal Arbitral respecto a la no admisién de los medios
probatorios presentados por su parte, dejando a salvo su derecho para
inferponer el recurso de reconsideracién en el plazo correspondiente.

Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2017, con sumila
"SOLICITO RECONSIDERACION PARA ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS
RELEVANTES" el SR. CHAMPI formuld reconsideracién contra la no
admision de sus medios probatorios conforme a los alcances del Acta de
Audiencia de Conciliacién y Determinacién de Puntos Controvertidos.

Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2017 con sumilla
"PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A PEDIDO DE AMPLIACION DE MEDIOS
PROBATORIOS" presentado por el Procurador PUblico del GORE
APURIMAC, la ENTIDAD se pronuncia sobre el escrito presentado por el $R.
CHAMPI de fecha 08 de noviembre de 2017. Al respecto, solicita que no
se admitan los medios probatorios ofrecidos en el referido escrito en
atencion a que los mismos resultan extempordaneos.

Con Resolucidén N° 7 de fecha 11 de enero de 2018, el Tribunal Arbitral
dispuso, lo siguiente:

13
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"PRIMERQ: Tener por presentado dentro del plazo el recurso de
reconsideracion formulado por el demandante contra la no
admision de los medios probatorios numerados desde el 72 al 78,
salvo el 76, por estimarlos extempordneos.

SEGUNDO: Correr traslado del escrito de reconsideracién a la parte

demandada para que en un plazo de diez (10) dias manifieste lo
conveniente a su derecho.

TERCERQ: Poner a conocimiento de la parte demandante, el escrito
de vistos (i} presentado por el demandado.

CUARTO: Citar a las partes a la Audiencia Especial de llustracién de
Hechos a ser llevada a cabo el dia 26 de enero de 2018 a las
11:00am, en el local de la secretaria arbitral sito en Av. Pablo
Carriquiry N° 349, San Isidro™.

Con escrito presentado el 15 de enero de 2018 con sumilla “INTERPONGO
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION" el SR.
CHAMPI solicitd que se dictara una medida de embargo en forma de
retencion a las cuentas del GORE APURIMAC, hasta por el monto de S/
270,000.00, « fin de que salvaguarden tanto el monto del petitorio de Ia
demanda asi como los intereses legales, costas y costos del proceso.

.20 Con escrito presentado el 22 de enero de 2018, con asunto "AMPLIACION
DE MEDIOS PROBATORIOS", el DEMANDANTE solicita que se admita la
ampliacion de los medios probatorios pues de no admitirse es probable
que se produzca un dafo mayor, que sea notablemente mds grave vy
causal de nulidad de laudo.

1121 De ofro lado, con escrito presentado el 25 de enero de 2018, con sumilla
"OPOSICION A LA ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS" el Procurador
PUblico del GORE APURIMAC, se absuelve el traslado del recurso de
reconsideracion interpuesto por el SR, CHAMPI.

.22 Con fecha 25 de enero de 2018 se llevd a cabo la Audiencia Especial de
llustracion de Hechos'”, en la que el Tribunal, dio cuenta de los siguientes

17 Si bien mediante Resolucion N° 07 se establecié que la Audiencia serfa el 26 de enero de
2018, la Secretaria Arbitral coordiné con las partes por via lelefénica, a peticion del
Tribunal Arbitral, para modificar la fecha de la audiencia. Siendo que con anuencia de las
partes, se fijd como fecha para la Audiencia Especial de llustracién de Hechos el 25 de
enero de 2018 a las 17:45 horas.

S
R,
e+
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escritos: (i) Escrito presentado por el DEMANDANTE con fecha 22 de enero
de 2018 con sumilla “PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A PEDIDO DE
AMPLIACION DE MEDIOS PROBATORIOS DE LA ENTIDAD", poniéndose a
conocimiento del GORE APURIMAC, dejéndose constancia que al estar
vinculado dicho escrito con el escrito de reconsideracion a la admisién
de medios probatorios, ello seria resuelto de manera inmediata en una
préxima resolucién: y, (i) Escrito presentado por el Procurador Publico del
GORE APURIMAC con fecha 25 de enero de 2018 con sumila
"OPOSICION A LA ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS", por el que el
Tribunal Arbitral advierte que el GORE APURIMAC absuelve el traslado de
la reconsideracion formulada por el SR, CHAMPI, poniéndose a
conocimiento del DEMANDANTE este escrito.

Se concedié el uso de la palabra a ambas partes, luego de lo cudl se
procedié a redlizar las preguntas correspondientes, cerrando dicha
audiencia, conforme consta en el Acta correspondiente.,

Con Resolucion N° 8 de fecha 05 de febrero de 2018, el Tribunal Arbitral
dispuso correr traslado por 10 dias hdbiles la solicitud de medida cautelar
solicitada por el SR. CHAMPI con escrito presentado el 15 de enero de
2018 al GORE APURIMAC, para que pudiera manifestar lo conveniente a
su derecho.

Mediante Resolucion N° 9 de fecha 12 de febrero de 2018, el Tribunal
Arbitral resolvid  declarar infundado el recurso de reconsideracion
interpuesto por el DEMANDANTE contra la decisién contenida en el Acta
de la Audiencia de Conciliacién y Determinacién de Puntos
Conftrovertidos, relativa a no admitir a tramite los medios probatorios N°
72, 73, 74, 75, 77 y 78, y, Admitir como medios probatorios  del
demandante el N° 79 y 83 y no admitir los medios probatorios con nimero
80, 81y 82.

Mediante Resolucion N° 10 del 25 de abril de 2018, el Tribunal Arbitral
declard infundada la solicitud de medida cautelar presentada por el SR.
CHAMPI; dar por cerrada la etapa probatoria; vy, otorgar a las partes un
plazo de diez (10) dias hdbiles para que formulen sus alegatos escritos.

Con escrito presentado el 08 de mayo de 2018, el SR. CHAMPI presentd
sus alegatos escritos.

Con escrito presentado el 09 de mayo de 2018, el Procurador Publico del
GORE APURIMAC presentd alegatos escritos.
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11.29

1.30

1.

A

1.2

Con escrito presentado el 23 de mayo de 2018, el Procurador PUblico del
GORE APURIMAC informé al Tribunal Arbitral sobre la designacion de
procurador ad hoc y nueve domicilio en Jr. Natalio Sanchez N° 220,
Edificio Plaza - Oficina N° 301, JesUs Maria (sede de enlace del GORE
APURIMAC).

Con Resolucion N° 11 del 24 de mayo de 2018, el Tribunal Arbitral dispuso
fener por presentados los alegatos de ambas partes; poner «
conocimiento del GORE APURIMAC los anexos aparejados por el SR.
CHAMPI en su escrito de alegatos para que en un plazo de diez (10) dias
hdbiles sefiale lo que estime pertinente a su derecho; se pone a
conocimiento del SR. CHAMPI la designacién del procurador ad hoc del
GORE APURIMAC asi como la variacién de domicilio: y, se citd a las partes
a una Audiencia de Informes Orales para el dia 11 de junio de 2018 a las
11:30 horas en el local de la Secretaria Arbitral.

Con fecha 11 de junio de 2018 se llevé a cabo la Audiencia de Informes
Orales conforme consta en el acta de la misma fecha, concediéndose el
uso de la palabra a ambas partes, luego de lo cual se procedid a
efectuar las preguntas pertinentes, las que fueron absueltas.

Finalmente, en este mismo acto, el Tribunal Arbitral dispuso iniciar el plazo
para laudar, conforme a las disposiciones contenidas en el Acta de
Instalacion, fijandose dicho plazo en 30 dias, los cuales podian ser
ampliados de manera automdatica, sin necesidad de resolucién previa.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

De manera preliminar al andlisis de cada una de Ias pretensiones y sus
respectivos puntos controvertidos, el Tribunal Arbitral considera pertinente
dejar claramente establecido, los siguientes aspectos:

Alo largo del presente arbitraje, no ha existido cuestionamiento alguno a
la actuacion ni a la competencia del Tribunal Arbitral.

A lo largo del presente arbitraje las partes han tenido oportunidad para
presentar sus medios probatorios y expresar todo lo pertinente a su
derecho.

Es un principio general de todo proceso el de la carga de la prueba,
dicha norma elemental de Idgica juridica en materia de probanza se
encuentra incluso recogida en nuestro ordenamiento juridico, y en
particular en el articulo 196° del Cédigo Procesal Civil (que este Tribunal
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considera pertinente referir para el caso, pues no resulta incompatible
con la naturaleza del arbitraje). Esta disposicién establece que “salvo
disposicion legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma los hechos de su pretensién, o o quien los contfradice alegando
nuevos hechos".

En este sentido, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes y producir certeza en el juzgador
respecto de las materias controvertidas.

Teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria del proceso de
Licitacion Publica al que estd vinculado el Contrato, resulta de aplicacién
al mismo el T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y por el .U.O del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N°
084-2004-PCM.

De acuerdo con lo sefalado, y aceptado por las partes, en el Acta de la
Audiencia de Conciliacion y Determinacién de Puntos Controvertidos, el
Tribunal Arbitral se reservo el derecho de andlizar y, en su caso, resolver
los puntos controvertidos, no necesariamente en el orden en el que se
han sefialado en dicha Acta.

Asimismo, podrd omitir, con expresién de razones, el pronunciamiento
sobre algin punto controvertido, si ello careciera de objeto en razén del
pronunciamiento sobre otro u otros puntos controvertidos con lo que el
omitido guarde vinculacian.

A lo largo del presente arbitraje las dos partes han actuado de manera
debida y alturada entre ellas y ante el Tribunal Arbitral, habiendo
defendido con profesionalismo sus respectivas posiciones.

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS'8: DE CONFORMIDAD CON EL
ACTA DE CONCILIACION Y DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

A continuacién se detallan los fundamentos esenciales de las partes en
relacion con los puntos controvertidos vinculados a las pretensiones que
son materia de este proceso, luego de lo cual el Tribunal efectuard su
andlisis conjunto por estimar que existen elementos comunes que
merecen una evaluacion conjunta previa.

Alrespecto, existe identidad entre e petitorio de la demanda y los puntos controverticos,
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Primer Punto Controvertido: Determinar si estd probado o no que la
Resolucién del Contrato  Ejecutivo Regional N°  079-2008-G.R.
APURIMAC/PR, atribuido a la Entidad por incumplimiento de obligaciones
esenciales ha quedado confirmada, fundada y consentida para todos
los efectos legales, mediante el resolutivo primero del laudo arbitral
anterior de fecha 25.09.2015

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE DEMANDA

Al respecto, el SR. CHAMPI en su escrito de demanda sefiala que, frente a
la desidia del GORE APURIMAC de cumplir con su obligacién de pPago o
favor del DEMANDANTE, se tuvo que recumir a un arbitraje en el que
mediante Laudo de fecha 25 de setiembre de 2015, en su Primer
Resolutive se declaré fundada la primera pretensién principal; y, en
consecuencia, se declaré vdlida y consentida la resolucidn de EL
CONTRATO efectuada por el Contratista's,

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Sobre el particular, el DEMANDANTE sefigla que estd fehacientemente
probado la resolucion de EL CONTRATO imputable al GORE APURIMAC a
través del laudo arbitral del 25 de setiembre de 2015,

Igualmente, sostiene que el GORE APURIMAC reconoce en sus escritos y
durante la ilustracidn de hechos su incumplimiento de obligaciones
esenciales, asl como el haber causado dafos y perjuicios ¢l
DEMANDANTE.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE CONTESTACION DE
DEMANDA

Sobre el particular, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC ha
seficlado que el DEMANDANTE ha alegado que sea el Tribunal Arbitral
quien determine si estd probado o no que la resolucion del CONTRATO
que se atribuye a la DEMANDADA ha quedado fundada y consentida,
para lo cual invoca lo resuelto en el laudo del 25 de setiembre de 2015,

En ese sentido, el GORE APURIMAC sostiene que conforme a los extremos
de los antecedentes del laudo del 25 de setiembre de 2015, ambas
partes tuvieron la libertad de ofrecer y actuar todos los medios

Cuando se hace referencia a “Contratista” se entenderd referido al DEMANDANTE o SR.
CHAMPI.
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probatorios que consideren pertinentes sin limitacion alguna, asi como
expresar sus posiciones de hecho y de derecho. Sin embargo, el SR.
CHAMPI no ha planteado ninguna pretensién indemnizatoria.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Al respecto, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC senala que, el
DEMANDANTE seficla que se ha emifido un laudo en el que se
pronunciaron sobre las pretensiones del actor, oportunidad en la que
tuvo que expresar las posiciones de hecho y de derecho que pretendia:
sin embargo, pese a ello, el DEMANDANTE no presentd pedido de
indemnizacién por dafios y perjuicios; operando el plazo de caducidad
que establece la Ley para el SR. CHAMPI o al GORE APURIMAC para
someter a conciliacién y/o arbitraje cualquier controversia surgida del
CONTRATO.

Segundo Punto Conftrovertido: Determinar si como consecuencia de la
| Resolucion de contrato atribuido a la Entidad por incumplimiento de
] obligaciones contractuales desde el afo 2008, corresponde que se
reconozca y aprueba la indemnizacion de dafos y perjuicios causado al
Ing. Luis Champi Yanqui por el monto total de S/. 245,000.00 en mérito al
arficulo 227° de su Reglamento; y al numeral 8.10 de la Cldusula Octava
del Confrato de consultoria; por los siguientes conceptos:

I. Por concepto de DANO EMERGENTE, por el monto de S/. 20,000.00
incluido IGV, por los mayores gastos generales y financieros irogados al
conftrafista fuera del contrato.

2. Por concepto de LUCRO CESANTE, por el monto de $/. 125,000.00
incluido IGV, causado por la pérdida de expectativas razonables y
pérdida de oportunidades de participar y ganar la buena pro en los
procesos de seleccién convocados en el SEACE y firmar contratos
onerosos desde el afio 2008; por desfinanciamiento del contratista y por
) perdida de honorarios profesionales, al estar avocado el Consultor a
reclamos para el pago de vigjes necesarios hasta Abaoncay desde la
ciudad del Cuzco y posteriormente durante el proceso arbitral.

3. Por concepfo de DANO MORAL, por el monto de S/. 100.000.00
incluido IGV, por haber causado la Entidad al Ing. Luis Champi Yanqui un
dolor profundo y sentimiento de pena y sufimiento hasta en el nivel
familiar, desde el afio 2008, al no pagar por los servicios prestados sin
observacion, a pesar de ofrecimientos y opinién favorable de Io
Direccién Regional de Asesoria Legal de la Entidad en el afio 2008 y a lo
dispuesto en el laudo arbitral de fecha 25.09.20185, para cuyo pago el
demandante se habia ofrecido a renunciar al arbitraje por la

AN
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indemnizacion de dafos y perjuicios en caso se cumplia con el referido
pago.

POSICION DEL SR. CHAMP! EN SU ESCRITO DE DEMANDA

Al respecto, el SR. CHAMPI alega en su demanda que la resolucion de EL
CONTRATO por causa atribuida al GORE APURIMAC se configura como
elemento jusfificativo de la responsabiidad del dafo; probado
fehacientemente en el laudo arbitral del 25 de Setiembre de 2015 y que
a la fecha ha quedado firme y valido.

Para estos efectos, invoca lo sefalado en el articulo 45° de la LCAE que
dispone: “cuando se ponga término al Contrato, por causas imputables a
la Enfidad, ésta deberd liquidarle al contratista la parte que haya sido
efectivamente ejecutada y resarcirle los dafios y perjuicios ocasionados”.

Sefiala ademds que ello es concordante con lo sefalado en el articulo
227° de RLCAE que sehala: “si la parte perjudicada es el confratista Ia
Entidad deberd reconocerle la respectiva indemnizacion por los danos y
perjuicios irogados, bajo responsabilidad del Titular o la maxima
autoridad administrativa de la Entidad, segun corresponda”.

Asimismo, sostiene que la indemnizacién de los dafios y perjuicios se
peticionan de acuerdo a lo establecido en la Clausula Octava, numeral
8.10 del CONTRATO, que dispone, lo siguiente:

“tanto durante la vigencia de este confrato, como después de su
terminacién, EL  GOBIERNO  REGIONAL, indemnizard o EL
CONSULTOR, total y efectivamente por toda pérdida, dafo, lesion,
muerte, gasto, proceso, juicio, costo y reclamacién, incluyendo los
honorarios y gastos legales sufragados por el CONSULTOR o por
cualquier tercero, cuando dichas pérdidas, darios, lesiones ©
muertes se deriven de un acto llicito, negligencia, falta a sus
obligaciones o del incumplimiento del contrato por parte de EL
GOBIERNO REGIONAL o de su empleado”.

En ese sentido, el SR. CHAMPI solicita a éste Tribunal Arbitral que le
conceda la suma de S/ 245,000.00 incluido IGV por concepto de
indemnizacion de dafos y perjuicios ocasionados por la arbitraria y
abusiva decisién del GORE APURIMAC de no cumplir con el pago de la
i prestacién de servicios cumplidos, segun sostiene, de manera Sptima y sin
/ ninguna observacién hasta la presentacion de la liquidacién  del
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(i)

d. Gastos de medida cautelar, pago al Banco de la Nacion y
asesoramiento S/, 600.00

e. Gostos de renovacién necesaria de carta fianza de fiel
cumplimiento obligado por la Enfidad (6) meses en exceso,
cuya carta nunca ha sido devuelto a pesar de la resolucion de
contrato que ha quedado consentida S/. 300.00

f.  Dafo emergente al no poder utilizar el monto de la carta
fianza como garantia o para gastos por S/. 9,59616 §/. 800.00
(durante 6 meses)
TOTAL DANO EMERGENTE: S/ 20,000.00

Por concepto de LUCRO CESANTE por el monto de S/. 125,000.00
incluido IGV causado por la pérdida de expectativas razonables y
pérdida de oportunidades de participar y ganar la buena pro en
procesos de seleccidén convocados en el SEACE, asi como firmar
contratos onerosos desde el afo 2008.

Sobre el particular, el SR. CHAMPI sostiene que, la falta de pago por
los servicios prestados equivalente al 75% del monto del CONTRATO
{S/. 65,000.00) lo ha desfinanciado econdmicamente por haber
tenido que incurrir en todos los gastos necesarios para la
confinuacién del servicio de supervision por un plazo mayor al del
CONTRATO.

Esta situacion, segun refiere, ha repercutido en sus oportunidades de
participar y ganar la buena pro en procesos de seleccidon similares?,
ya sea de forma individual o en consorcio, considerando que para
ello es necesario contar con un capital o una inversion para cubrir
los gastos que demandaba participar en un proceso de seleccion
asi como contar con garantias exigidas por la normativa de
contrataciéon publica, para lo cual se requiere capital,

En ese sentido, sostiene que, la indemnizacion por dicho concepto
es considerada en atenciéon a honorarios de un Jefe de Supervisidon
que oscilan entre S/, 6,000.00 a $/. 12,000.00 por mes; siendo ademds
que obtiene ganancias por el alquiler de camioneta (mdguina
seca) durante la prestacidn del servicio por el importe de S/.
4,500.00 por mes asi como de equipos de control de calidad.

20 Para ello, el SR. CHAMPI ofrece el mérito probatorio de un listado de 22 procesos de
seleccion convocados en el SEACE, que, segun refiere, pudieron adjudicarsele en
atencion a su experiencia profesional.
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De esta manera, concluye sefalando que considera razonable vy
justa la indemnizacion de dafos y perjuicios por concepto de lucro
cesante por el importe de §/. 125,000.007',

(i) Por concepto de DANO MORAL. Al respecto, el SR. CHAMPI aclega
que se le ha producido un dafo moral ireparable durante mas de
ocho (8) afios, por el incumplimiento de pago de parte del GORE
APURIMAC, lo que, segun sostiene, 1o ha sumido en una profunda
depresion.

En ese senfido, sostiene que es justificada vy razonable la
indemnizacion por dafio moral desde el ano 20008 hasta la fecha
2017 por un importe $/. 100,000.00 mds los intereses legales hasta su
total cancelacion.

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Sobre este exiremo, el SR. CHAMPI en su escrito de alegatos senala que
resulta pertinente abordar el aspecto de NO CADUCIDAD de la
demanda, tal como fue alegado por el GORE APURIMAC en la Audiencia
de Determinacién de Puntos Controvertidos: para lo cual es esencial
considerar que la norma aplicable  es gl TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por D.S. N° 083-
2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM.

Para estos efectos, el DEMANDANTE invoca lo seficlado en el articulo 53°
de la LCAE que dispone que “las controversias que surjan entre las partes
sobre la ejecucién, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato se resolverdn mediante conciliacién y/o arbitraje,
seqgun el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos
procedimientos en cualquier momento anterior @ la culminacion del
contrato. Este plazo es de caducidad”. Al respecto, el DEMANDANTE
sostiene que el plazo propiamente dicho en el que quedard caduco el
derecho a recurrr a arbitraje no ha sido previsto de modo expreso, sino
corresponde a una férmula abierta carente de un plazo especifico de
vigencia y por otra parte estd contenido en el arficulo 1952 del RLCAE,
que tampoco fija un plazo de caducidad.

Con sélo haber obtenido la buena pro en dos de los 22 procesos de seleccion que refind
en su escrito de demanda,

Articulo 195°.- Solucién de controversias

Las controversias que surian durante la fase de ejecucion contractual involucran
Unicamente @ la Entidad contratante y al proveedor adjudicatario, y se resolverdn
mediante conciliacién y/o arbitraje”.
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CONTRATO vy la absolucidn de observaciones planteadas por la
DEMANDADA.

A ello agrega que, feniendo en cuenta la evidente e innegable situacion
de que la resolucion del CONTRATO ha sido por causa imputable al GORE
APURIMAC se desprende que la DEMANDADA ha incurrido en dolo,
debido o que sin mediar causa justa, decidid no cumplir con su
obligacion de pago por el servicio de supervision a cargo del SR. CHAMPI;
ademds de que, en la Carta Notarial del 04 de febrero de 2009 que obra
en autos, se le exigia y obligaba a reincorporarse a sus funciones sin
considerar que ya se habia resuelto el CONTRATO.

De ofro lado, el SR. CHAMPI alega gue se configura la responsabilidad
civil contractual, por la concurrencia de los elementos, siguientes:

(1) La existencia de un contrato vdlidamente celebrado.

(2) La existencia del incumplimiento contractual absoluto o relativo que
pueda dar lugar al dafo, lo cual estd probado fehacientemente
con la declaracién de la resolucion del CONTRATO atribuido al
GORE APURIMAC en el laudo arbitral del 25 de setiembre de 2015.

(3) Laexistencia de una relaciéon de causalidad entfre el incumplimiento
del deudor y el dafio ocasionado al acreedor; es decir, en mérito al
CONTRATO ambas partes adqguirieron ciertos  derechos vy
obligaciones, siendo que uno de los principales derechos del SR.
CHAMPI era el percibir el pago como contraprestacién por el
servicio brindado.

(4) Lo existencia de factor de atribucion subjetiva. Al respecto, el SR.
CHAMPI dlega que el factor de atribucidén es dolo, al no haber
cumplido con sus obligaciones contractuales por los servicios

cumplidos, a pesar de reiteradas exigencias por parte del
DEMANDANTE.

De ofro lado, en lo que respecta a la cuantificacidon del dafio, el SR.
CHAMPI alega a éste Tribunal Arbitral que dicho importe asciende a la
suma de S/ 245,000.00 incluido IGY, por haber sido ocasionado por el
incumplimiento de obligaciones esenciales contractuales del GORE
APURIMAC, el mismo gue estd conformado de la maneraq, siguiente:

(i) Por concepto de DANO EMERGENTE por el monto de S/ 20,000.00
incluido IGV por los mayores gastos irogados fuera del CONTRATO,
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durante la continvidad de servicios obligados por el GORE
APURIMAC y durante los reclamos y exigencias para el pago de los
mismos.

Asimismo, sostiene que recibié ofrecimientos de pago, por lo que
siempre mantuvo expectativa de recibir el pPago por los servicios de
supervision que se cumplieron en forma oOptima y sin ninguna
observacion por parte de la DEMANDADA.

En ese sentido, para reclamar o que le correspondia como LAgo,
sostiene, tuvo que realizar continuos vidjes a la ciudad de Abancay,
incurriendo en gastos de pasajes, alimentacidn, hospeddje, de
asesoramiento, entre otros. Siendo ademds que, invitdé al GORE
APURIMAC a conciliar, pese a lo cudl, |a DEMANDADA no asistié o
ninguna de las citaciones a conciliacién.

Agrega también el SR. CHAMPI que tramité ante el Poder Judicial
una medida cautelar, sin resultado, lo cual también le ha irogado
gastos.

En sintesis, cuantifica el dafo, conforme al detalle, siguiente:

a.  Pago de indemnizacion por dafio emergente equivalente a (2)
meses de servicios al Jefe de Supervision, por servicios extras
por (7.80) meses; lo que de acuerdo a la estructura econdmica
de supervision equivale a $/. 10,800.00

b.  Mayores gastos durante 1os reclamos para el pago con vigjes a
Abancay desde el afio 2009 a la fecha 2017,
- Pasajes Cusco-Abancay-Cusco (auto) incluido taxi hasta

el paradero $/. 100.00

- Alimentacién (1 a 2 dias) (a $/. 25.00 por dia) $/. 50.00
. Hospedaje una noche $/. 30.00
Total por vigje: S/. 180.00
Y para el cdiculo total, se debe tener en cuenta desde el mes
de setiembre del afo 2008 a la fecha 2017, consideramos
solamente (40) vigjes, o sea (4 o 5) vigjes por afo, lo cual es
minimo; considerando que durante todo el plazo del servicio,
la Entidad no' ha cumplido con el primer pago y lo ha hecho
ya en el mes de setiembre de 2008 (25% del monto del
contrato).
Por tanto por este concepto: el dafio emergente es de S/
180.00 x 40 vigjes= S/ 7,200.00

¢.  Gastos de conciliacion (2) S/. 300.0.

22



Expediente N°1463-2017.

Luis Champl Yanqui contra el Gobierno Regional de Apurimac.,
Sergio Tafur Sanchez (Presidente).

Alfredo Zapata Velasco.

Maria Jesus Bustos De la Cruz.

De esta manera, el DEMANDANTE alega gue la caducidad se encuentra
prevista de modo amplio e impreciso en la Ley, limitada Unicamente con
la vigencia de EL CONTRATO.

lgualimente, el SR. CHAMPI sostiene que es muy importante tener en
cuenta lo establecido en la Clausula Octava numeral 8.10 de EL
CONTRATO que sefala: “Tanto durante la vigencia de este conftrato,
como después de su terminacion, el GOBIERNO REGIONAL indemnizara a
EL CONSULTOR, total y efectivamente por toda pérdida, dario, lesion,
muerte, gasto, proceso, juicio, costos y reclamacién, incluyendo los
honorarios y gastos legales sufragados por el CONSULTOR o por cualquier
tercero, cuando dichas pérdidas, dafios, lesiones o muertes se deriven de
un acto ilicito, negligencia, falta a sus obligaciones o del incumplimiento
del contrato por parte de EL GOBIERNO REGIONAL © de su empleado”.
De esta manera, sefala que es procedente la demanda de
indemnizaciéon de dafos y perjuicios por el incumplimiento injustificado
de la DEMANDADA.

. Asimismo, alega que estd probado que si bien EL CONTRATO se suscribio
por un plazo de servicio de 180 dias calendarios; los servicios han sido
requeridos y exigidos por el GORE APURIMAC por un plazo mayor, el cual
se ha extendido por 235 dias calendarios. Sin embargo, la DEMANDADA
no ha cumplido a la fecha con el pago por los servicios prestados.

Alega también que el GORE APURIMAC no cumple con sus obligaciones
esenciales a pesar de la opinién legal favorable N°  153-2008-
GR.APURIMAC/DRAL del 09 de octubre de 2008, de la Direccion Regional
de Asesoria Legal de la Entidad en la que se propone la modificacion de
la Cldusula Cuarta del CONTRATO, para que se cumpla con el pago de
supervision.

De ofro lado sostiene que en el laudo del 25 de setiembre de 2015 ha
quedado indubitablemente establecido que la resolucion del CONTRATO
ha sido por culpa y responsabilidad de la Entidad. Por lo tanto, se
configura el elemento justificativo de la responsabilidad del dafio y con
ello se justifica la demanda de indemnizaciéon de dafos y perjuicios.

STy

De esta manera, sefiadla que lo DEMANDADA e generd un
desfinanciamiento fotal, pues practicamente ha financiado el servicio de
supervision, realizando inversion y gastos necesarios exigidos de acuerdo

a los términos de referencia del servicio como son movilidad, pasajes,
combustible, remuneraciones y honorarios profesionales, equipos,
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alimentacién, hospedaje, pasajes, etc) y peor aun por la exigencia de
renovacion innecesaria e ilegal y la falta de devolucién de la carta
fianza.

En consecuencia, teniendo en cuenta gue la resolucion de EL CONTRATO
ha sido por causa imputable al GORE APURIMAC, se desprende que la
Entidad ha incurrido en dolo, debido a que sin mediar causa justa
decidié no cumplir con sus obligaciones de pPAgo por los servicios de
supervision a pesar de las reiteradas  exigencias por parte del
DEMANDANTE?,

De ofro lado, sefiala que el GORE APURIMAC no ha actuado conforme o
lo que se obligd en el CONTRATO, por lo que incurre en una conducta
antijuridica.

En lo que respecta al dafio, el SR. CHAMPI, sostiene lo siguiente:

() Respecto al DANO EMERGENTE, el DEMANDANTE alega que en su
calidad de Jefe de Supervision continud con los servicios a
exigencia y presion de la Enfidad por un plazo mayor al del
CONTRATO, tiempo en el que presento informes exigidos, la
presentacién de liquidacion pese a no estar ello comprendido en el
CONTRATO v hasta la absolucién de observaciones a la Liquidacion,
incuriendo  en  gastos de  movilidad, pasajes, combustible,
alimentacion, hospedaje, ademdés de los costos de renovacion
innecesaria e ilegal de la carta fianza.

Precisa gue algunos gastos mencionados son evidentes y noforios,
por lo que no requieren ser acreditodos de acuerdo a o
establecido en el numeral 1) del articulo 190° del Codigo Procesal
Civil, pero en el caso de los pasajes y alimentaciéon durante los viajes
a la ciudad de Abancay, estén acreditados con la abundante
copia de los informes presentados en Abancay.

(i) Respecto al LUCRO CESANTE, es por la pérdida de expectativas
razonables y oportunidades de participar y ganar la buena pro en
procesos de seleccion convocados en el SEACE y firmar contfratos
onerosos desde el afio 2009, ello debido al desfinanciamiento al que

23

Al respecto, el DEMANDANTE ofrece el mérito probatorio de la Carta Notarial N° 01 1-201 5~
C-LCHY de fecha 04 de diciembre de 2015, mediante la cudl exigiv el pago de acuerdo
al laudo arbitral del 25 de setiembre de 2015, indicando que si se incumplia, se iniciaria la
demanda de indemnizaciéon de dafios y perjuicios que no estaba comprendida en el
laudo.
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(i)

se vio expuesto por estar abocado a reclamos a la Enfidad.

Esta situacién no le permitié parficipar en forma individual o en
consorcio y ganar la buena pro de procesos de seleccion y celebrar
contratos de supervision de obras similares por falta de recursos
econémicos, pese a estar calificado para ello?4.

De esta manera, sostiene que sila Entidad hubiese cumplido con sus
obligaciones en forma oportuna tal como lo establece el
CONTRATO, no estaria solicitando ninguna indemnizacion.

Respecto al DARO MORAL, el DEMANDANTE sostiene que, la Entidad
con su incumplimiento de obligaciones desde el aflo 2008 hasta la
fecha le ha causado inestabilidad familiar, dolor, sufrimiento
emocional severo, afliccion, estrés frecuente y prolongado, inclusive
ha repercutido en una inadecuada alimentacion familiar por falta
de recursos econdmicos que son medios de subsistencia familiar
porque se le privd de la Unica renta personal y familiar con la que
contaba.

El DEMANDANTE clega que como consecuencia de esta situacion,
se ha alterado y quebrantado su salud al adquirr la enfermedad de
gastrifis crénica, Ulcera gdstrica que requiere de atencién meédica
continua y necesidad de medicacion frecuente.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE CONTESTACION DE
DEMANDA

Sobre este extremo de la demanda, el GORE APURIMAC sencla que la
pretension es sobredimensionada y exagerada, cuyo Unico propoésito es
sacar ventaja econdémica ejerciendo un abuso de derecho. En ese
senfido, sostiene que, sélo deben tenerse en cuenta las pruebas
presentada en la primera demanda arbitral?s pues las presentadas en el
presente proceso deben considerarse impertinentes, por cuanto ya es un
aprovechamiento de las circunstancias.

Sin perjuicio de ello, sobre los conceptos indemnizatorias materia de
reclamo, la DEMANDADA sefiala, lo siguiente:

24
25

Para estos efectos, acompano documentos que acreditan su capacitacion técnica.

Al respecto, este Tribunal Arbitral entiende que esta referencia hace alusiéon al arbitraje

.

que dio lugar al laudo arbifral del 25 de setiembre de 20195,

27



Expediente N°1463-2017.

Luis Champi Yangui contra el Gobierno Regional de Apurimac.
Sergio Tafur Sdnchez (Presidente).

Alfredo Zapata Velasco.

Maria Jesus Bustos De la Cruz.

() Respecto al DANO EMERGENTE, el GORE APURIMAC senala que
existe una contradiccién en la misma pretension del DEMANDANTE,
por cuanto dice que ha redlizado de 4 a 5 vigjes anuales y
supuestamente ha realizado 40 vigjes de la ciudad de Cuzco hacia
Abancay; sin embargo, todos estos hechos no estan probados.

() Respecto al LUCRO CESANTE, el GORE APURIMAC seficla que
igualmente existe una contradiccion en lo sostenido por el
DEMANDANIE, pues segun la propia informacién vertida en la
demanda, el SR. CHAMPI sostiene que ha viajado de 4 a 5 veces por
dafio, siendo que ello no es consistente entre lo perdido y lo que
pretende, pues 1o que busca es obtener dinero facll, sin sustento.

Las pruebas aportadas desdicen su  precaria situacion que
supuestamente pretende aparentar, por cuanto, las pruebas
presentadas contradicen su insolvencia econémica.

Respecto al DANO MORAL, el GORE APURIMAC sostiene que el
supuesto dolor y sentimientos de pena son insubsistentes pues el
supuesto dafio moral no debe considerarse como tal, siendo que,
igualmente, el monto de su pretension es totalmente incoherente y
sobredimensionado, cuyo objeto es un aprovechamiento doloso.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Al respecto, el Procurador PiUblico del GORE APURIMAC sefcla que la
pretensién indemnizatoria no fue solicitada en su momento; siendo que,
el monto solicitado por el DEMANDANTE es una cantidad
sobredimensionada que no tiene prueba alguna.

En efecto, el DEMANDANTE alega un DANO EMERGENTE que no
comprueba, siendo inconsistente con sus aseveraciones, sefiala que
realizé vigjes a la ciudad de Abancay a efecto de hacer seguimiento de
suU caso; sin embargo, no hay prueba de ello. De otro lado, en lo que
respecta al LUCRO CESANTE sefiala que recae en meros supuestos ya
gue no comprueba cuales son las pérdidas que sufri, los concursos en
los que no pudo participar, y claro ello, no significaba que iba a ganar.

| Finaimente en lo que se refiere a DANO MORAL, la Unica conclusion a la
| que se llega es que el DEMANDANTE estd tratando de obtener provecho
§ econdémico de una situacidn que fue en su momento resuelta.
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Tercer Punto Confrovertido: (i) Si se debe ordenar el pago de gastos
arbitrales que asciende a S/ 26,680.44 mas IGV a la Enfidad; (i) Si se debe
ordenar el pago de costas de defensa y asesoramiento legal por S/
20,000.00 mds los intereses legales al Ing. Luis Champi Yanqui por parte
del Gobierno Regional de Apurimac por ser causanfe directo del
arbitraje.

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE DEMANDA

Al respecto, el SR. CHAMPI sostiene en su escrito de demanda que el
GORE APURIMAC debe asumir los costos v costas del proceso por desidia
y burla al DEMANDANTE, en vista de que nunca le brindd respuesta a las
exigencias justas de pago por los servicios prestados.

En ese sentido, el SR. CHAMPI sostiene que la DEMANDADA no ha
mostrado voluntad de solucionar la controversia y en el franscurso del
presente arbitraje continba en incumplimiento a pesar de la orden de
pago determinada en el Laudo Arbitral del 25 de setiembre de 2015.

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Al respecto, el DEMANDANTE considera que es justo y razonable que la
Entidad asuma los costos y gastos de arbitraje en su totalidad més IGV e
intereses legales, por ser la causante directa del presente arbitraje; y es
mds, que el DEMANDANTE ha tenido razones suficientes para iniciar el
arbitraje,

En ese sentido, sostiene que se exige el pago de gastos arbitrales mas IGV
porque para recuperar lo gastado, el DEMANDANTE tiene que emitir
factura con IGV porque de lo contrario no recuperaria no siquiera lo
gastado.

De ofro lado, alega que el costo de asesoramiento legal ha tenido el
costo de S/ 10,000.00 cuyo gasto es notorio y evidente inclusive desde
antes del inicio del proceso arbitral, esto es desde el asesoramiento para
la solicitud arbitral, por lo que no requiere ser acreditado.

Asimismo, los costos incurridos en la tramitacion del arbitraje ascenderian
' a la suma de S/ 10,000.00 (pasajes aéreos a Lima, taxis ol y desde el
aeropuerto, gastos de alimentacion y hospedaje).
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POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE CONTESTACION DE
DEMANDA

Sobre el particular, el GORE APURIMAC sostiene que el SR. CHAMPI
pretende  sorprender  al Tribunal  Arbitral  mostrando  cifras
sobredimensionadas, solicitando montos reaimente cuestionables.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Al respecto, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC sefiala que, las
controversias que existfan con el DEMANDANTE ya fueron objeto de
pronunciamiento anteriormente, pese a ello, de manerd extempordanea
pretenden obtener una indemnizacion, solicitando cuantiosas sumas de
dinero al Estado, enire las que destaca el pago de los gastos de este
arbitraje.

| Cuarto Punto Controvertido: Si se debe ordenar al Gobierno Regional de
/Apun’mac que el monto aprobado de la indemnizacién de danos y
perjuicios se incluya en el monto total de la liquidacién y en la constancia
de prestacion del servicio a emitirse

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE DEMANDA

Sobre el particular, el SR, CHAMPI en su demanda sefala que estando
probado el cumplimiento optimo del servicio de supervision, es razonable
y justo considerar que el monto a aprobarse por el pedido de
indemnizacion de dafos y perjuicios se incluya en la constancia de
prestaciéon del servicio.

POSICION DEL SR. CHAMPI EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Sobre el particular, el SR. CHAMPI aclega que el GORE APURIMAC esté
obligado a emitir la constancia de prestacién de servicio acorde al
arficulo 235° del RLCAE, indicando el monto fotal de Ia liguidacién a favor
del contratista, sin multa, ni penalidades, considerando el cumplimiento
en los extremos del CONTRATO, inclusive por un plazo mucho mayor al del
CONTRATO, lo que estd probado y sin objecion de la DEMANDADA.

[/ POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE CONTESTACION DE
T DEMANDA

| Al respecto, el GORE APURIMAC sostiene que en el desarrollo del
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CONTRATO, el proceder de la DEMANDADA, estuvo justificado, pues el
trabajo del SR. CHAMPI fue observado por la Enfidad.

En efecto, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC sostiene que el SR.
CHAMP! reconoce en su propia argumentacion que huno un
incumplimiento respecto de EL CONTRATO por su parte, en consecuencia,
la DEMANDADA realizé observaciones, las mismas que no fueron
levantadas en su momento por lo que no existe ningun incumplimiento
que les sea imputable.

Asimismo, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC sefiala que el SR.
CHAMPI alega que trabajé por mds tiempo del establecido en EL
CONTRATO por exigencia de la ENTIDAD, entonces es l6gico pensar y
preguntarse “gQUIé EN SU SANO JUICIO Y EM TOTAL USO DE SUS
FACULTADES MENTALES TRABAJARIA DE MAS SI NO RECIBE PAGO
ALGUNO? 50O TAL VEZ EL CONSULTOR ES UNA PERSONA FILANTROPICA
QUE OFRECE SUS SERVICIOS DE MANERA GRATUITA?", Frente a ello,
. sostiene que el SR. CHAMPI sabia que las observaciones realizadas por
| parte de la ENTIDAD también eran fundadas y estan probadas.

En ese sentido, refieren que el laudo arbitral ofrecido por el SR. CHAMPI
en calidad de medio probatorio de su demanda, fue emitido solo porque
se suscribié EL CONTRATO v se tenia que pagar el servicio, mds no porque
el SR. CHAMPI hubiese cumplido a cabalidad con lo pactado.

En consecuencia, finalizan sefalando que el SR, CHAMPI lo Unico que
pretende es sacar una ventaja econdmica y lucrar de manera dolosa a
costos del verdadero dafio que realizd y esto es a la poblacion de
Curahuasi, beneficiarios de la obra.

Ademds de que el SR. CHAMPI con la documentacion ofrecida en su

demanda, acredita que es una persona absolutamente solvente y que
trabajo, no le ha faltado.

POSICION DEL GORE APURIMAC EN SU ESCRITO DE ALEGATOS

Al respecto, el Procurador PUblico del GORE APURIMAC sostiene gue, el
pedido de indemnizacion por supuestos dafos y perjuicios es

extempordneo y no sdlo ello, se sustenta en ofirmaciones que realiza el
DEMANDANTE sin pruebas.

De esta manera, sostiene que la cantidad que solicita el DEMANDANTE en
el mero capricho de obtener mas beneficios econdmicos del Estado es
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cuantiosa. No debe olvidarse que el dinero y gasto publico debe estar
priorizado netamente para el beneficio de a poblacién para el
cumplimiento de los fines publicos a los que estan destinados, no para el
beneficio y bolsilo de una persona particular en el capricho de
aprovechar una situacion para obtener algun beneficio econdmico.

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN RELACION CON LOS PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y EN RELACION CON LOS COSTOS DEL PRESENTE
ARBITRAIJE

De manera previa al andlisis este Tribunal Arbitral advierte los hechos
siguientes:

1. Existe un laudo arbifral previo emitido con fecha 25 de setiembre de
2015, en cuyo punto resolutivo primero se declard fundada la
Primera Pretensiéon Principal de la demanda presentada por el SR.
CHAMPI. La dludida pretension era la siguiente: "Que se declare
consentida la resolucién del contrato efectuada por el Contratista
por incumplimiento de las obligaciones de pago de los servicios por
parte de la Entidad.”

2. Asimismo este Tribunal aprecia que en el punto resolutivo segundo
del citado laudo se declard fundada la Segunda Prefension
Principal, y en consecuencia se declard aprobada y consentida por
la Entidad la Liquidacién del Contrato presentada por el Conftratista,
cuyo importe ascendia a S/ 90 946.58 incluido IGV.

3. Enelcurso del presente arbitraje el GORE APURIMAC no ha sefalado
y menos demostrado que dicho laudo arbitral hubiere gquedado sin
efecto. En consecuencia ante el incumplimiento de pago de dicho
laudo arbitral, el SR. CHAMPI se encontraba legalmente facultado
™) para iniciar el proceso Unico de ejecucion ante el Poder Judicial,
como ha expresado haberlo hecho afios después de la emision del
laudo arbitral, cuando fuera consultado por el Tribunal Arbitral en las
audiencias sostenidas.

Advertidos los hechos descritos, es de indicar que si bien en el curso del
presente arbitraje el GORE APURIMAC no ha deducido oportunamente la
excepcion de caducidad, lo cierto es que en el curso de este arbitragje el
Tribunal Arbitral solicité expresamente en las audiencias sostenidas que las
partes se pronuncien respecto de la probable aplicacién al caso de la
figura de la caducidad, teniendo en cuenta que conforme al articulo
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presenta pues el plazo de caducidad esta fijada por la propia
norma legal.

6. Respecto del contrato materia de este arbitroje ya existe una
liquidacion (presentada por el SR. CHAMPI) que quedd consentida y
asi fue declarado incluso en un laudo dictado en un arbitraje
anterior iniciado por éste; razdén por la que a criterio de este Tribunal
ha operado la caducidad del derecho de SR. CHAMPI para poder
recurrr a la via arbitral pactada en el contrato,

7. Sibien el numeral 8.10 del CONTRATO, dispone, lo siguiente:

“tanto durante la vigencia de este confrafo, como
después de su terminacion, EL GOBIERNO REGIONAL,
indemnizard a EL CONSULTOR, total y efectivamente por
toda pérdida, dario, lesidn, muerte, gasto, proceso, juicio,
costo y reclamacién, incluyendo los honorarios y gastos
legales sufragados por el CONSULTOR o por cualquier
tercero, cuando dichas pérdidas, dafios, lesiones ©
muertes se deriven de un acto ilicito, negligencia, falta a
sus obligaciones o del incumplimiento del contrato por
parte de EL GOBIERNO REGIONAL o de su empleado”.

Ello no enerva el plazo de caducidad previsto en el propio contrato
ni en la LCAE, pues dicha figura es una de orden pUblico y por ende
no esta sujeta pacto en confrario; debiendo por ende EL
CONSULTOR haber solicitado ello en el arbitraje en el cual se discutio
su liquidacién de contrato.

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN CUANTO A LAS COSTAS Y COSTOS
DEL PRESENTE ARBITRAJE

Que, en cuanto a los costos del arbitraje, el numeral 1) del articulo 73° del
Decreto Legislativo N° 10712, dispone que el Tribunal Arbitral tendra en
cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitrgje, el
acuerdo de la partes. A falta de acuerdo, los costos de arbitraje serdn
de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podra
distribuir y promratear estos costos entre las partes, si estima que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

29

Aplicable al presente arbitraje por ser la norma vigente al momento del inicio del arbitrgje,
tal como se establecié en el Acta de Instalacién del arbitraje (en sustitucion de la Ley
General de Arbitraje).
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Al respecto, los costos incluyen: (i) los honorarios y gastos del Tribunal
Arbitral; (1) los honorarios y gastos de la Secretaria Arbitral: (iif) los gastos
administrativos de la institucién arbitral; (iv) los honorarios y gastos de 10s
peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral; (v)
los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el
arbitraje; vy, (V) los demds gastos razonables originados en  las
actuaciones arbitrales.

Que, atendiendo a la inexistencia de pacto enfre las partes,
considerando el resultado de éste Laudo vy, en razon a que el Tribunal
Arbitral considera el comportamiento procesal de ambas partes, a
efectos de regular el pago de tales conceptos, se estima razonable:

(a) Que, cada una de las partes asuma los honorarios por concepto de
defensa y patrocinio legal en los que ha incurrido en el desarrollo de
las actuaciones arbitrales; vy,

(b) Que, cada una de las partes asuma en la misma proporcion los
honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral.

En el presente caso los honorarios totales del Tribunal Arbitral y de la
Secretaria han ascendido a la suma de S/ 26 680.44 incluida la retencion
del impuesto a la renta que correspondia efectuar; y que debieron ser
cancelados en el mismo porcentaje (50%) por cada parte; sin embargo
el SR. CHAMPI se subrogd en el pago de los honorarios del Tribunal Arbitral
y de la Secretaria Arbitral que correspondian al GORE APURIMAC, por [0
que se ordena en este acto a la DEMANDADA a la devolucion d
DEMANDANTE la suma de S/ 13 340.22 (Trece mil frescientos cuarenta y
22/100 Soles).

LAUDO:
PRIMERO.- Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre las pretensiones
de la demanda por haber operado la caducidad, conforme a lo expresado

en los considerandos del presente laudo.

SEGUNDO.- En cuanto a los costos del presente arbitraje, declarar:

Que, cada una de las partes asuma los honorarios por concepto de
defensa y patrocinio legal en los que ha incurrido en el desarrolio de las
actuaciones arbitrales; y,
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(b) Que, cada una de las partes asuma en la misma proporcion los
honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral.

En el presente caso los honorarios totales del Tribunal Arbitral vy de la
Secretaria han ascendido a la suma de S/ 26 680.44 incluida la retencién
del impuesto a la renta que correspondia efectuar; y que debieron ser
cancelados en el mismo porcentaje [50%) por cada parte; sin embargo
el SR. CHAMPI se subrogo en el pago de los honorarios del Tribunal Arbitral
y de la Secretaria Arbitral que correspondian al GORE APURIMAC, por lo
que se ordena en este acto a la DEMANDADA o la devolucion al
DEMANDANTE la suma de S/ 13 340.22 (Trece mil trescientos cuarenta y
22/100 Soles).

ALFRED’O ZAPATA VEI.
Arbitro

MARYA JESUS BUSTOS DE LA CRUZ
Arbitro
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