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/ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

. S
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad” GOBIERNO REGIONAL

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N 399 2019 - GR. APURIMACIGG.
31 DIC. 2019

Abancay,

VISTOS:

El Memorandum N° 1290-2019-GRAP/06/GG de fecha 24/07/2019, el Informe N°816-2019. GR. APURIMAC.
J06/GG/DRSLTPI de fecha 25/07/2019, el Informe N° 014-2019. GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI.
WLCHH de fecha 24/07/2019, y demas documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion,

Y;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191°, de la Constitucion Politica del Per(i prescribe que Los Gobiernos Regionales gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Concordante con el
Articulo 2° de la Ley Orgénica de Gobiemnos Regionales — Ley N° 27867

Que los articulos 2° y 4° de la Ley Orgénica de Gobieros Regionales, Ley N° 27867, modificado por la Ley
N° 28013, establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas
de derecho publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo, en este
contexto el Gobierno Regional de Apurimac, ha desarrollado y ejecutado el Proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DEL PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO DEL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA
REGION APURIMAC”, con Codigo SNIP N° 60753,

__ Que, enfecha 21/05/2010 el Gobierno Regional de Apurimac emite la Resolucion Gerencial Regional N° 005-
. ~2010-GRAP/GRDE, mediante el cual resuelve APROBAR el expediente Técnico del Proyecto denominado:

+“CONSTRUCCION DEL PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
JOMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO DEL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA
<REGION APURIMAC”, con Cédigo SNIP N° 60753 ascendiente al monto de, Ciento Setenta y Nueve mil
> Trecientos setenta y nueve con 00/100 nuevos Soles, S/ 179, 379,00 soles;

Que, en fecha 27/11/2019 la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional de Apurimac emite la
Resolucion Gerencial General Regional N° 333-2019-GR. APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve
CONFORMAR el Comit¢ de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera del proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DEL PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO DEL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA
REGION APURIMAC”, con Cadigo SNIP N° 60753;

\Que, en fecha 02/12/2019, y virtud el acto resolutivo sefialado en el considerando anterior el Ing. Marleny
Rérez Saavedra — Liquidador Técnico y la CPC. Denise Y. Valverde Abarca - Liquidador Financiero (ambos
miembros del Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera), emiten el Informe N° 014-
/c,'/ 019.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./ DYVA, dirigido al Director Regional de Supervision, Liquidacion y

Trasferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remiten el expediente de Liquidacion Técnica-
Financiera del proyecto “CONSTRUCCION DEL PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO DEL ORO, PROVINCIA DE
ANTABAMBA REGION APURIMAC”, con Codigo SNIP N° 60753, cuya ejecucion financiera final es de
S/185,671.82 soles, solicitando su aprobacion via acto resolutivo; que, del presente documento derivado
por los miembros del Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera se puede observar lo siguiente:
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A+ LIQUIDACION TECNICA. - emitido por 1a Ing. Matleny Pérez Saavedra — Liquidador Técnico; quien
sefiala;

DATOS GENERALES.
NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DEL PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO DEL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA

REGION APURIMAC".
UBICACION:

Lugar : Miskapata
Distrito :ElOro
Provincia : Antabamba
Region : Apurimac
DEL PROYECTO:

De la ejecucion.

Fecha de inicio de obra : 01 de Junio del 2010.
Fecha de Culminacion Programado : 31 de agosto del 2010.
Fecha Culminacion Real de Obra : 30 de Setiembre del 2010
Tiempo Programado : 03 Meses.

Tiempo real de culminacién : 4 meses (120 dias).

1. BASE LEGAL

%1 1.1 Directiva N°001-2016-GR. APURIMAC. (PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACION Y TRASFERENCIA
/ POR LA MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O
e FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC") Aprobada con Resolucion N°157-

e Funcién : 04 Agraria.

e Programa : 009 Promocion de la Produccion Agraria.
e Sub Programa : 0034 Irrigacion.

o Codigo presupuestal - 2090940 Const. Sist. Riego Miskapata

e Componente : 2005536 Const. Sist. Riego

e Meta : 0152-2009, 0158-2010.

o Fuénte de financiamiento : Recursos Ordinarios
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o De la Aprobacion del Proyecto E.T. Resolucion Gerencial Regional N° 005 -2010-

GRAP/GRDE

o Proceso de Pre Inversion . Declaratoria de Viabilidad de Fecha
03/10/2008.

e CODIGO SNIP N° . 60753

e  Cadigo del Banco de Proyectos : Codigo Unico de Inversiones 2090940.

e  Fecha de Elaboracién del Expediente : aprobacion del expediente técnico de Fecha

21/05/2010.

e Elaborador del Expediente Técnico - Administracion Directa

e Acta de Entrega de Terreno - Suscrito el 25 de mayo del 2010.

e Acta de inicio de obra - Suscrito el 01 de junio del 2010.

e Presupuesto Global Viable (SNIP) : §/.187,379.00

e Presupuesto Aprobado E.T. + §/.179,379.00

e Presupuesto Actualizado : §/.187,379.00 en el (SSI)

e Presupuesto Verificado :'S/.132,710.08 (CD)

e Presupuesto Valorizado : §/.132,710.08 (CD)

DEL PRESUPUESTO:

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 005-2010-GRAP/GRDE, de fecha 21 de
mayo del 2010, fue aprobado el expediente técnico del proyecto: “CONSTRUCCION PEQUENO
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
MISKAPATA. DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC". SNIP N°
60753 ubicado en la localidad de MISKAPATA por un monto de S/. 179,379.00 soles. Programada en

el ejercicio presupuestal 2010.

| COMPONENTES | cos*ro
COMPONENTE INFRAESTRUGTURA (CD) | 11,2348
EXPEDIENTE TECNICO 6,030.00
GASTOS GENERALES 30,334.52
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 21,78040
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 6,000.00
MITIGACION (IMPACTO AMBIENTAL) 4,000.00
 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 179,379.00

1.3.1 El proyecto se aprobo con el siguiente presupuesto
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1.3.1 PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

e

~ COMPONENTES

| RS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (CD) | 111.234.08
EXPEDIENTE TECNICO 6,030.00
GASTOS GENERALES 30,334.52

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 21,780.40
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 6,000.00

MITIGACION (IMPACTO AMBIENTAL) 4,000.00

- PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 179,379.00

1.3 DE LA EJECUCION

Segln cuaderno de obra e informes mensuales:

Fecha de inicio de obra : 01 de junio del 2010.
Fecha de Culminacion Programado : 31 de agosto del 2010.
Fecha Culminacion Real de Obra : 30 de Setiembre del 2010
Tiempo Programado : 03 Meses.

Tiempo real de culminacion : 4 meses (120 dias).

-\ ALCANCES DEL PROYECTO,

& El proyecto propone el mejoramiento de la eficiencia en la aplicacion del recurso hidrico a nivel de

parcela mediante la instalacion de un sistema de riego tecnificado por aspersion, asi mismo obtener
sistema de riego adecuado para la comunidad campesina de MISKAPATA del Distrito El Oro, y con el

uso racional del agua incrementar una mayor produccion de los cultivos existentes. El proyecto consiste:

- Construccion de 04 pozos desarenadores o sedimentadores
Construccion de 04 camaras de carga
Construccion de 03 camaras de romper presion

Instalacion de 04 vélvulas de control

Instalacion de 04 valvulas de purga

- Instalacién de 07 valvulas de aire de doble efecto

- Instalacion de 81 hidrantes

- Implementacion de 81 equipos de riego familiar por aspersion (VYR-16) (VYR-35)
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- Instalacion de 1,833.10 ml. De tuberia PVC SAP de conduccion
- Instalacién de 1,863.00 ml de tuberia PVC SAP de distribucion

1.5.1 VALORIZACION TECNICA EFECTUADA, ESTE VALOR ES DEL COSTO DIRECTO DEL
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

1.5.2 RESUMEN DE VALORIZACION VERIFICADA

PRESUPUESTO PRINCIPAL S/ 132,710.08

PRESUPUESTO PRINCIPAL (MAYORES METRADOS) S/ 5

PRESUPUESTO PRINCIPAL (PARTIDAS NUEVAS) S/

1.6 CONCLUSIONES TECNICAS:

- Se tiene el informe de pre liquidacion final de la obra por parte de la residencia y la supervision, se
tiene la valorizacion final, pero es mayor al expediente técnico aprobado no se encontré informe que
sustente la modificacion.

- No se encontrd resoluciones de ampliacion de plazo y ampliacion presupuestal, se realizo la

blsqueda respectiva en el archivo periférico del Gobierno Regional, la misma que no se encontro,

sin embargo, se verifica que se modifica el presupuesto en la Ultima valorizacion final del residente

' . tanto del supervisor. mas no se aprueba resolutivamente.

i En el sistema SSI registra el monto actualizado de S/. 187,379.00 soles, solo el monto del PIP
viable, a la fecha se encuentra activo, solo se encuentra en la fase del PIP viable segin SNIP.
No actualizaron en el sistema en el registro en fase de inversion sin embargo ejecutaron el
proyecto aprobado con expediente técnico segin RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°
005-2010-GRAP/GRDE.

- Respecto a las actas de, paralizacion, reinicio, entrega y recepcion; realizando la busqueda

respectiva, no se encontré estos documentos mencionados, sin embargo, se indica en asientos del

cuaderno de obra, con fechas de paralizacion, reinicio; las mismas que no son considerados como

actas, por razones de no contar con las firmas de las autoridades presentes, sino como solo asientos

del residente de obra.

1.7 ACTA DE VERIFICACION FiSICA. - en el que se aprecia la siguiente informacion:
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= En la etapa de verificacion fisica por parte de la comigion de liquidacian, |a infrasstructura se
encuentra en uso por la poblacion beneficiaria, asimismo, el riego por aspersion; no cuenta con un
acta de recepcion de obra, ya que segun indican las autoridades de la comunidad de Miskapata se
concluyé con la ejecucion y no se realizé el acta de entrega y/o recepcion.

- El proyecto esta en funcionamiento hasta la actualidad y en estado operativo, solo con algunas
deficiencias por falta de mantenimiento.

- Delas camaras de carga, las tapas de las camaras ya no existen, falta realizar mantenimiento de la
linea de conduccion, etc.

- Falta realizar algunos tarrajeos e impermeabilizar las camaras

-  Falta las tapas de las cajas de los hidrantes.

1.7.1 DE LA VALORIZACION FiSICA:

- Segln cuadro N° 04 RESUMEN DE VALORIZACION VERIFICADA, la valorizacion es del 119.31%
con presupuesto referente al COSTO DIRECTO, asciende a S/. 132,710.08 soles. Al costo directo,
de un presupuesto segln el Expediente Técnico de S/. 179,379.00 soles presupuesto total.

- Cabe resaltar que la modificacion presupuestal que se hizo por adicionales (mayores metrados y
partidas nuevas), no cuenta con la aprobacion resolutiva. Sin embargo, la valorizacion efectuada en
la liquidacion considero las partidas adicionales que se realizaron para alcanzar las metas del
proyecto.

- Se recomienda a los usuarios del comité de regantes de la comunidad de Miskapata, a través de la
Municipalidad Distrital EI Oro; asuma la responsabilidad del mantenimiento y conservacion de la
infraestructura de riego, para fines de evitar el rapido deterioro de la infraestructura.

- Se pone en conocimiento que no se tiene el expediente primogénito se hizo la busqueda
correspondiente solo se encontrd la resolucion de aprobacion mas no el expediente técnico donde

contempla que metas se va a ejecutas, especificaciones técnicas y otros.

- Finalmente, el proyecto no presenta observaciones relevantes para su Liquidacion de Obra por la

Modalidad de Oficio, de tal manera el proyecto esté apto para el cierre en el Banco de Proyectos.

~J.7.2 DOCUMENTOS TECNICOS CON LOS QUE CUENTA LA OBRA:
e «,,L ego de la recopilacion de toda la informacién encontrada en el Archivo Central y otras Areas del

A “@qbierno Regional de Apurimac del proyecto a la fecha cuenta con los siguientes documentos:

ASE? DRIA
URW ([CA
~ J = o

‘thR‘N\P‘

- Anexo N° TO - 01: Acta de Verificacion de Documentacion Técnica Sustenta torio Existente en

el Acervo Documental Institucional.
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- Anexo N° TO - 02; Acta de Constatacion Fisica del Estado Situacional del Proyecto de Inversion
(Culminacion, Paralizacion, Inexistente) y de Recepcion, en Vias de Regularizacion para fines
de Liquidacion de Obra por la modalidad de oficio.

- Anexo N° TO - 03: Informe de Valorizacion del Proyecto.

- Anexo N° TO - 04: Vistas Fotogréficas de la Obra (Minimo 04 Vistas).

- Anexo N° TO - 05: Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico de la Obra/Proyecto.

- Anexo N° TO - 06: Acta de Inicio de la Obra/Proyecto.

- Anexo N° TO - 07: Acta de Culminacion o Paralizacion de la Obra/Proyecto.

- Anexo N° TO - 08: Acta de Entrega Fisica Provisional de la Obra/Proyecto en Vias de
Regularizacion.

- Anexo N° TO - 09: Acta de Entrega Fisica de la Obra/Proyecto en Vias de Regularizacion.

1.1. La Obra/Proyecto se ejecutd por la Modalidad de Administracion Directa.
1.2. La Liquidacion Técnica del Proyecto Asciende.

1.3. Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones Técnicas.

1.7.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CONSTRUCCION:

El presente proyecto " CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA
¥ _ DE ANTABAMBA REGION APURIMAC".
Contempla el Componente de INFRAESTRUCTURA, cual viene a ser el monto del COSTO DIRECTO.
El proyecto propone el mejoramiento de la eficiencia en la aplicacion del recurso hidrico a nivel de

g parcela mediana la instalacion de un sistema de riego tecnificado por aspersion, siendo el objetivo
principal obtener un sistema de riego adecuado para la comunidad campesina de Miskapata del Distrito
El Oro, que viene a ser un conjunto de actividades dirigidas a construir los sistemas de riego presurizado
para incrementar una mayor produccion de los cultivos existentes con el uso racional del agua.

El proyecto consiste en la construccion de una 01 Captacion lateral; 04 sedimentadores; 04 camaras de
F > | carga de 1.44 m3 c/u; instalacion de tuberias de conduccion en una longitud de 1,633.10 ml. Con tubos
PVC SAP de @1 1/4", 1 %", 1" y de 2’ de C-10; instalacion de tuberias en red de distribucion en una
longitud de 1,863. 0o ml, con tubos PVC SAP de @1 1/4”, 1 %", 1" de C-10; instalacion de 04 Valvulas
de control; 04 vélvulas de purga; 07 valvulas de aire de doble efecto; 03 tres camaras de rompe presion,
instalacion de 81 cajas de hidrantes y 81 equipos de riego familiar por aspersion (VYR-26 Y VYR-35)
1.8 VERIFICACION Y VALORIZACIONES DE PROYECTOS.
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Teniendo en consideracion las caracteristicas constructivas, los acabados y los materiales
predominantes empleados en la construccion, las valorizaciones encontradas en la pre liquidacion por

el residente y supervisor de obra, se establece que el valor de la construccion de la obra asciende a Sl.
132,710.08.

1.8.1 RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES.

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA: S/. 132,710.08. El valor de la obra construida asciende a la suma
de CIENTO TREINTA Y DOS MIL  SETECIENTOS DIEZ CON 08/100 SOLES, y en términos porcentuales
119.31%, segun se indica de forma detallada en item 2.3 de la liquidacién técnica del proyecto.

A) CONCLUSIONES:

e Se Liquida Técnicamente el presente proyecto " CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL
ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC” fue ejecutado por la Modalidad de
Administracion Directa, en el afio 2010 ejecutaron fisicamente 04 meses 120 dias y financieramente se

ejecuto con presupuesto del afio fiscal 2009, 2010, la ejecucion fisica del proyecto se realizo en el afio
2010 por 04 meses El monto de la liquidacion técnica segun partidas verificadas del expediente técnico
asciende a S/.132,710.08 soles. Al costo directo, y la liquidacion financiera total ejecutado y conciliado
de los afios 2009 y 2010 asciende a S/. 185,671.82 soles. Este gasto incluye costo directo, gastos

generales supervision y otros.

e En conclusion, la verificacion fisica de la obra " CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO

// M\\ POR ASPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL
o e ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC™, siendo veraz el contenido de todas y cada
ol una de las partes precedentes avalamos en las actas adjuntados en los anexos. Y los informes emitidos

por las respectivas gerencias de que no se tiene documentacion. Finalmente, el proyecto no presenta

observaciones relevantes para su Liquidacion de Obra por la Modalidad de Oficio, de tal manera el

proyecto esta apto para el cierre en el Banco de Proyectos

2. LIQUIDACION FINANCIERA. - emitido por el CPC. Denise Y Valverde Abarca - Liquidador Financiero,
quien sefiala:

2.1 ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA

En la Ciudad de Abancay a los Veintinueve dias del mes de Noviembre del afio Dos Mil Diecinueve, se
, suscribe el presente Acta de Liquidacion de Obra con el objeto de ratificar el Costo Total de la Obra:

»/ “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
s COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA
REGION APURIMAC” con codigo SNIP 60753 y Cédigo Unico de Inversiones 2090940, por el Costo
Real de S/ 185,671.82 (Ciento Ochenta y Cinco mil Seiscientos Setenta y Uno con 82/100 Soles),
obtenida del analisis correspondiente de la Ejecucion Presupuestal Discriminada por los afios 2009;

L.
O RS
@Y \oN e
QO
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2010, demostrado segun el Resumen de Ejecucion Financiera Global y Cuadro Consolidado del Costo
Real, el mismo que a continuacion se describe.

El andlisis detallado de cada Ejecucion Presupuestal Anual se halla consignado en las Tarjetas de
Liquidacion Financiera, adjuntas al presente Acta de Conciliacion Financiera, la misma que se encuentra
Conciliada con la Sub Cuenta 2 — 1501.0804 Infraestructura Agricola, y la Sub Cuenta 1 - 1505.03
Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, 1504.05 Formacion y Capacitacion, 1503.02
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros. Acorde al Balance del mes de Junio del Afio Fiscal del 2019.

PROYECTO : 2.090940- “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL
ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC”.

CORRELATIVOS: 152-9; 158-10.
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

2.2. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANO: 2009.
Modalidad de Ejecucion  : Por Administracion Directa.
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios.
Correlativo de Meta : 0152 - 2009.

RECURSOS | TOTAL

o) DETALLE ORDINARIOS | PPTO.

Costo de Construccion por Administracion

202343 nierts - Bines

3,961.000  3,961.00]

Costo de Construccion por Administracion

c Directa - Senvicios

4,039.00 - 4,039.00

PN 2z . . . .
\ 5 D sy sz s SRS s S
&/ Cq

LImac;

2.3. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANO: 2010.
Modalidad de Ejecucién  : Por Administracion Directa.

Fuente de Financiamiento : Recursos ordinarios.
Correlativo de Meta 0158 - 2010.
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CORIGO

DETALLE

RECURSOQOS
ORDINARIOS

P
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
TOTAL
PPTO.

2.6.2.3.4.3

Costo de Construccion por Administracion
Directa - Personal

58,039.36

58,039.36

2.6.2.3.4.4

Costo de Construccion por Administracion
Directa - Bienes

64,735.22

64,735.22

2.6.2.3.4.5

Costo de Construccion por Administracion
Directa - Servicios

53,416.73

53,416.73

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1,480.51 1,480.51
TOTAL 177,671.82
2.4. RESUMEN GLOBAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANOS: 2009, 2010.
Modalidad de Ejecucién  : Por Administracion Directa.
Fuente de Financiamiento : Recursos ordinarios.
Correlativo de Meta :0152 - 09; 0158 -10.
. =~ - | RECURSOS | ToTAL
ALLE | o= o '
ol PPUE | ORbiARIos | peio.
26.2343 Cpsto de Construccion por Administracion 58,039.36 58,039.36
Directa - Personal
26.234.4 Ct.:>sto de Qonstruccion por Administracion 68,696.22 68,696.22 '
Directa - Bienes
262345 Cf)sto de Con.st.rucmon por Administracion 57.455.73 57.455.73
Directa - Seniicios
Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.2.3.1 1,480.51 1,480.51
. TOTAL 185,671.82

4. LALIQUIDACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA ASCIENDE A S/. 18
SON CORROBORADOS CON LOS ANEXOS Y LA CONCILIACION CONTABLE.

RECURSOS
DETALLE DEL CONSOLIDADO ORDINARIOS MONTO
Costg Total Ejeoutgdo por Administracion 185,671.82 e
Directa
TOTAL COSTO REAL -135,67;1,.82

3.1 OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS.
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3.1.1 La presenta Obra ha sido ejecutada por el Gobierno Regional de Apurimac, con Presupuesto
de Recursos Ordinarios durante los afios fiscales 2009, 2010; el cual se Ejecuté por la
Modalidad de Administracion Directa por el Gobierno Regional de Apurimac, siendo ubicado
en la localidad de Miskapata, Distrito El Oro, Provincia de Antabamba, Region Apurimac.

3.1.2 El Proyecto “Construccion Pequefio Sistema de Riego por Aspersion Miskapata en la
Comunidad Campesina de Miskapata, Distrito El Oro, Provincia de Antabamba Region
Apurimac” ubicado en la localidad de Miskapata , Distrito El Oro, Provincia de Antabamba,
Region Apurimac, fue validado el Expediente Técnico - Financiero del Proyecto de Inversion
Publica segin RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 005-2010-GRAP/GRDE, en fecha
21 de Mayo del 2010; el Proyecto ha sido viabilizado con codigo SNIP 60753 y Cédigo
Unico de Inversiones 2.090940 del 06 de Octubre del 2008 por un monto viable aprobado
de Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Nueve con 00/100 Soles (S/.
187,379.00).

El cual resuelve en su ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto:

“Construccién Pequefio Sistema de Riego por Aspersion Miskapata en la Comunidad
Campesina de Miskapata, Distrito EI Oro, Provincia de Antabamba Region Apurimac”, fue
validado con un Presupuesto Total de Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Nueve
con 00/100 Nuevos Soles (S/ 179,379.00), programado en el ejercicio Presupuestal 2010.
Referente a la Resolucion de Aprobacion del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009, no se
cuenta con dicho documento. Segn la Ejecucion Presupuestal del Proyecto, fue por un monto
total de Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Uno con 82/100 Soles (S/.
185,671.82), segun detalle:

3.4 EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL POR
ADMINISTRACION DIRECTA TOTAL EJEC. LIQUIDACION GIRADOS T
PPTAL. POR | PORCONTRATA | PENDIENTES DE (A+B-C)
0152-09 0168-10 ADM. DIRT. (A) (B) RENDICION (C)
8,000.00 177,671.82 185,671.82 0.00 0.00 185,671.82
. f?."j'z‘f} TotaL.. . 186,67

A. CONCLUSIONES:
Se Liquida Financieramente el Proyecto “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR '
ASPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO,
PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC”, por el Costo Real de S/ 185,671.82 (Ciggpto iy
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QOchenta y Ginco Mil Seiscientos Setenta y Uno con 82/100 Soles), ejecutado por la Modalidad de
Administracion Directa;

Segun se detalla a continuacién:

EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL
Correlativo de Meta N° 0152- 2019 8,000.00
Correlativo de Meta N° 0158 - 2010 177,671.82
TOTAL EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA 185,671.82
. o= | e

Que, en fecha 09/12/2019, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de
Inversion emite el Informe N° 1551-2019. GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, dirigido al Gerente General
Regional, mediante el cual solicita derivar el Informe de Liquidacion Técnico Financiero, del Proyecto
denominado: “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION
APURIMAC” a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para su aprobacion mediante acto resolutivo,
por el monto total de S/ 185,671.82 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2009 y 2010,
para efectos del cierre en el banco de proyectos; ello, mérito a los Informes Técnicos emitidos por el Comité
de Recepcion y Liquidacion Técnico Financiero el mismo que tiene como base legal la Directiva N° 001-2016-
APURIMAC/GR - denominada “PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION Y TRANFERENCIA POR LA
MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS
POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC™;

Que, en fecha 24/07/2019, la Gerencia General Regional emite el Memorandum N° 2235 - 2019-
GRAP/06/GG, mediante el cual deriva el expediente sobre Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto
denominado: “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
™ COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION

 APURIMAC”, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, a fin de realizar la evaluacion, recomendaciones
-y de encontrarlo favorable, la emision del acto resolutivo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 001-2016-
APURIMAC/GR - denominada “PROCEDIMEINTO PARA LIQUIDACION Y TRANFERENCIA POR LA
MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS
POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, cual tiene como finalidad , coadyuvar al saneamiento
contable de los proyectos de inversion ejecutados por el Gobierno Regional de Apurimac y sus antecesoras,
que por carecer de la suficiente documentacion técnica y/o documentacion sustentadora de gastos ni han
"~ ~Sido liquidadas oportunamente ; asimismo, coadyuvar al proceso de transferencia fisica contable por oficio
"' - los proyectos de inversion a los sectores beneficiarios;

SPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO,
PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC”; se advierte que:

1. El Expediente cuenta con los Informes Técnico y  Financiero, emitidos por los profesionales
integrantes del Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera, informes que se han
elaborado en funcion alo establecido en la Directiva N° 001-2016-APURIMAC/GR - denominada
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“PROCEDIMEINTO PARA LIQUIDACION Y TRANFERENCIA POR LA MODALIDAD DE OFICIO
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC'", sobre la procedencia de la quwdamon Técnico
Financiera del proyecto en mencion.

2. ElExpediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por Director Regional de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; conforme se evidencia del
Informe N°1551-2019. GR. APURIMAC. /06/GG/DRSLTPI, de fecha 09/12/2019.

3. El presente expediente tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 001-2016-
APURIMAC/GR - denominada “PROCEDIMEINTO PARA LIQUIDACION Y TRANFERENCIA POR
LA MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O
FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC",

Que, es menester sefialar que los entes administrativos, responsables, han evaluado los aspectos
normativos en relacion al Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto denominado:
“CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC”,
que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y. procedencia
de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE
TECNICA'Y FINANCIERA ; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se
debe proceder a la emision del acto resolutivo administrativo pertinente;

Por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019,
y la Resolucion Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 05/06/2019, y laLey N° 27783
- Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus
modificatorias y Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica Financiera por la modalidad de Oficio del
Proyecto denominado: “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
.. MISKAPATA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE

SANTABAMBA REGION APURIMAC?”, por el monto total de S/ 185,671.82 (Ciento Ochenta "y Cinco Mil
~Seiscientos Setenta y Uno con 82/100 Soles), a efectos de proceder al cierre del proyecto, conforme al
guiente detalle:

EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL
Correlativo de Meta N° 0152- 2019 8,000.00
Correlativo de Meta N° 0158 - 2010 177,671.82
TOTAL EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA 185,671.82
B TOTAL P.IP. = . 185,671.82

— — ———— - — —

presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion financiera del proyecto en mencion.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, el cierre del expediente respectivo; una vez que quede consentido la
Liquidacion, y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, a la secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y deslinde de responsabilidades que tenga lugar.
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ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la
ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, Direccion
Regional de Administracion, a cada uno de los miembros del Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica
Financiera y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su cumplimiento y
demas fines de la Ley.

ARTICULO SEPTIMO: DISPONER, que las instancias Administrativas notificadas en el articulo precedente,
realicen las acciones pertinentes respecto a lo sefialado en las observaciones, conclusiones y
recomendaciones técnicas financieras contenidas en los informes de liquidacion técnica financiera del
proyecto: “CONSTRUCCION PEQUENO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MISKAPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MISKAPATA, DISTRITO EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION
APURIMAC”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MAG. RAUL/A %GUTIERREZ RODAS

GERENTE/GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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