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GOBIERNO REGIONAL DE

4

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° -2021-GR-APURIMAC/DRA

Abancay, 09 AGO. 2021
VISTOS:

El Informe Nro. 046-2021-GR.APU/GRDE/SGAPyYS/RES.TTM; Informe Nro. 054-
2021-GR.APU/GRDE/SGAPYS/RES.TTM; Informe Nro. 1120-2021-GRAP/07.04;
Formatos numeros 158, 159, 160 y 161 de Informe de Calculo de penalidades; Informe
Nro. 1199-2021-GRAP/07.04; y OPINION Nro. 87-2021-AJ-DRA-GRA; y demas
antecedentes del expediente administrativo y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitucion Politica del Estado, sefiala que los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de
su competencia, concordante con los Art, 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos
Regionales Ley 27867 y sus modificatorias Leyes 27902 y 28013, que establece que
los Gobiernos Regionales son Personas Juridicas de Derecho Publico, con autonomia
; politica, econdémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad

‘5;7 esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sostenible promoviendo ia
»™ ./ inversion publica y privada y el empleo, asi como garantizar el ejercicio pleno de los
derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los
# planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

%7 Que, en el proceso de seleccién AS-04-2021-GRAP-2, se ha otorgado la buena pro a
favor de INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L.; para la adquisicion de 80,000.00 yemas
de palta para el proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL -
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN 85 LOCALIDADES
DE 30 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS,
AYMARAES Y CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC; por el monto de S/.
76,000.00; suscribiéndose el contrato Nro. 033-2021-GR-APURIMAC/DRA, de fecha
30 de abril del 2021.

Que, conforme a lo dispuesto por la clausula Quinta del contrato, el plazo rige desde
la fecha de suscripcion del contrato es decir desde el 30 deabril del 2021: y que el
cumplimiento de contrato se realizara en cuatro entregas conforme al cronograma
detallado en la especificaciones técnicas del proceso de seleccién que forma parte del
contrato; es asi que la primera entrega es a los 07; la segunda entrega a los 14 dias,
la tercera entrega a los 21 dias y la cuarta entrega a los 28 dias.

Que, el computo de plazos de entrega se realiza tomando en cuenta la fecha de
suscripcion del contrato, siendo esta el 30 de abril del 2021; de lo que se tiene; del
formato 158, Informe de Calculo de penalidades la primera entrega tiene un retraso
de 70 dias, cuya penalidad asciende a S/. 1,330.00; del formato niumero 159, la
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segunda entrega tiene un retraso de 63 dias, cuya penalidad asciende a S/.
2,433.805; del formato numero 160, la tercera entrega tiene un retraso de 56 dias,
cuya penalidad asciende a S/. 2,433.71 y; del Formato 161, la cuarta entrega tiene un
retraso de 49 dias, cuya penalidad asciende a S/. 1,402.485. Acumuladas las
penalidades suman un total de S/. 7,600.00; que representa el 10% del monto del
contrato.
Que, la penalidad por mora a imponerse y permitida por Ley es hasta el 10% del monto
contractual; es decir hasta un maximo de S/. 7,600.00 (SIETE MIL SEICIENTOS CON
00/100 SOLES); y estando al considerando precedente y el numero de dias de retraso
en el cumplimiento de las obligaciones del contratista INVERSIONES IQUENAS
E.l.LR.L.; esta ha acumulado el monto maximo de penalidad permitido por Ley,
conforme a lo previsto por el articulo 161.2 del Reglamento del TUO de la L.C.E..
Que, por Informe Técnico Nro. 1120, ampliado con Informe Técnico Nro. 1199-2021-
GRAP/07.04, respectivamente; emitido por la Oficina de Abastecimientos, patrimonio
y margesi de bienes; concluye en la procedencia de la resolucion parcial del contrato;
por acumulacion del maximo de penalidad prevista en ley; resolucion parcial sostenida
en el hecho de que el proveedor INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L.; habria cumplido
parcialmente con la primera entrega; y ninguna en la segunda, tercera y cuarta entrega
al que estaba obligado conforme a contrato; significando un cumplimiento parcial de
hasta el 17% del contrato; por lo que procede la resolucion parcial del contrato.
Que, estando acreditado la mora en que incurrio el proveedor INVERSIONES
IQUENAS E.I.R.L.; es procedente aplicar la penalidad correspondiente; siendo que el
monto contractual es por un total de S/. 76,000.00; corresponde penalizar hasta el
= Maximo del 10% de dicho monto; por lo que resulta una penalidad a imponer de S/.
7,600.00 (SIETE MIL SEICIENTOS CON 00/100 SOLES); que debera ser deducida-al
/ momento del pago final conforme lo establece el articulo 161.4 del Reglamento "del
TUO delalL.C.E.
Que, el articulo 165.4 del Reglamento del TUO de la L.C.E. establece la facultad que
tiene la entidad de resolver el contrato sin requerimiento previo, cuando se deba a la .
\ acumulacién del monto maximo de penalidad por mora; constituyendo una causal de’\ -
A2) resolucion de contrato el acumular el monto maximo de penalidad asi lo establece el',_
articulo 164.1 inciso b) del Reglamento en comento. o o
Que, por Resolucién Ejecutiva Regional Nro. 095-2019-GR.APURIMAC/GR se delego :
facultades en la Direccion Regional de Administracion para resolver contratos
derivados de los procedimientos de seleccion Adjudicacion Simplificada, asi lo preve
el literal d) del numeral 2 del Articulo 5 de la mencionada resolucion Ejecutiva; con las
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER PARCIALMENTE el Contrato Directoral
Regional Nro. 033-2021-GR.APURIMAC/DRA de fecha 30 de abril del 2021, suscrito
por la entidad y la empresa INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L., derivado del proceso
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de Adjudicacion Simplificada Nro. 4-2021-GRAP (Il Convocatoria); para la adquisicion
de yemas de palta para el proyecto mejoramiento de los servicios de apoyo al
desarrollo de la cadena productiva de la palta en 85 localidades de 30 distritos en las
provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros de la Region Apurimac;
por acumulacién del monto maximo de penalidad.

ARTICULO SEGUNDO.- IMPONER a INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L.; penalidad
por mora por el monto de S/. 7,600.00; que representa el 10% del monto contractual;
que debera ser deducido al momento del pago final por la entrega parcial realizada
por Inversiones iquefias E.|.R.L.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR; a la Oficina de Abastecimientos, Patrimonio y
Margesi de Bienes, registrar la presente resolucion en el SEACE.

ARTICULO CUARTQ.- NOTIFICAR, Ila presente resolucion a la empresa
INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L., por conducto notarial, en la direccion sefialada en

el contrato; y cumplimentarlo con notificar en su correo electrénico sefialado en dicho
acto juridico.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER, que la instancia competente implemente las
acciones necesarias a fin de que la infraccion incurrida por la empresa INVERSIONES
IQUENAS E.L.R.L., sea puesto de conocimiento del Tribunal de Contrataciones del
Estado, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la ejecucion de la (s) garantia (s), otorgada (s), por
la empresa INVERSIONES IQUENAS E.I.R.L., con ocasion de la suscripcion del
contrato Directoral Regional Nro. 033-2021-GR.APURIMAC/DRA.

ARTICULO SEPTIMO.- SE REMITA, copia de la presente resolucion y actuados, a
la Procuraduria Publica del Gobierno Regional para que en coordinacion con el area
Usuaria, determinen los mayores dafios y perjuicios irrogados, con ocasion del
incumplimiento contractual de la empresa INVERSIONES IQUENAS E.LR.L.: y
s p_roceda a instar las acciones conciliatorias y/o arbitrales que prevé el contrato para
A e.;;o\a\\c\ilcho resarcimiento.

)

r§>ARTICULO OCTAVO.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a la Gerencia de

—/Desarrollo Econémico y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de
~ Apurimac, para su conocimiento, publicacion_en el portal institucional y; fines de Ley.

.P. . WILFREDO CABALLERO TAYPE
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
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