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Ty GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Afo de la Universalizacion de la Salud

INFORME N°C7 8% . 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

A : ABOG. PERCY GOMEZ CAMERO
SECRETARIO GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA PARA PUBLICACION EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRMESTRE 2020.

REF. : A) INFORME N°091-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-AMV
B) INFORME N°294-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA
C) INFORME N°245-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RPT

FECHA : Abancay, 20 de Octubre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atencion al
documento de la referencia A), se remite la informacion solicitada respecto a Liquidacion y Supervision de
obras, para publicacion en el portal de Transparencia, correspondiente al tercer trimestre, las mismas que se
adjuntan en

v" 01 folder de 52 folios Proyectos Tics, segun documento de referencia a)
v" 01 folder de 73 folios Proyectos por Administracion Directa, segin documento de referencia b)
v 01 expediente de 33 folios, seglin documento de referencia c)

Es cuanto informo para su conocimiento y demés fines correspondientes, haciendo propicia la oportunidad
para expresarle las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente,
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de

Proyectos de Inversidn Gobieno Reqiandl
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

INFORMES DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIO

TIC'S

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Pert Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PROYVECTD “MEJORAMIENTD DE LA APLICACIGN TIC PARA EL ADECUADD DESARROLLD DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SEGUNDARIA EN if DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS -  REGIAN APLIRIMAC.”

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@regionapurimac.gob.pe




"Mejoramiento de la Aplicacion TIC para el Adecuddo Desarolio de las Compelencics De Esfudianies Y Docentes

Nombre del Proyecto: En Las ILEE De Nivel Secundaria En 11 Distrilos De Lat Provincla De Andahuaylas - UGEL Andahuaylas - Reglén
Apurimac”

Unidad Ejecutora: Goblemo Reglonal Apurfmae,

Residente de Obra: Ing. Karmith Mentoya Villegas

Inspecior de Obra: Ing. John Johann Huamdn Rivera

Asistente Administrative: CPC. Francy M. Morales Alegria

Asistente Tecnlco: Ing. Robertson Santander Jauregul

Fecha: 5/08/2020 )

1. ALID, RQY!
1,1.1. Ubicacién

P

D t Apurimac Provincia : [Andahuayias

Distito:  |Mulfidistrital

Direceién y/o Ublcacién:

32 Instifuciones Educativas del nivel secundaria de 11 Distritos de I Provincla de Andahuaylas de la Reglén Apurfmac.

1.1.2.- Funcién Programética

FUNCION : 22 Educaclén,
DIVISION FUNCIONAL + 047 Educacion Basica
GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educacion Secundaria
"Mejoramiento de la Aplicacion TIC para el Adecuado Desarrolio de las Competencias De Estudiantes Y
PROYECTO : Docentes En Las IL.EE De Nivel Secundaria En 11 Distritas De La Provincla De Andahuaylas - UGEL Andahuaylas -
Regién Apurimac”
META i 63-2019
MODALIDAD 1 Adminkstracién Directa.
1.1.3,- Aspectos Financleros
MONTO APROBADO (EXP, TEC) H sl ' 11,859,909.10 [ DEVENGADO
MONTO ASIGNADQ - 2013 : sl 90.000.00 90,000.00
MONTQO ASIGNADO ~ 2014 H St. - i
MONTO ASIGNADO ~ 2016 : S/, - hd
MONTO ASIGNADO - 2018 . SL 94,607.00 79.565.84
MONTO ASIGNADO - 2019 B s/, 1,800,000.00 1,794,152.53
MONTO ASIGNADO - 2020 2,500,000.00 773,567.47
TOTAL ASIGNADO H S/ 4,484,607.00 2,737,285.84
FUENTE FINANCIAMIENTO DEVENGADO
00 Recunses Ordinarios F-TH 1.890.000.00 1,884,152.53
09 Recursos Direclamente Recaudados HERTA - -
19 Recurnos por operaciones oficlales de crédito H S/, - -
18 Canony sobrecanon, regallas, renta de aduanas + Sk 2,594,607.00 53,133.
13 Donaciones y Transferenclas 1A ol b
05 Recursos determinados H pYA hd o
TOTAL 4,484,607.00 2,737,285.84
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2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIQDO.
2.2,1.- PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO,
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2.2.2.- PARTIDAS NUEVAS EJECUTADAS

T T
BRI ETGa0Y

2.3.- INFORMACION FISICA DEL PERIODQ

AVANCE FISICO GLOBAL

PROGRAMADO 10,712,112.96 10,400,444.96 97.09‘% 40,100.00 0.56% | 10,460,544,96 97.65% 251,568.00 2.35%
EJECUTADO 10,712,112.96 2,791,589.92 26.06% 46,186.67 0.43% | 2,837,776.59 | 26.49% 7.874,336,37 73.51%
AVANCE FISICO 2020

8/,

§

- - - iy s, ” ) N S .
PROGRAMADO 2.325,693.12 9,104.19 0.39% 1,507,349.73 | 64.81% | 1,516,453.93 | 65.20%
EJECUTADOQ 2,325,693.12 944,704,70 40.62% 46,186.67 1.99% | 990,891.37 | 42.61% 1,334,801,75 57.39%
2.4~ INFORMACION FINANCIERA
o~ AVANCE FINANCIERO GLOBAL
N ©i  ANANGE Prasypuesid;) Acurmolade ool WaR Salde .t
‘ ' o FIANGIERD Mmgs/ . g gL A g “."m“r“ég RO | 9 201
- PROGRAMADO 11,859,909.10 | 11,280,286.04 95.11% 119,721.51 1.01% | 11,400,007.56 459,901.54 3.88%
EJECUTADO 11,859,909.10 |  2,669,694.84 22.51% 67,591.00 0.57% | 2,737.285.84 9,122,623.26 7692%

AVANCE FINANCIERO 2020

4]

LA

2,500,000.00

83.819.87

3.35%

1,609,805.61

64.39%

890,194.39

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES

1,525,985.73
2,500,000,00 705,976.47 28.24% 47,591.00 270% | 773,567.47 | 30.94% 1,726,432.53 69.06%
A AS @?M%‘M e

R B L Lo A M DL IO 2000 0 0 e

AT e g A 0| AR B O AT | L e 1B o ™ 2

s A B DEL T e A AL |- ebojcdon cat | ik eategcrd i
Coordinador de Proyecio 1/07/2020 _31 /07/2020 31 §/.4,500,00 $§/.4,500.00
Asistente Administrativo 1/07/2020 31/06/2021 31 §/.3,000.00 $/.3,000.00
Aslstente Tecnico de Obra 1/07/2020 31/06/2022 31 $/.3,000.00 §/.3,000,00
TOTAL §/.10,500.00 §/,10,500,00

3.1~ Durante el mes de Jullo, se formuld la Modificacion N° 02-2020 (sih medificacién presupuestal y sin ampliacién de plazo)del Expediente Técnico del
proyecio! “Mejoramiento de la Aplicacién TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competenclas De Estudiantes Y Docentes en las ILEE de Nivel Secundaria
en 11 Distritos de la Provincia de Andahuaylas - UGEL Andahuaylas - Regién Apurfmac" en Fase de Hecucldn, cuyo susteno se planted en cumplimiento o la
Normatividad Vigente ademds de la verificacién y revisidn del expediente técnico actualzado en diclembre del 2018, expediente de modificacion N° 01

qprobado en diclembre del 2019 y el Informe de Compatibilidad 2020, Se plantea:

- Disminucién de Metas programadas por perdida de vigencla tecnoléglea, caracierfsicas de mejor calidad de materiales y partidas que ya no sen
necesarias ejecutarias que fueron considerados en el expediente técnico modificado, y como consecuencla de las modificaciones efectuadas en la
ejecucidn del PIP previa consulia y conformidad del Supervisor de Proyecia, Estos camblos generan cue en algunas partidas se den reductivos,

- Partidas Nuevas se genera porque se han observado deficlenclas en el proceso de elecucién del expedients técnico aprobado, plantedéndose la
elecucién de parlidas nuevas en algunos de los componentes del expedients técnico Iniclal, por tanto, dichos frabajos han generado modificaciones en ef
presupuesto per ejecucién de cada partida adicional, asf como el Incremento de materales e Insumos en los andlisls de costos unitarios, haclendo que

exisian requerimientos adiclonales a los programados,

*» Mayores Melrados se genera porque se han observado deficlencias en el proceso de ejecucion del expedlente, habiéndose ejecutado hasta el momenio
metrados superores en algunas pariidas del expediente técnico Inicial, por tanto, dichos frabajos han generado akas en el presupuesto por ejecucion de
cada partida ademds de Incremeniar materiales @ insumos en los andlisls de costos unitarios, haclendo que los requermientos sean superiores a los

programados,

+» Deductivo de Proyecto se genera por la disminucién de los mstrados de las partidas del presupuesto del proyecto, considerados en el expediente técnico
modificade, y como consecuencia de las medificaciones efectuadas en la ejecucién del PIP previa consulta y conformidad del Supervisor de Proyecio,

*» Actualzaclén de costos se genera porque se han preseniddo costos reales en los que se ha Incurrdo a la fecha durante el procese de ejecucion del
expediente, habléndose ejecutado hasta el momento, por tanto, dichos frabajos han generado varlaciones en el presupuesto,

+ Modificacién de nombres de partidas y unidad de medida, durante la ejecucion,

« En atencién @ la Resolucldn Ministerial N° 448, que aprusba los “Lineamientos para la vigliancia, prevenclén y control de o salud de los frabajadores con
riesgo de exposicion a COVID -19", se crea una Nueva Partida "Creacidn de una Parfida Nueva Gastos Generales por Covid 19",
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. nie - ' L, el inular del Pllego "ouveeeeres - APRUEBA , ld nueva "ESCALA DE PERSONAL
CONTRATADO A PLAZO DETERMINADO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC", que deberd de utllizar para la elaboracit
de Ios nueves estudios de Inversién formulacién de expedientes técnicos de los proyectos y/u obras .0 documentos equivalentes en el marco del SPMGI, 3
mismos que estén considerados en el PMI DEL GORE Apurimac pudiendo APLICARSE ia presente disposicién « los proyecios de inversion que estén en
proceso de ejecucién a fin de actualizar los costos de los profeslonales y técnicos que ejecutan proyecios de Inversién en el GORE Apurfmac...ueeen”s
NOTESE que en todos los exiremos de los documentos que sustenian la presente resolucién (gerenciales), se resafta la ACTUALIZACION de costos,
eniendiendo que el reajuste se deberd redlizar en la actual linea de tiempo.

« Mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 608-2019-GR. APURIMAC/GR de fecha 02 de octubre del afio 2019, se aprueba el célculo de cosfo de la
Hora Hombre para el afio 2019-2020, siendo la Hora Hombre del OPERARIO =23.80, del OFICIAL = 18.84y del PEON =17.01,

+ La Gerencla Reglonal de Desarmollo Social, remite a esta Residencla copia del Memorando Mditiple N°® 036-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 26 de
noviembre del 2019, conleniendo el Decreto Reglonal N° 001-2020-2019-GR.APURIMAC/GR para su cumplimiento bajo responsabllidad en la actualizacién
del expediente técnico aprobado mediante Resolucién Gerencial Reglonal N° 381-2019-GR/APURIMAC/GR. Razén por la cual se actualiza los costos del
personal profesional y técnicos Indicados en los disfintos componentes de los cosios indirectos, asf mismo dispone actualizar los costos del expediente
técnico con los costos aprobados de acuerdo a la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 608-2019-GR.APURIMAC/GR del cual se sustenta en el frems 2 del
Sustento Técnico del Costo Directo de la presente, en sl célculo del costo de la Hora Hombre de la Resolucién anfes menclonada,

+ A través del Memorando Mulilple N* 034-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 13 de noviembre del 2019, la Sub Gerencla de Obras solicita dar

cumplimiento a las disposiciones de la oficina de Recursos Humanas y Escalafén a través de la Oficina de Normalizacién Previsional -ONP, en meriio a la Ley

N° 26790 Ley de Modemizacién de la Seguridad Sockal en salud fiene reconocida la competencia para brindar la cobertura de Invalidez - sobrevivencia y
de go SC N, -

3.3~ Se formularon los TOR del personal profesional que realizara las funciones de Coordinador de Capaciiacionesy Capacitadores, para las ILEE, Virgen del
Carmen, Agropecuario y San Martin del Disirito de San Jerénimo, Provincla de Andahuaylas,

3,4.- Se sostuvo diversas reuniones de coordinacién enire los miembros del equipo efecutor, Sub Gerente de Promocion Social, Gerente Regional de
Desarmolio Soclal y la Supervisién de Proyecto.

3.5~ Se realizé vigje en comisién se servicio al Distrito de San Jerénimo de la Provincia de Andahuaylas, a fin de realizar la socializacién del proyecto,
contrastacion del estudio de compatibiidad realizado por el anterior equipo ejecutor (verificacién de amblentes y espacios donde se va d realizar las
Instataciones), trastado de equipos y verificar el estado de los bienes del proyecto : "Mejoramiento de la Aplicacién TIC Para el Adecuado Desamello de las
Competencias de Estudiantes y Docentes en las IL.EE. de Nivel Secundaria en 11 distritos de la Provincia de Andahuaylas - UGEL Andahuaylas - Regidn
Apurfmac" Cédigo Unificado 2184900, acciones que se realizé los dias 15,16y 17 de Julio del 2020, Ver INFORME N° 048-2020-
GR.APURIMAC/11/GRDS/SGPS/RP-KMV,

3.6, En coordinacién con la Adminisirativa del Proyecto se realizé el seguimlento a los requerimientos de confratacién de servicios y adquisicién de blenes.
3.7.- Durante el mes de jullo, se tramito los sigulentes requermientos:

0O Pedido Servicio N° 2016 para contratar los servicios de un Coordinador en Capaciiacion.

0 Pedido de Compra N° 2248 para la adquisicién de Suministro para Implementacién de Arquitectura Infranet (incluye servicio),
0 Pedido de Compra N° 2115 para la adquisicién de Proyecior Mutfimedia Ulira Tiro Corto {Interactivo Tipo B).

0 Pedido Compra N° 2139 adquisicién de Barra de Sonido,

0 Pedido Compra N° 2137 adquisicién de Pantallas Interactivas.

O Pedido Compra N° 2643 proyector multimedia ultra tiro corto (Interactivo).

0 Pedido Compra N° 2702, extintor de CO2 con soperte para pared mds sefializacién.

0 Pedido Compra N°¢ 2717, sistema de alarma.

0 Pedido de Servicio N° 2271, Especialista en Instalaciones Elécticas,

| Bedida de Camnm N° 2789 Adaulicldn de Gahlnate de Malanlna.
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V.- DOCUMENTACION
5.1,- QUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO

Del Follo ] 37 [ATFollo | 42
Del Asienio | 15 TAl astento | 18
4,2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
4.2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Salida @ Infemamiento de los Equipes Informdticos en la LE Agropecuario N* 8

" Mej de la aplicactén tic para el adecuado Ho de las P wclas de estudlantes y d tes en las ILEE de nivel secundario de 11 distritos de la provincla de
Andchuaylas - UGEL Andahuaylias - Regién Apurimac” ~
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16 jul. 2020 4:43:48 p. m.
214 Jr. Eusebio Reynaga
San Jeronimo
Andahuaylas)

Apwrirnac

Verificacion de Parlidas Elechicas
fo:M tento de la apficacién fic para el ad: do d io de las petencias de 'y docentes en lus [LEE de nivel secundario de 11
distritos de la provineia de A yias « UGEL ylas « Regidn Apurimac”

D20 10:14:55 a. im.
Carretera Ancatira
Andahuaylas
Apurimac

"Reconocimlento de Aulas a intemvenir segdn plano

fie para ol ad: 3o d Ho de las rpatencias de ey d tas en las [LEE de nivel secundario de 11
distritos de [ provincia de A -~ UGEL A - Regién Apurimac”

16 pal. 2020 4°01:18'p. m.
214 Jr. Busebio aga
San Jeronime

An lahwaylas

Reconocimiento de Aulas a intemvenir lano -
tento de la aplicacién tic para el ad: do d o de las petencias de tes y tes en las ILEE de nivel secundario de 11
distritos de la provincla de ylas - UGEL Andahucylas - Reglén Apurimac”




02010 69

Medicion de las dimensiones de las aulas o Infervenir
Pr to:Mejoramiento de la aplicacidn fic para el ad do desarrollo de las petencias de estudiantes y d tes en las [LEE de nivel secundario de 11

distritos de Ig provincia de Andahuaylas - UGEL Andahuaytas - Regién Ap ot

Firma del Informe de Modlficasion N°02-2020 Equipo Elecutory Supetvisor
Proyecto:Me}; i de la aplicacién tic para ol ad do di Ho de las petencias de estudiantes y d tes en las II,EE de nivel secundario de 11
distritos de la provinela de Andahuaytas - UGEL And yias « Regidn Apurfi "

Equipo tecnico ejecutor rabajo de gabinete
Proyecto:Mefs fento de la aplicacién fic para el ad do d fio de las petencias de il yd tes en las [LEE de nivel secundario de 11
distiitos de la provincia de Andahuayias - UGEL A yias « Regién Apurfmac”




Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion csogmémm
“Afio de la Universalizacidn de la Salud”

FORMATO FS — 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
AGOSTO 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS UGEL ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°0015

MES: AGOSTO DEL 2020

-

™

24

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

Unidad Ejecutora

001 - 747; REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL

Residente de Obra ING. KARMITH MONTOYA VILLEGAS
Supervisor de Obra ING, JOHN JOHANN HUAMAN RIVERA

Asitstente Administrativo CPC. FRANCY MARIBEL MORALES ALEGRIA

Asistente Téchico ING. ROBERTSON SANTANDER JAUREGUI

[Fecha: | [0970972020 |

l.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1,~ Ubicacidn

Departamento: APURIMAC Provincia : [ANDARUAYLAS

Distrito : Multidistrital (Chiara, Huancaray, Pacucha, Pampachiri, pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerénimo, san Miguel de Chacrampa, Tumay|
*  |Huaraca, Turpo y Huayana)
‘/—\ Direccién y/o Ubicacién ; |32 Instituciones Educativas de nivel secundaria de los 11 Distritos de lapravincia andahuaylas - Regién Apurimac,
1.1.2.~ Funcién Programética
FUNCION : 22 Educacién
DIVISION FUNCIONAL ¢+ 047 Educacion Basica
GRUPO FUNCIONAL + 0105 Educacién Secundaria
PROYECTO ., MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIAN IIES Y DOCENTES EN
" LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC
META : 037-2020
MODALIDAD + Adminfstracién directa
1.1.3.- Aspectos Financieros
DEVENGADO
MONTO APROBADO to8L % & {8
MONTO ASIGNADO -2013 8L | SL 90,000.00 S, 90,000.00
MONTO ASIGNADC -2014 ¢ 8l Sl - 8/, -
MONTO ASIGNADO -2016 HTA S/, - $/, -
MONTO ASIGNADO -2017 1A Sl - S/, -
MONTO ASIGNADO -2018 v 8L | SL 94,607.00 S/. 79,565.84
MONTO ASIGNADO -2020 v 8L |8 1,800,000.00 S/, 1,794,152.53
MONTO ASIGNADO -2020 ¢ 8L |8l 2,500,000,00 Sl 1,129,395.71
TOTAL ASIGNADO v 8, |SL 4,484,607.00 Sl 3,003,114.08
@ FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Recursos Ordinarios : 8L | S 1,890,000.00 Sl 1,884,152.53
2 Canon, Sobrecanon, Regy Part. HE TR -T2 2,594,607.00 A 1,208,961.55 |
3 Recursos Directaments Recaudados L8, L8 - Sl -
4 Regcursos por operaclones oficlales de credito 8l sl. - Sl -
5 Donaclones y Transferencias 8l A - Sl -
6 Recursos determinados A S/, -
TOTAL A 484,507, EA 3,003,114,
1.« EJECUCION DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
Programada Original
1 de abril de 2020 31 de julio de 2020
[ Plazo de Ejec. Programado Original [16 meses|
Ampliacién de Plazo N° 1 R.G.G.RN ]
Ampliacion de Plazo N° 2 R.G.G.RN Fecha:| |
| Plazo TOTAL APROBADO | ]

Plazo de Ejec, REAL
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2,2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Computadoras portétiles convencionales para docentes Unidad 98.00
Mobiliario para computadoras portatiies para estudiantes Unidad 550.00
Mobiliario para computadoras portatiles para docentes Unidad 58,00
Gabinete de seguridad para computadoras Unidad 14.00
Extintor de CO2 con soporie para pared + sefializacion Unidad 14,00

.‘hu”-‘H

Informacion descriptiva de metas fisicas alcanzadas:

Que en fecha 18 de Agosto de se aprueba, el expediente técnico sobre Modificacidn N° 02 en fase de ejecucién SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, NI AMPLIACION
PRESUPUESTAL, por partidas nuevas, camblo de escala remunerativa, actualizacion de costos unitarios, deductives y partidas nuevas para la implementacién del plan
de vigilancia, prevencién y control del COVID 19 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LA TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE, DEL NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE
APURIMAC” cen cédigo Unico de Inversion N° 2184800,

2. Se colabord en la recepcién de bienes y traslado a campo de los siguiente blenes para las II.EE. de nivel secundario, Agropecuario N° 8, San Martin de Porres y
Virgen del Carmen;

+ 88 Computadoras poriatiles convencionales para docentes

* 550 unidades de mobiliario para computadoras portatiles para estudiantes y 66 unidades de mobiliario para computadoras portétiles para docentes,
* 14 gabinetes de seguridad para computadoras.

* 41 proyector multimedia ultra tiro corto (interactivo) (en proceso de entrega)

* 14 unidades de extintor de co2 con soporie para pared + ssfializacién

Se realizé seguimientos para verificacién correcta del servicio de los siguientes:
* Servicio de pruebas de operatividad y configuracién de laptops siendo en total 550 computadoras portétiles para alumnos y 98 computadoras portétiles para docentes, B0
» Verificaciones implementacién de arquitectura intranst J
» Adquisicién de cortinas y suministros (incluye instalacién a todo costo
Se realizd el pedido y revision de la sspecificacién técnica de:
+ Adquisicién de 33 monitores interactivos para las instituciones educativas de nivel secundario,
+ Adquisicién de accesarios para el montaje de equipe multimedia,
+ Adquisicién de barra de sonido(en proceso de re cotizacién)
+ Servicio de adecuacién de ambientes (servicio de pintado de aulas a todo costo).

* Serviclo de montaje, Instalacién y configuracion de proyeciores multimedia ultra tiro corto (interactivo), monttores interactivos, bara de sonido y pizarra de acero
vitrificado blanco
+ Adquisicién de sistemas de alarma(Generacién de la orden de Compra Correspondiente)

2.3,- INFORMACION FSICA DEL PERIODO
AVANCE FISICO GLOBAL

: U ido
o Presupuestodell A" , Acumulado Sa i
AVANCE FISICO proyecto SI, t Sl % _—l—_——r— ——l—
PROGRAMADO (C.D.) 10,577,651.43 10,460,544.96 98.89% 0.57% | 10,520,644.96 99.46% 67,006.47 0.54%
EJECUTADO 10,577,651.43 2,837,776.59 26.83% 4.10% 3,271,802.59 30.93% 7,305,848.84 69.07%

AVANCE FISICO 2020

Anterior Actual Acumulado
AVANCE Eisico Presupuesto del
proyecto S/.

PROGRAMADD (C.D) 226626532 | 127275542 56.41% 40000 | 018% | 127675542

979,509.90 43.41%

EJECUTADO 2,256,265.32 990,801.37 43.92% 19 24% 831,347.95 36.85%

AVANCE FINANCIERO

2,4,- INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL

Presupuesto Anterior Acumulado Saldo

Asignado S/. Sl
97.13% 340,180.03

PROGRAMADO 11,859,809.10 11,400,007.56 96.12% 119,721,561 11,519,728.07

EJECUTADO 11,859,909.10 2,737,285.84 2308% |- 355828124 3.00% 3,083,114.07 26,08% 8,766,795.03 | 73.92%

AVANCE FINANCIERO PIIM 2020

A A RO A 0 0 0
PROGRAMADO 2,500,000.00 1,385,743.10 55.43% 19,636.00 0.78% 1,405,378.10 5§6.22% 1,094,62090 | 4378%
EJECUTADO 250000000 |  773,567.47 0o4% [RSHRZENR| 14.20% |Ruaavei) E fh| 157060429 | 54.82%

lIl.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
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Que en fecha 18 de Agosto de se aprueba, el expediente técnico sobre Modificacion N° 0Z en fase de ejecucion SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, Ni
AMPLIACION PRESUPUESTAL, por partidas nuevas, cambio de escala remunerativa, actualizacién de costos unitarios, deductives y partidas nuevas para la
implementacién del plan de vigilancia, prevencién y control del COVID 19 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LA TIC PARA EL ADECUADQ
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I1.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
REGION DE APURIMAC” con cédigo (nico de inversién N° 2184900, CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR,APURIMAC/GG.

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
Del Folio T 5] [AlFolio | %7
Del Asiento | 18 [Alasiento | 19

Que en fecha 18 de Agosto de se aprueba, el expediente técnico sobre Modificacion N° 02 en fase de ejecucion SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, NI
AMPLIACION PRESUPUESTAL, por partidas nuevas, cambio de escala remunerativa, actualizacién de costos unitarios, deductivos y partidas nuevas para la
implementacién del plan de vigilancia, prevencién y control del COVID 19 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LA TIC PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I1.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
REGION DE APURIMAC” con cédigo tinico de inversidn N° 2184900, CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR,APURIMAC/GG,

prevencién y control del COVID 19 y modificaciones aprobadas en la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR.APURIMAC/GG, y
posteriormente registrarlo a instancias de OPMI.

Se solicita gestionar las adquisiciones de bienes y/o servicios para el cumplimiento e implementacion de medidas de seguridad en obra y oficinas
‘\, administrativas segiin plan de vigilancia, prevencion y control del COVID 19, con el fin de contribuir con la reduccién del riego de transmisién del COVID-19,

Por otra parte visto la anotacién de cuaderno de obra N° 018 del Residente de Obra, efectivamente por saldos presupuestarios en las compras de las laptop
existe un saldo presupuestario tal como detalla en el punto 6, respecto a la intervencién LE. Jose Olaya Balandra, se recomienda realizar su estudio de

compatibilidad de metrados en campo de dicha institucién y/o aclarar que partidas serdn ejecutadas en el intervencitn del presente afio,(respecto al punto
6).

Se recomienda la presentacién de la reprogramacion del POA 2020 reprogramado para su aprobacién considerando cumplimiento del Plan de vigilancia,|
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10 DE AGOSTO:

I.E SAN MARTIN DE PORRES- ANCATIRA

Apurimac, Perd G : mac, Perd
Cursetera Ancativa, G3700, Perg o Lol v Ancativa, §3700, Poru
Lat § -137 40° &3 574" b . L3t 5 .13 Al

. 1008260133 p.m

Visita ala I.E San Martin de Porres — Ancatira: Entrega de mobiliario de docentes y alumnos

Apurfmac, Perd

Carsetera Ancatiea, 03700, Peni
Lat S -13° 40' 30.28368"

Ltong W73° 16' 54 56604
A0/082(1 02.25 p. 1.

Firma de acta de custodia de entrega en almacen de la I.E, San Martirn de Porras - Ancatira

I.E VIRGEN DEL CARMEN —SAN JERONIMO

¢ . Vit
B - Andahuaylas, Apurfmac, Perd
fl | Av.Lroncio Prade 602, Anduhuaylas 03701, Perg »
W Lal$-13° 39' 4 19202" Y : o P

¢ eagte JTNT Bl

4 Long W 737 217 39 15936"
4 100820 12:24 pow.
ST R AR T




Visi
para custodia dela I.E,

14 DE AGOSTO:

ndatnaddias, Apuricnac, Pent ac, Perti
i Edvetia Regnaga 218 Ad et i X ¥ Arndat warla. 61207 Poru

a5 13739330572
B Long w217 21 51 7343
B 1oowio 11 am
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Gobierno Regional de Apurimac
Gerencia General ;=
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de

Proyectos de Inversion Gogier};:‘!{zigai:mm
bex it (
“ARo de la Universalizacion de la Salud”

" FORMATO ES — 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
SETIEMBRE 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS UGEL ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°0016
MES: SEPTIEMBRE DEL 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

001 - 747; REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL

Nombre del Proyecto:

Unidad Ejecutora

Residente de Obra ING. KARMITH MONTOYA VILLEGAS
Supervisor de Obra NG, JOHN JOHANN HUANAN RIVERA
Asistente Admintstrativo CPC. FRANCY MARIGEL MORALES ALEGRIA
Asistente T&cnico ING, ROBERTSON SANTANDER JAUREGU
[Fecha s | [1971072020 |
I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacién

Departamento: APURIMAC

Multidistrital (Chiara, Huancaray, Pacucha, Pampachiri, pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerdnimo, san Miguel de Chacrampa, Tumay
Huaraca, Turpo y Huayana)

Provincia : [ANDAHUAYLAS |

Distrito :

Direccién y/o Ubicacién : Iﬂnsdtudones Educativas de nivel secundaria de los 11 Distritos de laprovincia andahuaylas - Regién Apurfmac, I

o

1.1.2.- Funcién Programética

FUNCION : 22 Educacién

DIVISION FUNCIONAL : 047 Educacién Bésica

GRUPO FUNCIONAL 0105 Educacién Secundaria

PROYECTO . MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN
' LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

META : 037-2020

MODALIDAD : Administracién directa

1.1.3.- Aspectos Financieros

DEVENGADO
MONTO APROBADO v 8L ESLEER AT RS AR 8
MONTO ASIGNADO -2013 . 8. |8 90,000.00
MONTO ASIGNADO -2014 HEE A S/, -
MONTO ASIGNADO -2016 HE T Sl -
MONTO ASIGNADO -2017 HE- 1A Sl - Sl -
MONTO ASIGNADO -2018 s, |9 94,607.00 S/ 79,565.84
MONTO ASIGNADO -2020 sl | S 1,800,000.00 S/ 1,794,152.53
MONTO ASIGNADO -2020 s, | S 2,500,000.00 Sl 1,413,533.91
TOTAL ASIGNADO : 8L |8 4,484,607,00 Sl 3,377,252.28
FUENTE FINANCIAMIENTO
“\- 1 Recursos Ordinarios ) T39000000] |S. 1,884,152,53
2 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. HE T2 b 594,607, A TA33,099.75 |
3 Recursos Directaments Recaudados A A - ST, -
4 Recursos por operaciones oficiales de credito 8. {8 - ST, -
5 Donaciones y Transferencias s, [SL - ST, -
6 Recurgos determinados s/, ST, -
TOTAL A ,404, A 3,377,

Il,- EJECUCION DE OBRA
2,1, PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de
Terreno

Fecha de inicio de Obra

| 1 de abril de 2020

B TenTn.no Fecha de Termino REAL
Programada Original

31 de julio de 2020 |

!

L Plazo de Ejec. Programado Original [ 16 meses|
| Ampliacion de Plazo N° 1 | |
| Ampliacién de Plazo N° 2 | |

L Plazo TOTAL APROBADO | 1

Plazo de Ejec, REAL

R.G.G.RN

R.G.GRN |

Vi
/63




2.2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

rou

oo [
Lo b

1121 Pruebas de operatividad y configuracién de laptop Und, 848
1241 Proyector multimedia ultra tiro corto (Interactivo) Und, 4
12,13 Cable HDMI de Sm Und, ] ; 568
1.2,1.8 Cala adosable de PVC 2"x4" Und, 56
12,16 Cable USE A/B de 3 m Und. 56
1.2,1.18 Faceplate para cable HDMI/USB Und, 56
1,2.1.20 Barra de sonido Und. ) 42
1.2.4.21 Derlvacion en T de 40*25mm Und. 56
13114 Ordenador de cable Und. 3
13.1.1.8 Patch cord categoria 6 de 1m Und. 30
13,1.1.9 Jack RJ45 categoria 6 Und. 30
131410 Acumulador de energfa (UPS) Und, 3
1.3.1.4,11 Power rack de 10 tomas Und, 4
131442 Patch panel de 24 puertos Und., 3
1.3.1.2.1 Instalacién y habilitacion de gabinete de piso Und. 3
13122 Configuracién de switch administrable ' Und, 3
13.21.2 Power rack de 10 tomas Und, 7
13213 Patch panel de 16 puertos Und. 5
13214 Ordenador de cable Und, 5
132,15 Patch cord categoria 6 de 1m Und. 39
13.2.1.8 Jack RJ45 categoria 8 Und. 38
1.3.2.2.1 Instalacién y habilitacién de gabinets de pared Und. 5
1.8.2.22 Configuracién de switch administrable Und. 6
13344 Antena omnidireccional Und. 3
1.3.3.1.2 Access point outdoor PoE Und. 3
13314 Cable de red categoria 6 m 1945
N [asis Conector RJ45 categoria 6 Und. 6
‘ 1.3.3.1.8 Jack RJ45 categoria 8 Und, 53
- 13317 Patch cord categoria 6 de 0.50 cm Und. 53
1.3.3.1.8 Faceplate de 01 puerto Und, 53
13319 Cala adosable de PVC 2°x4" . Und. 53
13.3.1.10 Cabla pigtall con ter i6n de N hi Und, 3
1383411 Mastil de F*G* de 2"x2m, e=1,8mm Und. 2
1.33.1,12 Mastil de F°Q* de 2°x2m, e=1,8mm con base cuadrada de 30x30cm Und., 1
1.3.3.1.14 Anclaje para mastll de acero metalico (para tubo de 27) Und. 4
1.3.3,1.18 Canaleta plana de 39x18mm para cable de red Pza, 335
< [13.3.1.18 Rinconero para canaletas de 39x18mm Und, 225
133117 Curva plana para lota de 39x18mm Und, 200
13.3.1.18 Esquinero para leta de 38x18mm Und, 221
1.3.3.1,20 Unlon para lota de 39x18mm Und, 332
1.3.8.1.21 Caja de paso PVC 6°x8*x4" Und, 26
1.3.3.1.23 Tubo condult de 1 1/2* Und, 90
1.3.3.1.24 Codo conduit de 1 1/2* 80° Und, 20
1.3.9.2.1 Instalacion, guraclion y pruebas de point outd Und, 3
13322 Instalacién, conflguracidn y prusbas de access point indoor Und, 56
1.3.32.38 instalacién del cableado estructurado de datos y certificacion de puntos, m 1845
13.3.24 Instalacién de méstil de 2*x2m, anclado en estructura de concreto Und. 2
13325 1 lacion de méstil de F°G®, de 2"x8m y/o 2*x2m con base metalica Und. 1
1.3.4,1.1 Sistema de Alarma Und. 14
3.1 Coordinador de capacitacién Unid 0.2
312,12 Lapices Und, 132
3.1.2.1.3 Lapiceros Und, 140
3.1.2.1.4 Dispositivo de al fento USB Und. 108
3.1,2.2.1 Lépices Und. 12
3.1.2.2.2 Lapiceros Und. 10
./\- 3.1.22.3 Folders Millar 1
31224 Papel bond Millar 10
31,225 Archivadores Und. 12
5,1.2.2.8 Articuios Oficina (clips, possits, tijeras, cartullnas, etc.) Global 10
31.2.2.7 Plumones Caja 24
3.1.2.2.8 Mota Und, 10
Ihtl'ormacién descriptiva de metas fisicas alcanzadas:
El servicio de cableado estructurado, incluye certificacion esta en un 98% de avance, actulmente esta en levantamiento de observaciones para su entrega final del servicio,

2.3.- INFORMACION F(SICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL

AVANCE FiSICO

Presupuesto de{‘ . Anterior
proyecto S/, Sl

3,596,436.66

PROGRAMADO (C.D.) 10,677,651.43 1,013,682.49 9,58% 239,307.16 2.26% | 1,262,989.65 11.85% 9,324,661,78 88.15%
EJECUTADO 10,577,661.43 3,271,802.69 30.93% J26HA0T | 3.09% 34.02% 6,979,214.77 65.98%




AVANCE FISICO 2020
:

Anterior Actual Acumulado

Presupuesto del

AVANCE FISICO proyecto S, sl

rocRu0 (00) | aszzesr | timsssr | e | zmanss 136670267 127552440 | 48.24%
4 _
EJECUTADO 2260 | 1A% | 536%% I T2a% [} I soomm5 | sarew
2.4, INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL
’ Anterior Actual Acumulado
Presupuesto
AVANCE FINANCIERO | oonado S1. s, . ] %
PROGRAMADO 11,859,90010 |  1,129,395.71 ) . . 1,399,395.03 11.50% 10460,514.07
EJECUTADO 85090010 | 300811407 | 26.06% 530 | 240% | 337725227 AT BAB205683 | 71.62%
AVANCE FINANGIERQ PIIM 2020
5 A A £\ O 0
AVA A RO 2
PROGRAMADO 250000000 | 1129371 | 4518% | 26999932 | 1080% | 1,399,395.03 55.98% 110060497 | 44.02%
EJECUTADO 250000000 | 11293071 | doie% TR Ta7% |k ‘ R
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PP ’:-u,‘\w»?\;épg« 0]

NATNY A
Y

o

7N
‘ Jl.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

Que en fecha 18 de Agosto de se aprueba, el expediente técnico sobre Modificacién N° 02 en fase de ejecucion SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, Nt AMPLIACION
PRESUPUESTAL, por partidas nuevas, cambio de escala remunerativa, actualizacién de costos unitarios, deductivos y partidas nuevas para la implementacién del
plan de vigilancia, prevencién y control del COVID 19 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LA TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE, DEL NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE APURIMAC”
con cédigo Unico de inversién N° 2184900, CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR,APURIMAC/GG,

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
DelFollo | A [ACFalic | 37
Del Asiento | 18 [Alasiento | 19

Que en fecha 18 de Agosto de se aprueba, el expediente técnico sobre Modificacidn N° 02 en fase de ejecucién SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, NI AMPLIACION
PRESUPUESTAL, por partidas nuevas, cambio de escala remunerativa, actualizacién de costos unitarios, deductivos y partidas nuevas para la imptementacién del
plan de vigilancia, prevencién y control del COVID 19 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LA TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II,EE, DEL NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE APURIMAC”
con cddiga tnico de inversién N° 2184900, CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR.APURIMAC/GG.

Se recomienda la presentacién de la reprogramacién del POA 2020 reprogramado para su aprobacién considerando cumplimiento del Plan de vigilancia,
prevencién y control del COVID 19 y modificaciones aprobadas en la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2020-GR.APURIMAC/GG, y
posteriormente registrarlo a instancias de OPMI,

‘\ Se solicita gestionar las adquisiciones de bienes y/o servicios para el cumplimiento e implementacién de medidas de seguridad en obra y oficinas administrativas
seglin plan de vigilancia, prevencién y cantrol del COVID 19, con el fin de contribuir con la reduccién del riego de transmisién del COVID-19,

Por otra parte visto la anotacién de cuademo de obra N° 018 del Residente de Obra, efectivamente por saldos presupuestarios en las compras de las laptop
existe un saldo presupuestario tal como detalla en el punto 6, respecto a la intervencién 1.E. Jose Olaya Balandra, se recomienda realizar su estudio de
compatibilidad de metrados en campo de dicha institucion y/o actarar que partidas serdn ejecutadas en el intervencidn del presente afio. (respecto al punta 6),

Joharn Hinfindn Riverd
QL2 /N"142534
Su RVIS [e1:3 PROYECTDS
TiC 11 D(STRITCN ANTIAYLIAYY & AL




L.E. AGROPECUARIO N°08

De realizo la certificacion de 26 puntos de Chany
red, no Incluye Backbone ni conexiones de|zial
cableado estructurado

red, no Incluye Backbons ni conexiones de el
cableado estructurado

L.E. SAN MARTIN DE PORRES

De realizo la cerfificacion de 20 puntos de CbReriRe

De realizo la certificacion de 10 puntos defj
red, no incluye Backbone ni conexiones de|
cableado estructurado
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REGISTRO FOTOGRAFICO SALIDA A CAMPO 24 Y 25 DE SETIEMBRE

INICIO DE VIAIJE. Se inicio el viaje llevando bienes a la I.E. Agropecuario N° 08 alas 08:30 horas.

L]

3 Abancay, Apurfmac, Poeru : Abancay, Apurim
W Ir, Fune 101, Abangay 14007, Bay I SO i, Puno 304, Al i
it S 707252 B ! ' §  Lar$-13° 38 17.0502¢
B tong W -72° $2' 40,1826 . i B Long W 720524030032
3 24/08/20 08.25 AM . ? 241020 D829 20

Se llevo 24 barras de sonido, 12 proyectores de tiro corto, al almacen de Ia LE. Agi'opecuario N° 08 donde se dejo en
custodia,

I.LE. AGROPECUARIO N° 08




Verificacién en almacen del la LE. Agropecuario de
las 05 pizarras de acero vitrificado existenetes.

OBSERVACIONES:
Se observa el inadecuado almacenamiento encontrado, ya que estas
pizarras por el peso que tienen deben ser colocadas sobre una base y un una
apilamiento no mayor a 5 pizarras.

K
O

2




OBSERVACIONES: Son magneticas, Las 05 plzarras son totalmente

PRUEBA MAGNETICA, estas pizarras de acero
vitrificado tienen la caracteristica de ser magneticas, por
ello se realizo la prueba de un objeto con regular peso
con bases imantadas.

magneticas a los dos imdgenes del objeto de calibracion del proyector
interactivo .




vitrificado tienen la caracteristica de alta dureza, pot lo
que se relaizd la prueba de resistencia a rayaduras en los
centro y bordes de la pizarra.

OBSERVACIONES: Pasaron la prueba de rayadura pero observar que cerca al
borde si se puede observar algunas rayaduras, esto se debe a que los bordes
se debllitaron debido al mal almacenamiento del producto en lo que se
puede observar el marco de aluminlo y la consistencia del material mapresa
que es el recomendado para el uso y refuerzo MDF,

Las 05 pizarras son DURAS al centro y en algunos casos esta debil en los
bordes.




Veriticacion del material MAPRESA, refuerzo MDF yy
marco de alumnio como indica en el requerimiento
adjunto en el informe, se adjunta ficha tecnica del
proveedor,

OBSERVACIONES:

en medida tiene 15 mm de espesor y el requeridoes 12 con refuerzo MDF,
por lo cual si cumple la especificacion del bien requerido, DENOTAR que el
mal almacenamiento y la posible calidad del blen HACEN QUE LOS BORDES
SON RELATIVAMENTE DEBILES.
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FORMATO FS - 02 Nt

b Gt
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N° 005
Mes: Jullo 2020

"MEJORAMIENTO DE LA APUCACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
Nombre del Proyecto: ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS ~
UGEL CHINCHERQOS - REGION APURIMAC"

Unidqd Ejecutora: ' Gobierno Reglonal Apurimac.
Residente de Obra: ' ing. Yuri Argamdnte Huaman(
Inspector de Ohra: ing. Esmith De La Vega Camero
Asistente Administrative: CPC. Sheyla Leyva Llerena
Fecha: 10/07/2020 ’

l.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

SN e O e R

1.1.1.- Ubicacién

Departamento; ‘;\bcncdy

11 Disintos Anccohuallo, Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Uranmarca, Ranracancha,

Distrifo : Rocchac, El porvenir, Los Chankas

Direccién y/o Ublcacién: |Instituciones Educativas de nivel secundaria en 11 Distritos de la Provincia de Chicnheros

‘\ 1.1.2.- Funclén Programdtica

FUNCION : 22 Educacion.
DIVISION FUNCIONAL + 047 Educacion Basica
GRUPQ FUNCIONAL : 0105 Educacion Secundaria
"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
PROYECTO . DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS ~
UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC"
META : 039-2020
MODALIDAD : Adminisiracion Directa.
1.1,3.- Aspectos Financieros
MONTO APROBADO (EXP, TEC) : s/, | T 13.186.633,77 |
MONTO ASIGNADO - 2020 H S/. 2.500.000,00
MODIFICACION PRESUPUESTAL - PIM : S/. -
TOTAL ASIGNADO : S/. ‘ 2.500.000,00
FUENTE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios i : S/. -
09 Recursos Directamente Recaudados : S/. -
‘\, 19 Recursos por operaciones oficlales de crédito : S/, A -
18 Canon y sobrecanon, regatias, renta de aduanas s/, -
13 Donaciones y Transferencias : S/, _ -
05 Recursos deferminados : S/. 2.500.000,00
Transferencia Presupuestal : S/ ' -
TOTAL 2.500.000,00

1l.- EJECUCION DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha-de rermine . -
Fechaide:Entregai:de Temreno | Bechadesniclorde Qbra Programada’ Fegha de Termino:Real
— - Orlalngl. L _— ,
01/04/2019 31/12/2020

[Plazo de Ejec. Programado Qriginal
[Ampliacion de Plozo N° 1

|

|

[Plazo Total Aprobado I
|

[Plazo de Ejec. Redl

SORBIERNG RE l%N L DE APURIMAC
Sk HAL UFERVISIIN L %
Y TRANSFERENCIA DE Pnovecvog ue’ﬁ‘«\'a’é’é“s.‘é.’#

Sl s’
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2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO T T s ke
0102 |ACTIVIDAD 1.2; ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA
07,0201 |SUMINISTRO DE PROYECTOR INTERACTIVO TIRO CORTO Und 24
570204 |SUMINISTRG E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO Und 9.
0T.02.06 |INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO Und 9
070208 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MELAMINA PARA GUARDAR LAPTOPS Und 11
07,035 | ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA INTRANET
01,0305 |SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR DE 24 RU Und 3
01.03.10 |SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP CAT 6 m 390
01.03.12 |SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE 1 M Und 30
01.03.13 |SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE2 M Und 30
510516 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP @ 25mm m )
07.03.17 |EXCAVACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS m )
510518 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT @ 25mm m 60 i
0T03.19 |SUMINISTRO E INSTALACIGN RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT @ S0mm m 2
570550 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 40x60mm*2m Und 6
5T03.97 ISUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA T4x24mm*2m und 85
010353 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA m 30
0T 0396 |INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA Unid. 11
01.03.28 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR Unid, 3
01.03.29 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH Unid. 3
01.03.30 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCESS POINT INDOOR Unid. 1
0104 |ACTIVIDAD 1.4: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y OTROS
01.04.21 |SUMNISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA Und. 10
2.3.« INFORMACION FISICO FINANCIERO GLOBAL
“ e Presupuestodel Anterior ' “Actudl ‘Aeumulado | Saifdo
v st proygetosS/. A % A % St % S/. 1 %
PROGRAMADO (C.D.) 12,156,356,88 12.052,003,27 | 99,14% 5.483,61 0,05% 12.057,486,88 99,19% | 98.870,00 0.81%
EJECUTADO 2.504,072,45 2.354,716,38 19.37% 149.356,07 1.23% 2.504.072,45 20,60% | 9.652.284,43 | 79.40%
— yeienp, | Presupuestosdel __Anterior Actyal -Acumulado . Saldo
AVANCEEINANCIERD | . , : o i and . _—
| AVANCERINANCIERO | povecioss, | 6 | % | Sk % S A %
PROGRAMADO 13.186.633,77 12.901.836,08 | 97.84% 42,369,12 0,32% 12.944,205,21 98,16% | 242.428,56 | 1,84%
EJECUTADO 2.537.902,90 2.397.589.85 18,18% 140.313,05 1.06% 2,537.902,90 19,25% | 10.648.730,87 | 80,75%
2.4.- INFORMACION FISICO FINANCIERO DEL PERIODO
e . Presupuesto ; Antetior Actual Acumulade. ) Saldo
BAVANCE  FISICO ] — - - - shiuhehahdSE . - W
e _| . Asignadosf, | S N Sk % S L% . S %
PROGRAMADO (C.D.)) 2.301.640,84 483.143,21 20,99% 120.000,00 521% 603,143,21 26,20% | 1.498.517,63 | 73,80%
EJECUTADO 332.428,83 183.072,76 7.95% 149.356,07 6,49% 332,428,83 14,44% | 1.969.232,01 | 85.56%
e ", Presupuests Anterior ] Actudl “Aeymulado T Saldo
AVANCE EINANCIERO. : ' - - ~ — - . - ’ - d
 Asignados/ | Sk % §7. N 8. N7 %
PROGRAMADO 2.500.000,00 599.157.78 23,97% 139.200,00 557% 738.357.78 29,53% | 1.761.642,22 | 70,47%
EJECUTADO 354,055,392 213.742,34 8,55% 140.313.05 5.61% 354.055,39 14,16% | 2,145.944,61 | 8584%

‘/\’.INCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

1. Se realizé visita a la insfitucion educativa Luis Alberto Sanchez en el Distrito de Ongoy v se verificd la culminacion de las instalaciones de cableado estructurado de
datos, asismismo se realizo visita a las ILEE Los Martires y Tecnico Industrial para la verificacion de los avances del cableado estructurado,

2, Se realizo visita a las ILEE de Ciro Alegria Bazan{Huaccana) y San Juan Bautista(Chincheros) para la verificacion de los trabajos de cableado estructurado de datos -
intalacion de proyectores y servidor de datos.

3. Se vigjé a la provincia de Chincheros conjuntamente con el equipo tecnico y el coordinador de capacitacion para realizar distintas actividades entre ellas la
coordinacién con los directores de las instituciones educativas con respecto af inicio de la ejecucion del componente lll capacitacién a docentes.

4, Se procedié a dar conformidad de los bienes GABINETES DE CARGA para laptops, previa revisién del cumplimiento del levantamiento de observaciones en
presencia del coordinador de proyecto y asistente técnico.

5. Por ofro lado se informa que se ha encontrado en el aimacen del Gobiemo Regional un total de 24 proyectares inferactivos Epson comespondiente la Q/C 467.

IV.- DOCUMENTACION
4,1,- CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
Del Folio 50 Al Follo 63
Del Aslento 57 Al aslento 67
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4.2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS ~ UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC"
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General ,
Oficina Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos de Inversion
“AfRo de la Universalizacion de la Salud”

Gobi Reghonal
0 Apurimac

S FORMATO ES - 02 -
INFORME MENSUAL DEL MES
AGOSTO 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGEL
CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N° VIS S
Mes: Agosto 2020

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS il.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL
CHINCHEROS - REGION APURIMAC"

Unidad Ejecutora:

Gobiemo Regional Apurimac.

Residente de Obra: Ing. Yuri Argamonte Huamani
Inspector de Obra: Ing. Esmith De La Vega Camero
Asistente Adminisirativo: CPC, Sheyla Leyva Llerena
Fecha: 09/09/2020

1,- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubleacidn

Departamento: Abancay J

Distrito

17 Distrtos Anccohuallo, Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Uranmarca, Ranracancha,
Rocchac, Bl porvenir, Los Chankas

Direcclén y/o Ubicacién:  |Instituciones Educativas de nivel secundaria en 11 Distrifos de la Provincia de Chicnheros

1.1.2,- Funcién Programdtica

FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :

PROYECTO H

META H
MODALIDAD H

1.1.3.- Aspectos Financleros

22 Educacién,

047 Educacion Basica

0105 Educacion Secundaria

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE, DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -
UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC"

039 - 2020
Administracién Directa,

MONTO APROBADO (EXP, TEC) : st | 13,186.633,77 |
MONTO ASIGNADO - 2020 : S/. 2.500.000,00
MODIFICACION PRESUPUESTAL - PIM : S/. -
TOTAL ASIGNADO : S/. 2.500.000,00
FUENTE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios : /. -
09 Recursos Directamente Recaudados : S/, -
19 Recursos por operaciones oficiales de crédito : S/, -
18 Canon y sobrecanon, regatias, renta de aduanas  : S/, -
13 Donaciones y Transferencias : S/, -
05 Recursos determinados : S/. 2.500.000,00
Transferencia Presupusestal H S/. -
TOTAL 2,500.000,00
Il EJECUCION DE OBRA
2,1,- PLAZO DE EJECUCION
. T T Fecharde Termmo | . :
Fe¢hadeiEntregaideTerens ‘Fecha:dednigicide:Obra Programada Fechiarde Termino:Real .
. s / Orfeirgl ) .
01/04/2019 30/11/2020
|Plazo de Hec. Programado Original | 20 |meses
[Ampiiacién de Plazo N° 1 ] | RGN | | Fechaj
[Plozo Total Aprobado [ |
|Plozo de Hec. Real | 20 |meses

- GOBIERNO REGIONAL DE APURIIMAC
AN L < ERVISION LIQUIDAGIO
WL 7 TRANREERNCIA OE FROVECTOS DEINVERSION

ng. ., 8 Vbga Camero
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2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO “ P

01 COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

01.02 ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA

01.02.03_|SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARER DE ARQEBE ynic: <

01.02.05 |INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE ADOBE n 2

01.03 ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA INTRANET

07.03.05 |SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR DE 24 RU Unid. Z

01.03.10 [SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP CAT 6 m 335

01.03.12_|SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE I'M Unid, 16

01.03.13 |SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE2 M Unid. [J

070318 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT @ 25mm m 75

07,0379 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT @ 50mm m !

07.03.20 |SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS CABLE UTP CAT 4 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 40x60mm*2m Unid. 2

070397 [SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 14:24mm*2m Unid. 5

07,0322 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA m S

0703.23 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL @19 mm m 20

010324 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL @ 25 mm m 7z

07.03.25 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE ADOBE pio 1T

07.03.28 | INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA Unid. S

01.03.27 |INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE ADOBE Unid. 3

071.03.28 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR Unid. 2

01.03.29 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH Unid. 2

01.03.30 |CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCESS POINT INDOOR Unid. 6

02 COMPONENTE Il: IMPLEMENTACION PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL Y APLICACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS

02.01 ACTIVIDAD 2.1: INSTALACION DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL Y APRENDIZAJE

020101 |DISENO, IMPLEMENTACION Y CAPACTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL Unid. 4

03 COMPONENTE lll : CAPACTTACION DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO

03.01 ACTIVIDAD 3.1: CAPACTTACION PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION DE LASTIC.

03.01.01 |COORDINADOR DE CAPACITACION mes 1
2.3.- INFORMACION FISICO FINANCIERO GLOBAL

b Presupvesto:del ; Anterior Actual ‘Acumuladi ; ; " Saido

AVANCEFSIC al b : . ookl - - -

RCERN proyectoSt. | SK % — 5 = e T T
PROGRAMADO (C.D.) 12.156.356.88 12.052,003.27 | 99.14% 5.483,61 0.05% 12.057.486,88 99.19% 98.870,00 081%
EJECUTADO 2.513.301,52 2.493.043.15 20.51% 20,258,37 017% 2.513.301,52 20.67% | 9.643.055.36 | 79.33%
R T . | presupuestoidel “ 7 ’Antetior Actual | e Easumulade” Saldo

AVANCE"HNAN@ERO - - % h ISP PO G LN U A s Dok 5 = e At 5 —

: ST proyectoiSL | sl )R S| e eien e SRR RIAG 1A ] WA T
PROGRAMADO 13.186.633,77 12.901.836,08 | 97.84% 42.369,12 0.32% 12.944,205,21 242.428,56 1,84%
EJECUTADO 2.592.811,65 2.537.90290 | 19.25% 54,908,75 0.42% 2,592.811,65 19,66% | 10.593.822,12 | 80.34%
2.4.- INFORMACION FISICO FINANCIERO DEL PERIODO

Rz " P st | Arerior Actual ~ - ~_ Asumulado T Saido

AVANCE  HISICO lihoptntait | | el : o o Ia0L G D .
e ~ | AsignmdoSy s T TR e SR s R e SR s %
PROGRAMADO (C.D.) 2.301.660.84 603.143,21 26,20% 52.677,52 2.29% 655.820,73 1.645.840,11 | 71,51%
EJECUTADO 341.657.90 321.399.53 13,96% 20.258,37 0.88% 341.657,90 1.960.002,94 | 85,16%

oo | presupuesto ~Anterior i . Aatual” ‘Acumulado “Saldo
LAVANCE - BINANGIERO: | oo — - - S e - o — — -
o= YYWEERE L Asignadosis: T e B T A R T
PROGRAMADO 2.500.000,00 738.357.78 29,53% 80.206.65 321% 818.564,43 32,74% | 1.681.435,57 | 67,26%
EJECUTADO 408.964,14 354,055,39 14,16% 54,908,75 2,20% 408.964,14 1636% | 2.091.03586 | 83.64%
ll,- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

1. Se realzd visila a las Instituciones educativas Los Martires, Luls Alberto Sanchez y Tecnico Industrial en el Distito de Ongoy y se verific la culminacién de las

instalaclones de cableado estructurado de datos.

2. Se participd en el lanzamiento virtual del proceso de Capacitacion a Docentes.

, 4.1.-C

.- DOCUMENTACION
ADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
Del Folio 64 Al Folio 72
Del Aslento 68 Al asiento 85

4.2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Revisién del servicio de Cableado Estructurado de Datos, Instalacidn de servidor de Datos, Acces Point en la I.E Los Mdrtires de Ongoy




Revisidn del servicio de Cableado Estructurade de Datos, Instalacién de servidor de Dafos, Acces Point en fa LE
Luis Alberto Sdnchez de Ongoy

INSTUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ - ONGOY

Revisidn del servicio de Cableado Estructurado de Datos, Instalacién de servidor de Dalos, Acces Point en la I1.E Téenico Industrial de Ongoy

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL DE COMUNPAMPA - ONGOY

e < i -
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos de Inversion Gopiro R
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

FORMATO FS — 02
INFORME MENSUAL DEL MES
SETIEMBRE 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGEL
CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N° 007 S
Mes: Septiembre 2020
"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
Nombre del Proyecto: ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE, DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS ~
UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC"
Unidad Ejecutora: Goblemo Reglonal Apurimac,
Residente de Obra: Ing. Yuri Argamonts Huamani
Inspector de Obra: Ing. Esmith De La Vega Camero
Asistente Administrative; CPC, Sheyla Leyva Uerena
Fecha: 12/10/2020
l.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1,- Ublcacién

Departamento: Abancay

Distrifo &

Direccién y/o Ubleacién; |instituciones Educativas de nivel secundaria en 11 Distritos de la Provincia de Chicnheros

77 Distitos Anccohudllo, Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Uranmarca, Ranracancha,
Rocchac, El porvenir, Los Chankas

1.1.2.- Funcién Programdtica

FUNCION : 22 Educacién,

DIVISION FUNCIONAL 1 047 Educacion Basica

GRUPO FUNCIONAL ¢+ 0105 Educacion Secundaria
"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE

PROYECTO : ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II,EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -
UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC"

META 1 039 -2020

MODALIDAD + Administracién Directa.

1.1.3.- Aspectos Financieros

MONTO APROBADO (EXP, TEC) : st [ 13.525.069,43 |
MONTO ASIGNADO - 2020 ! S/. ) 2.500,000,00
MODIFICACION PRESUPUESTAL - PIM H S/, -
TOTAL ASIGNADO H S/. 2.500.000,00
FUENTE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios H S/. -
09 Recursos Directamente Recaudados : S/, -
19 Recursos por operaciones oficiales de crédito H S/, -
18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas S/. -
13 Donaciones y Transferencias : S/ -
05 Recursos determinados : S/, 2.500.000,00
Transferencla Presupuestal : S/, -
TOTAL 2,500.000,00
l- EJECUCION DE OBRA
52,1+ PLAZO DE EJECUCION
- ) - Fechardelermino. | ‘ L
bechu.deEiiregaide Terrenis. | Fechaudesdnicio-de®bra | . -Pragramada FechdeterminoRedl
) : ; . Origingl
01/04/2019 30/11/2020
[Plazo de Ejec. Programado Original [ 20 | meses
[Ampliacién de Plazo N° 1 [ ] RG. N° | ] Fechay
[Plazo Total Aprobado ] |
[Plazo de Hec. Redl [ 20 |meses
ECUTADAS DURA EL PERIOD
I D i e A Unidad | Mefiods
1 |COMPONENIE 1+ EQUIPAMIENTOLE IMPLEMENTACIONDEINFRAESTRUCTURA TEGNOTOGICA o - - -
01.02__|ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA
01.02.02_[SUMINISTRO DE PANTALLA INTERECTIVA Unid, 24
0104 [ACTIVIDAD 1.4: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y OTROS
010440 |SUMINISTROE INSTALACION ALIMENTADOR ELETRICO PARA TABLERQ DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE Un 161
19 lconcrero e
07,0477 [SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELETRICO PARA TD DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE ADOBE 10
T1.04.13_|SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm2 EN PARED DE CONCRETO Unid. 107
07.04.14_ |[SUMINISTRO E INSTALAGION TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm?2 EN PARED DE ADOBE m 1T
07.04.15 [SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO unid. /
01.08.16_|SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE ADOBE Unic. 1
07.04.77 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CARGA DE PORTATILES DE ACUERDO A DISENO m 12
m COMPONENTE Ill : CAPACTTAGION DOGENTE, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO
0301 0301 ACTIVIDAD 3.1: CAPACTACION FRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION DE LAS TIC.
03.01.07 |[COORDINADOR DE CAPACITACION - .
| 03.01.03 |CAPACITACION A DOCENTES DE LAS [L.EE DE LA UGEL CHINCHEROS m 7




2.3.- INFORMACION FISICO FINANCIERO GLOBAL -

.
AVANE - Presupvesiodel | . Anterior — Aetwal . | - CAcymulado - - — Saidg
AVANQm[slc‘.fQ moyectost, [T R W & [ s R T N K

PROGRAMADO (C.D.) 12.194.483,89 12.150390,11 | 99.64% 22.045,89 0.18% 12.172.437,00 9982% | 2204689 | 0,18%

EJECUTADO 3.040,207,55 2.518.301,52 20,61% 524.906,03 4,32% 3.040.207,55 24,93% | 9.154.276,34 | 7507%

AN “Presupyestodel | Anterior | Actudl i T Acumulddo " Safdo

 AVANGEFINANCIERO | "C 00 cho ) 1. % 3 % AR % % | %

PROGRAMADO 13.525.069,43 13,125.864,11 97,05% 100.810,04 0,75% 13.226.674,15 97,79% 298.395,.28 2.21%

EJECUTADO 3.051.401,41 2.592.811,65 19,17% 458,789,746 3,39% 3.051.401,41 22.56% | 10.473.468,02 | 77,44%

2.4.- INFORMACION FISICO FINANCIERO DEL PERIODO

S T Fresupuest : Actoal Acumuiado “Saido
AVANCE ESICO. |  aggnadosh [ 8 ] % S I S SRS . 3

FROGRAMADO (C.D.) 2.674.445.78 65582073 | 24.52% 402.797,01 15.06% 1.058.617,74 39,68% | 1.615848,04 | 60,42%

EJECUTADO 848.563,93 341,657,90 12,77% 526.906,03 19.70% 848,543,93 32,48% | 1.805901.85 | 67,52%

N Presupuesto _Anterior . Ketoal ) Acumulado ) Suldo

AVANCE FINANCIERO | pgoncios), [~ 5L | | sk | = | % . [ % 7 %

PROGRAMADO 2,500,000,00 818.564,43 32,74% 42904954 17.16% 1.247.613,97 49,90% | 1.252.386,03 | 50,10%

EJECUTADO 958.233,90 19944414 | 19.98% 458.789,76 18,35% 958.233,90 3B.33% | 1.541.766,10 | 61,67%

1li.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

Ne1702-2020 y 1703-2020 Instalacion de Tomacormientes e Instalacién de Alimentador de Redes Eléctricas.
2. Se reallzo la verificacion de especificaciones tecnicas de 34 pantallas Interactivas,
3, Se realiza monlioreo al proceso de capacitacién virtual a docentes a fravés de la plataforma hitpsi//www.flcchincheros.edu.pe

1. Se reqlizé visita de supervision a las Insfituciones Educativas Luls Alberio Sanchez, Los Marfires, Técnico Industiial en el Distrito de Ongoy, asimismo a las Instituciones
Educativas José Maria Flores, Andrés Avelino Cacsres{Huarapar), José Galvez EgUsquizalAlaympampal, Clro Alegria(Ahuayro) del Distrito de Huaccana, Institucion
Educativa San Juan Bautista(Callebambay) en el Distrito de Chincheros donde se verificé los frabajos realizados por el proveedor de acuerdo a las érdenes de servicio

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
Del Folio 73 Al Fofio 76
Del Aslento 86 Al asiento 94

4.2,- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Revisién del servicio de Insalacién de Tomacorrientes e Instalacién de Allmeniador de Redes Eléciricas, en las ILEE Los Mdrikes,
Luls Alberto Sdnchez y Técnico Iindustrial - Diskito de Ongoy
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Revisién del serviclo de Instalacisn de Tomacormienfes e Instalacion de Allmeniador de Redes Eléchicas, en las ILEE José Marfa Flores, Andrés A, Cdceres, José v

Gélvez{Alaypampal, Cro Alegrfa(Ahudyro] ~ Disirito de Huaccana, San Juan BautistafChincheros]

INSTUCIONES EDUCATIVAS LUIS JOSE MARIA FLORES, ALAYPAMPA, ANDRES A. CACERES, CIRO ALEGRIA Y SAN JUAN BAUTISTA - HUACCANA

Recepcidn y Verificacién de Especificaciones Técnicas de Pantallas Interactivas
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RECEPCION DE 34 PANTALLAS INTERACTIVAS
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Seguimlento y Monitoreo al Proceso de Capacitacién Virtual a Docentes

v

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A DOCENTES
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervisidn, Liquidacién y Transferencia de ;
Proyectos de Inversion mgfg;gfwm
“Afio de la Universalizacion de la Salud”
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" FORMATO ES — 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
JULIO- 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIO UGEL
ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Per( Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°013

MES: JULIO 2020

., MEJORAMENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO D LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y BOCENTES EN
Nombre del Proyecto: LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.
Unidad Ejecutora 001 - 747; Regién Apurimac - Sede Central
Residente de Obra Ing, Katerine Ugarte Warthon
Inspector de Obra Ing. Francy Pedraza Hurtado
Asistente Administrativo Cpc. Briyith Milagros Sarmiento Mufioz
[Fecha : | [o6/08/2020

l.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicacién

Departamento: APURIMAC Provincia : ABANCAY

Distrito:  |ABANCAY

L |

Direccion y/o Ubicacién : |18 Instituciones Educativas de nivel secundaria del Distrito de Abancay.

1.1.2.~ Funcién Programdtica

FUNCION ;22 Educacién
DIVISION FUNCIONAL : 047 Educacién Basica
GRUPOQ FUNCIONAL 1 0105 Educacién Secundaria
MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
PROYECTO . ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I[EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAC,
META : 0169-2020
MODALIDAD :  Administracién Directa
1.1.3.- Aspectos Financieros Devengados
MONTO APROBADO s S/, 13,272,716.52
MONTO ASIGNADQ PIM 2020 s S/, 500,000.00 r 196,020.28
FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Recursos Ordinarios : S/, 500,000.00
2 Recursos Directamente Recaudados S/,
3 Recursos par operaciones oficiales de crédito r S/,
4 Donaciones y Transferencias + S/,
5 Recursos determinados TS
TOTAL 500,000,00
11.- EJECUCION DE OBRA
2.1,- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de nicto de Obra Fecha de T"o';’_,";!’:;f regramada Fecha de Termino REAL
No corresponde 01/04/2019 22/10/2020
[ Plazo de Ejec, Programado Original [15 meses|
{ Ampliacién de Plazo N° 1 ] RGN “|Fechay |
[ Plazo TOTAL APROBADO | ]
[ Plazo de Ejec, REAL | | @M poathcs

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

R
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it - Intds . : AR
gm Partida . ‘ Unidad !&amw. .. YT

1.2.1.4 CABLE HDMI DE 10 METROS und 52.00
1.2.1,6 CABLE HDMI DE 1.8 METROS und §2.00
1.2,1.7 CABLE USB DE 1.8 METROS und §2.00
1.2.1.8 FACEPLATE CON PUERTO HDMI Y USB und 52.00
1.3.1.1,1,1 |GABINETE DE PISO DE 24 RU und 4.00
1,3,1.1.1.2 |POWER RACK DE 8 TOMAS und 4.00
1.3.1,1,1.3 |SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) und 4.00
1.3.1.1.1.4 |SERVIDOR DE DATOS TIPO A und 2.00
1.3.1.1.1.5 |SERVIDOR DE DATOS TIPO B und 2.00
1.3.1,1.1.6 |PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 1M PARA CONECTAR SERVIDOR CON SWITCH und 4.00
1.3.1.1.1.8 [SWITCH DE ACCESQ TIPQ B DE 24 PUERTOS POE+ und 1.00
1.3.1,1.1.9 |ACCESS POINT INDOOR POE+ und 20.00
1.3.1.1.1.10 [ TRANSCEIVER SFP+ 10GB wnd 800
1.3,1.3.1,1 |PATCH CORD CATEGQRIA 6A DE 1M PARA GABINETE DE PISO und 26.00
1,3.1,3,1.2 |[ORGANIZADOR (ORDENADOR} HORIZONTAL DE 1 RU PARA GABINETE DE PISO und 4,00
1,3.1,3,1.3 |PATCH PANEL CATEGORIA 6A DE 24 PUERTOS PARA GABINETE DE PISO und 4.00
1.3.1,3.1.4 |JACK RJ45 CATOGORIA 6A (PARA PATCH PANEL EN EL GABINETE DE PISQ) und 26.00
1.3.1.3,1,5 |PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 1M PARA GABINETE DE PARED ) und 30.00
1.3.1,3.1.6 |ORGANIZADOR (ORDENADOR) HORIZONTAL DE 1RU PARA GABINETE DE PARED und 3,00
1,3.1.3,1.7 |PATCH PANEL CATEGORIA 6A DE 24 PUERTOS PARA GABINETE DE PARED und 3.00
1.3.1.3.1.8 |JACK RJ45 CATEGORIA 6A (PARA PATCH PANEL EN EL GABINETE DE PARED) und 30.00
1,3.1.3.1.9 |CABLE UTP CATEGORIA 6A m 1482.0
1,3.1.3.1.11 [CANALETA PLANA DE 80X40MM PARA CABLE UTP und 266.0
1,3,1.3,1.12 [RINCONERO PARA CANALETA DE 60X40MM PARA CABLE UTP ‘ und 143.0
1.3,1.3.1.13 |[ESQUINERQ PARA CANALETA DE 60X40MM PARA CABLE UTP und 143.0
1.3.1.3.1,14 |CURVA PLANA PARA CANALETA DE 60X40MM PARA CABLE UTP und 143.0
1.3.1.3.1.15 [UNION PARA CANALETA DE 60X40MM PARA CABLE UTP und 134,0
1,3,1,3.1.16 | TAPA FINAL PARA CANALETA DE 60X40MM PARA CABLE UTP und 59,00
1.3.1,3.1.20 |CAJA DE PASO PVC DE 200X200X80MM und 19.00

1.3,1.3,1.21 [FACE PLATE SIMPLE PARA AREA DE TRABAJO §2.00

und
1.3.1.3.1.22 | JACK RJ45 CATEGORIA 6A PARA AREA DE TRABAJO und 52.00
1.3.1.3.1.23 |CAJA MODULAR PARA AREA DE TRABAJO (ADOSABLE EN PARED) und 52.00
1,3.1.3.1.24 |PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 1M PARA AREA DE TRABAJO (ACCESS POINT INDOOR) und 52,00
und
und
pto

1,3.1,3,1.26 |PRENSA ESTOPA PVC, PARA CONDUCTORES DE DIAMETRO @ 7MM, IP66 4.00
1,3.1,3.1,27 [TENSOR PARA ACOMETIDAS CON PROTECCION PARA CABLE 8.00

1,3.1,3.2.1 |INSTALACION DEL CABLEADO HORIZONTAL 52.00

1.4,1.2 ADQUISICION DEL CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA und 22,00

1.4.1.4 ARQUISICION DE NVR(GRABADOR DE VIDEO DE RED) DE 8 CANALES und 3.00

1.4,1.5 ADQUISICION DE NVR(GRABADOR DE VIDEO DE RED) DE 4 CANALES und 1.00

1.4.1,6 ADQUISICION DE TELEVISOR DE 40" und 4.00

1.4.1.7 CANALETA PVC 39X18MM und 14,00

1.4.1.8 CAJA DE PASO DE PVC 100X100X60MM und 22,00

1.4,1.9 CABLE UTP CATEGORIA 6A m 12300

1.4,1,10 CAJA MODULAR DE PVC (ADOSABLE EN PARED) und 4.00

1.4.1.11 TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA (2P+T) und 4.00

1,4,1.12 CONDUCTOR DE LIBRE HALOGENOS LSOH 2.5 MM2 m 24.00

1,4.1,13 CONDUCTOR DE LIBRE HALOGENOS TiPO CPT. 2.5MM2 m 12,00

1.4.1,14 CANALETAS DE PVC 80x25MM und 23.00

1.4,1,15 RINCONERA PARA CANALETA DE PVC 60x25MM und 8.00

1.4,1.16 ESQUINERO PARA CANALETA DE PVC 80x25MM und 14.00

1,4,1,17 CURVA PLANA PARA CANALETA DE PVC 60x25MM und 12.00

1.4.1,18 T PARA CANALETA DE PVC 60x26MM und 1,00

1.4,1.24 TARUGOS Y TIRAFONES und 200.00

1.4.2.2 INSTALACION Y CONFIGURACION DE VIDEQ VIGILANCIA CON CAMARAS serv 400

1.5.1.1 TABLERO METALICO ADOSABLE 400x300x200MM, PUERTA G/LLAVE, RIELES DIN SIMETRICO CON BORNERA DE PUESTAATIERRA  |und 4,00

1,5,1.2 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO LSOH, 2,5MM2 m 830,00

1.5.1.3 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENQ LSOH, 4MM2 m 40.00

1,5.1.4 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO LSOH, 6MM2 m 104.00

1,5,1.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X6A und 8.00

1,5.1.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X10A und 4.00

1.5,1,7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X25A und 8.00

1.5.1.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPER INMUNIZADO TIPO RIEL DIN 2X25A, SENSIBILIDAD 30M4und 4.00

1,5,1.9 TERMINAL AISLADO TIPO PIN, PARA CONDUCTOR 4MM2 und 40,00

1,5,1,10 TERMINAL AISLADOQ TIPO PIN, PARA CONDUCTOR 6MM2 und 8.00

1.5,1.11 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED, 220 VAC, 60HZ und 4,00

1.5.1.12 TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA (2P+T) und 81.00

1,5.1,13 CAJA MODULAR DE PVC (ADOSABLE EN PARED) und 217,00

1,5.1.14 CANALETA PLANA PVC 39X18MM und 180,00 o
1.5,1.15 RINCONERA PARA CANALETAS DE 39X18MM und 6.00 § F
1.5,1,16 ESQUINERQ PARA CANALETA DE 39X18MM und 8.00 § g Js gg
1.5,1,17 CURVA PLANA PARA CANALETA DE 39x18MM und 118.00 % [P [P
1,5.1.18 CAJA DE PASO DE PVC 200X200X80MM und 8.00 j 2
1,5.1,19 CINTA AISLANTE und 8,00 |-t
1.5,1,20 SENAL DE RIESGO ELECTRICO 300X200MM (PLASTICO) und 4.00 3
1,5.1.21 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO TIPO CPT 2,5MM2 . und 415.00 5%
1.5.1,22 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO TIPO CPT 4MM2 und 20,00 Eg 3
1.5.1,23 TARUGOS Y TIRAFONES und 400,00 o8 X
1.5.1,24 INTERRUPTOR BIPOLAR DE POSICION ON OFF, INCLUYE SOPORTE Y PLACA DE PROTECCIqund 52.00 g
1.5.2.1 INSTALACION DE TABLERO METALICO ADOSABLE CON RESPECTIVOS ACCESORIOS DE PR(serv 4,00

1.5,2,2 INSTALACION DE CIRCUITO PARA LA SALA DE EQUIPOS Y LUZ DE EMERGENCIA pto 4.00 P, !
1,6.1.1 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO LSOH, 2.56MM2 m 1026.0 @
1.6.1,2 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO LSOH, 4MM2 m 2685.0 |

1.6,1.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X32A und 10.00




1.6.1.7 CAJA MODULAR DE PVC (ADOSABLE EN PARED) und 150.00
1.6.1.8 CINTA AISLANTE und 25.00
1.6.1.9 PROTECTOR DE VOLTAJE 220V/60HZ und 52.00
1.6.1.11 CURVA PLANA PARA CANALETA DE 39X18MM und 52.00
1.6.1.12 CANALETA PLANA PVC 39X18MM und 180.00
1.6.2.1 RECABLEADO DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TOMACORRIENTES serv 3.00
1.6.2.2 INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA LOS PROYECTORES Y SWITCH TIPO B pto 106.00
1.6,2.3 INSTALACION DE TABLERO METALICO EMPOTRABLE CON RESPECTIVOS ACCESORIOS DE lserv 10.00

o

.o f

Informacion-descriptiva-deimetas fisicas-aleanzadss:

Las partidas ejecutadas en el periodo de Julio-2020, corresponden a la adquisicion, asi como los trabajos de instalaciones y/o montaje en
las 11.EE. Focalizadas para el periodo presente.

2.3.- INFORMACION FISICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL v
PROGRAMADO (C.D) 12,044,913.55 1,561,559.22 12.96% 167,121.33 | 1.39% | 1,728,680.55 | 14.35% | 10,316,233.00 85.65%
EJECUTADO 3,022,974.46 2,755,653.94 22.88% 267,32052 | 2.22% | 302207446 | 25.10% 9,021,939.09 74.90%
AVANCE FISICO 202
RS RPN BN T T T
PROGRARADO (6] 363,885.67 0.00% 778,228.05 | 76.46% | 278,228.05 | 76.46% 85,657.62 23.54%
EJECUTADD 267,320.52 0,00 0.00% 267,320.52 | 7346% | 26732052 | 73.46% 96,565.15 26.54%
2.4,- INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL
AVANGE . PIRANBIERD | pon 3 e S R R ) L T A S A A I
PROGRAMADO 13,272,716.52 1,814,000.00 13.67% 14,100.00 | 0.11% | 1,828,100.00 [ 13.77% | 11,444,616.52 86.23%
EJECUTADO 2,476,617.83 2,280,597.55 17.18% 196,000.28 | 1.48% | 2,476,617.83 [ 18.66% | 10,796,098.69 81.34%
AVANCE FINANCIERO 2020
PROGRAMADO 500,000.00 0.00 0.00% 301,728.05 | 60.35% | 301,728.05 | 60.35% 198,271.95 39.65%
EJECUTADO 235,363.05 39,342,771 7.87% 196,020.28 | 39.20% | 235,363.05 | 47.07% 264,636.95 52.93%
11l,- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
Durante el periodo de julio se ha dado reinicio con la ejecucion del proyecto, se ha recepcionado los materiales para los diferentes
trabajos de instalaciones y montaje.

IV.- DOCUMENTACION
4.1,- CUADERNO DE OBRA

FETNSRECTORIDE PROVECTO

Del Fotio

74

Al Follo

8

Del Asiento

49

Al asiento

54

Se adjunta Asiento donde se da reinicio a la ejecucién fisica del proyecto TIC ABANCAY. Asi como las anotaciones para la modificacion
N"02 del expediente técnico en fase de ejecucion,

4,2,~ SECUENCIA FOTOGRAFICA

APURIMAC
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Descripcion io!ogréﬁcaz Uso de los implementos de seguridad en dumpﬁm‘nén\o al Plan para la Vigilancia, prevencion y Control del COVID-19 en e trabajo.

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOGENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINGIA DE
ABANCAY « REGION APURIMAC”,

Descripcion totografica: Instalacién de circuito electrico para proyectores y tuz de emergencia,

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACKON DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOGENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAG®.
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FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°013

N A e e e e e e e

MES: AGOSTO 2020

P : MEJORAMIENTO DE LA APLICACIGN DE LAS TIC PARA EL, ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
Nombre del Proyecto: IEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY « REGION APURIMAC,
Unidad Ejecutora 001 - 747; Regién Apurimac - Sede Central
Residente de Obra Ing, Katerine Ugarte Warthon
Inspector de Obra Ing. Francy Pedraza Hurtado
Asistente Administrativo ) Cpc. Briyith Milagros Sarmiento Mufioz
[Fecha : ~ ] [10709/2020 |

l,- GENERALIDADES

1.1,- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacién

Departamento: APURIMAC Provincia : ABANCAY

L

Distrito:  [ABANCAY

Direccién y/o Ubicacién : l18 Instituciones Educativas de nivel secundaria del Distrito de Abancay.

1.1.2.~ Funcién Programética

FUNCION i 22 Educacién

DIVISION FUNCIONAL : 047 Educacién Basica

GRUPO FUNCIONAL 1 0105 Educacién Secundaria
MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE

PROYECTO . ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS 1IEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC,

META 1 0169-2020

MODALIDAD + Administracién Directa

1.1.3.- Aspectos Financieros Devengadas
MONTO APROBADO HILTAS 13,272,716.52
MONTO ASIGNADO PIM 2020 TS 500,000.00 374,448.07 J
FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Recursos Ordinarios s S/, 500,000.00
2 Recursos Directamente Recaudados S/,
3 Recursos por operaciones oficiales de crédito t S/,
4 Donaciones y Transferencias : S/,
5 Recursos determinados TN
TOTAL 500,000.00
1l,- EJECUCION DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de fnicto de Obra Fecha de T%‘“‘“""“ Fecha de Termino REAL
No corresponde 01/04/2019 22/10/2020
| Plazo de Ejec, Programado Original [19 meses]
[ Ampliacién de Plazo N° 1 [ ] RGN |Fecha] |
[ Plazo TOTAL APROBADO |
[ Plazo de Ejec, REAL | i

2,2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO




ftem ) Rartida Ynidad Watrado
1.1.1.3 MOUSE OPTICO PARA COMPUTADORAS und 805,00
1.1,2.1 INSTALAGION ¥ CONFIGURACION DE COMPUTADORAS PORTATILES und 175.00
1,2.1.3 PIZARRA DE ACERO VITRIFICARO und 30.00
1.3.1.1.1.7 |SWITCH DE ACCESO TIPO A DE 24 PUERTOS POE+ und 6.00
1.3.1.1.1.9 |ACCESS POINT INDOOR POE+ und 22.00
1.4.1.1 ADQUISICION DE SISTEMA DE ALARMA nd 400
1,4,2,1 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMA serv 400
1.11.4.2  |CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA CON MARCO DE ALUMINIO) und 4.00
1.11.1.1 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES und 260.00
1.11.1.3 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES und 500.00
1,11.1,4 _ |LENTES DE SEGURIDAD Urid, 5.00
1.41,1.5 |PROTECTOR FACIAL Urid, 10.00
1.11.1.7  |GORRAS DESCARTABLES Unid, 10.00
1.11.2,1 ALCOHOL GEL 70° Unld, 5.00
1,11,2.2  |ALCOHOL PURO 96° Unid. 5.00
1.11.2.3 LEGIA DE 8LTS Urid, 5.00
1,11.2.4 _ |JABON LIQUIDO 400 ML Unid. 5.00
1.11.2.5 _ |PAPEL TOALLA 300 MT 38 GR/M2 (POR HOJA) Unid, 15.00
1.11.2.6 | TAPETE ANTIBACTERIAL CON BASE: PVC ULTRARRESISTENTE Urid, 3.00
1.11,4.1 TERMOMETRO INFRARRJOJO ESPECIAL PARA COVID-19 Unid. 2.00

nformacion-desciptivasdemetas fisicasaleanzadas:

Las partidas ejecutadas en el periodo de Agosto-2020, corresponden a la adquisicion, asi como los trabajos de instalaciones y/o montaje
en las II.EE. Focalizadas para el periodo presente.

2,3.- INFORMACION F(SICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL

%

: ; 8L N
PROGRAMACO (C.D) 12,044,913.55 1,728,680.55 14.35% 48978874 | 4.07% | 2,218469.29 | 18.42% 9,826,444.26 81.58%
EIECUTADO oI | G02.074d | 5A0% | 20640042 | 1.71% | 322938388 | 2681% | 881552067 | 731%%
EJECUTADO (Partidas Nusvas) 24,00 0.00% 3,855.00 0.03% 3,879.00 0.03% 10,361.00 0.09%

AVANCE FISICO 2020

- RYANGEIESICO A
PROGRABADO (CD) 363,885,67 278,228.05 76.46% 278,228.05 | 76.46% 556,456.10 1562.92% -192,670.43 -52.92%
EJECUTADO 473,729.94 267,320.52 73.46% 206,400.42 | 56.72% | 473,729.94 | 130.19% -109,844.27 -30.19%
2.4, INFORMACION FINANCIERA
3 EA‘ !-‘- -!“'» Si ST 4 : .
13,272,716,52 13.77% 200,221,59 | 1.61% | 2,028,421.59 | 15.28% 11,244,294.93 84.72%
2,615,702.85 18.66% 139,085,02 | 1.05% | 2,615,702.85 19.71% 10,657,013.67 80.29%

AVANCE FINANCIERO 2020

; ERY- |- Asiangdorgl. - ; R MO KA :
PROGRAMADO 500,000.00 314,957 .49 62.99% 76,435.50 391,302.99 78.28% 108,607.01 ,
EJECUTADO 374,448.07 235,363.05 47.07% 139,085.02 | 27.82% | 374,448.07 | 74.89% 125,551.93 25.11%

11l.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

Durante el periodo de agosto se ha continuado con los trabajos de montaje del cableado de datos.

IV.- DOCUMENTACION
4,1, CUADERNO DE OBRA

4,2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

T BEL COORDINADORE INSPECTORDE PROVERTO
Del Folio 90 Al Folio 1 94
Del Asiento 55 Alasiento | 57




Descripcion fotografica: Verificacion de las instalaciones de Pararrayo y sistema de video vigilancla en la Il.EE. Quisapata
eroyweto: "MEJORAMIENTO DE LA APLIGAGIGN DE LA TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IEEE DE NIVEL ‘SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
[ABANGAY - REGION APURIMAC".

Descripclén fotografica: Gabinate de servidor instalado en Institucién Educativa Quisapata y sistema de alarma

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE

ABANCAY - REGION APURIMACY,
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MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.LEE DE NIVEL SECUNDARIO UGEL
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FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°013

BN A e e e e

MES: SETIEMBRE 2020

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
JIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC,

Unidad Ejecutora

001 - 747; Region Apurimac - Sede Central

Residente de Obra

Ing. Katerine Ugarte Warthon

Inspector de Obra

Ing. Francy Pedraza Hurtado

Asistente Administrativo

Cpe, Briyith Milagros Sarmiento Mufoz

[Fecha : 7] [r2/10/2020 ' ]

l.,- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1,- Ubicacién

Departamento: APURIMAC Provincia : |HBANCAY

Distrito:  [ABANCAY

Direccion y/o Ubicacion : l18 Instituciones Educativas de nivel secundaria del Distrito de Abancay.

HEEER

1,1.2.- Funcién Programitica
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

22 Educacién
047 Educacion Basica

0105 Educacion Secundaria
MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE

PROYECTO ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC.
META 0169-2020
MODALIDAD Administracién Directa
1.1.3,- Aspectos Financieros Devengados
MONTO APROBADO t S/, 13,272,716.52
MONTO ASIGNADO PIM 2020 1S/, 500,000,00 E8,549.87
FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Recursos Ordinarios : S/, 500,000.00
2 Recursos Directamente Recaudados s/,
3 Recursos por operaciones oficiales de crédito + S/,
4 Donaciones y Transferencias + S/,
5 Recursos determinados 1 S/,
TOTAL 500,000,00

Il.- EJECUCION DE OBRA

2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Fecha de T;’:‘:&r Fogramada Fecha de Termino REAL
No corresponde 01/04/2019 22/10/2020
[ Plazo de Ejec. Programado Original [19 mesed]
[ Ampliacién de Plazo N° 1 [ ] RGN [ |Fecha ]
{ Plazo TOTAL APROBADO | l

Plazo de Ejec, REAL | |

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO




ftem ] Partida [ Onldad Metrado
1.3.1,3.2,2 |CERTIFICACION DEL CABLEADO HORIZONTAL pto 52.00
1.7.1.1 ELECTRODO (VARILLA DE COBRE) DE 3/4 X 2.40M und 4.00
1.7.1.2 CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 (ELECTRODO AUXILIAR) m 24,00
1.7.1.3 CABLE PARA PUESTA A TIERRA CPT 4 AWG m 58.00
1.7.1.4 TERMINAL COMPRESIBLE PARA CONDUCTOR DE 4 AWG, DE COBRE ESTARADO, DE UN SOLO AGUJERO und 4.00
1.7.1.5 CURVA PARA ELECTRICIDAD DE PVC SAP DE 1" und 15.00
1,7.1,6 CONECTOR ANDERSON DE 3/4" O SIMILAR und 8.00
1.7.1.7 CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA DE POLIPROPILENO und 4.00
1.7.1.8 DOSIS QUIMICA HIGROSCOPICA (HEXACIANOFERRATO DE COBRE) da 4,00
1.7.1.9 CEMENTO CONDUCTIVO (25 KG) und 6.00
1.7.1.10 BENTONITA SODICA (30 KG) und 12,00
1.7.1.11 TUBO PARA ELECTRICIDAD DE PVC SAP DE 3/4" und 15.00
1.7.1.12 CAJA DE PASO DE F°G® PESADO 150x150x30MM und 10.00
1,7.1.13 CANALETA DE PVC 39x18MM und 9.00
1.7.1.14 TARUGO Y TIRAFONES und 200.00
1.7.1.15 ARCILLA O TIERRA NEGRA m 10.00
1.7.1.16 SAL INDUSTRIAL (50 KG) und 8.00
1,7.1.17 ABRAZADERA METALICA DE DOBLE OREJA (OMEGA) 3/4" und 40.00
1.7.2.1 EXCAVACION DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA (SPAT-8, SPAT-N) serv 4,00
1.7.2.2 CORTE, PICADO Y RESANE EN VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTOS serv 11,00
1.7.2.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT-8, SPAT-N) serv 4,00
1.7.2.4 REVISION Y PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS (SPAT-S, SPAT-N) serv 4.00
1.8.1.1 PARARRAYO PDC IONIZANTE NO RADIOACTIVO und 1.00
1.8.1.2 PARARRAYO TETRAPUNTAL TIPO FRANKLIN und 3,00
1.8.1.3 CABLE PARA PUESTA A TIERRA CPT 1/0 AWG (50MM2), 19 HILOS m 66,00
1.8.1.4 POSTE DE F°G° DE 8 M. DE 3 CUERPOS DE E =3 MM.: 3 M, DE 4" @, 3 M, DE 3" @ Y 3 M. DE 2" @. UNION CON SOLDAY} und 1.00
1.8,1.5 MASTIL DE FIERRO DE 2M, 1'@, ESP=3MM, (PARARRAYOS) und 4.00
1.8.1.6 SOPORTES DE PARED 150x150MM PARA MASTIL (PARARRAYOS) und 6,00
1,8.1.7 SOPORTES SEPARADOR BAT1+SSU (CON AISLADORES 53-1) und 11.00
1,8.1.8 ABRAZADERA METALICA DE DOBLE OREJA (OMEGA) 1" und 40.00
1.8,1.9 ABRAZADERA METALICA CON TUERCAS PARA POSTE Y MASTIL und 2,00
1,8,1.10 SOPORTE DE PARED SEPARADOR CON CARRETE und 9,00
1,8.1.11 TUBO PARA ELECTRICIDAD PVC SAP DE 1"@x3M und 14,00
1.8.1,12 PERNOS DE EXPANSION DE 3/8"%23/8" und 42,00
1.8,1,13 TARUGOS Y TIRAFONES und 400.00
1.8.1,14 CURVA PARA ELECTRICIDAD DE PVC SAP DE 1" und 5.00
1.8.2.1 EXCAVACION DE HOYO E IZAJE DE POSTE DE PARARRAYOS serv 1,00
1.8.2.2 INSTALACION DE MASTIL EN PARED (PARARRAYOS) serv 3,00
1.8.2,3 INSTALACION DE PARARRAYO, CABLE DE BAJADA Y ACCESORIOS serv 4.00
1.9.1.1 ELECTRODO (VARILLA DE COBRE) DE 3/4'x2.40M und 8,00
1,9.1.2 CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 (ELECTRODO AUXILIAR) m 48,00
1.9.1.3 CONECTOR ANDERSON DE 3/4" O SIMILAR und 16.00
1,9.1.4 CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA DE POLIPROPILENO und 8.00
1.9.1.5 DOSIS QUIMICA HIGROSCOPICA (HEXACIANOFERRATO DE COBRE) und 8,00
1.9.1.6 CEMENTO CONDUCTIVO (25KG) und 16.00
1,9.1.7 BENTONITA SODICA (30KG) und 24,00
1.9.1.8 ARCILLA O TIERRA NEGRA m 24.00
1.9.1.9 SAL INDUSTRIAL (50 KG) und 8.00
1,9.2.1 EXCAVACION DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA (SPAT-P) serv 8.00
1.9.2.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT-P) serv 8.00
1.9.2.3 REVISION Y PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS (SPAT-P) serv 8.00
3.1.1 COORDINADOR DE CARACITACION serv 1.00
3.1.3 MATERIAL E IMPLEMENTOS DE CAPACITACION PARA COORDINADOR und 0.37
3.1.4 MATERIAL E IMPLEMENTOS DE CAPACITACION PARA CAPACITADOR und 0.63
3,2.2 MATERIAL E IMPLEMENTOS DE GESTION PEDAGOGICA und 0.42
3,2.5 MATERIAL E IMPLEMENTOS DE CAPAGITACION PARA DOCENTE und 16.86

{Informacionydescriptivasde:metasfisicaswalcanzadas:

PE) AL T APE_;F&?\}/;\_C

Las partidas ejecutadas en el periodo de Setiembre-2020, corresponden a la adquisicion, asi como los trabajos de instalaciones y/o
montaje en las II.EE. Focalizadas para el presente periodo.

2.3.- INFORMACION FISICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL
PSR T = =
PROGRAMADO (G.D) 12,022,106.85 2,015,911.75 16.77% 479,292.04 | 3.99% | 249520379 | 20.76% 9,526,903.06 79.24%
EJECUTADO 3,209,204.98 3,139,817.65 26.12% 69,387.33 | 0.58% | 3,209,204.98 | 26.69% 8,812,901.87 73.31%
EJECUTADO (Partidas Nusvas) 3,879.00 0.03% 0.00% 3,879.00 0.03% 10,351.00 0.09%
AVANCE FISICO 2020
T AVANCEFiSicO. | Tresupuesioer [~ —Anterior - Hotaal T Reamdlado [ Sawo T
- 1 provegt SE o 3L T I R S N7 SRR R G
PROGRAWADO. (D) 390,427.42 355,238.91 90.99% 57,261.20 | 14.67% | 41250011 | 105.65% -22,072.69 -5,65%
EJECUTADO 512,921.17 443,533.84 113.60% 69,387.33 17.77% 512,921.17 131.37% -122,493.75 -31.37%
2.4,- INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL
RS FOSTRIT Aoaar ™
 FINANGIERD, | —g e e g T gL ]
PROGRAMADO 13, 2,307,291.83 17.38% 5G7.060.08 | 4.50% | 2,904,354.11 | 21.88% | 10,368,362.41 78.12%
EJECUTADO 2,669,804.65 2,615,702.85 19.71% 54,101.80 0.41% 2,669,804.65 | 20.11% 10,602,911.87 79.89%




AVANCE FINANCIERO 2020

PROGRAMADO 500,000.00 425,141.26 85.03% 76,435.50 | 15.29% | 501,576.76 | 100.32% -1,676.76 -0.32%
EJECUTADO 428,549.87 374,448.07 74.89% 54,101.80 | 10.82% |  428,549.87 85.71% 71,450.13 14.29%

Il.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

Durante el mes de setiembre se ha continuado con el dictado de las clases y el Jesarrollo de Tos falleres del Diplomado “Integracion y Aplicacién de las TIC, como
recurso de ensefianza y aprendizaje en la Educacién”, dirigido a los docentes de la Institucién Educativa Aurora Inés Tejada, este diploma serd emitido por la
Universidad Nacional Micaela Bastidas - UNAMBA,

IV.- DOCUMENTACION
4.1,- CUADERNO DE OBRA

DEL .COORDINADOR: E:[NSPECTOR:DE:PROYECTO
Del Folio I 95 A Folio [ 99
Del Astento | 58 [Alasiento | 61

4,2,- SECUENCIA FOTOGRAFICA




% ; N .
% . b desnieianhy o
Descripcién fotografica: Verificacion de las instalaciones de Pararrayo y sistema de video vigilancia en la II.EE. industrial y Francisco Bolognesi

Proyecto; "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS HIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAC®.

e L dite i & ; :
Descripcién fotografica; Sistema de Pozo a tierra de la Institucion Educativa Insdustrial y Francisco Bolognesi
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENGIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINGIA DE

ABANCAY - REGION APURIMAC®.

Descripcién fotografica: Instalacion de sistema eléctrico y sistem

a de video vigilancia en las

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS T

ABANCAY - REGION APURIMAC*.

N
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 FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
- JULIO- 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DISTRITO
DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KISHUARA, Y KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Perti Teléfono: 083-321022 / 322170
Www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO FS - 02 i
INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 014
MES JULIO 2020
[Nombre del Proyecto: ] [Mejoramiento de la aplicacién de las TICs para el adecuado desarrollo de las competencias de
estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa,
Kaquiabamba y Kishuara
Unidad Ejecutora 001-747 Gobierno Regional de Apurimac
Residente de Obra Ing. Roberht Soto de la Cruz
Supervisor de Obra Ing. Jezzy Pinto Espinoza
Asistente Administrativo PC Yeny Vega Flores
|Fecha g | [10/08/2020
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacién
Departamento; [Apurimac i Provincia : [Andahuaylas |
Distrito : [Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuara |
Direccidn y/o Ubicacién : [24 Tnstituciones Educativas de nivel secundaria en la provincia de Andahuaylas ]

1.1.2.- Funcién Programética
FUNCION 3
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :

PROYECTO

COMPONENTE
META
MODALIDAD

1.1.3.- Aspectos Financieros

22 Educacion

047 Educacion Basica

0105 Educacidn Secundaria

Mejoramiento de la aplicacién de las TICs para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y
docentes en las lIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuara
6000005 :

040-2020
Administracién Directa

MONTO APROBADO S/, 13.292,100,59 619,
MONTO ASIGNADO 2013 v S/, 90.000,00 89.440,00
MONTO ASIGNADO 2019 S/, 1,800,000,00 1,794.683,91
MONTO ASIGNADO 2020 v S/, 2.500,000,00 892.495,58
FUENTE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios S/, 1.890.000,00 1.884.123,91
Donaciones y Transferencias S/,
Recursos Determinados S/. 2,500.000,00 892.495,58
TOTAL 4,390.000,00 2,776.619,49
Il.- EJECUCION DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Proyecto |Fecha de Término Programada Fecha de Término
Original REAL
- 18/07/2019 1870772021
[ Plazo de Ejec. Programado Original [ 24  |meses
[ Ampliacidn de Plazo N° 1 T 3 RG. N[] Fecha e
| Ampliacion de Plazo N° 2 [ ] R.G. N°[:j Fechal ]
[ Ampliacion de Plazo N° 3 | | RG. N[ ] Fecha| ]
[ Plazo TOTAL APROBADO [ ]
[ Plazo de Ejec. REAL 1 ]
2.2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
item Partidas Und Metrado
g %4qzl‘t‘?w*‘.é§5w«l:m@‘:c@,
1.1.3|Gabinete de ség—urid"aa.
1.1.4|Mobiliario para estudiantes
1.1.5|Mobiliario para docentes
BOBISICIONE, TMPE NTAGCIONDEEQUIRGSY
1.2.2|Pizarra de acero vitrificado
1,6.2|Suministro e instalacion de cartel de obra
REGIONAL DE APURIAY.
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FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 014
MES JULIO 2020

Informacidn descriptiva de metas fisicas alcanzadas:

Respecto a la ejecucion del afio 2019 se tiene un avance del 95% en las 03 instituciones educativas intervenidas, las actividades pendientes son: entrega de
diplomas a los docentes, entrega de laptop de docentes, calibrar los proyectores multimedia interactivos y la entrega de los premios a los docentes desatacados).

2.3,- INFORMACION FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO

AVANCE FISICO Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo
Obra S/ sl % s, % Sl % S/ %
PROGRAMADO S/ 2.156.311,34 | S/ 482.930,31 22,41% S/ 1.150.136,06 | 53,36% | S/ 1.633.066,37 | 75,77% | S/ 522.244,97 | 24,23%
EJECUTADO S/ 193.003,86 | S/ 6.173,86 0,29% S/ 186.830,00 8,67% s/ 193.003,86 | 8,95% | S/ 1.962.307,48 | 91,05%
TOTAL EJECUTADO | S/ 193.003,86 | S/ 6.173,88 0,29% S/ 186.830,00 8,67% | S/ 193.003,86 | 8,95% | S/ 1.962.307,48 | 91,05%
AVANCE FINANCIERO Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo
Asignado S/, s/, % S/, % sl % Sl. %
PROGRAMADO S/ 2.500.000,00 | S/ 618.337,31 24,73% S/ 118462606 | 47,79% | S/ 1.812.96337 | 72,52% | S/ 687.036,63 | 27,48%
EJECUTADO s/ 892.495,58 | S/ 733.354,58 | 29,33% S/ 159.141,00 6,37% s/ 892.495,58 | 35,70% | S/ 1.607.504,42 | 64,30%

2.3.- INFORMACION FISICA - FINANCIERA RESPECTO AL EXPEDIENTE GLOBAL

AVANCE FISICO Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo
Obra SI. Sl. % Sl. % Sl. % sl. %
PROGRAMADOC S/ 11.564.589,51 | 8/  9.291.562,21 80,34% | S/ 12.845,28 0,11% S/ 9.304.407,49 | 80,46% | S/ 2.260.182,02 | 19,54%
EJECUTADO S/ 152158688 | S/  1.334.756,88 | 11,54% | S/ 186.830,00 | 1,62% | S/ 1.521.586,88 | 13,16% | S/  10.043.002,63 | 86,84%
TOTAL EJECUTADO | S/  1.521.586,88 | S/  1.334.75688 | 11,54% | 8/ 186.830,00 | 1,62% | S/ 1.521.586,88 | 13,16% | S/  10.043.002,63 | 86,84%

AVANCE FINANCIERO Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo
Asignado S/ Sl % S/ % Sl % Sl %
PROGRAMADO S/ 13.282.100,59 | 8/ 10.239.710,78 | 77,04% s/ 77.792,16 0,59% S/ 10.317.502,94 | 77,62% | S/ 2.974,597,65 | 22,38%
EJECUTADO S/ 2687.35949 | S/ 2.528.218,49 [ 19,02% s/ 159.141,00 1,20% S/ 2.687.359,49 | 20,22% | S/  10.604.741,10 | 79,78%

Ill.- CONTROL DE MANO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES

MES DE: JUNIO 2020
. . Fecha Dias
'ersona
T i e alados Monto Pagado por categoria TOTAL
Coordinador de Proyecto 01/07/2020 | 31/07/2020 31,00 $/,4.500,00 $/.4.500,00
Asistente Administrativo 01/07/2020 | 31/07/2020 31,00 §/.3.000,00 $/.3.000,00
Asistente Técnico 01/07/2020 | 31/07/2020 31,00 $/,3.,000,00 $/.3.000,00
Total de jornales del mes $/.10.500,00 $/.10.500,00
CONTROL DE MANO | Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo
DE OBRA Mano de Obra S/.
Sl % S/, % 8, % S/, %
PROGRAMADO
EJECUTADO

Observaciones y/o comentarios:
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FORMATO FS - 02 . 4 ¢ fx
INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 010 e s
MES JULIO 2020
IV.- PANEL FOTOGRAFICO ,
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Descripcion de la fotografia; Distribucidn de mobiliarios

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE
NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APUR[MAC

4.2,- CUADERNO DE OBRA

Mes de: Julio
Del Folio Al Folio
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
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FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
AGOSTO- 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DISTRITO
DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KISHUARA, Y KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Pert Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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NCES AGOSTE: ZUZZG
{Hombre detproyects; — Mejo ionto dela- apfic.. Ton de las TICs para el adecuado-desarrolio: dectas campeterrd’as de
- Testudiantes.y docentesieni(as TIEE! denivelsecundiria deslos:distritos-de Andahuaylas, Andarapa,
Kaquiabamhazy Kishuar&
J0n ecutofa '''' T Y
1 Raidente de0bra.
Sapervisor-de Bora: ]
[Asistente-Administative:
[Fechas: . R G200
;- GENERALIDADES-
4.+ GENERALIDADES DEL- PROYEGTO;
1o toty= Ubigacion . . .
"Dapartamerito! [ABGTTEG. ] “Provingia [AGahUaYES _ !
msu-[t,w]Andahuayiasy AndarapEmM Fay Kishuara ]
Bitecciényko Ublcacidh: ] TVelseCUnaaTia e ia. provinGia Qe ATIGaHUAY 1as: I ;
1, 1.2~ Funcidn-Programitica.
- FUNCION: .y 22Educacidh
PROGRAMA : 047 Eduta&itn Bastea
‘BUB PROGRAMA. ¢ 0105 Educacion Secundarie:
PROYEGTO . Mejoramfentodeita apficatfbn de as TICs para: 6 ddecuado desarraliodetlas competancias de;estudianites.y docentes
PROYEGTO oy las NEE: decritvet secundaria:tle-os distrites-de Andatiudylas, AndiPaga, Kaquidbariba y Kishuard.
COMPONENTE. < 6000005
.*.\ META b 0402020
-MODALIDAD + Kdminfstration Ditecta
1, 1.3~ Aspsttos Financleros
‘MONTO APROBADO : B,
MONTO ASIGNADO.2013 . L 5,
MONTQ ASIGNZDG 2019 :
-MORTO ASIGNADY 2020 v Sh 2,500’000 00.
FUENTE FINANCIAMIENTO .
Recursos Ordinatios s St T90;000:00
Donacitnes.y' Transferenclas i Sk |
Recursos Determinados v 8§ ~3;500,000:00 _ . : :
TOTAL, I 4,390;000:00 i T84, 252.\93

o= EJECUCION-DEOBRA
1.+ PLAZO DEEJECUCION

Fecha:0g Entregs de Terreno. | Fecha:fig iniolg:ge. Proyecto. Tracha 0o TarminoProgramada] . Fecha e Tarming

’ - Original.
< " 1810412010 1871071202

?LG,(N?]_::]; Fecha T}
— S L A T 1
.\_ 2.2.+PARTIDAS ESECUTADAS DURANTE €L PERIGDO
ftem Partidas. Ur'uf:’ “Metrado:

; Gomputadera‘portéﬁl para dccenﬁas - ' ] ‘ ] und 59
Gabinete-de seguridad urid: | 15-
Mobiliarfo:para estudiantés. | undt 359
Mobilfatio:para:docentes: ] C . ] upd | B9

T6[Contiguraciomportatil . B

Ty GOgCERNO REGIOST‘!U/;LDEAP URIMAC

Y\ A
m ROYECTOR DE INV: :)\)CNU:aN
L35

e
T ;?2;.' jézz pinoza

Gl 3761
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AVANGE: FIBIco | p "

Saldo

Oira-8l.

Actmlado:

8k % 8k

.PROGRAMADO'

§F  22p4,455:45:]

8/ 582743

Y9TIa2256. | 44,06%° | 8 1,256,652.89

EJEGUTADD: | BF _ 961,699.18

18 ‘748%8992

557, 600,15,| 44:09% |- AN T56.80 | ¢

[ TOTALEVERUTADO | B

§51,690.1 |

o7

Lald

U5 50810:| 42.00% | 6] A\S12758.42 |

‘AVANGE

“FINANGIERG Aﬁgw%@f

8l. 81

PROGRAMADS IE] z,smooom

§1

70711778

S

EJECUTADG | BT

JEl

892,495:58: sl

EE65544 .

- ssn&waa"

S

TS

‘8l

TErTE

81 41312,32@3:" 4%, |

7| 87 252544485

TR ,

g 8

& HO:B80A0780 | -

‘MES DEL. AGOSTO2020

Fecha Dias

Al | Habajados

&aﬁm?nadopucmgw{l

"TOTAL.

[Coordiriatbrde Proyecto:

I OT0RT2000,

FIBBTI03.| 3100

51450000

74500000

‘TAslstentacAdministrativo’

01708+7020 |

3170872020-] 3500 .

"57:3,000:00

:§0.3,000:00

fte Tecrico,

| 01408/2020.

"31/0B/2020 | 3100

-513/000.00-

54,37000:00-

“TotakBejornaies delmes

" §716,500.00

S:70;500100

T
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- FORMATO FS — 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
SETIEMBRE- 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS Il.EE DE NIVEL SECUNDARIO DISTRITO
DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KISHUARA, Y KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Per(i Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO FS - 02 o
INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 013 )
MES SETIEMBRE 2020
[Nombre del Froyecto: 1 [Mejoramiento de [a aplicacién de las TICs para el adecuado desarroiio de las competencias de
estudiantes y docentes en las I[EE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa,
Kaquiabamba y Kishuara
Unidad Ejecutara 1-747 Goblemo Rg%jonal de Apurimac
estdente ) Ing. Reberht Soto de la Cruz
[Supervisor de OBra [Tng, Jezzy Pinto
[Ashtente Administrativo .'lért Yeny Vega ores
[Facha | [1277072020 |
l.~ GENERALIDADES
1.1,- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacién
Depar [Apurimac ] Provincia : [ARdahuaylas ]
Distrito : [Andahuayl i Kagiifabamba y Kish ]

Direccién y/o Ubfcacién : [24 Instituciones Educativas de nivel secundaria en [a provincla de Andahuaylas ]

1.1.2.- Funcién Programética
FUNCION

22 Educacién

PROGRAMA + 047 Educacidn Basica
SUB PROGRAMA ;0105 Educacién Secundaria
PROYEGTO . Meforamiento de la aplicacidn de las TICs para el adecuado desarrallo de las clas de i y docent
*  en las [[EE de nivel secundarfa de los distritos de Andi {as, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuard
COMPONENTE + 6000005
META ¢ 040-2020
MODALIDAD 1 Administracidn Directa
1,1,3.- Aspectos Financieros o EHCARD -
MONTO APROBADO T 13.292.100,59 2%%3
MONTO ASIGNADO 2013 : Sl 90,000,050 89,440,00
MONTO ASIGNADO 2019 : S/, 7.800.000,00 1.794.683,51
MONTO ASIGNADO 2020 s S/, 2.500.000,00 1.041.762,02
FUENTE FINANCIAMIENTQ )
Ordinarfos 7,830.000,00 1.884,123,01
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados 2,500,000,00 1,041.762,02
TOTAL 4.390.000,00 2.925.885,93
1.+ EJECUCION DE OBRA
2,1.- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicto de Proyecto  |Fecha de Término Programada Fecha de Término
Original REAL
- 18/07/72019 1870772021
Plazo de Ejec, Programado Original 24 |meses
[ Ampliacion de Plazo N°1 ] RG. N[ ] Fecha[ ]
Ampliacién de Plazo N72 I ] RG. N[ ] Fecha[ ]
Ampliacion de Plazo N° 3 | RGN Fecha[| ]
[ Plazo TOVAL APROBADG " T ]
[ Plazo de Ejec. REAL T }
2,2.~ PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
ftem Partidas Und Metrado

; rmmusmn mm*v*summmmxmunmﬁm
ARAEL

ARRGE]
Computadora portétﬂ para estudiantes

Conﬁguracién portéﬂl

1.4.1

1.1,2{Computadora portatil para docentes und 59
1.1.3|Gabinete de seguridad ) und 15
1.1.4|Mobiliario para estudiantes und 399
1.1,5|Mobiiiario para docentes und 59
1.1.6 und 512

SEON e Tra e

Sistema de alimentacidn ininterrumplda UPS

Switch de datos 24 puertos

1

2

3
.4]Access point indoor poe
5

6

Gabinete de piso 24 RU equipado para servidor und

7

Gabinete de pared de 8 RU para switch und 1
] ACTVIDA 5 TGP0 TE DE RS i RSN Ao r
7

) 3,141 Coordinador de capadtacién J

"‘%S 2 NJ%%RV&OQP

CO\DE‘

o

mto spmoza

-y v "

Ing. Jez

P N"
Loy
TIc ANDARAPA%Y(E uA’?u? EAPUR&MEC £ 2186650



FORMATO F5 ~ 02

INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 013
MES SETIEMBRE 2020

Informacion descriptiva de metas fisicas alcanzadas:
Se trasladaron Los bienes a cada institucion educativa para el inicio de servicios de Tretalacion de cableada de red de datos, instalacton y canfiguracin de
proyectores interactivos ultra tiro corto, instalacion del sistema antirrabo con sensor de movimienta.

2,3, INFORMACION FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO

AVANCE FISICO | presup de Antarior Actual Acumulado Saldo
Obra 8/, 8. % sl % 8/, % 8l %
PROGRAMADD | 57 228445545 | S 097.822,56 | 44,06% |8/  234.174,16 | 10,34% | S/ 123188672 | 54,41% | S/ 1.032.458,73 | 45,50%
EJECUTADO S/ 1.001.200.13 | & 05188943 42,03% | &/ 2960000 | 1,19% | & 1,001.299,13 | 44,22% | 8/ 1.263.156.32 | §578%
TOTAL EJEGUTADO | &/ 1.001.289.13 | 8/ 851.898,13 | 4203% | &/ 2560000 | 218% | ©/ 1.001.280,13 | 44,22% | S/ 1.263.158.32 | §5,78%
AVANCE Presuf Antertor Actual Acumutado Saldo
FINANCIERO Asignado 8/, 8/, % Sl % A % 81, %
PROGRAMADG | S/ 250000000 | &7 1.115.618,77 | #4,80% | 8 25545046 | 10,22% | &/ 1.375r783 | 55,02% | S/ 1.124.622.07 44.98%
EJECUTADO S/ 1.041.762,02 | &/  956.120,02 | 38,33% |8/ 83.693,00 | 3,35% | 6/ 1.041.782,02 | 41,67% | S/ 1.458.237,08 | 58.33%
2.3, INFORMACION FISICA - FINANCIERA RESPECTO AL Q;EQIENTE GLOBAL
AVANCE FISICO | de Antetior Actual Acumulado Saldo
Obra 8/, sl % D % EA % 8/ %
PROGRAMADO | &/ 11.564.58051 | 8/ 401732083 | 3M4,74% |9/ B7.200,00 | 0,49% | S/ 407452083 | 35,23% | 8/ 7.400.083.59 | 84,77%
EJECUTADO 8§ 257204483 | 8/ 252244463 | 25.27% | &/ 49.800,00 | 0,43% | &/ 287204483 | 2670% | &/  8.502.544,88 74,30%
TOTAL EJECUTADO | S/  2.972.044,63 | 8/ 2.02244463 | 2527% | S/ A5.800,00 | 0.43% | S/ 2.672.04463 | 2570% | S/  B.552.544,88 | 74,30%
AVANCE Presupuost Antarior Actual ‘Acumulado Saldo
FINANCIERO Asignado 8/, 8, % sl. % 8/, % sl %
PROGRAMADO | 67 1329210050 | 6/ 4750.038.60 | 35,78% | 6/ 108.36000 | 0,82% | S/ 4.885.590,80 | 36,60% | 8/  8426.702,00 | 63,40%
EJECUTARO S 2.83662883 | O/ 275298293 | 20,71% | 8/ B3.633.00 | 0,63% | S/ 2.630.625.93 | 21,34% | S/ 1045547488 | 76,86%
1l.- CONTROL DE MANO DE OBRA
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE: SETIEMBRE 2020
Perional fecta Dias | oo Pagada por categoria TOTAL
Del Al trabajados por cat
Crordinador de Proyesto 0170972020 | 30709/2020 | 30,00 57.4.500,00 5/.4.500,60
Aststente Administrativo 0170972020 | 30709/2020 | 30,00 57.3.000,00 57.3.000,00
Aststente Técnico 0170972020 | 3070972020 | 30,00 5/.3.000,00 57.3.000,00
Total de jornales del mes §7.10.500,00 §/.10.500,00
CONTROL DE MANO | P » de Antarior Actual Asumulado Saldo
DE OBRA Mano de Obra S/, . % ” “ o, " " “
PROGRAMADO
EJECUTADO
Observaciones y/o comentarios: . ]

S e P £ T
Ing. jezgyp '?q 151812010
QRADEERGUAC C u 2185850
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FORMATO Fs - 02
INFORME MENSUAL DE PROYECTO N° 013
MES SETIEMBRE 2020
V.~ PANEL FOTOGRAFICQ
4.1,~ SECUENCIA FOTOGRAFICA

Adiens

RKER

Soeas

gt

densy

oy

vasenr

Descripeién de la fotogr [~ virtual » los d de las lIEE

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS GOMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS HEE DE
NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIGN APURIMAG

4,2~ CUADERNO DE OBRA

Mes de: Agasto
Del Foltio I Al Folio
66 | 69
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de ,
Proyectos de Inversion @ogifg};;:‘;.‘mgm
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

FORMATO FS — 02
INFORME MENSUAL DEL MES:
JULIO - 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS 16 II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Per(i Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°008
MES: JULIO DEL 2020
MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
Nombre del Proyecto: COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 1I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.
Unidad Ejecutora Gobferno Regién Apurimac
Residente de Obra ING. URIEL AMERICO HUAMANI HUASHUA
Inspector de Obra ING, DARCY HERNAN TERRAZAS ORTEGA
Asistente Administrativo LIC, HERMELINDA HUAMANI LEO
[Fecha : | [31/07/2020
I,- GENERALIDADES
1.1,- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1,1,- Ubjcacién
Departamento: Provincia : ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS ]

Distrito :

Multidistrital (Talavera de la Reina/Andahuaylas/Apurimac, Santa Marfa de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac,
Ocobamba/Chincheras/Apurimac.

Direccién y/o Ubicacién : [ANDAHUAYLAS Y CHINCHERQS

1.1.2.~ Funcién Programdtica
FUNCION

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

PROYECTO

META
MODALIDAD

1.1.3.~ Aspectos Financieros

¢ 22 Educacién
1 047 Educacién Bésica
1 0105 Educacién Secundaria

. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
* DOCENTES EN 16 II,EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIGN APURIMAC,

1 181-2020
:  Administracién directa

[ DEVENGADO ]
MONTO APROBADO : 8l |Sk 8;496,484.522  [:S 1,889,984:03:
MONTO ASIGNADO -2013 : 8l [Sh 90,00000] [S. 90,000.00
MONTO ASIGNADO -2014 A T - Sl. -
MONTO ASIGNADO -2016 - T . S/, -
MONTO ASIGNADO -2017 ;8|S . S/, -
MONTO ASIGNADO -2018 : 8. |Sh - [ -
MONTO ASIGNADO -2019 ;8. |8 1,800,00000| |8/ 1,799,084.03
MONTO ASIGNADO -2020 i 8. |Sh 34958100} |Sl 40,234.90
TOTAL ASIGNADO tosh X 5L T30,218.03
FUENTE FINANCIAMIENTO DEVENGADO
1 Recursos Ordinarios .8l [iSk 840648452 ['SL 4T;23480,
2 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. : 8l [SL - SI. -
3 Recursos Directamente Recaudados I A - ST, -
4 Recursos por operaciones oficiales de credito HEE T T - . -
5 Donaciones y Transferencias HE T A T - A -
6 Recursos detsrminados TR T - S -
TOTAL ; 496,454.52 | A ~ 40,234.90 |
Il.- EJECUCION DE OBRA
2.1,- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Fecha de Termine Fecha de Termino REAL
Programada Original
NO CORRESPONDE 18/07/2019 0770472021 07/0472021
| Plazo de Ejec. Programado Original [21 meses|
Ampliacién de Plazo N° 1 R.G.G.RN
Amptiacién de Plazo N° 2 R.G.G.RN Fecha;|

Plazo TOTAL APROBADO

Plazo de Ejec. REAL

SUPERVIG
AT

A3 Tr



2.2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

“Trom

L Rartm :

- Hetrado:

2.3.- INFORMACION F[SICA DEL PERIODO
AVANCE FISICO GLOBAL

PROGRAMADO (C.D.) 7,324, 623 03

570,996.78

7.80%

0.00

570,996.78

1.80%

6,753,626.25

EJECUTADO 7.324,623.03 1,848,562.81

25.24%

600

1,848,662.81

25.24%

5,476,080.22

AVANCE FISICO 2020

f PROGRAMADO (C.D.) 264,217.62 0.00 0.00% 0,00 0.00% 0.00 0.00% 254,217.62 100.00%
EJECUTADO 254,217.62 0.00 0.00% 0300 0.00% 000 0:00% 254,217.62 100.00%
2.4, INFORMACION FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO GLOBAL

T A

PROGRAMADO 8,496,484.52 1 913 038,43 22.52% 17,180.9(; 0.2ﬁ01% 1,930,219.33 2.72% 6,566,265.19
EJECUTADO 6,496,484.52 1,913,038.43 22.52% 1%180.90 0.20% | 1.930,219.33 22.72% 6,566,26519 | 77.28%

AVANCE FINANCIERO PIM 2020

PROGRAMADO 349,561.00 23,054,00 6.50% A7 023490 1.51% 09,3460 | 88.49%
EJECUTADO 349,581.00 23,054.00 5.59% T7AB0R0 | 401% | ADZRAG0 Lo 30034610 | 88.49%

. lil,- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

o

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO

Del Folio

Del Asiento

!
|

En el folio N° se redacta el acta de inicio de obra
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Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de
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 FORMATOFS-02
- INFORME MENSUAL DEL MES:
- AGOSTO - 20207

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS 16 II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Pery Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO Fs - 02

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°008

MES: AGOSTO DEL 2020

Nombre del Proyecto:

ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOGENTES EN 18 ILEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL

Unidad Ejecutora

Gobierno Regién Apurimac

Residente de Obra ING, URIEL AMERICO HUAMANI HUASHUA

Inspector de Obra ING. DARCY HERNAN TERRAZAS ORTEGA

Asistente Técnico ING, CAMILO OCAMPO CHIRINOS

Asistente Administrativo LIC, HERMELINDA HUAMANI LEO

[Fecha : | [31/08/2020 |

l.- GENERALIDADES

1.1,- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1,1.1,- Ubicacién

Departamento; APURIMAC Provincia :

ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS

Distrito ¢

Multidistrital (Talavera de la Reina/Andahuaylas/Apurimac,Santa Matia de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac,
Ocobamba/Chincheros/Apurimac,

Direccion y/o Ubicacion ¢ iANDAHUAYLAS Y CHINCHERQS

1.1,2.- Funcién Programética

FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

PROYECTO

META
MODALIDAD

1.1.,3,- Aspectos Financieros

i 22 Educacién
+ 047 Educacisn Bésica
: 0105 Educacién Secundaria

. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
*  DOCENTES EN 16 Il.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC,

1 181-2020
: Administracién directa

. L_— DEVENGADO
MONTO APROBADO v SL Sk  BiAgEMAsds2y Sl T 1;889;964,08
MONTO ASIGNADO -2013 sl |8l 90,000,00 S, 90,000.00
MONTO ASIGNADO -2014 s, | Sl - S, -
MONTO ASIGNADO -2016 ¢ 8, |8 - S/, -
MONTO ASIGNADO -2017 Sl S, - Sl -
MONTOQ ASIGNADO -2018 S Sl - Sl -
MONTO ASIGNADO -2019 . 8L |8l 1,800,000,00 Sl 1,799,984.03
MONTO ASIGNADO -2020 ¢ 8l 8l 349,581.00 Sl 90,487.70
TOTAL ASIGNADO sl EA TI80ATT,
FUENTE FINANCIAMIENTO DEVENGADO
1 Recursos Ordinarios v 8L [Sh Sh 90;43-?51:&';
2 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. v 8. [SL - S/, .
3 Recursos Directamente Recaudados HE- A A - SI_ -
4 Recursos por operaciones oficiales de credito v 8L | S - Sl. -
5 Donaclones y Transferencias v 8L Sk - A -
6 Recursos determinados A -7 - A -
TOTAL 3 496,484, , 50,487.70 |
1l.- EJECUCION DE OBRA
2.1,- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Termino
d
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Programada Original Fecha de Termino REAL
NO CORRESPONDE 18/07/2019 07/04/2021 07/04/2021
[ Plazo de Ejec, Programado Original [21 meses|
Ampliacion de Plazo N° 1 R.G.G.RN
Ampliacién de Plazo N° 2 R.G.G.RN Fecha|
[ Plazo TOTAL APROBADO | ] on GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAG
o DIRE-LI0H FEGINAL DE SUSERsON HOLBACION
[ Piaze de Ejec. REAL |21 meses) 549 R PRy VRSN

errras Ortega

CHENG a9,
SUPERVIZOR DE PROYE
NUATLAS TALAVEF‘(AYC, T021871€:0



gt

2.2,- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO RN

2.3.- INFORMACION FISICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL
S Dy v e ey T — 3 EESET T G e PSP e | o e o Qe S
Emm et T 8 I ook AT G = o s T A Ny s
PROGRAMADO (C.D.) 7,324,623.03 1,466,178.42 19.87% 0.00 0.00% | 145517842 19.87% 5,869,444.61 | 80.13%
EJECUTADO 7,324,623,03 1,848,562.81 25.24% 4020848 | 055% | 188877127 25.79% 543685176 | 74.21%
AVANCE FISICO 2020
. Py W oy "_, 5 : g 8 P prse Ty Y: ; ‘y,_,', Rl K EETE. @‘m ks At
N TOYRCIE), ke | Fart S R e T R i) xl,\t‘ 1..»@@@ TR | ALYy BRI | AP O ARV | AR Y it
‘ PROGRAMADO (C.D.) 254,217.62 3573596 14.06% 218,481.66 | 86.94% 254,217.62 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO 254,217.62 0.00 000% | 4020848 | 1562% | 4020846 | TEB2% | 21400916 | 8418%
2,4.- INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL
RS ¢ - s ; S A E TR
= sigmadaiy), SEn o A e o P T i St
PROGRAMADO 8,496,484.52 1,930.219.33 22.72% 50,252,80 0.59% | 198047213 23.31% 6,516,01239 | 76.69%
EJECUTADO 849648452 | 1930,219.33 2.72% 5025280 | 059% | 1,980472.13 2331% 661601239 | 76.69%

AVANCE FINANCIERO PIM 2020

: R e
75,978,15 21,73% 25872385 74.01% 334,702.00 95.74% 14,879‘00 4,26%
: 57 g i 259,093.30 7412%

PROGRAMADO 349,561,00
EJECUTADO 349,561.00 2023490 M51% | 5026280 | 14.38%

lil,- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

‘\-.

IV,- DOCUMENTACION
4,1, CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO
Del Fotio | | |
Del Asiento | | |

En el folio N° se redacta el acta de inicio de obra

RV SOR
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*@ J Gerencia General
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 FORMATOFS-02
INFQRME MENSUAL DEL MES o
- SETIEMBRE- 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS 16 II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Perd Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°010
MES: AGOSTO DEL 2020

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

Unidad Ejecutora

Gobierno Regidn Apurimac

Residente de Obra

ING. URIEL AMERICO HUAMANI HUASHUA

Inspector de Obra

ING, DARCY HERNAN TERRAZAS ORTEGA

Asistente Técnico

ING. CAMILO OCAMPO CHIRINOS

Asistente Administrativo

LIC. HERMELINDA HUAMANI LEO

[Fecha : |

[30/10/2020

I.- GENERALIDADES

1,1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1,- Ubicacién

Departamento: APURIMAC Provincia :

[ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS

Distrito :

Multidistrital (Talavera de la Reina/Andahuaylas/Apurimac,Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac,
QOcobamba/Chincheros/Apurimac.

Direccién y/o Ubicacién : IANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

1.1.2,- Funcién Programdtica
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

PROYECTO

META
MODALIDAD

1.1.3.- Aspectos Financieros

22 Educacién
: 047 Educacién Basica
1 0105 Educacién Secundaria

. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
* DOCENTES EN 16 II,EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

v 181-2020
:  Administracién directa

DEVENGADO
MONTO APROBADO v 8l sk ~ pMgededs2] [SL 1,889,984:03
MONTO ASIGNADO -2013 s, |8 90,00000| |[S/. 90,000.00
MONTO ASIGNADO -2014 sl |8l - Sl. -
MONTO ASIGNADO -2016 sl. | S - Sl. -
MONTO ASIGNADO -2017 sl [SL - Sl. -
MONTO ASIGNADO -2018 s, |sh - Sl. -
MONTO ASIGNADO -2019 sl |Sh 1,800,00000 | |SI. 1,799,984.03
MONTO ASIGNADO -2020 sl |8 349,581.00| |8/ 207,150.70
TOTAL ASIGNADO s/, E B A pAL KN
FUENTE FINANCIAMIENTO "_ DEVENGADO
1 Recursos Ordinarios AT - 8,496,484.52,| Sl 207:450,70,
2 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. s. [SL - SI. -
3 Recursos Directamente Recaudados ¢ 8L |SL - SI. -
4 Recursos por operaciones oficiales de credito t8L S - A -
[ Donaciones y Transferencias ¢ 8L |8 - B
6 Recursos determinados P SI. - S/, -
’ TOTAL ST, 8,496,484.52 ; 207,150.70
Il.- EJECUCION DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Terreno Fecha de iniclo de Obra T Fecha de Termino REAL
Programada Original
O CORRESPONDE 1870772019 0770472021 07/04/2021
{ Plazo de Ejec. Programado Original [21 meses|
| Ampliacién de Plazo N° 1 R.G.G.RN
{ Ampliacidn de Plazo N° 2 R.G.G.RN Fecha
| Plazo TOTAL APROBADO [ =

Plazo de Ejec. REAL




2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

il

2.3,- INFORMACION FISICA DEL PERIODO

AVACE FISICO GLOBAL
PROGRAMADO (C.D) 761839709 | 221867605 29.12% | 55972837 | 7.35% | 277840442 36.47% 4,839,09267 | 63.53%
EJECUTADO 761839700 | 1,888,771.27 2479% | 10338832 | 1.36% | 1,.992.130.59 26.45% 5,626,257.50 | 73.85%
AVANCE FISICO 2020
PROGRAMADO (C.D.) 254,17.62 32,729.80 12.87% 91,00400 | 3580% | 12373380 48.67% 130,483.62
EJECUTADO 254,217.62 40,20846 1682% | 10338832 | 4066% | 14357678 |  5648% 110,640.84
2.4, INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL
; R, R R R e R B s B e e S TR
PROGRAMADO 882753821 | 2,007,136.13 23.76% 5025280 | 057% | 2,147,387.93 24.33% 6,680,150.28
EJECUTADO 882753821 | 2097,135.13 2376% | W6663.00 | 1.32% | 221379843 25,08% 6,613,740.08
AVANCE FINANCIERO PIM 2020
:é‘z?* : &.
o
PROGRAMADO 349,581.00 75.978.15 273% | 25872385 | 7A01% | 33470200 95.74% 1487900 | 4.26%
EJECUTADO 349,581,00 90,487.70 2588% | 11686300 | 33.37% | - 20715070 59.26%: 14243030 | 40.74%

1ll.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

.

1V~ DOCUMENTACION
4,1, CUADERNO DE OBRA

DEL COORDINADOR E lNSPE(iTOR DE PROYECTO

Del Folio

I

I

Del Asiento

I

En el folio N° se redacta el acta de inicio de obra




Gobierno Regional de Apurimac

Gerencia General
Oficina Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de
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'FORMATOFS 02

INFORME MENSUAL IE_LAI\/'fS o

JULIO 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGELs DE
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FORMATO Fs - 02

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°05
MES; JULIO DE 2020

Nombre del Proyecto;

"Mejoramiento de las Competencias de sstudiantes y docantes, mediante la implementacién de las tecnologlas de Informacién
y Comunicacién (TICs) en las instituciones educativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, Antabamba y Grau

Region Apurimac”
Unidad Ejecutora 001 - 747: Regidn Apurimac - Sede Central
Residente de Obra ing. John Felix Paz Benites
Inspector de Obra Ing. Arturo Miranda Vera
Asistente Administrativo Lic. Sonia Chavez Saavedra
{Fecha ; {07/08/2020

1.~ GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1,1,1,- Ubicacién

Departamento:  |APURIMAC

Provincia [Antabamba, Aymaraes y Grau

Distrito ¢ IMultidifcﬁtal (07 Antabamba. 17 en Aymaraes, 13 Grau)

Direccién y/o Ubicacion : IAntabamba, Aymaraes y Grau

HENEN

1.1.2,~ Funcién Programitica
FUNCION
DIVISIGN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

PROYECTO

META
MODALIDAD

1.1.3.~ Aspectos Financieros

22 Educacion
047 Educacion Basica
0105 Educacion Secundaria

"Mejeramiento de las Competencias de estudiantes y docentes, mediante la implementacién de las tecnologias de Infarmacién y
:+ Comunicacién (TICs) en las instituciones educativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, Antabamba y Grau - Region

Apurfmac”
1 062 - 2019
+  Administracion Directa

MONTO APROBADO (EXP, TEC.) : A 12,173,645.50
Asignacian PIM 2013 : s/, 308,669.00
Asignacion PIM 2014 H-TA 2,969,558.00
Asignacion PIM 2016 H S/, 11,380.00
Asignacién PIM 2017 H st. 180.00
Asignacién PiM 2018 ¢S/, 1,200,000.00
Asignacién PIM 2019 : A 2,603,392,00
Asignacién PIM 2020 H S/, 2,304,186.00
MONTO ASIGNADO TOTAL ' s/, 9,487,365,00
FUENTE FINANCIAMIENTO

[oe] Recursos Ordinarios H s/, 8,590,805.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/, 0.00
19 Recursos par operaciones oficiales de credito $ s/, 800,000.,00
18 Canon y sebrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones H s/. 96,560.00
13 Donaciones y Transferencias H s/, 0.00
5 Recursos Determinados : s/, Q.00

TOTAL 9,487,365.00

- .\\ 1.~ EJECUCION DE OBRA

2,1.» PLAZO DE EJECUCION

|Fechaf 12.0ct.-18

| Fechal 16/06/2019

| Fecha de Entrega de Terreno | Fecha de inicio de Obra [ Fecha de Termino | Fecha de Termino REAL
[ | 76 de Octubre del 2013 [ 75 Febrero del 2015__| 3171272019
[ Plazo de Ejec, Programado Original [ 716 | meses
| Ampliacién de Plazo N° 1 [1496 dias] R.G.G.RN| 464.2018-GR
[ Ampliacion de Plazo N° 1 [ 283 dias ] R.G.GRN] 98-2019- GR
[ “Flazo TOTAL APROBADO [ 2267 dias|
[ Plazo de Ejec, REAL [ 73 meses |

r
i
TIC AYMSA ES GR




o

o

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

w
]

[ tam 1o " Partidn F ST N Tidtrade ]
L [ |
Informaciordescrptivademetassivasalcanzadas: . ] -
Durante el mes de jullo, el equipo técnico del proyecto ha elaborado la modificacion del expediente técnico,
2.3.~ INFORMACION FISICA DEL PERIODO
AVANCE FISICO GLOBAL _ ,
AVANCEEISIGO | Prosupusstordslpmyse, - fomarimerc R % SW g RS S Y
““FROGRAMADD (GD)] AR ITo07A01]  93.90% T26,00000] _ 1.21% "3,002,014.01] 95.11% 506.764.95] _4.89%
: EJEGUTADO 1?,;66,997.13 4,566,997.13 43.87% 0.00] 0.00% 4,566,997,13] 43.87% 5,843,841.84] 56.13%
EJECUTADO PARTIDAS NUEVAS 29,620.00 29,620,00 0.28% 0.00] 0.00% 29,620. 0.28% 10,381,218.97]  99.712%
EJECUTADO MAYORES METRADOS 6,871.00] 6,871.00 0.07% 0.00] 0.00% 6,871.00 0.0_7%; 10,403,967.97| 99.93%
TOTAL EJECUTADO 4,603,488.13 7.603,488.13] _ 44.00% 0.00] 0.00% 4.603,486.13| 44.00% 5,807,350.84| 55.78%
AVANCE FISICO CON RESPECTOQ AL PIM - 2020
T R .l Wua.;‘_”_,. i, PRUMUIAD
NMGEFISCO | Meieoiterneo® | S X e i g B
PROGRAMADO (C.D) 2,119,34“520 0.00 0.00% 433,752.08] 20.47% 3:33,75108 20.47% 1,685,593.12] 79.563%
EJECUTADO 8,000.00! 8,000.00 0.08% 0.00]  0.00% 8,000.00] 0.38% 2,111,345.20]  99.62%
EJECUTADO PARTIDAS NUEVAS 1,075.00! 1,075.00 0.01% 0.00[ 0.00% 1,075.00] 0.05% 2,118,270.20] 99.85%
EJEGUTADO MAYORES METRADOS 130.00 130.00 0.00% 0.00] 0.00% 130.00]  0.01% 2,119,215,20{ 89.99%
TOTAL EJEGUTADO 9,205.00/ 9,205.00 0.09% 0.00] 0.00% 9,205.00] 043% 2,110,140.20] 99.57%
2,4.- INFORMACION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO GLOBAL &1
- T - " Antenor T Rewal ] j o X
PROGRAMADO 12,173,645.50]  10,999,529.03 90.36% 146,476.59 1.20% 11,146,005.62 91.56% 1,027,639.87 8.44%
EJECUTADO 5,429,125.72]  6,407,040.72 52.63% 22,085.00 0.18% 5,420,125.12 52.61% 5,104,519.18 4719%
AVANCE FINANCIERO CON RESPECTO AL PIM-2020
, Anterior Kotal Acuttulado Saldo
AVANGE FINANCIERQ Présupussts Asignaca§l, e ’ —
: S 8l % sh % ‘1. % s, %
~ FROGRAMADO T E4TEe00] 6601730 276% T75,07808 | 1997% | 54409638 72.13% 1,850,080.62 T1.27%
EJECUTADO 134,206.80 112,121.80 4.68% 22,085.00 0.92% 134,206.80 5.61% 2,259,979,20 94.39%
ill,.- CONTROL DE MANO DE OBRA
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE JULIO
Pariodo trebajado N* de trabajadores por categorias Mento Pagado por categoria
Ne el A Coordinador de m- u:;::m m.::::m,v At Coo:lwn:o:de m:z: Mm::m Asls, ::: 'lnf.‘i Auxiliar TOTAL
1 01707/2020 31/07/2020 1 1 1 o 0 4,500,00 3,000,00 3,000.00 10,500,00
Total pagos del mes 1 1 1 0 0 4,500.00 3,000.00 3,000.00 10,500.00
IV.~ PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
—EL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO" ha sido revisado y observada por las responsables de la Oficina Regfonal de Supervisién,
Liquidactén y Transferencia de Proyectos de Inversién, DICHAS OBSERVACIONES, HAN SIDO ABSUELTAS POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO en Coordinacién con la Ing, Katy Silva, responsable de la revisién {ver

ANEXOS), y en seguida impreso y entregado al Residente del Proyecto solo para que firme el PLAN, Par tanto, mediante el INFORME N*

aprueba el PLAN (ver ANEXOS).

_De fecha 08 de julio de 2020,

FAVORABLE y recomfenda la aprobacién resolutiva de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARCIAL N* 03.

_De fecha 08 de julio de 2020, se recepciona el POA-2020 del proyecta, En consecuencia,
(POA) 2020 del proyecto y recomienda los sigulentes: a) presentar en la brevedad posible el EXPEDIENTE T
proteccidn contra el COVID-19 para cumplir las medidas establecidas en e
opertunamente la elaboractén de los Términos de Referencia (TDRs) para la contrataci
metas y objetivos programadas para este afio, Astmismo, en los TDRs se debe inclulr que los proveedores
de servicios de instalaciones en el POA, se debe agrupar de acuerdo a la especialidad o érea; por ejemplo,
que todos esos serviclos se ejecuten en cada institucién educativa con la finatidad de facilitar el seguimiento,

El dfa sibado 04 de julio de 2020, en la Oficina de la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
Promocidn Social, Posterior a la presentacién, el Gerente requirié en la brevedad posible el informe de corte del proyecto.
viemes 10 de julio de 2020 refite, via email, al Residente del Proyecto para que durante
compromiso ha sido aceptado por el Residente de Proyecto en la presencia de la Asistente Administrativa y también fue informado,

fecha, el Residente del proyecto no ha presentado el INFORME DE CORTE,

_En el mes de febrero de 2020, mediante ACTA DE COMPROMISO, se tiene acuerdos de presentacién de modificacién del expediente técnico del pri
Residente o (Coordinador) del Proyecto las modificaciones que se van
multimedia y pantallas interactivas, En consecuencia, mediante el INFORME N* 006
Coordinador) del Proyecto remitir el informe técnico de modificacién del expediente técnico (ver ANEX0S),
las autoridades por la coyuntura actual que se vive en el pafsy en el mundo, Posterformente, de fecha 16 de junio de 2020,
fncorporar insumos para prevencién del COVID-19. Segin las reuniones via virtual y presencial entre Residentes y Supervisores de los
Promocién Social y ef Director Regional de Supervisién, Liquidacién, Transferencla de Proyectos de Inversidn se define para que se presen
{ver ANEX0S), Asimismo, durante la presentacion del estado situacional del proyecto ante la Sub Gerenta de Promocidn Social, el Residen

1 “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVEN

expediente técnico en la brevedad posible ya que solo faltaba incorporar los insumos para la prevencién del COVID-19.

efectuar en el expediente técnico entre las cuales mencionamos e{ CUADRO DE D

a e

055-2020-GR. APURIMAC/ORSLTPI/$SO/GCP, de fecha 09 de julio, se

se recepciona el INFORME TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARCIAL N* 03, Por tanto, de fecha 10 de julio de 2020, el Supervisor del Proyecto otorga OPINION

de fecha 15 de julio de 2020, el Supervisor del Proyecto otorga VISTO BUENO y APRUEBA el plan operativo anual
£CNICO MODIFICADO para requerir oportunamente los monitores interactivos y los insumos de

CION Y CONTROL DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO"; b) realizar

6n de bienes y servicios y el requerimiento de los mismos a las instanclas correspondientes con {a finalidad de cumplir las
deben cumplir con los protocolos de seguridad que exigen las normas y ¢) los TORs para la contratacién
instalaciones de redes y eléctricas. Ademds, el cronograma de los servicios debe elabararse para
monitareo y supervisién y economizar gastos de estar volviendo a las IIEE para cada tnstalacisn,

se expuso el estado situacional del proyecto ante el Gerente Regfonal de Desarrollo Social y la Sub Gerenta de
Por tanto, el Supervisor del proyecto ELABOR® EL INFORME DE CORTE y el dfa

el dfa sébado 11y domingo 12 de 2020 pueda fmprimir y anexar algunos documentos al informe de corte, Este

via whatsapp al Sr, Gerente Regfonal de Desarrolio Social, Sin embargo, a la

oyecto, al respecto, se ha definido conjuntamente con el
ISTRIBUCION DE EQUIPOS TECNOLGGICOS; proyectores
-2020-GR, APURIMAC /06 /GG JORSLTPI/ SPTAAG-AMV, de fecha 24 de febrero de 2020, se solicita requerir al Residente (o

Al 16 de marzo de 2020 no ha sido presentado, fecha que se paralizd el proyecto por disposicién de
se refnicia la ejecucién fisica del proyecto y en el expediente técnico se tiene que
Proyectos, Gerente Regfonal de Desarrollo Social, Sub Gerenta de

te a la brevedad posible la modificacién de los expedientes técnicos
te del Proyecto se comprometid a presentar la modificacién del

~ARIERNA REGIONAL DE APURIMAC
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_Para la modificacidn del expediente técnico, conjuntamente con el Residente del Proyecto se ha trabajado y determinado lo siguientes a) las partidas nuevas y mayores metrados se encuentran en los
informes mensuales, b) los insumos para la prevencién del COVID-19 se incorpora en base al PLAN registrada i aprobado, c) los proyectores multimedia y pantallas (o monitores) interactivasy la incorporacfén
de la nueva escala salarfal ya estaban definido en febrera de 2020, Por otro lado, el Residente del Proyecto ha tenido apoyo constante del PROFESIONAL ELECTRICISTA en la elaboracién del contenido del
expediente técnico, de los FORMATOS FF y planes de detalle de instalacién como se muestra en los emails que envid al Residente del Proyecta con copla al Supervisor del Proyecto (ver ANEXQS). Ademds, el
Rgsidente del proyecto cuenta con pergon§l.suf(dente como Asistente técnico del proyecto, Asistente administrativa, Por tanto, con todas las facilidades, el Residente del Proyecto debié elaborar el INFORME
TECNICO y presentarlo la modificacién del expediente técnico. Sin embargo, al 16 de julio no presenté las modificaciones,

_De fecha 17 de julio de 2020, se recepciona el INFORME TECNICO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO CON INCREMENTO PRESUPUESTAL N* 02 DURANTE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO, Por tanto,
previo levantamienta de observaciones internamente por parte del Coordinador del Proyecto, de fecha 24 de julio de 2020, se otorga OPINION FAVORABLE con un presupuesto total de inversién de S/,
12,839,012.43 y se recomienda la aprobacién resolutiva,

V.- DOCUMENTACION
5,1,~ CUADERNO DE OBRA

BeRel A THFollo | A9
Del Asiento | 100 |Al asientd 105

Vi,- PANEL FOTOGRAFICO
6.1,- SECUENCIA FOTOGRAFICA

“sabado; 4 de julit deiD 20,00 G0 NGNS sébado, 4 de julio de 2020 09:59:05

VISTA: Reunion en la Gerencia Regional da Dasarralio Social sobre capacitacion y asistencia thonica a docentes; asimismo, en esa reunion,
{brevedad posibla.

e

i ; £ gt
B 4 ] O TGN L o 3 - B Sy g

VISTA: recibiendo charla sobre SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 en ta oficina de Supervisién ubicado en Ghidi
Katy Silva Luna, Asistente Técnico en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

ni, Dicha charla lo efectud la Ing.

g
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INFORME MENSUAL DE L MES:

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS Il.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGELs DE
AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Perd Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac




FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO N°06
MES: AGOSTO DE 2020

Nombre del Proyecto:

Region Apurimac”

"Mejoramiento de las Competencias de estudiantes y docentes,
y Comunicacién (TICs) en las institucionss aducativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, A

madiante la implementacién de las tecnologias de Informacion
ntebamba y Grau -

Unidad Ejecutora

001 - 747: Regién Apurimac - Sede Central

Residente de Obra Ing, John Fetix Paz Benites

Inspector de Obra Ing, Arturo Miranda Vera

Asistente Administrativo Lic, Sonfa Chavez Saavedra

[Fecha : [0870972020 _

|,- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1,1.1,- Ubicacidn

Departamento:  |APURIMAC Provincia

Antabamba, Aymaraes y Grau

Distrito : Wtidlstrital (07 Antabamba, 17 en Aymaraes, 13 Grau)

Direccién y/o Ubicacién ¢ lAnLabamba, Aymaraes y Grau

NN

1,1.2,~ Funcién Programdtica
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
Y GRUPO FUNCIONAL
PROYECTQ

META
MODALIDAD

1,1.3.- Aspectos Financieros

22 Educacion
047 Educacion Basica
0105 Educacion Secundaria

"Mejoramiento de las Competencias de estudiantesy docentes,
Comunicacién (TICs) en las instituciones educativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, Ant

Apurimac”
Q62 - 2019
Administracion Directa

mediante la implementacién de las tecnologfas de Informaci6n y
abamba y Grau - Regfon

“|Fechaq 12/10/2018

| Fechal 16/06/2019

| Fecha[ 1970872020

MONTO APROBADO (EXP. TEC.) H s/, 12,839,012.43
Asignacién PIM 2013 HE.TH 308,669.00
Asignacion PIM 2014 : S/, 2,869,558.00
Asignacién PIM 2016 : s/, 11,380.00
Asignacién PIM 2017 H A 180.00
Asignacién PIM 2018 t s/, 1,200,000.00
Asignacién PIM 2019 i S/, 2,603,392.00
Asignacién PIM 2020 : s/, 2,394,186.00
MONTO ASIGNADO TOTAL i s/, 9,487,365.00
FUENTE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios H s/, 8,590,805,00
09 Recursos Directamente Recaudados s/, 0.00
19 Recursos por operaciones oficlales de credito : s/, 800,000.00
18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones ' s/, 96,560.00
13 Donaciones y Transferencias : S/, 0.00
5 Recursos Determinados : s/, 0.00
TOTAL 9,487,365.00
‘\\ Il.~ EJECUCION DE OBRA
2.1, PLAZO DE EJECUCION
[ Fecha de Entrega de Terreno | Fecha de inicio de Qbra [ Fecha de Termino | Fecha de Termino REAL i
| 16 de Octubre del 2013 | 15 Febrero del 2015 | 31/12/2020 |
[ Plazo de Ejec. Programado Original [~ 16 | meses
[ Ampliacién de Plazo N° 1 {1496 dias] R.G.G.RN| 464-2018-GR
| Ampliacién de Plazo N° 2 [283dlas| R.G.GRN| 98-2019-GR
I Ampiiacién de Plazo N° 3 [ 366 dias ] R.G.GRN] 282-2020-GR
| Plazo TOTAL APROBADO [ 2633 dias]
| Plazo de Ejec. REAL ] 85 meses |
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2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Ttem o n ~ Partida : Unidad T - Wetrado
1 “~ICOMPONENTE I: EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC's
14 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES
1.1.0.3 Mobiliario para computadoras portatiles para alumnos Und. 413.00
13 ADGUISIGIGN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES Y OTROS (REDES PARA IMPLEMENTAG
1311 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE CARGA DE LOS EQUIPOS PORTATILES
1.3.11.7 Mbdulo de carga de metal (méwvil) para computadoras portétiles Und. 40.00

Informacion;descriptiva:desmetasifisicas:alcanzadas; : : 52 : :
En el mes de agosto, se ha adquirido mobiliario para computadoras portatiles para alumnos y médulos de carga de metal para computadoras portétiles.

2.3.- INFORMACION FISICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL

AVANCEFISICO P S, | e BT Eb‘__'u'm"m s S B o
PROGRAMADO (C.D.) 10,905,912.58 5,232,426.51 47 .98% 126,389.12 T16% 5,358,815.63| 49.14% 5,647,096.95 50.86%
EJECUTADO 10305087 443078087 4063% | 199.77000] 183% T 4,630,550087| 42.46% 8,275,353.711] 57.54%
EJECUTADO MAYORES METRADOS 765.95 765.95 0.01% 0.00] 0.00% 765.95] 0.01% 10,905,146.64|  99.99%
TOTAL EJECUTADO 4,631,324.82 7.431,554.82]  40.63% 199,770.00| 1.83% 7631,324.80| 42.47% 5,274,587.76] 57.53%
AVANCE FfSICO CON RESPECTO AL PIM - 2020
] T Aeror . RotaT : T R . .
AVANGEFISICO .. | Presupusstasletproyeeteil, - e T g g T e o sk %
PROGRAMADO (C.D.) 2,119.345.20' 433,752.08 3.98% 325983.96] 15.38 759,736.04 35.85% 1,359,609.16] 64.15%
EJECUTADO 207,770.00 8,000.00 0.07% 199,770.0 9.43L 207,770.00] 9.80% 1,911,575.20]  90.20%
EJECUTADO MAYORES METRADOS 130.00 130.00 0.00% 0.00f 0.00% 130,00] 0.01% 2,119,215.20 99.99%
TOTAL EJECUTADO 207,900.00 8,130.00 0.07% 199,770.00] 9.43% 207,900.00f 9.81% 1,911,445.20] 90.19%

EI POA fue elaborado segiin el expedients tcnico anterior, aprobado el 27/12/2019. La partida "Médulo de carga de metal (mévil) para computadoras portatiies” fisne un precio unitario de 1. 2,200.00; por tanto, en el FORMATO FE-
03 se ha valorizado con ese precio, Sin embargo, en el uttimo expedienta técnico, aprobado el 18/08/2020, el costo unitario se ha actualizado a S/, 2,000.00; por tanto, en 6l FORMATO-03 GLOBAL se ha valorizado con el utfimo precio
unitario, Frente a esta situacién, para uniformizar, en la vaforizacion actual, fineas arriba, se ha considarado ests ultimo. Se recomienda al Coordinador del Proyecto reprogramar el POA.

2.4.- INFORMACION FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO GLOBAL
. e - : — T T T
PROGRAMADO 1283 ,012.43] _ 6,574,704.63 5121% 158,935.64 1.24% 6,733,640.28 52.45% 6,105,372.16 47.55%
EJECUTADO 6,005,954.21| 6,429,125.72 50.07% 176,828 49 1.38% 6,605,954.21 51.45% 6,233,058.22 48.55%
AVANCE FINANCIERO CON RESPECTO AL PIM-2020
' : o PR " Amemor_ [ Acts “Aoumulads 25 SalEs
AVANGE FlNANmERﬂ | s gne 5o R o §L 3 '3 -§J. s ' s ‘ ’:- % .» = » ESH %
PROGRAMADO 2,394,186.00] _ 544,096.38 22.13% 372,174.10 15.54% 916,270.48 38.27% 1,477,915.52 61.73%
EJECUTADO 311,035.20] _ 134,206.80 5.61% 176,828.49 7.39% 311,035.29 12.99% 2,083,150.71 87.01%
GRONA GGG, a6 focha B0 Bgosto-ie 2020; SO ApTIeba aLe

1ll,- CONTROL DE MANO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES

MES DE AGOSTO
Periado trabajsdo N* da trabajadores por categorfas Manto Pagade por categoria
Ne Coordinador de Austente antente | Asls, Tec.Inf, ¥ Coordinadorde | Asitente Asstente Asls, Tec, Inf. Y TOTAL
el A proyecto Téenko Administativo Adm. LT proyecto Téenico Administrativo Adm. Aundlar
1 01/08/2020 31/08/2020 1 1 1 0 0 4,500.00 3,000.00 3,000.00 10,500.00
Total pagos del mes 1 1 1 0 0 4,500.00 3,000.00 3,000.00 10,500.00

IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

_Mediante el INFORME N* 014-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/SPTAAG-AMY, de fecha 11 de agosto de 2020, se remite INFORMACION PARA CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL. En ese documento, se menclona TODOS los INFORMES MAS PRINCIPALES que debleron ser elaboradas y presentadas por el Coordinador del Proyecto en el marco de sus funciones; sin embargo, debido a
la constante presentacién con errores e incumplimiento de compromisos, el Supervisor del Proyecto ELABORA y ENVIA, via email y/o fisico, al Coordinador del Proyectos y al equipo técnico (Asistente Técnico
y Asistente Administrativo) todos esos documentos solamente para que fmprima, adicione algin dato que se le indica o algin dato que mejor le parezca, adjunte algunos anexos que también se le indica,
firme y presente oportunamente e, inclusive, en algunos casos se le entregé impreso, Sin embargo, a pesar de eso, los informes son presentados con errores y con demora, Cabe sefialar que el Coordinador es
uno de los profestonales més antiguos en la ejecucién de este tipo de proyectos. Esos documentos mencionados son los sigulentes: a) ELABORACION DE FORMATOS DE VALORIZACION FISICA Y COMPARACION
CON LOS FORMATOS DE VALORIZACION FINANCIERA; b) SEGUIMIENTO, REGISTRO EN EL SISCOVID, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION DEL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO"; c) ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARCIAL N* 03 DEL PROYECTO; d) ELABORACION DEL POA 2020; e)
ELABORACION DEL INFORME DE CORTE DEL PROYECTO, f) MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO y g) entre otros.

_Seguimlento del proceso de aprobacidn resolutiva del expediente técnico modificado en Asesorfa Jurfdica. Posteriormente, mediante Resolucién Gerencial General Regfonal N* 265-2020-GR.APURIMAC/GG,
de fecha 18 de agosto de 2020, se aprueba el expediente técnico modificado con un presupuesto total de inversién de S/. 12,839,012.43.

_Recepcién de 413 mobiliarios para computadoras portatiles para alumnos en el almacen del Gobiemo Regional de Apurimac,
_Recepcion de 40 médulos de carga de metal (mévil) para computadoras portétiles en el almacen del Gobiemo regional de Apurimac.
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_Revistén de los siguientes términos de referencia (TDRs) y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS:

a) SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYQS (SPAT-P).

b) SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA SERVIDOR (SPAT-S),

) SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INSTALACION DE CABLE CPT DESDE SPAT -S AL TABLERO TD TD -TIC,
d) SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

e) ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVOS,

) ADQUISICION DE MOUSE CON PUERTO USB,

) ADQUISICION DE SISTEMA DE PROYECTOR MULTIMEDIA CONVENCIONAL PARA LABORATORIO MOVIL
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 FORMATOFS-02
 INFORME MENSUAL DEL MES:
- SETIEMBRE - 2020 -

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGELs DE
AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
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FORMATO FS - 02

INFORME_MENSUAL DEL PROYECTO N°07
MES: SEPTIEMBRE DE 2020

"Mejoramiento de las Competencias de est i y {os, mediante la implementacion de las teonclogias de Informacién

Nombre del Proyecta: y Comunicacién (TICs) en las instituciones educativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, Antabamba y Grau -
Region Apurimac”

Unidad Ejecutora 001 - 747 Reglén Apurimac - Sede Central

Residente de Obra Ing. John Felix Paz Benites

Inspector de Obra Ing. Arturo Miranda Vera

Asistente Administrativo Lic, Sonfa Chavez Saavedra

[Fecha : ] [osr1072020 J

1.- GENERALIDADES

1,1,~ GENERALIDADES DEL PROYECTO

1,1,1,- Ubicacién
Departamento; Provincha 1 Antabamba, Aymaraes y Grau J
Distrito |Mulﬁdistrltal (07 Antabamba, 17 en Aymaraes, 13 Grau) 4_]
Direccién y/o Ublcacion : ‘Antabemba, Aymaraes y Grau l
1.1.2,~ Funcién Programética
FUNCION + 22 Educacion
DIVISIGN FUNGIONAL 1+ 047 Educacion Basica
GRUPO FUNCIONAL 1 0105 Educacion Secundaria
PROYECTO . "Mejoramiento de las Comg clas de | yd dlante la fmpl cion de las {ogfas de Inf cidny
¥ Comunicacién (TICs) en las instituciones educativas del nivel secundario de las UGELs Aymaraes, Antabamba y Grau - Region Apurfmac”
META 1 062-2019
MODALIDAD 1 Administracion Directa
1.1,3,- Aspectos Financieros
MONTO APROBADQ (EXP, TEC.) H s/, 11,839,012.43)
Asignacion PIM 2013 '
Asignactdn PIM 2014 H
Asignacidn PIM 2016 :
Asignacion PIM 2017 s
Asignackin PIM 2018 :
Asignacion PIM 2019 H
Asignacion PIM 2020 :
MONTO ASIGNARO TOTAL :
FUENTE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios '
0 b nt dnd
19 por operack ficiales de credito :
18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones :
13 Donacianes y Transferencias H
5 Recursos Determinados H
TOTAL 1487,
1.~ EJECUCION DE OBRA
2.1,- PLAZO DE EJECUCION
[ Fecha de Entrega de Terreno | Fecha de inicio de Obra | Fecha de Termino | Fecha de Termino REAL |
| | 76 de Octubre del 2013 |15 Febrera del 2015 __ | 31712/2020 ]
L Plazo de Ejec, Programado Qriginal 716 | meses
| Amplisciin de Plazo N° 1 [T4%6dias] R.G.G.RN[ 464-2018-GR |Fecha{1271072018]
1 Ampliacidn de Plazo N°2 [ 283dias | R.G.G.RN| 98-2019-GR | Fecha[ 16706/2019]
[ ‘Ampliacién de Plazo N° 3 [36&dlas | R.G.G.RN] 282-2020-GR | Fecha[ 1970872020}
[ Plazo TOTAL APROBADO T 2633 dias |
I Plazn de Ejec. REAL ]85 meses |
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2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO - 1 f "
S B R
1 COMPONENTE I; EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TIG's
1.1 ADGUISICION DE COMPUTADORAS FORTATILES
11041 Computadoras portities para alumnos Und. 848,00
1.2 ADQUISICION DE PROYECTORES Y ECRANS
1,24 SUMINISTRO DE PROYEGTORES, EGRANS Y MUEBLES PARA PROYECTOR
1.21.3 Proyach imedk Jonal para |aboratoro movil Und. 20.00
2.4 GAPAGITACION Y ASISTENCIA TECNICA
2144 COORDINADOR DE GAPAGITAGION
2.1.4.2.1 Remunerecién Und. 1.00

I Tormac o dBSOr VA e M eEAS S CRss A Can Zad Es: . i : B

En ef mes de bre, se ha pcionado 848 P portétiles para ¥ 20 proyest multimesdia conv ies para fio movil, Estos equipos deben ger distribuides a
las instituciones educativas en el mes de octubre, Asimismo, se ha iniciado los sarvicios de 1) con orden de servicio (O/8) N° 2086, Instalacién de! sistema de puesta a tlerra para pararrayos (SPAT-
P) (en 50 [IEE), instalacién de cable CPT desde SPAT-S al tablero TD-TIC {en 37 I|EE), excavacion subterrénea para tendido eiéctrico mciuye ductos (en 4 IIEE) e instalacién de alimentacién

| ekéctrica para el servidor (en 41 IIEE); 2) con O/S N° 1980, Instaiacion de cireulto elécirico para médulos de carga de metal y melamine (en 42 IIEE) y 3) con O/S N° 1881, Instalacién del sistema de R
puesta a flea para el servidor (SPAT-S) (en 45 IIEE).

2.3,- INFORMACION F[SICA DEL PERIODO

AVANCE FISICO GLOBAL
PROGRAMADO (C.D) 10,005,012.58]  5,308816.63  49.14% 079,372.82] 19.07% ) 68.20% 3,467,124.33] _31.80%
EECUTADO T.04365067]  4.630500087| _ 42.05% 1,370,100.00] _1204% TOmaET| A0k | A6225811] E5.50%
[ EIECUTARO MAYORES METRADGS 765,85 765.85] _ 0.01 00| 0.00% 765.05] _0.01% 10,006, 146,64 90.99%
TOTAL EJEGUTARD L] L M KT TIRARM] 1200% | 60M42482| BA5% §,961,467.10] _45.40%
AVANCE FISICO CON RESPECTO AL PIM - 2020 v _
.\ | aiceHeco | Pewesddpinded [ T pe il B W 5.
) 2,585,677.06] 714,110.48) __ 8.25% 1,413,348.00 968,218.58] _ 37.30% |
152111048 208,010.48] __ 8.01% 1,313,100.00 1,074,566.58| _41.40%
1,521,110.48 76,00048]  801% |___ 1.313,100.00 1,074,560.58| _ 41,407

pRece N PRV TS . T M B A, o w
12,839,012.43]  6,733,840,28 2,11"5,?49.2 X 8,852,288.49 31.05%
7,616,585.98]  8,605,854.21 51.45% 000,631,717 88% 7,615,685,98 59.32% 40.68%
AVANCE FINANCIERO CON RESPECTO AL PIM-2020

PSS T Pt — e e T T | ——— .
AVANUE FINANGERY . | mpcmmwsl. RCHSAE R I S NN o N TR L
PRO_GRAW\UD 2,394,188.00]  276,118.42 11.53% 1,026,233.77 12.86% 1,302,352.18 54.40% 1,091,833,51 45.60%
EJECUTADO 1,320,667.08]  311,035.28 12.98% 1,000,831.77 4217% 1,320,867.08 55,16% 1,073,518.94 44 84%

- BT —— e
fr:rmmmmmm&:ammm@mmmwmwmwwmmw%ﬂa:zmmumwaqmmmm:amwu 2030, ye ApraREmceLexpedientibicnico nfodificads ]
REMENTTERESURL 6694 ur sidrrdes xonsecuenciuly PRESHRUESTAL Jusyuloriziciones eriterminos

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE SEPTIEMBRE .
N . - : Coocan@ . Ausaete  Adetede Lmamesew] o) de | Ausorte | kaistente | ) TOTAL
- R i e i T i Moo o] ESSMSORATION B
1 01/09/2020 30/09/7620 1 | 1 [ ] 5,200.00 3,350.00 3500.00 12,050.00
Total pagos del mes 1 | | 1 0 o 5,700.00 3,350.00 3,500.00 12050.00
IV, PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
_Debido a que el FORMATO N* 12-B, Seguim a la efecucion de P debe ser registrada dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente, en el mes de setiembre se ha elaborado este
FORMATO para su registro correspondfente,
_Reunidn de Coordinacién con el nuevo Residente del Proyects, Gerente Regional de Desarrollo Social, Sub Gerente de Promocidn Soctal, Ast Técnico y Ad ativo del proyecto, en el cual se
abordd los temas de presentacidn del informe de corte y el inicio de capacitacion a 209 docentes de 21 1IEE,
_Reunién entre el Gerente Regional de Desarrollo Social, Sub Gerente de Promocién Soclal, Director Regfonal de Supervisién, Liquidacion y Tr de Proy: de 16n, 3 y Supervisores de
los Proyectos denominados TIC en el auditdrium Micaela Bastidas del Goblerno Regional de Apurimac, En dicha reunn se abord princip la cidn actual de los proy
_De fecha 18 de settembre, se recepciond la cantidad de B46 computadoras portatiles para alumnos, las cuales se distribulran en 21 instituctones educativas intervenidas por el proyscto,
_Seguimiento en el Area de at i de los requer de contratacidn de los siguientes bienes y servicios: a) acondicionamiento eléctrico para lab rio (fija); b) Instalacién de cablead
estructurado de datos, méstil en pared, poste y kit de circuito cerrado de tv; c) adquisicién de 35 pantallas interactivos; d) adquisicién de 846 mouse con puerto USB; d) contratacién de 21 Capacitadores,
_Visita, junto al nuevo Residente del proyecto y el profesional electricista, al almacén de Condebamba para Verificar los 40 médulos de carga de metal (mévil) para computadoras portatiles,
~Seguimients y monftoreo de CAPACITACIGN Y ASISTENCIA TECNICA a 209 d de 21 d La capacitacién se realizaré durante cuatro meses: setiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2020.
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_En el mes de setiembre de 2020, se contratan tres (03) servicios: 1) con orden de servicio (0/5) N* 2056, Instalacion del sistema de puesta a tierra para pararrayos (SPAT-P) (en 50 IIEE), instalacién de cable 1 by o
CPT desde SPAT-S al tablero TD-TIC (en 37 IIEE), excavacion subterrinea para tendido eléctrico incluye ductos (en 4 IIEE) e instalacién de alimentacién eléctrica para el servidor (en 41 NEE); 2) con O/SN* B S < >
1980, instalacién de circuito eléctrico para médulos de carga de metal y melamine (en 42 lIEE) y 3) con 0/S N* 1981, Instalacién del sistema de puesta a tierra para el servidor (SPAT-S) (en 45 lIEE). Asimismo,

se dio inicio con la ejecucidn de estos servicios. Por tanto, mediante el MEMORANDO N* 1089-2020,GR.APURIMAC, /06/GG/ORSLTPI y el MEMORANDO N* 1437-2020,GR,APURIMAC./06 /GG/ORSLTPI, se nos

AUTORIZA VIAJE PARA SUPERVISION DE OBRA EN CAMPO los dias 24, 25y 30 de setiembre de 2020 a la provincia de Aymaraes. Lineas abajo, se muestra las evidencias de las visitas realizadas.

t ct que se realizd en el aiio 2019 para determinar faltantes y saldos, y de acuerdo al PIM para este afo, se

_Conjuntamente con el nuevo Residente del Proyecto, previo analisis closo de las imp
ha elaborado EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020 REPROGRAMADO DEL PROYECTO,

V.- DOCUMENTACION
5,1.- CUADERNO DE OBRA

T DR RESOENTE G NSPECTORMEPROYEGTO .~ |
Del Folio 2 Al Folfo 12
Del Asiento 107 Al aslento 112

Vl.- PANEL FOTOGRAFICO
6.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

E de 2020 11:21.39

VISTA: cién de 846 computadoras portétiles para alumnos en el almacen central del Goblerno Regional de Apurfmac, las cuales se distribufrén en 21 instituciones educativas intervenidas por el proyecto,

martes, 15 de septiembre de 2020 12:

VISTA: Reunidn entre el Gerente Regional de Desarrollo Socfal, Sub Gerente de Promocién Social, Directar Regional de Supervision, Liquidaciény Ti de Proy de & d y
|supervisores de los Proyectas denominados TIC en el auditérium Micaela Bastidas del Goblerno Regional de Apurimac, En dicha reunién se abordd principalmente la situacién actual de los proyectos
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VISTA: Visita, conjuntamente al RESIDENTE DEL PROYECTO Y EL PROFESIONAL ELECTRICISTA, a la lIEE JORGE BASADRE GROHMAN, distrito S5AN JUAN DE CHACRA, provincia AYMARAES. En la imagen se flustra
que, de acuerdo a los planos y estado actual de la infraestructura de la [IEE JORGE BASADRE GROHMAN, se ha ubicado y sefializado los puntos donde se van a instalar los sistemas de puestas a tierra, Esta
actividad se realizo conjuntamente con el personal técnico de los contratistas e inmediatamente se inicio con la excavacion de hoyos para los sistemas de puesta a tierra,

4 de septiembre de 2 Nk 4 b W M . : 124923
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VISTA: Visita, conjuntamente al RESIDENTE DEL PROYECTO Y EL PROFESIONAL ELECTRICISTA, a la IEE BENJAMIN HERENCIA Z,, distrito TINTAY, provincia ATMARAES, En (2 imagen, se {lustra la excavacton de
hoyos para el sistema de puesta a tierra para pararrayos.
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VISTA: Visita, conjuntamente al RESIDENTE DEL PROYECTO y el PROFESIONAL ELECTRICISTA, a la IIEE INCA GARCILASO DE LA VEGA, locatidad CAYHUACHAHUA, distrito LUCRE, provincia AYMARAES, En esta IIEE,
antes de la llegada de los contratistas, de acuerdo a los planos y estado actual de la Infraestructura de {a lIEE, se ha ubicado y sefializado los puntos dande se van a instalar los sistemas de puestas a tierra, el

tablero TD-TIC, circulto eléctrico para médulos de carga de metal y melamine, Asimismo, se ha verificado la cantidad de suministras que corresponde a esta 1IEE para realizar las instalaciones,
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eptembre de 2020 13:02.19
137337

35720
‘ ‘ Heraud, Perez, localidod Lucre
HEE Javier® Pt ) . o

T g i,

e AR e aamt e . - : cines, 25 de seplie 0 2020 12,43 25
viernes, 25 de septiembre de 2020 12:56:10 . e weiries, 25 e sepleinbre ds 2020 5

- A - : 577176 -73° 12177
HEE Javier Heraud Perez, localidsd Lucre HEE Javier Heraud Perez, locatidad Lucre

‘con el RESIDENTE DEL PROYECTO y el PROFESIONAL ELECTRICISTA en la IIEE JAVIER HERAUD PEREZ, distrito LUCRE, provincia AYMARAES, de acuerdo a los planos y estado actual de la
estas a tlerra, el tablero TD-TIC, circuito eléctrico para médulos de carga de metaly mela
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VISTA: Visita & la IIEE DANIEL PEREZ, locatidad SAN JUAN DE JUTA, distrito LUCRE, provincia AYMARAES, En la imagen, se ilustra lo siguiente: 1) en el almacen del proyecto-Abancay, s retirado y
cargado suministros para levar a (a IEE SAN JUAN DE JUTA; 2) Llegada y descargue de suministros enla I

| muercoles, 3¢ de septiembre de 2020 12 10, i e oo } Y 024D 7 septiemt.id de. 2020 12 572
13°BE'58'S 731512V 2131585 1355 B8 /3" 1517 555 1P,
IDANIEL FSTRADA FEREZ, t OCALIDAD SAN JUA

VISTA: Veriffcacisn de las instataciones #n |IEE DANIEL ESTRADA PEREZ, localidad SAN JUAN DE JUTA, distrito LUCRE, provincia AYMARAES, En la imagen, se ilustra la instatacidn del sistema de puestas a tlerra
para pararrayos y tablera de distribucisn (TD)-TIC, Asimismo, en la imagen se observa que, el Profesional Electricista instruye al personal técnico de los contratistas la instatacién del circuito electrico que
deben realizar,
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Vista: posterior a la verificacion de las instalaciones en (a IIEE DANIEL ESTRADA PEREZ, se viaja a la IIEE BENJAMIN HERENCIA, distrito TINTAY, pravincia AYMARAES trasladando algunos equipos de instalacion de
los contratistas con la finatidad de cooperar,

VISTA: En la IIEE BENJAMIN HERENCIA Z., distrito TINTAY, provincia AYMARAES, En la imagen, se flustra los avances de la excavacion de hoyos para el sistema de puesta a tierra para pararrayos. Asimismo, se
muestra los insumos para la puesta a tierra,
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Gobierno Regional de Apurimac .
_ Gerencia General \ ; TR

Oficina Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de LN
Gobkvcv:\:kReglmai

Proyectos de Inversion piemo Regl
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

JULIO 2020

MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO UGEL
COTABAMBAS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac — Peru Teléfono: 083-321022 / 322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurimac
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Nombre del Froyecio:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES

Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIQ DE LA UGEL COTABAMBAS — REGION APURIMAC (2185059)",

1.- GENERALIDADES

1.1,» GENERALUDADES DEL PROYEC
1.1.1.~ Ublcacién

Untdad Ejecutora: Goblemo Reglonal Apurimac.
Residente de Obre: ing. Cristlan Franklin Castafieda Semano
Inspecior de Obrat Ing. Jorge luls Chidnos Arenas

Aslstente Adminlsirativo: CPC. Evella Roman Quispelera
Fecha:

Departamento: Apurmac [Abancuy

Dishito 1 |Mulﬂdisidlal {HAQUIRA,COTABAMBAS, GHALLHUAHUACHO,COYLLURQU!, TAMBOBAMBA,MARA}

Direcclién y/o Ublcacién : iCOTABAMBAS

1.1,2,~ Funcldn Frogramdiica

FUNCION : .

DIVISION FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :
SMEJORAMIENTO DE LA APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE

PROYECTO ¢ ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IEE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC
{2185059)",

META :

MODALIDAD : \

1.1.3,~ Aspecios Financleros

MONTO AFROBADO (EXP, TEC) ' sho| 11,995,619.16 |
MONTO ASIGNADRO - 2020 H S/, 18,965.00
MODIFICACION PRESUPUESTAL - PIM H S/, -
TOTAL ASIGNADO : S/ 18,945,00
FUENTE FINANCIAMIENTO
07 Recursos Ordinarios s 8/ 14,327.00
09 Recuros Direciamente Recaudados H S/ 4,638.00
19 Recursos por operaciones oficiales de crédito 3 S/ -
18 Canony sobrecanon, regalias, renia de aduan S/, -
13 Donaclones y Transferenclas H S/, -
05 Recursos determinados H S/,
Transferencia Presupuesial [ S/, -
18,965.00
1l.~ EJECUCION DE OBRA
2,1,+ PLAZO DE EJECUCION
bfpetioncieEr ehlrie)
S i04/5014
|Plazo de Eec. Programado Criginal [ 15 | messs
[Amipliaclén de Plozo N° 1 | 42 | RG.GRN° 434-2018-gr Fecha: 18-SEP-2018
R.G.G.R N°|093-2019-GRAPURIMAC/GG 8-May-19
|Ampllaclén de Plazo N° 2 1 69§
[Plezo Total Aprobado | 69 |meses
[Plazo de Ejac, Real . [ 69 |
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IEQRME MENSUAL. 1 o 6
MES DEt AGOSTO ~ 2020 kS
"MojomrdmtﬂdohApiiacHﬂmTleanul“ da D [l de las C clas de Estudiant YDOCmmmlulI.EEvaml
Nombroe del Proyecta! Secundario de la UGEL Catabambas - Regién Apurimac”
Unidad Ejscutera Goblemmo Reglonal de Apurimac-Gerandia Reglonal de Desarrolia Sechal,
Coardinador da Proyecio Ing, Cristhian Franiiin Castafieda Sermane
Supervisor de Proyecto Ing. Jorge Luis Chirines Arenas
Asistente Tecnico Bach, Ing.lvan Leonidas Cordova Alfaro
Aststents Admintstrativo CPC, Evella Roman Quispetera
[Fechay —] PR
1,4,~ GENERALIDADES DEL PROYECTO
141, Ubicacié
Regiém CApTimAC ] Provinclas: [COTABAMBAS |
Dhtdtos s [ulvBdtal ]
Direccién y/o Ubicacidn 1 | COTABAVBAS 1
1,1.2,~ Fumcién Programética
FUNCION 1 72 Educactin
DIVISION FUNCIONAL 1 047 Educwciin Bésica
GRUPD FUNCIONAL 1 105 Educacién Secundaria
PROYECTO . “Majoramients de la Apticacién en TIC ;nrael&decuadooeunvuodeksComptmmda&hdhnmybawntunnhxll.ﬁdewsﬂmﬂo
de la UGEL Cotabambas - Regién Apurfmac”
COMPONENTES ')
/\ META 1 0382000
MODALIDAD 1 Adminfstracion directa
1,1.3,~ Aspectos Financleras DEVENGADO
MONTO APROBADD Sl §711,995,619.16 §711,911,819.09
MONTO ASIGRADO 2013 s/ $/112,741.00 5/112,741.00
MONTO ASIGNARO 2014 SN $18,169,57.00 §/8,154,903.26
MONTO ASIGNADO 2016 st 5/14,000.00 §713,103,46
MONTO ASIGNARO 2017 s/, $7896.00 5/0.00
MONTO AFIGRADO 2013 sty §/1,009,000.00 §/993,673.33
MONTO ASIGRADO 2019 st §/72,656,704.00 $12,637,398.04
MONTQ ASTGRARQ 2020 Sty 5/18,965.00 §M1,070.33
TOTAL ASIGRADQ s/ §/11,962,118.00 §/11,922,889,42
FUENTE FINANCIAWENTO
06 Canon, Scbrecanon, Regy Fart. St 222,896.00 §/212,998.78
07  Recursos Ordinarios 8/ 11,734,584.00 §/11,709,890.64
08 Dunaciones y Transferencias Sty v
09 Recursos Directamente Recaudados s/, 4,638.00
TOTAL Sl 11,962,118.00 5/11,922,889.42
Il EJECUCION DE ORRA
2,1.« PLAZO DE EJECUCION
Fecha de Entrega de Termeno Fecha de fnicio de Obra Facha de Tarming Programada Original Fecha de Termino REAL
0170472014 01072018 3041172020
| Plazo de Ejec, Programado Orfginal [ 15 meses |

_‘\ C Ampitacien de Plazo N° 1 T# rmees | no.6.an | 4S4-2018-GR_Fecha [ TBIANE |
[ Ampiincion de Plaza I 2 [ 72 oeses | Ro.onn | 093-2019-GR_JFecha | 8052019 |
{ Plazo TOTAL APROSADO 69 mesas |
Plazo de Ejec, REAL ] 69 s |
2.2,~ PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL. PERIODO
OBRAS PRINCIPAL EXPEDIENTE APROBADO
2,3~ INFORMACION FISICA HASTA JULIO DEL 2020 PRESUPUESTO GLOBAL
AV asico Prewp de Antarior . Actual Acurmuiade Saldo
E proyscta S/, EA % 5. % E2 % B2 %
FROGRAMADO TO,800,6400.69 | 10,598,649,69 | 100.00% 0.00 0.00% | 10,895,649.69 |  100.00% 0.0 9,008
“EJECUTADO T0,898,649.65 | 10,061,487.28 | 9.66% 0.0 T00% | W0,861,467.08 | 99.66% 37,16047 0.34%)
TOTAL T0,861,487.28 | 99.64% 7.0 0.00% 10,861,487.,28 99.66% 37,162.41 0,34¥]
AVANCE Anterior Actual Acurmutada Satdo
FINANCIERO Asigrindo 7, s, % 3 % ST, % 3 %
" FROGRAMADO T1,095,619,06 | 19,095,619.16 | 100.00% 7.0 0.00% 1,995,619.16 T00.00% 5.0 0.00%]
EJECUTADO 1,95,609.06 | 1, 1,139.09 | 99.38% 730,33 0,01% 90,0894 | 99,37 72,709.74 0.61%
2,3 INFORMACK JULIO 20.
AVANCE FISICO Presupuusto de Anlerier Ackual Acumulada Saldo
proyeetn §/, A % (A R A £3 I~ 5T %
[ PROGRAFADD 0,00 KX 5,008 0.0 5.00% 0.00 3. A2 9.00%
T EJECUTABO 5.0 0.0 0.0 X 0.00% (X< I K [X J; 7 Q.
TAU 000 0.00% | 00, | oW . (5 7 q.




2.2, BARTID UT. ANTE E o]

4774
2.3.- INFORMACION FISICO FINANCIERO GLOBAL e A
: mc%m i e s et DS EN T K o F N B3
PROGRAMADO (C.D) 10,878,649.69 10,898,649.69 | 100.00% 000 0.00% 10,898,649.49 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTARO 10.898,647.69 | 10,861,487.28 | 99.66% 0.00 0.00% 10.841,487.28 99.66% | 8716241 | 0.34%
» — T Fresupvestoial | . Aededor L . _ Acumgigds - ek Saiio. )
mem el I S o 3 A % I AT e 1 b AR
PROGRAMADO 0,00 0.00 0.00% 000 0.00% 0.00 0.00% 0.00 000%
EJECUTADO 0.00 000 0.00% 0.00 0.05% 00 0.00% 0.00 0.00%
2.4.- INFORMACION FISICO FINANCIERO DEL PERIODO -
| Fewpueste. | o Asersr Aetowl " Aoumivitdo R “Seldo K
AVANGE HBIGD Asiomatost, T g e o SR NS S R
PROGRAMADO (C.D,) 11.995,619.16 | 11,995,619.16 | 100.00% 000 0.00% 11,995,619.16 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO 11.995.419.06 | 11921,139.09 | 99.38% | 17508 001% 11,922.609.42 99.39% | 7272874 | 0.61%
PROGRAMADO 18,965.00 0000 | 28.36% 0.00 0.00% 5.000.00 2634% | 1396500 | 73.464%
EJECUTARO 18,945.00 9,320.00 49,14% 1,750.33 9.23% 11,070.33 5837% 789467 41.63%

1l PRINCIPALES OCURRENCIAS EN El. MES

SE CULMINAR!

ON CON LA INSTALACH
ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL, SE INICIA CON LA CONFIGURAC

DE LOS 28 POSIES Y PARARRAYOS, 8 POZOS ATIERRA, 12§
N DE LAS LAFTOPS APRA SU

TETEMAS DE SEGURIDAD, LOS SERVIDORES ¥ UPS AUN NO FUEORN ENTREGADOS AL
ENVIO A OBRA Y SE INICIA CON LA REVISION DE LAPTOPS EN LA UGEL COTABAMBAS.

IV,» DOCUMENTACION
4.1, CUADERNO DE OBRA

4.2.- SECUENCIA FOTQGRAFICA

DEL COORDINADOR E INSPECTOR DE PROYECTO

Del Follo

78

]AI Follo

84
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75

|Al asianio
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GERENGIA REGIONAL DE DRBARROLLO GOQIAL
SUB GERENGIA DE FROMOCION 50CIAL
‘Ao del Dielogo ¥ In Reconciliacién Nacional®

AVANCE [ Antertor Aol Aeumiiade Saldo
FINANCIERD Astgrado §/, 5. % EA % 57, [ 57, %
18,965.00 5,000.00 76.36% 13,000,00 6859 | 16,000.00 54,91% 563,00 5,09%)
EJECUTADQ 18,965.00 9,310,00 A9,74% 1,750.33 5.03% T1,070.33 378 7,694,67 41,63%

TiES BEf JUL0 2020
Porsoral T Dias trabajados/cat, | Honto Pagado por categols TOTAL
Coordadir TF77300 | TG00 K AR AT
mblents saminBuatve 170772090 | 3170771000 kil 57.3,000.00 $703.000.00
R T
AR ERAT]
V.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL HES

Los responsables de (2 ejecuckn del proyects coordinador det proyecte Ing, Cristhian Frankiln Castafieds serrano, fnspector del proyecto Ing, Arturo Miranda Yera, con el propdsite de dar reinicio
a I8 wjecuctén del proycto denominado "MEJORAWENTO DE LA APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADX) DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II,EE DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS » REGION APURIMAC™, ol mismo que o viens raxlfzando la amplleck IN° 01y los adiconales de obra el cual fue secelizada el contantdo del
expedients tiamico que son; ebjeth 7 Presup ) ety y d 3| das & of b de(ZOﬂ(pw" “ dn}, asf como of salda por ejecutar ¥ los companentes que
faltan por sjecutar durante el ptmu wfio ﬁml 000,

Para el presante aho la mets es 0382020, con asignacidn presupuestal PM de 57 18,965.00 {DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 007400 NUEVOS SOLES) representando de manera
acumitada este el 99.459 X dal presupuesto totul ssignado para el proyecto.

ENERO

No existis la contratacidn del equipe téenfco,

FEBRERO

No exttid |a contratacién del equipo téemeo,

MARZO

Sa fnstald el equipo de trebajo el 01/032R0

ING, ING CRISTHIAN FRANKLIN CASTAREDA SERRANO  COORDINADOR

Queda pendiente (a Instslacidn de servidores, las pruebas en las 45 I1.EE, que vienen siendo intervenidas en el proyecto,
Quedipcméiwnteelbwmd&losewipww&kwhdalu45l[.£€.quescmnhnonm(odhdela0&&tomm

Queda pendiente la distribucién de casacas y mochilas 2 los docentss que particip des [a cap o1 TIC en ef ahio 2019 en (as 45 [1.EE, que fueron Intorvenidas,

Fue aprobada al PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIQ Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJQ y rogistrado con conjtancia de registro N* 0447612020 de fecha 2370672020 conforme a los
establecida on (2 R.M, 239:-2020-MINSA y sus normias modificatoriss,

Sa viene reatizando la modificactén de ampliscidn de plazo de o én y los adicioneles de obra para [a actualizacién y culminacidn do partidas en ol proyecto,

Se renlizo &l vizje a a provincia de Cotabarnbas UGEL: Cotabambas an la que se realizd (as proebas de {a plataforma aducativa victual en 18 IL,EE, Erasmo Delgade Yivanco. (Cabe aclarar qua se tiene
problemas de traslada en {a provincia de Catabambas por (a pandemia mundia COVID-19 en las que el transporte esti restringido}

4,1,~ CUADERNG DE OBRA

Mes de JULIO 2020
DEL ASIENTO AL ASIERTO
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